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REINICIO UNO (01) AL CONTRATO PS071-2023

CONTRATANTE: ASOCIACION DE MUNICIPIOS DEL OCCIDENTE
ANIOQUENO — AMOCCIDENTE.

NIT: 900.796.602

CONTRATISTA LUIS EDUARDO PERILLA ESCOBAR

NIT 10.182.682

OBJETO: PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA

INTERVENTORIA, PARA LA REVISION Y AJUSTE DEL
ESQUEMA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL EOT
DEL MUNICIPIO DE GIRALDO.

VALOR DEL CONTRATO SESENTA Y OCHO MILLONES CIENTO OCHENTA Y UN
MIL OCHOCIENTOS DIECIOCHO PESOS ML
($68.181.818)

DURACION SEIS (06) MESES, CONTADOS A PARTIR DE LA FIRMA
DEL ACTA DE INICIO.

FECHA DEL CONTRATO DIECISEIS (16) DE JUNIO DE DOS MIL VEINTITRES
(2023).

FECHA DE INICIO VEINTITRES (23) DE JUNIO DE DOS MIL VEINTITRES
(2023.)

FECHA DE TERMINACION | VEINTIDOS (22) DE DICIEMBRE DE DOS MIL
VEINTITRES (2023).

OTROSI UNO (01) TRES (03) MESES.
PRORROGA
NUEVA FECHA DE VEINTIDOS (22) DE MARZO DE DOS MIL

TERMINACION DESPUES VEINTICUATRO (2024).
DE OTROSI UNO (01).

SUSPENSION UNO (01) UNO (01) DE MARZO DE DOS MIL VEINTICUATRO
(2024).

REINICIO UNO (01) CUATRO (04) DE JULIO DE DOS MIL VEINTICUATRO
(2024)

NUEVA FECHA DE VEINTICUATRO (24) DE JULIO DE DOS MIL

TERMINACION POR REINICIO | VEINTICUATRO (2024)

UNO (01)

Entre Los Suscritos LUIS ENRIQUE ESCUDERO LONDONO, Mayor Y Vecino De Medellin,
Identificado Con Cédula Numero 98.500.554, Quién Obra En Representacion De La Asociacion
De Municipios Del Occidente Antioquefio — AMOCCIDENTE, Identificada Con NIT 900796602-
4, Asociacion Que Fue Constituida Mediante Escritura Publica Nimero 0236 Del 27 De
Noviembre De 2014 De La Notaria Unica Del Circuito Notarial De San Jerénimo Antioquia, Y De
Acuerdo A Sus Estatutos, Los Cuales Fueron Modificados Mediante Escritura Publica N°1563
Del 23 De Diciembre De 2015 De La Notaria 14 Del Circuito Notarial De Medellin Y Que Su
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Ultima Modificacion Se Llevd A Cabo Por Medio De Escritura Publica N°2.217 Del 09 De Mayo
De 2023 Ante El Despacho De La Notaria Octava Del Circulo De Medellin, En Su Calidad De
Director Ejecutivo, Debidamente Autorizado Estatutariamente, Por Una Parte Y Quien En
Adelante Se Denominara El Contratante, Y LUIS EDUARDO PERILLA ESCOBAR, Identificado
Con Cedula Numero 10.182.682, Que En Este Documento Se Denominara El Contratista, Se Ha
Celebrado La Presente REINICIO UNO (01) La Cual Se Regira Por Las Siguientes Clausulas:

CONSIDERACIONES

PRIMERA: Que, el dia dieciséis (16) de junio de dos mil veintitrés (2023) entre LUIS ENRIQUE
ESCUDERO LONDONO, quien actta en representacion de la ASOCIACION DE MUNICIPIOS
DEL OCCIDENTE - AMOCCIDENTE y LUIS EDUARDO PERILLA ESCOBAR, se suscribid
contrato de prestacion de servicios PS071 de 2023 cuyo objeto es “PRESTACION DE
SERVICIOS DE APOYO A LA INTERVENTORIA, PARA LA REVISION Y AJUSTE DEL
ESQUEMA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL EOT DEL MUNICIPIO DE GIRALDO", el cual
tiene acta de inicio con fecha del veintitrés (23) de junio de dos mil veintitrés (2023).

SEGUNDA: Que, debido a las dificultades en el desarrollo del contrato expuestas por el
administrador delegado y de las cuales tenia conocimiento la interventoria; la falta de
informacion y/o insumos para la realizacion del respectivo objeto contractual, se prorrogé el
contrato mediante acto administrativo OTROSI UNO (01), el dia diecinueve (19) de diciembre
de dos mil veintitrés (2023), por el término de tres (03) meses mas al inicialmente pactado, es
decir quedando como nueva fecha de terminacion el dia veintidés (22) de marzo de dos mil
veinticuatro (2024).

TERCERA: Que, se recibi¢ oficio de parte del equipo de interventoria, el dia uno (01) de marzo
de dos mil veinticuatro (2024) donde se exponen las vicisitudes presentadas durante la ejecucion
del contrato que aqui nos ocupa.

CUARTA: Que, ante la falta de informacién por la ausencia del municipio para dar respuesta
a las solicitudes hechas, resulta imposible dar cumplimiento al objeto contractual convenido.

QUINTA: Que, en aras de evitar que se termine nuevamente el tiempo de ejecucion del
respectivo contrato; las partes.

SEXTA: Que, el dia tres (03) de julio de 2024 se recibe solicitud de reinicio por parte del
contratista de interventoria, debido a que a la fecha se han superado parcialmente los eventos
que dieron origen a la suspensiéon del contrato, lo cual resulta necesario avanzar en la
ejecucion contractual, por lo que se fija como fecha de reinicio el cuatro (04) de julio de 2024.

SEPTIMA: Que por lo anterior las partes,
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ACUERDAN

ARTICULO PRIMERO: Reiniciar el contrato de prestacién de servicios PS071 2023 a partir
del cuatro (04) de julio de dos mil veinticuatro (2024).

ARTICULO SEGUNDO: Garantias. El contratista debera actualizar las polizas en los términos
establecidos en el presente REINICIO UNO (01), del Contrato de prestacion de servicios N°
PS071 DE 2023.

ARTICULO TERCERO. Las demas Clausulas del contrato de prestaciéon de servicios N°
PS071 DE 2023, no se modifican y continian vigentes.

Para constancia, se firma el presente documento por los que en ella intervienen, el dia cuatro
(04) de julio de dos mil veinticuatro (2024).

%mﬁm&z\og
LUIS ENRIQUE ESCUDERO LONDON

SCOBAR
Representante Legal AMOCCIDENTE Contrdtista Intérventoria
Contratante
Proyectd J 2] Reviso i T Aprobé \
Juan Manuel R Z'Serna — Dr. Luis Enrique Escudero Dr. Luis Enrique Escudero D‘ondoﬁo =
P\poyo Administrativé Contratacion Londofio - Director "ecutivo Director Ejecutivo
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