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INFORME EJECUTIVO CONTRATO BM010 de 2023

Informacién General del Contrato

Fecha de elaboracion: 27/02/2024

N° DE CONTRATO: BMO10 de 2023

NATURALEZA JURIDICA | Contrato de servicios de no consultoria.
CONTRATANTE: Superintendencia de Notariado y Registro.
CONTRATISTA. TIGLOBAL S.A.S.

NIT 901.039.004-7

OBJETO DEL | “Contratar con enfoque de catastro multipropésito fos
CONTRATO servicios de no consultoria de migracion de sistemas

misionales de la SNR de conformidad con las
caracteristicas y condiciones establecidas en los
anexos técnicos”. Migracién a SIR de la ORIP de
Zipaquira.

Forma de pago (i) Primer pago del 5% del valor del contrato
correspondiente a: $54.466.665,70 acotado a la
entrega y aprobacién del Plan de trabajo.

(i) Segundo pago del 25% correspondiente  a
$272.333.329 las actividades que se van a realizar en
este pago son: Actividades de mapeo. Desarroilo de
ETLs. Pruebas de migracion en el ambiente
dispuestos por la SNR.

(iii) tercer pago del 70% correspondiente a
$762.533.320 la actividad a realizar es tener la Oficina

Migrada.

SUSCRIPCION DEL{ .. .

CONTRATO: diciembre 28 de 2023

VALOR DEL CONTRATO: |$ 1.089.333.314,70 incluido IVA y demas
gravamenes

PLAZO: 6 meses.
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INFORME EJECUTIVO CONTRATO BM010 de 2023

Conforme al informe presentado por el contratista TIGLOBAL S.A.S., dentro del -
cronograma entregado se encuentran |as siguientes actividades realizadas a satisfaccion
con corte al 15 de febrero de 2024, las cuales han sido aprobadas por la supervision del
conirato.

. Firma del acta de inicio

. Elaboracion del Documento Plan de trabajo

. Elaboracién del Cronograma

. Gestién del Alcance

. Comunicaciones

«  Aprobacion del documento Plan de trabajo y cronograma

De acuerdo con el cronograma de trabajo aprobado, hasta la fecha de corte de este
informe, el contratista se encuentra al dia con las actividades alli propuestas, las cuales
se encuentran detalladas en el informe entregado y aprobado por los supervisores.

Por lo anterior los supervisores del contrato aprueban realizar el primer pago
correspondiente al 5% del valor del contrato.

sl

DORA ESPERANZA PACHON RODRIGUEZ.
Supervisor contrato BM010 DE 2023

LUIS EMILIO ROMERO MOGOLLON.
Supervisor contrato BM010 DE 2023

JOSE RIC ZE 9 LARTE.
Jefe O toglas dé€ la Informacidn - Supervisor contrato BM0O10 DE 2023.
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