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1. CONDICIONES DEL CONTRATO 

 
Número de Contrato:  23001127 H2 de 2023  

Nombre del Contratista:  DMC WIRELESS SYSTEMS SAS - NIT 830.512.334- 3  

Periodo informe:   Mayo 2024  

Nombre de Supervisor:  Laura Fernanda Ramirez Sanchez  

Nombre del Interventor:  N/A  

Área perteneciente:  Dirección de Telecomunicaciones y Ayudas a la Navegación Aérea  

 
2. OBJETO DEL CONTRATO 

 
ACTUALIZAR, MANTENER Y CONSERVAR LA RED DE MICROONDAS AVIAT NETWORKS (ETAPA 2) 
VIGENCIA FUTURA 

 
3. ACTIVIDADES EJECUTADAS, OBLIGACIONES CUMPLIDAS, PRODUCTOS ENTREGADOS Y/O 

BIENES ENTREGADOS. 

 
3.1. ACTIVIDADES EJECUTADAS: 

 

PERÍODO: día 01 al día 31 de MAYO de año 2024 

OBLIGACIONES DESCRIPCIÓN DE AVANCE O 
CUMPLIMIENTO 

UBICACIÓN DE 
SOPORTES 

1. Firma acta de recibo parcial 
N°2 

Acta de recibo parcial equipos y elementos 
adquiridos, realizado en delegación por la Ing. 
Sandrid Villanueva y el Ing. Andrés Colmenares. 

Vía correo 
electrónico, 
ingreso 
almacén. 

2. Seguimiento a consignación 
de rendimientos financieros 
fiduciaria. 

El día 21 de mayo de 2024 se realizó la solicitud 
del comprobante de consignación de los 
rendimientos financieros. 

Via correo 
electrónico, 
con 
comprobante. 
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a. OBLIGACIONES CUMPLIDAS:  

Cumplimiento de requerimientos de Seguridad y Salud en el Trabajo SST, facturación y 

ajustes. 

 
b. PRODUCTOS ENTREGADOS Y/O BIENES ENTREGADOS: 

 
 

DESCRIPCIÓN DEL 
BIEN 

CANTIDAD FECHA DE ENTREGA A SATISFACCIÓN 

     
     

     

     

 
2. OBSERVACIONES A LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS, A LAS OBLIGACIONES CUMPLIDAS, Y A 

LOS PRODUCTOS Y/O BIENES ENTREGADOS. 

 
Se estableció la FIDUCIA y luego se solicitó un otrosi, toda vez que el contrato fiduciario inicial, no contemplaba 
el comité fiduciario y después de la reunión se estableció que no solo debe fundamentarse la reunión, sino que 
ello genera un cambio de área, motivo por el cual la constitución del otrosi tomó más tiempo. 

 
3. OBSERVACIONES ADICIONALES, SI A ELLO HUBIERE LUGAR. 

 
NO APLICA 

 
a. ANÁLISIS MATERIALIZACIÓN Y MITIGACIÓN DEL RIESGO: 

 
NO APLICA 

 
1 ¿Durante la ejecución se materializó algún riesgo? NO 

2 Tipo de riesgo NO 

3 ¿Cómo se materializó el riesgo? NO 

4 ¿Cómo se mitigó el riesgo? NO 

5 ¿Fue oportuna la mitigación? NO 

OBSERVACIONES: NO APLICA 

 
b. VERIFICACIÓN de obligaciones frente al SGSST 

 
5.2.1 EXAMEN OCUPACIONAL 

NO APLICA 
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¿CUENTA CON EL EXAMEN PREOCUPACIONAL 
VIGENTE? 

SI NO 

  

¿FUE ENTREGADA LA COPIA DEL EXAMEN A LA 
SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS SRH- 

GSST? 

SI NO 

  

 
En caso de ser afirmativas las anteriores respuestas, por favor diligencie la siguiente información: 

 
 

FECHA DE REALIZACIÓN 
DEL EXAMEN 

FECHA DE 
VENCIMIENTO DEL 

EXAMEN 
  

 
5.2.2. CAPACITACIÓN EN EL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

NO APLICA 
 

¿ASISTIÓ A LA CAPACITACIÓN EN EL SISTEMA DE 
GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO? 

SI NO 

  

FECHA DE REALIZACIÓN DE LA CAPACITACIÓN 
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En mi calidad de supervisor del contrato me permito avalar el contenido del informe y el avance en la 
ejecución del mismo de acuerdo a lo descrito. 

El contrato no presenta a la fecha dificultades en su ejecución, ni situaciones exógenas que afecten 
el normal desarrollo del mismo. 

 

 
c. PUBLICACIÓN DEL INFORME EN LA PLATAFORMA SECOP II 

 
 

NÚMERO DE 
INFORME 

PUBLICACIÓN 
EN SECOP II 

SI NO 

1 X  

2 X  

3 X  

4 X  

5 X  

6 X  

 
 

NOTA: este cuadro deberá ser diligenciado a partir del momento en que la Dirección Administrativa informe. 
 

4. PORCENTAJES DE AVANCE PRESUPUESTAL Y EN EJECUCIÓN DEL CONTRATO. 

a. AVANCE PRESUPUESTAL EN RAZÓN DE LOS PAGOS REALIZADOS: 
 

Concepto Valor Contrato Valor desembolsado Porcentaje 

Anticipo $997.760.260 $0 0% 

Ejecución contractual $997.760.260 $91’749.000 10% 

TOTAL $1.995.520.520 $0 0% 

 
 

b. AVANCE EN EL PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO RESPECTO DE LOS PRODUCTOS 
Y/O BIENES ENTREGADOS. 

El avance se encuentra en el 20% teniendo en cuenta los trámites administrativos y la entrega parcial. 

 

 
 

 
LAURA FERNANDA RAMIREZ SANCHEZ 
1022379934 
SUPERVISORA 
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CONDICIONES GENERALES 
 

NÚMERO DE 
CONTRATO 

23001127 H2 

CLASE DE 
CONTRATO 

LICITACIÓN PUBLICA 

CONTRATANTE 
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONÁUTICA 
CIVIL – AEROCIVIL, NIT 899.999.059-3 

CONTRATISTA DMC WIRELESS SYSTEMS S.A.S. - NIT. 830512334- 3 

OBJETO 
ACTUALIZAR, MANTENER Y CONSERVAR LA RED DE 
MICROONDAS AVIAT NETWORKS (ETAPA 2) VIGENCIA 
FUTURA 

VALOR  
MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO MILLONES 
QUINIENTOS VEINTE MIL QUINIENTOS VEINTE PESOS 
M/CTE. $ 1.995.520.520 INCLUIDO IVA 

PLAZO 
DIEZ (10) MESES, SIN SOBREPASAR EL 20 DE FEBRERO DE 
2025 

CDP  67023 DEL 26 DE JUNIO DE 2023 

RP  270123 DEL 12 DE DICIEMBRE DE 2023 

FECHA 
LEGALIZACIÓN 

15 DE DICIEMBRE DE 2023 

SUPERVISOR Y/O 
INTERVENTOR  

ANDRÉS COLMENARES RINCÓN (Designado) 

 
En la ciudad de Bogotá D.C., el 2 de mayo de 2024 se reunieron con el fin de recibir a 
satisfacción bienes (ítems) objeto del presente contrato 23001127 H2, él señor CARLOS 
ANDRES TORRENEGRA ESCOBAR, identificado con la Cedula de Ciudadanía No. 
79.890.315 de Bogotá D.C. obrando en calidad de representante legal del contratista DMC 
WIRELESS SYSTEMS S.A.S; y el funcionario ANDRES COLMENARES RINCÓN, identificado 
con Cedula de Ciudadanía No. 6.663.258 obrando en calidad de supervisor designado de 
manera temporal, en atención a la Resolución # 00407 del 8 de marzo de 2024, donde se 
establece el periodo de vacaciones de la ingeniera LAURA FERNANDA RAMIREZ, supervisor 
del contrato del asunto correspondiente al periodo del 19 de abril al 10 de mayo de 2024. 
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CONDICIONES LEGALES 
 
FECHA ACTA DE INICIO:   
 
15 de diciembre del 2023  
 
SUSPENSIONES:   
 
No se han generado suspensiones del contrato 
 
LEVANTAMIENTO DE SUSPENSIONES:  
 
No se han generado levantamiento de suspensiones del contrato  
 
PRÓRROGAS:     
 
No se han generado prorrogas al contrato  
 
ADICIONES EN VALOR: 
 
No se han generado adiciones al contrato. 
 
TERMINACIÓN CONTRACTUAL:  
 
15 de octubre del 2024 
 

ACTIVIDADES EJECUTADAS 
 
1. El contratista realizó la entrega en el Almacén General de los bienes descrito en el Formato 

No. 7 – Propuesta económica que a continuación se listan: 
 

ÍTEM DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD 
VALOR 

UNITARIO 
VALOR PARCIAL 

15 
Licencia de 300 Mbps + 6 High Power 
+ Modulación Adaptativa 

UNIDAD 4 $ 21.500.000 $ 86.000.000 

16 
Licencia de 200 Mbps + 4 High Power 
+ Modulación Adaptativa 

UNIDAD 3 $ 14.500.000 $ 43.500.000 

17 
Licencia de 100 Mbps + 2 High Power 
+ Modulación Adaptativa 

UNIDAD 3 $   7.500.000 $ 22.500.000 

18 Radio Access Card - RAC 70 UNIDAD 44 $   6.250.000 $ 275.000.000 

19 ODU 600 v2 UNIDAD 29 $ 17.500.000 $ 507.500.000 

20 Node Control Card - NCC UNIDAD 2 $   6.000.000 $   12.000.000 
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21 Node Protection Card - NPC UNIDAD 6 $   3.500.000 $   21.000.000 

22 Data Access Card - DAC GE3 UNIDAD 12 $   6.800.000 $   81.600.000 

23 
Data   Access   Card   -   DAC   
16xE1/DS1   v3 (incluye cables) 

UNIDAD 8 $   4.300.000 $   34.400.000 

24 FAN (2U) UNIDAD 6 $      713.000 $     4.278.000 

25 FAN (1U) UNIDAD 3 $      710.000 $     2.130.000 

26 INUe (incluye NCC, NPC y FAN) UNIDAD 4 $ 12.000.000 $   48.000.000 

27 Antena de 1,2 metros de diámetro UNIDAD 5 $ 10.100.000 $   50.500.000 

28 Antena de 1,8 metros de diámetro UNIDAD 4 $ 20.500.000 $   82.000.000 

29 Coupler UNIDAD 9 $   3.600.000 $   32.400.000 

COSTOS TOTALES $ 1.302.808.000 

IVA $    247.533.520 

TOTAL BIENES  $ 1.550.341.520 

 
El detalle (seriales) de los bienes entregados se adjunta a la presente acta.  
 

CONDICIONES FINANCIERAS 
 
VALOR DEL CONTRATO: 
 
MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO MILLONES QUINIENTOS VEINTE MIL 
QUINIENTOS VEINTE PESOS M/CTE. $ 1.995.520.520 INCLUIDO IVA 
 
VALOR FINAL DEL CONTRATO: 
 
MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO MILLONES QUINIENTOS VEINTE MIL 
QUINIENTOS VEINTE PESOS M/CTE.  $ 1.995.520.520   INCLUIDO IVA  
 
FORMA DE PAGO: 
 
SÉPTIMA. - FORMA DE PAGO: 
 
La Unidad pagará al contratista el cien por cierto (100%) del valor del contrato de la siguiente 
manera: 
 
La AEROCIVIL pagará al contratista mediante actas parciales previa presentación de la factura 
comercial, el acta de recibo parcial suscrita entre el supervisor y el contratista donde conste el 
recibo de los Ítem o actividades relacionadas en el Formato No. 7 – Propuesta económica, con 
el respectivo ingreso al almacén de los bienes o servicios recibidos. 
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Para cada uno de los pagos se deben anexar las actas de recibo parcial con sus respectivos 
soportes y entrega de original de la factura comercial expedida por el contratista, acompañada 
de la certificación del supervisor (si aplican servicios), el comprobante de ingreso al Almacén 
General (si aplica), la declaración de importación con autorización de levante (si aplica), con el 
fin de verificar el cumplimiento de las normas fiscales y aduaneras. 
 
Para el último pago, además de lo anterior, se pagará previa presentación del Acta de Recibo 
Final donde conste la cantidad y descripción de los bienes y servicios contratados 
efectivamente ejecutados y las prórrogas de las garantías debidamente aprobadas por la 
AEROCIVIL.  
 
La amortización del anticipo se realizará en cada uno de los pagos de acuerdo con el flujo de 
inversión aprobado por el supervisor del contrato. 
 
Para cada uno de los pagos se debe presentar el documento original de la certificación 
expedida por el Revisor Fiscal de la  compañía o en su defecto, en el evento de no requerir 
Revisor Fiscal, del Contador Público en donde conste la cancelación  de las obligaciones con 
el Sistema de Seguridad Social Integral y Parafiscales (Sistemas de Salud, Riesgos 
Profesionales,  Pensiones, y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto 
Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional  de Aprendizaje, cuando a ello haya 
lugar), durante el periodo a cancelar, respecto a sus trabajadores vinculados al contrato  de 
acuerdo al Artículo 50 de la Ley 789 del 2002, al Decreto 1703 del 2 de Agosto de 2002, al 
Artículo 27 del Decreto 2170  del 2002 y lo correspondiente a la Ley 828 del 2003.  
 
Cuando el contrato se suscriba con personas jurídicas se debe acreditar el pago de seguridad 
social y aportes legales mediante certificación suscrita por el Revisor Fiscal, de acuerdo con 
los requerimientos de Ley, o por el Representante Legal, bajo la gravedad del juramento, 
cuando no se requiera Revisor Fiscal, en la que conste el pago de los aportes de sus 
empleados a los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de 
Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de 
Aprendizaje, cuando a ello haya lugar. 
 
Notas:  
 

1. Si el contrato requiere la transferencia de conocimientos (capacitaciones), sobre el uso 
del bien o servicios adquiridos, el último pago se sujeta al cumplimiento de dicha 
actividad, la cual debe estar debidamente desarrollada en el formato 8 de 
especificaciones técnicas.  

2. Para contratos de adquisición de bienes o con componente de suministro de bienes, el 
pago se sujeta al Alta del Almacén general.  
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3. Cuando se contemple pago de anticipo, se debe indicar en qué pagos se amortizará y 
el porcentaje.  

4. Cuando la ejecución del contrato deba desarrollarse en diferentes aeropuertos o sitios 
de ejecución y se determine un apoyo a la supervisión por cada sitio de ejecución, para 
cada pago, se deberá anexar certificación de recibo a satisfacción por cada apoyo a la 
supervisión para proceder con el trámite de pago. Dichas certificaciones deben estar 
dirigidas al supervisor designado en el contrato.  

5. Cuando se trate de bienes importados, se deberá acompañar el trámite de pago de la 
declaración de importación con autorización de levante, con el fin de verificar el 
cumplimiento de las normas fiscales y aduaneras.  

6. La Entidad no se hace responsable por las demoras presentadas en el trámite para el 
pago al contratista cuando ellas fueren ocasionadas por encontrarse incompleta la 
documentación de soporte o no ajustarse a cualquiera de las condiciones establecidas 
en el Contrato.  

7. La Entidad hará las retenciones a que haya lugar sobre cada pago de acuerdo con las 
disposiciones legales vigentes sobre la materia.  

8. Los pagos deberán tramitarse y publicarse a través de la plataforma SECOP II.  
9. Para el último pago se deben cumplir las condiciones anteriormente señaladas y 

prórroga de las garantías a que haya lugar, debidamente aprobadas por la Unidad, 

cuando a ello hubiere lugar. 
 
 

DESARROLLO FINANCIERO DEL CONTRATO 
 
ANTICIPO: 
 
NOVECIENTOS NOVENTA Y SIETE MILLONES SETECIENTOS SESENTA MIL 
DOSCIENTOS SESENTA PESOS M/CTE. ($997.760.260), el cual será entregado contra la 
aprobación por parte del supervisor del Plan de Inversión del Anticipo. 
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ACTAS DE RECIBO PARCIAL: 
 
Se ha registrado un (1) acta de recibo parcial suscrita el 18 de marzo de 2024.  
 
VALOR EJECUTADO Y PENDIENTE DE PAGO: 
 
 
Hasta la fecha, se ha efectuado un desembolso del 50% del anticipo al contratista, por un valor 
de NOVECIENTOS NOVENTA Y SIETE MILLONES SETECIENTOS SESENTA MIL 
DOSCIENTOS SESENTA PESOS M/CTE ($997.760.260). 
 
En esta Acta de Recibo Parcial No. 2, se procederá a amortizar el 50% del monto facturado ($ 
1.550.341.520). Por lo tanto, la Entidad amortizará la suma de SETECIENTOS SETENTA Y 
CINCO MILLONES CIENTO SETENTA MIL SETECIENTOS SESENTA PESOS ($ 
775.170.760) y se autoriza a pagar la suma de SETECIENTOS SETENTA Y CINCO 
MILLONES CIENTO SETENTA MIL SETECIENTOS SESENTA PESOS ($ 775.170.760).  
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BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO: 
 

VALOR INICIAL DEL CONTRATO $ 1.995.520.520   
VALOR DEL CONTRATO ADICIONAL $ 0,00   
VALOR CONTRATOS REAJUSTES $ 0,00   

    
VALOR TOTAL EJECUTADO  $ 1.642.090.520  
VALOR NO EJECUTADO  $    353.430.000  

    
VALOR PAGADO O ANTICIPADO   $ 997.760.260 
VALOR DESCUENTOS   $ 0,00 
VALOR PENDIENTE PAGO   $ 997.760.260 

    
TOTALES $ 1.995.520.520 $ 1.995.520.520 $ 1.995.520.520 

 
 

CERTIFICACIÓN DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y 
PARAFISCALES 

 
El supervisor contrato deja constancia que verificó el pago de los aportes parafiscales y al 
sistema de seguridad social integral, de conformidad a las certificaciones de paz y salvo, 
presentadas por el Representante Legal del contratista, la cual se anexa a la presente Acta de 
Recibo Parcial. 
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CERTIFICACIÓN DE DECLARACIÓN DE IMPORTACIÓN 

 
El supervisor del contrato informa que con los ítems entregados se aporto la Declaración de 
Importación No. 032024000509652-7 con Levante No. 032024000486736 del 17 de abril de 
2024. Con lo cual se verifica el cumplimiento de las obligaciones fiscales y aduaneras del 
contrato. 
 

GARANTÍAS 

 
La garantía de los ítems será de dos (2) años contados a partir de la suscripción de la presente 
acta. El contratista procederá a la instalación de los ítems. 
 
 
 
 

CARLOS ANDRES TORRENEGRA ESCOBAR 
Representante Legal 

 ANDRÉS COLMENARES RINCÓN 
Supervisor Encargado  

 



DMC WIRELESS SYSTEMS S A S
NIT 830.512.334-3

CALLE 95 N°14- 45 PISO 8
Tel: 5800491

Bogotá - Colombia
ventas@dmcws.com

Factura de Venta
No. DWS 41

Señores U.A.E DE AERONAUTICA CIVIL

NIT 899.999.059-3 Teléfono (3) 4251000

Dirección Av. El Dorado No 103-15 Ciudad Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura
Generación 02/05/2024, 14:39
Expedición 02/05/2024, 14:39
Vencimiento 02/05/2024

Ítem Descripción Cantidad Vr. Unitario Vr. Bruto

1 Licenciade300Mbps+6HighPower+ModulaciónAdaptativa 4.00 21,500,000.00 86,000,000.00

2 Licenciade200Mbps+4HighPower+ModulaciónAdaptativa 3.00 14,500,000.00 43,500,000.00

3 Licenciade100Mbps+2HighPower+ModulaciónAdaptativa 3.00 7,500,000.00 22,500,000.00

4 Radio Access Card - RAC 70 44.00 6,250,000.00 275,000,000.00

5 ODU 600 v2 29.00 17,500,000.00 507,500,000.00

6 Node Control Card - NCC 2.00 6,000,000.00 12,000,000.00

7 Node Protection Card - NPC 6.00 3,500,000.00 21,000,000.00

8 Data Access Card - DAC GE3 12.00 6,800,000.00 81,600,000.00

9 DataAccessCard-DAC16xE1/DS1v3(incluyecables) 8.00 4,300,000.00 34,400,000.00

10 FAN (2U) 6.00 713,000.00 4,278,000.00

11 FAN (1U) 3.00 710,000.00 2,130,000.00

12 INUe (incluye NCC, NPC y FAN) 4.00 12,000,000.00 48,000,000.00

13 Antena de 1,2 metros de diámetro 5.00 10,100,000.00 50,500,000.00

14 Antena de 1,8 metros de diámetro 4.00 20,500,000.00 82,000,000.00

15 Coupler 9.00 3,600,000.00 32,400,000.00

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o
prestación de servicios descritos en este título - Valor. Número Autorización Electrónica 18764048868738 aprobado en 20230511 prefijo DWS desde el número 30 al 200 Vigencia: 12

Meses
Responsable de IVA - Actividad Económica 6190 Otras actividades de telecomunicaciones Tarifa 9,66

CUFE: 9f3c3436929f782d20226e8e85a8b3112e95b6dc5ab840298b0efb295054d40d7dc8c5e50316bfa0e5dea3d6736069c0

Total items: 15

Valor en Letras: Mil quinientos cincuenta millones trescientos cuarenta y un mil quinientos
veinte pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Amortización Anticipo - Cuota No. 001 vence el 2024-05-02
por $ 775,170,760.00

Crédito - Cuota No. 002 vence el 2024-05-02 por $ 775,170,760.00

Observaciones: POR FAVOR REALIZAR TRANSFERENCIA EN LA CUENTA
CORRIENTE NO. 108969997536 DE BANCO DAVIVIENDA A NOMBRE DE DMC
WIRELESS SYSTEMS S.A.S

#$24-12-00-000;23001127 H2 de 2023;laura.ramirez@aerocivil.gov.co#$

Se amortiza del anticipo el valor de $775.170.760

Total Bruto 1,302,808,000.00

Iva 19% compras 247,533,520.00

Total a Pagar 1,550,341,520.00

2/5/24, 14:46 Factura - iSiigo

1/1



Calle 95 No. 14-45 Piso 8
Cel: 3174301233
Bogotá, Cundimarca

B M D
LLT23515202 1 X

LLT23515203 1 X

LLT23515204 1 X

LLT23515208 1 X

LLT23515209 1 X

LLT23515210 1 X

LLT23515211 1 X

LLT23515205 1 X

LLT23515206 1 X

LLT23515207 1 X

EBT2347P523 X

EBT2347P529 X

EBT2347P533 X

EBT2347P535 X

EBT2347P536 X

EBT2347P543 X

EBT2347P544 X

EBT2347P551 X

EBT2347P587 X

EBT2347P589 X

EBT2347P594 X

EBT2347P599 X

EBT2347P609 X

EBT2347P620 X

EBT2347P637 X

DWS-LIC-20 LICENCIA 200 MBPS
DWS-LIC-20 LICENCIA 200 MBPS

OBSERVACIONES: MERCANCIA ENTREGADA AL INGENIERO ANDRES COLMENARES

MODEM 7MOD 7 15

DESPACHADO POR: NOMBRE Y SELLO DE QUIEN RECIBE

JEFE DE LOGISTICA

C.C. 

RESPONSABLE: Jefe de Logistica FECHA: ABRIL 23 DE 2024
CONCEPTO:  ENTREGA DE MERCANCIA CONTRATO 23001127 H2 DE 2023

PARTE No. SERIE No. CANTIDAD DESCRIPCION
ESTADO

SALIDA DE ALMACEN DE MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPOS 
AF-FOR -04

REMISION NUMERO:                      230424
Email: jacqueline_ortiz@dmcws.com

PAGINA 1 DE 6
BODEGA DE ORIGEN:               1 ENTREGADO A: AERONAUTICA CIVIL

DWS-LIC-10 LICENCIA 100 MBPS
DWS-LIC-10 LICENCIA 100 MBPS
DWS-LIC-10 LICENCIA 100 MBPS

DWS-LIC-30 LICENCIA 300 MBPS
DWS-LIC-20 LICENCIA 200 MBPS

DWS-LIC-30 LICENCIA 300 MBPS
DWS-LIC-30 LICENCIA 300 MBPS
DWS-LIC-30 LICENCIA 300 MBPS

6.663.258 de Cúcuta



Calle 95 No. 14-45 Piso 8
Cel: 3174301233
Bogotá, Cundimarca

B M D
EBT2347P649 X

EBT2347P690 X

EBT2347P691 X

EBT2347P706 X

EBT2347P710 X

EBT2347P711 X

EBT2347P717 X

EBT2347P720 X

EBT2347P721 X

EBT2347P743 X

EBT2347P756 X

EBT2347P757 X

EBT2347P816 X

EBT2347P846 X

EBT2347P847 X

EBT2347P848 X

EBT2347P849 X

EBT2347P851 X

EBT2347P852 X

EBT2347P853 X

EBT2347P854 X

EBT2347P855 X

JEFE DE LOGISTICA

C.C. 

OBSERVACIONES: MERCANCIA ENTREGADA AL INGENIERO ANDRES COLMENARES 

MOD 7 MODEM 722

DESPACHADO POR: NOMBRE Y SELLO DE QUIEN RECIBE

RESPONSABLE: Jefe de Logistica FECHA: ABRIL 23 DE 2024
CONCEPTO:  ENTREGA DE MERCANCIA CONTRATO 23001127 H2 DE 2023

PARTE No. SERIE No. CANTIDAD DESCRIPCION
ESTADO

SALIDA DE ALMACEN DE MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPOS 
AF-FOR -04

REMISION NUMERO:                      230424
Email: jacqueline_ortiz@dmcws.com

PAGINA 2 DE 6
BODEGA DE ORIGEN:               1 ENTREGADO A: AERONAUTICA CIVIL



Calle 95 No. 14-45 Piso 8
Cel: 3174301233
Bogotá, Cundimarca

B M D
EBT2347P857 X

EBT2347P859 X

EBT2347P860 X

EBT2347P861 X

EBT2347P862 X

EBT2347P863 X

EBT2347P869 X

BEA23518026 X

BEA23518030 X

BEA23518031 X

BEA23518035 X

BEA23518036 X

BEA23518041 X

BEA23518045 X

BEA23518047 X

BEA23518049 X

BEA23518053 X

BEA23518054 X

BEA23518056 X

BEA23518057 X

BEA23508007 X

BEA23508008 X
2 URF 7 GHZ TR 0196 SB1 BAJA

URF 7 GHZ TR 0161 SB4 ALTA

ODU70154SB1L 2 URF 7 GHZ TR 0154 SB1 BAJA

ODU70154SB1H 2 URF 7 GHZ TR 0154 SB1 ALTA

JEFE DE LOGISTICA

C.C. 

OBSERVACIONES: MERCANCIA ENTREGADA AL INGENIERO ANDRES COLMENARES 

MOD 7 MODEM 7

ODU70161SB4L

7

DESPACHADO POR: NOMBRE Y SELLO DE QUIEN RECIBE

5 URF 7 GHZ TR 0161 SB4 BAJA

ODU70161SB4H 4

ODU70196SB1L

RESPONSABLE: Jefe de Logistica FECHA: ABRIL 23 DE 2024
CONCEPTO:  ENTREGA DE MERCANCIA CONTRATO 23001127 H2 DE 2023

PARTE No. SERIE No. CANTIDAD DESCRIPCION
ESTADO

SALIDA DE ALMACEN DE MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPOS 
AF-FOR -04

REMISION NUMERO:                      230424
Email: jacqueline_ortiz@dmcws.com

PAGINA 3 DE 6
BODEGA DE ORIGEN:               1 ENTREGADO A: AERONAUTICA CIVIL



Calle 95 No. 14-45 Piso 8
Cel: 3174301233
Bogotá, Cundimarca

B M D
EBT2349P646 X

EBT2350N271 X

EBT2349P647 X

EBT2350N273 X

EBT2351N996 X

EBT2351N997 X

EBT2351N998 X

EBT2351N999 X

EBT2351P001 X

EBT2352N063 X

EBT2352N064 X

EBT2352N065 X

EBT2352N066 X

EBT2350P409 1 X

EBT2339P194 X

EBT2339P197 X

EBT2333N736 X

EBT2333N771 X

EBT2345P935 X

EBT2345P938 X

EBT2345P942 X

EBT2346N201 X

6

URF L6 GHZ TR 0252 SB2 BAJA

ODUL60252SB2H 2 URF L6 GHZ TR 0252 SB2 ALTA

ODUU60340SB1H URF U6 GHZ TR 0340 SB1 ALTA

DWS-PR-CD

DWS-TCO-5 TARJETA CONTROLADORA2

TARJETA PROTECCION

ODUL60252SB1H 3 URF L6 GHZ TR 0252 SB2 ALTA

ODUL60252SB2L 2

OBSERVACIONES: MERCANCIA ENTREGADA AL INGENIERO ANDRES COLMENARES 

ODU50300SB1L 2 URF 5 GHZ TR 0300 SB1 BAJA

ODU50300SB1H 2 URF 5 GHZ TR 0300 SB1 ALTA

ODUL60252SB1L URF L6 GHZ TR 0252 SB2 BAJA2

DESPACHADO POR: NOMBRE Y SELLO DE QUIEN RECIBE

JEFE DE LOGISTICA

C.C. 

RESPONSABLE: Jefe de Logistica FECHA: ABRIL 23 DE 2024
CONCEPTO:  ENTREGA DE MERCANCIA CONTRATO 23001127 H2 DE 2023

PARTE No. SERIE No. CANTIDAD DESCRIPCION
ESTADO

SALIDA DE ALMACEN DE MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPOS 
AF-FOR -04

REMISION NUMERO:                      230424
Email: jacqueline_ortiz@dmcws.com

PAGINA 4 DE 6
BODEGA DE ORIGEN:               1 ENTREGADO A: AERONAUTICA CIVIL

6.663.258 de Cúcuta



Calle 95 No. 14-45 Piso 8
Cel: 3174301233
Bogotá, Cundimarca

B M D
EBT2338P881 X

EBT2338P896 X

EBT2345N425 X

EBT2345N436 X

EBT2345N439 X

EBT2345N443 X

EBT2345N495 X

EBT2345N496 X

EBT2345N502 X

EBT2345N503 X

EBT2345N505 X

EBT2345N519 X

EBT2330N735 X

EBT2330N737 X

EBT2330N744 X

EBT2343N122 X

EBT2343N192 X

EBT2343N194 X

EBT2343N196 X

EBT2343N199 X

EBT2103P048 X

EBT2201R031 X

EBT2201R037 X

OBSERVACIONES: MERCANCIA ENTREGADA AL INGENIERO ANDRES COLMENARES 

DGETH 12 TARJETA DATOS GETH

DESPACHADO POR: NOMBRE Y SELLO DE QUIEN RECIBE

JEFE DE LOGISTICA

C.C. 

DWS-DAT-16 8 TARJETA DATOS 16E1

TV1R 3 TARJETA VENTILACION 1RU

RESPONSABLE: Jefe de Logistica FECHA: ABRIL 23 DE 2024
CONCEPTO:  ENTREGA DE MERCANCIA CONTRATO 23001127 H2 DE 2023

PARTE No. SERIE No. CANTIDAD DESCRIPCION
ESTADO

SALIDA DE ALMACEN DE MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPOS 
AF-FOR -04

REMISION NUMERO:                      230424
Email: jacqueline_ortiz@dmcws.com

PAGINA 5 DE 6
BODEGA DE ORIGEN:               1 ENTREGADO A: AERONAUTICA CIVIL



Calle 95 No. 14-45 Piso 8
Cel: 3174301233
Bogotá, Cundimarca

B M D
EBT2349N046 X

EBT2349N047 X

EBT2349N057 X

EBT2349N059 X

EBT2349N061 X

EBT2349N067 X

EBT2348N625 X

EBT2348N627 X

EBT2348N633 X

EBT2348N645 X

22US460908891 X

22US460908892 X

22US460908893 X

22US460908894 X

24US460018317 X

24US460014816 X

24US460014817 X

24US460079490 X

24US460079493 X

N/A 2 X

N/A 2 X

N/A 5 X

SALIDA DE ALMACEN DE MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPOS 
AF-FOR -04

REMISION NUMERO:                      230424
Email: jacqueline_ortiz@dmcws.com

PAGINA 6 DE 6
BODEGA DE ORIGEN:               1 ENTREGADO A: AERONAUTICA CIVIL

5 ANTENA 7GHZ 1.2M

A04DP18 2

RESPONSABLE: Jefe de Logistica FECHA: ABRIL 23 DE 2024
CONCEPTO:  ENTREGA DE MERCANCIA CONTRATO 23001127 H2 DE 2023

PARTE No. SERIE No. CANTIDAD DESCRIPCION
ESTADO

JEFE DE LOGISTICA

C.C. 

OBSERVACIONES: MERCANCIA ENTREGADA AL INGENIERO ANDRES COLMENARES 

TV2R 6 TARJETA VENTILACION 2RU

DWS-IDU-I-EXT 4 IDU ADV EXT

A07DM12

DESPACHADO POR: NOMBRE Y SELLO DE QUIEN RECIBE

C6E3DB ACOPLADOR 6GHZ 3DB

ACOPLADOR 7GHZ  BALANCEADO 3DB

ANTENA 4GHZ 1.8MTS DPOL

A06DM18 2 ANTENA 6GHZ 1.8MTS 

ACOPLADOR 5GHZ 3DBDWS-C-53DB

C7E3DB

6.663.258 de Cúcuta
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RED SITIO PN SERIAL
RED128 C.ORIENTE MOD7 EBT2347P523

MOD7 EBT2347P529
ODU70161SB4L BEA23518026
ODU70161SB4L BEA23518030

A07DM12 22US460908891
C7E3DB N/A

C.MEJUE MOD7 EBT2347P533
MOD7 EBT2347P535

ODU70161SB4H BEA23518041
ODU70161SB4H BEA23518045

A07DM12 22US460908892
C7E3DB N/A

RED137 C.ORIENTE MOD7 EBT2347P536
MOD7 EBT2347P543

ODU70154SB1H BEA23518056
ODU70154SB1H BEA23518057

A.CUCUTA MOD7 EBT2347P544
MOD7 EBT2347P551

ODU70154SB1L BEA23518053
ODU70154SB1L BEA23518054

RED159 C.TASAJERO MOD7 EBT2347P587
MOD7 EBT2347P589

ODUL60252SB2H EBT2352N065
ODUL60252SB2H EBT2352N066

C.MEJUE MOD7 EBT2347P594
MOD7 EBT2347P599

ODUL60252SB2L EBT2352N063
ODUL60252SB2L EBT2352N064

RED194 C.MEJUE MOD7 EBT2347P609
MOD7 EBT2347P620

ODU70161SB4L BEA23518031
ODU70161SB4L BEA23518035

A07DM12 22US460908893
C7E3DB N/A

C.LA VIRGEN MOD7 EBT2347P637
MOD7 EBT2347P649

ODU70161SB4H BEA23518047
ODU70161SB4H BEA23518049

A07DM12 22US460908894
C7E3DB N/A

RED156 C.LA VIRGEN ODUL60252SB1H EBT2351N998
A.ARAUCA

RED154 C.JURISDICCIONES MOD7 EBT2347P690
MOD7 EBT2347P691

ODU50300SB1L EBT2349P646
ODU50300SB1L EBT2350N271

A04DP18 24US460014816
DWS-C-53DB N/A

C.PICACHO MOD7 EBT2347P706
MOD7 EBT2347P710

ODU50300SB1H EBT2349P647
ODU50300SB1H EBT2350N273

A04DP18 24US460014817
DWS-C-53DB N/A

MATRIZ DE DISTRIBUCION DE LOS BIENES
CONTRATO NUMERO 23001127 H2 DE 2023



RED155 C.PICACHO DWS-LIC-20 LLT23515205
MOD7 EBT2347P711
MOD7 EBT2347P717

ODUL60252SB1L EBT2351N996
ODUL60252SB1L EBT2351N997

A06DM18 24US460079490
C6E3DB N/A

A.BARRANCABERMEJA DWS-LIC-10 LLT23515202
MOD7 EBT2347P720
MOD7 EBT2347P721

ODUL60252SB1H EBT2351N999
ODUL60252SB1H EBT2351P001

A06DM18 24US460079493
C6E3DB N/A

RED191 C.NEIVA ODU70161SB4L BEA23518036
DGETH EBT2338P881
TV1R EBT2103P048

DWS-IDU-I-EXT EBT2348N625
C.PERICO

RED208 C.MANJUI DGETH EBT2338P896
DWS-DAT-16 EBT2330N735

A.GIRARDOT
RED209 A.GIRARDOT MOD7 EBT2347P743

MOD7 EBT2347P756
R.ESPINAL MOD7 EBT2347P757

MOD7 EBT2347P816

RED170 C. EL TIGRE MOD7 EBT2347P846

MOD7 EBT2347P847
A.POMPEYA MOD7 EBT2347P848

MOD7 EBT2347P849
ODU70196SB1L BEA23508007
ODU70196SB1L BEA23508008

A07DM12 24US460018317
C7E3DB N/A

RED225 PUENTA ARIMENA ODUU60340SB1H EBT2350P409
C.VENADO

MATRIZ DE DISTRIBUCION DE LOS BIENES
CONTRATO NUMERO 23001127 H2 DE 2023



PARTE NUMERO SERIAL
DWS-LIC-30 LLT23515208
DWS-LIC-30 LLT23515209
DWS-LIC-30 LLT23515210
DWS-LIC-30 LLT23515211

PARTE NUMERO SERIAL
DWS-LIC-20 LLT23515206
DWS-LIC-20 LLT23515207

PARTE NUMERO SERIAL
DWS-LIC-10 LLT23515203
DWS-LIC-10 LLT23515204

PARTE NUMERO SERIAL
DWS-TCO-5 EBT2339P194
DWS-TCO-5 EBT2339P197

PARTE NUMERO SERIAL
MOD7 EBT2347P851
MOD7 EBT2347P852
MOD7 EBT2347P853
MOD7 EBT2347P854
MOD7 EBT2347P855
MOD7 EBT2347P857
MOD7 EBT2347P859
MOD7 EBT2347P860
MOD7 EBT2347P861
MOD7 EBT2347P862
MOD7 EBT2347P863
MOD7 EBT2347P869

PARTE NUMERO SERIAL
DWS-PR-CD EBT2333N736
DWS-PR-CD EBT2333N771
DWS-PR-CD EBT2345P935
DWS-PR-CD EBT2345P938
DWS-PR-CD EBT2345P942
DWS-PR-CD EBT2346N201

PARTE NUMERO SERIAL
DWS-IDU-I-EXT EBT2348N627
DWS-IDU-I-EXT EBT2348N633
DWS-IDU-I-EXT EBT2348N645

REPUESTOS



PARTE NUMERO SERIAL
DWS-DAT-16 EBT2330N737
DWS-DAT-16 EBT2330N744
DWS-DAT-16 EBT2343N122
DWS-DAT-16 EBT2343N192
DWS-DAT-16 EBT2343N194
DWS-DAT-16 EBT2343N196
DWS-DAT-16 EBT2343N199

PARTE NUMERO SERIAL
DGETH EBT2345N425
DGETH EBT2345N436
DGETH EBT2345N439
DGETH EBT2345N443
DGETH EBT2345N495
DGETH EBT2345N496
DGETH EBT2345N502
DGETH EBT2345N503
DGETH EBT2345N505
DGETH EBT2345N519

PARTE NUMERO SERIAL
TV2R EBT2349N046
TV2R EBT2349N047
TV2R EBT2349N057
TV2R EBT2349N059
TV2R EBT2349N061
TV2R EBT2349N067

PARTE NUMERO SERIAL
TV1R EBT2201R031
TV1R EBT2201R037
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MEMORANDO

Bogotá D.C, (19/04/2024) 

PARA: ANDRES COLMENARES RINCON
Grupo Desarrollo e Innovación de la Infraestructura Aeronáutica

DE: IVONNE VERGARA FLECHAS 
Directora De Telecomunicaciones Y Ayudas A La Navegación Aérea 

Asunto: DESIGNACIÓN TEMPORAL SUPERVISION CONTRATO 23001127 H3 DE 
2024 

Cordial saludo 

En atención a la resolución 00407 del 8 de marzo de 2024, donde se establece el 
periodo de vacaciones de la ingeniera LAURA FERNANDA RAMIREZ, supervisor del 
contrato del asunto correspondiente al periodo del 19 de abril al 10 de mayo de 2024, 
me permito designar de manera temporal como supervisor del contrato 23001127 H3  
DE 2024 cuyo objeto es: ACTUALIZAR, MANTENER Y CONSERVAR LA RED DE 
MICROONDAS AVIAT NETWORKS (ETAPA 2). al ingeniero ANDRES 
COLMENARES RINCON durante dicho periodo de vacaciones. 

Atentamente,

IVONNE VERGARA FLECHAS 
Directora De Telecomunicaciones Y Ayudas A La Navegación Aérea 

Anexo: Resolución de Vacaciones
Copia: Laura Ramírez Grupo de Control y Ejecución de Programas y Proyectos 

Revisó:
DAWIRSON JULIAN ZAMBRANO GOMEZ
Técnico Aeronáutico ATSEP
DTANA



 


