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PRORROGA AL PLAZO No 2 DEL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS N° 174 DEL
26 DE ABRIL DE 2023

CONTRATANTE: EMPRESA DE ENERGIA DE CASANARE S.A. E.S.P.
CONTRATISTA: TELMETERGY LTDA

NIT. 830.262.219-9

REPRESENTE LEGAL: JAIME CARDONA DELGADO

CEDULA DE CIUDADANIA: 16.216.620 expedida en CARTAGO (VALLE)

SERVICIOS DE ASESORIA ESPECIALIZADA EN TODO LO
RELACIONADO CON LA GESTION ANTE XM, MME, CREG Y
SSPD PARA LOGRAR LA RECUPERACION DEL PORCENTAJE
OBJETO: | DE PERDIDAS REALES DE ENERGIA EN EL SISTEMA A 115 KV
OPERADO POR LA EMPRESA DE ENERGIA DE CASANARE S.A.
E.S.P. LIQUIDADO POR XM COMO ADMINISTRADOR DEL
MERCADO PARA LA VIGENCIA DE ENERO DE 2019 A MAYO DE

2022.

. El valor total del presente Contrato para efectos legales y
VALOR TOTAL INICIAL: fiscales es la suma de INDETERMINADO
PLAZO INICIAL: OCHO (8) MESES
PLAZO MODIFICADO SEGUN
OTROSI N°1 SIETE (07) MESES
PLAZO PRORROGA 1: SIETE (07) MESES
PLAZO PRORROGA 2: SEIS (6) MESES

CONSIDERACIONES:

1.Que la Dra. Lina Maria Tapiero Quintero- Gerente Comercial, quien actua en calidad de
supervisora mediante documento de fecha 31 de julio de 2024 comunica al contratista la necesidad
de suscribir prorroga al plazo N°2 y por ende solicita manifestar por escrito: “si esté de acuerdo y
acepta la realizacion de la prérroga al plazo por seis (6) meses, teniendo en cuenta la
disponibilidad técnica, administrativa y financiera del contratista.” 2) Que el sefior JAIME CARDONA
DELGADO, quien actua en calidad de R/L TELMETERGY LTDA, manifiesta mediante comunicacién
escrita que: “me permito informar que se cuenta con la disponibilidad técnica, administrativa y financiera
para aceptar la realizacion de la prérroga al plazo requerido.” 3) Que mediante oficio de fecha 31 de julio de
2024, la Gerente Comercial, en calidad de supervisor del contrato, dirige comunicacion a la
Gerente General manifestando lo siguiente: “De manera atenta se solicita dar tramite al adicional en tiempo de
seis (06) meses, Lo anterior teniendo en cuenta que de acuerdo a lo socializado por la Empresa TELMETERGY LTDA y
de acuerdo a que el proceso adelantado ante las entidades pertinentes para la gestion y cumplimiento del objetivo
contractual, sumado a que la propuesta realizada para continuar con el proceso de demanda contra XM, se determina
por parte de la Gerencia Comercial que es imperativo se continte el proceso a fin de poder dar tramite a la demanda
contra el administrador del mercado buscando la recuperacion de por lo menos el 50% del dinero pagado por Enerca,
razon por la cual se determina realizar otro si al contrato con el proposito de ampliar tiempo para radicar demanda ante
las entidades pertinentes. Por lo anteriormente se solicita notificar a la oficina juridica para el dar tramite al respectivo
adicional.” 4) En consecuencia, la Gerente General solicita a la Oficina Juridica, mediante oficio
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recibido el 31 de julio de 2024, realizar la prorroga al plazo N° 2 al Contrato de Prestacion de
Servicios N° 174 del 26 de abril de 2023, para poder satisfacer la necesidad de! servicio de
acuerdo con el objeto contractual. 5.) Que atendiendo la necesidad del servicio y los argumentos
planteados por la supervision, se considera pertinente otorgar la prérroga solicitada al Contrato de
Prestacion de Servicios N° 174 del 26 de juliode 2023, la cual se regira por las siguientes:

CLAUSULAS:

1. OBJETO El presente tiene por objeto Prorrogar, el plazo pactado en la
clausula Segunda del Contrato de Prestacion de Servicios N° 174
del 26 de abril de 2023.

2. PLAZO Prorrogar por el término de SEIS (6) MESES, el plazo pactado en la
clausula Segunda del Contrato de Prestacion de Servicios N° 174
del 26 de Abril de 2023, contado a partir del dia siguiente al
vencimiento del plazo prorrogado segun documento suscrito el 29 de
diciembre de 2023, esto es, el 31 de julio de 2024, la presente
prorroga no conllevara costos adicionales.

3. AMPLIACION DE LA El Contratante se compromete a reajustar plazo en la garantia Unica
GARANTIA pactada en la clausula Quinta, en los términos de la presente
prorroga al plazo.

4. VIGENCIA DE LAS Las Clausulas del Contrato que no hubieren sido expresamente
DEMAS CLAUSULAS modificadas por la presente prorroga, conservan su eficacia y
vigencia.

5.SUSCRIPCION Las actuaciones de los Usuarios en el Sistema Electronico de
' Contratacion Publica (SECOP II) comprometen a la Entidad
Compradora y al Proveedor, la autenticaciéon en el SECOP |l con el
nombre del usuario y la contrasefia es una firma electronica en los
términos del Articulo 7 de la Ley 527 de 1999 y las normas que lo
reglamentan, conforme se establece en los términos y condiciones de
uso del SECOP |l dispuesto en la direccion electrénica
https://www.colombiacompra.gov.co/secop/terminos-y-condiciones

6.PERFECCIONAMIENT | La presente prorroga se perfecciona con la firma de las partes. Para
O, EJECUTABILIDAD Y | efectos de ejecucion se requiere aprobacién de las Garantias por
LEGALIZACION parte de la Oficina Juridica.

7. DOMICILIO Para todos los efectos legales y fiscales las partes atinentes a este

compromiso, acuerdan fijar como domicilio contractual la Ciudad de
Yopal (Casanare)

CONTRATO FIRMADO A TRAVES DE SECOP II

Elaboro: JHOSMAN ENRIQUE CARVAJAL GUARIN, Profesional de Apoyo OPS N°181/2024
ENERCA S A ESP.

@ @ .,4.;;-_'-.’.?.-‘.-,.._ B2 Carrera 19 No. 6 -100 Edificio Emiro Sossa Pacheco o .
icontec I icomtec {IQNET  PBX.: (8) 6344680 Linea gratuita nacional: 018000910182 ‘ vigilado
3 : Superservicios
. SaneD Www.enerca.com.co %
sriiem Yopal - Casanare Pagina 2 de 2

AM-2000572 SC-CER407934

7



