1.

NOTA ACLARATORIA

CONTRATO No. CO1.PCCNTR.1174105 DE 2019 - UT UPRA-TECNOLOGIA-2019

Que el dia é de noviembre de 2019, LA UPRA y EL CONTRATISTA suscribieron el contrato de
Compraventa No. CO1.PCCNTR.1174105 de 2019, cuyo objeto es: "Adquirir equipos
tecnoldgicos necesarios para el fortalecimiento de la infraestructura fecnolégica de la
UPRA.", por valor de CUATROCIENTOS DOCE MILLONES VEINTIUN MIL TRESCIENTOS SESENTA Y
CUATRO PESOS ($412.021.364.00) m/cte y plazo de ejecucion hasta el 31 de diciembre de
2019,

Que el 13 de noviembre de 2019, las partes suscribieron el acta de inicio del contrato de
Compraventa No. CO1.PCCNTR.1174105 de 2019.

Que de conformidad con el numeral 9.1 “Plazo de Contrato” de los Estudios y Documentos
Previos, el cual hace parte integral del contrato se establecio, lo siguiente:

(..

El plazo de ejecuciéon del contrato serd de sesenta (60) dias calendario. Este plazo se
cuenta a partir de la fecha de suscripcion del acta de inicio, previo cumplimiento de los
requisifos de perfeccionamiento, legalizacion y gjecucion del contrato.

[...]"

Que se requiere aclarar el plazo de ejecucion establecido en los estudios previos, el cual,
para todos los efectos legales y contractuales, guedarda de la siguiente manera: “El plazo
de ejecucion del confrato serd hasta el 31 de diciembre de 2019. Este plazo se cuenta a
partir de la fecha de suscripcién del acta de inicio, previo cumplimiento de los requisitos de
perfeccionamiento, legalizacion y ejecucién del contrato ..." teniendo en cuenta que el
confrato en el aplicativo electronico del SECOP I, las partes de comuin acuerdo
establecieron que esta es la fecha mdxima de ejecucion.

Los demdas aspectos contractuales, no sufren modificacion alguna.

La presente aclaracion se firma a los tres (03) dias del mes de ditiembre de 201 9.
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