10/7/24, 1712 CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO

\\?C CORPORACTON AUTONOMA REGIONAL DEL CAUCA, C.A ¢

CODIGO FCC-PG)

TR

FORMATO CERTIFICADO DE CUMPLIMIFNTO .
== VAN RETTIA) B o VERSION: 3
o, et N s e Yo s = ; IS PR ciiey;
h PERIODO DE LA CERTIFICACION
TIPO DE CERTIFICACION No de CONTRATO
DESDE HASTA
PARCIAL | X | FINAL |  [584 de 2023-12-28 2024-03-01 2024:013-30
MOINGENIERIA PARA LA REC SCION AMBIENTAL S.AS MIGUEL ANGEL
— BIOINGENIERIA PAR ECONSTRUCCION AMBIENTAL §.4 IGUEL AN

NAVIA ACOSTA
No. DE IDENTIFICACION 00974214

REALIZAR LA INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA ¥ FINANCIERA AL
CONTRATO QUE RESULTE DEL PROCESO CONTRACTUAL CRC-LP-004-2023, CON
ORJETO "RESTAURACION DE AREAS DE INTERES HIDRICO Y AMBIENTAL EN LOS
OBJETO DEL CONTRATO MUNICIPIOS DE EL TAMBO, SUAREZ, MORALES, CAIB{O, BUENOS AIRES Y
TIMBIO EN EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA" MEDIANTE UN PROCESO DE .
PARTICIPACION COMUNITARIA, EN EL MARCO DE ECOSISTEMAS ESTRATEGICOS
CON EJECUCION DE ACCIONES DE PROTECCION

CDP DEL CONTRATO 1423 de 2023-10-02

|VALOR CONTRATO INICIAL $ 122.166.821,00

PLAZO INICIAL § Meses O dias (2024-09-08)

ADICION N/A

|CDP ADICION N/A -

'PRORROGA N/A

| SUSPENSION

/REINICIO ;

] GASTOS DEL PERIODO
©.__ VALOR CUOTA HONORARIOS Y/O POR SERVICIOS PRESTADOS - $ 3.909.338,00
|VALOR GASTOS DE VIAJE PAGADOS . $ 0,00
VALOR TOTAL $ 3.909.338,00
PORCENTAJE DE AVANCE :
DESCRIPCION PERIODO CERTIFICADO TOTAL ACUMULADO

AVANCE FISICO % 3.16 % 8.56 %
AVANCE FINANCIERO % : 3.16 % ' 8.56 %

Se certifica que el contratista realizd los a2portes al sistema de seguridad social, correspondientes a salud, pension y
riesgos laborales, tal como se puede evidenciar en la certificacion o planilla de seguridad social anexa al informe da
actividades y certificacion de pago de parafiscales.

GUSTAVO ADOLFO LOPEZ

NOMBRE SUPERVISOR BETANCOURTH j ‘12 .
I : : FIRMAWGUPERVISOR
|FECHA DE CERTIFICACION 05 de Junio dé 2024
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