
INFORME DE ACTIVIDADES No. 3 

 

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. 084 del 2024 

 

Por: Roberto Antonio Ospina Garcia 

 

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE TÁMESIS – Secretaría de Planeación y Desarrollo Territorial 

NIT 890.981.238-3 

CONTRATISTA: ARQUITECTURA Y GESTIÓN TERRITORIAL S.A.S 

CC: 900.271.879-3 

OBJETO: 
Prestación de servicios en la revisión del avance del plan de desarrollo Municipal y del 
avance de la revisión y ajustes del esquema de ordenamiento territorial del municipio de 
Tamesis-Antioquia. 

VALOR TOTAL: Cuarenta millones doscientos mil pesos ml ($40.200.000) 

DURACIÓN: Seis meses (6) 

 
En el periodo comprendido entre el 1 y el 30 de mayo, se realizaron las siguientes actividades: 

 

Item ACTIVIDADES AVANCES 

1 

Apoyar la realización de la plataforma 
conceptual del Plan de Desarrollo, proponer 
sobre la estructuración de las Líneas del 
Plan, complementar los árboles de 
problemas por sector, metas e indicadores. 

Cumplido entre marzo y abril de 2024. 

2 
 Apoyar la consolidación del documento final 
del plan de desarrollo. 

En espera de aprobación por parte del H. Concejo. 

3 
Apoyar en el cargue de la plataforma del 
SISPT. 

Por desarrollarse en la ejecución del contrato 

4 

 Apoyar revisando el diagnóstico y la 
formulación de la revisión y ajuste del EOT 
que adelantó la universidad EAFIT, 
específicamente en todo lo relacionado con 
las normas urbanísticas, de modo que estén 
concordantes con las necesidades y la 
normatividad vigente. 

Inicio del estudio de los documentos de formulación del EOT, 
específicamente en lo relacionado con las normas urbanísticas. 

5 

Realizar el estudio para la recuperación de 
las fachadas del municipio, para incorporarlo 
a la revisión y ajuste del EOT que se 
adelanta en el municipio 

Inicio de formulación del documento de normas para volúmenes y 
fachadas según las zonas normativas de formulación del EOT. 

6 

Las demás que solicite el supervisor y que 
estén relacionadas con la formulación del 
plan de desarrollo municipal y la revisión y 
ajuste del EOT 

No solicitado 

 

 

   
ROBERTO ANTONIO OSPINA GARCÍA   DALGI LILIANA LOPÉZ BEDOYA 

C.C. 15.427.847      Vo. Bo.  

Contratista                   Supervisora 


