
 

 

PROYECTO  

REHABILITACION DE ECOSISTEMAS DE MANGLAR EN EL DISTRITO REGIONAL DE MANEJO 
INTEGRADO GOLFO DE TRIBUGA – CABO CORRIENTES 

 

 

 

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 156 DE 2023 

REALIZAR LA INTERVENTORIA ADMNISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, LEGAL Y 
TECNICA AL PROYECTO “REHABILITACION DE ECOSISTEMAS DE MANGLAR EN EL DISTRITO 

REGIONAL DE MANEJO INTEGRADO GOLFO DE TRIBUGA – CABO CORRIENTES 

 

 

 

CONVENIO No. 03 DE 2023 

SUSCRITO ENTRE LA CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL CHOCO-
CODECHOCO Y LA CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO COMUNITARIO-CORPOINTERSA 

 
 
 

INFORME DE INTERVENTORÍA No. 012 

 

 

 

 

QUIBDÓ - CHOCÓ 
FECHA: 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023 

 

 

 



 

I. INTRODUCCIÓN 
 

Con base en lo establecido en los terminos de referencia del contrato de interventoría No. 156 DE 2023 suscrito 
entre CODECHOCO y Agroambientales del Pacifico S.A.S, se fundamenta en el Manual de Supervisión e 
Interventoría de MINAMBIENTE, donde establece los lineamientos técnicos, administrativos, financiero, 
contable y jurídico que, sobre el cumplimiento del objeto del contrato, es ejercida por la misma entidad estatal 
cuando no requieren conocimiento especializado. 

La interventoría consiste en el seguimiento técnico que sobre el cumplimiento del contrato realice una persona 
natural o jurídica contratada para tal fin por la Entidad Estatal, cuando el seguimiento del contrato suponga 
conocimiento especializado en la materia, o cuando la complejidad o la extensión del mismo lo justifiquen. No 
obstante, cuando la entidad lo encuentre justificado y acorde a la naturaleza del contrato principal, podrá 
contratar el seguimiento administrativo, técnico, financiero, contable, jurídico del objeto o contrato dentro de la 
interventoría.  

Bajo esta dirección la interventoría estará orientada al cumplimiento del Convenio No. 03 DE 2023, suscrito 
entre, LA CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL CHOCO-CODECHOCO Y LA 
CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO COMUNITARIO-CORPOINTERSA, con el objetivo de reducir la 
degradación de las áreas de manglar afectadas por actividades antrópicas ubicadas en el DRMI Golfo de 
Tribugá – Cabo Corrientes, proceso que este articulado al Capítulo IV. Pacto por la sostenibilidad: producir 
conservando y conservar produciendo del PND 2018 – 2022 “Pacto por Colombia. Pacto por la Equidad.”, al 
Plan Nacional de Restauración. Restauración ecológica, rehabilitación y recuperación de áreas disturbadas y a 
los diferentes instrumentos de planificación regional y local en el departamento del Chocó. 

La recuperación de las áreas de manglar degradadas por actividades antrópicas, representa en el municipio de 
Nuquí, una respuesta a los conflictos de uso del suelo; El proyecto aprobado se ejecutará en un plazo de 
veintiún (21) meses a través de un proceso inicial de capacitación comunitaria en restauración y conservación 
de manglar 

2.400 miembros de la comunidad, el establecimiento y mantenimiento de manera participativa de 480 hectáreas 
de manglar y 1.200.000 árboles; finalmente se establecerán 16 parcelas para el seguimiento y monitoreo de las 
áreas restauradas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

II. ANTECEDENTES DEL PROYECTO  
 

2.1. DESCRIPCION GENERAL  
 

En el marco de la convocatoria No.2021-SGRCAAE-0135 realizada por el Ministerio de Ambiente y 
Desarrollo Sostenible – MADS y el Sistema General de Regalías – SGR para la conservación de áreas 
ambientales estratégicas de la Asignación Ambiental y el 20% del mayor recaudo del Sistema General de 
Regalías para el Bienio 2021-2022, la CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL PARA EL 
DESARROLLO SOSTENIBLE DEL CHOCO presento el proyecto “REHABILITACIÓN DE ECOSISTEMAS 
DE MANGLAR EN EL DISTRITO REGIONAL DE MANEJO INTEGRADO GOLFO DE TRIBUGÁ – CABO 
CORRIENTES CHOCÓ”, por valor de $3.999.109.207; el cual se priorizó y aprobó mediante Resolución 
No. 0772 del 22 de julio del 2022, en esta también se designan a CODECHOCO como entidad pública 
ejecutora y la instancia encargada de adelantar la contratación de la interventoría. 

El proyecto busca reducir la degradación de las áreas de manglar afectadas por actividades antrópicas 
ubicadas en el DRMI Golfo de Tribugá – Cabo Corrientes, proceso que este articulado al Capítulo IV. Pacto 
por la sostenibilidad: producir conservando y conservar produciendo del PND 2018 – 2022 “Pacto por 
Colombia. Pacto por la Equidad.”, al Plan Nacional de Restauración. Restauración ecológica, rehabilitación 
y recuperación de áreas disturbadas y a los diferentes instrumentos de planificación regional y local en el 
departamento del Chocó. 

El proyecto aprobado se ejecutará en un plazo de veintiún (21) meses, a través de un proceso inicial de 
capacitación comunitaria en restauración y conservación de manglar a 2.400 miembros de la comunidad, 
el establecimiento y mantenimiento de manera participativa de 480 hectáreas de manglar y 1.200.000 
árboles; finalmente se establecerán 16 parcelas para el seguimiento y monitoreo de las áreas restauradas 
y se contratara la interventoría del proyecto. 

 

2.2. LOCALIZACION  
 

El proyecto se ejecutará en el municipio de Nuquí departamento del Chocó, en áreas del Consejo Comunitario 
General de los Riscales, en las comunidades de Arusí, Partadó, Termales, Coquí, Joví, Panguí y Nuquí 
(Cabecera municipal). 

 

 

 

 

 

 



 

2.3. ALCANCE 
 

Descripción Actividad 
 
 
 

Objetivos 
Específicos 

 
Capacitar a miembros de la 
comunidad en restauración 
ecológica 

Cuatro (4) informes de socialización del proyecto. 

Dos (2) Documento diseñado talleres de capacitación. 

Ochenta (80) talleres de capacitación en cultura y participación 
para la gestión ambiental y territorial 

 
Rehabilitar y mantener áreas 
degradadas de Manglar  

Un millón trecientas veinte mil (1.320.000) propágulos. 

Veinte (20) informes de visitas a predios identificados para 
acuerdos de restauración. 

Cuatrocientas ochenta (480) hectáreas establecidas. 

Establecimiento de dieciséis (16) parcelas de monitoreo. 

 
III. ANTECEDENTES DEL CONTRATO  

 

3.1. INFORMACION BÁSICA 
 

CONVENIO No. 03 de 2023 

OBJETO. 
Anuar esfuerzos humanos, técnicos y económicos para el acompañamiento en la 
Rehabilitación de Ecosistemas de Manglar en el Distrito Regional de Manejo 
Integrado Golfo de Tribugá – Cabo Corrientes 

CONTRATISTA Corporación Integral para el Desarrollo Comunitario-CORPOINTERSA 

NIT 901057134-2 

REPRESENTANTE LEGAL HAROL ALEISON PALACIOS VALENCIA 

CONTRATANTE 
Corporación Autónoma Regional para el Desarrollo Sostenible del Chocó –
CODECHOCÓ 

NIT 899999238-5 

REPRESENTANTE LEGAL ARNOLD ALEXANDER RINCÓN LOPEZ 

FECHA DE SUSCRIPCIÓN  26/05/2023 

FECHA DE INICIO 02/06/2023 

FECHA DE TERMINACION 31/12/2023 

DURACIÓN DEL CONVENIO 21 meses 

FECHA ACTA DE INICIO 06/02/2023 

APORTE CODECHOCÓ  
TRES MIL SETECIENTOS UN MILLON OCHOCIENTOS CUATRO MIL 
CUATROCIENTOS PESOS ($3.701.804.400) en efectivo. 

APORTE CORPOINTERSA  
DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y 
OCHO MIL OCHOCIENTOS DIECINUEVE PESOS ($298.998.819) en especie. 

VALOR TOTAL CONVENIO  
CUATRO MIL MILLONES OCHOCIENTOS TRES MIL DOSCIENTOS 
DIECINUEVE PESOS ($4.000.803.219) M/CTE  

LUGAR DE EJECICIÒN  Municipio Nuquí – Chocó  

 
 
 
 
 



 

IV. ESTADO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO 
 

4.1. INFORMACIÓN FINANCIERA 
 

Descripción  Fecha (día, mes ano)  

Suscripción del Contrato (Convenio)  
Concepto Número Fecha Rubro presupuestal Valor 
CDP 

180 01/03/2023 

Aunar Esfuerzos Humanos, Técnicos y 
Económicos para la rehabilitación de ecosistemas 
de manglar en el distrito regional de manejo 
integrado del Tribugá cabo corriente choco 

$3.737.48.5240 

RP 

687 29/05/2023 

Aunar Esfuerzos Humanos, Técnicos y Económicos 
para la rehabilitación de ecosistemas de manglar en 
el distrito regional de manejo integrado del Tribugá 
cabo corriente choco 

$3.701.804.400 

 

4.2. GARANTÍAS DE CONVENIO 
 

ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA Póliza No  

Constitución de la Pólizas Valor 
VIGENCIA 

Desde 
(día, mes, año) 

Hasta 
(día, mes, año) 

Cumplimiento $800.160.643,08 26/05/2023 30/06/2025 

Salarios, honorarios, prestaciones sociales e 
indemnizaciones  

$800.160.643,08 26/05/2023 31/12/2027 

Calidad $200.040.160,95 26/05/2023 31/12/2025 

 

4.3. SUPERVISIÓN 
 

Designación Interventor Contrato de Interventoría No 01 de 2023 

Aprobación de la Póliza  01/06/2023 

Paz y salvo del contratista Sistema General de Seguridad Social. Se presenta paz y salvo 

Presentación Plan Operativo Se Presenta plan operativo 

Cronograma de Actividades Se presenta cronograma 

 
 

 

 

 

 

 



 

V. INFORME DE ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 
 

Actividad 
programada 

Observaciones/recomendaciones 
Cumple 

Si No 

Talleres de 
capacitación 

  

Se Verifico mediante los informes del mes de noviembre el cumplimiento en la realización de Catorce (14) 
eventos de capacitación teórico practico, con el propósito fundamental de facilitar la comprensión de la 
temática de Consideraciones de gobernanza y participación para los procesos de restauración de manglar 
mediante talleres teórico-prácticos. Se conto con la participación de 442 personas, 238 hombres (54%) y 
204 mujeres (46%), como se discrimina a continuación, asi como se evidencia en la siguiente tabla. 

No Comunidad 
Personas 

Hombres Mujeres Total 

1 Arusí 40 24 64 

2 Partadó 34 26 60 

3 Termales 26 36 62 

4 Coquí 44 18 62 

5 Joví 30 34 64 

6 Panguí 36 32 68 

7 Nuquí 28 34 62 

TOTAL 238 204 442 

En estes sentido para en el mes de noviembre se consolidan cuarenta y dos (42) eventos de capacitación 
relacionados con las temática de: 1. Reforestación y viverismo en ecosistemas de manglar; 2. Selección, 
ubicación y georreferenciación de áreas a restauraros; mediante talleres teórico-prácticos, 3. Conservación 
y protección de manglares, 4. Gobernanza y Participación Para Los Procesos de Restauración de 
Manglares, 5. Restauración de los manglares en Colombia y 6. Aprovechamiento y manejo de residuos 
sólidos. Se conto con la participación de 1.291 personas, 670 hombres (52%) y 621 mujeres (48%), como 
se discrimina a continuación: 

No Comunidad 
Personas 

Hombres Mujeres Total 

1 Arusí 126 63 189 

2 Partadó 79 89 168 

3 Termales 71 109 180 

4 Coquí 95 73 168 

5 Joví 90 79 169 

6 Panguí 80 118 198 

7 Nuquí 129 90 219 

TOTAL 670 621 1.291 

Se verifico el cumplimiento mediate la presentación del informe con visitas de inspección den campo, toma de 
registro fotográficos y listados de asistencia, en las siguientes fechas comprendidas. 

Fotografía 1. Capacitación Arusí 
Fecha: 20/11/2023 

Fotografía 2. Capacitación Partadó: 
Fecha: 21/11/2023 

  

Fotografía 3. Capacitación 
Termales: Fecha: 22/11/2023 

Fotografía 4. Capacitación Joví 
Fecha: 23/11/2023 

  

X  



 

Actividad 
programada 

Observaciones/recomendaciones 
Cumple 

Si No 

Fotografía 5. Capacitación Coquí: 
Fecha: 24/11/2023 

Fotografía 6. Capacitación Panguí: 
Fecha: 25/11/2023 

  

Fotografía 7. Capacitación Nuquí: 
Fecha: 26/11/2023 

Fotografía 8. Capacitación Nuquí: 
Fecha: 27/11/2023 

 
 

 

VI. RESUMEN GENERAL  

Actividad Descripción Unidad Cantidad Vr. Unitario Total Cantidad Vr. Ejecutado   

  
Objetivo específico 1 Capacitar a miembros de la 

comunidad en restauración ecológica             
  

  

  Producto 1. Personas capacitadas       $ 428.400.000   $ 66.640.000   

1 Cuatro (4) informes de socialización del proyecto. Numero 4 $ 2.975.000,00 $ 11.900.000 0 $ 0 0,00% 

2 Dos (2) Documento diseñado talleres de capacitación. Numero 2 $ 17.850.000 $ 35.700.000 0 $ 0 0,00% 

3 
Ochenta (80) talleres de capacitación en cultura y 
participación para la gestión ambiental y territorial 

Numero 80 $ 4.760.000 $ 380.800.000 14 $ 66.640.000 17,50% 

  
Objetivo específico 2 Rehabilitar y mantener áreas 
degradadas de Manglar                

  
Producto 2. Ecosistemas marico costeros en 
proceso de restauración.       $ 3.273.404.400   $ 564.470.550   

4 Un millón trecientas veinte mil (1.320.000) propágulos. Numero 1320000 $ 382 $ 504.226.800 165000 $ 63.028.350 12,50% 

5 
Veinte (20) informes de visitas a predios identificados 
para acuerdos de restauración. 

Numero 20 $ 89.250.000 $ 1.785.000.000 4 $ 357.000.000 20,00% 

6 Cuatrocientas ochenta (480) hectáreas establecidas. Héctarea 480 $ 1.693.370 $ 812.817.600 60 $ 101.602.200 12,50% 

7 Establecimiento de dieciséis (16) parcelas de monitoreo. Parcelas 16 $ 10.710.000 $ 171.360.000 4 $ 42.840.000 25,00% 

  SUBTOTAL       $ 3.701.804.400   $ 631.110.550 17,05% 

 

VII. CONCLUCIONES  

En los temas de formación se evidencio la participación masiva de los beneficiarios directos de las comunidades 
de los consejos locales de Arusí, Partadó, Termales, Coquí, Joví, Panguí y Nuquí, de igual manera se denota 
la necesidad del desarrollo permanente de los ejercicios de formación para una mayor comprensión y 
apropiación de la dimensión ambiental en los ecosistemas de manglar fundamentado en la protección, 
conservación y uso racionales de los recursos naturales en el área de influencia del proyecto. 

Este ejercicio de capacitación, en el mes de noviembre, registro un avance del 17,50% equivalente a Catorce 
talleres de capacitación desarrollados en las comunidades de los consejos locales de Arusí, Partadó, Termales, 
Coquí, Joví, Panguí y Nuquí. 

El proceso de asistencia tecnica y establecimiento genero una dinámica de reconocimiento y de apropiación 
del territorio fundamentado en la conservacion y aprovechamiento del material vegetal ( propágulos de mangle 
rojo (Rhizophora mangle), mangle salado (Laguncularia racemosa), mangle blanco (Rhizophora harrisonni), 



 

mangle nato (Mora oleífera), mangle feliz (Avicennia germinans) y mangle piñuelo (Pelliciera rhizophorae) 
disponible en la zona de intervención; esto es debido a la demanda que posibilito el  proyecto de 
“REHABILITACIÓN DE ECOSISTEMAS DE MANGLAR EN EL DISTRITO REGIONAL DE MANEJO 
INTEGRADO GOLFO DE TRIBUGÁ – CABO CORRIENTES CHOCÓ” la consolidación de puestos trabajos  en 
las comunidades rurales de Arusí, Partadó, Termales, Coquí, Joví, Panguí y Nuquí. 

 
Bajo esta misma dirección se comprobó que para el mes de noviembre, se establecieron un total de 165.000 
propágulos de mangle, equivalente a 60 hectareas establecidas orientadas mediante el desarrollo de cuatro 
visitas de asistencia técnica y el establecimiento de cuatro parcelas de seguimiento y evaluación. 

I. CONCEPTO  

El Interventor designado para la ejecución de este convenio, certifica que el contratista cumplió a cabalidad y 
satisfacción con la entrega de los productos y obligaciones pactadas correspondientes al INFORME DE 
AVANCE de acuerdo con la cláusula 5ª del Convenio de Asociación No 03 de 2023. 

 

 

_____________________________ 

WILSON VALOYES QUEJADA 
Director Interventoría 
 

ANEXOS 

  

Fotografía 1. Capacitación Arusí 
Fecha: 20/11/2023 

Fotografía 2. Capacitación Partadó 
Fecha: 21/11/2023 



 

 

 

 

 

Fotografía 3. Capacitación Termales 
Fecha: 22/11/2023 

Fotografía 4. Capacitación Joví 
Fecha: 23/11/2023 

 

  
Fotografía 5. Capacitación Coquí 
Fecha: 24/11/2023 

Fotografía 6. Capacitación Panguí 
Fecha: 25/11/2023 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ANEXOS LISTADOS DE ASISTENCIAS 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 


