
 
SUBDIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN 

 

  

MODIFICACIÓN No. 1 
SUSPENSIÓN-PRÓRROGA  

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN 
No. 2967-2024 

CONSIDERACIONES 

Que el Supervisor del mencionado Contrato de Prestación de Servicios, en el Formato de Justificación de Modificaciones 
Contractuales que hace parte integral de la presente modificación, da cuenta de los datos generales del mismo, así como de las 
modificaciones a las que haya tenido lugar, las situaciones que motivan la modificación contractual, y de la conveniencia y 
oportunidad de proceder con la misma. 
Que el Formato de Justificación de Modificaciones Contractuales, junto con los demás documentos soporte para adelantar la 
presente modificación, fueron radicados en la Subdirección de Contratación. 
  
Así las cosas, con base en la información suministrada por el Supervisor del Contrato, la presente Modificación se regirá por las 
siguientes: 

ESTIPULACIONES CONTRACTUALES 

1. 

SUSPENDER EL PLAZO DE EJECUCIÓN ESTABLECIDO EN EL CITADO CONTRATO por el término de UN 
(1) MES, contados a partir del 16 de diciembre de 2024 hasta el 15 de enero de 2025 (inclusive), reiniciando 
sus actividades contractuales el 16 de enero de 2025.  
 

2. 

PRORROGAR EL PLAZO DE EJECUCIÓN ESTABLECIDO EN EL CITADO CONTRATO EN UN (1) MES,  
contados a partir del día siguiente al vencimiento del término contractual previsto desde la fecha de inicio de 
ejecución del contrato indicado en la plataforma SECOP II, y en las modificaciones que hayan tenido lugar.  
 

3. 
Las partes acuerdan con la suscripción de la presente modificación que la fecha de terminación del contrato es 
hasta el 15/02/2025. 

4. La forma de pago se mantiene conforme a lo establecido inicialmente en el contrato.  

5. 
Las demás disposiciones del CONTRATO y sus modificaciones, que no sean contrarias a lo previsto en la 
presente modificación continuarán vigentes. 

6. 
Las partes conocen, comprenden y aceptan todas y cada una de las estipulaciones contenidas en el presente 
documento y en constancia son aceptadas mediante la aprobación realizada en la plataforma transaccional del 
SECOP II. 
 

 
Proyectó: Leonardo Castillo Useche. 


