El Penol, mayo 27 de 2024

Sefora:

SANDRA ARELIS DUQUE VELASQUEZ
Alcaldesa Municipal

MARIA ELIZABETH MONTES SALAZAR
Secretaria de Planeacion Municipal

Asunto: Solicitud Terminacion anticipada

Cordial saludo,

Por medio de la presente me dirijo a usted para presentarle solicitud de
terminacion anticipada a partir del dia 06 de junio de 2024 al contrato firmado
con la Administracién Municipal bajo el objeto: “PRESTACION DE SERVICIOS
PROFESIONALES PARA EL MANEJO DE SISTEMAS DE INFORMACION
GEOGRAFICO Y HERRAMIENTAS TECNOLOGICAS EN LA SECRETARIA
DE PLANEACION”, en el contrato PSP-131-del 01 de febrero de 2024,

Cordialmente,

IFUENTES

C.C 98676.904
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El Pefiol, 28 de mayo de 2024

Sefior
CARLOS ANDRES HENAO CIFUENTES

C.C 98.676.904
Contratista

Asunto: Aceptacion de terminacién anticipada de mutuo acuerdo del contrato PSP-131-
2024.

Cordial saludo,

Como supervisora del contrato de prestacién de servicios profesionales No: PSP-
131-2024 cuyo cbjeto es "PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA
EL. MANEJO DE SISTEMAS DE INFORMACION GEOGRAFICO Y
HERRAMIENTAS TECNOLOGICAS EN LA SECRETARIA DE PLANEACION" y
conociendo la imposibilidad del contratista de continuar con la ejecucion de los
términos inicialmente pactados en el contrato, se acepta terminar anticipadamente
¥ por mutuo acuerdo el contrato de prestacion de servicios profesionales PSP-131-
2024, que se venia ejecutando desde el dia 01 de febrero de 2024.

Cordialmente,
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ALCALDIA MUNICIPAL

El Pefiol, 28 de mayo de 2024

Sefior
CARLOS ANDRES HENAO CIFUENTES

C.C 98.676.904
Contrahista

Asunto: Aceptacion de terminacidn anticipada de mutuo acuerdo del contrato PSP- 131-
2024.

Cordial saludo,

Como Alcaldesa Municipal acepto la terminacion anticipada del contrato de
prestacién de servicios profesionales No: PSP-131-2024 cuyo objeto es
“PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL MANEJO DE
SISTEMAS DE INFORMACION GEOGRAFICO Y HERRAMIENTAS
TECNOLOGICAS EN LA SECRETARIA DE PLANEACION" y conociendo la
imposibilidad del contratista de continuar con la ejecucion de los términos
inicialmente pactados en el contrato, se acepta terminar anticipadamente y por
mutuo acuerdo el contrato de prestacion de servicios profesionales PSP-131-2024,
que se venia ejecutando desde el dia 01 de febrero de 2024.

Cordialmente,

SANDRA ARELIS D E\?LA QUEZ
lcaldesa Municipal
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CODIGO: F-ABS-40
SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD

JUSTIFICACION DE NECESIDAD DE MODIFICACION DEL VERSION: 02
CONTRATO

FECHA: 08/11/2022

JUSTIFICACION DE LA NECESIDAD MODIFICACION 001
CONTRATO PSP-131 DEL ANO 2024

El Pefiol, 29 de mayo de 2024,

PARA: COMITE DE CONTRATACION

DE: MARIA ELIZABETH MONTES SALAZAR
Secretaria de Planeacion Municipal

ASUNTO: JUSTIFICACION DE TERMINACION ANTICIPADA AL CONTRATO
PSP-131 DEL ANO 2024

En mi condicion de supervisora del contrato de la referencia, de manera atenta
le solicito TERMINACION ANTICIPADA del Contrato PSP-131 de 2024,
teniendo en cuenta las siguientes consideraciones:

1. Actualmente se encuentra en ejecucién el contrato de prestacién de servicios
profesionales PSP-131-2024 suscrito con el contratista CARLOS ANDRES HENADO
CIFUENTES, identificado con cedula de ciudadania nimero 98.676.904, cuyo
objeto es “PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL MANEJO
DE SISTEMAS DE INFORMACION GEOGRAFICO Y HERRAMIENTAS
TECNOLOGICAS EN LA SECRETARIA DE PLANEACION™, por un plazo de once
(11} meses, el cual inicid el 01 de febrero de 2024 con fecha de terminacién el dia
30 de diciembre del 2024 y un valor de TREINTA MILLONES TREINTA MIL PESOS
M/L ($30.030.000).

2. Que, el contratista CARLOS ANDRES HENAO CIFUENTES, presenté una carta
con fecha de 27 de mayo de 2024 en la cual manifiesta que se le imposibilita cumplir
con el desarrollo y ejecucién del objeto contractual, razén por la cual solicita
terminar de forma anticipada el contrato de la referencia, a partir del 06 de junio de
2024.
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CODIGO: F-AB5-40
SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD

JUSTIFICACION DE NECESIDAD DE MODIFICACION DEL VERSION: 02
CONTRATO

FECHA: 09/11/2022

3. Entre EL MUNICIPIO DE EL PENOL ANTIOQUIA y EL CONTRATISTA CARLOS
ANDRES HENAO CIFUENTES, hemos convenido terminar en forma anticipada y
de mutuo acuerdo el contrato de prestacién de servicios profesionales No. PSP-
131-2024, a partir del dia seis (08) de junio de 2024, ya que es necesario actualizar
la propuesta de asesoria técnica que logre cumplir con todas las necesidades de la
oficina de catastro adscrita a la Secretaria de Planeacion del municipio de el pefiol,
debido a que se firmo un convenio con Catastro Departamental que exige un
alcance mayor a la establecidas en el contrato inicial.

Se anexa solicitud de terminacion anticipada por parte del contratista

Por lo anterior consideramos viable la terminacion anticipada al Contrato de
prestacion de servicios profesionales PSP-131 de 2024.

Alentamente,

Pagina 2 de 2 Justificaclon Necesidad de Modificacion PSP-131-2024
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CODIGO: F-ABS-232

SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD
ACTA DE TERMINACION Y IJQUIDACIGN ANTICIPADA

WVERSIGN: 02

FECHA: 09/11/2022

ACTA DE TERMINACION Y LIQUIDACION ANTICIPADA
CONTRATO PSP-131 DE 2024

| CONTRATANTE: ~ [MUNICIPIO DE EL PENOL
'NIT: ~ |890.980.917-1
CONTRATISTA: CARLOS ANDRES HENAO CIFUENTES
NITO C.C: 98 676.904
PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL
OBJETO: MANEJO DE SISTEMAS DE INFORMACION GEDGRAF;GD Y
; HERRAMIENTAS TECNOLOGICAS EN LA SECRETARIA DE|
PLANEACION. __
VALOR: TREINTA MILLONES TREINTA MIL PESOS M/L ($30.030.000), |
INCLUIDOS TODOS LOS IMPUESTOS A QUE HAYA LUGAR.
_ ONCE (11) MESES CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCION
PLAZO INICIAL: DEL ACTA DE INICIO
'FECHA DE INICIO: 01 DE FEBRERO DE 2024
553;‘?“[“0”: BE 30 DE DICIEMBRE 2024
SUPERVISOR Y/O | MARIA ELIZABETH MONTES SALAZAR
INTERVENTOR Secretaria de Planeacién Municipal

Entre los suscritos, a saber: EL MUNICIPIO DE EL PENOL ANTIOQUIA, entidad publica del
orden territorial, identificado con el N.I.T. 890.980.917-1 representado legalmente por la sefiora
SANDRA ARELIS DUQUE VELASQUEZ, Alcaldesa por eleccion popular del municipio de El
Pefol Antioguia para periodo constitucional 2024 — 2027, posesionada mediante Acta nimero
cero dos (002) del treinta (30) de diciembre de dos mil veintitrés (2023) de la Notaria Unica de El
Penol Antioguia, ciudadana mayor de edad, identificada con cédula de ciudadania nimero
43.702.243 expedida en San Rafael - Antioguia y quien en adelante se denominara “EL
MUNICIPIO" o "EL CONTRATANTE" de una parie y CARLOS ANDRES HENAO CIFUENTES,
identificado con cedula de ciudadania numero 98.676.904 quien obra en nombre propio y que en
adelante se denominara EL CONTRATISTA, con el fin de terminar y/o liquidar en forma
anticipada bilateral y de mutuo acuerdo el contrato PSP-131-2024, con fundamento en el articulo
60 de la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, Ley 1474 de 2011, Decreto 1082 de 2015, y demas
normas que regulan y reglamentan la materia, previas las siguientes:
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CODIGO: F-ABS-22

| SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD VERSION: 02

‘ ACTA DE TERMINACION Y LIQUIDACION ANTICIPADA

FECHA: 09/11/2022

CONSIDERACIONES:

1. Que, el dia primero (01) de febrero 2024, se suscribio el contrato detallado en la parte inicial
del presente documento.

2. Que, segun la carta del 27 de mayo de 2024, pasada por el contratista CARLOS ANDRES
HENAO CIFUENTES, identificado con cédula de ciudadania nimero 98.676.904, solicitd la
terminacion anticipada del contrato para el dia seis (06) de junio de 2024, en la cual indico que
se le imposibilita cumplir con el objeto del mismo, esta solicitud fue dirigida a la alcaldesa
municipal SANDRA ARELIS DUQUE VELASQUEZ, identificada con cédula de ciudadania
Nro. 43.702.243.

3. Que el supervisor del contrato de la referencia solicitd el dia 29 de mayo al comite de
contratacion la aprobacion de la terminacion anticipada del contrato PSP-131-2024

4. Que, a la fecha, el estado financiero del contrato, es el siguiente.

Pocompe e e 'BALANCE FINANCIERD
Balance General  Pagos efectuados al contratista a la fecha
Pago | Orden ' '
Concepto Valor No. | de Pago Fecha Valor
Valor inicial $30.030.000 1__|2024-382 | 05/03/2024 | $2.730.900
. . 2024-747 | 12/04/2024 | $2.730.000
Del 01 de mayo al 06 de junio ' 10/D5/2024
Wr. Causado y gue no se ha | de 2024: 2024-
pagado al contratista $3.276.000 3 1067 $2.730.000
- [Total $3.276.000
SALDO A LA FECHA SIN
EJECUTAR 518.554 000
Vr. Pagado a la fecha | § B.130.000

5. Que el interventor y/o supervisor del contrato en cumplimiento de sus funciones. deja
constancia de haber verificado, durante la ejecucion contractual y para efectos de esta
terminacion por mutuo acuerdo vy liquidacion bilateral, el cumplimiento por parte del
contratista del objeto contractual, sus obligaciones especificas, y el pago de sus aportes al
Sistema de Seguridad Social Integral cuando a ello hubo lugar.

cns R ..
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CODIGD: F-ABS-22

SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD
ACTA DE TERMINACION Y LIQUIDACION ANTICIPADA

VERSION: D2

FECHA: 09/11/2022

6. Que, el interventor y/o supervisor tramito la sclicitud de terminacién por mutuo acuerdo y
liguidacion bilateral el dia 29 de mayo de 2024 ante el Comité de Contratacién y que en la
sesion del dia 06 de junio de 2024, mediante Acta Nro. 36, dicho 6rgano aprueba tal solicitud
y recomienda al ordenador del gaslo la suscripcion de la presente acta.

7. Que, a la fecha existe un saldo sin ejecutar por valor de dieciocho millones guinientos sesenta
y cuatro mil pesos ml ($18.564.000) el cual requiere ser liberado.

En mérito de lo anterior Ias partes,
ACUERDAN:

PRIMERO: Terminar y liquidar de forma anticipada y por mutuc acuerdo el Contrato No.PSP-
131 de 2024, segun las consideraciones de la presente acta.

SEGUNDO. Ordenar el pago pendiente por cancelar a favor del Contratista, por valor de
tres millones doscientos setenta y seis mil pesos ml ($3.276.000) discriminados de la
siguiente manera: Del 01 de mayo al 06 de junio de 2024 conforme a lo expuesto en la
presente Acta de terminacion y liquidacion.

TERCERO. Declarar que las partes se encuentran mutuamente a paz y salvo por las
obligaciones contraidas en virtud del Contrato No PSP-131-2024 objeto de la presente
terminacion por mutuo acuerdo liquidacién bilateral.

No obstante, lo anterior, el contratista se obliga a responder en caso de cualquier
reclamacion presentada por terceros al Municipio, por actividades ejecutadas en
desarrollo del Contrato N°PSP-131-2024.

CUARTO. Ordenar liberar el valor del saldo sin ejecutar por la suma dieciocho millones
quinientos sesenta y cuatro mil pesos ml ($18.564.000), conforme a lo expuesto en la
presente Acta de terminacion y liquidacion anticipada.

Pagina 3 de 4. Acta de terminacion y liguidacion anticlpada al contrato PSP-131-2024

QUINTO. Hacen parte integral de la presente Acta de terminacion y liquidacion anticipada
solicitud radicada por el contratista, donde solicita la respectiva terminacion.
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[ CODIGO: F-AB5-12

SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD
| ACTA DE TERMINACION Y LIQUIDACION ANTICIPADA

[ VERSION: 02

bttt B B g

FECHA: 09/11/2022

Justificacion de la necesidad de la terminacion anticipada PSP-131-2024, en la cual el
supervisor del contrato solicita al comité de confratacion la aprobacion de dicha terminacion.

SEXTO: Copia de la presente Acta se hara llegar a la Secretaria de Hacienda, o quien haga
sus veces, para los fines pertinentes.

Para constancia, se firma la presente acta a los seis (06) dias del mes de junio de 2024, por
quienes en ella intervinieron.

S
f G Ay )

vl ,

DRA ARELIS QUE VELASQUEZ CARLOS ANDRESY HENAO CIFUENTES

Contratante Conftratista
Funcionarlo | Confratista Hombre | Cargo Fi = M
Proyectada por Yoana Andrea Marin Rioe E :-;
Avuxiliar administrativa
Revigada par Rosmira Murilio Henao {
Secrelarla Genaral ¥ De Gobisrno
Ravisade por Maria Elizabeth Monles Salazar
Secretaria de Planeacidon Municipal
Declaramos gue hemos revisedo 2! presents documento v o encontramob ajustado a (Er = y dispokiclones legakes, v por la
tanto, lo preseniamoes para firma ded Alcalde Municipsl
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