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Esta factura es un título valor de acuerdo al art. 774 del C.C. y una vez aceptada declara haber recibido los bienes y servicios
a satisfacción.

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.

PLATAFORMA: Facturatech Nit. 901.143.311-8

BUSERCO S.A.S
NIT: 900805380-4

Régimen: Responsable del impuesto sobre las ventas –IVA

Persona Jurídica

Carrera14 F No.2 -46 53 URB CALIFORNIA, Montería, Córdoba, Colombia

Tel. 7842425

Email. gerenciabuserco@gmail.com

Autorización factura electrónica de venta No. 18764059905423 válida desde 2023-11-15 hasta 2024-11-15 rango
desde FEV105 hasta FEV200.

Cliente: EMPRESA NACIONAL PROMOTORA DEL
DESARROLLO TERRITORIAL S.A.

NIT : 899999316
Dirección: BRR, Bogotá, D.C., Bogotá, Colombia, CP 110911
Teléfono: 11233
Email: facturacionelectronica@enterritorio.gov.co

Tipo de negociación: Contado
Medio de Pago: Consignación bancaria
Total de Lineas: 2

FACTURA ELECTRÓNICA DE
VENTA : FEV160

MONEDA: COP Colombia, Pesos
HORA EMISIÓN: 10:07:19-05:00
FECHA FIRMADO: 14/08/2024 10:07:21

FECHA DE EMISIÓN

DIA MES AÑO
14 08 2024

FECHA DE VENCIMIENTO

DIA MES AÑO
-- -- --

# CÓDIGO DESCRIPCIÓN U.M CANTIDAD PRECIO U.
IMPUESTOS

DCTO. TOTAL
NOM. % o VAL MONTO

1 4146 ITEMS
VALOR FIJO MENSUAL EQUIVALENTE A
LOS MESES DEJUNIO Y JULIO DE 2024

WSD 1,00 $27.752.065,4202 IVA 19% $5,272,892.43 0,00 $27.752.065,4202

2 4146 ITEMS
VALOR VARIABLE EN CONCORDANCIA
CON EL AVANCE DE OBRA. A FECHA 15
DE JULIO DE 2024 - 18,63%

WSD 1,00 $10.341.621,479 IVA 19% $1,964,908.08 0,00 $10.341.621,479

           

           

Notas:
ACTA PARCIAL N°2 CONTRATO DE INTERVENTORIA N°2240063 : INTERVENTORÍA TÉCNICA, JURÍDICA,
ADMINISTRATIVA, DE CONTROL FINANCIERO, AMBIENTAL Y SOCIAL PARA LA REVISIÓN, ACTUALIZACIÓN Y
COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS, EN CASO DE SER NECESARIO AJUSTE DE LOS MISMOS, ASÍ COMO EL
AVANCE, TERMINACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LA CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO
SANITARIO EN LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE SAN CARLOS DEL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA EN EL MARCO
DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO NO. 212080.

SON: (cuarenta y cinco millones trescientos treinta y un mil cuatrocientos ochenta y siete pesos cuarenta y un centavos)
CUFE: 3200e25d63f5f62d7ff707d1b326d550c29591ce3aa3235e7214d1a7d4b767544b4715275a7470d6e20d00c5d4dca351

Subtotal: $38.093.686,90

Cargos: $0.00

Descuento: $0.00

IVA: $7.237.800,51

Total: $45.331.487,41

IMPUESTO BASE TARIFA / VALOR NOMINAL IMPORTE

IMPUESTOS
01 IVA $38.093.686,90 19,00% $7.237.800,51
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