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CONTRATO DE INTERVENTORIA
y FECHA:

N° 413 - 2023 DEL 26 DE SEPTIEMBRE 2023

No. PROCESO EN SECOP II:

CO1.PCCNTR.5408706

SECRETARIA EJECUTORA:

SECRETARiA DE INFRAESTRUCTURA Y
OBRAS PUBLICAS

CONTRATISTA:

PAOLA RODRIGRUEZ ALCALA
C.C. N° 28.548.736 DE IBAGUE

OBJETO DEL CONTRATO:

INTERVENTORIA TECNICA,
ADMINISTRATIVA, FINANCIERA'Y AMBIENTAL
PARA LAS OBRAS DE PAVIMENTACION Y
EMBELLECIMIENTO DE LA DIAGONAL 7
DESDE LA CALLE 10 HASTA LA CARRERA 16

DEL MUNICIPIO DE RICAURTE-
CUNDINAMARCA.
VALOR DEL CONTRATO: SEISCIENTOS  VEINTI  SEIS  MILLONES

TRESCIENTOS DIECISIETE MIL CIENTO
CINCUENTA Y SIETE PESOS M/CTE
($626.317.157.00).

PLAZO INICIAL: SIETE (07) MESES
FECHA DE ACTA DE 29 DE SEPTIEMBRE DE 2023
LEGALIZACION:

FECHA DE INICIO:

17 DE OCTUBRE DE 2023

FECHA DE TERMINACION
INICIAL:

16 DE MAYO DE 2024

FECHA DE SUSPENSION N°01Y
PLAZO:

10 DE MAYO DE 2024 POR UN PLAZO DE UN
(01) MES HASTA EL 10 DE JUNIO DE 2024

FECHA DE AMPLIACION N° 01 A
LA SUSPENSION N° 01 Y PLAZO:

07 DE JUNIO DE 2024

POR UN PLAZO DE DOS (02) MESES DESDE
EL 11 DE JUNIO 2024 HASTA EL 11 DE
AGOSTO DE 2024

FECHA PRESENTE ACTA DE
REINICIO N° 01:

12 DE AGOSTO DE 2024 ¢

NUEVA FECHA DE
TERMINACION SEGUN REINICIO
N° O1:

18 DE AGOSTO 2024 7/

En Ricaurte — Cundinamarca, a los doce (12) dias del mes de agosto de 2024, se
reunieron la Ingeniera PAOLA RODRIGUEZ ALCALA identificada con cédula de
ciudadania N° 28.548.736 de Ibagué en calidad de Contratista de Interventoria y el Ing.
HECTOR DANIEL MORALES DEVIA, Secretario de Infraestructura y Obras Publicas (C)
de la Alcaldia de Ricaurte, Cundinamarca, en calidad de Supervisor del contrato, con el
fin de suscribir el Acta de Reinicio No. 1 del Contrato de Interventoria No. 413-2023, luego
de haberse solucionado los motivos que generaron la Ampliacion N° 01 a la Suspension
N° 01.
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El Contratista se compromete a ampliar la vigencia de las polizas de acuerdo al reinicio.

La presente acta no incluye firma manuscrita de los intervinientes ya que su
perfeccionamiento se surte con la aprobacion de su contenido en el sistema electrénico
de contratacion publica SECOP I,

EL CONTRATISTA EL SUPERVISOR
PAOLA RODRIGUEZ ALCALA ING. HECTOR DANIEL MORALES DEVIA
C.C. 28.548.736 de Ibagué C.C. 1.070.609.911 de Girardot

Secretario de Infraestructura y Obras Publicas <)

Proyecto: ing. Monica A. Malagén C.
Profesional Universitario de Apoyo Si

Reviso:  Ing. Juan Pablo Avila Lombana -
Contratista Asesor SIOP



