
      

Fecha: 16/ago/2024
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Descripción

(¿Qué puede pasar y 

cómo puede ocurrir? / 

¿Qué puede ocurrir?)

Consecuencia de la ocurrencia del 

evento

P
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Tratamiento / Control a ser 

implementado

P
ro
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b
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d
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d
 D
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E
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C
o

n
tr

a
to

?

Responsable por 

implementar el 

tratamiento

Fecha en la que 

se inicia el 

tratamiento

Fecha en la que 

se completa el 

tratamiento

¿Cómo se realiza el 

monitoreo?

Periodicidad

¿Cuándo?

1

G
en

er
al

In
te

rn
o

 

C
o

n
tr

at
ac

ió
n

 

O
p

er
ac

io
n

al
es Incumplimiento de 

los requisitos legales 

en la celebración de 

los contratos

Investigaciones disciplinarias a los 

Servidores Públicos / Inhabilidades 

para contratar a los oferentes P
o

si
b

le

M
ay

o
r

7

A
lt

o

C
O

N
TR

A
TA

N
TE

/C
O

N
TR

A
T

IS
TA

Aceptar el riesgo: Revisión de la 

Coordinación del Gestión 

Contractual del cumplimiento de 

los requisitos legales/  Aplicación 

de la lista de chequeo en la etapa 

precontractual / Verificación de 

la Existencia del Registro 

Presupuestal expedido por la 

R
ar

o

M
en

o
r

3

B
aj

o

SI ENTIDAD
Inicio de la 

asesoria del 

contrato

Hasta la 

adjudicación del 

contrato

Revisión y 

Aprobación de 

Documentación

Permanente

2

G
en

er
al

E
xt

er
n

o

E
je

cu
ci

ó
n

R
eg

u
la

to
ri

o
s

Cambios 

Regulatorios o 

Reglamentarios 

(Jurídicos, 

Financieros, 

tributarios, 

ambientales, etc)

Afectación de las condiciones de 

ejecución, generando su 

imposibilidad o la afectación de la 

ecuación contractual

P
o

si
b

le

M
en

o
r

5

M
ed

io

C
O

N
TR

A
TA

N
TE

Ajustar las condiciones de 

ejecución del contrato a los 

cambios regulatorios o 

reglamentarios, mediante una 

modificación al mismo para 

lograr su cumplimiento o 

restableciemiento de la ecuación 

económica

P
o

si
b

le

M
en

o
r

5

M
ed

io

NO
ENTIDAD - 

SUPERVISOR

Desde el inicio 

de la ejecución 

del contrato

Vencimiento del 

plazo de 

ejecución del 

contrato

Seguimiento de 

las actividades 

del contratista

En las entregas 

y cuando las 

circunstancias 

así lo ameriten

3

E
sp

ec
ífi

co

E
xt

er
n

o

E
je

cu
ci

ó
n

O
p

er
ac

io
n

al
es

Retraso en el registro 

de la información de 

los procesos 

judiciales y las 

conciliaciones 

extrajudiciales.

Incumplimiento del contrato

Im
p

ro
b

ab
le

M
en

o
r

4

B
aj

o

C
O

N
TR

A
TI

S
TA Será responsabilidad del 

contratista hacer el registro  

procesos judiciales y las 

conciliaciones extrajudiciales

R
ar

o

M
en

o
r

3

B
aj

o

NO CONTRATISTA 

Desde el inicio

de la ejecución

del contrato

Vencimiento del

plazo de

ejecución del

contrato

Seguimiento por

parte del

supervisor a la

ejecución del

contrato

Durante la

ejecución del

contrato

4

E
sp

ec
ífi

co

E
xt

er
n

o

E
je

cu
ci

ó
n

O
p

er
ac

io
n

al
es

Atraso en la 

ejecución del 

contrato por no 

cumplimiento 

oportuno de las 

obligaciones 

contractuales

Incumplimiento del contrato en el 

plazo de ejecución estimado

Im
p

ro
b

ab
le

M
en

o
r

4

B
aj

o

C
O

N
TR

A
TI

S
TA

 

Seguimiento por parte del 

supervisor del contrato en la 

vigilancia de los procesos 

asignados.

R
ar

o

M
en

o
r

3

M
ed

io

No SUPERVISOR

Desde el inicio 

de la ejecución 

del contrato

Vencimiento del 

plazo de 

ejecución del 

contrato

Seguimiento por 

parte del 

supervisor a la 

ejecución del 

contrato

Durante la 

ejecución del 

contrato

5

G
en

er
al

In
te

rn
o

 

E
je

cu
ci

ó
n

O
p

er
ac

io
n

al
es

Generación de 

posibles actos de 

corrupción con 

ocasión  a la 

ejecución del 

contrato

Afectación grave de las condiciones 

de ejecución de contrato, posibles 

responsabilidades, civiles, fiscales o 

disciplinarias

R
ar

o

In
si

g
n

ifi
ca

n
te

2

B
aj

o

C
O

N
TR

A
TI

S
TA

Estricto seguimieto por parte del 

supervisor durante toda la 

ejecución contractual

R
ar

o

In
si

g
n

ifi
ca

n
te

2

B
aj

o

No
ENITDAD- 

SUPERVISOR 

Desde el inicio 

de la ejecución 

del contrato

Vencimiento del 

plazo de 

ejecución del 

contrato

Control y 

seguimiento al 

contratista en sus 

diversas 

actuaciones

Permanente

Necesidad de 

contratación :

Prestación de servicios para realizar el análisis, gestión y registro de información de procesos judiciales y conciliaciones extrajudiciales en el Sistema Único de Gestión e Información de la Actividad 

Litigiosa del Estado – eKOGUI

MATRIZ DE RIESGOS

Impacto después de 

tratamiento
Monitoreo y Revisión

Dependencia: Dirección de Gestión de la Información Consultar Manual de Riesgos
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