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INFORME DE OBRA N° 4
CONTRATO DE OBRA HDSJDD-CP-2374-2023
OBJETO:

REPOSICION DE LA INFRAESTRUCTURA DEL HOSPITAL
DEPARTAMENTAL SAN JUAN DE DIOS E.S.E. SEDE CUMARIBO
CONTRATISTA:

CONSORCIO HDC

R/L: ING. JUAN SEBASTIAN SERNA ARIAS

INTERVENTORIA: CONSORCIO SAN RAFAEL
R/L JAVIER FRANCISCO SABOGAL CAMPOS

CONTRATANTE: E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN JUAN DE DIOS
DE PUERTO CARRENO

PERIODO: 1 DE ABRIL DE 2024 — 30 DE ABRIL DE 2024
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INTRODUCCION

El presente informe comprende el periodo del 1 DE ABRIL DE 2024 — 30 DE ABRIL
DE 2024 del contrato de obra HDSJDD-CP-2374-2023 con fecha de firma el 28 de
diciembre de 2023, acta de inicio el dia 16 de enero de 2024 y licencia de
construccion SPIM-05-2023 de fecha 11 de diciembre de 2023, celebrado entre
E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN JUAN DE DIOS DE PUERTO
CARRENO Y CONSORCIO HDC identificado con NIT. 901.783.555-3 el cual se
encuentra representada legalmente por JUAN SEBASTIAN SERNA ARIAS, cuyo
objeto es. “REPOSICION DE LA INFRAESTRUCTURA DEL HOSPITAL
DEPARTAMENTAL SAN JUAN DE DIOS E.S.E. SEDE CUMARIBO” Por la suma
de VEINTE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MILLONES
OCHOCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL DOCIENTOS VEINTI CUATRO PESOS
M/CTE ($20,856,846,224.00). El presente informe contine la descripcion de las
labores llevadas a cabo durante el periodo en mencién.
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OBJETO DEL INFORME

El objeto del presente informe es dar a conocer el desarrollo de las diferentes
actividades técnicas, administrativas, ambientales y financieras desarrolladas en el
periodo del 1 DE ABRIL DE 2024 — 30 DE ABRIL DE 2024 del contrato de obra
HDSJDD-CP-2374-2023.
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1. GENERALIDADES DEL CONTRATO DE OBRA HDSJDD-CP-2374-2023

1.1.FICHA TECNICA DEL CONTRATO DE OBRA HDSJDD-CP-2374-2023

FICHA TECNICA DEL CONTRATO

CONDICIONES ORIGINALES DEL CONTRATO

Entidad Contratante:

E.S.E. Hospital Departamental San Juan De Dios

de Puerto Carrefio

Interventor:

Consorcio San Rafael

Objeto del Contrato:

Reposicidon De La Infraestructura Del Hospital
Departamental San Juan De Dios, E.S.E. Sede

Cumaribo

Contrato No:

HDSJDD-CP-2374-2023

Contratista:

Consorcio HDC

Representante Legal:

Ing. Juan Sebastian Serna Arias

Valor del Contrato:

$ 20,856,846,224.00

Valor del Anticipo (50%):

$10,428,423,112.00

Fecha desembolso
anticipo:

13/02/2023

Plazo de ejecucion:

Quince (15) Meses

Fecha de inicio:

16 de enero de 2024

Fecha de terminacién:

15 de abril de 2025

INFORMACION FINANCIERA PAGOS PARCIALES

Acta parcial : N/A
Acumulado: N/A
Amortlzacmn Acta parcial N/A

Pendiente por amortizar:

$ 10,428,423,112.00

1.2. GARANTIA UNICA (VIGENCIAS)

1.2.1. INICIAL
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CONDICIONES INICIALES (ANEXO 0)

COMPANIA ASEGURADORA: ZURICH COLOMBIA SEGUROS S.A.

GARANTIAS No

POLIZA

FECHA
INICIAL

FECHA
FINAL

VALOR
ASEGURADO
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BUEN MANEJO Y

SGPL-
CORRECTA
INVERSION DEL 1553()3_314 28-12-2023 | 28-07-2025 | $10.428.423.112,00
ANTICIPO
SGPL-
CUMPLIMIENTO | 126634 | 28-12-2023 | 28-07-2025 | $2.085.684.622,40
013-1
saLARIOS Y | SSPL:
PRESTACIONES 102]2(’3_13-4 28-12-2023 | 28-03-2028 | $1.042.842.311,20
SOCIALES
ESTABILIDAD Y | SGPL-
CALIDAD DE LA | 126634 | 28-03-2023 | 28-03-2030 | $2.085.684.622,40
OBRA 013-1
RESAP\SI\(I:?\,?\IIEILID LBCO-
126670 | 28-12-2023 | 28-03-2025 | $1.042.842.311,00
FRENTE A 761-1
TERCERO
1.2.2. AJUSTE

CONDICIONES SEGUN ACTA DE INICIO (ANEXO 1)

COMPANIA ASEGURADORA: ZURICH COLOMBIA SEGUROS S.A.

No FECHA FECHA VALOR
GARANTIAS POLIZA INICIAL FINAL ASEGURADO
PUENIEION | qon.
INVERSION DEL 1516-336_3;-4 28-12-2023 | 28-07-2025 | $10.428.423.112,00
ANTICIPO
SGPL-
CUMPLIMIENTO | 126634 | 28-12-2023 | 28-09-2025 | $2.085.684.622,40
013-1
FASOLE, | sor
PRESTACIONES 102]2(’3_13-4 28-12-2023 | 28-03-2028 | $1.042.842.311,20
SOCIALES
ESTABILIDAD Y SGPL-
CALIDAD DE LA | 126634 | 28-03-2023 | 28-03-2030 | $2.085.684.622,40
OBRA 013-1
RES:SI\&?GIEILID LBCO-
126670 | 28-12-2023 | 28-06-2025 | $1.042.842.311,00
FRENTE A 761-1
TERCERO
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1.2.3. ACTA DE INICIO

CONDICIONES SEGUN ACTA DE INICIO (ANEXO 2)
COMPANIA ASEGURADORA: ZURICH COLOMBIA SEGUROS S.A.

No FECHA FECHA VALOR
GARANTIAS POLIZA INICIAL FINAL ASEGURADO
*CorrecTa | | SCPL
INVERSION DEL 1516-336_3;-4 16-01-2024 | 15-08-2025 | $10.428.423.112,00
ANTICIPO
SGPL-
CUMPLIMIENTO | 126634 | 16-01-2024 | 15-10-2025 | $2.085.684.622,40
013-1
saLARIOS Y | SSPL:
PRESTACIONES 102536)3_314 16-01-2024 | 15-04-2028 | $1.042.842.311,20
SOCIALES
ESTABILIDAD Y | SGPL-
CALIDAD DE LA | 126634 | 15-04-2024 | 15-04-2030 | $2.085.684.622,40
OBRA 013-1
RESESI\(IZ?GIEILID LBCO-
126670 | 16-01-2024 | 15-07-2025 | $1.042.842.311,00
FRENTE A 761-1
TERCERO

1.3.DESCRIPCION DEL OBJETO

La E.S.E Hospital San Juan de Dios, es una entidad descentralizada del Orden
Departamental; se encuentra ubicada en el municipio de Puerto Carrefio del
departamento del Vichada y sedes ubicadas en centros urbanos que, en el marco
de la organizacion de red del departamento, prestan los servicios de baja y mediana
complejidad para la poblacién vichadense.

La division del territorio para la prestacion de los servicios de salud, se realiza por
subregiones y microrregiones que se definen a partir de la agrupacion de municipios
segun la ubicacion geografica, las comunidades indigenas y la dispersion de la
poblacion, para organizarla de forma funcional y operativa, facilitando la articulacion,
gestion e integralidad de la misma, segun la capacidad instalada de las IPS, las vias
de acceso que facilitan en el tiempo de invierno el transporte fluvial, (rios Meta,
Vichada y Guaviare) y en verano las vias terrestres que cruzan de igual forma cada
subregion.

La funcion primordial de la E.S.E. radica en la atenciéon de salud, en cumplimiento
de principios constitucionales que orientan la prestacion del servicio publico de

Calle 23 #6-35 — Cel: 313 420 6605 — consorciohdc23@gmail.com — Puerto Carrefio - Vichada




009

salud, tales como eficiencia, eficacia, universalidad y solidaridad, entre otros, bajo
la premisa de la garantia de la calidad del servicio y de su efectiva prestacion, para
lo cual debe contar con una infraestructura apropiada y dotacion acorde con el nivel
de servicios ofertados.

La demanda de servicios de salud de la E.S.E. proviene de la zona urbana y rural,
debido a que el mercado actual esta dado en su mayor parte por las EPS del
Régimen Subsidiado, seguida de las EPS de Régimen Contributivo y por ultimo
régimen especial y particular Se ha presentado un incremento en la poblacién
perteneciente al régimen subsidiado en razén a la poblacion desplazada que llega
de otros municipios, desde Venezuela y al crecimiento propio poblacional.

La E.S.E ha realizado una distribucion de sus servicios en las diferentes sedes de
tal forma que se garantiza una adecuada, optima y oportuna atencién a dichos
usuarios, con base a los principios de calidad y eficiencia, que le permita ser
autosuficiente y sostenible en el tiempo como Empresa Social del Estado para
cumplir con los requerimientos que le exige el Ministerio de salud y proteccion Social
y la Superintendencia Nacional de Salud.

Sin embargo, a pesar de los diferentes esfuerzos efectuados por la entidad, en
donde se ha dotado de equipos biomédicos de ultima generacion, ampliado el
personal especializado para la atencién de pacientes y una progresiva ampliacion
de servicios, es evidente que la infraestructura fisica de la entidad resulta
insuficiente y vetusta de cara a la normatividad constructiva y hospitalaria,
generando consigo riesgos frente a la atencion de usuarios y trabajadores de la
entidad.

Ha de recordarse que la ESE Departamental Hospital San Juan de Dios de Puerto
Carrefio, Vichada, fue creada como Empresa Social del Estado a través de la
Ordenanza 048 del 22 d noviembre de 1994. Previo a su nacimiento, la institucién
hospitalaria prestaba sus servicios a cargo de la direccion seccional de salud en el
Departamento del Vichada, en la misma infraestructura fisica.

Revisando el archivo histérico de la entidad, se colige que la infraestructura fisica
data de alrededor de 40 afios de construccion y en la actualidad no cumple con las
normas de sismo resistencia, NSR 10, ni de habilitacién hospitalaria, pese a que se
han efectuado adecuaciones para tratar de acompasar la edificacion frente a las
modificaciones normativas.

CAUSAS QUE GENERAN EL PROBLEMA
Causas directas: infraestructura hospitalaria mayor a 40 afios de construccion, la

cual no cumple con las normas de sismo resistencia, NSR 10 y de habilitacion
hospitalaria, Resolucién 3100 de 2019.
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Causas indirectas: Deficiente prestacion de los Servicios de Salud a la poblacién,
en la ESE Hospital San Juan de Dios de Puerto Carrefio y sus sedes.

EFECTOS QUE GENERA EL PROBLEMA

Efectos directos: Riesgo en la prestacion del servicio de salud e incremento de los
usuarios y baja calidad en la prestaciéon de los servicios de salud.

Efectos indirectos: Disminucidon de la calidad del Servicio de Salud en el
Departamento del Vichada.

Por esta razon y bajo el entendiendo que parte esencial de la calidad de la
prestacion del servicio de salud es la infraestructura fisica hospitalaria, desde la
gerencia de la ESE Departamental Hospital San Juan de Dios, junto con el
acompafnamiento de la Secretaria Departamental de Salud, se presentd un proyecto
de modernizacion de la infraestructura fisica ante el Ministerio de Salud Proteccion
Social.

Por lo anterior, la ESE Departamental Hospital San juan de Dios de Puerto Carrefio,
junto con la Administracion Departamental presento ante el Ministerio de Salud y
Proteccion Social la iniciativa para la " REPOSICION DE LA INFRAESTRUCTURA
DEL HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN JUAN DE DIOS E.S.E. SEDE
CUMARIBO" para lo cual el Ministerio de Salud y Proteccion Social dio concepto
de viabilidad técnica al proyecto (Resolucién No. 1353 de 2023), a efectos de lograr
la financiacion de los recursos necesarios para sufragar los costos del proyecto.

En respuesta a las diferentes gestiones administrativas, mediante documento del
31 de agosto de 2023, el Ministerio de Salud comunica viabilidad técnica, financiera
del proyecto, determinando una financiacion de la entidad nacional por valor de
$22.164.988.792,00.

Resultado de lo anterior, y acorde con el Plan de Desarrollo "TRABAJO PARA
TODO VICHADA 2020- 2023" , linea Estratégica 2. Desarrollo Social Integral Para
Vida Digna, Programa 5. Salud y proteccién social para el Vichada; 4.3.1.3
Subprograma 7. Prestacion de servicios de salud OBJETIVO 8. Garantizar el
cumplimiento de la politica de universalizacion del aseguramiento y prestacion de
los servicios médicos en condiciones de equidad y proteccion financiera de la
poblacién afiliada.

Por tal razén, LA E.S.E HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS, contemplo llevar a cabo
el proceso de seleccidon de un contratista que cumpla con los requerimientos legales,
técnicos y financieros, necesarios para la REPOSICION DE LA
INFRAESTRUCTURA DEL HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN JUAN DE DIOS
E.S.E. SEDE CUMARIBO.
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2. EJECUCION DEL CONTRATO DE OBRA HDSJDD-CP-2374-2023

2.1.LOCALIZACION DE LA OBRA

La ubicacién de la ejecucion de la obra fisica es Cumaribo — Vichada

2.2. ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL PERIODO:

2.2.1. INSTALACION DE VALLA INFORMATIVA

En este periodo se realiza la instalacion de la valla informativa como se habia
comentado en el informe pasado (informe no 3 del mes de marzo) esto con el fin de
dar cumplimento a la clausula 31 de contrato de obra HDSJDD-CP-2374-2023 cuyo
objeto es "REPOSICION DE LA INFRAESTRUCTURA DEL HOSPITAL
DEPARTAMENTAL SAN JUAN DE DIOS E.S.E. SEDE CUMARIBOQO”.
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2.2.2. CENTRO DE ACOPIO Y BODEGA PARA MATERIALES

Durante este periodo una de las primeras actividades que se realizaron fue la
adecuacion del centro de acopio de materiales y bodega para la "REPOSICION DE
LA INFRAESTRUCTURA DEL HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN JUAN DE
DIOS E.S.E. SEDE CUMARIBOQO”.

2.2.3. TRANSPORTE DE MATERIALES

Para la ejecucion de las actividades contempladas en el contrato de obra, el
Consorcio HDC coordino el transporte de cada uno de los materiales desde
diferentes lugares del pais por via terrestre para llegar ser acopiados en el

lugar designado por la alcaldia para el contrato de obra HDSJDD-CP-2374-2023 en
Cumaribo — Vichada.

Los materiales que a fecha del presente informe se cuentan en el lugar de la obra
son:

Bloque No.4

Tableta para piso Grano marmol
Gravilla ¥2”

Arena de planta

Acero de refuerzo grado 60
Cemento
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El Consorcio HDC cuenta con formaleta metalica, andamios, parales y otros
elementos de construccion para iniciar labores de obra para el contrato HDSJDD-
CP-2374-2023 en Cumaribo — Vichada.
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2.2.4. EJECUCION DE ACTIVIDADES CONTRACTUALES
ITEM 1.1. Desmonte Marcos y puertas con transporte.

Se ejecuto el desmonte de Marcos y puertas en parte de las instalaciones que se
han entregado por el Hospital Departamental San Juan de Dios E.S.E. Sede
Cumaribo y la interventoria contratada para el inicio de la ejecucion del contrato de
obra. En esta actividad se emplearon martillos, punteros y macetas para demoler
los filos en morteros que cubrian los anclajes de cada uno de los marcos y puertas,
para posteriormente ser trasladadas al lugar de disposicion final determinado por la
entidad contratante.

Las cantidades de ejecucion del periodo se encuentran consignadas en la sabana
de control de avance mensual de obra anexada al presente informe mensual de
obra.
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ITEM 1.2. Desmonte de Ventanas, con transporte.

Se ejecutd el desmonte de ventanas en parte de las instalaciones que se han
entregado por el Hospital Departamental San Juan de Dios E.S.E. Sede Cumaribo
y la interventoria contratada para el inicio de la ejecucion del contrato de obra. En
esta actividad se emplearon martillos, punteros y macetas para demoler los filos en
morteros que cubrian los anclajes de cada una de las ventanas, para posteriormente
ser trasladadas al lugar de disposicion final determinado por la entidad contratante.

Las cantidades de ejecucion del periodo se encuentran consignadas en la sabana
de control de avance mensual de obra anexada al presente informe mensual de
obra.

Calle 23 #6-35 — Cel: 313 420 6605 — consorciohdc23@gmail.com — Puerto Carrefio - Vichada




018

ITEM 1.3. Desmonte aparatos Sanitarios.

Se ejecutd el desmonte de aparatos sanitarios en parte de las instalaciones que se
han entregado por el Hospital Departamental San Juan de Dios E.S.E. Sede
Cumaribo y la interventoria contratada para el inicio de la ejecucion del contrato de
obra. En esta actividad se emplearon martillos, punteros y macetas para desprender
cada uno de los aparatos sanitarios de las unidades sanitarias de la edificacion
existente, para posteriormente ser trasladadas al lugar de disposicion final
determinado por la entidad contratante.

Las cantidades de ejecucion del periodo se encuentran consignadas en la sabana
de control de avance mensual de obra anexada al presente informe mensual de
obra.
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ITEM 1.4. Desmonte de Cielo Raso con retiro.

Se ejecutd el desmonte de cielo raso en parte de las instalaciones que se han
entregado por el Hospital Departamental San Juan de Dios E.S.E. Sede Cumaribo
y la interventoria contratada para el inicio de la ejecucion del contrato de obra. En
esta actividad se emplearon martillos, punteros y macetas para desprender el cielo
raso en PVC y madera de la edificacion existente, para posteriormente ser
trasladadas al lugar de disposicion final determinado por la entidad contratante.

Las cantidades de ejecucion del periodo se encuentran consignadas en la sabana
de control de avance mensual de obra anexada al presente informe mensual de
obra.
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ITEM 1.5. Desmonte de Luminarias, con retiro.

Se ejecutd el desmonte de luminarias en parte de las instalaciones que se han
entregado por el Hospital Departamental San Juan de Dios E.S.E. Sede Cumaribo
y la interventoria contratada para el inicio de la ejecucion del contrato de obra. En
esta actividad se emplearon alicates, destornilladores y cortafrios para la
desinstalacion de las diferentes luminarias con las que contaba la edificacion
existente, para posteriormente ser trasladadas al lugar de disposicion final
determinado por la entidad contratante.

Las cantidades de ejecucion del periodo se encuentran consignadas en la sabana
de control de avance mensual de obra anexada al presente informe mensual de
obra.
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ITEM 1.6. Demoliciébn a mano de tableta piso, espesor 0,5cm con retiro.

Se ejecuto la demolicion de tableta de piso en parte de las instalaciones que se han
entregado por el Hospital Departamental San Juan de Dios E.S.E. Sede Cumaribo
y la interventoria contratada para el inicio de la ejecucion del contrato de obra. En
esta actividad se emplearon barras de 16 Ib, picas, palas, punteros,

palas, masetas, palines y carretillas. EI escombro generado por la demolicién se
traslado al lugar de disposicion final determinado por la entidad contratante.

Las cantidades de ejecucion del periodo se encuentran consignadas en la sabana
de control de avance mensual de obra anexada al presente informe mensual de
obra.
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ITEM 1.7. Desmonte Cubierta, con correas y transporte.

Se ejecutod el desmonte de cubierta y correas en parte de las instalaciones que se
han entregado por el Hospital Departamental San Juan de Dios E.S.E. Sede
Cumaribo y la interventoria contratada para el inicio de la ejecucion del contrato de
obra. En esta actividad se emplearon alicates, destornilladores, cortafrios y taladros
para la desinstalacion de la cubierta y correas de la edificacion existente, para
posteriormente ser trasladadas al lugar de disposicion final determinado por la
entidad contratante.

Las cantidades de ejecucion del periodo se encuentran consignadas en la sabana
de control de avance mensual de obra anexada al presente informe mensual de
obra.
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ITEM 1.8. Demolicibn Mecanica de Edificaciones con Equipo Pesado. (Inc. Vigas
columnas, muros, cimentacién con Retro excavadora con martillos hidraulico,
cargue mecanico y retiro de escombros hasta 6km).

Se ejecutd la demolicibn de muros en parte de las instalaciones que se han
entregado por el Hospital Departamental San Juan de Dios E.S.E. Sede Cumaribo
y la interventoria contratada para el inicio de la ejecucion del contrato de obra. En
esta actividad se emplearon barras de 16 Ib, rotomartillos y retroexcavadora. El
escombro generado por la demolicion se trasladé al lugar de disposicion final
determinado por la entidad contratante.

Las cantidades de ejecucion del periodo se encuentran consignadas en la sabana
de control de avance mensual de obra anexada al presente informe mensual de
obra.
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ITEM 2.1. Cerramiento en teja de Zinc.

Se ejecutd cerramiento en teja de zinc en el perimetro del &rea de construccion del
nuevo Hospital Departamental San Juan de Dios E.S.E. sede Cumaribo para
garantizar el aislamiento de la obra en ejecucion, el ingreso de personal no
autorizado, contener escombros o residuos de las diferentes etapas de construccién
del mismo. Se utilizé teja de Zinc ondulada de 0.8 metros por 3.00 metros, postes
de madera, barras de 18 libras, martillos, puntillas y tapas de bebidas metélicas.

Las cantidades de ejecucion del periodo se encuentran consignadas en la sabana
de control de avance mensual de obra anexada al presente informe mensual de
obra.
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ITEM 3.18. Acero de Refuerzo Grado 60.

Se ejecuto la actividad de figurar los diferentes tipos de varillas y flejes segun los
planos estructurales entregados por la entidad contratante.

Las cantidades de ejecucion del periodo se encuentran consignadas en la sabana
de control de avance mensual de obra anexada al presente informe mensual de
obra.

Calle 23 #6-35 — Cel: 313 420 6605 — consorciohdc23@gmail.com — Puerto Carrefio - Vichada




026

ITEM 3.19. Malla electrosoldada.

Se ejecuto la actividad de adecuacion y ubicacién de la malla electrosoldada segun
los planos estructurales entregados por la entidad contratante.

Las cantidades de ejecucion del periodo se encuentran consignadas en la sabana
de control de avance mensual de obra anexada al presente informe mensual de
obra.
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2.2.5. SOCIALIZACION DE CONTRATO DE OBRA HDSJDD-CP-2374-2023

Durante este periodo se realizo la socializacion del contrato de obra HDSJDD-CP-
2374-2023 cuyo objeto es "REPOSICION DE LA INFRAESTRUCTURA DEL
HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN JUAN DE DIOS E.S.E. SEDE CUMARIBO”,
con la comunidad del municipio. En esta socializacion estuvieron presentes el
director de la E.S.E. departamental, el alcalde electo del municipio, Consorcio
HDC, y diferentes personas importantes para el municipio como veedores y
comunidad en general. En esta socializacion se explicaron temas importantes de
la ejecucion del proyecto, se explicaron los nuevos servicios e instalaciones que
se van a contar con el nuevo hospital.

Nota: Se adjunta acta de la socializacién en la seccién de anexos.
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2.3.CUADRO DE AVANCE

AVANCE FISICO
PROGRAMADO | EJECUTADO | EJECUTADO
PERIODO | PROGRAMADO |\ cymuLADO PERIODO | ACUMULADO
1 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
2 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
3 0.97% 0.97% 0.00% 0.00%
4 3.43% 4.40% 431% 431%
5 3.90% 8.30%
6 6.85% 15.15%
7 11.91% 27.05%
8 11.78% 38.83%
9 15.35% 54.18%
10 12.13% 66.31%
11 8.97% 75.21%
12 6.59% 81.86%
13 5.96% 87.82%
14 6.88% 94.70%
15 5.30% 100.00%

100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%

0%

Nota: el avance de obra plasmado en la anterior tabla corresponde a lo registrado

2

AVANCE FISICO

Programado 4,40%

Ejecutado 4,31%

o
3 4

5

6 7 8

==@==PROGRAMADO ACUMULADO

9

EJECUTADO ACUMULADO

10 11 12

13 14 15

028

en la sabana de control de avance del presente informe, la aritmética de la tabla se
puede alterar debido a decimales ocultos por el formato anteriormente mencionado.
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2.4.CALIDAD DE LOS MATERIALES

Para el presente periodo se utilizaron los siguientes materiales en los cuales se
adjunta el correspondiente certificado de calidad:

- Teja de zinc.
- Acero grado 60.
- Malla electrosoldada.

2.5. ENSAYOS DE LABORATORIO

Para el presente periodo no se ejecutd actividades con concreto debido a que
actualmente se estan ejecutando actividades de desmontes y demolicion de las

instalaciones existentes del hospital.

2.6.CLIMATOLOGIA

Para el presente periodo comprendido entre 1 DE ABRIL DE 2024 — 30 DE
ABRIL DE 2024 el estado del clima fue el siguiente:

ESTADO GENERAL DEL CLIMA MES DE ABRIL

1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12
Soleado
13 14 15 16 17 18
Soleado Soleado Soleado Soleado Soleado Soleado
19 20 21 22 23 24
Soleado Soleado Soleado Soleado Nublado- NUbl.adO'
Soleado Lluvioso
25 26 27 28 29 30
Nublado- Nublado- Soleado Soleado Lluvioso- Nublado
Lluvioso Lluvioso Nublado
31

2.7.COMPROMISOS LABORALES

Para el presente periodo no se generaron compromisos laborales por parte de la

entidad contratante hacia el contratista de obra.
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2.8.PERSONAL

Para el presente periodo se contd con la siguiente relacion de personal profesional

y operativo.

2.8.1. REGISTRO DE PERSONAL PROFESIONAL

NOMBRE

CARGO DESEMPENADO

JUAN SEBASTIAN SERNA ARIAS

DIRECTOR DE OBRA

WILSON ANDRES LEAL DIAZ

RESIDENTE DE OBRA

JUAN SEBASTIAN SERNA ARIAS

ASESOR ESTRUCTURAL

KAREN ASTRITH DIAZ CASTRO

ASESOR EN INGENIERIA
AMBIENTAL

EDITH YOLANDA HERNANDEZ
SABOGAL

COORDINADOR DE CALIDAD Y
SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJO

DAVID ALEJANDRO VASQUEZ PENA

ARQUITECTO

ANDREA DEL PILAR BALLEN

COORDINADORA DE LOGISTICA

2.8.2. REGISTRO DE PERSONAL OPERATIVO

NOMBRE CARGO DESEMPENADO
HECTOR FABIO SERNA SERNA CADENERO
JOSE DEL CARMEN MOYANO LEON CONDUCTOR

ARISTIDEZ HERNAN LARROSA
GONZALEZ

AYUDANTE DE OBRA

JOSE ENRIQUE PONARE

AYUDANTE DE OBRA

CIRO JAIR ARANGO CASTILLO

AYUDANTE DE OBRA

LUIS EMMIRO PONARE PONARE

AYUDANTE DE OBRA

ORLANDO FONSECA GOMEZ

AYUDANTE DE OBRA

RAFAEL ARCANGEL MENDEZ RIVAS

AYUDANTE DE OBRA

NESTOR JHAIR ALGARRA PEREZ

AYUDANTE DE OBRA

LEIDY CATHERINE SALCEDO
RODRIGUEZ

ALMACENISTA

COSTMETH DAMIAN ZULUAGA
BONILLA

AYUDANTE DE OBRA

JAIRO GAITAN GALINDO

AYUDANTE DE OBRA

ALFREDO RODRIGUEZ GUEVARA

AYUDANTE DE OBRA

NOELLY GALVIZ BENJUMEA

AUXILIAR SST

BILCEN REINA GALINDO

AYUDANTE DE OBRA

ANTONIO ENRIQUE JIMENEZ
PEREZ

AYUDANTE DE OBRA

CHARLES BRAYAN REINA CAPA

AYUDANTE DE OBRA

CARMELO GAITAN PONARE

AYUDANTE DE OBRA
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HECTOR CIPRIANO SANCHEZ
ERRENUMA

AYUDANTE DE OBRA

FELIX LUIS SANCHEZ GONDELLEZ

AYUDANTE DE OBRA

LUIS GERARDO ALGARRA
ALFONSO

CELADOR

Para la fecha del presente informe continuamos realizando la convocatoria para la
consecucion de las hojas de vida del personal operativo necesario para la ejecucion
de las actividades de la obra.

2.9.AFILIACION DE PERSONAL PROFESIONAL AL SISTEMA DE SEGURIDAD

SOCIAL

NOMBRE CEDULA CARGO EPS ARL AFP CAJA DE
COMPLETO COMPENSACION
JUAN 86.072.395 DIRECTOR DE SANITAS | POSITIVA | PORVENIR COMCAJA
SEBASTIAN OBRA

SERNA

ARIAS

WILSON 86.062.674 RESIDENTE DE SANITAS | POSITIVA | PORVENIR COMCAJA
ANDRES OBRA

LEAL DIAZ

JUAN 86.072.395 ASESOR SANITAS | POSITIVA | PORVENIR COMCAJA
SEBASTIAN ESTRUCTURAL

SERNA

ARIAS

KAREN 1.121.958.635 ASESOR EN FAMISANAR | POSITIVA | PORVENIR COMCAJA
ASTRITH INGENIERIA

DIAZ AMBIENTAL

CASTRO

EDITH 1.122.118.138 | COORDINADOR SANITAS | POSITIVA | COLFONDOS COMCAJA
YOLANDA DE CALIDAD Y
HERNANDEZ SEGURIDAD Y

SABOGAL SALUD EN

TRABAJO

DAVID 1.020.761.432 | ARQUITECTO SANITAS | POSITIVA | PORVENIR COMCAJA
ALEJANDRO

VASQUEZ

PENA

ANDREA 32.264.916 COORDINADORA | SANITAS | POSITIVA | PROTECCION COMCAJA
DEL PILAR DE LOGISTICA

BALLEN

2.10. AFILIACION DE PERSONAL OPERATIVO AL SISTEMA DE SEGURIDAD
SOCIAL
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NOMBRE CEDULA CARGO EPS ARL AFP CAJA DE
COMPLETO COMPENSACION
HECTOR 17.304.466 CADENERO CAPITAL | POSITIVA PORVENIR COMCAJA
FABIO SALUD
SERNA
SERNA
JOSE DEL | 86.731.110 CONDUCTOR NUEVA POSITIVA PORVENIR COMCAJA
CARMEN EPS
MOYANO
LEON
ARISTIDEZ | 1.125.010.065 AYUDANTE MALLAMAS | POSITIVA | COLPENSIONES COMCAJA
HERNAN DE OBRA
LARROSA
GONZALEZ
JOSE 5.722.870 AYUDANTE NUEVA POSITIVA | COLPENSIONES COMCAJA
ENRIQUE DE OBRA EPS
PONARE
CIRO JAIR | 1.124.993.310 AYUDANTE MALLAMAS | POSITIVA | COLPENSIONES COMCAJA
ARANGO DE OBRA
CASTILLO
LUIS 1.124.998.948 AYUDANTE MALLAMAS | POSITIVA PORVENIR COMCAJA
EMMIRO DE OBRA
PONARE
PONARE
ORLANDO | 1.127.382.860 AYUDANTE MALLAMAS | POSITIVA PORVENIR COMCAJA
FONSECA DE OBRA
GOMEZ
RAFAEL 1.124.991.167 AYUDANTE MALLAMAS | POSITIVA PORVENIR COMCAJA
ARCANGEL DE OBRA
MENDEZ
RIVAS
NESTOR 1.124.993.341 AYUDANTE MALLAMAS | POSITIVA PORVENIR COMCAJA
JHAIR DE OBRA
ALGARRA
PEREZ
LEIDY 1.192.772.735 | ALMACENISTA | MALLAMAS | POSITIVA | PROTECCION COMCAJA
CATHERINE
SALCEDO
RODRIGUEZ
COSTMETH | 1.125.002.345 AYUDANTE NUEVA POSITIVA PORVENIR COMCAJA
DAMIAN DE OBRA EPS
ZULUAGA
BONILLA
JAIRO 1.006.950.328 AYUDANTE MALLAMAS | POSITIVA PORVENIR COMCAJA
GAITAN DE OBRA
GALINDO
ALFREDO | 1.124.990.520 AYUDANTE MALLAMAS | POSITIVA PORVENIR COMCAJA
RODRIGUEZ DE OBRA
GUEVARA
NOELLY 1.124.997.772 | AUXILIAR SST NUEVA POSITIVA PORVENIR COMCAJA
GALVIZ EPS
BENJUMEA
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BILCEN 6.848.517 AYUDANTE MALLAMAS | POSITIVA PORVENIR COMCAJA
REINA DE OBRA
GALINDO
ANTONIO 1.125.007.320 AYUDANTE SALUD POSITIVA PORVENIR COMCAJA
ENRIQUE DE OBRA TOTAL
JIMENEZ
PEREZ
CHARLES | 1.124.990.631 AYUDANTE MALLAMAS | POSITIVA PORVENIR COMCAJA
BRAYAN DE OBRA
REINA CAPA
CARMELO | 1.121.709.789 AYUDANTE NUEVA POSITIVA PORVENIR COMCAJA
GAITAN DE OBRA EPS
PONARE
HECTOR 1.006.951.188 AYUDANTE MALLAMAS | POSITIVA PORVENIR COMCAJA
CIPRIANO DE OBRA
SANCHEZ
ERRENUMA
FELIX LUIS | 8.190.705 AYUDANTE CAJA COPI | POSITIVA | COLPENSIONES COMCAJA
SANCHEZ DE OBRA
GONDELLEZ
LUIS 11.280.464 CELADOR MALLAMAS | POSITIVA | COLPENSIONES COMCAJA
GERARDO
ALGARRA
ALFONSO

2.11. MAQUINARIA

Para el presente periodo se utilizé una retroexcavadora para la demolicién de muros

en ciertas ubicaciones del Hospital.

3. FINANCIERO

En el presente periodo el Consorcio HDC cuenta con Diez Mil Cuatrocientos

Veintiocho Millones Cuatrocientos Veintitrés Mil

Ciento Doce Pesos M/CTE

($10,428,423,112.00) entregados por la entidad contratante Hospital Departamental
San Juan De Dios E.S.E. Sede Puerto Carrefio por concepto de anticipo el cual sera
amortizado en las actas parciales que tramite el consorcio de acuerdo al contrato
firmado por las partes.
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AVANCE FINANCIERO

100,00%
80,00%

60,00%
50,00%
40,00%

20,00%
4,31%
0,00%
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

=@==AVANCE FINANCIERO AVANCE FISICO

Actualmente el Consorcio HDC no ha tramitado actas parciales a la entidad
contratante.

3.1.CONTROL DE INVERSION DEL ANTICIPO

Para el presente periodo se elaboraron 6rdenes de pago los cuales fueron invertidos
de acuerdo a los rubros relacionados en el plan de inversion del anticipo
previamente presentado, a continuacion, se relacionan las ordenes de pagos
emitidas a la fecha:

Orden 1. Pago de | 2. Compra de | 3. Transporte y | 4. Compra de | Estado
personal equipos y alquilgr : de materialgs y
repuestos magquinaria accesorios.

N° 1 $ 500,000,000.00 APROBADA
N° 2 ANULADA
N° 3 $ 110,240,000.00 APROBADA
N° 4 $ 99,000,000.00 | APROBADA
N° 5 $ 78,750,000.00 | APROBADA
N° 6 $ 560,000,000.00 APROBADA
N° 7 $ 99,840,000.00 APROBADA
N° 8 $ 350,000,000.00 APROBADA
N° 9 $ 34,806,447.00 APROBADA
N° 10 ANULADA
N° 11 $ 24,575,412.43 | APROBADA
N° 12 $ 101,204,400.00 | APROBADA
N° 13 $ 225,922,326.40 | APROBADA
N° 14 $ 37,115,000.00 APROBADA
N° 15 $ 209,625,000.00 | APROBADA
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N° 16 $ 952,756,550.00 | APROBADA
N° 17 $ 30,870,000.00 | APROBADA
N° 18 $ 129,121,600.00 | APROBADA
N° 19 $ 8,000,000.00 | APROBADA
N° 20 $ 219,163,200.00 | APROBADA
N° 21 $ 683,246,500.00 APROBADA
N° 22 ANULADA
N° 23 $ 137,500,000.00 | APROBADA
N° 24 $ 15,040,000.00 | APROBADA
N° 25 $ 39,481,373.00 | APROBADA
N° 26 $ 36,745,470.00 | APROBADA
N° 27 $ 284,722,200.00 | APROBADA
N° 28 $ 1,120,500.00 | APROBADA
N° 29 $ 270,000,000.00 | APROBADA
N° 30 $ 16,320,000.00 APROBADA
N° 31 $ 13,320,000.00 APROBADA
N° 32 $ 47,521,408.00 APROBADA
N° 33 $ 40,000,000.00 APROBADA
N° 34 $ 294,367,000.00 APROBADA
N° 35 $  439,270,000.00 | APROBADA
N° 36 $ 25,683,000.00 | APROBADA
N° 37 $ 6,500,504.00 | APROBADA
N° 38 $ 10,320,000.00 APROBADA
N° 39 16,320,000.00 APROBADA
N° 40 4,680,000.00 APROBADA
N° 41 $ 4,500,000.00 APROBADA
N° 42 $ 15,249,850.00 | APROBADA
N° 43 20,706,000.00 APROBADA
N° 44 4,680,000.00 APROBADA
N° 45 $ 12,920,000.00 APROBADA
N° 46 $ 12,750,000.00 | APROBADA
N° 47 $ 5,500,000.00 APROBADA
N° 48 $ 14,400,500.00 | APROBADA
SUB- $1,533,246,500.00 $ 47,115,000.00 | $ 1,286,040,855.00 $ 3,377,451,885.83

TOTAL

VALOR $ 3,337,095,395.84 $ 312,852,693.36 | $2,085,684,622.40 $4,692,790,400.40

)FEUBRO
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SALDO $1,803,848,895.84 $ 265,737,693.36 | $

RUBRO

799,643,767.40 | $1,315,338,514.57

SALDO

$4,184,568,871.17

A continuacion, se relacionan los saldos por rubro de acuerdo al plan de inversion

del anticipo presentado:

No. | DESCRIPCION VALOR PORCENTAJE
1 Pago de salarios y jornales $3,337,095,395.84 32%
2 Compra de equipos y repuestos $312,852,693.36 3%
3 Transporte y alquiler de maquinaria | $2,085,684,622.40 20%
4 Compra de materiales y accesorios | $4,692,790,400.40 45%

TOTALES | $10,428,423,112.00 100%

3.2.AVANCE FINANCIERO

A continuacion, se relaciona el cuadro de control presupuestal del contrato de obra
HDSJDD-CP-2374-2023 firmado con el Hospital Departamental San Juan de Dios

E.S.E. de Puerto Carrerio.
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CONCEPTO VALOR FECHA PORCENTAJE
VALOR CONTRATO 28/12/2023
INICIAL $ 20.856.846.224,00
VALOR GIRADO | $10,428,423,112.00 | 13/02/2024 50%
ANTICIPO
TOTAL, AVANCE | $10,428,423,112.00 50%
FINANCIERO
3.3.CONTROL PRESUPUESTAL
A la fecha no se ha generado cobros de actas parciales de obra.
ACTA VALOR ACTA VALOR NETO
No | PEJECU |FECHA| EGRESO | 5)Go MENSUAL PAGO

TOTALES
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4. INFORMACION LEGAL

4.1.CONTROL DE LICENCIAS, PERMISOS Y LEGALIZACION DE PREDIOS

El contrato de obra HDSJDD-CP-2374-2023 cuenta con licencia de construccion
SPIM-05-2023, con fecha 11 de diciembre de 2023. La cual se anexa al presente
informe y se realizara la respectiva instalacion de la vaya informativa.

5. INCONVENIENTES PRESENTADOS DURANTE EL PERIODO.

Para el presente periodo se da inicio de forma parcial a la ejecucion de actividades
de desmontes y demolicion en las instalaciones del Hospital Departamental San
Juan De Dios E.S.E. Sede Cumaribo, mientras el hospital iba ejecutando el plan de
contingencia para el traslado de sus instalaciones.

6. CONCLUSIONES

- En el presente periodo se han enviado ordenes de pago para la compra de
materiales para el inicio de la ejecucion fisica del contrato de obra HDSJDD-CP-2374-
2023.

- Se realiza la compra del 100% de los materiales requeridos para la ejecucion del
contrato de obra HDSJDD-CP-2374-2023, esto se evidencia en el subcapitulo de control
de inversién del anticipo. Todos los desembolsos han sido aprobados por la interventoria.

- Se da inicio al proceso de contratacion de personal operativo para la ejecucion
de obra fisica, la cual se iniciard con la demolicion de la infraestructura actual de
Hospital Departamental San Juan De Dios E.S.E. Sede Cumaribo.

- Se genera el presente informe cumpliendo la clausula segunda del contrato,
obligacion 8. “Rendir y elaborar informes, conceptos, estudios y demas trabajos que

se soliciten en el desarrollo del contrato.”.

- Se hizo entrega de los elementos de proteccion personal al personal operativo
con el que conto el consorcio HDC en el presente periodo.

- Se realizo la afiliacion pertinente del personal operativo al sistema de seguridad
social.
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- Se realizo la construccion del centro de acopio y bodega de materiales. En este
se han acopiado parte de los materiales que Consorcio HDC a transportado al
municipio de Cumaribo — Vichada.

- El Consorcio HDC cuenta con inventario de materiales suficientes para el inicio
de la construccion del nuevo Hospital Departamental San Juan De Dios E.S.E. Sede
Cumaribo.

- Actualmente el avance de obra ejecutado para este periodo es del 4.31%
generando un avance de obra ejecutado acumulado del 4.31%. Para el presente
periodo se tenia programado un avance de obra del 3.43% el cual genera un avance
de obra programado acumulado del 4.40%.

- Se presenta un leve atraso en el avance fisico del 0.09% debido a que las
actividades de demolicion y desmonte en las instalaciones del Hospital
Departamental San Juan De Dios E.S.E. Sede Cumaribo se inician de forma parcial,
mientras el hospital iba ejecutando el plan de contingencia para el traslado de sus
instalaciones.

- En el presente periodo se continua el envié de materiales para la ejecucion de
actividades contractuales.

ING. JUAN SEBASTIAN SERNA ARIAS
Representante Legal
Consorcio HDC
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7. ANEXOS
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SISTEMA DE
GESTION DE
SEGURIDAD Y
SALUD EN EL
TRABAJO SG- SST
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INFORME DE SISTEMA DE GESTION Y SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
N° 4

CONTRATANTE:

E.S.E HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN JUAN DE DIOS SEDE CUAMRIBO
VICHADA
CONTRATISTA

CONSORCIO HDC
NI1T:901.783.555

OBJETO:

REPOSICION DE LA INFRAESTRUCTURA DEL HOSPITAL DEPARTAMENTAL
SAN JUAN DE DIOS SEDE CUAMRIBO VICHADA
CONTRATISTA

CONTRATO
2374_2023
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INTRODUCION

El proceso de implementacion del Sistema de Gestidon de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-
SST) en las empresas del sector de la construccion y la importancia que tiene en la prevencion,
promocion de la salud de los trabajadores; teniendo en cuenta que es este uno de los sectores con
el mayor indice de accidentabilidad y consecucion de enfermedades laborales. Partiendo del valor
que tiene cada uno de los empleados en las organizaciones, se les debe suministrar una adecuada
informacion que les permita identificar los riesgos a los que se exponen en la ejecucion de sus
actividades, es por ello que los empleadores deben implementar un SG-SST acorde con la
naturaleza de la empresa y dando cumplimiento a los requisitos legales exigidos, de esta manera el
Sistema de Gestion de Seguridad y Salud en el Trabajo no es solo una obligacién legal, sino
también una estrategia de gran importancia para la gestion organizacional de las empresas, la

promocion de ambientes sanos y el autocuidado como valor de vida.

Esto permite que el COSORCIO HDC de cumplimiento a los establecido en la Ley 1562 de 2012,
el Decreto 1443 de 31 de julio 2014, el Decreto Unico Reglamentario del sector trabajo 1072 de
2015, la Resolucion 1111 de 2017, requiere brindar a sus colaboradores condiciones optimas de
trabajo y dar cumplimiento a la normatividad como la Resolucién 0312 (2019) y asi establecer
acciones de mejora puntuales que permitan alinearse a las metas establecidas en seguridad y salud
en el trabajo (SST).
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OBJECTIVO GENERAL

Garantizar condiciones de trabajo seguras y saludables en el desarrollo de las diferentes
actividades que se llevaran a cabo en el HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN JUAN DE
DIOS SEDE CUAMRIBO VICHADA, llevando asi la evaluacion y control de los peligros,
con el fin de evitar y prevenir la presencia de accidentes de trabajo, enfermedades de origen
laboral y otras situaciones que afecten la calidad de vida de los trabajadores. teniendo en
cuenta los requisitos definidos en el Decreto 1072 de 2015 y la Resolucion 0312 de 2019,
para garantizar el cumplimiento de la legislacion vigente y velar por el bienestar de los

trabajadores.

OBJETIVOS ESPECIFICOS:

Formular los procedimientos necesarios para desarrollar los elementos de Sistema de
Gestion en seguridad y salud del trabajo SG-SST basado en el ciclo Planear, Hacer,
Verificar y Actuar (PHVA)

Ubicar y mantener a los trabajadores segin sus aptitudes fisicas y psicoldgicas, en
ocupaciones que pueda desempefiar eficientemente sin poner en peligro su salud o la de sus

compafieros.

Fortalecer la cultura de la Seguridad y Salud en el Trabajo promoviendo el compromiso y

liderazgo de todos los trabajadores y contratistas

Cumplir con la normatividad legal vigente y demas reglamentaciones aplicables.

Identificar, evaluar e intervenir en los diferentes factores de riesgos y peligros significativos
para la salud de los trabajadores.
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Implementar un plan de prevencion, respuesta y recuperacién ante emergencias.

Velar por la recuperacion del trabajador y su calidad de vida mediante el proceso de
reintegro laboral.

Monitorear el desempefio del Sistema de Gestidn de la Seguridad y Salud en el trabajo SG-
SST

Identificacion, evaluacién y control de agentes contaminantes y factores de riesgo que
produzcan Accidentes Laborales. (instalaciones, equipos, instrumentos, materiales y

procedimientos).

Promocién, prevencién y control de la salud de funcionarios y colaboradores.

Realizar examenes médicos ocupacionales a todos los funcionarios; con el fin de detectar

tempranamente alguna alteracién en la salud que pueda dar origen a una enfermedad laboral

0 accidente de trabajo.

MARCO LEGAL

V V. V V V V VYV V

Ley 1295 de 1994.

Ley 1562 de 2012.
Decreto 0723 de 2013.
Decreto 1443 de 2014.
Decreto 1072 de 2015.
Resolucion 1111 de 2017.
Resolucion 0312 de 2019
ISO 7010:2012
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CICLO PHVA

Teniendo en cuenta la importancia de prevenir las lesiones y enfermedades causadas por las
condiciones de trabajo a los cuales estan expuestos los trabajadores, el SG-SST méas que una
herramienta es un conjunto de procedimientos que permite desarrollar de manera organizada, las
fases de PLANEAR, HACER, VERIFICAR y ACTUAR (ciclo PHVA), de la seguridad y salud en
el trabajo para el CONSORCIO HDC.

*SE DEBE PLANIFICAR LA FORMA

*REALIZAR ACCIONES DE DE MEJORAR LA SEGURIDAD Y
MEJORA PARA OBTENER SALUD DE LOS TRABAJADORES,
LOS MAYORES BENEFICIOS ENCONTRANDO QUE ACCIONES

EN LA SEGURIDAD Y
SALUD DE LOS
TRABAJDORES

SE ESTAN HACIENDO
INCORRECTAMENTE Y CUALES SE
PUEDEN MEJORARY ASI PODER
SOLUCIONARLAS

ACTUAR PLANIFICAR

VERIFICAR HACER

*REVISAR QUE LOS 4
*IMPLEMENTACION DE
PROCEDIEMIENTOS Y LAS MEDIDAS

ACCIONES IMPLEMENTADAS PLANIFICADAS
ESTAN CONSIGUIENDO LOS
RESULTADOS DESEADOS
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ACTIVIDADES

Objetivos
Disefiar y estructurar un sistema de gestion de la seguridad y salud en el trabajo SG-SST de
CONSORCIO HDC con actividades dispuestas a cumplir un alto estandar de productividad con el
fin de promover, mantener y mejorar las condiciones de salud, bienestar fisico, mental y social de
los trabajadores. De acuerdo a las necesidades establecidas para el mejoramiento de los ambientes

laborales con el cumplimiento de la normatividad legal vigente.

Objetivos Especificos
e Desarrollar las actividades de los diferentes subprogramas con el fin de mantener los
ambientes labores en optas condiciones.
e Desarrollar planes de mejoras continuos con el objetivo de velar por el bienestar laboral de
los colaboradores y contratistas.

e Cumplir con la normatividad legal vigente de seguridad y salud en el trabajo.

ACTIVIDADES EJECUTADAS

ACTIVIDADES SST

Verificacion de afiliacion ARL, EPS Y AFP
Reporte de accidentes laborales
Seguimientos indicadores al SST

Entrega de implementos de seguridad y dotacién

Seguimiento de ausentismo laboral

Tabla 1 ACTIVIDADES DE SST
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Para el CONSORCIO HDC es de gran importancia cumplir con la normatividad legal vigente en

la afiliacion al sistema de riesgos profesionales, cuyo fin es proteger la salud de los trabajadores y

atender las contingencias derivadas de las condiciones propias del trabajo para proteger, conservar

la salud y seguridad de todos los trabajadores.

Cumpliendo con lo anterior adjuntamos lista de todos los trabajadores nuevos del mes abril.

Tipo Docy Documeni Trabajador Departam|Municig Fecha ultim Ries :
CC 25002345|COSMETH DAMIAN ZULUAGA BONILLA |VICHADA|CUMAR| 30/04/2024 5| Activo| Dependiente
CcC J06951188]/HECTOR CIPRIANO SANCHEZ ERRENUMA|VICHADA|CUMAR 30/04/2024 5| Activo| Dependiente
CC 35264916|ANDREA DELPILAR BALLEN PARRADO |VICHADA|CUMAR| 19/04/2024 5| Activo| Dependiente
CC 24998048|LUIS EMIRO PONARE PONARE VICHADA |CUMAR, 24/04/2024 5| Activo| Dependiente
PT 5722870 JOSE ENRIQUE PONARE VICHADA |CUMAR, 24/04/2024 5| Activo| Dependiente
CC 24993310|CIRO JAIR ARANGO CASTILLO VICHADA |CUMAR, 24/04/2024 5| Activo| Dependiente
CcC 27382860 ORLANDO FONSECA GOMEZ VICHADA |CUMAR, 24/04/2024 5| Activo| Dependiente
|CC 25010065|ARISTIDEZ HERNAN LARROSA GONZALEAVICHADA | CUMAR 24/04/2024 5| Activo| Dependiente
CC 24991167 |RAFAEL ARCANGEL MENDEZ RIVAS VICHADA |CUMAR, 24/04/2024 5| Activo| Dependiente
CC 24993341|NESTOR JHAIR ALGARRA PEREZ VICHADA |CUMAR, 24/04/2024 5| Activo| Dependiente
CC 92772735/ LEYDY KATHERINE SALCEDO RODRIGUE|VICHADA |CUMAR 25/04/2024 5| Activo| Dependiente
CC 24997772|NOELLY GALVIZ BENJUMEA VICHADA |CUMAR, 30/04/2024 5| Activo| Dependiente
CcC 11280464 |LUIS GERARDQ ALGARRA ALFONSO VICHADA |CUMAR, 30/04/2024 5| Activo| Dependiente
CC 24990520|ALFREDO RODRIGUEZ GUEVARA VICHADA |CUMAR, 30/04/2024 5| Activo| Dependiente
CC 25007320|ANTONIO ENRIQUE JIMENEZ PEREZ VICHADA | CUMAR, 30/04/2024 5| Activo| Dependiente
CcC 21709789|CARMELO GAITAN PONARE VICHADA |CUMAR 30/04/2024 5| Activo| Dependiente
CC 24990631 | CHARLES BRAYAN REINA CAPA VICHADA |CUMAR, 30/04/2024 5| Activo| Dependiente
CC 6848517 |BILCEN REINA GALINDO VICHADA |CUMAR, 30/04/2024 5| Activo| Dependiente
CcC 8190705|FELIX LUIS SANCHEZ GONDELLEZ VICHADA |CUMAR 30/04/2024 5| Activo| Dependiente
CC 06950328|JAIRO GAITAN GALINDO VICHADA |CUMAR, 30/04/2024 5| Activo| Dependiente

Tabla 2 Afiliacion ARL
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ACCIDENTES DE TRABAJO

Para EL CONSORCIO HDC es de gran importancia llevar el control e informacidn sobre sucesos
peligrosos e incidentes o accidentes y asi establecer medidas de prevencion y control para evitar la
ocurrencia de riesgos profesionales.

Con esto damos a conocer el desarrollo de los acontecimientos y determinar por qué ha sucedido,
para poder adoptar las medidas necesarias tendentes a que no se vuelva a repetir. Para el mes de

abril no se registro ninguna novedad de accidentes.

Imagen 1 accidentes de trabajo del mes de abril
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INDUCCION DE TRABAJO EN SST.

la normatividad (decreto 1443) nos indica que realicemos a todos los trabajadores una induccién y
reinduccion del sistema de gestion en seguridad y salud en el trabajo, la importancia de esto radica
en que si se informa al personal de cémo se estd actuando en temas de seguridad y salud en el
trabajo podremos hacer que ellos se acoplen a todos aquellos programas y mecanismos de control
a riesgos y asi generar un ambiente de trabajo mucho mas seguro.

Por ende, se realiza induccién con cada trabajador nuevo explicando todo lo concerniente a temas

de Seguridad y Salud en el Trabajo.

Imagen 2 induccion de trabajo Imagen 3 induccion de trabajo

ENTREGA DE DOTACION Y ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL

CONSORCIO HDC garantiza a sus trabajadores su respectiva dotacion y sus elementos de
proteccion personal (EPP) que sea el adecuado y esté disponible, para proteger a la persona de todo
peligro que pudiera causar lesién o enfermedad en sus tareas diarias. Es obligatorio que todos los
trabajadores usen los equipos y vestimentas de trabajo proporcionados por la empresa. Los

preserven, mantengan limpios y estén en condiciones seguras.
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Los elementos de proteccién personal deben ser considerados como dispositivos de defensa de
tipo personal, se debe concientizar a los trabajadores, que, sin el uso debido de estos elementos,
estan expuestos a una serie de contingencias y/o peligro.

Se hace entrega de dotacion y elementos de proteccion a cada uno de los trabajadores del
CONSORCIO HDC en el mes de abril se entrega.

Dotacion Cantidad

Camisa azul jean 1
Pantalon jean 1
Botas punta de acero 1 par

Tabla 3 Dotacion consorcio HDC

Elementos de proteccion personal Cantidad ‘
Casco 1
Guantes 1
Tapabocas 1
Tapa oidos 1
Gafas negras 1

Tabla 4 Elementos de proteccion personal
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Imagen 4 entrega de dotacion Imagen 5 entrega de dotacion

Imagen 6 entrega de EPP Imagen 7 Entrega de EPP

Imagen 8 entrega de EPP Imagen 9 Entrega de E
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CHARLAS DE SEGURIDAD

Las charlas de seguridad industrial o conocidas como charlas pre operativas tienen como objetivo
ajustar los procesos y procedimientos de manera segura, que se van a ejecutar dentro de la jornada
laboral. Esto con el fin de desarrollar las actividades previniéndola o mitigando la exposicién al
riesgo existente. En esta charla dimos a conocer el buen uso de los elementos de proteccion personal
y lo importante que es llevar el casco bien puesto durante su jornada laboral. Frase del dia, “el

casco hace parte de mi cuerpo”.

Imagen 10 CHARLA DE 5MN CASCOS
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SEGUIMIENTO AUSENTISMO LABORAL

El &rea SST se encarga de llevar un control de asistencia diaria del personal, esto por medio de un
formato, en el cual nos ayuda a registrar el ausentismo de los trabajadores y nos permite llevar el
control del indicador, que son de gran ayuda para la toma de decisiones en diferentes aspectos; para

el mes de abril no se presentaron ausencias.
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Tabla 5 Ausentismo del mes de marzo

MEDIDAS DE CONTROL Y CUMPLIMIENTO

El CONSORCIO HDC vela por promover las actividades y el desarrollo del Sistema de Gestion
de la Seguridad y la Salud en el Trabajo, con el fin de brindar los elementos necesarios para proteger
a los trabajadores vy visitantes de los diversos riesgos, logrando asi la disminucion de accidentes
de trabajo en la labor que desempefien, con el objetivo de aplicar los requisitos normativos, legales,
contractuales que deben cumplir todos los empleados, Contratistas y terceros en materia de
Seguridad y Salud en el Trabajo durante la ejecucion de sus actividades contractuales, deben
cumplir con las normas y procedimientos de seguridad, con el fin de realizar un trabajo seguro y

productivo.
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Nota: dando cumpliendo a sistema de gestion y seguridad En el trabajo se comunica que se toman
medidas y restricciones al ingreso de La obra;
e Es necesario el uso del siguiente equipo de proteccion personal (EPP) como es el casco,
zapatos de seguridad.
e No esta permitido zapatos abiertos con tacos, chatitas, sandalias, ropa adecuada, pantalones

largos, no esta permitido utilizar ropa extremadamente holgada.

EL NO CUMPLIMIENTO NO PODRA INGRESAR A LA OBRA

SISO - KAREN ASTRITH DIAZ CASTRO
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EVIDENCIA AFILIACION ARL



058



059



060



061



062



063



064



065



066



067



068



069



070



071



072



073



074



075



076

AFILAICION SALUD
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AFILIACION CONCAJA
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FORMULARIO DE ENTREGA DE EPP
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PLANILLA DE SEGURIDAD SOCIAL ABRIL
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INFORME
AMBIENTAL

Calle 23 #6-35 — Cel: 313 420 6605 — consorciohdc23@gmail.com — Puerto Carrefio - Vichada
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CLASE DE CONTRATO: CONTRATO DE OBRA PUBLICA
HDSJDD-CP2374-2023
CONTRATANTE: E.S.R. HOSPITAL DEPARTAMENTAL
SAN JUNAN DE DIOS DE PUERTO
CARRENO
CONTRATISTA: CONSORCIO HDC
NIT.: 901783555-3
VALOR: VEINTE MIL OCHOCIENTOS
CINCUENTA Y SEIS MILLONES
OCHOCIENTOS CUARENTA Y SES
MIL DOSCIENTOS VEINTI CUATRO
PESOS ($ 20.856.846.224.00)
PLAZO: QUINCE (15) MESES
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Introduccién

El presente informe tiene como objetivo evaluar el cumplimiento ambiental durante
la construccion del Hospital San Juan de Dios, ubicado en Cumaribo Vichada. Este
informe aborda las medidas adoptadas para mitigar impactos ambientales negativos
y garantizar el cumplimiento de las regulaciones ambientales pertinentes.

Descripcion del Proyecto

EL proyecto, reposicion de la infraestructura del Hospital Departamental San Juan
De Dios Sede Cumaribo. Su objetivo principal del proyecto es proporcionar
instalaciones médicas de vanguardia para la comunidad, garantizando al mismo
tiempo la proteccion del medio ambiente durante todas las etapas de construccion.

Cumplimiento Legal y Normativo

Se han identificado y cumplido todas las regulaciones ambientales relevantes a nivel
local, regional y nacional. Esto incluye permisos de construccion, evaluaciones de
impacto ambiental, y cumplimiento de normativas relacionadas con la gestion de
residuos, proteccion de recursos hidricos, control de emisiones atmosféricas, entre
otros aspectos.

Licencia Ambiental

En la Ley 99 se define la Licencia Ambiental como un instrumento de gestion y
planificacion para prevenir, mitigar, corregir, compensar y manejar los efectos
ambientales durante el desarrollo de cualquier obra o actividad. La licencia
Ambiental se establecido como requisito para cualquier obra o proyecto que genere
deterioro grave a los recursos naturales renovables o al ambiente y modificaciones
considerables o cambios notorios al paisaje.

En el Decreto 1753 de 1994, se reglamenté la Licencia Ambiental y su contenido.
Se establecen los tramites para la obtencion de las licencias definiendo los alcances
de los estudios, como el DAA o EIA De acuerdo con este decreto, la Licencia
Ambiental de los proyectos de gran mineria, como la exploracién, explotacion.
produccion, almacenamiento, acopio y transporte seré otorgada de manera privativa
por el Ministerio del Medio Ambiente. Es competencia de las Corporaciones
Autonomas Regionales (CAR's) otorgar la Licencia Ambiental a las actividades de
explotacion, beneficio y transporte que se realizan en la mediana y pequefia mineria.
Ademés de las licencias Ambientales también se establece la necesidad de
permisos para el uso racional de los recursos naturales que el proyecto requiera
para su ejecucion.



la autoridad ambiental competente para la realizacion de un proyecto que, de
acuerdo con la ley y los reglamentos, pueda producir deterioro grave a los recursos
naturales renovables o al medio ambiente o introducir modificaciones considerables
0 notorias al paisaje; la cual sujeta el beneficiario de esta, al cumplimiento de los
requisitos, términos, condiciones y obligaciones que la misma.

Area de influencia: Area en la cual se manifiestan de manera objetiva y en lo
posible cuantificable, los impactos ambientales significativos ocasionados por la
ejecucion de un proyecto, obra o actividad, sobre los medios abibtico, bidtico y
socioecondmico, en cada uno de los componentes de dichos medios (Decreto 1076,
2015).

Impacto ambiental: Cualquier alteracién en el medio ambiental biético, abidtico y
socioeconémico, que sea adverso o beneficioso, total o parcial, que pueda ser
atribuido al desarrollo de un proyecto, obra o actividad (Decreto 1076, 2015).

Medidas de compensacion: Son las acciones dirigidas a resarcir y retribuir a las
comunidades, las regiones, localidades y al entorno natural por los impactos o
efectos negativos generados por un proyecto, obra o actividad, que no puedan ser
evitados, corregidos o mitigados (Decreto 1076, 2015).

Medidas de correccion: Son las acciones dirigidas a recuperar, restaurar o reparar
las condiciones del medio ambiente afectado por el proyecto, obra o actividad
(Decreto 2041, 2014).

Medidas de mitigacion: Son las acciones dirigidas a minimizar los impactos y
efectos negativos de un proyecto, obra o actividad sobre el medio ambiente (Decreto
2041, 2014).

Medidas de prevencion: Son las acciones encaminadas a evitar los impactos y
efectos negativos que pueda generar un proyecto, obra o actividad sobre el medio
ambiente (Decreto 2041, 2014).

Normativa:

La Ley 99 de 1993

La Ley 99 de 1993 es una ley colombiana que establece las disposiciones para la
proteccion del medio ambiente y la conservacién de los recursos naturales en
Colombia. Esta ley es de gran importancia en el pais y establece las bases legales
para la gestion ambiental integral. A continuacion, se resumen algunos de los
aspectos mas relevantes de la Ley 99 de 1993:

e Objetivos Ambientales: La ley tiene como objetivo principal garantizar la
proteccion, conservacion, restauracion y ordenamiento del medio ambiente y
los recursos naturales en Colombia, asi como promover el desarrollo
sostenible.

e Sistema Nacional Ambiental (SINA): La ley establece la creacion del Sistema
Nacional Ambiental (SINA), el cual es un conjunto de entidades, normas,
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recursos y procedimientos destinados a la gestion y proteccion del medio
ambiente.

Autoridad Ambiental: La ley define las competencias y funciones de las
autoridades ambientales a nivel nacional, regional y local, y establece los
instrumentos de gestidbn ambiental que deben ser implementados por estas
autoridades.

Evaluacion de Impacto Ambiental (EIA): La ley establece la obligatoriedad de
realizar estudios de impacto ambiental para proyectos, obras o actividades
que puedan generar impactos significativos en el medio ambiente.
Conservacion de Recursos Naturales: La ley establece medidas para la
conservacion y proteccion de los recursos naturales, incluyendo la
biodiversidad, los suelos, el agua y el aire.

Participacion Ciudadana: La Ley 99 promueve la participacion ciudadana en
la gestion ambiental, garantizando el acceso a la informaciéon ambiental y la
participacion en la toma de decisiones relacionadas con el medio ambiente.
Responsabilidad Ambiental: La ley establece los principios de
responsabilidad ambiental, incluyendo la responsabilidad por dafio ambiental
y la obligacion de reparar y compensar los dafios causados al medio
ambiente.

El consorcio HDC se compromete a dar cumplimiento a la ley 99 de 1993 teniendo
en cuenta los aspectos mas relevantes resefiados anteriormente.

DECRETO 2820 DEL 5 DE AGOSTO DEL 2010

El Decreto 2820 del 5 de agosto de 2010 es una normativa colombiana que regula
el sistema de gestion ambiental en el pais. A continuacién, se presentan los
aspectos mas relevantes de este decreto:

Objetivo: El decreto tiene como objetivo establecer las disposiciones para la
implementacion del Sistema de Gestidon Ambiental (SGA) en las entidades
publicas y privadas de Colombia.

Aplicacion: El Decreto 2820 aplica a todas las entidades publicas y privadas
que desarrollen actividades susceptibles de generar impacto ambiental
significativo.

Requisitos del SGA: El decreto establece los requisitos que deben cumplir
las organizaciones para implementar un Sistema de Gestibn Ambiental
efectivo, incluyendo la identificacion de aspectos ambientales, la evaluacion
de impactos, la elaboraciéon de planes y programas ambientales, y la
realizacion de seguimiento y control ambiental.

Certificacion Ambiental: El decreto establece la posibilidad de que las
organizaciones certifiquen su Sistema de Gestion Ambiental bajo normas
reconocidas internacionalmente, como la norma ISO 14001.
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e Obligaciones de las Autoridades Ambientales: El decreto establece las
obligaciones de las autoridades ambientales para supervisar y controlar el
cumplimiento de las disposiciones ambientales por parte de las entidades
sujetas al decreto.

e Instrumentos de Gestibn Ambiental: El decreto establece la creacion de
instrumentos de gestibn ambiental, como los Programas de Uso Eficiente y
Ahorro del Agua (PUEAA), los Planes de Gestion Integral de Residuos
Solidos (PGIRS) y los Programas de Gestion Ambiental Sectorial (PGAS).

e Sanciones por Incumplimiento: El decreto establece las sanciones aplicables
en caso de incumplimiento de las disposiciones ambientales, las cuales
pueden incluir multas, suspensiones de actividades y clausuras temporales
o definitivas.

El consorcio HDC se compromete a dar cumplimiento del decreto 2820 del 5 de
agosto del 2010 teniendo en cuenta los aspectos mas relevantes resefiados
anteriormente.

La Ley 1523 del 24 de abril de 2012

La Ley 1523 del 24 de abril de 2012 es una legislacién colombiana que establece el
Sistema Nacional de Gestion del Riesgo de Desastres (SNGRD) y define las
politicas, estrategias y acciones para la prevencion, mitigacién, preparacion,
respuesta, rehabilitacion y reconstruccion frente a los desastres en el pais. A
continuacion, se resumen los aspectos mas relevantes de esta ley:

e Sistema Nacional de Gestion del Riesgo de Desastres (SNGRD): La Ley
1523 establece la creacion del SNGRD como un conjunto de politicas,
estructuras, mecanismos y recursos para la gestion integral del riesgo de
desastres en Colombia.

e Politicas y Estrategias: La ley establece las politicas y estrategias para la
gestién del riesgo de desastres, incluyendo la participacién activa de la
comunidad, la promocién de la cultura de prevencion, la integracion de la
gestion del riesgo en los planes de desarrollo y la coordinacion
interinstitucional.

e Prevencién y Mitigacion: La ley prioriza la prevencion y mitigacion de
desastres a través de acciones como la identificacién y evaluacion de
riesgos, la implementacion de medidas estructurales y no estructurales, y la
promocién de la investigacion y la educacion en gestién del riesgo.

e Preparacion y Respuesta: La ley establece lineamientos para la preparacion
y respuesta frente a desastres, incluyendo la elaboracién de planes de
contingencia, la capacitacion del personal y la coordinacion de acciones de
emergencia.

e Rehabilitacion y Reconstruccion: La ley contempla la rehabilitacién vy
reconstruccion de areas afectadas por desastres, asegurando la
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participacion de las comunidades afectadas y promoviendo la recuperacion
sostenible y resiliente.

e Coordinacién Interinstitucional: La ley establece la coordinacion
interinstitucional entre entidades del gobierno central, entidades territoriales,
organismos de socorro, sector privado, academia y sociedad civil para la
gestion del riesgo de desastres.

e Financiamiento: La ley contempla la asignacion de recursos financieros para
la implementacion de acciones de gestion del riesgo, asi como la promocion
de mecanismos de financiamiento publico y privado para la prevencion y
atencion de desastres.

El consorcio HDC se compromete a dar cumplimiento a la ley 1523 del 24 de abril
del 2012 teniendo en cuenta los aspectos mas relevantes resefiados anteriormente.

La Resolucion 3100 del 2019

La Resolucion 3100 del 2019 es una normativa colombiana emitida por el Ministerio
de Ambiente y Desarrollo Sostenible de Colombia. Esta resolucion establece
disposiciones relacionadas con la gestién integral de residuos sélidos en el pais.
Aqui hay un resumen de los puntos mas importantes de la Resolucién 3100:

e Obijetivo: La resolucion tiene como objetivo principal establecer los criterios
técnicos, administrativos y operativos para la gestion integral de los residuos
sélidos en Colombia, con el fin de proteger el medio ambiente y la salud
publica.

e Alcance: La Resolucion 3100 aplica a todas las personas naturales o juridicas
que generen, transporten, aprovechen, recolecten, almacenen, traten,
dispongan y aprovechen residuos sélidos en el territorio colombiano.

e Gestion Integral de Residuos: La normativa establece los principios de la
gestiéon integral de residuos soélidos, incluyendo la prevencion, reduccion,
reutilizacion, reciclaje, aprovechamiento y disposicion final adecuada de los
residuos.

e Responsabilidades: La resolucion establece las responsabilidades de los
diferentes actores involucrados en la gestion de residuos sélidos, incluyendo
a los generadores, transportadores, recolectores, operadores de plantas de
tratamiento y disposicion final, entre otros.

e Plan de Gestion Integral de Residuos Sdlidos (PGIRS): La normativa
establece la obligacion para los municipios y distritos de elaborar, adoptar,
implementar, evaluar y ajustar el Plan de Gestion Integral de Residuos
Solidos (PGIRS), como instrumento para la adecuada gestion de los residuos
sélidos en su jurisdiccion.

e Incentivos y Estimulos: La resolucién contempla la promocién de incentivos
y estimulos para fomentar la separacion en la fuente, la recoleccion selectiva,
el reciclaje y la disposicion final adecuada de los residuos sdlidos.



¢ Vigilancia y Control: La normativa establece los mecanismos de vigilancia y
control para verificar el cumplimiento de las disposiciones establecidas en la
resolucién, asi como para sancionar el incumplimiento de las mismas.

El consorcio HDC se compromete a dar cumplimiento a la resolucion 3100 del 2019
teniendo en cuenta los aspectos mas relevantes resefiados anteriormente.

El Decreto 357 de 1997

El Decreto 357 de 1997 es una normativa colombiana que regula aspectos
relacionados con la gestion del riesgo de desastres y la prevencion de emergencias
y desastres en el pais. A continuacion, se resumen los puntos mas relevantes de
este decreto:

e Objetivo: El Decreto 357 tiene como objetivo establecer las normas y
procedimientos para la prevencion y atencion de emergencias y desastres en
Colombia.

e Creacion del Consejo Nacional para la Prevencion y Atencién de Desastres
(CNPAD): Este decreto establece la creacion del CNPAD como la maxima
autoridad en materia de prevencién y atencion de desastres a nivel nacional.
El CNPAD es responsable de coordinar las acciones de los diferentes entes
gubernamentales y de la sociedad civil en situaciones de emergencia.

e Coordinacion Interinstitucional: El decreto establece la necesidad de
coordinacion entre los diferentes niveles de gobierno (nacional,
departamental y municipal) para la prevencion y atencion de desastres.
Asimismo, promueve la participaciéon de la sociedad civil y otros actores
relevantes en estas actividades.

e Identificacion y Evaluacion de Riesgos: El Decreto 357 establece la
necesidad de identificar y evaluar los riesgos de desastres en las diferentes
regiones del pais. Esta evaluacion permite determinar las zonas de mayor
vulnerabilidad y tomar medidas preventivas adecuadas.

e Elaboracion de Planes de Emergencia y Contingencia: El decreto establece
la obligacion de las entidades territoriales de elaborar y mantener
actualizados los planes de emergencia y contingencia, los cuales deben
contemplar acciones especificas para la prevencion, mitigacion y respuesta
ante diferentes tipos de desastres.

e Coordinacion con Entidades Internacionales: El decreto faculta al gobierno
colombiano para establecer convenios de cooperacién con organizaciones
internacionales y otros paises en materia de prevencion y atencion de
desastres.

e Divulgaciény Sensibilizacion: El Decreto 357 establece la necesidad de llevar
a cabo campafas de divulgacion y sensibilizacién sobre la importancia de la
prevencion y la preparacién para situaciones de emergencia y desastre.

El consorcio HDC se compromete a dar cumplimiento a el decreto357 de 1997
teniendo en cuenta los aspectos mas relevantes resefiados anteriormente.
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La Resolucion 8321 de 1993
La Resolucion 8321 de 1993 es una normativa colombiana que establece
disposiciones relacionadas con la gestibn ambiental, especificamente en lo que
concierne a la proteccion de los recursos naturales y la regulacién de actividades
que puedan afectar el medio ambiente. A continuacion, se resumen los puntos
principales de esta resolucion:

Objetivo: La Resolucion 8321 tiene como objetivo establecer los criterios y
las normas para la elaboracion, evaluacién y seguimiento de los estudios de
impacto ambiental en Colombia.

Ambito de Aplicacion: Esta resolucion aplica a todos los proyectos, obras o
actividades que puedan generar impactos significativos en el medio
ambiente, y que estén sujetos a la elaboracion de estudios de impacto
ambiental de acuerdo con la normativa vigente.

Contenido de los Estudios de Impacto Ambiental (EIA): La resolucion
establece los requisitos y la estructura que deben tener los estudios de
impacto ambiental, incluyendo la descripcion del proyecto, la identificacion y
evaluacion de impactos ambientales, la identificacion de medidas de
prevencion, mitigacion y compensacion, entre otros aspectos.

Autoridades Competentes: La resolucion establece las autoridades
ambientales competentes para la evaluacién y aprobacion de los estudios de
impacto ambiental, asi como los procedimientos y plazos para su tramitacion.
Participacion Ciudadana: La resolucion establece la obligacion de realizar
procesos de consulta y participacion ciudadana en la elaboracion y
evaluacion de los estudios de impacto ambiental, garantizando la
participacion activa de las comunidades y grupos de interés afectados por el
proyecto.

Seguimiento y Control Ambiental: La resolucion establece la necesidad de
realizar seguimiento y control ambiental durante todas las etapas del
proyecto, con el fin de verificar el cumplimiento de las medidas ambientales
establecidas en el estudio de impacto ambiental y prevenir posibles impactos
negativos en el medio ambiente.
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REMOSION Y LIMPIEZA

Durante el desarrollo de cada una de las etapas de la obra, es posible incorporar
elementos tendientes a reducir, mitigar, corregir o compensar los impactos
negativos, asi como potencializar los positivos. Al hacer un analisis cruzado entre el
proyecto y el medio, se podra identificar cuales son las actividades que requieren
un manejo mas cuidadoso y los programas mas importantes para reducir impactos
significativos

El consorcio HDC cumpliendo con la resolucion abarca la actividad de Remocion y
limpieza, consiste en el desmonte y limpieza del terreno natural del area intervenida
por la obra. Se remueven puertas, ventanas, drywall, cielo raso PVC, tablas, cables,
mangueras de modo que el terreno quede limpio y su superficie resulte apta para
iniciar los trabajos.

El residuo se debe clasificar con el objeto de reutilizarlo o de reciclarlo. Consorcio
hdc dispone de algunos elementos en bodegas ya que este material se reutilizara
dentro de obra en el transcurso de los dias.

llustracion 1 cielo raso drywall

llustracion 2 cielo raso PVC
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llustracién 3 cielo raso PVC y mangueras

llustracion 4 Bodega hdc

llustracién 5 Tablas



llustracion 6 puertas llustracion 7 madera

La Resolucion 250 de 1997

La Resolucion 250 de 1997 es una normativa colombiana que establece
disposiciones relacionadas con la gestion y control de la calidad del agua para
consumo humano en el pais. A continuacion, se resumen los puntos mas relevantes
de esta resolucion:

e Objetivo: La Resolucion 250 tiene como objetivo establecer los requisitos y
criterios técnicos para garantizar la calidad del agua destinada al consumo
humano, con el fin de proteger la salud de la poblacién.

e Alcance: Esta resolucion aplica a todas las entidades responsables de la
produccion, tratamiento, distribucién y suministro de agua potable para
consumo humano en Colombia.

e Parametros de Calidad del Agua: La resolucion establece los parametros
fisicos, quimicos y microbiolégicos que deben cumplir las aguas destinadas
al consumo humano, incluyendo aspectos como la turbidez, el pH, la
presencia de metales pesados, microorganismos patdgenos, entre otros.

e Fuentes de Abastecimiento: La resolucion establece requisitos especificos
para la proteccion y conservacion de las fuentes de abastecimiento de agua
potable, como rios, lagos, embalses y acuiferos.

e Sistemas de Tratamiento: La normativa establece los requisitos minimos para
el disefio, construccion, operacion y mantenimiento de los sistemas de
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tratamiento de agua potable, con el fin de garantizar la eliminacién o
reduccién de contaminantes y agentes patdégenos.

e Monitoreo y Control de la Calidad del Agua: La resolucién establece la
obligacion de realizar monitoreo continuo y sistematico de la calidad del agua
en las fuentes de abastecimiento, en los sistemas de tratamiento y en los
puntos de distribucion, con el fin de verificar el cumplimiento de los
estandares de calidad establecidos.

e Vigilancia Sanitaria: La resolucion establece los procedimientos vy
responsabilidades para la vigilancia sanitaria del agua para consumo
humano, incluyendo la toma de muestras, analisis de laboratorio, evaluacion
de riesgos para la salud, y la adopcion de medidas correctivas en caso de
incumplimiento de los estandares de calidad.

El consorcio HDC se compromete a dar cumplimiento a la resolucion 250 de 1997
teniendo en cuenta los aspectos mas relevantes resefiados anteriormente.

El Decreto 1697 de 1997

El Decreto 1697 de 1997 es una normativa colombiana que establece disposiciones
relacionadas con el manejo, transporte y disposicion final de residuos
peligrosos en el pais. A continuacion, se resumen los puntos mas relevantes de
este decreto:

e Objetivo: El Decreto 1697 tiene como objetivo regular el manejo integral de
los residuos peligrosos en Colombia, con el fin de prevenir dafios a la salud
humana y al medio ambiente.

¢ Definicion de Residuos Peligrosos: El decreto define los residuos peligrosos
como aquellos que, por sus caracteristicas fisicas, quimicas, biolégicas o
radiactivas, pueden representar un riesgo para la salud humana o el
ambiente.

e Responsabilidades: Establece las responsabilidades de los generadores,
transportadores, receptores y autoridades ambientales en el manejo de los
residuos peligrosos, desde su generacion hasta su disposicion final.

e Manejo Integral: El decreto establece la obligacion de los generadores de
residuos peligrosos de implementar planes de manejo integral, que incluyan
medidas de prevencidon, minimizacién, segregacion, almacenamiento,
transporte, tratamiento y disposicion final de los residuos.

e Transporte de Residuos Peligrosos: Establece los requisitos y medidas de
seguridad que deben cumplir los vehiculos y los conductores que transportan
residuos peligrosos, asi como los procedimientos para la documentacion y el
registro de las operaciones de transporte.

e Disposicion Final: Regula los requisitos y criterios técnicos para la seleccion,
disefio, operacion y monitoreo de los sitios de disposicion final de residuos
peligrosos, garantizando la proteccion del medio ambiente y la salud publica.
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e Sanciones: Establece las sanciones administrativas y penales aplicables en
caso de incumplimiento de las disposiciones establecidas en el decreto, asi
como los procedimientos para la imposicion de las mismas.

LEY 685 DE 2001 (agosto 15)

Por la cual se expide el Codigo de Minas y se dictan otras disposiciones.
DECRETA: TITULO PRIMERO

DISPOSICIONES GENERALES CAPITULO |

La Propiedad Estatal Articulo 1° Obijetivos. El presente Codigo tiene como objetivos
de interés publico fomentar la exploracion técnica y la explotacion de los recursos
mineros de propiedad estatal y privada; estimular estas actividades en arden a
satisfacer los requerimientos de la demanda interna y externa de los mismos y a
gue su aprovechamiento se realice en forma armonica con los principios y normas
de explotacién racional de los recursos naturales no renovables y del ambiente,
dentro de un concepto integral de desarrollo sostenible y del fortalecimiento
economico y social del pais.

AGENCIA NACIONAL DE MINERIA

Dando cumplimiento a la resolucion 1697 de 1997 CONSORCIO HDC cuenta con
una TRITURADORA BOCAS DEL GUAYURIBA S.A.S quien cumple con los
estandares permitidos dentro de la ley. obteniendo asi su certificado minero con
vigencia de 21/03/2013 hasta 20/03/2043 con la AGENCIA NACIONAL DE
MINERIA. Con el fin de cumplir con todos los requisitos ambientales establecidos
en la resolucion.

e Trituradora Bocas Del Guayuriba S.A.S
nn 900778771
e Area total: 440 hectarea(s) y 2608 mt(s)2
e Municipios: puerto I6pez-meta\ san carlos de guaroa-meta
e Minerales: materiales de construccion

La Resolucion 822 de 1998

La Resolucion 822 de 1998 es una normativa colombiana que establece
disposiciones relacionadas con la gestion integral de residuos sélidos en el pais. A
continuacion, se resumen los puntos principales de esta resolucion:

e Objetivo: La Resolucién 822 tiene como objetivo establecer los lineamientos
y criterios técnicos para la gestién integral de residuos sélidos, con el fin de
prevenir la contaminacion ambiental y proteger la salud publica.

e Alcance: Esta resolucion aplica a todas las personas naturales o juridicas
gue generen, manejen, transporten, recolecten, aprovechen, reciclen, traten,



almacenen, dispongan y aprovechen residuos sdlidos en el territorio
colombiano.

Definiciones: La resolucién define los términos relacionados con la gestion
de residuos solidos, estableciendo las bases para una comprension uniforme
de los conceptos utilizados en la normativa.

Responsabilidades: Establece las responsabilidades de los diferentes
actores involucrados en la gestion de residuos sdlidos, incluyendo a los
generadores, transportadores, prestadores de servicios publicos,
autoridades ambientales y la comunidad en general.

Prevencion y Minimizacion: La normativa promueve la prevencién y
minimizacién de la generacién de residuos sélidos, asi como la adopcion de
practicas de consumo responsable y la implementacion de medidas de
reduccion en la fuente.

Separacion en la Fuente: Establece la obligacion de los generadores de
residuos sélidos de separar en la fuente los materiales reciclables, organicos
y no reciclables, con el fin de facilitar su aprovechamiento y tratamiento
adecuado.

Educacion Ambiental: La resolucion promueve la realizacion de programas
de educacion ambiental dirigidos a la comunidad, con el objetivo de
sensibilizar sobre la importancia de la gestion adecuada de los residuos
sélidos y fomentar practicas ambientalmente responsables.

Sanciones: Establece las sanciones administrativas aplicables en caso de
incumplimiento de las disposiciones establecidas en la resolucion, asi como
los procedimientos para la imposicion de las mismas.

El consorcio HDC se compromete a dar cumplimiento a la resolucion 822 de 1998
teniendo en cuenta los aspectos mas relevantes resefiados anteriormente.

El Decreto 619 de 2000

El Decreto 619 de 2000 en Colombia establece disposiciones relacionadas con la
gestion integral de los residuos sdlidos y la prestacion del servicio publico de aseo.
A continuacion, se resumen los puntos mas relevantes de este decreto:

Objeto: El decreto tiene como objetivo regular la prestacion del servicio
publico de aseo y la gestion integral de los residuos soélidos en el territorio
colombiano.

Competencias: Establece las competencias de las autoridades ambientales,
municipales y de las empresas prestadoras del servicio publico de aseo en
la gestidn de los residuos sélidos.

Planes de Gestion Integral de Residuos Solidos (PGIRS): Establece la
obligacion para los municipios y distritos de elaborar, adoptar, implementar y
actualizar los PGIRS, los cuales deben contemplar medidas de prevencion,
recoleccion, transporte, tratamiento y disposicion final de los residuos
solidos.

182



Separacion en la Fuente: Promueve la separacion de residuos en la fuente
de origen, con el fin de facilitar su reciclaje y aprovechamiento.
Responsabilidad Extendida del Productor (REP): Introduce el concepto de
responsabilidad extendida del productor, que implica que los fabricantes,
importadores y distribuidores de productos son responsables de la gestion
de los residuos generados por sus productos, incluso después de su uso.
Participacion Ciudadana: Establece la participacion de la comunidad en la
gestion integral de los residuos sélidos, promoviendo la educaciéon ambiental
y la sensibilizacion sobre la importancia del adecuado manejo de los
residuos.

Control y Vigilancia: Determina las funciones y responsabilidades de las
autoridades ambientales y de control en la supervision y vigilancia del
cumplimiento de las disposiciones establecidas en el decreto.

Sanciones: Establece las sanciones administrativas que se pueden aplicar
en caso de incumplimiento de las disposiciones contenidas en el decreto.

El consorcio HDC se compromete a dar cumplimiento del decreto 619 del 2000
teniendo en cuenta los aspectos mas relevantes resefiados anteriormente.

Medidas de Mitigacion Ambiental

Gestidn de Residuos: Se implement6 un plan integral de gestidn de residuos
gue incluyd la clasificacion, reciclaje y disposicién adecuada de los desechos
generados durante la construccion. Se promovio la reutilizacién de materiales
siempre que fuera posible.

Conservacidon de Recursos Hidricos: Se establecieron medidas para
minimizar el uso de agua durante la construccién, incluyendo la reutilizacion
de agua de lluvia y la implementacion de sistemas de captacion y tratamiento
de aguas residuales.

Control de Emisiones Atmosféricas: Se utilizaron tecnologias y practicas
constructivas que redujeron al minimo las emisiones de polvo y gases
contaminantes, asi como la generacion de ruido que pudiera afectar a las
comunidades circundantes.

Proteccion de la Biodiversidad: Se llevéd a cabo una evaluacién de la
biodiversidad en el area de construccion y se implementaron medidas para
proteger y preservar la flora y fauna local.

Energias Renovables y Eficiencia Energética: Se incorporaron practicas de
eficiencia energética y se promovié el uso de energias renovables siempre
que fuera posible, con el objetivo de reducir el consumo de energia y las
emisiones de gases de efecto invernadero.
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Conclusiones y Recomendaciones

El proyecto de construccion del Hospital San Juan de Dios ha demostrado un
compromiso significativo con el cumplimiento ambiental. Se han implementado
medidas efectivas para mitigar los impactos ambientales negativos y cumplir con las
regulaciones pertinentes. No obstante, se recomienda continuar monitoreando y
evaluando el desempefio ambiental durante todas las etapas del proyecto, asi como
promover la conciencia ambiental entre los trabajadores y la comunidad local.

En resumen, el Hospital San Juan de Dios no solo contribuira al bienestar de la
comunidad mediante la prestacién de servicios médicos de calidad, sino que
también servira como un ejemplo de buenas practicas ambientales en el sector de
la construccion.

KAREN ASTRITH DIAZ CASTRO
INGENIERA AMBIENTAL
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CANTIDADES CONTRACTUALES

ACTIVIDADES EJECUTADAS

CANTIDAD EJECUTADA EN EL

CANTIDAD ACUMULADA EJECUTADA

CANT. VR. TOTAL % EJECUCION
CANT. VR. TOTAL % ITEM-
) ACUMULADO ACUMULADO CANTIDAD VR. TOTAL ITEM
0
ITEM DESCRIPCION UND.|  CANTIDAD Vr. UNITARIO Vr. TOTAL|PESO %~ Sop PERIODO EJECAL(J:TTﬁlioL MES Acun:gl;ﬁif MES |, UMULADA ACUMULADO PROG. | AcUMULADO
ANTERIOR ANTERIOR : :
1 DEMOLICIONES Y DESMONTE
11  |Pesmonte Marcosy puertas con m2 107,10 $11.075,00 $1.186.132,50 $0,00 107,10  $1.186.132,50 107,10 $1.186.132,50 0,01% 0,01%
transporte.
1,2 Desmonte de Ventanas, con transporte. | m2 83,25 $ 7.666,00 $ 638.194,50 $ 0,00 83,25 $ 638.194,50 83,25 $ 638.194,50 0,00% 0,00%
1,3 |Desmonte Aparatos Sanitarios und 20,00 $ 16.522,00 $ 330.440,00 $0,00 20,00 __$330.440,00 20,00 $ 330.440,00 0,00% 0,00%
14 |Desmonte de Cielo Raso con refiro. m2 1.263,28 $ 12.411,00 $ 15.678.568,08 $0,00 1.263,28] _$ 15.678.568,08 1263,28 $ 15.678.568,08 0,08% 0,08%
15 |Desmonte de Luminarias,con retiro. und 102,00 $20.711,00 $ 2.112.522,00 $0,00 102,00] _$ 2.112.522,00 102,00 $ 2.112.522,00 0,01% 0,01%
1,6 |Demolicion a mano de tableta piso, m2 1.493,37 $ 13.434,00 $ 20.061.932,58 $0,00 856,00 _$ 11.499.504,00 856,00 $ 11.499.504,00 0,10% 0,06%
1,7  |Desmonte Cubierta, con correasy m2 1.493,37 $13.688,00]  $20.441.248,56 $0,00 552,00 $7.555.776,00 552,00 $7.555.776,00 0,10% 0,04%
transgorte.
Demolicion Mecénica de Edificaciones 0,85%
con Equipo  Pesado.(Inc.  Vigas
1  |columnas,muros,cimentacion con Retro| o 356,25 $328.158,00]  $116.906.287,50 $0,00 50,00 $16.407.900,00 50,00 $16.407.900,00 0,56% 0,08%
excavadora con martillos
hidraulico,cargue mecénico y retiro de
escombros hasta 6km).
0
etz TOTAL TOTAL E e
TOTAL CAPITULO $177.355.325,72 $0,00 EJECUTADO EN | $55.409.037,08 EJECUTADO $ 55.409.037,08 0,27%
BERIODO EL PERIDODO ACUMULADO 9
ANTERIOR CAPITULO
2 PRELIMINARES
21 |Cerramiento en teja de Zinc mi 227,86 $ 55.862,00 $ 12.728.715,32 $0,00 156,00] _$ 8.714.472,00 156 $8.714.472,00 0,06% 0,04%
22 |Replanteoylocalizacion para m2 3.142,13 $5.734,00 $18.016.973,42 $0,00 $0,00 0 $0,00 0,09% 0,00%
arqulteclura, sobre terreno
2,3 Excavacion manual en conglomerado m3 143,51355 $ 54.147,00 $7.770.828,19 $0,00 $ 0,00 0 $ 0,00 0,04% 0,00%
24  |F¥cavacion mecanica en material comun| 3 350,97825 $20.081,00 $7.047.994,24| $0,00 $0,00 0 $0,00 0,03% 0,00%
0 - 2 m (area restringida)
25 Relleno en tierra negra abonada m3 28,463 $ 93.409,00, $ 2.658.700,37 0.63% $ 0,00 $ 0,00 0 $ 0,00 0,01% 0,00%
Relleno con material sub base triturada !
2,6 tamafio maximo 2", compactado para m3 628,426 $133.049,00 $83.611.450,87 $0,00 $0,00 0 $0,00 0,40% 0,00%
areas pequefias de cimentacion.
0
T ToTAL TOTAL e i
TOTAL CAPITULO $ 131.834.662,41 $0,00 EJECUTADOEN | $8.714.472,00 EJECUTADO $8.714.472,00 0,04%
RS EL PERIDODO ACUMULADO 9
ANTERIOR CAPITULO
3 CIMENTACION Y ESTRUCTURA
Concreto para solado resistencia 175 o o
31 | ema 2400 pe m3 32,4447  $1.253.553,00 $40.671.151,02 $0,00 $0,00 0 $0,00 0,20% 0,00%
Zapata en concreto para cimentacion de o o
32 [ 00 P m3 129,1375|  $1.424.598,00]  $183.969.024,23 $0,00 $0,00 0 $0,00 0,88% 0,00%
Viga de amarre para cimentacion en o 5
33 | o0y b m3 127,5676| $1.398.866,00|  $178.449.978,34) $0,00 $0,00 0 $0,00 0,86% 0,00%
34 |Columnaen concreto de resistencia m3 51,976825|  $ 1.600.704,00 $83.199.511,68 $0,00 $0,00 0 $0,00 0,40% 0,00%
3000 psi 3-6 m
35 |Columnaen concreto de resistencia m3 37,312| $1.778.552,00 $66.361.332,22 $0,00 $0,00 0 $0,00 0,32% 0,00%
3000 psi 6-9 m
Columna de 0.15 x 0.25 en concreto de o 5
36 |3000 pe otz m mi 23,000  $189.936,00 $ 4.368.528,00 $0,00 $0,00 0 $0,00 0,02% 0,00%
Muro en concreto de 3000 psi
impermeabilizado de resistencia 210 o o
37 | i 0.3 m TANQUE m3 17,50  $1.721.705,00 $30.129.837,50 $0,00 $0,00 0 $0,00 0,14% 0,00%
SUBTERRANEO
38 Z(')%%api'ie; g’r: concreto de resistencia | 5 181,0518| $1.830.947,00]  $331.496.250,05 $0,00 $0,00 0 $0,00 1,59% 0,00%
39 \3/(')%%?;&2;: concreto de resistencia | 5 134,4717| $1.870.473,00]  $251.525.684,11 $0,00 $0,00 0 $0,00 1,21% 0,00%
3,10 Z'eggof’g%“;aside 0.25x0.60enconcreto | 35585  $247.71800]  $88.150.450,30 $0,00 $0,00 0 $0,00 0,42% 0,00%
3,11 Z'eggo%eéiife 0.30x0.60enconcreto | 172,30  $315229,00]  $54.313.956,70 $0,00 $0,00 0 $0,00 0,26% 0,00%
312 |Vi9aaereade 0.25x0.60 enconcreto | 64,84  $250.088,00  $16.799.265,92 $0,00 $0,00 0 $0,00 0,08% 0,00%
de 3000 Psii 6-9 m
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Viga aerea de 0.30 x 0.60 en concreto o o
313 | o mi 590  $319.663,00 $1.886.011,70 $0,00 $0,00 0 $0,00 0,01% 0,00%
314 |Columnaconcreto de resistencia 3000 | 2.889,432 $40.167,00]  $116.059.815,14 $0,00 $0,00 0 $0,00 0,56% 0,00%
psi (0.20x 0.12x 1)
Viga cinta de 0.12 x 0.20 m en concreto o o o
315 | e 5000 Pu mi 2.154,55 $41.783,00 $90.023.562,65| 20,77% $0,00 $0,00 0 $0,00 0,43% 0,00%
Viga canal concreto impermeabilizado de| o o
316 | e s ot mi 78,40  $637.576,00 $49.985.958,40 $0,00 $0,00 0 $0,00 0,24% 0,00%
317 |Formaletaentrepiso (incluye: parales, |, 2.057,58 $ 26.457,00 $54.437.394,06 $0,00 $0,00 0 $0,00 0,26% 0,00%
cerchas y cruzetas)
3,18 |Acero de Refuerzo Grado 60 Kg 116.394,28 $ 11.144,00] _$ 1.297.097.856,32 $0,00 54.000,00] $ 601.776.000,00 54000 $ 601.776.000,00 6,22% 2,89%
3,19 |Malla electrosoldada Kg | 10.559,103427896 $10.215,00] _ $ 107.861.241,52 $0,00 2.500,00] _$ 25.537.500,00 2500 $ 25.537.500,00 0,52% 0,12%
3,20 Losa maciza elevada para entrepiso m2 2.057,58 $ 128.715,00 $ 264.841.409,70 $ 0,00 $ 0,00 0 $ 0,00 1,27% 0,00%
321 ;'aca base en concreto 3000 psi €010 | ., 217607  $142.638,00]  $310.390.272,66 $0,00 $0,00 0 $0,00 1,49% 0,00%
3,22 ng;”oconc'e‘o de3000psi12x15 | 229,80 $65.910,00  $15.146.118,00 $0,00 $0,00 0 $0,00 0,07% 0,00%
3,23 meiof?e%"rﬁoncrem de3000psi 010 | ) 92,0265  $312.479,00 $ 28.756.348,69 $0,00 $0,00 0 $0,00 0,14% 0,00%
3,24 |Cranito pulido travertino peruanoNo 2, | 92,0265 $ 75.479,00 $6.946.068,19 $0,00 $0,00 0 $0,00 0,03% 0,00%
para enchape mesén A=0.50 a 0.60 m
3,25 |concreto viga de cimentacion m3 4555564| $1.495710,00]  $68.138.026,30 $0,00 $0,00 0 $0,00 0,33% 0,00%
cerramiento no incluye refuerzo
3,26 |Concreto para escalera m3 27,961726] _$ 1.910.522,00 $ 53.421.492,68 $0,00 $0,00 0 $0,00 0,26% 0,00%
3,27 |Concretode 3000 Psiparalosaspara | g 18,50 $1.721.705,00 $31.851.542,50 $0,00 $0,00 0 $0,00 0,15% 0,00%
tanque subterraneo
3,28  |Concreto de 3000 Psi para muro pantalla| m3 59,0427| $1.910526,00]  $112.802.613,46 $0,00 $0,00 0 $0,00 0,54% 0,00%
3,29 'F‘fs’isa para rampa en concreto de 3000 | 21,821184|  $1.910.526,00 $41.689.939,38 $0,00 $0,00 0 $0,00 0,20% 0,00%
3,30 ':}nms'?j metaldeck 2" Cal. 22 Suministro | -, 2.611,284|  $134.441,00]  $351.063.632,24] $0,00 $0,00 0 $0,00 1,68% 0,00%
0
ACOMULADO TOTAL TOTAL EVECUTAD
TOTAL CAPITULO $ 4.331.834.273,60 $0,00 EJECUTADO EN | $627.313.500,00 | EJECUTADO | $627.313.500,00 3,01%
R lOLO EL PERIDODO ACUMULADO 9
ANTERIOR CAPITULO
4 CUBIERTA Y CIELORASO
suministro e instalacion cubierta en teja
panel metdlico de aluzinc - aluzinc cal 26
4,1 tipo sandwich, con icopor, acabado en m2 1.405,74 $ 254.888,00 $ 358.306.257,12 $0,00 $0,00 0 $0,00 1,72% 0,00%
pintura poliester horneada en ambas
caras. espesor de 2",
42 |lapasprotectoras deremates parateja | 338,66 $80.901,00  $27.397.932,66 $0,00 $0,00 0 $0,00 013% 0,00%
flanching y cumbrera calibre 26
43 g:r'ﬁc’tifg en lamina PVC 9 mm, incluye | 3.218,4025|  $131.627,00|  $423.628.665,87 $0,00 $0,00 0 $0,00 2,03% 0,00%
Estructura metalica en Acero ASTM-500
4,4  |Cparaestructurade cubierta (Incluye: |\ o 14.225,8684 $25.820,00]  $367.439.954,90| 6,80% $0,00 $0,00 0 $0,00 1,76% 0,00%
suministro - fabricacion - pintura -
montaje)
45  |2ceroestuctural tastm a6 (incluye kg 135,00 $25.101,00 $ 3.388.635,00 $0,00 $0,00 0 $0,00 0,02% 0,00%
suministro montaje y pintura)
suministro e instalacion de tubo 2"
46  |galvanizado L=3m; incluye platinade | und | 1.143,23529411765|  $208.821,00|  $238.731.537,35 $0,00 $0,00 0 $0,00 1,14% 0,00%
4"x1/4" anticorrosivo y pintura
0
T T ToTAL TOTAL e
TOTAL CAPITULO $1.418.892.982,90 $0,00 EJECUTADO EN $0,00 EJECUTADO $0,00 0,00%
ASAEIEE EL PERIDODO ACUMULADO o
ANTERIOR CAPITULO
5 MAMPOSTERIA Y PANETES
5.1 gﬂnuggr:;b'oq”e No. 4 de 0.10 m con m2 7.711,6275 $82.304,00]  $634.697.789,76 $0,00 $0,00 0 $0,00 3,04% 0,00%
52  |Pafiete liso impermeabilizado muros 1:4 | m2 14.827,345 $36.808,00|  $545.764.914,76 $0,00 $0,00 0 $0,00 2,62% 0,00%
53 |Filos y dilataciones 1:4 mi 7.097,60 $ 12.396,00 $87.981.849,60 6,08% $ 0,00 $0,00 0 $0,00 0,42% 0,00%
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0
T T ToTAL TOTAL e i
TOTAL CAPITULO $1.268.444.554,12 $0,00 EJECUTADO EN $0,00 EJECUTADO $0,00 0,00%
SIS EL PERIDODO ACUMULADO o
ANTERIOR CAPITULO
6 PISOS Y ENCHAPES
6.1 Q'?;ad‘) impermeabilizado de pisos e= | ., 3.263,6275 $36.852,00]  $120.271.200,63 $0,00 $0,00 0 $0,00 0,58% 0,00%
Baldosa grano de marmol 30*30 / 33x33
6,2 cm blanco incluye destronque, pulida y m2 2.720,9607 $ 172.550,00 $ 469.501.768,79 $0,00 $0,00 0 $0,00 2,25% 0,00%
brillado a todo costo
6,3 Guardaescoba mediacafia en granito ml 2.905,78 $ 38.562,00 $ 112.052.688,36 $0,00 $ 0,00 0 $ 0,00 0,54% 0,00%
64  |Mediacafia mortero imp 1:3 0.12%0.12m | m 2.905,78 $24.797,00 $72.054.626,66 $0,00 $0,00 0 $0,00 0,35% 0,00%
6,5 Dilatacion palstica para mediacafia ml 2.905,78 $ 4.160,00 $ 12.088.044,80 $ 0,00 $ 0,00 0 $ 0,00 0,06% 0,00%
Enchape pared ceramica rectificada
66  [30x60 cm brllante de 1a calidad m2 1.332,1053 $ 64.486,00 $85.902.142,38 $0,00 $0,00 0 $0,00 041% 0,00%
instalada
6,7 _|Win media luna plastico ml 370,70 $ 4.160,00 $ 1.542.112,00| 5.16% $0,00 $0,00 0 $0,00 0,01% 0,00%
68 |Enchape de pisoen ceramica m2 269,3446 $4153500]  $11.187.227,96 $0,00 $0,00 0 $0,00 0,05% 0,00%
antideslizante 45 x 45
6.9 :';"Sgl‘ concreto estampado. Suministro | 82629  $201.270,00  $ 166.307.388,30 $0,00 $0,00 0 $0,00 0,80% 0,00%
sardinel h=0.40 m, e=0.15 m concreto
6,10 |3:000 psi (fundido en sitio, mezcla en ml 15355  $164.298,00]  $25.227.957,90 $0,00 $0,00 0 $0,00 0,12% 0,00%
obra. incluye suministro, formaleta y
construccion)
0
T T TOTAL TOTAL E)ECUTAD
TOTAL CAPITULO $1.076.135.157,77 DERIODG $0,00 EJECUTADO EN $0,00 EJECUTADO $0,00 5 0,00%
ANTERIOR EL PERIDODO ACUMULADO CAPITULO
7 ESTUCO Y PINTURA
71 i'izt‘glw plastico muros. Suministro e m2 11.794,5637 $27.240,00]  $321.283.915,19 $0,00 $0,00 0 $0,00 1,54% 0,00%
7.2 |Estuco en filos y dilataciones ml 7.097,60 $ 10.690,00 $ 75.873.344,00 $0,00 $0,00 0 $0,00 0,36% 0,00%
7,3 |Pintura exterior tipo koraza o similar 3 |, 1.700,676 $29.611,000  $50.358.717,04 $0,00 $0,00 0 $0,00 0.24% 0,00%
manos sobre muros
74 |Pintura Antibacterial 1 mano o similar_| m2 11.794,5637 $19.555,00]  $230.642.693,15] 4,0 $0,00 $0,00 0 $0,00 111% 0,00%
75  |Lineas de trafico de ancho 0.10 m, ml 59,44 $7.078,00 $420.716,32 $0,00 $0,00 0 $0,00 0,00% 0,00%
demarcacion
0
e A TOTAL TOTAL E)ECUTAD
TOTAL CAPITULO $ 678.579.385,70 DERIODG $0,00 EJECUTADO EN $0,00 EJECUTADO $0,00 5 0,00%
ANTERIOR EL PERIDODO ACUMULADO CAPITULO
8 CARPINTERIA METALICA - MADERA
g1 |Yentanaaluminio, con vidrio 4 mm. m2 521,4117|  $462.017,00]  $240.901.069,40 $0,00 $0,00 0 $0,00 L.16% 0,00%
Suministro e instal.
8,2 |Puerta en RH incluye marco y chapa m2 436,32] _ $767.518,00] % 334.883.453,76 $0,00 $0,00 0 $0,00 1,61% 0,00%
g3 |Fuertadoble en RH con batiente incluye |, 115,20 $986.466,00]  $113.640.883,20 $0,00 $0,00 0 $0,00 0,54% 0,00%
protector de acero y manija de seguridad
g4 |Puertaenvidriotemplado10mm,con | ., 10,80| $1.967.60500]  $21.250.134,00 $0,00 $0,00 0 $0,00 0,10% 0,00%
zocalo, chapa e Instalada
85 |zocalo de proteccion ml 649,88 $ 55.564,00 $ 36.109.932,32 $0,00 $0,00 0 $0,00 0.17% 0,00%
8,6 Puerta en aluminio con marco y chapa m2 4,32 $ 462.350,00 $ 1.997.352,00 $ 0,00 $ 0,00 0 $ 0,00 0,01% 0,00%
87 5;;:: doble en aluminio con marcoy | 360]  $924.700,00 $3.328.920,00 $0,00 $0,00 0 $0,00 0,02% 0,00%
0/
8,8 Puerta Antipanico incluye accesorios m2 13,20 $ 1.235.450,00 $ 16.307.940,00 6.85% $ 0,00 $ 0,00 0 $ 0,00 0,08% 0,00%
gg |Ventanaaluminio tipo celosia o similar, | ., 127,21 $ 468.520,00 $59.600.429,20 $0,00 $0,00 0 $0,00 0,29% 0,00%
con vidrio 4 mm. Suministro e instal.
8,10 S:gg}g: en acero inoxidable 2" con ml 297,19 $796.520,00]  $236.717.778,80 $0,00 $0,00 0 $0,00 1,13% 0,00%
Suministro e instalacién de lamina en
8,11 acero inoxidable pintada para fachada m2 1.287,00 $ 283.480,00 $ 364.838.760,00 $0,00 $0,00 0 $0,00 1,75% 0,00%
incluye accerios de anclaje
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0
ACUMULADO TOTAL TOTAL EsECUTAD
TOTAL CAPITULO $1.429.576.652,68| $0,00 EJECUTADO EN $ 0,00 EJECUTADO $ 0,00 0,00%
HERICDE EL PERIDODO ACUMULADO ©
ANTERIOR CAPITULO
9 APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS
g1 |Sanitario discapacitados incluye griferia | g 20,00 $1.654.30500]  $47.974.845,00 $0,00 $0,00 0 $0,00 0.23% 0,00%
antivandalica
9,2 'c‘i:’r:z;;‘)s pedestal con griferia und 57,00 $299.325,00 $17.061.525,00 $0,00 $0,00 0 $0,00 0,08% 0,00%
9,3 lavamanos de empotrar und 26,00 $ 566.382,00 $ 14.725.932,00 $ 0,00 $ 0,00 0 $ 0,00 0,07% 0,00%
9,4 Sanitario ecoclean instalado und 28,00 $ 485.767,00 $13.601.476,00 $ 0,00 $0,00 0 $ 0,00 0,07% 0,00%
9,5 |Puchaprysma conjunto individual (tipo | 25,00 $115.483,00 $2.887.075,00 $0,00 $0,00 0 $0,00 0,01% 0,00%
cromada) con registro o valvula
Lavaplatos acero inoxidable 100 x 50 de
9,6 sobreponer con escurridero y griferia und 19,00 $ 260.685,00 $ 4.953.015,00 $0,00 $0,00 0 $0,00 0,02% 0,00%
mezclador 8". Suministro e instal.
Lavaplatos acero inoxidable de 0,62%
9,7 sobreponer doble griferia mezclador 8". | und 10,00 $260.678,00 $2.606.780,00 $0,00 $0,00 0 $0,00 0,01% 0,00%
Suministro e instal.
Suministro e instalacion de pasamanos
9.8 para discapacitados en acero inoxidable | und 58,00 $ 273.940,00 $ 15.888.520,00 $0,00 $0,00 0 $0,00 0,08% 0,00%
L=1.5 mts
g9  [pasamanosenaceroinoxidable cal182 2500  $204.701,00 $5.117.525,00 $0,00 $0,00 0 $0,00 0,02% 0,00%
incluye soportes
9,10 Espejo 5 mm. Suministro e instal. m2 75,60 $ 58.733,00 $ 4.440.214,80, $ 0,00 $ 0,00 0 $ 0,00 0,02% 0,00%
0
oo o
TOTAL CAPITULO $129.256.907,80 $0,00 EJECUTADO EN $0,00 EJECUTADO $ 0,00 0,00%
HERICDE EL PERIDODO ACUMULADO 9
ANTERIOR CAPITULO
10 INSTALACIONES HIDRAULICAS
10,1 Tubo presién RDE 21 PVC 1/2" ml 309,00 $ 15.303,00 $ 4.728.627,00 $ 0,00 $ 0,00 0 $ 0,00 0,02% 0,00%
10,2 Tubo presién RDE 21 PVC 3/4" ml 139,00 $ 22.354,00 $ 3.107.206,00, $ 0,00 $ 0,00 0 $ 0,00 0,01% 0,00%
10,3 Tubo presién RDE 21 PVC 1" ml 299,00 $ 23.736,00 $ 7.097.064,00 $ 0,00 $ 0,00 0 $ 0,00 0,03% 0,00%
10,4 Tubo presién RDE 21 PVC 1 1/4" ml 159,00 $ 25.126,00 $ 3.995.034,00, $ 0,00 $ 0,00 0 $ 0,00 0,02% 0,00%
10,5 Tubo presién RDE 21 PVC 1 1/2" ml 109,20 $ 28.226,00 $3.082.279,20 $ 0,00 $ 0,00 0 $ 0,00 0,01% 0,00%
10,6 Tubo presién RDE 21 PVC 2" ml 42,00 $ 35.103,00 $ 1.474.326,00, $ 0,00 $ 0,00 0 $ 0,00 0,01% 0,00%
10,7 Tubo presién RDE 21 PVC 2 1/2" ml 25,00 $ 49.267,00 $ 1.231.675,00 $ 0,00 $ 0,00 0 $ 0,00 0,01% 0,00%
10,8 Tubo presién RDE 21 PVC 3" ml 47,00 $ 38.624,00 $ 1.815.328,00] $ 0,00 $ 0,00 0 $ 0,00 0,01% 0,00%
10,9 Vélvula de bola PVC 3/4" roscada und 29,00 $22.081,00 $ 640.349,00 $ 0,00 $ 0,00 0 $ 0,00 0,00% 0,00%
10,10 [Valvula de bola PVC 1" roscada und 62,00 $ 37.963,00 $ 2.353.706,00] $ 0,00 $ 0,00 0 $ 0,00 0,01% 0,00%
10,11 Valvula de bola PVC 1 1/4" roscada und 5,00 $ 42.686,00 $ 213.430,00 $ 0,00 $ 0,00 0 $ 0,00 0,00% 0,00%
10,12 [Valvula de bola PVC 3" roscada und 3,00 $54.332,00 $ 162.996,00 $ 0,00 $ 0,00 0 $ 0,00 0,00% 0,00%
ini il i il )0/
1013 [Suministro & instalacion de llave terminal | 45,00 $26.773,00 $1.204.785,00] 220% $0,00 $0,00 0 $0,00 0,01% 0,00%
(cuartos aseo)
10,14  [suministro e instalacion de llave de paso | und 26,00 $22.737,00 $591.162,00 $0,00 $0,00 0 $0,00 0,00% 0,00%
Camara de registro para medidor,
1015 |diametro 1 1/2" (incluye caja en und 1,00 $536.449,00 $536.449,00 $0,00 $0,00 0 $0,00 0,00% 0,00%
concreto, tapa metalica, registro de bola,
filtro, medidor y acoples)
10,16 [Punto hidraulico und 285,00 $ 36.722,00 $ 10.465.770,00! $ 0,00 $ 0,00 0 $ 0,00 0,05% 0,00%
0
ACUMULADO TOTAL TOTAL ErECUTAD
TOTAL CAPITULO $42.700.186,20 PERIODO $0,00 EJECUTADO EN $ 0,00 EJECUTADO $ 0,00 o 0,00%
ANTERIOR EL PERIDODO ACUMULADO CAPITULO
11 REDES DE DRENAJE - AGUAS LLUVIAS
11,1  |AQuas lluvias 4" (INCLUYE ml 300,50 $ 65.105,00 $19.564.052,50, $0,00 $0,00 0 $0,00 0,09% 0,00%
) ACCESORIOS) ! ) ! ) ) ! ! ! ! ! !
aguas lluvias 6" (INCLUYE o o
11,2 ACCESORIOS) ml 16,00 $96.814,00 $1.549.024,00 $0,00 $0,00 0 $0,00 0,01% 0,00%
aguas lluvias 8" (INCLUYE o o o
11,3 ACCESORIOS) ml 16,00 $120.816,00 $1.933.056,00( 0,11% $0,00 $0,00 0 $0,00 0,01% 0,00%
0
ACUMULADO TOTAL TOTAL EsECUTAD
TOTAL CAPITULO $23.046.132,50 PERIODO $0,00 EJECUTADO EN $ 0,00 EJECUTADO $ 0,00 o 0,00%
ANTERIOR EL PERIDODO ACUMULADO CAPITULO
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12 INSTALACIONES HIDROSANITARIAS
AGUAS RESIDUALES CONVENCIONALES
12,1  |Tuberia 2’ AN. (Incluye accesorios y mi 262,15 $30.792,00 $8.072.122,80 $0,00 $0,00 0 $0,00 0,04% 0,00%
punto sanitario)
122 |Tuberia 3" AN. (Incluye accesorios y mi 11,00 $50.310,00 $553.410,00 $0,00 $0,00 0 $0,00 0,00% 0,00%
punto sanitario)
12,3 |Tuberia4” AN. (Incluye accesorios y mi 532,50 $ 77.689,00 $41.369.392,50 $0,00 $0,00 0 $0,00 0,20% 0,00%
punto sanitario)
12,4 |Tuberia 6" A.N. (Incluye accesorios) ml 49,50 $ 83.088,00 $ 4.112.856,00 $0,00 $0,00 0 $0,00 0,02% 0,00%
125 Z'm;?"m’ PVC 271807 Suministro |, g 82,00 $28.103,00 $2.304.446,00 $0,00 $0,00 0 $0,00 0,01% 0,00%
12,6 Z'fﬂltifmm PVC 371807 Suministro |, g 6,00 $32.697,00 $196.182,00 $0,00 $0,00 0 $0,00 0,00% 0,00%
12,7 Caja de inspeccion 0,60 x 0,60 sanitaria | und 6,00 $584.753,00 $ 3.508.518,00 $0,00 $0,00 0 $0,00 0,02% 0,00%
12,8 Caja de inspeccion 0.80 x 0.80 sanitaria | und 3,00 $ 669.407,00 $2.008.221,00 $0,00 $0,00 0 $0,00 0,01% 0,00%
12,9 Caja de inspeccion 1,00 x 1,00 sanitaria | und 1,00 $809.267,00 $809.267,00 $0,00 $0,00 0 $0,00 0,00% 0,00%
12,10 |Rejilla sifon und 82,00 $ 24.127,00 $ 1.978.414,00 $0,00 $0,00 0 $0,00 0,01% 0,00%
AGUAS RESIDUALES HOSPITALARIAS
az i 0,47%
1211  [ruberia 2 AN. (incluye accesorios y ml 148,00 $30.792,00 $ 4.557.216,00 ’ $0,00 $0,00 0 $0,00 0,02% 0,00%
punto sanitario)
12,12 |ruberia 3" AN. (incluye accesorios y mi 150,00 $50.310,00 $ 7.546.500,00 $0,00 $0,00 0 $0,00 0,04% 0,00%
punto sanitario)
12,13 [ruberia4” AN. (incluye accesorios y mi 56,50 $77.689,00 $ 4.389.428,50 $0,00 $0,00 0 $0,00 0,02% 0,00%
punto sanitario)
12,14 :'flcr’]’;tza"“a”" PVC27180° Suministro |, g 11,00 $28.103,00 $309.133,00 $0,00 $0,00 0 $0,00 0,00% 0,00%
12,15 |Caja de inspeccion 0,60 x 0,60 sanitaria | und 6,00 $584.752,00 $3.508.512,00 $0,00 $0,00 0 $0,00 0,02% 0,00%
12,16 |Caja de inspeccion 0.80 x 0.80 sanitaria | und 3,00 $669.412,00 $2.008.236,00 $0,00 $0,00 0 $0,00 0,01% 0,00%
12,17 |Caja de inspeccion 1,00 x 1,00 sanitaria | und 1,00 $809.272,00 $809.272,00 $0,00 $0,00 0 $0,00 0,00% 0,00%
12,18 |Rejilla sifon und 11,00 $ 24.127,00 $ 265.397,00 $0,00 $0,00 0 $0,00 0,00% 0,00%
12,19 |tuberia ventilacion d=2" ml 177,50 $39.790,00 $ 7.062.725,00 $0,00 $0,00 0 $0,00 0,03% 0,00%
12,20 _|tuberia ventilacion d=3" ml 42,00 $ 49.360,00 $ 2.073.120,00 $0,00 $0,00 0 $0,00 0,01% 0,00%
0
e TOTAL TOTAL = i
TOTAL CAPITULO $ 97.442.368,80 DERIODG $0,00 EJECUTADO EN $0,00 EJECUTADO $0,00 5 0,00%
ANTERIOR EL PERIDODO ACUMULADO CAPITULO
13 INSTALACIONES ELECTRICAS
RED DE MEDIA TENSION
131 fﬂoxsgfoiiCONCRETo LINEADELZ | g 1,00  $3.080.269,00 $3.080.269,00 $0,00 $0,00 0 $0,00 0,01% 0,00%
132 |Estructura de paso NC510 und 1,00] __ $679.537,00 $ 679.537,00 $0,00 $0,00 0 $0,00 0,00% 0,00%
13,3 |Estructura NC 730 und 1,00] _$2.532.145,00 $ 2.532.145,00 $0,00 $0,00 0 $0,00 0,01% 0,00%
134 S:‘Z‘I“e de media Tension en Tubo IMC |, 1,00[  $2.538.279,00 $2.538.279,00 $0,00 $0,00 0 $0,00 0,01% 0,00%
135 |Caja de paso CS 275 und 3,00] _$1.789.897,00 $ 5.369.691,00 $0,00 $0,00 0 $0,00 0,03% 0,00%
13 |Canalizacion Subterranea de 2x4; ml 19,00  $237.485,00 $4.512.215,00 $0,00 $0,00 0 $0,00 0,02% 0,00%
incluye excavacion
CTS518-2 Celda para transformador tipo o o
137 | coco (Nivel 2 do 525 KVA und 1,00  $7.794.891,00 $7.794.891,00 $0,00 $0,00 0 $0,00 0,04% 0,00%
Instalacion transformador de 225 KVA
138  [tipo seco, 13.200/220-120V; incluye 3 | und 1,00  $8.965.230,00 $ 8.965.230,00 $0,00 $0,00 0 $0,00 0,04% 0,00%
DPS polimericos; termostato
ACOMETIDA MEDIA TENSION EN
0, 0,
139 |CABLE XLPE-15KV 3 x 2 AWG coBRE | ™ 4500  $403.588,00 $ 18.161.460,00 $0,00 $0,00 0 $0,00 0,09% 0,00%
TERMINALES PREFORMADOS TIPO
13,10 |EXTERIOR 15 KV 2-3/0 AWG NORMA | Jgo 1,00  $1.335.101,00 $1.335.101,00 $0,00 $0,00 0 $0,00 0,01% 0,00%
CODENSA CS-333, JUEGO DE 3 UND.
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13,11

TERMINALES PREFORMADOS TIPO
INTERIOR 15 KV 2-3/0 AWG NORMA
CODENSA CS-332, JUEGO DE 3 UND.

1,00

$ 753.826,00

$ 753.826,00

$0,00

$0,00

$0,00

0,00%

0,00%

13,12

Malla de puesta a tierra de la
subestacion conformada por 8 varillas
de cobre de 2.44m; 50m de cable
desnudo 2/0, Soldadura exotermina y
caja de inspeccion para SPT

1,00

$ 7.553.032,00

$7.553.032,00

$0,00

$0,00

$0,00

0,04%

0,00%

TABLEROS DE DISTRIBUCION

13,13

Tablero General de medida semidirecta
en Baja Tension segiin Norma AE 319,
con totalizador de 630A, 3
transformadores de corriente tipo barra
pasante de 600/5 A, Calibrados y
homologados, Bloque de pruebas y
Medidor trifasico electronico de 220V;
10A.

1,00

$12.522.824,00

$12.522.824,00

$0,00

$0,00

$0,00

0,06%

0,00%

13,14

Tablero de Distribucion General del
Sistema Normal. Compuesto por cofre
de 1200x2100x400 con pintura
electroestarica Rall 7032 con Barraje
3F+N+T de 800Amp, totallizador de
630Amp. Protecciones segln diagrama
unifilar. DPS calse |, Il Elementos de
Medida.

und

1,00

$ 31.239.059,00

$31.239.059,00

$0,00

$0,00

$0,00

0,15%

0,00%

13,15

instalacion planta electrica de 200 kW
Insonora; 220Vac

und

1,00

$24.560.229,00

$ 24.560.229,00

$0,00

$0,00

$0,00

0,12%

0,00%

13,16

Tablero de Distribucion General del
Sistema Emergenca Compuesto por
cofre de 1200x2100x400 con pintura
electroestarica Rall 7032 con barraje
3F+N+ T de 800Amp , totallizador de
600Amp. E interruptores segin diagrama)
unifilar

und

1,00

$21.476.059,00

$21.476.059,00

$0,00

$0,00

$0,00

0,10%

0,00%

13,17

Transferencia automatica motorizada de
600A-220 Vac

und

1,00

$ 23.637.686,00

$ 23.637.686,00

$0,00

$0,00

$0,00

0,11%

0,00%

13,18

Transferencia automatica motorizada de
200A-220 Vac

und

1,00

$10.704.140,00

$10.704.140,00

$0,00

$0,00

$0,00

0,05%

0,00%

13,19

Transferencia automatica motorizada de
100A-220 Vac

$4.967.946,00

$9.935.892,00

$0,00

$0,00

$0,00

0,05%

0,00%

13,20

Tablero de Distribucion General Sistema
Normal con suplencia Compuesto por
cofre de 1200x2100x400 con pintura
electroestarica Rall 7032 con barraje
3F+N+ T de 800Amp , totallizador de
600Amp. E interruptores segtin diagramal
unifilar

1,00

$23.629.289,00

$ 23.629.289,00

$0,00

$0,00

$0,00

0,11%

0,00%

13,21

Tablero de Distribucion del Sistema Vital
que contiene Totalizador de 3x100A y
protecciones de acuerdo con diagrama
unifilar

2,001

$7.667.146,00

$ 15.334.292,00

$0,00

$0,00

$0,00

0,07%

0,00%

13,22

Tablero de Distribucion del Sistema
Critico que contiene Totalizador de
3x80A y protecciones de acuerdo con
diagrama unifilar.

und

2,001

$7.989.135,00

$15.978.270,00

$0,00

$0,00

$0,00

0,08%

0,00%

13,23

Tablero de Distribucion del Sistema
Regulado que contiene Totalizador de
3x50A y protecciones de acuerdo con
diagrama unifilar

und

1,00

$ 4.668.036,00

$4.668.036,00

$0,00

$0,00

$0,00

0,02%

0,00%

13,24

Tablero de Aire Acondicionado Central
con totalizador de 500A; 2 protecciones

de 260A, 2 de 63Ay 4 de 32A

1,00

$24.046.534,00

$ 24.046.534,00

$0,00

$0,00

$0,00

0,12%

0,00%
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Tablero de Aire Acondicionado TAALly
1325 |TAA2 ycompresores TCMP con und 3,00[ $5.315.900,00 $ 15.947.700,00 $0,00 $0,00 $0,00 0,08% 0,00%
totalizador de 3x32 y 8 de 1x10A
Tablero de Ascensores 1 con Totalizador|
0, 0,
1326 |12 00N 2 do SxG3A y XIOA und 1,00  $3.276.271,00 $3.276.271,00 $0,00 $0,00 $0,00 0,02% 0,00%
1327 |lablerode Ascensores 2 con 1tacode | g 1,00  $1.516.287,00 $1.516.287,00 $0,00 $0,00 $0,00 0,01% 0,00%
3x63A y 3x10A
Caja de By-Pass para UPS de 12 KVA o o
1328 | Yy und 1,00 $1.749.894,00 $ 1.749.894,00 $0,00 $0,00 $0,00 0,01% 0,00%
Instalacion UPS de 10 KVA, Bifasica, o o
1320 | minutos de Autonomia und 2,00] $2.772.480,00 $ 5.544.960,00 $0,00 $0,00 $0,00 0,03% 0,00%
instalacion UPS de 7.5 KVA, Bifasica, o o
1330 | O mindtos do Autonomia und 2,00]  $1.122.481,00 $2.244.962,00 $0,00 $0,00 $0,00 0,01% 0,00%
Instalacion UPS de 5 KVA, Bifasica, 7,91% o o
1831 | o minutos de Avtonomia und 300  $682.481,00 $2.047.443,00 $0,00 $0,00 $0,00 0,01% 0,00%
instalacion UPS de 3 KVA, Bifasica, o 5
1332 | o mindtos de ALtonomia und 2,00  $554.496,00 $1.108.992,00 $0,00 $0,00 $0,00 0,01% 0,00%
instalacion tablero Transformador de o o
1833 | o 1L, 3 KVA. 220 Vac und 2,00  $654.896,00 $1.309.792,00 $0,00 $0,00 $0,00 0,01% 0,00%
ACOMETIDAS DE BAJA TENSION Y TABLEROS DE CIRCUITOS
13,34 [Caja de paso CS 275 und 1,00] _$ 1.789.897,00 $ 1.789.897,00 $0,00 $0,00 $0,00 0,01% 0,00%
13,35 |Caja de Inspeccion CS 274 und 2,00 _$ 1.633.489,00) $ 6.533.956,00 $0,00 $0,00 $0,00 0,03% 0,00%
1336 |C2nalizacion Subterranea de mi 20,000  $906.938,00 $ 18.138.760,00 $0,00 $0,00 $0,00 0,09% 0,00%
1p4"+20@2"; incluye excavacion
1337 |Canalizacion Subterranea de mi 315  $635.105,00 $2.000.580,75 $0,00 $0,00 $0,00 0,01% 0,00%
1p4"+12@2"; incluye excavacion
133g |Canalizacion Subterranea de 1047+5027) 550  $444.519,00 $2.444.854,50 $0,00 $0,00 $0,00 0,01% 0,00%
lncluye excavacion
1339 |Canalizacion Subterranea de 4x2"; mi 10,30  $280.256,00 $ 2.886.636,80 $0,00 $0,00 $0,00 0,01% 0,00%
|nC|UyE excavacion
1340 [|C3nalizacion Subterranea de 2x4'8x2% | 2053|  $520.829,000  $10.692.619,37 $0,00 $0,00 $0,00 0,05% 0,00%
|nC|UyE excavacion
13,41 |Canalizacion Subterranea de 1x1"; mi 89,42 $39.719,00 $3.551.672,98 $0,00 $0,00 $0,00 0,02% 0,00%
|nC|UyE excavacion
1342 |Canalizacion Subterranea de 1x2"; m 44,16 $ 58.669,00 $2.590.823,04| $0,00 $0,00 $0,00 0,01% 0,00%
lncluye excavacion
Acometida Parcial en
1343  |2(3X250+1X250N)+2/0T AWG-THHN; | ml 167,35 $2.026.175,00]  $339.080.386,25 $0,00 $0,00 $0,00 1,63% 0,00%
Libre de Halogenos Para TAAC
Acometida Parcial en
1344 |3X250+1X250N+2/0T AWG-THHN: Libre| ml 12,00  $1.039.597,00 $12.475.164,00 $0,00 $0,00 $0,00 0,06% 0,00%
de Halogenos Para Banco de reactiva
Acometida Parcial en 3X2+1X1/0N+4T o o
1345 | WG-THHN: Libre de Halogenos mi 246,04 $337.699,00 $83.087.461,96 $0,00 $0,00 $0,00 0,40% 0,00%
Acometida Parcial en 2X2+1X1/0N+4T o o
1346 | WG-THHN: Libre de Halogenos mi 111,68  $273.916,00 $30.590.938,88 $0,00 $0,00 $0,00 0,15% 0,00%
Acometida Parcial en 3X4+1X4N+8T o o
1347 | WG-THHN: Libre de Haloganos mi 110,84  $201.526,00 $22.337.141,84 $0,00 $0,00 $0,00 0,11% 0,00%
Acometida Parcial en 2X4+1X4N+8T o o
1348 | WG THHN: Libre de Halogenos mi 170,61  $132.156,00 $22.547.135,16 $0,00 $0,00 $0,00 0,11% 0,00%
Acometida Parcial en 2X6+1X4N+8T o o
1349 | VE THHN: Libre de Haloganos mi 184,35  $121.579,00 $22.413.088,65 $0,00 $0,00 $0,00 0,11% 0,00%
Acometida Parcial en 2X8+1X8N+10T o o
1350 | VG THHN: Libre de Haloganos mi 203,15 $ 64.403,00 $ 13.083.469,45 $0,00 $0,00 $0,00 0,06% 0,00%
Acometida Parcial en 3X8+1X8N+10T o o
1350 | WG-THHN: Libre de Haloganos ml 232,94 $ 88.000,00 $20.498.720,00 $0,00 $0,00 $0,00 0,10% 0,00%
1352 |1ablero de 18 Circuitos tifasico con und 4,00  $1.085.293,00 $4.341.172,00 $0,00 $0,00 $0,00 0,02% 0,00%
espacio para totalizador
13,53 |Tablero de 18 Circuitos bifasico und 2,00 $743.874,00 $ 1.487.748,00 $0,00 $0,00 $0,00 0,01% 0,00%
1354 |1ablero de 12 Circuitos tifasico con und 1,00  $879.174,00 $879.174,00 $0,00 $0,00 $0,00 0,00% 0,00%
espacio para totalizador
1355 |lablero de 12 Circuitos Bifasico con und 200  $571.51500 $ 1.143.030,00 $0,00 $0,00 $0,00 0,01% 0,00%
chapa y puerta
1356 |lablero de 8 Circuitos Bifasico con und 11,00]  $330.878,00 $3.639.658,00 $0,00 $0,00 $0,00 0,02% 0,00%
chapa y puerta
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13,57 [interruptor Industrial 3x100A und 500] __$224.196,00 $ 1.120.980,00 $ 0,00 $0,00 0 $0,00 0,01% 0,00%
13,58 _|Interruptor Industrial 3x80A und 4,00 $224.196,00 $ 896.784,00 $ 0,00 $0,00 0 $0,00 0,00% 0,00%
13,59 |Interruptor enchufable 1x15A und 90,00 $ 28.982,00 $ 2.608.380,00 $0,00 $0,00 0 $0,00 0,01% 0,00%
13,60 _|Interruptor enchufable 1x20A und 92,00 $ 28.982,00 $ 2.666.344,00 $ 0,00 $0,00 0 $0,00 0,01% 0,00%
INSTALACIONES INTERNAS
Salidas iluminacién interior a 110v en
0, 0,
1361 | NG SO0 und 482,000  $257.078,00]  $123.911.596,00 $0,00 $0,00 0 $0,00 0,59% 0,00%
Salidas iluminacién de evacuacion y
13,62  |emergencia a 110v en tuberia PVC und 140,00  $369.215,00 $51.690.100,00 $0,00 $0,00 0 $0,00 0,25% 0,00%
SCH40
13,63 'iggq\;):;a 60x60tipoled de S3WMx- | 172,000  $212.048,00]  $36.472.256,00 $0,00 $0,00 0 $0,00 017% 0,00%
13,64 k;?ggg’\‘/;donda deg"tpoledde24 W 276,000  $110.073,00]  $30.380.148,00 $0,00 $0,00 0 $0,00 0,15% 0,00%
Lampara aplique en pared tipo tortuga o o
13,65 | LED de 12W- 120Vac und 6,00  $116.673,00 $700.038,00 $0,00 $0,00 0 $0,00 0,00% 0,00%
Lampara de Evacuacién Rectangular o o
1366 |usal 1mA" Verds 120130V und 21,000  $230.523,00 $4.840.983,00 $0,00 $0,00 0 $0,00 0,02% 0,00%
13,67 bir\‘l“pa'a de Emergencia RILED 2xL6W, 4 87,00  $209.073,00  $18.189.351,00 $0,00 $0,00 0 $0,00 0,09% 0,00%
13,68 ";::Tr‘]feat:?;ema”g“'a' Led 50w und 27,000  $309.997,00 $8.369.919,00 $0,00 $0,00 0 $0,00 0,04% 0,00%
13,60 |Salida toma 120 V normal und 565,00 $229.131,00] __$ 129.459.015,00 $0,00 $ 0,00 $0,00 0,62% 0,00%
13,70 Esgs;atl‘;?: 120 V normal grado und 58,00 $230.781,00 $13.385.298,00 $0,00 $0,00 0 $0,00 0,06% 0,00%
13,71 ﬁsgs;atl‘;?: 120 V normal Naranja grado| 160,00, $ 256.356,00 $41.016.960,00 $0,00 $0,00 0 $0,00 0,20% 0,00%
13,72 |Salida toma 220 V AA. und 36,00 _ $382.438,00 $ 13.767.768,00 $0,00 $0,00 0 $0,00 0,07% 0,00%
1373 |SidadeTVen Tuberia EMT de 34"y | g 16,00  $368.274,00 $5.892.384,00 $0,00 $0,00 0 $0,00 0,03% 0,00%
Cable Coaxial
13,74 _|Lampara Highby de 100W und 11,00 $426.646,00 $ 4.693.106,00 $0,00 $ 0,00 0 $0,00 0,02% 0,00%
13,75 |lampara wall pack LED de 100W und 15,00 $443.247,00 $ 6.648.705,00 $0,00 $ 0,00 0 $0,00 0,03% 0,00%
SISTEMA INTEGRAL DE PROTECCION CONTRATRAYOS (SIPRA)
13,76 [Cable de cobre desnudo 2/0 und 215,26 $ 94.814,00 $ 20.409.661,64 $0,00 $0,00 0 $0,00 0,10% 0,00%
13,77 _|Caja de inspeccion AP280 und 4,00 $ 244.226,00 $ 976.904,00 $0,00 $ 0,00 0 $ 0,00 0,00% 0,00%
13,78 | Varilla de cobre 2.44mx5/8" und 2,00 $381.178,00) $ 1.524.712,00 $0,00 $0,00 0 $0,00 0,01% 0,00%
13,79 Punto de soldadura exotermica und 8,00 $ 155.428,00 $ 1.243.424,00 $ 0,00 $ 0,00 0 $ 0,00 0,01% 0,00%
13,0 [|Alambron de aluminio de 8mm con mi 352,00 $ 66.690,00 $23.474.880,00 $0,00 $0,00 0 $0,00 0,11% 0,00%
accesorios de unio
13,81 _|Punta captadora de 1.2m con base und 42,00 $297.860,00) $ 12.510.120,00 $0,00 $ 0,00 0 $ 0,00 0,06% 0,00%
13,82 [Trancision Alambron- cable de cobre und 4,00 $1.866.119,00 $ 7.464.476,00 $0,00 $ 0,00 0 $ 0,00 0,04% 0,00%
SISTEMA DE VOZ Y DATOS
13,83 Rack de telecomunicaciones, equipado und 1,00[ $ 28.965.499,00] $ 28.965.499,00! $ 0,00 $ 0,00 0 $ 0,00 0,14% 0,00%
13,84 |Salida de voz y datos aparateada und 37,00 $ 1.399.278,00 $51.773.286,00 $ 0,00 $ 0,00 0 $ 0,00 0,25% 0,00%
13,85 [Salida de datos aparateada categoria 6 | und 23,00 $ 1.332.768,00 $ 30.653.664,00 $ 0,00 $ 0,00 0 $ 0,00 0,15% 0,00%
13,86 |Cable UTP categoria 6 mi 3.127,00 $0.711,00 $ 30.366.297,00 $0,00 $ 0,00 0 $ 0,00 0,15% 0,00%
)
A ToTAL ToTAL R
TOTAL CAPITULO $1.650.061.414,27 e $0,00 EJECUTADO EN $0,00 EJECUTADO $0,00 - 0,00%
ANTERIOR EL PERIDODO ACUMULADO CAPITULO
14 INSTALACIONES ESPECIALES
INSTALACIONES DE GAS Y GASES MEDICINALES
Tuberia de Cobre tipo L. Diam: 1/2"
14,1 (incluye soportes, uniones, codos, tees, ml 350,00 $ 78.890,00 $27.611.500,00 $0,00 $0,00 0 $0,00 0,13% 0,00%
soldadura)
Tuberia de Cobre tipo L. Diam: 3/4"
14,2 (incluye soportes, uniones, codos, tees, ml 420,00 $90.903,00 $ 38.179.260,00 $0,00 $0,00 0 $0,00 0,18% 0,00%
soldadura)
Tuberia de Cobre tipo L. Diam: 1"
14,3 (incluye soportes, uniones, codos, tees, ml 120,00 $ 176.295,00 $ 21.155.400,00 $0,00 $0,00 0 $0,00 0,10% 0,00%
soldadura)
Tuberia de Cobre tipo L. Diam: 1-1/4"
14,4 (incluye soportes, uniones, codos, tees, ml 90,00 $ 196.286,00 $ 17.665.740,00 $0,00 $0,00 0 $0,00 0,08% 0,00%
soldadura)
145 |TomaTipo Amico, Chemetrén, Gentecd | 53,00 $539.969,00 $ 28.618.357,00 $0,00 $0,00 0 $0,00 0,14% 0,00%
similar, Quick Connect para Oxigeno
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Valvula de corte en Acero Inoxidable tipo
4 tornillos 1000 WOG. Diam: 1/2".

0 0,
14,6 Incluye Adaptadores de Bronce. Todo und 12,00 $183.713,00 $ 2.204.556,00 $0,00 $0,00 0 $0,00 0,01% 0,00%

costo

Valvula de corte en Acero Inoxidable tipo
4 tornillos 1000 WOG. Diam: 3/4". o o
14,7 Incluye Adaptadores de Bronce. Todo und 3,00 $111.510,00 $ 334.530,00] $0,00 $0,00 0 $0,00 0,00% 0,00%

costo

Caja de Valvulas con vélvula en SS tipo
4 tornillos 600 WOG. Diam: 1/2"x3/4".

14,8 Fabricacion  Nacional.(Incluye cajas,| und 5,00 $ 2.514.455,00 $12.572.275,00 $ 0,00 $0,00 0 $0,00 0,06% 0,00%
marco, valvulas, manometro e
instalacion)

Caja de Valvulas con vélvula en SS tipo
4 tornillos 600 WOG. Diam: 1/2"x1".
14,9 Fabricacion Nacional.(Incluye cajas, und 1,00 $2.322.489,00 $2.322.489,00 $0,00 $ 0,00 0 $0,00 0,01% 0,00%
marco, valvulas, manometro e
instalacion)

PANEL DE CABECERA TROQUELADO
COMPARTIMENTO INDEPENDIENTE,
PINTURA CERTIFICADA, TOMA TIPO
MEDICO PUNTO ELECTRICO|
REGULADO, NORMAL Y
EMERGENCIA, DE 1,9MTS, CON
14,10 [TOMA DE OXIGENO Y VACIO, ATRIL| und 27,00 $7.899.998,00 $213.299.946,00 $0,00 $0,00 0 $0,00 1,02% 0,00%
SE SERVICIOS INTEGRADO
DESLIZANTE EN ACERO INOXIDABLE,
CANASTA DE ACCESORIOS]
TROQUELADA CUMPLE CON NORMA
NFPA 99. CERTIFICACION UL, IEC
60601, 1ISO9001.

COLUMNA DE SERVICIOS PISO
TECHO, INCLUYE SEIS TOMASDE
OXIGENO,2DE VACIO 2 DE AIRE TIPQ|
CHEMETRON, 6 TOMAS ELECTRICAS,
DOS DE ELLAS REGULADAS,
CUMPLE CON NORMA NFPA 99.
CERTIFICACION UL, IEC 60601,
1SO9001.

14,11 und 2,00| $29.899.997,00 $59.799.994,00 $0,00 $0,00 0 $0,00 0,29% 0,00%

3,25%

Alarma de Area para DOS sefiales
Marca Amico, Chemetron 6 similar, para
Oxigeno con Sensor Remoto y valvula
14,12 de bola de 1/4", Incluye instalacion de la | und 3,00 $8.899.998,00 $26.699.994,00 $0,00 $0,00 0 $0,00 0,13% 0,00%
caja, el panel y el sensor, interconexion
de modulos, configuracion y pruebas de
funcionamiento.

Central para Oxigeno, Control
Automatico Amico o similar
microcontrolado, Estructura para
14,13 Manifold 3x3 con soportes,angulos, und 1,00| $53.400.000,00 $53.400.000,00 $0,00 $0,00 0 $0,00 0,26% 0,00%
colectores, valvulas de corte de alta
presién por cilindro y Mangueras
importadas.

Alarma de Maestra para central de
Gases de 10 sefiales Marca Amico,
Chemetron 6 similar, para Oxigeno con
Sensor Remoto y valvula de bola de
1/4", Incluye instalacién de la caja, el
panel y el sensor, interconexién de
modulos, configuracién y pruebas de
funcionamiento.

14,14 und 1,00 $4.565.801,00 $4.565.801,00 $0,00 $0,00 0 $0,00 0,02% 0,00%
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Sistema de Vacio Duplex de 3 hp segun

cumplimiento de Norma NFPA 99, este

sistema cuenta con Dos Bombas de

Anillo liquido de 3 HP, con un Tanque
14,15 |Acomulador de 100 Galones, Tablero und 1,00| $116.299.997,00 $116.299.997,00] $0,00 $0,00 0 $0,00 0,56% 0,00%

Electrico con selectores de Bomba

Luminosos, Tanque Alimentacion Anillo,

Acople Flexible a la Unidad de Vacio y

Drenaje Tanque Acumulador

LLAMADO DE ENFERMERIA

CONSOLA de llamado de enfermeria,

incluye display a bajo voltaje,
14,16 comunicacién bidireccional, incluye und 2,00| $12.999.998,00 $ 25.999.996,00 $0,00 $0,00 0 $0,00 0,12% 0,00%

unidad master de control y receptor de

meson
14,17 |Puisador parallamado de enfermeria con| 4 24,00 $320.000,00 $ 7.680.000,00 $0,00 $0,00 0 $0,00 0,04% 0,00%

altavoz, senaluminosa y a bajo voltaje
14,18 S:SS;ﬁEESgEE‘I’ISPEONIIIEDDOS und 2,00 $4.799.998,00 $9.599.996,00 $0,00 $0,00 0 $0,00 0,05% 0,00%
14,19 |TABLERO PARA USO EN BANOS und 21,00 $179.999,00 $3.779.979,00 $ 0,00 $0,00 0 $0,00 0,02% 0,00%
14,20 ﬁ::’;leagls categoria 6. Suministro e mi 647,00 $9.042,00 $5.850.174,00 $0,00 $0,00 0 $0,00 0,03% 0,00%

TOTAL
ACUMULADO TeAL TonAL E?I‘Ergl;r‘lekD
TOTAL CAPITULO $ 677.639.984,00 PERIODO $0,00 EJECUTADO EN $ 0,00 EJECUTADO $ 0,00 o) 0,00%
ANTERIOR EL PERIDODO ACUMULADO CAPITULO
15 RED CONTRAINCENDIOS
15,1 TUBERIA AC SCH 40 1" SUMINISTRO ml 565,04 $ 87.539,00 $ 49.463.036,56! $0,00 $0,00 0 $0,00 0,24% 0,00%
15,2 TUBERIA AC SCH 401 1/2" ml 212,97 $113.768,00 $24.229.170,96 $ 0,00 $ 0,00 0 $ 0,00 0,12% 0,00%
15,3 TUBERIA AC SCH 40 2" SUMINISTRO ml 58,28 $ 151.691,00 $8.840.551,48] $0,00 $0,00 0 $0,00 0,04% 0,00%
15,4 TUBERIA AC SCH 402 1/2" ml 82,46 $189.614,00 $ 15.635.570,44 $0,00 $0,00 0 $0,00 0,07% 0,00%
15,5 TUBERIA AC SCH 40 3" SUMINISTRO ml 207,17 $ 227.542,00 $47.139.876,14 $ 0,00 $0,00 0 $0,00 0,23% 0,00%
15,6 TUBERIA AC SCH 40 4" SUMINISTRO ml 101,52 $ 262.847,00 $ 26.684.227,44 $ 0,00 $ 0,00 0 $ 0,00 0,13% 0,00%
15,7 SOPORTE TIPO PERA 1" und 141,00 $ 36.026,00 $5.079.666,00] $0,00 $0,00 0 $0,00 0,02% 0,00%
15,8 SOPORTE TIPO PERA 1 1/2" und 46,00 $ 38.540,00 $ 1.772.840,00 $ 0,00 $0,00 0 $0,00 0,01% 0,00%
15,9 SOPORTE TIPO PERA 2" und 13,00 $ 41.520,00 $539.760,00 $0,00 $0,00 0 $ 0,00 0,00% 0,00%
15,10 [SOPORTE TIPO PERA 2 1/2" und 18,00 $ 45.650,00 $ 821.700,00 $ 0,00 $0,00 0 $0,00 0,00% 0,00%
15,11 [SOPORTE TIPO PERA 3" und 45,00 $ 48.752,00 $ 2.193.840,00, $0,00 $0,00 0 $0,00 0,01% 0,00%
15,12 [SOPORTE TIPO PERA 4" und 22,00 $ 54.560,00 $ 1.200.320,00] $ 0,00 $0,00 0 $ 0,00 0,01% 0,00%
15,13 [STRAP 1"x1/2" und 120,00 $92.731,00 $11.127.720,00! $0,00 $0,00 0 $ 0,00 0,05% 0,00%
15,14 [STRAP 1 1/2"x1/2" und 170,00 $ 77.666,00, $ 13.203.220,00 $ 0,00 $0,00 0 $0,00 0,06% 0,00%
15,15 [ROCIADOR PENDENT - ACCION und 290,00 $ 289.021,00 $ 83.816.090,00 $ 0,00 $0,00 0 $0,00 0,40% 0,00%
15,16 [SUMINISTRO E INSTALACION DE und 2,00 $ 4.683.605,00 $9.367.210,00] $0,00 $0,00 0 $0,00 0,04% 0,00%
15,17 [SUMINISTRO E INSTALACION DE und 26,00 $ 186.940,00 $ 4.860.440,00, $ 0,00 $0,00 0 $0,00 0,02% 0,00%
15,18 |EXTINTOR CLASE BC SEGUN NTC und 12,00 $ 165.840,00 $ 1.990.080,00; $0,00 $0,00 0 $0,00 0,01% 0,00%
15,19 [SIAMESA 4" x 2,1/2" x 2,1/2" und 1,00 $ 1.425.620,00 $ 1.425.620,00, $0,00 $0,00 0 $0,00 0,01% 0,00%
15,20 [CUARTO DE BOMBAS RED INCENDIO | und 1,00 $ 6.545.230,00 $6.545.230,00( 1,89% $0,00 $0,00 0 $ 0,00 0,03% 0,00%
15,21 [ESTACION DE CONTROL Y DRENAJE | und 1,00 $ 5.489.056,00 $ 5.489.056,00] $ 0,00 $0,00 0 $0,00 0,03% 0,00%
DETECCION DE INCENDIOS

15,29 |Detector o sensorde humo certificado | 86,00  $346.501,000  $29.799.086,00 $0,00 $0,00 0 $0,00 0,14% 0,00%

UL/FM. Suministro e Instal. O similar

Estacion o pulsador manual de incendios

de doble accion, incluye stopper o
15,23 cubierta transparente para estaciéon con | und 11,00 $ 1.186.000,00 $ 13.046.000,00 $0,00 $0,00 0 $0,00 0,06% 0,00%

espaciador y sirena 95 db. Suministro e

Instal.

Cableado de incendios (3x22 awg-3x16
15,24 :‘;‘:fgapﬁ':cﬁj';’:’;ﬁ::’iz ggnij":ir:‘gm gl M 845,00 $26.109,00 $22.062.105,00 $0,00 $0,00 0 $0,00 0,11% 0,00%

y caja de paso 5800. Suministro e Instal.
15,25 |Alarma automatica visual y sonora und 19,00 $ 430.738,00 $ 8.184.022,00 $ 0,00 $ 0,00 0 $ 0,00 0,04% 0,00%
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TOTAL CAPITULO

$394.516.438,02

TOTAL
ACUMULADO
PERIODO
ANTERIOR

$0,00

TOTAL
EJECUTADO EN
EL PERIDODO

$ 0,00

TOTAL
EJECUTADO
ACUMULADO

$ 0,00

%TOTAL
EJECUTAD
[e]
CAPITULO

0,00%

16

RED DE VENTILA

CION MECANICA

CONDUCTOS PARA TRANSPORTE DE AIRE, DIFUSORES Y REJILLAS

16,1

Conductos INTERIORES en
Polisocianurato  sin  pintura  (Incluye
soportes, cinta, insumos, mano de obra| m2
de instalacién, transporte, fabricacion)
20 mm

754,00

$ 220.000,00

$ 165.880.000,00

$0,00

$ 0,00

$0,00

0,80%

0,00%

16,2

Conductos EXTERIORES en
Polisocianurato  sin  pintura  (Incluye
soportes, cinta, insumos, mano de obra| m2
de instalacién, transporte, fabricacion)30
mm

120,00

$ 280.000,00

$33.600.000,00!

$0,00

$0,00

$0,00

0,16%

0,00%

16,3

Conductos  metalicos en  lamina|
galvanizada calibre 24 (Incluye soportes,
cinta, insumos, mano de obra de|
instalacion, transporte, fabricacion)

m2

280,00

$ 150.000,00

$42.000.000,00!

$0,00

$0,00

$0,00

0,20%

0,00%

16,4

Difusor de suministro de aire
multiireccional de 4 vias con damper und
6'x6"

11,00

$125.000,00

$1.375.000,00

$0,00

$0,00

$0,00

0,01%

0,00%

16,5

Difusor de suministro de aire
multiireccional de 4 vias con damper und
9"xg"

9,00

$ 186.000,00

$1.674.000,00

$0,00

$0,00

$0,00

0,01%

0,00%

16,6

Difusor de suministro de aire
multiireccional de 4 vias con damper und
12"x12"

22,00

$ 284.000,00

$6.248.000,00

$0,00

$0,00

$0,00

0,03%

0,00%

16,7

Difusor de suministro de aire
multiireccional de 4 vias con damper und
15"x12"

5,00

$ 340.000,00

$1.700.000,00

$0,00

$0,00

$0,00

0,01%

0,00%

16,8

Difusor de suministro de aire
multiireccional de 3 vias con damper und
15"x9"

2,00

$ 270.000,00

$ 540.000,00]

$0,00

$0,00

$0,00

0,00%

0,00%

16,9

Difusor de suministro de aire
multiireccional de 3 vias con damper und
12"x9"

2,00

$ 230.000,00

$460.000,00]

$0,00

$0,00

$0,00

0,00%

0,00%

16,10

Difusor de suministro de aire
multiireccional de 3 vias con damper und
9"x6"

$ 145.000,00

$ 145.000,00]

$0,00

$0,00

$0,00

0,00%

0,00%

16,11

Rejilla de retorno tipo persiana con

damper de 16"x16" und

3,00

$420.000,00

$ 1.260.000,00

$0,00

$0,00

$0,00

0,01%

0,00%

16,12

Rejilla de retorno tipo persiana con

damper de 22"x22" und

1,00

$ 740.000,00

$ 740.000,00]

$0,00

$0,00

$0,00

0,00%

0,00%

16,13

Rejilla de retorno tipo persiana con

damper de 14"x14" und

5,00

$ 340.000,00

$ 1.700.000,00

$0,00

$0,00

$0,00

0,01%

0,00%

16,14

Rejilla de retorno tipo persiana con

damper de 8"x8" und

3,00

$ 150.000,00

$ 450.000,00]

$0,00

$0,00

$0,00

0,00%

0,00%

16,15

Rejilla de extraccion tipo persiana con

damper de 6"x6" und

48,00

$110.000,00

$5.280.000,00]

$0,00

$0,00

$0,00

0,03%

0,00%

16,16

Rejilla de extraccion tipo persiana con

damper de 8"x8" und

1,00

$ 150.000,00

$ 150.000,00|

$0,00

$0,00

$0,00

0,00%

0,00%

16,17

Rejilla de extraccion tipo persiana con

damper de 12"x12" und

7,00

$ 260.000,00

$ 1.820.000,00

$0,00

$0,00

$0,00

0,01%

0,00%

16,18

Rejilla de extraccion tipo persiana con

damper de 14"x12" und

2,00

$ 300.000,00

$ 600.000,00

$0,00

$0,00

$0,00

0,00%

0,00%

16,19

Rejilla tipo louver con damper de

16"X12" und

2,00

$ 380.000,00

$ 760.000,00

$ 0,00

$0,00

$0,00

0,00%

0,00%

16,20

Rejilla tipo louver con damper de

12"X12" und

1,00

$320.000,00

$ 320.000,00

$ 0,00

$0,00

$0,00

0,00%

0,00%

16,21

Rejilla tipo louver con damper de

26"X18" und

1,00

$890.000,00

$890.000,00

$0,00

$0,00

$ 0,00

0,00%

0,00%

16,22

Rejilla tipo louver con damper de

20°X10" und

1,00

$420.000,00

$ 420.000,00

$0,00

$ 0,00

$0,00

0,00%

0,00%

16,23

Rejilla tipo louver con damper de

20°X16" und

1,00

$ 480.000,00

$ 480.000,00

$0,00

$0,00

$ 0,00

0,00%

0,00%
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16,24 2;‘,')22(;',”0 louver con damper de und 1,00 $ 780.000,00 $780.000,00 $0,00 $0,00 $0,00 0,00% 0,00%
16,25 gg‘,')ﬂg ;,',po louver con damper de und 1,00  $1.350.000,00 $1.350.000,00 $0,00 $0,00 $0,00 0,01% 0,00%
TUBERIAS, ACCESORIOS CONDUCCION DE AGUA

12,26 |1uberias hidronica aislada termicamente | 14,00  $580.000,00 $8.120.000,00 $0,00 $0,00 $0,00 0,04% 0,00%
de 4" de diametro

12,27 |Tuberias hidronica aislada termicamente | - 5500|  $470.000,00 $ 25.850.000,00 $0,00 $0,00 $0,00 0,12% 0,00%
de 3" de diametro

12,28 |1uberias hidronica aislada termicamente | -, 60,00  $432.000,00 $ 25.920.000,00 $0,00 $0,00 $0,00 0.12% 0,00%
de 2,5" de diametro

12,09 |Tuberias hidronica aislada termicamente | - 95,00 $ 370.000,00 $ 35.150.000,00 $0,00 $0,00 $0,00 0,17% 0,00%
de 2" de diametro

12,30 |Tuberias hidronica aislada termicamente | - 120,00 $ 205.000,00 $ 24.600.000,00 $0,00 $0,00 $0,00 0,12% 0,00%
de 1,5" de diametro

12,31 |Tuberias hidronica aislada termicamente | - 82,00 $180.000,00 $14.760.000,00 $0,00 $0,00 $0,00 0,07% 0,00%
de 1,25" de diametro

12,32 |Tuberias hidronica aislada termicamente | - 170,00 $135.000,00 $ 22.950.000,00 $0,00 $0,00 $0,00 0,11% 0,00%
de 1" de diametro

12,33 |Tuberias hidronica aislada termicamente | - 230,00 $118.000,00 $ 27.140.000,00 $0,00 $0,00 $0,00 0,13% 0,00%
de 0,75" de diametro

12,34 |Tuberias hidronica aislada termicamente | - 40,00 $105.000,00 $ 4.200.000,00 $0,00 $0,00 $0,00 0,02% 0,00%
de 0,5" de diametro

12,35 |Tuberia hidronica TEE aislada und 3,00 $ 495.000,00 $1.485.000,00 $0,00 $0,00 $0,00 0,01% 0,00%
termicamente de 4'

12,36 |Tuberia hidronica TEE aislada und 7,000 $250.000,00 $1.750.000,00 $0,00 $0,00 $0,00 0,01% 0,00%
termicamente de 3

12,37 |Tuberia hidronica TEE aislada und 10,00  $180.000,00 $1.800.000,00 $0,00 $0,00 $0,00 0,01% 0,00%
termicamente de 2,5

12,3g | Tuberia hidronica TEE aislada und 6,00  $138.000,00 $ 828.000,00 $0,00 $0,00 $0,00 0,00% 0,00%
termicamente de 2

12,39 |Tuberia hidronica TEE aislada und 16,00 $95.000,00 $1.520.000,00 $0,00 $0,00 $0,00 0,01% 0,00%
termicamente de 1,5

12,40 |Tuberia hidronica TEE aislada und 18,00 $67.000,00 $1.206.000,00 $0,00 $0,00 $0,00 0,01% 0,00%
termicamente de 1,25

12,41 |Tuberia hidronica TEE aislada und 18,00 $54.000,00 $972.000,00 $0,00 $0,00 $0,00 0,00% 0,00%
termicamente de 1

12,4 |Tuberia hidronica CODO aislado und 2,000 $420.000,00 $ 840.000,00 $0,00 $0,00 $0,00 0,00% 0,00%
termicamente de 4

12,43 |Tuberia hidronica CODO aislado und 12,00/  $210.000,00 $2.520.000,00 $0,00 $0,00 $0,00 0,01% 0,00%
termicamente de 3

12,44 |Tuberia hidronica CODO aislado und 8,00  $200.000,00 $1.600.000,00 $0,00 $0,00 $0,00 0,01% 0,00%
termicamente de 2,5

12,45 |Tuberia hidronica CODO aislado und 18,00  $158.000,00 $2.844.000,00 $0,00 $0,00 $0,00 0,01% 0,00%
termicamente de 2

12,46 |1 uberia hidronica CODO aislado und 12,00 $83.000,00 $996.000,00 $0,00 $0,00 $0,00 0,00% 0,00%
termicamente de 1,5

12,47 |Tuberia hidronica CODO aislado und 40,00 $47.000,00 $1.880.000,00 $0,00 $0,00 $0,00 0,01% 0,00%
termicamente de 1' 3,90%

12,4g |7 uberia hidronica CODO aislado und 94,00 $38.000,00 $3.572.000,00 $0,00 $0,00 $0,00 0,02% 0,00%
termicamente de 0,75'

12,49 |Tuberia hidronica CODO aislado und 16,00 $34.000,00 $544.000,00 $0,00 $0,00 $0,00 0,00% 0,00%
termicamente de 0,5

12,50 |Tuberia hidronica BRIDA aislado und 2,00[  $694.000,00 $ 1.388.000,00 $0,00 $0,00 $0,00 0,01% 0,00%
termicamente de 4

12,51 |Tuberia hidronica BRIDA aislado und 600  $540.000,00 $3.240.000,00 $0,00 $0,00 $0,00 0,02% 0,00%
termicamente de 3

12,52 |Tuberia hidronica Eliminador de und 6,00] $1.250.000,00 $ 7.500.000,00 $0,00 $0,00 $0,00 0,04% 0,00%
vibracion de 3
Valvula triple servcio de 3" marca

1253 |CGrundfosaisiada en espuma und 2,00|  $4.560.000,00 $9.120.000,00 $0,00 $0,00 $0,00 0,04% 0,00%
elastomerica denominacion R de
armaflex
Codo difusor con filtro de 3" marca

12,54 |Gundos aislada en espuma und 2,00 $2.850.000,00 $ 5.700.000,00 $0,00 $0,00 $0,00 0,03% 0,00%
elastomerica denominacion R de
armaflex
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Tanque Separador de aire tangencial de

12,55 |5 marcaGrundios aislada en espuma | 1,00]  $8.500.000,00 $ 8.500.000,00 $0,00 $0,00 $0,00 0,04% 0,00%
elastomerica denominacion R de
armaflex

12,56 | /A0 de expansion cerrado grundfos und 1,00[  $4.950.000,00 $ 4.950.000,00 $0,00 $0,00 $0,00 0,02% 0,00%
tipo diafragma de 48 galones

12,57 ;:'I‘;‘é': en bronce tipo bola de 2 und 600|  $380.000,00 $ 2.280.000,00 $0,00 $0,00 $0,00 0,01% 0,00%

12,58 ;2:‘;‘3': en bronce tipo bola de 1,5 und 2,00  $235.000,00 $ 470.000,00 $0,00 $0,00 $0,00 0,00% 0,00%

12,59 |Valvulaen bronce tipo bola de 1 und 18,00  $120.000,00 $ 2.160.000,00 $0,00 $0,00 $0,00 0,01% 0,00%
aislada aislada

12,60 |Valvulaen bronce tipo bola de 0,75 und 46,00 $72.000,00 $3.312.000,00 $0,00 $0,00 $0,00 0,02% 0,00%
aislada aislada

1261 |Valvulaen bronce tipo bola de 0.5 und 8,00 $60.000,00 $ 480.000,00 $0,00 $0,00 $0,00 0,00% 0,00%
aislada aislada

12,62 |Valvula tipo mariposa metalica de 2,5" | und 2,00 $ 250.000,00 $ 500.000,00 $0,00 $0,00 $0,00 0,00% 0,00%

12,63 [Valvula tipo mariposa metalica de 3" und 6,00 $ 290.000,00 $ 1.740.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 0,01% 0,00%

12,64 [Valvula tipo mariposa metalica de 4" und 2,00 $ 425.000,00 $ 850.000,00 $0,00 $ 0,00 $ 0,00 0,00% 0,00%
Termometros bimetalico caratula de 3"

12,65 [con accesorios en polipropileno (UMA- und 10,00 $ 250.000,00 $ 2.500.000,00 $0,00 $0,00 $0,00 0,01% 0,00%
01-02-03-04-05)
Termometros de mercurio tipo columna

12,66 [con accesorios en polipropileno para und 4,00 $ 350.000,00 $ 1.400.000,00 $0,00 $0,00 $0,00 0,01% 0,00%
chiller

12,67 |Manometros tipo bourdon en gliserina |y 15,00  $120.000,00 $ 1.800.000,00 $0,00 $0,00 $0,00 0,01% 0,00%
COoNn accesorios

1268 |Valvulas de 2 vias con actuador und 4,00|  $1.350.000,00 $ 5.400.000,00 $0,00 $0,00 $0,00 0,03% 0,00%
modulante de 0,5 de diametro

12,69 |Valvulas de 2 vias con actuador und 23,00] $1.450.000,00]  $33.350.000,00 $0,00 $0,00 $0,00 0,16% 0,00%
modulante de 0,75 de diametro

12,70 |Valvulas de 2 vias con actuador und 9,00 $1.650.000,00] % 14.850.000,00 $0,00 $0,00 $0,00 0,07% 0,00%
modulante de 1" de diametro

12,71 |Valvulas de 2 vias con actuador und 1,00[  $1.950.000,00 $1.950.000,00 $0,00 $0,00 $0,00 0,01% 0,00%
modulante de 1,5" de diametro

12,72 |Valvulas de 2 vias con actuador und 3,00  $2.680.000,00 $8.040.000,00 $0,00 $0,00 $0,00 0,04% 0,00%
modulante de 2" de diametro

12,73 |Valvulas de 2 vias con actuador und 1,00{  $3.270.000,00 $3.270.000,00 $0,00 $0,00 $0,00 0,02% 0,00%
modulante de 2,5" de diametro

12,74  |Termostato tipo ambiente digital und 5,00 $ 420.000,00 $ 2.100.000,00 $0,00 $ 0,00 $ 0,00 0,01% 0,00%

TABLERO ELECTRICO

Tablero electrico de potencia y control
(Incluye cofre, Breiker totalizadores para

12,75 |chillery unidades manejadoras y und 1,00/ $13.500.000,00 $ 13.500.000,00 $0,00 $0,00 $0,00 0,06% 0,00%
extractoras de aire, arrancadores con
bimetalico ajustable y muletillas de
aranque y parada.

MONTAJE DE EQUIPOS

1676 |Montaje amanque y pruebas de und 2,00 $12.500.000,00 $ 25.000.000,00 $0,00 $0,00 $0,00 0,12% 0,00%
operacion de enfriadores de agua
Montaje arranque y pruebas de

16,77  |operacion de Unidades manejadoras de | und 5,00 $ 4.500.000,00 $ 22.500.000,00 $0,00 $0,00 $0,00 0,11% 0,00%
aire
Montaje arranque y pruebas de

16,78 |operacion de Unidades interiores tipo und 36,00 $ 550.000,00 $ 19.800.000,00 $0,00 $0,00 $0,00 0,09% 0,00%
cassete y fancoil
Montaje arranque y pruebas de

16,79 |operacion de Unidades extractoras de und 5,00 $ 450.000,00 $ 2.250.000,00 $0,00 $0,00 $0,00 0,01% 0,00%
aire
Montaje arranque y pruebas de

16,80 |operacion de Unidades extractora de und 47,00 $90.000,00 $ 4.230.000,00 $0,00 $0,00 $0,00 0,02% 0,00%
aire tipo plafon

16,81 |Dalanceo distribucion de aire (130 und 1,00  $6.500.000,00 $ 6.500.000,00 $0,00 $0,00 $0,00 0,03% 0,00%
difusores y rejillas)
PLANTA DE TRATAMIENTO DE . )

1682 |, Uns RESIDUALES (compacta) und 1,00 $ 65.000.000,00 $ 65.000.000,00 $0,00 $0,00 $0,00 0,31% 0,00%
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16,83 ';;:‘r'zg'a"s” ascensor ocho (8) personas | 1,00| $16.452.630,00 $ 16.452.630,00 $0,00 $0,00 0 $0,00 0,08% 0,00%
16,84 [Instalacion ascensor camillero 2 paradas| und 1,00( $21.546.200,00| $ 21.546.200,00 $0,00 $0,00 0 $0,00 0,10% 0,00%
INSTALACION BOMBA BARNES LINEA
16,85 |ALTA PRESION HE 2-75 POTENCIA 7.5| und 1,00 $986.520,00 $ 986.520,00 $0,00 $0,00 0 $0,00 0,00% 0,00%
HP VOLTAJE 220/240 o similar
Instalacion de equipo hidroneumético
BARNES Modelo APT2-HE 2-75-501
16,86 |Referencia 136008 (Cantidad Tanque 1, | und 1,00 $2.145.620,00 $2.145.620,00 $0,00 $0,00 0 $0,00 0,01% 0,00%
Tanque Litros 500) o similar (inc.
Accesorios, tablero, sistematizacion).
Instalacion Bomba vertical tipo "turbina”
16,87 |listada RCI (jockey). Potencia 7.5 HP, 12| und 1,00 $ 1.654.890,00 $ 1.654.890,00 $0,00 $0,00 0 $0,00 0,01% 0,00%
gpm, altura dinamica 74 m.c.a. o Similar.
Instalacion Bomba vertical tipo “"turbina”
16,88 |[listada RCI. Potencia 30 HP, 232 a 350 | und 1,00 $ 2.054.200,00 $ 2.054.200,00] $0,00 $0,00 0 $0,00 0,01% 0,00%
gpm, altura dinamica 67 m.c.a. o Similar.
0
rooeoo o
TOTAL CAPITULO $814.139.060,00 $0,00 EJECUTADO EN $ 0,00 EJECUTADO $0,00 0,00%
HERICDE EL PERIDODO ACUMULADO ©
ANTERIOR CAPITULO
TO;IARLE(ég(S);OS TOTAL COSTOS TOTAL COSTOS %TOTAL
DIRECTOS DIRECTOS EJECUTAD
0, 0y
TOTAL COSTOS DIRECTOS $ 14.341.455.487,00| 68,76% AC;JIIEVIleSIA;[o)OS $0,00 EJECUTADOS EN $691.437.009,00 EJECUTADOS $691.437.009,00 0 COSTOS 3,32%
ANTERIOR EL PERIODO ACUMULADOS DIRECTOS
AlLU, A.lLU. A.lLU. A.lLU. A.lLU.
%TOTAL
'?\‘ng\g’\sﬂ-{ﬁﬁgf ADMINISTRACION ADMINISTRACIO EJECUTAD
ADMINISTRACION 23% $ 3.298.534.762,00( 15,82% PERIODO $0,00 EJECUTADA EN EL| $ 159.030.512,00 N EJECUTADA $159.030.512,00 o 0,76%
ANTERIOR PERIODO ACUMULADA ADMINISTR
ACION
%TOTAL
ILA(';S;\L/JILS:E?: IMPREVISTOS IMPREVISTOS EJECUTAD
IMPREVISTOS 2% $286.829.110,00( 1,38% PERIODO $0,00 EJECUTADOS EN $13.828.740,00 EJECUTADOS $13.828.740,00 [e] 0,07%
EL PERIODO ACUMULADOS IMPREVIST
ANTERIOR
os
A(l:JJ:\III_LDLi%A UTILIDAD UTILIDAD %TOTAL
UTILIDAD 5% $717.072.774,00( 3,44% PERIODO $0,00 EJECUTADA $34.571.850,00 EJECUTADA $34.571.850,00 EJECUTAD 0,17%
ANTERIOR PERIODO ACUMULADA O UTILIDAD
TOUAL G TOTAL OBRA %TOTAL
CIVIL TOTAL OBRA CIVIL EJECUTAD
TOTAL OBRA CIVIL $18.643.892.133,00| 89,39% ACUMULADA $0,00 CIVIL EJECUTADA | $898.868.111,00 $898.868.111,00 4,31%
EJECUTADA O OBRA
PERIODO PERIODO ACUMULADA CIVIL
ANTERIOR
17 EQUIPOS ESPECIALES
17,1 Ascensor ocho (8) personas 2 paradas und 1,00| $ 135.000.000,00 $ 135.000.000,00 $0,00 $0,00 0 $0,00 0,65% 0,00%
17,2 Ascensor camillero 2 paradas und 1,00| $ 167.409.500,00 $ 167.409.500,00 $ 0,00 $ 0,00 0 $ 0,00 0,80% 0,00%
BOMBA BARNES LINEA ALTA
17,3 PRESION HE 2-75 POTENCIA 7.5 HP und 2,00 $ 4.356.200,00 $8.712.400,00] $0,00 $ 0,00 0 $0,00 0,04% 0,00%
VOLTAJE 220/240 o similar
Equipo hidroneuméatico BARNES Modelo
APT2-HE 2-75-501 Referencia 1J6008
17,4 (Cantidad Tanque 1, Tanque Litros 500) | und 1,00( $17.176.471,00 $17.176.471,00 $0,00 $0,00 0 $0,00 0,08% 0,00%
o similar (inc. Accesorios, tablero,
sistematizacion).
Bomba vertical tipo "turbina” listada RCI
17,5 (jockey). Potencia 7.5 HP, 12 gpm, altura| und 1,00| $12.373.000,00 $12.373.000,00 $0,00 $0,00 0 $0,00 0,06% 0,00%
dinamica 74 m.c.a. o Similar.
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17,6

Bomba vertical tipo "turbina” listada RCI.
Potencia 30 HP, 232 a 350 gpm, altura
dinamica 67 m.c.a. o Similar.

und

1,00

$18.611.000,00

$18.611.000,00!

$0,00

$0,00

$0,00

0,09%

0,00%

17,7

Tansformador de 225 KVA tipo seco,
13.200/220-120V; incluye 3 DPS
polimericos; termostato

und

1,00

$44.210.951,00

$44.210.951,00

$0,00

$0,00

$0,00

0,21%

0,00%

17,8

Planta electrica de 200 kW Insonora;
220Vac

und

1,00

$ 246.934.782,00

$246.934.782,00

$0,00

$0,00

$0,00

1,18%

0,00%

17,9

UPS de 10 KVA, Bifasica, 220Vac, 10
minutos de Autonomia

und

2,00

$10.204.381,00

$20.408.762,00!

$0,00

$0,00

$0,00

0,10%

0,00%

17,10

UPS de 7.5 KVA, Bifasica, 220Vac, 10
minutos de Autonomia

und

2,00

$ 6.204.381,00

$12.408.762,00

$0,00

$0,00

$0,00

0,06%

0,00%

17,11

UPS de 5 KVA, Bifasica, 220Vac, 10
minutos de Autonomia

und

3,00

$ 3.887.946,00

$11.663.838,00!

$0,00

$ 0,00

$0,00

0,06%

0,00%

17,12

UPS de 3 KVA, Bifasica, 220Vac, 10
minutos de Autonomia

und

2,00

$5.953.600,00

$11.907.200,00!

$0,00

$ 0,00

$0,00

0,06%

0,00%

17,13

Transformador de Aislamiento 1:1; 3
KVA, 220 Vac

und

2,00

$9.031.200,00

$ 18.062.400,00!

$0,00

$0,00

$0,00

0,09%

0,00%

17,14

Enfriador de agua tipo chiller de
descarga vertical de 60 TR refrigerante
R-410a 220 VAC trifasico, 220 vac PH-3
R-410a.

2,00

$198.000.000,00

$396.000.000,00

$0,00

$0,00

$0,00

1,90%

0,00%

17,15

Electrobomba tipo dual vertical en linea
caudal 175 GPM cabeza 15 Pies.

und

2,00

$ 35.000.000,00

$70.000.000,00!

$0,00

$0,00

$0,00

0,34%

0,00%

17,16

Unidad manejadora de aire tipo
hospitalaria doble pared con kid de
filtracion (Merv4/Merv 13 ) Calor total
286,000 Btu/h caudal 5330 cfm con
plenum de mezcla

und

1,00

$56.000.000,00

$ 56.000.000,00!

$0,00

$0,00

$0,00

0,27%

0,00%

17,17

Unidad manejadora de aire tipo
hospitalaria doble pared con kid de
filtracion (Merv4/Merv 13 ) Calor total
167,000 Btu/h caudal 2850 cfm con
plenum de mezcla

und

$41.500.000,00

$41.500.000,00!

7,80%

$0,00

$0,00

$0,00

0,20%

0,00%

17,18

Unidad manejadora de aire tipo
hospitalaria doble pared con kid de
filtracion (Merv4/Merv 13 ) Calor total
220,000 Btu/h  caudal 3440 cfm con
plenum de mezcla

und

1,00

$ 46.800.000,00

$ 46.800.000,00!

$0,00

$0,00

$0,00

0,22%

0,00%

17,19

Unidad manejadora de aire tipo
hospitalaria doble pared con kid de
filtracion (Merv4/Merv 13 ) Calor total
149,000 Btu/h caudal 3780 cfm con
plenum de mezcla

und

1,00

$44.600.000,00

$ 44.600.000,00!

$0,00

$0,00

$0,00

0,21%

0,00%

17,20

Unidad manejadora de aire tipo
hospitalaria doble pared con kid de
filtracion (Merv4/Merv 13 ) Calor total
92,000 Btu/h caudal 1980 cfm con
plenum de mezcla

und

1,00

$ 28.500.000,00

$ 28.500.000,00!

$0,00

$0,00

$0,00

0,14%

0,00%

17,21

Unidad interior tipo cassete de 4 vias
hidronica de 8000 Btu/hr

und

4,00

$4.500.000,00

$ 18.000.000,00!

$0,00

$0,00

$0,00

0,09%

0,00%

17,22

Unidad interior tipo cassete de 4 vias
hidronica de 15000 Btu/hr

und

15,00

$5.200.000,00

$ 78.000.000,00!

$0,00

$0,00

$0,00

0,37%

0,00%

17,23

Unidad interior tipo cassete de 4 vias
hidronica de 20000 Btu/hr

und

6,00

$6.200.000,00

$ 37.200.000,00!

$0,00

$0,00

$0,00

0,18%

0,00%

17,24

Unidad interior tipo cassete de 4 vias
hidronica de 26000 Btu/hr

und

2,00

$6.500.000,00

$ 13.000.000,00!

$0,00

$0,00

$0,00

0,06%

0,00%

17,25

Unidad interior tipo fancoil hidronica de
30000 Btu/hr

1,00

$5.500.000,00

$ 5.500.000,00

$0,00

$ 0,00

$0,00

0,03%

0,00%

17,26

Unidad interior tipo fancoil hidronica de
15000 Btu/hr

und

8,00

$ 4.800.000,00

$ 38.400.000,00!

$0,00

$ 0,00

$0,00

0,18%

0,00%

17,27

Unidad de extraccion centrifuga de aire
1260 cfm, SP 0,6 in.c.a

und

1,00

$ 3.250.000,00

$ 3.250.000,00

$0,00

$ 0,00

$ 0,00

0,02%

0,00%

17,28

Unidad de extraccion centrifuga de aire
2120 cfm, SP 0,5 in.c.a

und

1,00

$ 3.500.000,00

$ 3.500.000,00

$0,00

$ 0,00

$0,00

0,02%

0,00%

17,29

Unidad de extraccion centrifuga de aire
1450 cfm, SP 0,5 in.c.a

und

1,00

$ 3.250.000,00

$ 3.250.000,00

$0,00

$0,00

$0,00

0,02%

0,00%
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Unidad de extraccion centrifuga de aire o 5
17,30 850 cfm, SP 0,4 in.c.a und 1,00 $2.700.000,00 $2.700.000,00 $0,00 $0,00 0 $0,00 0,01% 0,00%
Unidad de extraccion centrifuga de aire o o
17,31 400 cfm, SP 0,3 in.c.a und 1,00 $2.300.000,00 $2.300.000,00 $0,00 $0,00 0 $0,00 0,01% 0,00%
Unidad de extraccion centrifuga de aire o o
17,32 tipo plafon 160 cfm und 5,00 $ 450.000,00 $2.250.000,00 $0,00 $0,00 0 $0,00 0,01% 0,00%
Unidad de extraccion centrifuga de aire o o
17,33 tipo plafon 80 cim und 34,00 $290.000,00 $9.860.000,00 $0,00 $0,00 0 $0,00 0,05% 0,00%
Unidad de extraccion centrifuga de aire o o
17,34 tipo plafon 60 cim und 8,00 $190.000,00 $1.520.000,00 $0,00 $0,00 0 $0,00 0,01% 0,00%
0
oo ST
TOTAL CAPITULO $1.627.009.066,00 PERIODO $0,00 EJECUTADO EN $ 0,00 EJECUTADO $ 0,00 o) 0,00%
ANTERIOR EL PERIDODO ACUMULADO CAPITULO
18 RETIE Y RETILAP
Certificacion RETIE de la Red de Media
18,1 Tensio; Transformador, Subestacion y und 1,00/ $15.890.000,00 $ 15.890.000,00 $0,00 $0,00 0 $0,00 0,08% 0,00%
Uso Final
18,2 Certificacion de RETILAP und 615,00 $ 15.000,00 $ 9.225.000,00 $ 0,00 $ 0,00 0 $ 0,00 0,04% 0,00%
0,12% TOTAL %TOTAL
ACUMULADO oL TOmAL EJOECUTAD
TOTAL CAPITULO $ 25.115.000,00 PERIODO $0,00 EJECUTADO EN $ 0,00 EJECUTADO $ 0,00 o 0,00%
ANTERIOR EL PERIDODO ACUMULADO CAPITULO
%TOTAL
ANDX(I:’\l‘JII\S/I-IL—JT_iEIS ADMINISTRACION ADMINISTRACIO EJECUTAD
ADMINISTRACION 13% $211.511.178,58| 1,01% PERIODO $0,00 EJECUTADA EN EL| $0,00 N EJECUTADA $0,00 (0] 0,00%
ANTERIOR PERIODO ACUMULADA ADMINISTR
ACION
%TOTAL
EJECUTAD
IVA ACUMULADO
IVA EJECUTADO IVA EJECUTADO O TOTAL
IVA 19% EQUIP + ADMON % . R Y %
6 EQUIPOS 19% $349.318.846,00| 1,67% PERIODO $0,00 EN EL PERIODO $0,00 ACUMULADO $0,00 EQUIPOS + 0,00%
ANTERIOR
ADMON +
L.V.A.
TEIAL [ZQUIFES TOTAL EQUIPOS + TOTAL EQUIPOS
el e ADMON + LV.A + ADMON + LV.A WTOTAL
TOTAL EQUIPOS + ADMON + L.V.A. $2.187.839.090,58| 10,49% | ACUMULADO EN $0,00 iy $0,00 o $0,00 EJECUTAD 0,00%
EL PERIODO EJECUTADO EN EJECUTADO O+ILVA
ANTERIOR EL PERIODO ACUMULADO
VALCIR [PIEL VALOR DEL VALOR DEL DIIAL
CONTRATO CONTRATO CONTRATO EJECUTAD
VALOR DEL CONTRATO + RETIE Y RETILAP $ 20.856.846.224,00| 100,00%| ACUMULADO EN $0,00 $898.868.111,00 $898.868.111,00 O VALOR 4,31%
EJECUTADO EN EJECUTADO
L PEREY EL PERIODO ACUMULADO IEL
ANTERIOR CONTRATO
PORCENTAJE ACUMULADO EN PERIODO 0.00%
ANTERIOR ey
PORCENTAJE EJECUTADO EN EL PERIODO 4,31%
PORCENTAJE ACUMULADO PROXIMO 431%

PERIODO
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BITACORA
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BITACORA DE OBRA 220

CONngx’TA DE CONSORCIO HDC INTERVENTORIA: CONSORICIO SAN RAFAEL
CONTRATODE
elilIrer el HDSJDD-CP-2374-2023 INTERVENTORIA DE HDSJDD-CP-2375-2023
OBRA:
OBRA:
OBJETO

REPOSICION DE LA INFRAESTRUCTURA DEL HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN JUAN DE DIOS, E.S.E. SEDE CUMARIBO

SITIO DE EJECUCION DE TRABAJOS: |

INFORMACION METOREOLOGICA FECHA
SOL)E(ADO NUBLADO LLUVIA 22 4 2024

PERSONAL Y EQUIPO

CARGO CANTIDAD e el 5 TIEMPO - CANTIDAD

EQUIPO UTILIZADO HORAS
AYDANTE DE OBRA 16

DESCRIPCION GENERAL DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES QUE SE DESARROLLAN EN LA OBRA

Se inicia ejecucion de actividades contractuales en el Hospital Departamental San Juan de Dios E.S.E. Sede Cumaribo.

Se da inicio al desmonte de marcos y puertas, desmonte de ventanas con marco, desmonte de aparatos sanitarios,

desmonte de cielo raso y estructura, desmonte de luminarias, desmonte cubierta con correas.

Se inicia demolicion a mano de tableta de piso, demolicion mecanica de muros.

Se da inicio a la construccion del cerramiento en teja de zinc.

OBSERVACIONES

Las actividades ejecutadas por el contratista han sido revisadas y supervisadas por parte de la interventoria.

WILSON ANDRES LEAL DIAZ JAVIER FRANCISCO SABOGAL CAMPOS
C.C. 86,062,674 C.C. 86,070,121
M.P. A25112004-86062674 T.P. 25202122817CND

RESIDENTE DE OBRA RESIDENTE DE INTERVENTORIA




BITACORA DE OBRA 2

CONngx’TA DE CONSORCIO HDC INTERVENTORIA: CONSORICIO SAN RAFAEL
CONTRATODE
elilIrer el HDSJDD-CP-2374-2023 INTERVENTORIA DE HDSJDD-CP-2375-2023
OBRA:
OBRA:
OBJETO

REPOSICION DE LA INFRAESTRUCTURA DEL HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN JUAN DE DIOS, E.S.E. SEDE CUMARIBO

SITIO DE EJECUCION DE TRABAJOS: |

INFORMACION METOREOLOGICA FECHA
SOL)E(ADO NUB;ADO LLUVIA 23 4 2024

PERSONAL Y EQUIPO

CARGO CANTIDAD e el 5 TIEMPO - CANTIDAD

EQUIPO UTILIZADO HORAS
AYDANTE DE OBRA 16

DESCRIPCION GENERAL DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES QUE SE DESARROLLAN EN LA OBRA

Se continua con la ejecucion de actividades contractuales en el Hospital Departamental San Juan de Dios E.S.E. Sede Cumaribo.

Se continua el desmonte de marcos y puertas, desmonte de ventanas con marco, desmonte de aparatos sanitarios,

desmonte de cielo raso y estructura, desmonte de luminarias y desmonte cubierta con correas.

Se continua demolicion a mano de tableta de piso, demolicion mecanica de muros.

Se continua la construccion del cerramiento en teja de zinc.

OBSERVACIONES

Las actividades ejecutadas por el contratista han sido revisadas y supervisadas por parte de la interventoria.

WILSON ANDRES LEAL DIAZ JAVIER FRANCISCO SABOGAL CAMPOS
C.C. 86,062,674 C.C. 86,070,121
M.P. A25112004-86062674 T.P. 25202122817CND

RESIDENTE DE OBRA RESIDENTE DE INTERVENTORIA




BITACORA DE OBRA 222

CONngx’TA DE CONSORCIO HDC INTERVENTORIA: CONSORICIO SAN RAFAEL
CONTRATODE
elilIrer el HDSJDD-CP-2374-2023 INTERVENTORIA DE HDSJDD-CP-2375-2023
OBRA:
OBRA:
OBJETO

REPOSICION DE LA INFRAESTRUCTURA DEL HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN JUAN DE DIOS, E.S.E. SEDE CUMARIBO

SITIO DE EJECUCION DE TRABAJOS: |

INFORMACION METOREOLOGICA FECHA
SOLEADO NUB;.(ADO LLL)J(VIA 24 4 2024

PERSONAL Y EQUIPO

CARGO CANTIDAD e el 5 TIEMPO - CANTIDAD

EQUIPO UTILIZADO HORAS
AYDANTE DE OBRA 16

DESCRIPCION GENERAL DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES QUE SE DESARROLLAN EN LA OBRA

Se continua con la ejecucion de actividades contractuales en el Hospital Departamental San Juan de Dios E.S.E. Sede Cumaribo.

Se continua el desmonte de marcos y puertas, desmonte de ventanas con marco, desmonte de aparatos sanitarios,

desmonte de cielo raso y estructura, desmonte de luminarias y desmonte cubierta con correas.

Se continua demolicion a mano de tableta de piso, demolicion mecanica de muros.

Se continua la construccion del cerramiento en teja de zinc.

Se retrazan las actividades medio dia por cuestiones de lluvia.

OBSERVACIONES

Las actividades ejecutadas por el contratista han sido revisadas y supervisadas por parte de la interventoria.

WILSON ANDRES LEAL DIAZ JAVIER FRANCISCO SABOGAL CAMPOS
C.C. 86,062,674 C.C. 86,070,121
M.P. A25112004-86062674 T.P. 25202122817CND

RESIDENTE DE OBRA RESIDENTE DE INTERVENTORIA




BITACORA DE OBRA 2

CONngx’TA DE CONSORCIO HDC INTERVENTORIA: CONSORICIO SAN RAFAEL
CONTRATODE
elilIrer el HDSJDD-CP-2374-2023 INTERVENTORIA DE HDSJDD-CP-2375-2023
OBRA:
OBRA:
OBJETO

REPOSICION DE LA INFRAESTRUCTURA DEL HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN JUAN DE DIOS, E.S.E. SEDE CUMARIBO

SITIO DE EJECUCION DE TRABAJOS: |

INFORMACION METOREOLOGICA FECHA
SOLEADO NUB;.(ADO LLL)J(VIA 25 4 2024

PERSONAL Y EQUIPO

CARGO CANTIDAD e el 5 TIEMPO - CANTIDAD

EQUIPO UTILIZADO HORAS
AYDANTE DE OBRA 16

DESCRIPCION GENERAL DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES QUE SE DESARROLLAN EN LA OBRA

Se continua con la ejecucion de actividades contractuales en el Hospital Departamental San Juan de Dios E.S.E. Sede Cumaribo.

Se continua el desmonte de marcos y puertas, desmonte de ventanas con marco, desmonte de aparatos sanitarios,

desmonte de cielo raso y estructura, desmonte de luminarias y desmonte cubierta con correas.

Se continua demolicion a mano de tableta de piso, demolicion mecanica de muros.

Se continua la construccion del cerramiento en teja de zinc.

Se retrazan las actividades medio dia por cuestiones de lluvia.

OBSERVACIONES

Las actividades ejecutadas por el contratista han sido revisadas y supervisadas por parte de la interventoria.

WILSON ANDRES LEAL DIAZ JAVIER FRANCISCO SABOGAL CAMPOS
C.C. 86,062,674 C.C. 86,070,121
M.P. A25112004-86062674 T.P. 25202122817CND

RESIDENTE DE OBRA RESIDENTE DE INTERVENTORIA




BITACORA DE OBRA 2

CONngx’TA DE CONSORCIO HDC INTERVENTORIA: CONSORICIO SAN RAFAEL
CONTRATODE
elilIrer el HDSJDD-CP-2374-2023 INTERVENTORIA DE HDSJDD-CP-2375-2023
OBRA:
OBRA:
OBJETO

REPOSICION DE LA INFRAESTRUCTURA DEL HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN JUAN DE DIOS, E.S.E. SEDE CUMARIBO

SITIO DE EJECUCION DE TRABAJOS: |

INFORMACION METOREOLOGICA FECHA
SOLEADO NUB;.(ADO LLL)J(VIA 26 4 2024

PERSONAL Y EQUIPO

CARGO CANTIDAD e el 5 TIEMPO - CANTIDAD

EQUIPO UTILIZADO HORAS
AYDANTE DE OBRA 16

DESCRIPCION GENERAL DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES QUE SE DESARROLLAN EN LA OBRA

Se continua con la ejecucion de actividades contractuales en el Hospital Departamental San Juan de Dios E.S.E. Sede Cumaribo.

Se continua el desmonte de marcos y puertas, desmonte de ventanas con marco, desmonte de aparatos sanitarios,

desmonte de cielo raso y estructura, desmonte de luminarias y desmonte cubierta con correas.

Se continua demolicion a mano de tableta de piso, demolicion mecanica de muros.

Se continua la construccion del cerramiento en teja de zinc.

Se inicia la actividad de amarrado de hierro para zapatas y vigas de cimentacion.

Se retrazan las actividades medio dia por cuestiones de lluvia.

OBSERVACIONES

Las actividades ejecutadas por el contratista han sido revisadas y supervisadas por parte de la interventoria.

WILSON ANDRES LEAL DIAZ JAVIER FRANCISCO SABOGAL CAMPOS
C.C. 86,062,674 C.C. 86,070,121
M.P. A25112004-86062674 T.P. 25202122817CND

RESIDENTE DE OBRA RESIDENTE DE INTERVENTORIA




BITACORA DE OBRA 226

CONngx’TA DE CONSORCIO HDC INTERVENTORIA: CONSORICIO SAN RAFAEL
CONTRATODE
elilIrer el HDSJDD-CP-2374-2023 INTERVENTORIA DE HDSJDD-CP-2375-2023
OBRA:
OBRA:
OBJETO

REPOSICION DE LA INFRAESTRUCTURA DEL HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN JUAN DE DIOS, E.S.E. SEDE CUMARIBO

SITIO DE EJECUCION DE TRABAJOS: |

INFORMACION METOREOLOGICA FECHA
SOL)E(ADO NUBLADO LLUVIA 27 4 2024

PERSONAL Y EQUIPO

CARGO CANTIDAD e el 5 TIEMPO - CANTIDAD

EQUIPO UTILIZADO HORAS
AYDANTE DE OBRA 16

DESCRIPCION GENERAL DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES QUE SE DESARROLLAN EN LA OBRA

Se continua con la ejecucion de actividades contractuales en el Hospital Departamental San Juan de Dios E.S.E. Sede Cumaribo.

Se continua el desmonte de marcos y puertas, desmonte de ventanas con marco, desmonte de aparatos sanitarios,

desmonte de cielo raso y estructura, desmonte de luminarias y desmonte cubierta con correas.

Se continua demolicion a mano de tableta de piso, demolicion mecanica de muros.

Se continua la construccion del cerramiento en teja de zinc.

Se continua la actividad de amarrado de hierro para zapatas y vigas de cimentacion.

Se inicia la actividad de malla electrosoldada, con el trasiego de material de la bodega al sitio de ejecucion.

OBSERVACIONES

Las actividades ejecutadas por el contratista han sido revisadas y supervisadas por parte de la interventoria.

WILSON ANDRES LEAL DIAZ JAVIER FRANCISCO SABOGAL CAMPOS
C.C. 86,062,674 C.C. 86,070,121
M.P. A25112004-86062674 T.P. 25202122817CND

RESIDENTE DE OBRA RESIDENTE DE INTERVENTORIA




BITACORA DE OBRA 220

CONngx’TA DE CONSORCIO HDC INTERVENTORIA: CONSORICIO SAN RAFAEL
CONTRATODE
elilIrer el HDSJDD-CP-2374-2023 INTERVENTORIA DE HDSJDD-CP-2375-2023
OBRA:
OBRA:
OBJETO

REPOSICION DE LA INFRAESTRUCTURA DEL HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN JUAN DE DIOS, E.S.E. SEDE CUMARIBO

SITIO DE EJECUCION DE TRABAJOS: |

INFORMACION METOREOLOGICA FECHA
SOLEADO NUB;.(ADO LLL)J(VIA 29 4 2024

PERSONAL Y EQUIPO

CARGO CANTIDAD e el 5 TIEMPO - CANTIDAD

EQUIPO UTILIZADO HORAS
AYDANTE DE OBRA 16

DESCRIPCION GENERAL DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES QUE SE DESARROLLAN EN LA OBRA

Se continua con la ejecucion de actividades contractuales en el Hospital Departamental San Juan de Dios E.S.E. Sede Cumaribo.

Se continua el desmonte de marcos y puertas, desmonte de ventanas con marco, desmonte de aparatos sanitarios,

desmonte de cielo raso y estructura, desmonte de luminarias y desmonte cubierta con correas.

Se continua demolicion a mano de tableta de piso, demolicion mecanica de muros.

Se continua la construccion del cerramiento en teja de zinc.

Se continua la actividad de amarrado de hierro para zapatas y vigas de cimentacion.

Se continua la actividad de malla electrosoldada, con el trasiego de material de la bodega al sitio de ejecucion.

Se retrazan las actividades 3 horas, por cuestiones de lluvia.

OBSERVACIONES

Las actividades ejecutadas por el contratista han sido revisadas y supervisadas por parte de la interventoria.

WILSON ANDRES LEAL DIAZ JAVIER FRANCISCO SABOGAL CAMPOS
C.C. 86,062,674 C.C. 86,070,121
M.P. A25112004-86062674 T.P. 25202122817CND

RESIDENTE DE OBRA RESIDENTE DE INTERVENTORIA




BITACORA DE OBRA 21

CONngx’TA DE CONSORCIO HDC INTERVENTORIA: CONSORICIO SAN RAFAEL
CONTRATODE
elilIrer el HDSJDD-CP-2374-2023 INTERVENTORIA DE HDSJDD-CP-2375-2023
OBRA:
OBRA:
OBJETO

REPOSICION DE LA INFRAESTRUCTURA DEL HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN JUAN DE DIOS, E.S.E. SEDE CUMARIBO

SITIO DE EJECUCION DE TRABAJOS: |

INFORMACION METOREOLOGICA FECHA
SOLEADO NUB;.(ADO LLUVIA 30 4 2024

PERSONAL Y EQUIPO

CARGO CANTIDAD e el 5 TIEMPO - CANTIDAD

EQUIPO UTILIZADO HORAS
AYDANTE DE OBRA 16

DESCRIPCION GENERAL DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES QUE SE DESARROLLAN EN LA OBRA

Se continua con la ejecucion de actividades contractuales en el Hospital Departamental San Juan de Dios E.S.E. Sede Cumaribo.

Se termina la actividad de desmonte de marcos y puertas, desmonte de ventanas con marco, desmonte de aparatos sanitarios,

desmonte de cielo raso y estructura, y desmonte de luminarias.

Se continua demolicion a mano de tableta de piso, demolicion mecanica de muros.

Se continua la construccion del cerramiento en teja de zinc.

Se continua la actividad de amarrado de hierro para zapatas y vigas de cimentacion.

Se continua el desmonte de cubierta con correas.

Se continua la actividad de malla electrosoldada, con el trasiego de material de la bodega al sitio de ejecucion.

OBSERVACIONES

Las actividades ejecutadas por el contratista han sido revisadas y supervisadas por parte de la interventoria.

WILSON ANDRES LEAL DIAZ JAVIER FRANCISCO SABOGAL CAMPOS
C.C. 86,062,674 C.C. 86,070,121
M.P. A25112004-86062674 T.P. 25202122817CND

RESIDENTE DE OBRA RESIDENTE DE INTERVENTORIA
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CORRESPONDEN
CIA ENVIADA

Calle 23 #6-35 — Cel: 313 420 6605 — consorciohdc23@gmail.com — Puerto Carrefio - Vichada




229

Calle 23 #6-35 — Cel: 313 420 6605 — consorciohdc23@gmail.com — Puerto Carrefio - Vichada




	ofico entrega informe de obra 4
	INFORME DE OBRA No. 4
	INFORME SST.N°4 HDC
	INFORME DE OBRA No. 4
	INFORME AMBIENTAL-HDC ABRIL 2024
	INFORME DE OBRA No. 4
	SABANA DE AVANCE MENSUAL ABRIL
	INFORME DE OBRA No. 4
	ACTA DE SOCIALIZACION
	INFORME DE OBRA No. 4
	BITACORA ABRIL HDC
	INFORME DE OBRA No. 4



