Reunion de revision de justificacion de solicitud de 32 prdorroga presentada por el
Consorcio PORH-SH Rio Bogota a la DLIA y DGOAT el 29jul2024
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Una vez surlide todo el tramite precontractual, de legalizacion del contrato y de
cumplimienta técnico, la Corporacién Auténoma Regional de Cundinamarca ~CAR- y
el Consorcio PORH SH — R0 BOGOTA, suscribieron el Acto Administrativo de Inicio
de Actividades el dia 02 de Julio de 2021

El contrato No. 1516 de 2021 tuvo un tiempo de ejecucion inicial pactado entre la
Ci io 6] Regional de Cur ~CAR-y el Consorcio PORH SH -
RIO BOGOTA, de Veinticuatro (24) Meses, iniciando el dia 02 de julio de 2021 y
finalizando el 01 de julio de 2023.

Elnormal desarrollo de la ejecucion v las actividades del contrato No. 1516 de 2021 se
wieron afectados por diferentes hechos, los cuales motivaron las siguientes actuaciones
administrativas:

Prorroga No. 1: Por un plazo de cuatre (4) meses.

Suspensidn No. 1: El dia 27 de octubre de 2023.

Ampliacién No. 1 de la Suspensién No. 1: El dia 27 de noviembre de 2023.
Ampliacion No. 2 de la Suspension No. 1: El dia 12 de diciembre de 2023
Reinicio: El dia 27 de diciembre de 2023.

Prorroga No. 2: 29 de diciembre de 2023 un plazo de siete (7) meses y trece (13)
dias. ¥

Ofrosi modificatorio ylo aclaratorio del alcance el numeral 2 del literal e) de la
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