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SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS 

DE SALUD SUR 

/ 
' CONSECUTIVO:000.223 Áll0:2022 

LA SUSCRITA DIRECTORA OPERATIVÁ •,. - ' 
' DE LA DIRECCIÓN I5E CONTRATACIONDE LA , 

• ' . SUB RED INTEGRADA DE SERVICIOS DÉ SALUD SUR E.B.E. 

NIT: 900.958.564-9 	• 

CERTIFICA 

9 
'Que revisados los archivos digitales del Contrato No. 6151-2021, suscrito con BIOMEDICA COLOIVÍBIA 	con Mt. 900.467.216-3, 
representada legalmente por NELSON VALERO VALERO, identificado con cedula de ciudadanía número 80.736.582 de Bogotá suscribió en 
Bogotá con la SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E., el Contrato de-prestadión de servicios, así: 	‘, 

Número 6151-2021' 

Objeto 
-PREVENTIVO, 'PRESTACIÓN bE SERVICIO DE MANTENIMIENTO 	 CORRECTIVO Y SUMINISTRO DE 

LOS REPUESTOS Y/0 ACCESORIOS NECESARIOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LOS EQUIPOS 
MÉDICOS,DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E. 

- Fecha, de suscripción 	! 11/05/2021 	.• 	• 
• Fecha de inicio 24/05/2021 ' • 	• 	' 	 • 
Valor inicial . 	 • 	.. 	• 	- ($225.001000) 	- 	

. 

Plazo inicial 	• TRES (03) MESES 	 , . 	. 	
. 

Prorroga No 01 de fecha 18 de 
agosto de 2021 . 

• . 	 . 	• 
Un (01) mes y siete In días más a partir del 24 de agosto de 2021 hasta el 30 de septiembre de 2021 	• 

Adición No 01 	de fecha 3 de 
septiembre de, 2021 

" 	' 	• 
.. 	r - 

($75.000.000) 	 .. 	 - 
Adición y Prorroga No 02 de fecha 
27 de septiembre de 2021 

($150.000,000) 	' 	 -, 	 - 
Dos (02) meses más a partindel 1 de octubre de 2021 hasta el 30 de noviembre-de 2021 

Adición y Prorrogó No 03 de fecha 
24 de noviembre de 2021 	- 

($75.000.000) 	, 	- 
	, 

Ilti (01) mes y quince (15) días mas a partir del I de diciembre de 2021 hasta el 15 de enero de 2022 
Adición y Prorroga No 04 de-fecha 

' 14 de enero de 2022 	, 
($300.000.000) 
Dos (02) meses y quince-(15) días más a partir del 18 deenero de 2022 hasta el 30 de marzo de 2022 

Adición y Prorroga No 05 de fecha 
28 de marzo de 2022- 

($75.000.000) 	• 	 - 
Un (01) mes Más a partir del 1 de abril de 2022 basta el 30 de abril de 2022 	• 

. Tiempo de ejecución final 	• Diez (10) meses y siete (07) días masa partir-del 24 de mayo de 2021 hasta el 30 de marzo de 2022 
.Valor tofal final ' 	• NOVECIENTOS MILLONES DE PESOS' ($900.000:000) MICTE.  
Estado Finalizado 	• 	• 	 — 

, Fuente: Carpeta digital del contrato. 

La presente certificación se expide a solicitud del cooíratista,,a los veintiotho'(28) días del mes de julio de dos mil veihtidós (2022) 

Cordialmente; 

RUTH ST LLA REA 
DIRECTORA OPERATI A DEI ONTRATACIÓN 

.. 

FUNCIONARIO/CONTRATISTA 

. 	. 
NOMBRE CARGO . SEDE .. 	 RED 

. 
..,., • MA 

Proyectado por. Luz Da ry Mora PeRa Auxiliar Administrativo 	, Tunal - 	' Subred Integrada de Servicios de Salud Sul....,....„  .e...11yea • .,,,i1 
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