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No. Gs-2024-Ué‘ 25 g 5 MECUC 20.1

San José de Cucuta, 05 de septiembre de 2024

Sefior coronel

EDGAR ANDRES CORREA TOBON

Comandante Policia Metropolitana de Cucuta (E)

Avenida Demetrio Mendoza calles 22 y 24 barrio San Mateo

Cucuta — Norte de Santander

ASUNTO: informe de supervision del contrato No. 75-7-10035-24 - Agosto
TIPO DE INFORME

PERIODICO__ X OFINAL

Periodo del informe de supervisién

1 31/08/2024 |

En cumplimiento a los articulos 83 y 84 de la Ley 1474 de 2011 “Por la cual se dictan normas orientadas a
fortalecer los mecanismos de prevencion, investigacion y sancién de actos de corrupcion y la efectividad del
control de la gestién publica”, asi como de la Resolucion No.03049 del 30 de julio del 2014 “Por la cual se
adopta el Manual de Contratacion de la Policia Nacional’, Resolucion No. 00090 del 15/01/2018, “Por la cual
se actualiza, modifica y complementa el Manual de Contratacién de la Policia Nacional adoptado mediante
Resolucién No. 03049 de 2014”, y la “Guia para el ejercicio de las funciones de Supervision e Interventoria de
los contratos del Estado” expedida por Colombia Compra Eficiente, o las normas que las modifiquen, adicionen
o sustituyan, sin perjuicio de las funciones establecidas contractualmente y aquellas inherentes a la naturaleza
del ejercicio de la supervision, me permito presentar el correspondiente informe del contrato u orden de compra
del asunto a través del cual se detalla, el seguimiento y el grado de cumplimiento de las obligaciones
establecidas en el respectivo contrato u orden, asi:

INFORMACION GENERAL:
¢ Mediante comunicacién electronica No. GS-2024-085087-MECUC del 13/08/2024, el sefor coronel,
WILLIAM QUINTERO SALAZAR, obrando en calidad de comandante de la Policia Metropolitana de Cucuta,

nombré como supervisor del contrato u orden de compra del asunto al sefor Subintendente JORGE
ANDRES SARABIA ALVAREZ.

« Periodicidad establecida para la entrega del informe de supervisién: mensual

e No. de informes de supervision presentados y publicados en SECOP II: 00
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Informacién del contrato u orden de compra

Contrato No. / Orden
de compra No.

75-7-10035-24

Objeto del Contrato /
instrumento de
agregacion de la orden
de compra

SERVICIO DE INSTALACION DE CABLEADO ESTRUCTURADO Y REDES
PARA LA POLICIA METROPOLITANA DE CUCUTA Y DEMAS UNIDADES
POR LAS QUE LLEGARA A SER LEGALMENTE RESPONSABLE, SEGUN
CANTIDADES Y ESPECIFICACIONES TECNICAS DESCRITAS.

Contratista

SEAN ELECTRONICA LIMITADA

contrato u orden de
compra

Representante legal GINA MARCELA RODRIGUEZ SARMIENTO C.C. 52.264.811 de Bogota D.C
Valor inicial del

contrato u orden de | $145.281.700,00

compra

Valor adiciones del

NO APLICA

Valor total del contrato
u orden de compra

$145.281.700,00

Plazo de ejecucion
inicial

El plazo de ejecucion del contrato que se derive del presente proceso de
seleccion sera hasta el 30 de noviembre de 2024 o hasta agotar el presupuesto
oficial asignado, iniciando a partir de la fecha que se indique en el acta de inicio
o la aprobacion de la péliza de ejecucion del mismo, la cual sera entregada por
la Policia Metropolitana de Cucuta al contratista, previo cumplimiento de los
requisitos de perfeccionamiento y ejecucion del contrato.

Fecha de inicio del
plazo de ejecucion del
contrato u orden de
compra

12/08/2024

Fecha de terminacién
del plazo de ejecucion
del contrato u orden de

30 de noviembre de 2024 o hasta agotar presupuesto, lo primero que ocurra.

compra (pactada
inicialmente)

Fecha de inicio del

plazo de ejecucién de | NO APLICA
la(s) adicién(es)

Fecha de terminacién

del plazo de ejecucién | NO APLICA
de la(s) adicidn(es)

Adiciones NO APLICA
Modificatorios NO APLICA
Prorrogas NO APLICA
Otros NO APLICA
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1.1 Acciones adelantadas:

Por parte de la empresa SEAN ELECTRONICA LIMITADA para el dia 30-08-2024 allegé al correo mecuc.gutic-
sop@policia.gov.co el acta de constitucion del proyecto, asi mismo envio el cronograma de trabajo, con el fin
de dar cumplimiento con las condiciones del contrato.

2. VERIFICACION DEL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES

CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES LEGALES DEL CONTRATISTA

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA CUMPLIO OBSERVACIONES
LEGALES
Se encuentra pendiente por relacionar
Cumplir cabalmente con sus obligaciones, frente al Sl el numero de la planilla pagada por
sistema de seguridad social, parafiscales, (cajas de aportes al sistema de seguridad social
compensacion familiar, SENA e ICBF). integral y demas a cargo del
contratista.

CUMPLIMIENTO ESPECIFICACIONES TECNICAS

ESPEC!FR:ACIQHESTEGHIG S:_WNIHA'S CUMPLIO OBSERVACIONES
”WE ARACTER TE! ibir las establecidas en el anexo de especificaciones técnicas del contrato
TECNICAS MINIMAS ) | OBSERVACIONES

Suministro, instalacion y puesté ‘en funcionamiento de cableado | 7 NO SE HA

1 estructurado puntos de red categoria 6 A F/UTP y enlaces de fibra éptica N/A REALIZADO LA
para la Policia Metropolitana de Cucuta, a todo costo con todos sus %

. INSTALACION

componentes y accesorios.
El contratista debera garantizar el suministro, instalacién y puesta en
operacion de todos los puntos de red solicitados por el supervisor nuevos
(voz y datos) para la Policia Metropolitana de Culcuta, cumpliendo las
normas relacionadas en el numeral 7 de las especificaciones técnicas. NO SE HA

2 Las cantidades dadas en el cuadro anterior son aproximadas, es N/A TEQ.:T /Ikzlﬁk%?ol-h?
responsabilidad del contratista definir las cantidades y garantizar la
puesta en funcionamiento de los enlaces solicitados, segln presupuesto
asignado y valor unitario de cada servicio.
El contratista debera garantizar el suministro, instalacién y puesta en
operacion de tres (03) enlaces de fibra optica (200 metros
aproximadamente en total), como se relacionan a continuacion: NO SE HA

a 1. MECUC - Centro de conciliacién i TEQ':'-E&%?OLB?

2. Caseta base Mirados — Grupo de Auxiliares
3. Grupo de Auxiliares — Almacén Grupo de las TICS
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En cada rack donde se instalen los puntos de fibra optica debe contar
con: 12 hilos con sus accesorios, (01) bandeja ODF de 19" raqueables
con la totalidad de hilos habilitados, (04) modulos SFP monomodo,
acoples LC hembra, patchcord LC-LC Y ducto PVC 5.

El contratista debe garantizar el suministro instalacion y puesta en
operacion de los puntos de red y los enlaces de fibra optica A TODO
COSTO comprendiendo elementos, instalacién, mano de obra y trabajos
de infraestructura requeridos. Dentro de los elementos a contemplar por
cada uno de los puntos de red se tendran en cuenta: FacePlate, caja,
Jack RJ45, cable F/UTP, canaleta plastica, ducterias MT, bandejas tipo
malla, patch panel, organizadores, bandeja de fibra, patch cord (un (01)

patch cord de 1 metro para la conexion del patch panel con los puertos NO SE HA
4 del switch de datos y un (01) patch cord de 2 metros (minimo) para la N/A REALIZADO LA
conexion del face plate a equipos de coémputo), gabinetes y/o racks, INSTALACION

cableado eléctrico regulado y no regulado, tomas eléctricas reguladas y
no reguladas, tableros eléctricos, sistemas de puesta a tierra, obra civil
y demas elementos necesarios para su instalacion y puesta en
funcionamiento.

Se aclara que un punto de red se compone de dos enlaces de cobre con
todos sus componentes, de acuerdo a lo estipulado en el estandar para
cableado y componentes.

Todos los elementos deberan ser en una sola marca o fabricante NO SE HA

5 (FacePlate, Jack RJ45, cable F/UTP, patch panel, organizadores, N/A REALIZADO LA
bandeja de fibra, patch cord). INSTALACION
Todos los componentes que hacen parte de los enlaces de fibra deben NO SE HA

6 ser de una misma marca, aprobados por laboratorios ETL y/o UL y/o 3p N/A REALIZADO LA
y/o CSA. INSTALACION

El Sistema de Cableado Estructurado debe cumplir con las
especificaciones de la categoria 6A y las recomendaciones consignadas
en los siguientes estandares:

NTC 6064-1 Norma Técnica Colombiana, Tecnologias de la Informacion
Cableado Genérico para instalaciones en clientes, Requisitos generales.
NTC 6064-2 Norma Técnica Colombiana, Tecnologia de la informacion.
Cableado genérico para instalaciones de clientes. Parte 2: Instalaciones
para oficinas/2019.

ISO 14763-2/2019 Implementation and operation of customer premises
cabling - Part 2: Planning and installation.

ISO/IEC 11801: y enmiendas. "Information technology - Generic cabling
for customer premises - Part 1: General requirements”

ANSI/TIA 568.0-E conjunto de normas para instalaciones de cableado
para premisas del cliente

ANSI/TIA 568.2-D NO SE HA
7 ANSI/TIA 568.3-D N/A REALIZADO LA
ANSI/TIA-569-E Commercial Building Standard for Telecomunications INSTALACION

Pathways and Spaces, que estandariza practicas de disefio y
construccion dentro y entre edificios, que son hechas en soporte de
medios y/o equipos de telecomunicaciones tales como canaletas y guias,
facilidades de entrada al edificio, armarios y/o closet de comunicaciones
y cuarto de equipos.

ANSI/TIA-606 D Administration Standard for the Telecomunications
Commercial Building dura of Comercial Buildings, que da las guias para
marcar y administrar los componentes de un sistema de Cableado
Estructurado.

ANSI/TIA-607-D Commercial Building Grounding and Bonding
Requeriments for Telecomunications, que describe los métodos
estandares para distribuir las sefales de tierra a través de un edificio.
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Se consideraran tres premisas basicas de cableado estructurado para el
manejo de las telecomunicaciones en un edificio.
Los edificios y los sistemas de comunicaciones son dinamicos, durante
la vida dtil del edificio.
Los equipos de comunicacion y los medios de transmision cambian NO SE HA
8 dinamicamente. N/A REALIZADO LA
INSTALACION
Telecomunicaciones es mas que voz y datos, telecomunicaciones
involucra otros servicios en el edificio como son control ambiental,
seguridad, audio, TV, alarmas etc.
Estas consideraciones deben ser tenidas en cuenta durante la
implementacion del cableado estructurado y fibra optica propuesta.
Instalacion de puntos de cableado que cumplan todos los estandares NO SE HA

9 internacionales en sus Ultimas versiones ISO/IEC 11801, ANSI/TIA N/A REALIZADO LA
568.2-D, para categoria 6A. INSTALACION
Informe de la certificacion de cableado estructurado para cada uno de NO SE HA

10 los purjtos y para cada elemento que constltuyt? el canai_; la empresa N/A REALIZADO LA
contratista debe entregar la garantia extendida por instalacion y INSTALACION
certificacion con el fabricante de producto por un lapso de tiempo de 25
anos

NO SE HA

1 Identificacién y Administracién del sistema de cableado estructurado de N/A REALIZADO LA

acuerdo a ANSI/TIA 606 C. INSTALACION
- i i ; NO SE HA

12 Instalacion y puesta en funcionamiento de toda§ las areas y segmentos N/A REALIZADO LA
de cableado estructurado, de acuerdo a los estandares ISO/IEC 14673- INSTALACION
2 y ANSI/TIA 569-E, para categoria 6 A.

Entrega de la totalidad del sistema horizontal y vertical con la respectiva
certificacion de desempefio de canal, resultados de las pruebas en NO SE HA

13 formato PDF medio magnético, junto con certificacion vigente de N/A REALIZADO LA
calibracion del instrumento de medicién a utilizar. Respectiva garantia INSTALACION
extendida minima de veinticinco (25) afios de la solucion instalada por
parte del fabricante a la Policia Nacional sin incurrir en gastos
adicionales.

14 La instalacion de solucién de cableado estructurado y fibra optica debera N/A RE:CL)II?AE D|:)AL A
ser realizada por personal que cumpla con el perfil académico y nivel de INSTALACION
experiencia requerido.

Las cantidades y medidas de materiales o elementos, seran definidas
por el contratista tras visita técnica a las instalaciones a intervenir, previa NO SE HA

15 solicitud escrita al Grupo de las Tecnologias de la informacion y las N/A REALIZADO LA
Comunicaciones de la unidad policial. Toda vez que el contratista sera el INSTALACION
encargado de realizar propuesta de enrutamiento y canalizacion para la
aprobacion de la Policia Nacional, motivo por el cual las cantidades
dependeran directamente de dicha propuesta.

16 La planificacién de las rutas del cableado estructurado y fibra optica N/A RE:ESEDHC;\ LA
deben ser presentados por el contratista al supervisor y aprobados por INSTALACION
el personal del Grupo de las TICS de la Policia Metropolitana de Cucuta.

NO SE HA

17 Trabajos de infraestructura, desmonte y/o sustitucion de estructuras, N/A REALIZADO LA
elementos y/o accesorios en cualquier material objeto de la intervencion, INSTALACION
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seran realizados por el contratista de manera manual o mecanica de
acuerdo con las indicaciones del supervisor del contrato o en su defecto
segun los parametros de la Policia Nacional o segun normas técnicas
para la materia. Dentro de esta actividad se debe tener especial cuidado
en la remocion de elementos que deban ser desarmados y desmontados
sin dafo alguno. Incluye el retiro de material resultante y disposicién de
escombros que resultaren a lugar autorizado por la autoridad ambiental.

18 El contratista empleara estrategias y/o mecanismos para reducir o N/A RE:(I?I;ED@L &
minimizar la produccién de polvo o residuos aéreos. Toda vez que en las %
instalaciones alojan personal laborando las 24 horas del dia. INSTALACION
La marcacién debe cumplir estrictamente con la norma TIA/EIA 606C,

19 utilizando marquillas autoadhesivas profesionales y cuya impresién se N/A RE:(I-_)I;_;ED?L A
pueda hacer con impresoras portables para los diferentes componentes 4
en campo, donde indique: R1B-PP1-01D dejando la numeracion INSTALACION
consecutiva para todos los Patch Panel.

Se debera entregar al Grupo de Grupo de las TICS de la Policia NO SE HA

20 Metropolitana de Cucuta.en medio fisico y digital los diagramas N/A REALIZADO LA
actualizados de las redes fisicas y logicas, asi mismo la documentacion INSTALACION
de la certificacién para la totalidad de los puntos de red, los cuales seran
certificados con equipo especializado.

21 Los gastos que generen los dafios de piezas o accesorios que sean N/A RE:EIngHé\m
realizados por mala manipulacion del personal que realiza las INSTALACION
actividades. Seran asumidos por la empresa contratante.

22 Todas las herramientas y/o equipo necesario para realizar la instalacion N/A RE:EIEEE;-I;L A
sera responsabilidad del contratista y por lo tanto, este debera proveerlos INSTALACION
sin que ello genere costos aq_icionales para la entidgd contratante. _ B
CABLEFUTP CATEGORIABA =+ 7 L L

N/A NO SE HA
23.1 | Marca: (especificar) REALIZADO LA
INSTALACION

Modelo ylo NO SE HA
23.2 | referencia  y/o | (especificar) N/A REALIZADO LA
nimero de parte INSTALACION

Debe cumplir o superar las especificaciones de las normas ISO/IEC NO SE HA
23.2 | 11801, ANSI/TIA-568-2-D, el estandar IEEE 802.3an-2006 de N/A REALIZADO LA
requerimientos de canal para soportar 10GBASE-T. INSTALACION

Debe soportar por lo menos las siguientes aplicaciones: 100 Mb/s NO SE HA
233 Ethernet 10GBase-T, 100Base-TX (Fast Ethernet), 1000base-T (Gigabit N/A REALIZADO LA

- Etheret), IEEE 802.3, ANSI X3.263; 1.2Gb/s ATM; Token Ring 4/16 INSTALACION
para Voz y Datos.

Debe existir compatibilidad mecanica y eléctrica de los productos y NO SE HA
23.4 | cables de la Categoria 6A, con las categorias anteriores. N/A REALIZADO LA

INSTALACION

El forro debe ser continuo, sin porosidades u otras imperfecciones, con NO SE HA
23.5 | especificacion de su cubierta LSZH-3 o LSOH-3, certificada por UL 0 ETL N/A REALIZADO LA

y acorde a la norma |IEC 60332-3. INSTALACION

El cable debe ser de construccion tubular en su apariencia externa NO SE HA
236 (redondo). Dentro del cable, conductoresl de_ cpt?re de 23 AWG, N/A REALIZADO LA

: trenzados en pares firmemente con separacion individual para mejorar INSTALACION

su desempefio

El diametro externo maximo del cable debe ser de 7.3 mm. No se NO SE HA
23.7 | aceptaran cables con diferentes tipos de blindaje a F/UTP. N/A REALIZADO LA

INSTALACION
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No se aceptaran cables con conductores pegados u otros métodos de
ensamblaje que requieran herramientas especiales para su terminacion.
El codigo de colores de pares debe ser el siguiente: NO SE HA
23.8 | Par 1: Azul-Blanco. N/A REALIZADO LA
Par 2: Anaranjado-Blanco. INSTALACION
Par 3: Verde-Blanco.
Par 4: Marron-Blanco
NO SE HA
23.9 | Debe poseer un elemento entre los cuatro pares de cobre que contribuya N/A REALIZADO LA
a reducir los efectos de Near End Cross Talk (NEXT). INSTALACION
2310 Debe poseer un elemento que contribuya al drenaje reduciendo efectos N/A RETI?I?AEDH(;\ LA
1 negativos, causados por rupturas o falta de continuidad del folder del INSTALACION
cable.
El forro del cable debe tener impresa, como minimo, la siguiente NO SE HA
2311 informaciéon: nombre del fabricante, nimero de parte, tipo de cable, N/A REALIZADO LA
: namero de pares, norma |IEC que cumple para flamabilidad, toxicidad y INSTALACION
densidad de humos y marcas de mediciones secuenciales para
verificacion visual de longitudes.
Seran certificados por UL y/o ETL, para garantizar que el cable ofrecido NO SE HA
23.12 ha sido avalado por este laboratorio. Se debera anexar certificacion UL N/A REALIZADO LA
i y/o ETL donde se evidencia la prueba de desempefio para la referencia INSTALACION
de elementos a instalar
Estos cables ofrecidos deben ser verificados por ETL (Intertek) y/o UL NO SE HA
23.13 | en conjunto con los componentes que conforman el canal, de acuerdo al N/A REALIZADO LA
estandar ANSI/TIA-568-2-D y/o ISO 11801 para Categoria 6 INSTALACION
Aumentada.
El cable debe permitir en su instalacién al menos un radio minimo de NO SE HA
23 14 curvatura de 4 veces su diametro externo a la temperatura de operacién N/A REALIZADO LA
; especificada en la ficha técnica del cable sin ocasionar deterioro en forro INSTALACION
o aislantes.
23.15 Velocidad de propagacion 65% +/- 5% a 500 Mhz; resistencia de N/A RE:(I:.)SAEDHOA LA
: desbalance =5% a 20°C de acuerdo con el ANSI/TIA 568-2-D para INSTALACION
categoria 6 A.
NO SE HA
23.16 | La clasificacion de flamabilidad de la chaqueta debe cumplir con IEC N/A REALIZADO LA l
60332-3, IEC 60754-22, IEC 61034 INSTALACION
Retardante de llama, no generar gas toxico y libre de halégenos; igual o NO SE HA
2317 superior a LSZH-3 que debe cumplir minimo con los estandares N/A REALIZADO LA
; internacionales IEC 60332-3 (no propagacion de Incendio), IEC 61034 INSTALACION
parte 2 (baja emision de humos opacos) e IEC 60754 parte 3 (libre de
halégenos y baja emision de gases corrosivos).
NO SE HA
23.18 | El cable debe cumplir con temperatura para operacion desde — 10°C a N/A REALIZADO LA
+75° C INSTALACION
Garantizar el desempefio de canal de acuerdo con los estandares ANSI-
TIA 568.2-D y/o ISO/IEC 11801-1, esto usando patch cords estandar
para categoria 6 A y cuatro (4) puntos de conexion. Se anexa la siguiente NO SE HA
23.19 | tabla con las mediciones minimas y/o maximas de desempeiio del canal N/A REALIZADO LA
exigidas para el cableado estructurado, las cuales deben ser cumplidas INSTALACION
para el peor de los casos al momento de la prueba con una frecuencia
minima de 500Mhz. (Informacion verificada por reporte de desempefio
acreditado).
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FREQ IL (dB) NEXT (dB) | PS NEXT ACRF (dB)
(Mhz) MAXIMO MINIMO (dB) MINIMO
: 500 =46 2335 > 31 > 20 N 'TEQ.IEL?L‘A%?O'NA
Valores que seran tenidos en cuenta de acuerdo con los minimos
aceptados y aprobados por los estandares de la ANSI/TIA 568.2-D y
ISO/IEC 11801-1 y margenes solicitados.
23.21 Adjuntar ficha técnica del producto ofertado y/o URL, con nimero de N/A RE:ESAE‘DH;L A
; parte donde sea posible verificar las especificaciones y parametros de INSTALACIC
desempefio. ION
NO SE HA
241 | Marca: (especificar) N/A REALIZADO LA
INSTALACION
Modelo y/o NO SE HA
242 | referencia  y/o | (especificar) N/A REALIZADO LA
nimero de parte INSTALACION
Suministro, instalacion y fusién de la fibra dptica en cada caso como se
indica:
» Centro de Conciliacion MECUC
Suministro, tendido e instalacién de 100 metros fibra dptica monomodo
de 12 hilos desde el rack principal ubicado en cuarto equipos principal
CAD hasta el rack a instalar en el centro de conciliacion. Se debe realizar
la Conectorizacion de todos los hilos de fibra existentes monomodo y
nuevas en terminal L.C. En cada uno de los sitios.
* Base Mirador
NO SE HA
24.3 | Fusionar 50 metros de fibra optica en enlace de fibra dptica monomodo N/A REALIZADO LA
existente de 12 hilos, para instalacion de rack en el grupo de auxiliares INSTALACION
de policia — Base mirador. Se debe realizar la Conectorizacién de todos
los hilos de fibra existentes monomodo y nuevas en terminal LC. En cada
uno de los sitios.
e Almacén del grupo de las TICS MECUC
Suministro, tendido e instalacion de 50 metros fibra 6ptica monomodo de
12 hilos desde el rack que se instalara en grupo de auxiliares de policia
hasta el rack ubicado en almacén del Grupo de las TICS MECUC. . Se
debe realizar la Conectorizaciéon de todos los hilos de fibra existentes
monomodo y nuevas en terminal LC. En cada uno de los sitios.
fibra 6ptica monomodo de 12 hilos con proteccion a roedores. NO SE HA
24 4 N/A REALIZADO LA
INSTALACION
Bl i ” lgls - bl d NO SE HA
24.5 Para uso interior 0 exterior, cor@rugcpn dieléctrica, bloqueo de N/A REALIZADO LA
humedad y que permita su instalacion siguiendo métodos y elementos INSTALACION
tipicos de fibras tipo Loose Tube.
; facilit NO SE HA
24 6 Deb_e tener un buffer dg 250um que proteja Iqs ﬁbras y facilite su N/A REALIZADO LA
manipulacién y preparacion para el ponchado. Asi mismo el cable debe INSTALACION
ser liviano y facil de manejar durante su instalacion
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24.7 Para instalacién de fibra éptica aérea, esta deberé ir acompanada y/o N/A RE:IC_)IgAEDH(: LA
poseer en su estructura, elemento tensor que evite curvaturas entre INSTALACION
puntos de sujecién y elongacién de la misma
24.8 Certificacion de desempefio de cada uno de los hilos y/o canal en N/A RE:EI.gAEDH(? LA
j formato PDF en medio magnético, junto con certificacion vigente de INSTALACION
calibracién del instrumento de medicién a utilizar.
Incluir los modulos transeiver tipo LC de fibra dptica necesarios para la
puesta en funcionamiento de cada uno de los enlaces de fibra Optica a NO SE HA
24.9 | dtilizar. Dichos modulos deberan ser compatibles con los equipos activos N/A REALIZADO LA
de red (switch), a instalar y/o instalados segun corresponda, INSTALACION
garantizando conexiones minimas de 10Gbps
Suministro e instalacién de bandeja ODF de 1U para montaje sobre rack NO SE HA
24.10 | 197, con panel para adaptacion de conector LC para la totalidad de los N/A REALIZADO LA
enlaces de fibra optica a instalar. INSTALACION
Adecuaciones necesarias de las areas a intervenir, de requerirse se NO SE HA
2411 deben realizar cajas de paso, adecuar ductos subterraneos para N/A REALIZADO LA
: interconectar lugares que en la actualidad no lo estan en cada uno de las INSTALACION
sedes.
Adjuntar ficha técnica del producto ofertado, con nimero de parte donde NO SE HA
2412 | sea posible verificar las especificaciones y parametros solicitados. N/A REALIZADO LA
INSTALACION
25 | PATCH PANEL Y ORGANIZADORES
NO SE HA
25.1 | Marca: (especificar) N/A REALIZADO LA
INSTALACION
i NO SE HA
25.2 wgiﬂﬁ]gi g ngf);er't‘:'a (especificar) N/A REALIZADO LA
INSTALACION
Deben poseer salidas en Jack para RJ45, modulares puertos por puerto NO SE HA
053 | Que permitan albergar diferentes conectores o la incorporacion de N/A REALIZADO LA
3 moédulos y conectores en forma individual, de acuerdo con la norma INSTALACION
ANSI/TIA 568D para categoria 6 A.
Deben poseer salidas en Jack para RJ45, modulares puertos por puerto NO SE HA
254 | Que permitan albergar diferentes conectores o la incorporacion de N/A REALIZADO LA
] modulos y conectores en forma individual, de acuerdo con la norma INSTALACION
ANSI/TIA 568D para categoria 6 A.
Los Patch Panel seran certificados por UL Listed y/o CSA registrado, NO SE HA
25.5 | para garantizar que los elementos ofrecidos han sido avalados por estos N/A REALIZADO LA
laboratorios INSTALACION
Los elementos estaran identificados individualmente con el NO SE HA
256 correspondiente logo de la prueba de laboratorio (UL y/o CSA), de forma N/A REALIZADO LA
4 permanente con el logo correspondiente, respectivo marcado INSTALACION
directamente en el elemento, no se acepta la marcacion en el empaque
Se preferiran Patch Panel de categoria 6A, que NO usen herramientas NO SE HA
25.7 | de ponchado mediante impacto en la solucion de cableado. N/A REALIZADO LA
INSTALACION
Los patch Panel incluiran sus correspondientes accesorios como rétulos NO SE HA
25 8 de identificacion, tornillos, elementos de fijacion de los cables en la parte N/A REALIZADO LA
P trasera y tener la opcion de Patch Panel que incluyan los organizadores INSTALACION
de patch cords en su parte frontal.
El oferente debera suministrar por cada patch panel de 24 puertos un NO SE HA
259 organizador de patch cords de 2UR, y por cada patch panel de 48 N/A REALIZADO LA
: puertos dos (02) organizadores de 2UR para categoria 6° De la misma INSTALACION

marca del cableado F/UTP CATEGORIA 6A
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Adjuntar ficha técnica del producto ofertado, con numero de parte donde NO SE HA
25.10 | sea posible verificar las especificaciones y parametros de desempeiio. N/A REALIZADO LA
L INSTALACION
JULAR CAT.6A.
NO SE HA
26.1 | Marca: (especificar) N/A REALIZADO LA
INSTALACION
Modelo ylo NO SE HA
26.2 | referencia y/o | (especificar) N/A REALIZADO LA
numero de parte INSTALACION
Suministro e instalacion por cada punto de red Jack segun categoria 6A NO SE HA
UL listado y/o CSA. Cumplir con el estandar ANSI/TIA-568.2-D y/o N/A REALIZADO LA
ISO/IEC 11801-1 para categoria 6 A. De la misma marca del cableado INSTALACION
26.3 | F/UTP CATEGORIA 6A
Jack modular de 8 pines de conexién con acabado en oro de 50 micro NO SE HA
pulgadas, que no use herramienta de impacto. N/A REALIZADO LA
26.4 INSTALACION
El Jack debe permitir instalarse junto con el cable propuesto en cajas o NO SE HA
canaleta con profundidades menores a 50 mm. N/A REALIZADO LA
26.5 INSTALACION
El Jack debe permitir una cantidad de ciclos de insercion (mayor) > a NO SE HA
750. N/A REALIZADO LA
26.6 INSTALACION
Soportar PoE tipo 1, 2, 3 y 4 (IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3at, NO SE HA
802.3bt) y PoE. N/A REALIZADO LA
26.7 INSTALACION
Seran insertables o de acople sobre herraje de la misma marca. NO SE HA
N/A REALIZADO LA
26.8 INSTALACION
Los jack deben ser de la misma marca del cableado F/UTP CAT 6a. NO SE HA
N/A REALIZADO LA
26.9 INSTALACION
Adjuntar ficha técnica del producto ofertado y/o URL, con numero de NO SE HA
parte donde sea posible verificar las especificaciones y parametros de N/A REALIZADO LA
INSTALACION
NO SE HA
(especificar) N/A REALIZADO LA
INSTALACION
Modelo ylo NO SE HA
27.2 | referencia ylo | (especificar) N/A REALIZADO LA
namero de parte INSTALACION
Suministro e instalacion por cada punto nuevo de red face plate de una NO SE HA
27.3 | sola pieza, listado ETL y/o UL y/o 3p y/o CSA, de la misma marca del N/A REALIZADO LA
fabricante del cableado. INSTALACION
Cada face plate tendra la capacidad de alojar dos Jack modulares. NO SE HA
274 N/A REALIZADO LA
INSTALACION
Permitiran el montaje de los jack modular categoria 6A de manera NO SE HA
27.5 | angulada de forma que se reducir curvatura y estrés del cable F/UTP. N/A REALIZADO LA
INSTALACION
En color Beige o blanco, que aloje dos puertos para Jack RJ45, tornillos NO SE HA
27.6 | de fijacion, cajas de instalacion de acuerdo con la necesidad y tiras de N/A REALIZADO LA
marcacion. INSTALACION
Seran de la misma marca del cable F/UTP a contratar NO SE HA
27.7 N/A REALIZADO LA
INSTALACION
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Adjuntar ficha tecnica del producto ofertado, donde sea posible verificar

las especificaciones y parametros de desempeno. NO SE HA
27.8 | Debera relacionar URL o enlace web del fabricante del producto con N/A REALIZADO LA
dominio .com, donde se posible la verificacion de la ficha técnica INSTALACION
aportada en cada uno de sus item.
NO SE HA
28.1 Marca: (especificar) N/A REALIZADO LA
INSTALACION
Modelo y/o NO SE HA
28.2 | referencia y/o | (especificar) N/A REALIZADO LA
numero de parte INSTALACION
Suministro e instalacion de patch Cords blindados categoria 6A de
fabrica, color azul para la totalidad de canales en cobre. Dentro del NO SE HA
28.3 | suministro e instalacién de cada punto de red, estara incluido un (01) N/A REALIZADO LA
patch cord de 1 metro para la conexion del patch panel con los puertos INSTALACION
del switch de datos.
Los patch cord debe tener certificacion UL, UL listed y/o CSA y
adicionalmente de rendimiento emitido por ETL en modo canal de 100m. NO SE HA
28 4 Se deben incluir los certificados ETL y UL, ademas incluir las graficas de N/A REALIZADO LA
d la prueba con los resultados de cada parametro y la hoja de referencias INSTALACION
donde se verifique la referencia del patch cord ofertado. No se aceptan
pruebas emitidas por el mismo fabricante.
Debe cumplir o superar las especificaciones de la norma ANSI/TIA-568- NO SE HA
285 | 2-D y/o ISO/IEC 11801, requerimientos de canal para soportar N/A REALIZADO LA
10GBASE-T, estandar |IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, 802.3bt) y PoE. INSTALACION
El cable utilizado para estos Patch Cord debera ser cable flexible NO SE HA
28.6 | categoria 6A, 26AWG/28AWG de cobre en par trenzado. N/A REALIZADO LA
INSTALACION
Los patch cords deben estar disponibles con terminaciones 6A, NO SE HA
28.7 | compatibles entre categoria 6A a 5E. N/A REALIZADO LA
INSTALACION
Los Patch Cord deberan ser originales de fabrica y preconectorizados y NO SE HA
28.8 | certificados por el fabricante como estipula los estandares ISO 11801 y/o N/A REALIZADO LA
ANSI/TIA 568-2-D, deberan venir en su bolsa original de fabrica. INSTALACION
Los plugs usados para los Patch Cord deben venir disefiados para que NO SE HA
28.9 | estos eviten trabarse al momento de conexion o desconexion de los N/A REALIZADO LA
equipos activos (Tarjetas de Red). INSTALACION
Contactos de conexién con acabado en oro de 50 micro pulgadas NO SE HA
28.10 N/A REALIZADO LA
INSTALACION
Los elementos estaran identificados individualmente con el NO SE HA
28.11 | correspondiente logo de la prueba de laboratorio (UL y/o CSA), de forma N/A REALIZADO LA
permanente. INSTALACION
El forro debe ser continuo, sin porosidades u otras imperfecciones, con NO SE HA
28.12 | especificacion de su cubierta o chaqueta type LSZH-3 o LSOH.3. N/A REALIZADO LA
INSTALACION
Los conductores seran de 26 — 28 AWG y el diametro externo del cable NO SE HA
28.13 | no superara 7.2 mm. N/A REALIZADO LA
INSTALACION
No se aceptaran Patch Cord fabricados localmente o a mano NO SE HA
28.14 N/A REALIZADO LA
INSTALACION
Adjuntar ficha técnica del producto ofertado y/o URL, con niumero de NO SE HA
28.15 parte donde sea posible verificar las especificaciones y parametros de N/A :-\;quﬁ'LAIE:g%IﬁA

desempefo.
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ABERSDEMARCACION =~ T T i
uministro e instalacién de Labels para la totalidad de cables categoria NO SE HA
29.1 BA y fibra, de acuerdo a ANSI/TIA-606-C. Deben ser autoadhesivos con N/A REALIZADO LA
: proteccion de la marcacion (indoor/outdoor), para imprimir en impresora INSTALACION
laser.
Labels que identificaran cada elemento contemplado en la solucién de NO SE HA
29.2 | cableado tanto UTP, Fibra Optica, Eléctrico y los elementos que la N/A REALIZADO LA
componen. INSTALACION
Suministro e instalacion de Labels para Patch panel autoadhesivos que NO SE HA
29.3 | permitan identificar cada elemento pasivo en el rack. N/A REALIZADO LA
oo INSTALACION
ON DE CANALETA PLASTICA, INCLUYE | i T
NES, TEES, CURVAS, DIVISORES Y |
NO SE HA
30.1 | Marca: (especificar) N/A REALIZADO LA
INSTALACION
Modelo y/o NO SE HA
30.2 | referencia ylo (especificar) N/A REALIZADO LA
numero de parte INSTALACION
Suministro e instalacion de canaleta plastica homogénea en las medidas, NO SE HA
30.3 | accesorios y colores, incluye accesorios como uniones, tes, curvas, N/A REALIZADO LA
divisores, tapa final y sujetadoras que sean requeridos. INSTALACION
Suministro e instalacion de canaletas perimetrales plastica de 15x5x200 NO SE HA
30.4 | cms o longitudes con tolerancia mas o menos un (01) cm. N/A REALIZADO LA
INSTALACION
Suministro e instalacién de caja soporte para tomas eléctricas y face NO SE HA
30.5 | plate. N/A REALIZADO LA
INSTALACION
La canaleta debe contar con separacion de cableado eléctrico y de datos. NO SE HA
30.6 | Cada uno de los tramos contara con su accesorio de division si la N/A REALIZADO LA
referencia o modelo lo requiere. INSTALACION
La canaleta debe ser de Color Blanco marfil, incluira tomilleria de NO SE HA
30.7 | instalacion y chazos. N/A REALIZADO LA
INSTALACION
Se garantizara la verticalidad y horizontalidad de la totalidad del NO SE HA
30.8 | recorrido. N/A REALIZADO LA
INSTALACION
La canaleta debe ser de alta resistencia a impactos y torceduras. Listada NO SE HA
30.9 | UL 5 A y/o UL 94, para rango de uso hasta 600V certificado RETIE y/o N/A REALIZADO LA
estandar NEMA. INSTALACION
La totalidad de accesorios para canaleta seran de la misma marca. NO SE HA
30.10 N/A REALIZADO LA
INSTALACION
Adjuntar ficha técnica del producto ofertado y/o URL, con nimero de NO SE HA
30.11 | parte donde sea posible verificar las especificaciones y parametros de N/A REALIZADO LA
fi INSTALACION
31 4 j b G
NO SE HA
31.1 | Marca: (especificar) N/A REALIZADO LA
INSTALACION
Modelo ylo NO SE HA
312 | referencia y/o | o oo ificar) NIA REALIZADO LA
numero  de INSTALACION
parte
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Para tendido de cableado o conexiones exteriores, el contratista debera
suministrar e instalar ducteria tipo EMT de acuerdo a la cantidad de
lineas de cableado, varia su diametro el cual oscila entre 1", hasta 2", NO SE HA
31.3 | terminales, contratuercas, uniones, codos, conduletas, soportes sellos N/A REALIZADQ LA
accesorios de salida de bandeja, calas de paso, caja de toma y demas INSTALACION
accesorios. El contratista debera contemplar las cantidades necesarias
para la instalacion de acuerdo a necesidades.
La ducteria EMT sera de acero, conformada en frio, a partir de fleje NO SE HA
31.4 | laminado en frio, galvanizados en su exterior por medio de proceso N/A REALIZADO LA
electrolitico. INSTALACION
Suministro e instalacion de caja metalica para cruces, giros de 90 grados NO SE HA
31.5 | y distancias maximas de 6 metros. N/A REALIZADO LA
INSTALACION
Esta tuberia cumplira con llenados maximos, curvaturas, cajas de paso NO SE HA
316 | y demas premisas y recomendaciones establecidas en las normas N/A REALIZADO LA
ANSI/TIA/ -569-D y ANSI C80.3. INSTALACION
No uso de rosca para su union, esta se harda mediante uniones con NO SE HA
31.7 | tornillos de fijacion. N/A REALIZADO LA
INSTALACION
ION DE BANDEJA TIPO MALLA {mnir;_.;. T
. 5X300 CMS i .
Sumlnlstro e lnstalamon de bandejas tipo malla (definir ancho de acuerdo NO SE HA
321 | 2@ necesidad), 30 cms, 5cm de Alto y 300 cm de longitud cada tramo. N/A REALIZADO LA
i Debe contar con un (Conductor) de proteccién a tierra y accesorios para INSTALACION
aterrizaje en todo el trayecto.
Se debe suministrar e instalar el sistema de protecciones a tierra de NO SE HA
acuerdo con el estandar ANSI/TIA-607C Commercial Building Grounding REALIZADO LA
32.2 | and Bonding Requeriments for Telecomunications, IEEE Std 1100 (IEEE N/A INSTALACION
Emerald Book) que describe los métodos estandares para distribuir los
sistemas de tierra a través de un edificio.
Debe permitir el armado rapido, tipo uniones, sujecion con tornillos y NO SE HA
32.3 | permitir derivaciones, Tees, curvas internas y externas sin accesorios N/A REALIZADO LA
adicionales para ello. INSTALACION
El contratista debera instalar tapa cubierta para bandeja tipo malla NO SE HA
32.4 | 30x5x300 cms existente en las instalaciones del Comando de Policia N/A REALIZADO LA
San Mateo con una lon itud de 35 Mts de recorrido. INSTALACION
NO SE HA
33.1 | Marca (especificar) N/A REALIZADO LA
INSTALACION
Modelo y/o NO SE HA
referencia ™ REALIZADO LA
9.2 ylo ndmero (hspasiiicar) NIA INSTALACION
de parte
El contratista debera suministrar tres (03) gabinetes rack de montaje en NO SE HA
33.3 pared de 19" hasta 9RU, Altura 500mm, ancho 600mm, Fondo 500mm, N/A REALIZADO LA
; para lo cual se debe especificar referencia de acuerdo con la solucién INSTALACION
propuesta y las necesidades.
Cerradura de seguridad, tapas laterales desmontable, (4) parales para NO SE HA
33.4 montaje de equipos, unidades de rack identificadas, kit de tuercas N/A REALIZADO LA
; canastillas con tornillo para montaje de equipos, cable equipotencial INSTALACION
conectado a la puerta, barraje de tierra.
Cumplimiento de Estandares: NO SE HA
33.5 | *EIA/JECA-310-E - IEC 297-2 - PCI DSS N/A REALIZADO LA
INSTALACION
Incluir por cada gabinete una (01) PDU horizontal para Rack de pared NO SE HA
33.6 | con 12 salidas y Extension de 3 metros N/A REALIZADO LA

INSTALACION
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Ubicacion e instalacion del gabinete y/o rack relacionado en los lugares NO SE HA
33.7 | establecidos por el supervisor del contrato. N/A REALIZADO LA
INSTALACION
Realizar las adecuaciones necesarias en el sitio para su correcta NO SE HA
33.8 | instalacion, asi como su sistema a puesta a tierra. N/A REALIZADO LA
INSTALACION
Se debe suministrar y configurar la cantidad de PDUs necesarias (Toma NO SE HA
33.9 multiple horizontal 12 salidas) para permitir la conexion de los equipos N/A REALIZADO LA
: del rack. Deben ser de la misma marca del rack o estar certificadas por INSTALACION
el fabricante
Adecuacién e interconexion de las puestas a tierra de los cuartos de NO SE HA
33.10 | quipos en cada sitio. Debe incluir barra RBB N/A REALIZADO LA
INSTALACION
Marquillado o etiquetado de los patch panel y switchs existentes y NO SE HA
33.11 | nuevos en cada uno de los racks del cuarto de equipos de cada sitio. N/A REALIZADO LA
st L INSTALACION
MADEREDESELECTRICAS =~ = Ll
Suministro de una (01) tomacorriente doble monofasicas de uso general
color blanco con tapa o placa cubierta color blanco por cada punto doble
de datos. NO SE HA
34.1 N/A REALIZADO LA
Suministro de una (01) tomacorriente doble monofasicas de uso general INSTALACION
color naranja con tapa o placa cubierta color naranja por cada punto
doble de datos.
Seran tipo tripolar, polo plano, polo a tierra aislado del neutro, con NO SE HA
34.2 | herrajes, tornillos y placas. N/A REALIZADO LA
INSTALACION
Cuerpo del tomacorriente fabricado en termoplastico duradero NO SE HA
34.3 N/A REALIZADO LA
INSTALACION
Cumplira certificacion UL NO SE HA
344 N/A REALIZADO LA
INSTALACION
Capacidad: 15A /125V/60HZ NO SE HA
34.5 N/A REALIZADO LA
INSTALACION
Terminales de tomillo apropiados para recibir cables hasta No.10 AWG NO SE HA
34.6 N/A REALIZADO LA
INSTALACION
Temperatura de operacion: -40 °C hasta 60 °C. NO SE HA
34.7 N/A REALIZADO LA
INSTALACION
El contratista debera implementar cable eléctrico 3x12 AWG circuito NO SE HA
348 electrico entorchado preensamblado en fabrica en color rojo, blanco y N/A REALIZADO LA
! verde, cable con aislamiento en THHN/THWN 90° C para disminuir INSTALACION
espacio en canaleta y mayor transporte de corriente.
instalacion de conectores americanos o uniones rapidas para cable 10- NO SE HA
349 | 12 AWG de auto desforre N/A REALIZADO LA
INSTALACION
Cumplirda normas NEC, NTC 2050, UL. NO SE HA
34.10 N/A REALIZADO LA
INSTALACION
Se debe realizar suministro e instalacion de tableros eléctricos NO SE HA
34.11 | independientes para la conexion de los diferentes circuitos de red normal N/A REALIZADO LA
y regulada INSTALACION
Cada tablero debe contener la cantidad de circuitos necesarios, de NO SE HA
34.12 | acuerdo al calculo y la cantidad de puntos eléctricos a instalar en cada N/A REALIZADO LA
INSTALACION
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sitio, cumpliendo los calculos exigidos por la normatividad eléctrica
RETIE

Los tableros deben estar pintados por el fabricante por dentro y por fuera NO SE HA
34.13 | con pintura electroestatica. N/A REALIZADO LA
INSTALACION
Tableros debe ser para empotrar NO SE HA
34.14 N/A REALIZADO LA
INSTALACION
Barraje de minimo 200a NO SE HA
34.15 N/A REALIZADO LA
INSTALACION
Barraje de neutro y de tierra NO SE HA
34.16 N/A REALIZADO LA
INSTALACION
Espacio para totalizador NO SE HA
34.17 N/A REALIZADO LA
INSTALACION
Suministrar e instalar totalizador NO SE HA
34.18 N/A REALIZADO LA
INSTALACION
Suministrar e instalar break para cada circuito eléctrico de la cantidad de NO SE HA
34.19 | AMP necesarios segun calculos realizados en el momento de la N/A REALIZADO LA
instalacién basado en la normatividad RETIE. INSTALACION
Toma debidamente identificada a un circuito, con la siguiente posicion
en todo su recorrido: Fase hacia abajo, Neutro hacia arriba y Tierra hacia
la izquierda. Cuando la solucion sea vertical el punto de referencia sera NO SE HA
34.20 | la tierra que ira siempre hacia abajo. Cada toma con cables de conexion N/A REALIZADO LA
empalmada al circuito mediante unién de auto desforre, esto facilitara la INSTALACION
inspeccién, recambio o arreglo sin interrumpir el circuito en las demas
tomas.
El contratista debera proveer todos aquellos elementos necesarios para NO SE HA
34.21 cumplir con los items de las condiciones técnicas minimas habilitantes. N/A REALIZADO LA
: Que cumplan o superen los estandares establecidos en las normas NTC INSTALACION
2050. NEC, RETIE e IEEE1100.
El contratista debera reubicar tablero eléctrico ubicado en la oficina NO SE HA
34.22 | administrativa del CAD, la cual se encuentra ubicada en el BLOQUE 1 N/A REALIZADO LA
del Comando de Policia Metropolitana de Cucuta. INSTALACION
El contratista debera retirar cableado eléctrico no energizado o no NO SE HA
34.23 | funcional. N/A REALIZADO LA
INSTALACION
El contratista debera realizar mantenimiento a sistema eléctrico de NO SE HA
34.24 | cuartos de equipos reemplazando cable eléctrico de acuerdo a N/A REALIZADO LA
especificaciones requerldas Tablero eléctrico, ducteria y canaletas. INSTALACION
35 | GENERALIDADES
Consultar con el supewlsor Ios smos exactos a intervenir, definiendo las NO SE HA
areas objeto de la actividad, las cuales de ser afectadas seran reparadas N/A REALIZADO LA
35.1 | dejandola en las condiciones iniciales. INSTALACION
Revision técnica de las redes hidraulicas, sanitarias, eléctricas, gas y NO SE HA
otras que se encuentren en el area de intervencion con el fin de tomar N/A REALIZADO LA
medidas de precaucion antes del inicio de la intervencion fin evitar dafios INSTALACION
35.2 | alas mismas.
Definir con el supervisor lugar de instalacién de cada uno de los puntos NO SE HA
de red, los cuales seran plasmados en plano a entregar a la Policia N/A REALIZADO LA
35.3 | Nacional. INSTALACION
Definir con el supervisor del contrato rutas de instalacion de ductos, NO SE HA
bandejas y canaletas para el tendido de cable, las cuales seran N/A REALIZADO LA
35.4 | plasmadas en plano a entregar a la Policia Nacional. INSTALACION
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Los disefios cumpliran con el estandar ANSI/TIA-569 y seran NO SE HA
presentados para la aprobacion del supervisor del contrato para dar N/A REALIZADO LA
35.5 | inicio a la ejecucion del presente proceso. INSTALACION
Si elementos recuperables sufren dafos en su desmonte, bodegaje o NO SE HA
almacenamiento o en su trasiego, el contratista debera remplazar el N/A REALIZADO LA
35.6 | elemento por uno de iguales o superiores caracteristicas. INSTALACION
Identificacion de puertos RJ45 El contratista debe identificar y marquillar NO SE HA
los puertos RJ45 de voz, dejandolos totalmente marquillados en los face N/A REALIZADO LA
plate para su facil administracién, asi mismo deberan ser resistentes al INSTALACION
35.7 | medio ambiente donde se cologuen (humedad, calor).
Cinta Velcro doble Faz: El contratista debera efectuar el suministro e
instalacion de cinta velcro doble faz para organizar cables y peinar NO SE HA
escalerillas. Cintas empleadas para la organizacion y presentacion del N/A REALIZADO LA
rack, en los tramos de tendidos de los cables logicos, y en las bandejas INSTALACION
35.8 | porta cables.
No se aceptara en ningun lugar de la instalacién el uso de amarres NO SE HA
plasticos (Abrazaderas). La sujecién de todos los cables y grupos de N/A REALIZADO LA
35.9 | ellos se debe realizar con cintillas tipo velcro doble faz. INSTALACION
El contratista debera efectuar todas las adecuaciones necesarias a fin NO SE HA
que la red LAN de la Policia Metropolitana de Cucuta. quede funcionando N/A REALIZADO LA
correctamente. No debe quedar cable a la vista, por lo que se debe INSTALACION
35.10 | instalar canaleta previa aprobacién del supervisor del contrato.
Es obligacién del contratista realizar todos los ajustes para los trabajos
tecnicos y de instalacion requeridos al igual que constatar todas las NO SE HA
cantidades necesarias a través de una visita técnica, con el fin de ajustar N/A REALIZADO LA
todas y cada una de las caracteristicas técnicas y administrativas que INSTALACION
35.11 | requiera.
La ejecucion del proyecto debe regirse y cumplir la normatividad eléctrica NO SE HA
vigente como el codigo eléctrico nacional y RETIE. N/A REALIZADO LA
35.12 INSTALACION
Se deben realizar todos los trabajos técnicos y de instalacién necesaria
en el area asignada para implementacion del proyecto (cuartos técnicos), NO SE HA
garantizando la armonia con lo existente, se deberan dejar en iguales o N/A REALIZADO LA
mejores condiciones los lugares o puntos en los cuales sea necesario INSTALACION
35.13 | realizar intervenciones
El contratista ser4 el responsable de realizar las instalaciones y
configuraciones quedando a su cargo los costos directos e indirectos de
la misma, es decir, instalaciones eléctricas a que hayan lugar, tomas
eléctricas, tableros eléctricos, cableado, ductos, canaletas entre otros, NO SE HA
adecuacion a la mamposteria que sea necesaria como consecuencia de N/A REALIZADO LA
la instalacion de los bienes a contratar, de manera que se conserve la INSTALACION
estructura original (pafiete, pintura, estuco y otros), asi mismo la
disposicion de los residuos generados, por lo tanto, cantidades o
elementos adicionales requeridos seran asumidos por el contratista sin
35.14 | costos adicionales para la Policia Metropolitana de Cucuta..
El contratista sera el responsable de los daios y/o fallas que ocasione a
sistemas equipos, redes, obras civiles internas y adecuaciones técnicas NO SE HA
de la Institucion. En caso de que estas se presenten, se estableceran al N/A REALIZADO LA
estado original y los costos involucrados a la misma, seran INSTALACION
35.15 | responsabilidad del contratista.
El futuro contratista debera entregar la totalidad del sistema horizontal y
vertical con la respectiva certificacion de desempefio de canal, NO SE HA
resultados de las pruebas en formato PDF en medio magnético, la N/A REALIZADO LA
respectiva garantia extendida minima de veinticinco (25) afios de la INSTALACION
solucion instalada por parte del fabricante a la policia Nacional sin incurrir
35.16 | en gastos adicionales.
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El contratista debe certificar mediante documento escrito y firmado por NO SE HA
el representante legal, que se compromete a realizar la prestacion del N/A REALIZADO LA
servicio y entrega de los elementos objeto del presente contrato dentro INSTALACION
35.17 | del plazo establecido.
Con el fin de garantizar el cumplimiento del objeto a contratar, el servicio
posventa, la seriedad y capacidad organizacional de las empresas, el
oferente debera comprometerse por escrito a que si durante el tiempo de
garantia técnica se presenta algun inconveniente o falla sobre los puntos NO SE HA
instalados, por medio telefonico atendera el requerimiento de la entidad N/A REALIZADO LA
35.18 | contratante, en un término no mayor a dos horas, que en un plazo no INSTALACION
mayor a 24 horas dias habiles enviara un técnico idoneo que permita
diagnosticar, y ultimo que evidencie la falencia, esta sera solucionada en
un maximo de 36 horas, sin genera costo adicional a la Policia nacional.
El contratista debe certificar mediante documento escrito y firmado por NO SE HA
35.19 | el representante legal, que se compromete a realizar la prestacion del N/A REALIZADO LA
servicio y entrega de los elementos objeto del presente contrato dentro INSTALACION
del plazo establecido.

2.1. NOVEDADES, SITUACIONES ANORMALES O DE RELEVANCIA

A la fecha de ejecucion del contrato No. 75-7-10035-24 no se han presentado novedades, situaciones
anormales 6 de relevancia que reportar.

3. AVANCE DE LA EJECUCION DEL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA:

A la fecha de corte del presente informe de supervision han transcurrido (20) dias calendario desde que
inici¢ el plazo de ejecucion del contrato u orden de compra, restando (91) dias calendario para que finalice
el plazo de ejecucion.

4. TRAMITES Y VERIFICACION DE PAGOS:

La Policia Metropolitana de Cucuta, pagara al contratista el valor de la aceptacién de oferta en forma total,
conforme a la radicacion parcial de las facturas de cobro segun la descripcion del objeto del contrato, contra
entrega a la recepcion de los bienes y /o mantenimiento realizados a quien se le consignara en la cuenta
suministrada y certificada por la entidad, previa presentacion de la factura a través del aliado tecnoldgico
(OLIMPIA) del Ministerio de Hacienda y Crédito Plblico, al (los) supervisor (es) designado (s) constancia
del Pago de aportes par fiscales de sus empleados del mes inmediatamente anterior y el recibo a
satisfaccion expedido por parte del (los) supervisor (es); una vez que la direccion del Tesoro Nacional situé
los recursos correspondientes al PAC.

Los pagos que se efectien en el contrato se realizaran contra entrega, dentro de los sesenta (60) dias
calendario siguientes a la radicacion y asignacion del turno para pago respectivo, previa presentacion de
la factura acompanada de constancia de recibo a satisfaccion de los bienes y/o servicios objeto del contrato
suscrito por el respectivo supervisor (es) y segun articulo 23 de la ley 1150 de 2007 constancia de pago de
los aportes parafiscales y demas documentos exigidos en las condiciones del contrato (cuando los
elementos sean de origen extranjero se debera aportar la declaracion de la importacion).

Los documentos deben ser entregados en la oficina del grupo de contratos de la policia metropolitana de
Cucuta, donde de conformidad con lo establecido en el articulo 19 de la ley 1150 de 2007 “Derecho a Turno”
se le asignara el respectivo turno de pago y posteriormente seran tramitados a la oficina de central de
cuentas. En caso que el CONTRATISTA presente los documentos requeridos parta el pago a mas tardar
el dia veinticuatro (24) del mes en el cual se venci¢ el plazo de ejecucién, o del mes siguiente si el plazo
es posterior al dia veinticuatro (24), los pagos contra entrega se realizaran dentro de los noventa (90) dias
calendario siguientes. En todo caso, los pagos estan sujetos a la disponibilidad de PAC siempre y cuando
los dineros se hayan situado por el Tesoro Nacional.
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De igual forma se realizaran las coordinaciones con la empresa contratante para establecer las fechas de
facturacion.

Si los documentos en referencia son devueltos por la Policia Metropolitana de Cucuta, por inconsistencias
como la falta de informacion o mal diligenciamiento de los mismos, la Policia Metropolitana de Cucuta, se
obliga a la asignacion nuevamente del turno, siempre y cuando se hubiera subsanado las observaciones y
se haya cumplido con el tramite documental dentro del plazo indicado.

El contratista debera presentar con la oferta la certificacién de existencia de cuenta corriente o de ahorros
en original expedida por la entidad bancaria.

CAUSALES DE NO PAGO: La policia metropolitana de Cucuta no cancelara las cuentas que presenten
inconsistencias o glosas con los precios pactados en el contrato o por cualquier otro inconveniente que se
derive de la ejecucién del mismo. En el evento de presentarse glosa en la facturacion, se seguira el
procedimiento descrito segun las disposiciones legales vigentes.

El recibido a satisfaccién (RAS), aunque se encuentre suscrita por el supervisor del contrato, no implica el
recibido o aprobacion definitiva por parte de la Policia Metropolitana de Cucuta, del bien y/o servicio
suministrado y, por consiguiente, no exime al CONTRATISTA de su responsabilidad en cuanto a la cantidad
del bien y/o servicio contratado o de cualquier otra obligacion contractual o de responsabilidad civil.

Si el acta de entrega o recibo a satisfaccion no ha sido bien elaborada o no se acompana a esta de los
documentos que para cada caso se soliciten en esta contratacion, los términos anteriores solo empezaran
a contarse desde la fecha en que quede corregida el acta o desde aquella en que se haya aportado el
ltime de los documentos.

Todas las demoras que se presenten por estos conceptos seran de responsabilidad del CONTRATISTA,
quien no tendra por ello derecho al pago de intereses o compensacion de ninguna naturaleza. Lo mismo
se predicara en el caso de que el CONTRATISTA no elabore y presente las respectivas actas a la Policia
Metropolitana de Cucuta.

La Policia Metropolitana de Cucuta no reconocera valores por encima de lo disponible.

NOTA: El (los) supervisor (es) del respectivo contrato debera socializar con el contratista el contenido de la
circular externa 016 del 09/03/2021, referente a las funciones que deberan asumir con relacién a facturacién
electrénica, a partir del 01de abril de 2021.

La forma de adjudicacion del presente proceso se efectuara en forma total de acuerdo a lo establecido en
el Decreto 1082 del 26 de mayo del 2015. El proceso de seleccion se requiere para el primer semestre de
la presente vigencia, hasta agotar el presupuesto oficial asignado, cabe anotar que se debe verificar el
cumplimiento de las condiciones juridicas, técnicas y financieras y las necesidades expuestas en el proceso

de contratacion.
4.1. Ejecucién Financiera y Pagos:

En este espacio se debe informar el valor total de los pagos efectuados, valor del mismo y porcentaje, asi:

% del valor del contrato u
SP en peacn orden de compra
Valor total del contrato u orden de compra $145.281.700,00 100%
Valor total de las entregas $00 0%
Valor total facturado $00 0%
Valor facturado pendiente de pago $00 0%
Valor pagado $00 0%
Valor pendiente de entrega $145.281.700,00 100%
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gas, valores facturados y pagos efectuados en el periodo informado
elacionar de manera discriminada lo correspondiente a la ejecucion
le compra unicamente del periodo que esté informando)

~ Valor - F.."h de Val No ~ Valor Valor No. orden de
ey ia | recibido echa or . .
gg;::f:g&t: i frecibjid_o facturado factura pagado deducciones pago
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A

4.2 Entrada de Bienes

No aplica

5. RECOMENDACIONES

Hasta la fecha la empresa no ha realizado la instalacién de los elementos, toda vez que se espera el traslado
de todo el material a utilizar desde Ia ciudad de Bogota.

6. CONCLUSIONES

El supervisor, debera marcar con una (x) las casillas segun corresponda al periodo entregado, con el fin de que
la administracion tenga claridad frente al cumplimiento o no del contratista. El no diligenciamiento sera causal
de la devolucion del respectivo informe de supervision.

Certifico con la firma del presente informe, que el contratista hasta el momento no
El  contratista Sl X ha hecho entrega de los elementos descritos en las especificaciones técnicas del
cumplié con lo ——— | contrato.
EStabIGC[dO en ' NO En caso de incumplimiento parcial o total del contrato, se informé mediante
las  clausulas | comunicacién oficial No, del , dirigida al
contractuales ordenador del gasto, las obligaciones incumplidas.

Atentamente,

Firma
Subintendente JORGE ANDRES SARABIA ALVAREZ
Técnico Grupo Tecnoldgias de la Informacién y las Comunicaciones MECUC
Supervisor Contrato No. 75-7-10035-24

Correo electrénico: Jorge.sarabiad778@correo.policia.gov.co
No. Celular: 3006205941




