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1. TIPO DE INFORME 
 

 
INFORME PARCIAL                     INFORME FINAL    
         
Tipo de Contrato: 

 
OBRA                            INTERVENTORÍA 
 

 

Informe Número: 1 
 

 

Periodo comprendido entre el 17 de 
noviembre de 2023   hasta el 31 de 
diciembre DEL 2023 
 

 

2. ASPECTOS GENERALES DE CONTRATO Y SU EJECUCIÓN 
 

Contrato o Aceptación de Oferta No. 4151.010.26.1.1584  de  2023 

Nombre Completo del Contratista: DARIUSZ ELIAS LOPEZ ZULBARAN  
 

Documento de identificación del contratista:  1090382265 

  

Nombre (s) del Supervisor (es): Diego Fernando Pérez Duque 
 

Organismo: Secretaria de Infraestructura 
 

Obra Física Ejecutada del Periodo: 100% 
 

Obra Física Ejecutada Acumulada: 100% 

Objeto del contrato:  
 
“CONTRATAR LA ELABORAClON DE LOS AVALUOS COMERCIALES DE PREDIOS 

LOCALIZADOS EN EL BARRIO BELEN DE LA COMUNA 20 DEL DISTRITO DE SANTIAGO 

DE CALI, REQUERIDOS PARA LA ADQUISICION DE BIENES INMUEBLES Y/O MEJORAS 

PARA EL CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO DE INVERSION FICHA EBI BP26003017"  

 
 

 

3. INFORME JURÍDICO 
 

 X 

 X 
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Fecha de Inicio 
 

Fecha Terminación 

 
 

17/NOV/2023 
 

 

 

31/DIC/2023 

Modificación del contrato: N/A 
 

Suspensión: N/A 
 

Reanudación: N/A 
 

Cesión: N/A 
 

Terminación anticipada: N/A  
 

Acta de recibo final de obra: N/A  
 

 

4. INFORME CONTABLE Y FINANCIERO 
 

 

 
Valor inicial del Contrato: TRES MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL 

SEISCIENTOS PESOS ($3,498,600) M/CTE, incluyendo los costos directos e indirectos que conlleven 

a la celebración y ejecución del contrato.  
 
 
 

 

 
Adición: N/A 
 
 
 

 

Prórroga: N/A 
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Resumen Contable y Financiero: 
 

Valor Total del 
Contrato 

Valor Cuota a 
cancelar 

Valor Acumulado 
Cancelado 

Saldo por Cancelar 

 

$3,498,600 

 

$3,498,600 
 

00 
 

00 
 

PERSONA JURÍDICA 
 
FECHA DE CERTIFICACIÓN: _________________________________ 
La certificación será expedida por el Revisor Fiscal o por Representante Legal de acuerdo a 
los requerimientos de Ley. 
 

PERSONA NATURAL 
 
Datos Certificación o Planilla de Pago de persona Natural 
No. Planilla: 73076271 
No. PIN, Autorización, Referencia, Pago: 73076271  
Operador: Mi planilla 
Fecha de Pago: 06/12/2023  
Periodo de pago: noviembre de 2023 
 

Observaciones al informe contable y financiero: 
El contratista acreditó el pago de los aportes a la Seguridad Social Integral correspondiente al 
mes de noviembre de 2023; último mes legalmente exigible al contratista para el trámite de la 
última cuota del contrato, de conformidad con lo dispuesto en Ley 1995 de 2019. No obstante, 
en cumplimiento a lo señalado en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 que establece que: "Las 
Entidades públicas en el momento de liquidar los contratos deberán verificar y dejar constancia 
del cumplimiento de las obligaciones del contratista frente a los aportes mencionados durante 
toda su vigencia, estableciendo una correcta relación entre el monto cancelado y las sumas 
que debieron haber sido cotizadas", y teniendo en cuenta que a la luz del artículo 60 de la Ley 
80 de 1993 la liquidación de los contratos de prestación de servicios profesionales y de apoyo 
a la gestión no es obligatoria, el contratista deberá acreditar ante el Supervisor el pago de los 
aportes su seguridad social del mes de Diciembre de 2023 remitiendo los correspondientes 
soportes al correo electrónico institucional del Supervisor con copia al correo institucional in-
fraestructuracali@cali.gov.co, dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes al vencimiento 

mailto:infraestructuracali@cali.gov.co
mailto:infraestructuracali@cali.gov.co
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del plazo para la autoliquidación y el pago de los aportes al Sistema de Seguridad Social 
Integral y Aportes Parafiscales, establecido en el Decreto 1990 de 2016, o la disposición que 
la derogue o modifique. La acreditación del pago de los aportes se anexará al expediente. En 
caso de que el contratista no cumpla esta obligación, el Supervisor deberá reportar el eventual 
incumplimiento en el pago de aportes a la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensio-
nal y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (UGPP), con el fin que esta entidad 
adelante las acciones pertinentes a que haya lugar". 
 
 

5. INFORME TÉCNICO 
 

Actividades realizadas en el periodo: el contratista realizó las siguientes actividades: 
 
Entregó los informes valuatorios, por medio del contrato de prestación de servicios No. 
4151.010.26.1.1584-2023 cuyo objeto es “CONTRATAR LA ELABORACIÓN DE LOS 
AVALUOS COMERCIALES DE PREDIOS LOCALIZADOS EN EL BARRIO BELEN DE LA 
COMUNA 20 DEL DISTRITO DE SANTIAGO DE CALI, REQUERIDOS PARA LA 
ADQUISICION DE BIENES INMUEBLES Y/O MEJORAS PARA EL CUMPLIMIENTO DEL 
PROYECTO DE INVERSION FICHA EBI BP-26003017” 
 
1 V009700410002 MARÍA VIRGINA CHACÓN CASTRO  
2 V009700340002 CLAUDIA PATRICIA GALINDEZ CIFUENTES 
3 V009700350002 YESICA MILEYDI SEPULVEDA ECHAVARRÍA 
4 V009700370002 CLAUDIA PATRICIA SEPULVEDA 
5 V009700400002 MARIA GRACIELA RODRIGUEZ 
6 V009700540002 - V009700550002 MARIA EUGENIA CAMUES  
7 V009700440002 - V009700460002 CARLOS ALBERTO SALAS 
 

 
REGISTRO FOTOGRÁFICO: 
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Foto No. 1 

 

 
Descripción: 

 
Foto No. 2 

 
Descripción:  

RECIBO A SATISFACCIÓN: 
 
Se recibe a entera satisfacción de SANTIAGO DE CALI DISTRITO ESPECIAL, los avalúos 
con base en las condiciones establecidas en el Contrato o Aceptación de Oferta No. 
4151.010.26.1.1584-2023. 
 

OBSERVACIONES AL INFORME TÉCNICO: 
 
sin observaciones. 

 

6. RECOMENDACIONES PARA EL CONTRATISTA 
 

 
 
No se reportan recomendaciones para este periodo. 
  

 
 

7. FIRMAS RESPONSABLES 
 

 
 
DIEGO FERNANDO PEREZ DUQUE 
Nombre y firma del Supervisor  
 
 
 
__________________________________________         
Nombre y firma del Apoyo a la Supervisión (Incluir cuando aplique)  
  

 
Fecha de suscripción del informe de supervisión: 19 de diciembre de 2023 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 




