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DEPENDENCIA Y/O ALCALDÍA RESPONSABLE DE LA REUNIÓN: Alcaldía Local de Ciudad Bolívar  

FECHA: 9 de agosto del 2024.                          Virtual:   Presencial:  x (En caso de ser presencial): Cafeteria 

OBJETO DE LA REUNIÓN: Seguimiento y reprogramación de actividades componente N 1 -  CPS 803-2023 para la Comunidad NARP y la Comunidad Indígena 

HORA DE INICIO: 3 :30 PM HORA DE FINALIZACIÓN:  6:00 PM 

ASISTENTES: 

NOTA 1: En caso de ser una reunión virtual se puede anexar el reporte de asistencia generado por las plataformas de reuniones o plataformas que generen formularios. 

NOTA 2: Agregue o elimine las filas que sean necesarias para registrar los asistentes y los compromisos de la reunión. 

CONSENTIMIENTO: El arriba firmante conforme a la Ley 1581 de 2012 y demás normas reglamentarias aplicables, declara que conoce y acepta la Política de Tratamiento y Protección de Datos Personales de la Secretaría Distrital de Gobierno, y 
que la información proporcionada es veraz, completa, exacta, actualizada y verificable. Reconoce y acepta que cualquier consulta o reclamación relacionada con el tratamiento de sus datos personales podrá ser elevada verbalmente o por escrito ante la 
Secretaría Distrital de Gobierno – Oficina de Atención al Ciudadano, como responsable del tratamiento; cuya página web es www.gobiernobogota.gov.co y su teléfono de atención es 3387000. Manifiesta que con los datos proporcionados tiene el 
derecho de conocer, actualizar y rectificar los datos personales, a solicitar prueba de este consentimiento, a solicitar información sobre el uso que se le ha dado a los datos personales, a presentar quejas ante la Superintendencia de Industria y 
Comercio por el uso indebido de los datos personales, a revocar esta autorización o solicitar la supresión de los datos personales suministrados y a acceder de forma gratuita a los mismos. De igual manera entiende que los datos aquí consignados 
serán usados para temas estadísticos, de caracterización poblacional y en determinados casos para el acceso a la oferta institucional de la Secretaría Distrital de Gobierno.  
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Carlota Ramirez Suarez  65.748.752         x CPM 
contratociudadbolivar2023

@gmail.com 
3144844345   
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DESARROLLO Y CONCLUSIONES DE LA REUNIÓN: 
 

 

Reunión Presencial de Seguimiento y Reprogramación de Actividades 
 
Asistentes: 

• Carlota Ramírez Suárez, Coordinadora General 

• Seis sabedores de las comunidades indígenas 

• Once sabedores de las comunidades afrocolombianas y negras 
Objetivo: 
Realizar seguimiento y reprogramación de actividades del Componente N.º 1 del Contrato CPS 803-2023. 
 
Orden del Día: 

1. Lineamientos para la Compra de Bolsas de Insumos y Refrigerios: 
o Discutir los lineamientos y procedimientos para la adquisición de bolsas de insumos y refrigerios, 

clarificando el rol del contratista en este proceso. 
2. Aclaración sobre la Cancelación de Actividades (Semana del 5 al 8 de agosto): 
o Explicar las razones detrás de la cancelación de las actividades programadas durante esta semana y 

definir las acciones a seguir para evitar futuras cancelaciones. 
3. Reprogramación de Actividades Relacionadas con el Componente 1: 
o Establecer nuevas fechas para las actividades del Componente 1, asegurando la alineación con los 

objetivos del contrato y la disponibilidad de los participantes. 
4. Reprogramación de Fechas para el Componente  2 y  componente 3: 
o Revisar y reprogramar las fechas para las actividades del Componente 3, que se enfoca en el 

fortalecimiento de los saberes y las prácticas ancestrales en juegos autóctonos y/o ancestrales. 
 
Desarrollo:  
 

1. Lineamiento para la compra de la bolsa de insumos y refrigerios 
 

La reunión fue iniciada por la coordinadora, Carlota Ramírez, quien saludó cordialmente a todos los sabedores y 

sabedoras presentes. A continuación, explicó que, de acuerdo con el contratista, los insumos como bolsas y refrigerios 

serían suministrados directamente por este, en cumplimiento con el proceso establecido. 

En un momento de la reunión, se evidenciaron situaciones de malestar por parte de las comunidades, lo que llevó a 

que se pidiera un mayor respeto hacia la coordinadora, quien, a su vez, sugirió la posibilidad de finalizar la reunión si el 

ambiente no mejoraba. 

Al final de la reunión, las comunidades expresaron su preocupación por el cambio en el proceso, ya que inicialmente se 

había acordado que ellos se encargarían de suministrar los insumos y refrigerios. La coordinadora aclaró que el 

contratista tiene autonomía en la toma de decisiones respecto a la compra y suministro de estos elementos.  

 

Además, las comunidades subrayaron la importancia de respetar las fechas establecidas para las actividades, ya que sus 

contratos terminan el 30 de agosto y no están dispuestos a trabajar en prórroga. También dejaron en claro que las 

bolsas deben ingresar al almacén junto con los insumos solicitados. En caso de no cumplirse este requisito, los 
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insumos serían devueltos al contratista y no se ingresarían al almacén. 

2. Aclaración sobre la Cancelación de Actividades (Semana del 5 al 8 de agosto): 

Durante la reunión, Edison tomó la palabra para solicitar una explicación acerca de la cancelación de las actividades 
que habían sido previamente programadas. Expresó su preocupación sobre el impacto de estas cancelaciones en el 
cronograma general de las actividades y en el desarrollo del proyecto. 

La coordinadora, Carlota Ramírez Suárez, respondió detalladamente a la inquietud de Edison. Explicó que la 
cancelación de las actividades se debió a la necesidad de llevar a cabo una reunión con el contratista para resolver 
ciertos temas administrativos urgentes. Estos temas estaban relacionados específicamente con la compra de bolsas y el 
suministro de refrigerios, los cuales eran cruciales para la correcta ejecución de las actividades programadas. 

La coordinadora subrayó que, debido a la complejidad de los procesos involucrados y la importancia de asegurar que 
todos los insumos y recursos fueran gestionados adecuadamente, era necesario ajustar el cronograma y coordinar con 
el contratista para definir las mejores prácticas y procedimientos. Aseguró que este paso era esencial para evitar 
problemas futuros y garantizar que las actividades pudieran realizarse de manera efectiva y en conformidad con los 
requisitos establecidos. 

3. Reprogramación de Actividades Relacionadas con el Componente 1: 

Una vez que se llegaron a acuerdos con las comunidades durante la reunión, se procedió a concretar las fechas para los 
próximos encuentros y se definieron las formas en que se entregarían las bolsas de insumos. Se estableció un 
cronograma claro con los plazos y procedimientos. 

La coordinadora recordó a las comunidades la importancia de enviar una relación detallada y clara de los insumos 
necesarios, especificando las cantidades exactas requeridas. Este detalle es crucial para asegurar que las bolsas de 
insumos cumplan con los requisitos y expectativas establecidas, evitando posibles desajustes en el suministro. 

Se acordó que las fechas para la entrega de los insumos y la programación de actividades se coordinarían de manera 
eficiente para asegurar el cumplimiento de los objetivos del proyecto. También se discutió la necesidad de mantener 
una comunicación constante para resolver cualquier inconveniente que pudiera surgir durante el proceso. 

Encuentro 
NARP 

NARP 17/08/2024 Centro dia  casa de la sabiduria   las  
acacias  Diagonal 63 N 19 C-01  

Encuentro 
NARP NARP 21/08/2024 COLEGIO  ARBORIZADORA  ALTA -Cl. 

73 #20c-38, Bogotá  

Encuentro 
NARP NARP 22/08/2024 

Manzana del cuidado de manitas -
MUJERES CUIDADORES  carrera 18  I  N 

70  B SUR  -50   

Encuentro 
NARP 

NARP  22/08/2024 VIVIENDA Leidy- DIAGONAL 71  F SUR N 
18 I -77 

Encuentro 
Intercultural 

NARP  15/08/2024 Casa de la juventud  
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Encuentro 
NARP 

NARP  26/08/2024 Colegio Sierra Morena Argentina Calle 
72 sur  N 47 B-9 

Encuentro 
NARP NARP  27 de Agosto  Colegio Confederación Brisas del 

diamante -carrera  18 I N 69 D -35 SUR  

Encuentro 
NARP NARP  28/08/2024 Colegio Confederación Brisas del 

diamante -carrera  18 I N 69 D -35 SUR  

Encuentro 
indigena 

Indigenas 20/08/2024 

Encuentro 
Indigena 

Indigenas 22/08/2024 

Encuentro 
Intercultural 

NARP - 
Indigenas 23/08/2024 

Indigenas  Indigenas 24/08/2024 

 

4. Reprogramación de Fechas para el Componente 2 y componente 3  

 
Una vez que se concretaron las fechas y se establecieron los detalles para la entrega de insumos, la comunidad 
afrocolombiana se retiró de la reunión para permitir que la discusión continuara exclusivamente con la mesa indígena. 
El objetivo de la continuación de la reunión fue abordar de manera específica los temas relacionados con los 
Componentes 2 y 3 del contrato. 

Componente 3: Fortalecimiento de los Saberes y las Prácticas Ancestrales en Juegos Autóctonos y/o 
Ancestrales 

• Se revisaron las actividades planificadas para este componente, enfocándose en la programación y ejecución de 
iniciativas destinadas a preservar y promover los juegos ancestrales dentro de la comunidad indígena. 

• Durante esta discusión, se detallaron las estrategias para la implementación de las actividades, se ajustaron 
fechas y se acordaron las responsabilidades correspondientes para asegurar que el componente se desarrolle de 
manera efectiva y en alineación con los objetivos del contrato. 

• Para el taller de diálogo e intercambio de saberes sobre juegos tradicionales autóctonos y/o ancestrales, se ha 
definido la fecha del 24 de agosto. Este taller se llevará a cabo con una metodología específica que incluye el 
uso de un instrumento diseñado para recopilar información de los participantes. Él objetivo del taller es 
promover un intercambio enriquecedor de conocimientos y experiencias relacionadas con los juegos 
tradicionales, asegurando que se documenten y valoren adecuadamente las prácticas ancestrales de las 
comunidades. El instrumento utilizado permitirá recolectar datos detallados sobre las tradiciones, técnicas y 
significados asociados a estos juegos, facilitando así una comprensión más profunda y precisa de los saberes 
compartidos durante el evento. 

• Caracterización e inventario de juegos autóctonos y/o ancestrales se entregará gel día 30/08/2024  
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• Torneo de juegos autóctonos y/o ancestrales, se realizará el 31/08/2024 

Componente 2: Fortalecimiento de los Saberes y las Prácticas Ancestrales en Justicia Comunitaria 

Para el componente relacionado con el fortalecimiento de los saberes y las prácticas ancestrales en juegos autóctonos 
y/o ancestrales, la mesa indígena expresó su preocupación sobre la falta de garantías para la contratación de un 
profesional adecuado. También manifestaron que no se les ha proporcionado los elementos necesarios para llevar a 
cabo este componente de manera efectiva. 

Además, la mesa indígena señaló que, dado el tiempo restante hasta la finalización del contrato, no será posible realizar 
todas las actividades propuestas de manera satisfactoria. En respuesta, la coordinadora, Carlota Ramírez Suárez, 
procedió a leer los elementos establecidos en la propuesta económica original, que incluían las condiciones y recursos 
asignados para el componente. Sin embargo, los integrantes de la mesa indígena persistieron en su postura de que no 
se estaban cumpliendo las garantías necesarias. 

Debido a estas preocupaciones, la mesa indígena decidió que el componente no se ejecutará. La coordinadora solicitó 
que la mesa indígena envíe un documento formal que respalde la decisión tomada, detallando las razones y evidencias 
que sustentan la falta de garantías y la imposibilidad de llevar a cabo el componente. 
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Cierre:  

Se termina la reunión a las 6.00 pm 

 

COMPROMISOS DE LA REUNIÓN 
 

No. ACTIVIDAD RESPONSABLE 
FECHA DE 
ENTREGA 

1 Dar respuesta a solicitudes emitidas por el contratista en los tiempos 
asignados  

Sabedores y sabedoras  En los tiempos 
solicitados 

2 
Respuesta escrita de la mesa local indígena para justificar la no 
ejecución del Componente 2: Fortalecimiento de los Saberes y las 
Prácticas Ancestrales en Justicia Comunitaria 

 

Mesa local indígena 12/08/2024  

    

    

 
 
NOTA: Agregue o elimine las filas que sean necesarias para registrar los asistentes y los compromisos de la reunión. 

 
 

Elaborada por: Carlota Ramirez Suarez  
 
Fecha de la próxima reunión:        Lugar de la próxima reunión: 
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