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RV: Solicitud de Prorroga contrato BGA-033-2024

Jorge Eduardo Vesga Carrefio <jvesgac@cendoj.ramajudicial.gov.co>
Mié 11/09/2024 8:43

Para:Contratacion - Santander - Bucaramanga <Contratacionbuc@cendoj.ramajudicial.gov.co>

mJ 3 archivos adjuntos (717 KB)

ESTUDIOS PREVIOS PRORROGA No 001 AL CONTRATO BGA-033-2024.pdf; JUSTIFICACION PRORROGA N° 001 CONTRATO BGA-033-2024.pdf; SOLICITUD PRORROGA
INCOSERING.pdf;

Doctora Jessica, cordial saludo, por favor proceder con la solicitud de prérroga del contrato BGA-033-2024, presentada por la empresa
INCOSERING SAS BIC.

Sin otro en particular,

JORGE EDUARDO VESGA CARRENO

Consejo Superior de la Judicatura

Director
Direccién Seccional de Direccion Seccional de Administracién Judicial
Administracion Judicial
de Bucaramanga Bucaramanga — Santander

De: Infraestructura - Santander - Bucaramanga <infraestructurabuc@cendoj.ramajudicial.gov.co>
Enviado: miércoles, 11 de septiembre de 2024 8:09 a. m.

Para: Jorge Eduardo Vesga Carrefio <jvesgac@cendoj.ramajudicial.gov.co>

Cc: Contratacion - Santander - Bucaramanga <Contratacionbuc@cendoj.ramajudicial.gov.co>
Asunto: Solicitud de Prorroga contrato BGA-033-2024

Doctor
JORGE EDUARDO VESGA CARRENO
Director Seccional

Cordial Saludo

Respetuosamente me permito allegar para su aprobacion solicitud de prorroga del contrato BGA-033-2024, presentada por la empresa
INCOSERING SAS BIC, la cual, en cumplimiento de mis funciones como supervisor designado, una vez revisada y analizada encuentro que la
misma resultaria viable, puesto que, efectivamente se presentaron afectaciones en el cronograma de obra, con ocasion al para camionero que
realizo cierres viales en la via que comunica del municipio de Bucaramanga a Rio Negro, afectando el transporte de materiales y mano de obra,
requeridos para dar normal ejecucidn a las actividades de obra, Asi las cosas, se recomienda por parte de la supervisién del Contrato N° BGA-
033-2024, realizar prérroga del plazo de ejecucion del contrato hasta el 20 de septiembre de 2024 inclusive.

Para su consideracién adjunto, solicitud de prorroga presentada por el contratista, estudios previos y justificacion de la solicitud.
Atentamente,

Lesly Briyith Ramirez Bustos
Consejo Superior de la Judicatura Profesional Universitario
Area Administrativa
Direccién Seccional de Administracién Judicial
Bucaramanga — Santander

Direccion Seccional de
Administracion Judicial
de Bucaramanga

AVISO DE CONFIDENCIALIDAD: Este correo electrénico contiene informacién de la Rama Judicial de Colombia. Si no es el destinatario de
este correo y lo recibié por error comuniquelo de inmediato, respondiendo al remitente y eliminando cualquier copia que pueda tener del
mismo. Si no es el destinatario, no podré usar su contenido, de hacerlo podria tener consecuencias legales como las contenidas en la Ley
1273 del 5 de enero de 2009 y todas las que le apliquen. Si es el destinatario, le corresponde mantener reserva en general sobre la
informacion de este mensaje, sus documentos y/o archivos adjuntos, a no ser que exista una autorizacion explicita. Antes de imprimir este
correo, considere si es realmente necesario hacerlo, recuerde que puede guardarlo como un archivo digital.
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