
Contrato Obra N°

Objeto Obra

Tiempo de Ejecución

Valor inicial:

Fecha Acta de inicio:

Semana Numero 2 Desde Hasta

% %

Semanal programado 17,12% 12,54%

Acumulado programado 26,84% 22,14%

1 marzo ampliacion via de acceso a la bocatoma

El 1 de marzo se realiza mejoramiento del paso del rio , el dia 7 de marzo se vio afectado por las lluvias en la madrugada 
por lo que se volvio a habilitar el paso

Enrocado para la proteccion de la tuberia 

4 de marzo se apoya con una excavadora para realizar excavacion solicitada por eaav para preparar el terreno para 
construccion de contrapesos de tuberia 

Excavacion mecanica para la conformacion del jarillon 

El 2 de marzo se realiza canalizacion y repaleo de material en quebrada la honda, cargue transporte desde vereda puente 
abadia  y descargue de tuberia hacia sector ricardo hernandez y puente azul  
3 marzo descolmatacion de quebrada la honda hacia sector de la garganta, material repaleado sobre el margen izquierdo.
4 marzo continua descolmatacion de quebrada la honda 
5 marzo continua repaleo de material contra la margen izquierda para proteccion de la tuberia 
7 marzo Continua repaleo de material en el sector

Actividad realizada o sector intervenido 

Via de accesos a la bocatoma 

Punto 1. Fuga sector la nariz del diablo

Punto 3. Sector Quebrada Blanca 

Punto 4. Sector Acuario 

Punto 5. Sector Acuarios a Aguas 
Calientes

Punto 8. Sector Ricardo Hernandez

Punto 10. Bocatoma

Observaciones

Maquina Horas semanal ejecutadas 

0

197,2

70,4

108,8

Horas acumuladas

8

394

125,9

154,7

Reporte de horas ejecutadas

Tracto camion con cama baja

Excavadoras sobre oruga Link - Belt

Bulldozer sobre oruga caterpillar 

Volqueta articulada tipo dumper 

4 marzo inicio descolmatado de material en el sector del desarenador , inicia el transporte de material hacia el sector carlos 
julio 
5 marzo continua descolmatacion de material en el sector del desarenador, continua transporte de material al sector carlos 
julio
6 marzo continua descolmatacion de material en el sector del desarenador,continua transport de material al sector carlos 
julio, repaleo de material margen izquierda , canalizando y descolmatando quebrada la honda.

Grafica de avace de ejecución

Reporte de actividades realizadas

 $              308.098.815,16 Semanal ejecutado  $            225.700.910,27 

 $              482.929.311,82 Acumulado ejecutado  $            398.444.113,46 

JEFE OFICINA DE GESTIÓN DEL RIESGO

$ 1.799.364.175,67

21 de febrero de 2024

1/03/2024 7/03/2024

Valor Valor
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DESARROLLAR INTERVENCIONES CORRECTIVAS EN 
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REDUCCION Y MITIGACION DEL RIESGO

DOS (02) MESES 

INFORME SEMANAL 
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INFORME SEMANAL 

CONTRATO N° 211 DE 2024 PROYECTO N° 2020500010080

SUPERVISIÓN

CARMEN LUCIA AGUILAR GOMEZ DIRECTOR DE PROYECTO

LUIS MIGUEL ANGEL RAMIREZ ROMERO REPRESENTANTE LEGAL DE SERVIMACONS SAS

Observaciones Generales

En la semana del 1 de marzo del 2024 al 7 de marzo del 2024 se realizaron actividades en 6 de los 10 puntos que requieren intervencio,  donde se llevaron a cabo 
diferentes trabajos con la  maquinaria como: descolmatacion y canalizacion de quebrada la honda y del rio guatiquia, conformación de enrrocados, traslado y 
protección de tuberia, apoyo al personal del acueducto para construccion de contrapesos , ademas se reforzó y amplió la via de acceso.
El 03 de marzo se recibió una visita de periodistas, comunidad y la supervisión del contrato , en la cual se socializó todas las actvidades realizadas desde el inicio del 
contrato asi como las programadas para fechas futuras. 
El dia 07 de marzo se presentaron fuertes lluvias en horas de la tarde que obligaron a parar las actividades, parquear las maquinas en un punto seguro y evacuar el 
personal operativo.

Vista General Del Avance De Ejecución

FIRMAS
NOMBRE CARGO FIRMA



21/02/2024 7/03/2024

20/04/2023

ITEM TIPO DE MAQUINA CANT. HORAS VALOR UNITARIO VALOR(4) CANT. HORAS VALOR UNITARIO VALOR(4) CANT. HORAS VALOR UNITARIO VALOR(4)

1

1,1
FUNCIONAMIENTO Y OPERACIÓN DE TRACTO-CAMIÓN INTERNACIONAL 
7600 CAPACIDAD CARGA 35 TONELADAS CON ACCESORIO CAMABAJA 30,00 $ 440.226,00 $ 13.206.780,00 8,00 $ 440.226,00 $ 3.521.808,00 22,00 $ 440.226,00 $ 9.684.972,00

1.2 FUNCIONAMIENTO Y OPERACIÓN DE EXCAVADORA SOBRE ORUGA LINK-
BELT 210 X 2 CAPACIDAD BALDE 1 M3 21 TONELADAS

1440,00 $ 445.107,83 $ 640.955.275,20 394,00 $ 445.107,83 $ 175.372.485,02 1.046,00 $ 445.107,83 $ 465.582.790,18

1,3 FUNCIONAMIENTO Y OPERACIÓN DE BULLDOZER SOBRE ORUGA 
CATERPILLAR D6K XL CAPACIDAD DE ARRASTRE 5 TONELADAS

480 $ 428.633,73 $ 205.744.190,40 125,90 $ 428.633,73 $ 53.964.986,61 354,10 $ 428.633,73 $ 151.779.203,79

1,4 IMPREVISTO Y EVENTUALIDADES PARA EQUIPOS BANCO DE 
MAQUINARIA GOBERNACIÓN

1,00 $ 200.000.000,00 $ 200.000.000,00 $ 200.000.000,00 $ 0,00 1,00 $ 200.000.000,00 $ 200.000.000,00

SUBTOTAL $ 1.059.906.245,60 SUBTOTAL $ 232.859.279,63 SUBTOTAL $ 827.046.965,97

2

2,1 ALQUILER VOLQUETA ARTICULADA TIPO DUMPER CARGA COLAMDA 
16,9 ME O EQUIVALENTE

686,00 $ 659.131,91 $ 452.164.490,26 154,70 $ 659.131,91 $ 101.967.706,48 531,30 $ 659.131,91 $ 350.196.783,78

SUBTOTAL $ 452.164.490,26 SUBTOTAL $ 101.967.706,48 SUBTOTAL $ 350.196.783,78

1950,00 100,00% $ 1.059.906.245,60 527,90 22,0% $ 232.859.279,63 1.422,10 78,03% $ 827.046.965,97

$ 201.382.186,66 $ 44.243.263,13  $                 157.138.923,53 

686,00 100,00% $ 452.164.490,26 154,70 22,55% $ 101.967.706,48 531,30 77,45% $ 350.196.783,78

$ 85.911.253,15  $              19.373.864,23 $ 66.537.388,92

2636,00 100,00% $ 1.799.364.175,67 682,60 22,14% $ 398.444.113,46 1.953,40 77,86% $ 1.400.920.062,21

      

PLAN DE ACCION ESPECIFICO

CONTRATO No.: 211 - 2024 DESARROLLAR INTERVENCIONES CORRECTIVAS EN LA LINEA DE ADUCCIÓN Y BOCATOMA DEL ACUEDUCTO DE VILLAVICENCIO CON ACCIONES DE REDUCCIÓN Y MITIGACIÓN DEL RIESGO

PRESUPUESTO OPERACIÓN MAQUINARIA 1.059.906.245,60$                                    

PRESUPUESTO ALQUILER DE MAQUINARIA  $                                       452.164.490,26 FECHA DE INICIO FECHA DE CORTE

VALOR CONTRATO SIN IVA 1.512.070.735,86$                                    FECHA DE TERMINACION

VALOR TOTAL CONTRATO INCLUYE IVA 1.799.364.175,67$                                    

N° 
PUNTOS

MUNICIPIO ZONA ESPECIFICA ACCIONES A REALIZAR

RIESGO DE UN 
POSIBLE  DESASTRE 

NATURAL O 
CALAMIDAD 

PUBLICA

MAQUINARIA PROYECTADA HORAS EJECUTADAS HORAS POR EJECUTAR

OPERACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL BANCO DE MAQUINARIA DEL DEPARTAMENTO DEL META PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE REDUCCIÓN DEL RIESGO EN LA BOCATOMA DEL ACUEDUCTO DE VILLAVICENCIO, INCLUIDOS ACCESOS CARRETEABLES Y APOYO PARA TRANSPORTE 
DE MATERIALES Y EQUIPOS PARA REPARACIONES

1 VILLAVICENCIO
BOCATOMA DEL 
ACUEDUCTO DE 
VILLAVICENCIO

 ACCESO VEHICULAR, 
CANALES DE 
DESVIACIÓN, 

ACOMPAÑAMIENTO EN 
ARREGLOS DE LA LINEA 

DE ADUCCIÓN 

 DESLIZAMIENTOS, 
INUNDACIONES

ALQUILER DE MAQUINARIA AMARILLA PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE REDUCCIÓN DEL RIESGO EN LA BOCATOMA DEL ACUEDUCTO DE VILLAVICENCIO, INCLUIDOS ACCESOS CARRETEABLES Y APOYO PARA TRANSPORTE DE MATERIALES Y EQUIPOS PARA  REPARACIONES 
LOCATIVAS

DIRECTOR DE PROYECTO
ASTRID PARRADO
APOYO A LA SUPERVISIÓN

TOTAL PROGRAMADO  OPERACION DE MAQUINARIA 

VALOR IVA (19%)

VALOR ALQUILER DE MAQUINARIA 

VALOR IVA (19%

VALOR TOTAL DE CONTRATO

LUIS MIGUEL ANGEL RAMIREZ ROMERO ING.WILSON CANO
Rep. Legal   SERVICIOS MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES SAS JEFE DE OFICINA DE GESTION DEL RIESGO 
CONTRATISTA

CARMEN LUCIA AGUILAR GOMEZ



 

 
REPORTE VISOR FEWS IDEAM 

 
DIA REPORTADO  1 al 7 de marzo 2024 
NOMBRE ESTACION  Pte. abadía automáƟca  
CODIGO ESTACIÓN  35037100 
VARIABLE REPORTADA Nivel  

 

 
 



 

 
REPORTE VISOR FEWS IDEAM 

 
DIA REPORTADO  1 al 7 de marzo 2024 
NOMBRE ESTACION  Pte. abadía automáƟca  
CODIGO ESTACIÓN  35037100 
VARIABLE REPORTADA Caudal  

 

 
 



 
 


