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Actividad 112 415 7182 [10[11[12]| 131415116 | 17|18|19|20| 21|22| 23|24
1 Orden de compra Equipo Aire Acondicionado
1.1 [ Adquisicidn del Equipo Aire Acondicionado.
12 | Instalacién del Equipo Aire Acondicionado
1.3 | Punto de potencia 220 v. equipo A.A.
Wm Divisiones y Puertas de Cristal templado
33 | confinamiento de las divisiones entre piso y techo.
ww Puntos de control de acceso
3.1 | Muros Provisionales de Proteccién en Dry-Wall S N
32 | Muros en Super- Board e e e N e
33 | Pintura de Muros _ _ _ .
34 Soportes y Piso Flotante I ]
36 | Rampa de acceso Ee——
37 | Puerta de Emergencia
3% | Puertas en vidrio y aluminio para espacios de A.A.
3.0 | Adaptacién Red de Incendio —————————
41 | Red de potencia UPS nueva I
wm Desmonte de cielo raso
53 | Desmonte de Ducto
54 | Resanes y pintura cielo raso — — T [ | T T "1 ] |
55 | Red de iluminacién e instalacién de lamparas |
6 | Aseoy Detalles de acabado _ _ _ _ _
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