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Esta factura es un título valor de acuerdo al art. 774 del C.C. y una vez aceptada declara haber recibido los bienes y servicios
a satisfacción.

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.

PLATAFORMA: Facturatech Nit. 901.143.311-8

C.I BALSUR S.A.S
NIT: 900128262-9

Régimen: Responsable del impuesto sobre las ventas –IVA

Persona Jurídica

CL 49 38 44, Ciudad Bolívar, Antioquia, Colombia

Tel. 3104287467

Email. doris.bolivar@jym.com.co

Actividad Económica 0210
Retenedores de Iva para el Régimen Simple

Autorización factura electrónica de venta No. 18764061663561 válida desde 2023-12-11 hasta 2024-12-11 rango
desde FEVB212 hasta FEVB500.

Cliente: FONDO DE DESARROLLO SOCIAL DEL MUNICIPIO DE
EL RETIRO

NIT : 900198194-5
Dirección: CRA 21 21 -37, Medellín, Antioquia, Colombia, CP 050001
Teléfono: 3122603704
Email: fondeserelretiro@gmail.com

Tipo de negociación: Crédito
Medio de Pago: Consignación bancaria
Fecha de Pago: 10/10/2024
Total de Lineas: 2

FACTURA ELECTRÓNICA DE
VENTA : FEVB255

MONEDA: COP Colombia, Pesos
HORA EMISIÓN: 10:02:23-05:00
FECHA FIRMADO: 10/09/2024 10:02:26

FECHA DE EMISIÓN

DIA MES AÑO
10 09 2024

FECHA DE VENCIMIENTO

DIA MES AÑO
10 10 2024

# CÓDIGO DESCRIPCIÓN U.M CANTIDAD PRECIO U.
IMPUESTOS

DCTO. TOTAL
NOM. % o VAL MONTO

1 CONSTRUC
CION

CONSTRUCCION PLACA HUELLA C62 1,00 $139.446.272,00 IVA 0% $0.00 0,00 $139.446.272,00

2 ADMINIST
RACION

UTILIDAD
27%

AU27% C62 1,00 $37.650.493,00 0,00 $37.650.493,00

           

           

           

Notas:
CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA EN ZONA DE VILLA HELENA EN EL MUNICIPIO DEL RETIRO DERIVADO DEL
CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 018-2024/CONSTACTO CARLOS MAURICIO YEPEZ BEDOYA /NUMERO DE CONTRATO
025-2024/ACTA DE PAGO NUMERO 1 FINAL BALSUR PLACA HUELLA CONTRATO 025-2024 EN MUNICIPIO DE RETIRO
-ANTIOQUIAFECHA DE INICIO DE LA OBRA 16 MAYO DEL 2024 AL 22 JULIO DE 2024

SON: (ciento setenta y siete millones noventa y seis mil setecientos sesenta y cinco pesos )
CUFE: e16bd76e488ffb60bc5f954bc8c6d2201d1c9c707102bcd703471a4b49d6938490cda752dc9c50f20f48c414ca2c2543

Subtotal: $177.096.765,00

Cargos: $0.00

Descuento: $0.00

IVA: $0,00

Total: $177.096.765,00

IMPUESTO BASE TARIFA / VALOR NOMINAL IMPORTE

IMPUESTOS
01 IVA $139.446.272,00 0.00% $0,00

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

