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CONTRATO No. 4600100221 DE 2024 

 

CONTRATANTE:           
DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA 
E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN – SECRETARÍA DE 
EDUCACIÓN  

NIT:  890.905.211-1  

CONTRATISTA:  
ORDEN DE LA COMPAÑÍA DE MARÍA NUESTRA 
SEÑORA 

NIT 890.902.401-0 

OBJETO:  
Promover e implementar estrategias de desarrollo 
pedagógico en la institución educativa oficial Santa 
Juana De Lestonac 

VALOR INICIAL:  

MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO 
MILLONES NOVECIENTOS DOCE MIL 
NOVECIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOSM.L. 
($1.344.912.952) EXCLUIDO DE IVA. 

ADICION N°1:  N/A  

VALOR DEL CONTRATO INICIAL 
MAS ADICIONES:  

N/A  

DURACIÓN INICIAL:   
Diez  (10) meses y Veintidos (22) días, sin superar la 
presente vigencia 

AMPLIACIÓN N°1  N/A  

DURACIÓN INICIAL MAS 
AMPLIACIONES:   

N/A  

SUSPENSIONES:  N/A  

FECHA DE INICIO:  16 de enero del 2024 

FECHA DE TERMINACIÓN:  06 de diciembre del 2024 

OTRAS MODIFICACIONES 
REALIZADAS AL CONTRATO A LA 
FECHA:  

  

Otrosí No. 01   
Aclarar el valor por estudiante presentado en los 
estudios previos 37124. 

MODIFICACIÓN ACTUAL:  

Disminuir el valor inicial del contrato establecido por  
MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO 
MILLONES NOVECIENTOS DOCE MIL 
NOVECIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS M.L. 
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($1.344.912.952) EXCLUIDO DE IVA, con un plazo 
de ejecución de Diez  (10) meses y Veintidos (22) 
días, sin superar la presente vigencia a MIL 
TRESCIENTOS DIECIOCHO MILLONES 
QUINIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL 
SEISCIENTOS VEINTIDOS PESOS M/L 
($1.318.596.622) EXCLUIDO DE IVA debido a una 
inejecución de recursos por valor de VEINTISEIS 
MILLONES TRESCIENTOS DIECISÉIS MIL 
TRESCIENTOS TREINTA PESOS M/L 
($26.316.330). 

 

ANTECEDENTES: 

 

La Secretaría de Educación del Distrito de Medellín en ejercicio de la contratación de la 

prestación del servicio educativo, modalidad Confesiones religiosas celebró contrato con las 

ORDEN DE LA COMPAÑÍA DE MARÍA NUESTRA SEÑORA No. 4600100221 de 2024 que tiene 

por objeto: “Promover e implementar estrategias de desarrollo pedagógico en la institución 

educativa oficial Santa Juana De Lestonac”. 

 

El valor del contrato se estableció por MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MILLONES 

NOVECIENTOS DOCE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS M.L. 

($1.344.912.952) EXCLUIDO DE IVA, así mismo, se estipuló un plazo de ejecución de Promover 

e implementar estrategias de desarrollo pedagógico en la institución educativa oficial Santa 

Juana De Lestonac, sin superar la presente vigencia, a partir de la suscripción y el 

perfeccionamiento del contrato a través de plataforma de Colombia Compra Eficiente SECOP II, 

iniciando el 16 de enero del 2024 hasta el 06 de diciembre del 2024. 

 

Durante la ejecución del contrato se han realizado las siguientes modificaciones: 

 

Otrosí No1: Aclarar el valor por estudiante presentado en los estudios previos 37124. 

 

 Resumen de la ejecución de los recursos: 

 

Valor del Contrato $1.344.912.952 

Adiciones N/A 

Total valor del contrato más adiciones N/A 

Pagos Realizados (Acumulado) a 30 de 
junio 

$ 662.848.333 

Saldo del contrato al 30 de junio de 2024 $ 682.064.619 
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Porcentaje de ejecución financiera 49,29% 

Porcentaje de ejecución física 51,40% 

 

JUSTIFICACIÓN: 

 

La Secretaría de Educación tiene como misión el direccionamiento del modelo educativo de la 

ciudad, para ello requiere contratar e implementar estrategias de gestión y fortalecimiento de los 

diferentes programas y proyectos que desarrolla a través de su estructura administrativa, y a su 

vez, ejecutar actividades técnicas, administrativas y de apoyo para la prestación del servicio 

educativo en las Instituciones Educativas Oficiales, núcleos y sedes administrativas, que le 

permita fortalecer su capacidad técnica, operativa y administrativa para cumplir las metas y 

garantizar la adecuada prestación del servicio educativo.  

 

Por tal motivo, la Secretaría de Educación de Medellín requiere apoyarse en entidades sin ánimo 

de lucro, estatales o entidades educativas particulares que además, acrediten una reconocida 

trayectoria e idoneidad para garantizar el derecho a la educación de los niños y jóvenes que no 

alcanzan a ser cubiertos por los establecimientos educativos oficiales. Esta contratación tiene 

como finalidad, la prestación del servicio educativo a través de terceros, en las zonas de la ciudad 

donde la oferta de cupos de los establecimientos educativos oficiales no es suficiente para 

atender a todos los estudiantes. 

 

Para llevar a cabo la celebración de dichos contratos, se debe realizar el mayor aprovechamiento 

de recursos públicos, acudiendo a la utilización eficiente y efectiva de estos  de conformidad con 

lo previsto en el Decreto 111 de 1996 “Por el cual se compilan la Ley 38 de 1989, la Ley 179 de 

1994 y la Ley 225 de 1995 que conforman el estatuto orgánico del presupuesto". Los saldos no 

ejecutados en los contratos y convenios suscritos por las entidades territoriales deben ser objeto 

de seguimiento y depuración. 
 

En este sentido, y de acuerdo con el calendario académico escolar para la vigencia 2024, la 

interventoría designada realiza una verificación mensual de la atención, manteniendo actualizado 

el listado oficial de alumnos autorizados por la Secretaría de Educación del Distrito de Medellín 

en el Sistema Integrado de Matrícula - SIMAT y en el sistema de información que disponga la 

interventoría del contrato. La interventoría verifica la atención de los estudiantes contratados 

mediante dos conteos al mes en cada una de las sedes o instituciones educativas en las que se 

presta el servicio por cobertura. 
 

En caso de que el estudiante no se encuentre presente durante el primer conteo, se verifica la 

asistencia en el segundo conteo. De no encontrarse en este último, se verifica  mediante otras 
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fuentes documentales como: excusa, folio de matrículas, listados de asistencia, observadores de 

los alumnos, boletines de notas u otros documentos, entre otros. 

 

El anterior ejercicio permitió identificar a la interventoría designada unas inejecuciones con corte 

al 30 de junio de 2024 que obedecen a las diferencias presentadas entre el valor proyectado a 

pagar según el número de cupos contratados, y el valor ejecutado y pagado, es por esto que 

mediante oficio con radicado E2024002867 del 13 de agosto de 2024 recomendaron a la 

Secretaría de Educación la modificación del presente contrato soportado en el informe de 

ejecución financiera No 01 en el cual certifican los recursos no ejecutados por valor de 

VEINTISEIS MILLONES TRESCIENTOS DIECISÉIS MIL TRESCIENTOS TREINTA PESOS 

M/L ($26.316.330) contando con la aprobación del contratista quien manifestó que a la fecha del 

informe la interventoría y el Distrito de Medellín - Secretaria de Educación no le adeudan recursos 

por estudiantes no certificados.  

 

Así las cosas, esta dependencia analizó la viabilidad de dicha modificación considerando que la 

liberación de estos recursos no ejecutados puede traer beneficios como: 

 

1. Optimización del uso de fondos públicos. 

2. Reducción de costos y gastos innecesarios. 

3. Mejora de la eficiencia y eficacia del contrato. 

4. Incremento de la transparencia y rendición de cuentas. 

5. Posibilidad de reasignar fondos a proyectos más prioritarios. 

 

Por lo anterior, se considera necesario disminuir el valor inicial del contrato establecido por MIL 

TRESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MILLONES NOVECIENTOS DOCE MIL 

NOVECIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS M.L. ($1.344.912.952) EXCLUIDO DE IVA a MIL 

TRESCIENTOS DIECIOCHO MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS 

VEINTIDOS PESOS M/L ($1.318.596.622) EXCLUIDO DE IVA, para proceder con la liberación 

de los recursos mencionados conforme al Decreto 111 de 1996 citado inicialmente. 

 

El aprovechamiento óptimo de estos recursos contribuye a una planificación estratégica, una 

asignación adecuada de fondos, una gestión transparente y una evaluación constante de los 

resultados obtenidos, lo que permite no solo cumplir con las responsabilidades del sector 

educativo, sino también promover la rendición de cuentas del recurso del Sistema General de 

Participaciones. 

 

Finalmente, esta modificación, en ningún momento, se debe a una falta de planeación por parte 

de la entidad, ni las causas son imputables a alguna de las partes, toda vez que se tratan de 

hechos generados en virtud de las vicisitudes y necesidades expuestas anteriormente. 
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SOLICITUD: 

 

Se solicita al Comité Interno de Planeación de la Secretaría de Educación del Distrito de Medellín, 

aprobar la siguiente necesidad: 

 
- Disminuir el valor inicial del contrato establecido por  MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y 

CUATRO MILLONES NOVECIENTOS DOCE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y DOS 

PESOS M.L. ($1.344.912.952) EXCLUIDO DE IVA, con un plazo de ejecución de Diez  

(10) meses y Veintidos (22) días, sin superar la presente vigencia a MIL TRESCIENTOS 

DIECIOCHO MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS 

VEINTIDOS PESOS  M/L ($ 1.318.596.622) EXCLUIDO DE IVA debido a una inejecución 

de recursos por valor de VEINTISEIS MILLONES TRESCIENTOS DIECISÉIS MIL 

TRESCIENTOS TREINTA PESOS M/L ($26.316.330) dicha inejecución serán reducidas 

del fondo SGP Educación prestación de servicios  No. 110004224 por valor de 

($15.999.097) y el fondo Excedentes ordinario EPM No. 110090124 por valor de 

($10.317.233 ). 

- . 

La presente solicitud fue aprobada en el CIP N° 43 de la Secretaría de Educación, del 20 de 

agosto de 2024.  

 

ANEXOS: 

- Oficio con radicado E2024002867 

- Informe de ejecución financiera 

- Carta de Invitación al contratista 

- Aceptación del contratista 

- Acta del comité interno de planeación N° 43 del 20 de agosto del 2024. 

 

Para constancia se firma por los que en ella intervienen a los (20) días del mes de agosto, del 

año dos mil veinticuatro (2024). 

 

Atentamente, 

 

_________________________________                            

MÓNICA MARCELA GIRALDO MOLINA 

Subsecretaría de Planeación Educativa 
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Proyectó: 

Jenny Marcela Pinilla Barbosa 

Profesional de apoyo 

Cobertura Contratada 

 

Manuela Díaz Montoya 

Profesional de apoyo 

Cobertura Contratada 

 

Revisó: 

Sandra Liliana Posada Muñoz 

Profesional Universitario 

Planeación Educativa 

 

Javier Montoya Urán 

Asesor Jurídico 

Planeación Educativa 

 

Blanca Norela Ochoa Jaramillo 

Coordinadora Equipo Contratación 

SED 

 

     


