
Comité Técnico Operativo Convenio No. 549 de 2024

ACTA N° 6

Fecha de apertura:       Jueves 29 de agosto a las 12:00 m
Fecha de cierre: Jueves 29 de agosto a las 1:24 p.m
Lugar: Sincrónico  plataforma meet /meet.google.com/wmi-mxuu-hsp

ASISTENTES A LA REUNIÓN
(Se debe diligenciar el registro de asistencia)

NOMBRE CARGO

Ana María Boada Subsecretaría de Gobernanza 

Nathalia Rippe Sierra
Asesora de Despacho
Supervisora del Convenio

Natalia Sefair López
Asesora para asuntos internacionales y cooperación
Delegada Comité Técnico Operativo

María Victoria Muñoz
Coordinadora de Gestión Administrativa y Financiera- 
FATM
Delegada Comité Técnico Operativo

Carlos Javier Bernal
Coordinador General de Producción- FATM
Delegado Comité Técnico Operativo

Paola Vives
Secretaria Técnica Comité Técnico Operativo
Contratista SCRD
Apoyo a la Supervisión

ASISTENTES INVITADOS A LA REUNIÓN
(Se debe diligenciar el registro de asistencia)

NOMBRE CARGO

Hugo Miguel Rangel Director General FATM

Luz Marycela Mendoza
Apoyo Financiero del proyecto
Contratista SCRD

ORDEN DEL DIA:

1. Verificación del quórum
2. Aprobación del orden del día
3. Aprobación del acta del comité anterior (En archivo adjunto)
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4. Presentación del presupuesto de ejecución versión No. 4
5. Aprobación de la modificación de tipo adhesión y adición al Convenio 549 de 2024:

✔ Secretaría de Integración Social

✔ Instituto Francés de Colombia

6. Resultado de la invitación cultural para la selección del equipo de Dirección Artística y 
su propuesta artística Lo Sagrado (En adjunto)

7. Presentación de la residencia artística internacional
8. Contratación productor técnico- aclaración
9. Presentación y aprobación de contrataciones
10. Proposiciones y varios

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

De conformidad con el PARÁGRAFO SEGUNDO y PARÁGRAFO TERCERO de la CLÁUSULA
DÉCIMA –  COMITÉ  OPERATIVO  de  las  condiciones  adicionales  del  convenio,  el  Comité
Técnico Operativo podrá deliberar virtualmente previa convocatoria escrita o por internet a cada
uno de sus integrantes. Para acreditar la validez de una reunión no presencial, deberá quedar
prueba inequívoca por correo electrónico donde sea claro el nombre del miembro del Comité
que emite su decisión o intervención y el contenido de la misma.

Acorde con lo anterior,  el  jueves 29 de agosto de 2024 se convocó a una sesión virtual y
sincrónica del Comité Técnico Operativo N°6 del Convenio de Asociación N° 549 de 2024, a
través de la plataforma Meet con el siguiente enlace meet.google.com/wmi-mxuu-hsp

1. Verificación del quórum

Se procedió a la verificación del quórum, confirmando el quórum necesario para deliberar y
decidir.

2. Aprobación del orden del día

El orden del día fue aprobado por los miembros presentes.

3. Aprobación del acta de comité anterior

El acta de comité No. 5 fue aprobada  por unanimidad de  los miembros del Comité Técnico 
Operativo del convenio.
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4. Aprobación del presupuesto de ejecución versión No. 4

Se sometió a consideración de los miembros con voto la actualización del presupuesto, con el
fin  de  alinearlo  con  las  necesidades  de  la  propuesta  artística  del  proyecto  Lo  sagrado,
seleccionada por la invitación cultural. 

El proyecto artístico Lo Sagrado presentó el siguiente presupuesto.

Acorde con el presupuesto anterior, se presenta a consideración de los miembros con voto, el
nuevo presupuesto estructurado:
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El cuadro anterior refleja los siguientes cambios:

1) Un primer cambio relacionado con la modificación de los siguientes conceptos de los
rubros:

● Director General Artístico: se actualiza a Director General/Jefe Escénico.
● Dramaturgo y Director Escénico: se actualiza a Director Audiovisual/Dramaturgo.

2) A continuación, se presenta un segundo cambio relacionado con el rubro de Diseño,
dirección y realización de actos circenses,  en el  cual,  de conformidad con el  anexo
técnico  y  el  presupuesto  inicial  del  convenio,  se  tenía  contemplado  un  equipo
multidisciplinario con expertos en circo, coreógrafos, y técnicos especializados, además
de todos los elementos circenses tales como seguridad en alturas, equipos circenses,
sistemas de danza aérea y/o vuelos, utilerías circenses, equipos especializados, alquiler
de sala especializada para ensayos. El proyecto Lo Sagrado presenta una propuesta
menor a la presupuestada que incluye 10 artistas circenses, que se sumarían al rubro
Honorarios artistas seleccionados por convocatoria pública, para un total de 30 artistas
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en  total.  Acorde  con  lo  anterior:

a) Se libera del rubro Diseño, dirección y realización de actos circenses, la suma de
$87.598.740,  los  cuales  se  trasladan  al  rubro  de  Honorarios  artistas
seleccionados por convocatoria pública. 

b) Teniendo en cuenta que la propuesta Lo Sagrado no requiere más elementos
circenses, se libera del rubro Diseño, dirección y realización de actos circenses,
la suma de $101.127.820, los cuales se trasladan al rubro Gastos de producción.

3) Acorde  con  lo  anterior  el  rubro  Diseño,  dirección  y  realización  de  actos  circenses
quedaría sin recursos, es decir en $0.

Acorde con lo anterior, se sometió a consideración de los miembros con voto, la actualización
del presupuesto.

Los  miembros  del  Comité  Técnico  Operativo  aprobaron  la  actualización  al  presupuesto
propuesta. 

5. Aprobación de la modificación de tipo adhesión y adición al Convenio 549 de 2024

           5.1 Secretaría de Integración Social

Teniendo en cuenta que las partes suscriptoras pactaron realizar la gestión de recursos con
entidades públicas o privadas, para el fortalecimiento del proyecto, en el marco del objeto del
convenio No. 549 de 2024 suscrito, luego de varias reuniones adelantadas con la Secretaría de
Integración Social-  SDIS se solicitó a la SCRD presentar cotización con el fin de realizar 4
funciones exclusivas del espectáculo Arte Digital  Inmersivo, dirigidas a adultos mayores los
días 13, 14, 15 y 16 de diciembre. 

Acorde con lo anterior, la cotización y propuesta que enviará la SCRD será el insumo para la
suscripción de la modificación al Convenio de tipo adición y adhesión. Una vez que la SCRD
haya  enviado  su propuesta,  corresponderá  a  la  Secretaría  de  Integración  Social  remitir  la
solicitud para el trámite correspondiente de adhesión y adición.

De igual manera la FATM en su calidad de asociado, a través de la Secretaría Distrital  de
Cultura, Recreación y Deporte, deberá remitir mediante una comunicación con su propuesta de
aporte en especie que realizará respecto de la adhesión y adición que se efectuará sobre el
convenio con ocasión de lo presentado por la SDIS.

Hugo Rangel manifestó su preocupación argumentando que deben revisar la propuesta para
garantizar su capacidad institucional y llevarlo a cabo de buena forma. Añade, que al tratarse
de una adhesión al convenio, no existe obligación de realizar un aporte, toda vez que se está
cumpliendo con la contrapartida exigida en el proceso de invitación, surtida bajo el Decreto 092
de 2017 y aceptada por la SCRD.
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Nathalia Rippe manifestó su preocupación indicando que el interés de sumar esfuerzos con un
asociado, es justamente facilitar todos los procesos de contratación que son bien complejos.

Se solicita dejar este punto pendiente para revisar con calma la propuesta, con el fin de que
sea presentado en el próximo comité.

           5.2 Instituto Francés de Colombia- IFC

De la misma manera que lo enunciado en el  punto anterior,  en el  marco de su acción de
cooperación  cultural,  el  IFC  brindará  un  apoyo  al  proyecto  ARTE  DIGITAL  INMERSIVO-
NAVIDAD 2024  de  10000€  (diez  mil  euros)  para  apoyar  la  realización  del  proyecto  ARTE
DIGITAL INMERSIVO- Navidad 2024.

El IFC propone realizar dos desembolsos:

 1) Un primer pago de 8000€ (ocho mil euros) a la firma de este convenio de subvención.
 2) Un segundo pago de 2000€ (dos mil euros), tras la presentación de un informe de actividad
junto con las facturas que demuestren que se ha gastado el importe total de la subvención, a
más tardar el 30 de enero de 2025.

En contrapartida, el IFC solicita:

● Informe de actividades que incluyan estadísticas de asistencia del público e informe
financiero.

● Mayor  visibilidad  de  IFC   en  todos  los  soportes  de  comunicación   e  inclusión  de
logotipos Embajada de Francia en Colombia y logo de IFC y menciones específicas:
"con  el  apoyo  de  la  Embajada  de  Francia  en  Colombia  y  del  Institut  Francais  de
Colombie" e todos los anuncios, documentos y comunicados de prensa.  

● Entrega un texto de presentación del proyecto e imagenes libres de derecho  en alta
definición,  así  como  copias  del  material  publicitario  y  un  resumen  de  la  cobertura
mediática del evento

● Reserva de función exclusiva

Acorde con lo anterior, se solicita a la FATM informe si estos recursos serán incluidos en el
Convenio, para que formen parte de la modificación al Convenio inicial, señalada en el punto
anterior o si los ejecutará directamente, frente a lo cual Hugo Rangel informa que los recursos
aportados por el IFC serán manejados de manera transparente por el Convenio y a través de la
Fiducia.

Acto seguido, los miembros con voto del Comité Técnico Operativo aprueban la modificación
de tipo adición al Convenio inicial de la FATM, con los recursos aportados por el IFC.

Por su parte, en aras de avanzar con la suscripción del convenio entre el IFC y la FATM, María
Victoria  Muñoz señaló  que envió  un correo a  Paola  Vives  solicitando precisiones  sobre la
contrapartida solicitada por el IFC.
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Los miembros del Comité Técnico Operativo aprueban la solicitud  relacionada con la reserva
de la función especial. Frente los temas de Comunicaciones, éstos se escalarán a la Oficina de
Comunicaciones de la SCRD y se socializarán con la FATM.

6. Resultado de la invitación cultural para la selección del equipo de Dirección Artística y
su propuesta artística Lo Sagrado (en adjunto)

Paola Vives informó que, la SCRD publicó la invitación cultural con el siguiente cronograma:

Fecha de apertura 31 de julio

Fecha de cierre original 20 de agosto- 5:00 p.m.

Ampliación de la fecha de cierre 23 de agosto- 5:00 p.m.

Publicación de habilitados 26 de agosto

Sustentación de proyectos habilitados 27 de agosto

Se inscribieron un total de 2 propuestas: 

1) Lo Sagrado bajo la dirección de Jimmy Rangel, 
2) El Caleidoscopio Navideño de Colombia, bajo la dirección de Santiago Pineda y María del
Pilar  Riaño.

El Caleidoscopio Navideño de Colombia no fue habilitado porque:

✔ La  propuesta  incluye  dos  perfiles  para  el  rol  de  Dirección  Artística,  cuando  la

convocatoria requería que fuera una sola persona. 

✔ Además, no se aportaron soportes específicos que acrediten la experiencia de estos

perfiles  en  la  dirección  artística  de  al  menos  tres  proyectos  en  espacios  no
convencionales con elementos técnicos como iluminación artística, efectos especiales,
mapping o artistas en vivo, ni en la dirección o participación en un proyecto artístico
internacional en los últimos 10 años. Los roles descritos en la documentación, como
Project Manager y Producción general, no cumplen con los requisitos exigidos.

✔ Asimismo, los soportes para el perfil de Dramaturgo/Director Escénico no evidencian la

experiencia necesaria en la escritura de guiones o libretos para producciones escénicas
o audiovisuales. 
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✔ Por estas razones, y de acuerdo con las causales para no ser habilitado, la iniciativa

presentada no cumple con los requisitos técnicos y queda en estado no habilitada.

Fue habilitada para sustentar la propuesta Lo Sagrado de Jimmy Rangel. La sustentación se
llevó a cabo el día de ayer en presencia del Comité Sectorial de Fomento como asesor del
proyecto y contó también con el acompañamiento de Ramiro Osorio y Sebastien Salvagnac de
la compañía francesa La Maison Production, como invitados especiales.

Finalmente la propuesta Lo Sagrado, presentado por Teatro El Juguete, bajo la dirección de
Jimmy  Rangel  fue  seleccionada  por  el  jurado  designado,  de  conformidad  con  el  puntaje
siguiente:

Acorde con lo anterior, los miembros del Comité Técnico Operativo verificaron la disponibilidad
de recursos y  dan viabilidad técnica  para  que la  FATM proceda con la  contratación de la
compañía artística El Teatro de Juguete por valor de $ 625.280.000, teniendo en cuenta que
cumple con el techo presupuestal establecido en la invitación cultural y en el presupuesto del
Convenio.

7. Presentación de la residencia artística internacional

Paola Vives indicó que, el proyecto incluye un componente muy importante, se trata de una
residencia artística internacional,  que brinda un espacio  para la  formación,  investigación,  y
experimentación  colaborativa  e  interdisciplinaria  entre  artistas  y  técnicos  locales  e
internacionales. 

● Esta residencia será un laboratorio creativo y técnico, donde se fusionarán la creatividad

y la innovación tecnológica con el patrimonio cultural, permitiendo a los participantes
explorar nuevas formas de expresión artística y narrativa. 

● El intercambio de conocimientos entre La Maison Production y el equipo de Dirección

Artística  Local  fortalecerá  los  lazos culturales,  enriquecerá  la  oferta  artística  local  y
elevará el nivel de excelencia del espectáculo a estándares internacionales.
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● Los objetivos de la residencia son los siguientes:

i. Fortalecer las capacidades técnicas y artísticas con el fin de desarrollar habilidades
especializadas  en  áreas  clave  como  la  producción  de  arte  digital,  diseño  de
proyecciones 3D, ingeniería de sonido envolvente e inmersiva, y dirección escénica
para espectáculos inmersivos adaptados a espacios patrimoniales.

ii. Explorar  nuevas formas de expresión y formatos artísticos interdisciplinarios que
integren elementos visuales, sonoros, y performativos, facilitando  un entorno donde
los artistas puedan probar ideas disruptivas y experimentar con combinaciones no
convencionales de disciplinas artísticas, con el fin de  dar lugar a nuevas formas de
expresión cultural.

iii. Desarrollar  una comprensión profunda de cómo trabajar  respetuosamente con el
patrimonio  arquitectónico,  adaptando  sus  creaciones  para  realzar,  en  lugar  de
comprometer, la integridad de los espacios sagrados o monumentales.

iv. Fomentar  el  intercambio  de  conocimientos  técnicos  avanzados  entre  expertos
franceses y colombianos, especialmente en áreas como el mapeo de proyecciones,
modelado digital, y creación de ambientes inmersivos.

v. Establecer redes de colaboración entre artistas, técnicos, y creadores de distintos
países  y  disciplinas,  fomentando  la  co-creación  y  el  trabajo  en  equipo  para
enriquecer las prácticas artísticas y desarrollar proyectos artísticos conjuntos.

La  residencia  se  llevará  a  cabo  a  partir  del  próximo  5  de  septiembre  y  contará  con  la
metodología siguiente:

La  residencia  artística  internacional  se  estructurará  bajo  un  modelo  híbrido  que  combina
encuentros presenciales con reuniones y talleres virtuales, para maximizar la participación, el
intercambio  de  conocimientos,  y  la  colaboración  interdisciplinaria.  Este  enfoque  permitirá
aprovechar las ventajas de la interacción directa en los momentos clave del proyecto, al tiempo
que  se  garantiza  la  continuidad  y  flexibilidad  mediante  la  implementación  de  tecnologías
digitales.

La residencia artística internacional se desarrollará por fases:

0. Fase 1: Preparación de la residencia y lineamientos generales (agosto)

● Definición de objetivos y alcance del proyecto

● Líneas de comunicación

● Presentación de los participantes y creación de un entorno de trabajo colaborativo 
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● Uso de herramientas colaborativas en línea para la co-creación de guiones, storyboards

y prototipos digitales.

b. Fase 2: Investigación y conceptualización (septiembre- mediados de octubre)

● Intercambio cultural y artístico entre los participantes.

● Investigación iconográfica

● Exploración conceptual y desarrollo de la propuesta artística

c. Fase 3: Experimentación y prototipado (Octubre- noviembre)

● Creación  de  prototipos  (desarrollos  preliminares)  artísticos,  digitales,  técnicos,  entre

otros

● Preproducción artística,  técnica y logística 

● Ensayos artísticos 

● Ajustes  colaborativos  en  el  diseño  escénico  y  la  narrativa.

d. Fase 4: Producción y ensamble final (noviembre- diciembre)

● Montajes finales 

● Ensayos generales con todos los elementos artísticos integrados.

● Preparación para el estreno del espectáculo.

Nota:  La  metodología  contará  con toda  la  flexibilidad  y  adaptación según  las  necesidades
emergentes del proyecto, aprovechando las ventajas de los encuentros presenciales y virtuales
para la colaboración intercultural y la co-creación del espectáculo.

En complemento de lo anterior, el programa será el siguiente:

Jueves 5 de septiembre

8:15- 10:00: Reconocimiento del lugar
Visita técnica de la Catedral Primada por el equipo artístico y el equipo LMP.
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10:45 - 12:30: Reunión general
Encuentro con el Secretario de Cultura, el equipo de LMP, el equipo de la SCRD, la Embajada
francesa, la Diócesis y la Fundación Amigos del Teatro Mayo-

12:30 -14:00: Almuerzo

14:00- 18:00: Trabajo conjunto con el Equipo de Dirección Artística de Colombia

● Definición de objetivos y alcance del  proyecto: Paola Vives presentará la  visión

general y los objetivos clave del proyecto, alineando expectativas entre todas las partes
involucradas.

● Líneas de comunicación: Se establecerán los canales y protocolos de comunicación

entre los equipos para asegurar una colaboración fluida.

● Presentación de los participantes: Cada entidad presentará a sus representantes,

promoviendo un entendimiento mutuo y un entorno de trabajo colaborativo.

● Uso  de  herramientas  colaborativas  en  línea: Introducción  y  formación  en

herramientas digitales que se utilizarán para la co-creación de guiones, storyboards y
prototipos digitales, facilitando la colaboración entre los equipos a distancia.

● Presentación de modelización:  LMP presentará la modelización 3D de la Catedral

Primada de Bogotá realizada por sus equipos.

● Desafíos del Arte Digital Inmersivo: LMP expondrá los principales desafíos técnicos y

creativos asociados con la creación de espectáculos de arte digital inmersivo.

● Condiciones  de  trabajo  en  la  Catedral: Diego  Millán  proporcionará  una  visión

detallada  sobre  las  condiciones  específicas  de  trabajo  en  la  Catedral  Primada,
incluyendo restricciones físicas y operativas. 

● Socialización del  planning técnico:  Diego Millán presentará el  cronograma técnico

general, que incluye la instalación, pruebas y ensayos del espectáculo. La socialización
del planning permitirá revisar y ajustar el cronograma en función de las necesidades del
equipo artístico y LMP, asegurando una implementación fluida y efectiva.

Viernes 6 de septiembre
10:00-12:00:  Revisión  de  Necesidades  Técnicas:  Se  revisarán  conjuntamente  las
necesidades  específicas  de  video  proyección,  iluminación,  sonido  y  estructuras  para  el
espectáculo.
12:00- 14:00: Almuerzo
14:00-16:00 : Visitas técnicas con proveedores de Video: Revisión detallada de los equipos
de video y sistemas de proyección con los proveedores para asegurar compatibilidad y calidad.

Sábado 7 de septiembre
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10:00-12:00: Líneas artísticas

● Presentación del Guión Artístico: Jimmy Rangel y su equipo  presentarán el guión del

espectáculo, proporcionando una visión clara del enfoque creativo y narrativo del proyecto. Se
detallarán los aspectos clave del guión, permitiendo a todos los participantes comprender la
estructura y el contenido del espectáculo, así como su contexto.

● Definición de las Líneas de Investigación:  Se discutirá y definirá conjuntamente el

enfoque para la investigación en tres áreas principales: iconografía, escenografías y utilerías.
Este  proceso  establecerá  los  elementos  visuales  y  conceptuales  necesarios  para  el
espectáculo y deberá adelantarse de la mano de la Arquidiócesis. 

Domingo 8 de septiembre

10:00  -  12:00:  Conclusiones  y  Definición  de  plan  de  trabajo:  Durante  esta  sesión  se
presentarán  las  conclusiones  de  las  discusiones  y  revisiones  realizadas  durante  los  días
precedentes. Se definirá el plan de trabajo a seguir, incluyendo las tareas y responsabilidades
asignadas a cada equipo. Además, se presentará y validará la ficha técnica del espectáculo,
asegurando que todos los detalles técnicos estén correctos y completos. También se revisará y
ajustará el cronograma del proyecto para reflejar las decisiones tomadas y garantizar que todas
las etapas del proyecto se lleven a cabo de manera eficiente.

Los miembros del Comité Técnico Operativo dan por recibida la información presentada.

8. Contratación productor técnico- aclaración

En el comité anterior, la Fundación Amigos del Teatro Mayor (FATM) presentó a consideración
del Comité Técnico Operativo del Convenio la contratación de un productor técnico, con más de
10 años de experiencia. Sin embargo, la SCRD propone no avanzar con esta contratación en
este momento, dado que la propuesta ganadora, Lo Sagrado, ya incluye un productor técnico. 

Se sugiere  esperar  al  final  de  la  residencia  artística  para  evaluar  con mayor  precisión las
necesidades técnicas de la producción antes de tomar una decisión final.

Al respecto Javier Bernal señaló que le parece muy importante vincular al productor cuanto
antes para aclarar las dudas técnicas y para que la FATM pueda tener esa mano de derecha
desde la producción técnica. Por su parte, Hugo Rangel manifestó su sorpresa frente a la
decisión de la  SCRD porque el éxito de las navidades anteriores se vio reflejado en contar con
un equipo robusto en el corazón de las necesidades del proyecto, lo cual permitió agilizar todos
los procesos. 

Teniendo en cuenta lo  manifestado por  la  FATM, la  SCRD aprueba que se avance con la
contratación del productor técnico, aprobada en el comité anterior.
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9. Presentación y aprobación de contrataciones

9.1 Servicio de alimentación y catering 

La Fundación Amigos del Teatro Mayor presentó a los miembros del Comité Operativo tres 
cotizaciones  para  el  servicio  a  alimentación  y  catering  según  los  requerimientos  del
espectáculo, tal y como se evidencia en el cuadro siguiente:

Rubro: Servicio de alimentación y catering  para el Espectáculo. 
Este rubro fue presupuestado inicialmente por $24.139.980. Una vez realizado el estudio de
mercado se tomó el valor del proveedor más económico Servicios Gastronómicos, que cumple
con las condiciones requeridas para el espectáculo por valor de $23.592.000.

Se solicitó a los miembros del Comité verificar la disponibilidad de recursos en el rubro de
alimentación  y  catering  para  el  espectáculo  según  el  presupuesto  aprobado  y  otorgar  la
viabilidad presupuestal y técnica para que la Fundación Amigos del Teatro Mayor proceda a
realizar  la  selección y contratación de conformidad con la  cotización presentada. El  comité
aprobó la contratación por unanimidad.

9.2  Servicio de transporte local

La Fundación Amigos del Teatro Mayor presentó a los miembros del Comité Operativo dos 
cotizaciones para el Servicio de transporte local  según los requerimientos del espectáculo, tal y
como se evidencia en el cuadro siguiente:

Rubro:  Servicio  de  transporte  local  para  el  Espectáculo.  Este  rubro  fue  presupuestado
inicialmente por $29.020.000. Una vez realizado el estudio de mercado se tomó el valor del
proveedor  más  económico  Lidertur,  que  cumple  con  las  condiciones  requeridas  para  el
espectáculo por valor de $28.720.000.
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Se solicitó a los miembros del Comité verificar la disponibilidad de recursos en el rubro de
Servicio de transporte local  para el espectáculo según  el presupuesto aprobado y otorgar la
viabilidad presupuestal y técnica para que la Fundación Amigos del Teatro Mayor proceda a
realizar  la  selección y contratación de conformidad con la  cotización presentada. El  comité
aprobó la contratación por unanimidad.

10. Proposiciones y varios

10.1  Nathalia  Rippe,  solicita  formalmente  a  la  FATM  que  presente  la  contrapartida,  es
importante saber si será en RH o en comunicaciones, para poder tenerlo claro.

10.2 María  Victoria Muñoz de la FATM, informó que  la contrapartida es el recurso humano que
se ofreció y comunica que hoy mismo atenderán el requerimiento.

Forman parte integral del acta:

• Presupuesto del convenio versión 4
• Propuesta artística 
• Cotizaciones y cuadros comparativos
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	7. Presentación de la residencia artística internacional
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	9. Presentación y aprobación de contrataciones
	10. Proposiciones y varios
	DESARROLLO DE LA REUNIÓN
	De conformidad con el PARÁGRAFO SEGUNDO y PARÁGRAFO TERCERO de la CLÁUSULA DÉCIMA – COMITÉ OPERATIVO de las condiciones adicionales del convenio, el Comité Técnico Operativo podrá deliberar virtualmente previa convocatoria escrita o por internet a cada uno de sus integrantes. Para acreditar la validez de una reunión no presencial, deberá quedar prueba inequívoca por correo electrónico donde sea claro el nombre del miembro del Comité que emite su decisión o intervención y el contenido de la misma.
	Acorde con lo anterior, el jueves 29 de agosto de 2024 se convocó a una sesión virtual y sincrónica del Comité Técnico Operativo N°6 del Convenio de Asociación N° 549 de 2024, a través de la plataforma Meet con el siguiente enlace meet.google.com/wmi-mxuu-hsp
	1. Verificación del quórum
	Se procedió a la verificación del quórum, confirmando el quórum necesario para deliberar y decidir.
	2. Aprobación del orden del día
	El orden del día fue aprobado por los miembros presentes.
	3. Aprobación del acta de comité anterior
	El acta de comité No. 5 fue aprobada por unanimidad de los miembros del Comité Técnico Operativo del convenio.
	4. Aprobación del presupuesto de ejecución versión No. 4
	Se sometió a consideración de los miembros con voto la actualización del presupuesto, con el fin de alinearlo con las necesidades de la propuesta artística del proyecto Lo sagrado, seleccionada por la invitación cultural.
	El proyecto artístico Lo Sagrado presentó el siguiente presupuesto.
	
	Acorde con el presupuesto anterior, se presenta a consideración de los miembros con voto, el nuevo presupuesto estructurado:
	
	El cuadro anterior refleja los siguientes cambios:
	1) Un primer cambio relacionado con la modificación de los siguientes conceptos de los rubros:
	Director General Artístico: se actualiza a Director General/Jefe Escénico.
	Dramaturgo y Director Escénico: se actualiza a Director Audiovisual/Dramaturgo.
	2) A continuación, se presenta un segundo cambio relacionado con el rubro de Diseño, dirección y realización de actos circenses, en el cual, de conformidad con el anexo técnico y el presupuesto inicial del convenio, se tenía contemplado un equipo multidisciplinario con expertos en circo, coreógrafos, y técnicos especializados, además de todos los elementos circenses tales como seguridad en alturas, equipos circenses, sistemas de danza aérea y/o vuelos, utilerías circenses, equipos especializados, alquiler de sala especializada para ensayos. El proyecto Lo Sagrado presenta una propuesta menor a la presupuestada que incluye 10 artistas circenses, que se sumarían al rubro Honorarios artistas seleccionados por convocatoria pública, para un total de 30 artistas en total. Acorde con lo anterior:
	a) Se libera del rubro Diseño, dirección y realización de actos circenses, la suma de $87.598.740, los cuales se trasladan al rubro de Honorarios artistas seleccionados por convocatoria pública.
	b) Teniendo en cuenta que la propuesta Lo Sagrado no requiere más elementos circenses, se libera del rubro Diseño, dirección y realización de actos circenses, la suma de $101.127.820, los cuales se trasladan al rubro Gastos de producción.
	3) Acorde con lo anterior el rubro Diseño, dirección y realización de actos circenses quedaría sin recursos, es decir en $0.
	Acorde con lo anterior, se sometió a consideración de los miembros con voto, la actualización del presupuesto.
	Los miembros del Comité Técnico Operativo aprobaron la actualización al presupuesto propuesta.
	5. Aprobación de la modificación de tipo adhesión y adición al Convenio 549 de 2024
	           5.1 Secretaría de Integración Social
	Teniendo en cuenta que las partes suscriptoras pactaron realizar la gestión de recursos con entidades públicas o privadas, para el fortalecimiento del proyecto, en el marco del objeto del convenio No. 549 de 2024 suscrito, luego de varias reuniones adelantadas con la Secretaría de Integración Social- SDIS se solicitó a la SCRD presentar cotización con el fin de realizar 4 funciones exclusivas del espectáculo Arte Digital Inmersivo, dirigidas a adultos mayores los días 13, 14, 15 y 16 de diciembre. 
	Acorde con lo anterior, la cotización y propuesta que enviará la SCRD será el insumo para la suscripción de la modificación al Convenio de tipo adición y adhesión. Una vez que la SCRD haya enviado su propuesta, corresponderá a la Secretaría de Integración Social remitir la solicitud para el trámite correspondiente de adhesión y adición.
	De igual manera la FATM en su calidad de asociado, a través de la Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte, deberá remitir mediante una comunicación con su propuesta de aporte en especie que realizará respecto de la adhesión y adición que se efectuará sobre el convenio con ocasión de lo presentado por la SDIS.
	Hugo Rangel manifestó su preocupación argumentando que deben revisar la propuesta para garantizar su capacidad institucional y llevarlo a cabo de buena forma. Añade, que al tratarse de una adhesión al convenio, no existe obligación de realizar un aporte, toda vez que se está cumpliendo con la contrapartida exigida en el proceso de invitación, surtida bajo el Decreto 092 de 2017 y aceptada por la SCRD.
	Nathalia Rippe manifestó su preocupación indicando que el interés de sumar esfuerzos con un asociado, es justamente facilitar todos los procesos de contratación que son bien complejos.
	Se solicita dejar este punto pendiente para revisar con calma la propuesta, con el fin de que sea presentado en el próximo comité.
	           5.2 Instituto Francés de Colombia- IFC
	De la misma manera que lo enunciado en el punto anterior, en el marco de su acción de cooperación cultural, el IFC brindará un apoyo al proyecto ARTE DIGITAL INMERSIVO- NAVIDAD 2024 de 10000€ (diez mil euros) para apoyar la realización del proyecto ARTE DIGITAL INMERSIVO- Navidad 2024.
	El IFC propone realizar dos desembolsos:
	1) Un primer pago de 8000€ (ocho mil euros) a la firma de este convenio de subvención.
	2) Un segundo pago de 2000€ (dos mil euros), tras la presentación de un informe de actividad junto con las facturas que demuestren que se ha gastado el importe total de la subvención, a más tardar el 30 de enero de 2025.
	En contrapartida, el IFC solicita:
	Informe de actividades que incluyan estadísticas de asistencia del público e informe financiero.
	Mayor visibilidad de IFC en todos los soportes de comunicación e inclusión de logotipos Embajada de Francia en Colombia y logo de IFC y menciones específicas: "con el apoyo de la Embajada de Francia en Colombia y del Institut Francais de Colombie" e todos los anuncios, documentos y comunicados de prensa.
	Entrega un texto de presentación del proyecto e imagenes libres de derecho en alta definición, así como copias del material publicitario y un resumen de la cobertura mediática del evento
	Reserva de función exclusiva
	Acorde con lo anterior, se solicita a la FATM informe si estos recursos serán incluidos en el Convenio, para que formen parte de la modificación al Convenio inicial, señalada en el punto anterior o si los ejecutará directamente, frente a lo cual Hugo Rangel informa que los recursos aportados por el IFC serán manejados de manera transparente por el Convenio y a través de la Fiducia.
	Acto seguido, los miembros con voto del Comité Técnico Operativo aprueban la modificación de tipo adición al Convenio inicial de la FATM, con los recursos aportados por el IFC.
	Por su parte, en aras de avanzar con la suscripción del convenio entre el IFC y la FATM, María Victoria Muñoz señaló que envió un correo a Paola Vives solicitando precisiones sobre la contrapartida solicitada por el IFC.
	Los miembros del Comité Técnico Operativo aprueban la solicitud relacionada con la reserva de la función especial. Frente los temas de Comunicaciones, éstos se escalarán a la Oficina de Comunicaciones de la SCRD y se socializarán con la FATM.
	6. Resultado de la invitación cultural para la selección del equipo de Dirección Artística y su propuesta artística Lo Sagrado (en adjunto)
	Paola Vives informó que, la SCRD publicó la invitación cultural con el siguiente cronograma:
	Fecha de apertura
	31 de julio
	Fecha de cierre original
	20 de agosto- 5:00 p.m.
	Ampliación de la fecha de cierre
	23 de agosto- 5:00 p.m.
	Publicación de habilitados
	26 de agosto
	Sustentación de proyectos habilitados
	27 de agosto
	Se inscribieron un total de 2 propuestas:
	1) Lo Sagrado bajo la dirección de Jimmy Rangel,
	2) El Caleidoscopio Navideño de Colombia, bajo la dirección de Santiago Pineda y María del Pilar Riaño.
	El Caleidoscopio Navideño de Colombia no fue habilitado porque:
	La propuesta incluye dos perfiles para el rol de Dirección Artística, cuando la convocatoria requería que fuera una sola persona. 
	Además, no se aportaron soportes específicos que acrediten la experiencia de estos perfiles en la dirección artística de al menos tres proyectos en espacios no convencionales con elementos técnicos como iluminación artística, efectos especiales, mapping o artistas en vivo, ni en la dirección o participación en un proyecto artístico internacional en los últimos 10 años. Los roles descritos en la documentación, como Project Manager y Producción general, no cumplen con los requisitos exigidos.
	Asimismo, los soportes para el perfil de Dramaturgo/Director Escénico no evidencian la experiencia necesaria en la escritura de guiones o libretos para producciones escénicas o audiovisuales. 
	Por estas razones, y de acuerdo con las causales para no ser habilitado, la iniciativa presentada no cumple con los requisitos técnicos y queda en estado no habilitada.
	Fue habilitada para sustentar la propuesta Lo Sagrado de Jimmy Rangel. La sustentación se llevó a cabo el día de ayer en presencia del Comité Sectorial de Fomento como asesor del proyecto y contó también con el acompañamiento de Ramiro Osorio y Sebastien Salvagnac de la compañía francesa La Maison Production, como invitados especiales.
	Finalmente la propuesta Lo Sagrado, presentado por Teatro El Juguete, bajo la dirección de Jimmy Rangel fue seleccionada por el jurado designado, de conformidad con el puntaje siguiente:
	
	Acorde con lo anterior, los miembros del Comité Técnico Operativo verificaron la disponibilidad de recursos y dan viabilidad técnica para que la FATM proceda con la contratación de la compañía artística El Teatro de Juguete por valor de $ 625.280.000, teniendo en cuenta que cumple con el techo presupuestal establecido en la invitación cultural y en el presupuesto del Convenio.
	7. Presentación de la residencia artística internacional
	Paola Vives indicó que, el proyecto incluye un componente muy importante, se trata de una residencia artística internacional, que brinda un espacio para la formación, investigación, y experimentación colaborativa e interdisciplinaria entre artistas y técnicos locales e internacionales. 
	Esta residencia será un laboratorio creativo y técnico, donde se fusionarán la creatividad y la innovación tecnológica con el patrimonio cultural, permitiendo a los participantes explorar nuevas formas de expresión artística y narrativa. 
	El intercambio de conocimientos entre La Maison Production y el equipo de Dirección Artística Local fortalecerá los lazos culturales, enriquecerá la oferta artística local y elevará el nivel de excelencia del espectáculo a estándares internacionales.
	
	Los objetivos de la residencia son los siguientes:
	i. Fortalecer las capacidades técnicas y artísticas con el fin de desarrollar habilidades especializadas en áreas clave como la producción de arte digital, diseño de proyecciones 3D, ingeniería de sonido envolvente e inmersiva, y dirección escénica para espectáculos inmersivos adaptados a espacios patrimoniales.
	ii. Explorar nuevas formas de expresión y formatos artísticos interdisciplinarios que integren elementos visuales, sonoros, y performativos, facilitando  un entorno donde los artistas puedan probar ideas disruptivas y experimentar con combinaciones no convencionales de disciplinas artísticas, con el fin de  dar lugar a nuevas formas de expresión cultural.
	iii. Desarrollar una comprensión profunda de cómo trabajar respetuosamente con el patrimonio arquitectónico, adaptando sus creaciones para realzar, en lugar de comprometer, la integridad de los espacios sagrados o monumentales.
	iv. Fomentar el intercambio de conocimientos técnicos avanzados entre expertos franceses y colombianos, especialmente en áreas como el mapeo de proyecciones, modelado digital, y creación de ambientes inmersivos.
	v. Establecer redes de colaboración entre artistas, técnicos, y creadores de distintos países y disciplinas, fomentando la co-creación y el trabajo en equipo para enriquecer las prácticas artísticas y desarrollar proyectos artísticos conjuntos.
	La residencia se llevará a cabo a partir del próximo 5 de septiembre y contará con la metodología siguiente:
	La residencia artística internacional se estructurará bajo un modelo híbrido que combina encuentros presenciales con reuniones y talleres virtuales, para maximizar la participación, el intercambio de conocimientos, y la colaboración interdisciplinaria. Este enfoque permitirá aprovechar las ventajas de la interacción directa en los momentos clave del proyecto, al tiempo que se garantiza la continuidad y flexibilidad mediante la implementación de tecnologías digitales.
	La residencia artística internacional se desarrollará por fases:
	
	0. Fase 1: Preparación de la residencia y lineamientos generales (agosto)
	Definición de objetivos y alcance del proyecto
	Líneas de comunicación
	Presentación de los participantes y creación de un entorno de trabajo colaborativo 
	Uso de herramientas colaborativas en línea para la co-creación de guiones, storyboards y prototipos digitales.
	
	b. Fase 2: Investigación y conceptualización (septiembre- mediados de octubre)
	Intercambio cultural y artístico entre los participantes.
	Investigación iconográfica
	Exploración conceptual y desarrollo de la propuesta artística
	
	c. Fase 3: Experimentación y prototipado (Octubre- noviembre)
	
	Creación de prototipos (desarrollos preliminares) artísticos, digitales, técnicos, entre otros
	Preproducción artística,  técnica y logística 
	Ensayos artísticos 
	Ajustes colaborativos en el diseño escénico y la narrativa.
	d. Fase 4: Producción y ensamble final (noviembre- diciembre)
	Montajes finales 
	Ensayos generales con todos los elementos artísticos integrados.
	Preparación para el estreno del espectáculo.
	Nota: La metodología contará con toda la flexibilidad y adaptación según las necesidades emergentes del proyecto, aprovechando las ventajas de los encuentros presenciales y virtuales para la colaboración intercultural y la co-creación del espectáculo.
	En complemento de lo anterior, el programa será el siguiente:
	Jueves 5 de septiembre
	8:15- 10:00: Reconocimiento del lugar
	Visita técnica de la Catedral Primada por el equipo artístico y el equipo LMP.
	10:45 - 12:30: Reunión general
	Encuentro con el Secretario de Cultura, el equipo de LMP, el equipo de la SCRD, la Embajada francesa, la Diócesis y la Fundación Amigos del Teatro Mayo-
	12:30 -14:00: Almuerzo
	14:00- 18:00: Trabajo conjunto con el Equipo de Dirección Artística de Colombia
	
	Definición de objetivos y alcance del proyecto: Paola Vives presentará la visión general y los objetivos clave del proyecto, alineando expectativas entre todas las partes involucradas.
	Líneas de comunicación: Se establecerán los canales y protocolos de comunicación entre los equipos para asegurar una colaboración fluida.
	Presentación de los participantes: Cada entidad presentará a sus representantes, promoviendo un entendimiento mutuo y un entorno de trabajo colaborativo.
	Uso de herramientas colaborativas en línea: Introducción y formación en herramientas digitales que se utilizarán para la co-creación de guiones, storyboards y prototipos digitales, facilitando la colaboración entre los equipos a distancia.
	Presentación de modelización: LMP presentará la modelización 3D de la Catedral Primada de Bogotá realizada por sus equipos.
	Desafíos del Arte Digital Inmersivo: LMP expondrá los principales desafíos técnicos y creativos asociados con la creación de espectáculos de arte digital inmersivo.
	Condiciones de trabajo en la Catedral: Diego Millán proporcionará una visión detallada sobre las condiciones específicas de trabajo en la Catedral Primada, incluyendo restricciones físicas y operativas. 
	Socialización del planning técnico: Diego Millán presentará el cronograma técnico general, que incluye la instalación, pruebas y ensayos del espectáculo. La socialización del planning permitirá revisar y ajustar el cronograma en función de las necesidades del equipo artístico y LMP, asegurando una implementación fluida y efectiva.
	Viernes 6 de septiembre
	10:00-12:00: Revisión de Necesidades Técnicas: Se revisarán conjuntamente las necesidades específicas de video proyección, iluminación, sonido y estructuras para el espectáculo.
	12:00- 14:00: Almuerzo
	14:00-16:00 : Visitas técnicas con proveedores de Video: Revisión detallada de los equipos de video y sistemas de proyección con los proveedores para asegurar compatibilidad y calidad.
	Sábado 7 de septiembre
	10:00-12:00: Líneas artísticas
	Presentación del Guión Artístico: Jimmy Rangel y su equipo  presentarán el guión del espectáculo, proporcionando una visión clara del enfoque creativo y narrativo del proyecto. Se detallarán los aspectos clave del guión, permitiendo a todos los participantes comprender la estructura y el contenido del espectáculo, así como su contexto.
	
	Definición de las Líneas de Investigación: Se discutirá y definirá conjuntamente el enfoque para la investigación en tres áreas principales: iconografía, escenografías y utilerías. Este proceso establecerá los elementos visuales y conceptuales necesarios para el espectáculo y deberá adelantarse de la mano de la Arquidiócesis. 
	Domingo 8 de septiembre
	10:00 - 12:00: Conclusiones y Definición de plan de trabajo: Durante esta sesión se presentarán las conclusiones de las discusiones y revisiones realizadas durante los días precedentes. Se definirá el plan de trabajo a seguir, incluyendo las tareas y responsabilidades asignadas a cada equipo. Además, se presentará y validará la ficha técnica del espectáculo, asegurando que todos los detalles técnicos estén correctos y completos. También se revisará y ajustará el cronograma del proyecto para reflejar las decisiones tomadas y garantizar que todas las etapas del proyecto se lleven a cabo de manera eficiente.
	Los miembros del Comité Técnico Operativo dan por recibida la información presentada.
	8. Contratación productor técnico- aclaración
	En el comité anterior, la Fundación Amigos del Teatro Mayor (FATM) presentó a consideración del Comité Técnico Operativo del Convenio la contratación de un productor técnico, con más de 10 años de experiencia. Sin embargo, la SCRD propone no avanzar con esta contratación en este momento, dado que la propuesta ganadora, Lo Sagrado, ya incluye un productor técnico.
	Se sugiere esperar al final de la residencia artística para evaluar con mayor precisión las necesidades técnicas de la producción antes de tomar una decisión final.
	Al respecto Javier Bernal señaló que le parece muy importante vincular al productor cuanto antes para aclarar las dudas técnicas y para que la FATM pueda tener esa mano de derecha desde la producción técnica. Por su parte, Hugo Rangel manifestó su sorpresa frente a la decisión de la SCRD porque el éxito de las navidades anteriores se vio reflejado en contar con un equipo robusto en el corazón de las necesidades del proyecto, lo cual permitió agilizar todos los procesos.
	Teniendo en cuenta lo manifestado por la FATM, la SCRD aprueba que se avance con la contratación del productor técnico, aprobada en el comité anterior.
	9. Presentación y aprobación de contrataciones
	9.1 Servicio de alimentación y catering 
	La Fundación Amigos del Teatro Mayor presentó a los miembros del Comité Operativo tres  cotizaciones para el servicio a alimentación y catering  según los requerimientos del espectáculo, tal y como se evidencia en el cuadro siguiente:
	
	Rubro: Servicio de alimentación y catering  para el Espectáculo.
	Este rubro fue presupuestado inicialmente por $24.139.980. Una vez realizado el estudio de mercado se tomó el valor del proveedor más económico Servicios Gastronómicos, que cumple con las condiciones requeridas para el espectáculo por valor de $23.592.000.
	Se solicitó a los miembros del Comité verificar la disponibilidad de recursos en el rubro de alimentación y catering  para el espectáculo según  el presupuesto aprobado y otorgar la viabilidad presupuestal y técnica para que la Fundación Amigos del Teatro Mayor proceda a realizar la selección y contratación de conformidad con la cotización presentada. El comité aprobó la contratación por unanimidad.
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