
 

 Bogotá, 02 de septiembre 2024 

 
 

Señores 
FUERZA AEREA COLOMBIANA - COMANDO AÉREO DE COMBATE No. 1 

 
 
Supervisión del contrato 
TE. ANGIE ALEXANDRA ROBLES PIRE 
Grupo de Combate No.11 
Comando Aéreo de Combate No.1 
Tel. 3105655141 
Angie.Robles@fac.mil.co 

 

Asunto: Solicitud de Prórroga al plazo de ejecución contractual. 
Referencia: 040-00-D-CACOM-1-GRUPO-2024 

 
Cordial saludo, 

 
Atendiendo el asunto, de la manera más respetuosa me permito solicitar ante la supervisión 
contractual prorroga al plazo de ejecución del contrato de la referencia mediando las siguientes 
consideraciones: 

 
Actualmente el proyecto está en un avance, en cuanto a la adecuación de los contenedores los 
cuales se encuentran con proceso de restauración, con avance en marquetería metálica y 
estructuración interna para realizar la posterior instalación del aislamiento termoacústico en 
frescasa, como se puede evidenciar a continuación: 
 

              
 
 



 

 
 
 

 
 

 
No obstante, se es necesario solicitar a la supervisión contractual y/o a quien corresponda una 
prórroga, teniendo en cuenta: 
 
A. El mobiliario solicitado por la entidad debe cumplir con unas condiciones estéticas y de medidas 

específicas, lo que conllevo a la fabricación de varios ítems para garantizar el cumplimiento 
detallado de las mismas. 

B. Que el suministro y/o abastecimiento de la lámina PVC 10mm en el mercado nacional es 
limitado y actualmente cuento con un desabastecimiento por ser un material importado, debido a 
estas condiciones de mercado debemos esperar la llegada de la lámina por parte del proveedor 
y poder continuar las actividades de forrado y acabado de las unidades. 

 
Por lo anterior se vio afectada la ruta de ejecución del proyecto a partir de la recepción de la lámina 
en planta son 3 semanas vs la fecha establecida de finalización en el cronograma inicial del 20 de 
septiembre. 

 
Así las cosas, y con el ánimo de honrar plenamente las obligaciones contraídas en guarda del 
interés público y entendiendo las situaciones de caso fortuito del presente documento, de la manera 
más respetuosa me permito solicitarles Prorroga al contrato No. 040-00-D-CACOM-1-GRUPO-2024 
hasta el día 18 de octubre del año 2024. 
 
 
 
 



 

Solicitud ajuste técnico 
 

 
Segun lo expuesto en la última reunión a la supervisión del avance del proyecto. Con respecto al 
ítem suministro de aire acondicionado con EFICIENCIA ENERGÉTICA A+, después de un sondeo 
realizado en el mercado colombiano, se obtiene respuesta de los proveedores nacionales que esta 
Certificación Energética se aplica para países de la Unión Europea (normativa europea), anexamos 
ejemplo país de Australia: 
 

 
 

 
Dónde el indicador de eficiencia energética lo miden en % el cual para A +: aparatos diseñados para 
funcionar generan un consumo de entre el 30% y el 40%. 
 
Para Colombia tenemos una forma diferente de medir el indicador energético de los aparatos de 
acuerdo a su aplicación (Refrigeración, balastos, aire acondicionado, calentadores, etc.), para esto se 
cuenta con el un reglamento técnico llamado RETIQ. 
 
(https://www.minenergia.gov.co/documents/3840/Compilado_Anexo_General_RETIQ_%C3%9Altima_
Versi%C3%B3n_-_Abril_2021.pdf) 
 
emitido por el ministerio de minas y energía, donde define RANGOS DE DESEMPEÑO 
ENERGÉTICO para los aires acondicionados cuyo indicador medible es Eficiencia Energética wT/wE 

 

 

 

 

 

 



 

Anexamos tabla 

 

Y la etiqueta exigida por este reglamento que debe ir adherida al aire acondicionado es: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
De acuerdo con lo expuesto anteriormente, en Colombia no se aplica la norma europea, y en el 
mercado actual colombiano la clasificación de eficiencia energética es clase C para los aires 
acondicionados, debido a esta condición de mercado proponemos las siguientes opciones: 
 
1. Adicional a los 3 Aires acondicionados ya estipulados en la especificación técnica, 

Suministraríamos 1 aire acondicionado tipo inverter 18.000 BTU tipo C, para compensar la 
discrepancia y la no disponibilidad en el mercado nacional de la especificación mencionada, no 
aplicable para la reglamentación colombiana. (Tener en cuenta que para esta opción los 4 
Aires serían Tipo C ya que es la disponibilidad del mercado colombiano).  
 

2. Suministrar los 3 aires solicitados en la especificación técnica pero ya no de 18.000 BTU Tipo A+ 
(debido a que no se encuentra en el mercado colombiano) si no de 24.000 BTU tipo C para 
compensar la discrepancia y la no disponibilidad en el mercado nacional de la especificación 
mencionada, no aplicable para la reglamentación colombiana. 

 
Nota: Damos claridad que las opciones anteriormente propuestas no generan ningún costo adicional 
para la entidad Fuerza Aérea Colombiana, nuestro propósito como proveedores de soluciones 
modulares es entregar productos de calidad y totalmente habitables que cumplan con el objetivo de 
dar satisfacción a nuestros clientes.  
 
En el caso de aceptación de la presente solicitud de prorroga Econtainers realizara la actualización de 
las pólizas conforme a los amparos de cubrimiento y ejecución contractual ya aprobados. 
 
 
 
 

Cordialmente,  

 

 

______________________________ 
JOHN JAIRO VALENCIA HINCAPIE 
C.C. 75.105.554 
REPRESENTANTE LEGAL  
ECONTAINERS S.A.S  
NIT. 900.641.692-1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

Se anexa al presente documento imágenes del avance del proyecto que ya tenemos en planta de 
producción para evidenciar lo anteriormente relacionado, De igual manera el personal de la supervisión 
contractual y/o entidad FAC puede asistir a nuestras instalaciones para comprobar el avance porcentual 
del proyecto con nuestros técnicos especialistas para mayor información. 
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