
 

 

San juan de pasto, 5 de agosto de 2024. 
         REF: CVBO-017-2024 
 
Ingeniero 
JORGE GÓMEZ FALLA 
Representante Legal 
CONSORCIO VÍAS RURALES 
Interventor 
Carrera 49 # 104b-49 
Bogotá 
 
Asunto:  Solicitud de ampliación No. 4 a la suspensión No. 2 al Contrato de Obra No. 4751 de 

2023 “MEJORAMIENTO DE LA VÍA BERBEO – JOTAS SAN EDUARDO, 
DEPARTAMENTO DE BOYACÁ. LOTE 2. 

 
Respetado ingeniero Gómez Falla. 
 
Por medio del presente, nos dirigimos amablemente a ustedes con el fin de solicitar ampliación No. 
4, a la suspensión No. 2 del contrato No. 4751 de 2023, fundamentada de la siguiente manera. 
 

1. HECHOS 
 

A. SOLICITUD PERMISO DE OCUPACIÓN DEL CAUCE 
 
En el desarrollo del contrato 4751 de 2023 dentro de las metas definidas se contempla la 
construcción de un (01) puente de 12 metros de longitud sobre la fuente hídrica Quebrada Agua 
Blanca en la vereda Medios del municipio de Berbeo en el departamento de Boyacá. 
 
Teniendo en cuenta este alcance, el día 25 de abril de 2024, el CONSORCIO VIAL BOYACÁ OMC 
remitió a CORPOBOYACÁ, SOLICITUD DE PERMISO DE OCUPACIÓN DEL CAUCE, a fin de poder dar 
inicio a las actividades de construcción del puente. 
 
Ante la imposibilidad de iniciación de obras, por falta del permiso de ocupación del cauce teniendo 
en cuenta que CORPOBOYACÁ desarrollaba el proceso de estudio de para otorgar dicho permiso, en 
el desarrollo del contrato No. 4751 de 2023 se efectuaron las siguientes suspensiones: 
 

- Suspensión No. 2: Desde el 24/04/2024 hasta el 31/05/2024 
- Ampliación No. 1 a la Suspensión No. 2: Desde el 01/06/2024 hasta el 20/06/2024 
- Ampliación No. 2 a la Suspensión No. 2: Desde el 21/06/2024 hasta el 22/07/2024 
- Ampliación No. 3 a la Suspensión No. 2: Desde el 23/07/2024 hasta el 05/08/2024 

 
La fecha de terminación actual del contrato es el 14 de agosto de 2024. 
 
Mediante Resolución No. 1726 del 30 de julio de 2024, la Corporación Autónoma Regional de Boyacá 
-CORPOBOYACÁ-, otorgó el permiso de ocupación del cauce solicitado por el CONSORCIO VIAL 



 

 

BOYACÁ OMC para la construcción del puente vehicular en el marco del contrato No. 4751 de 2023 
cuyo objeto es “MEJORAMIENTO DE LA VÍA BERBEO – JOTAS SAN EDUARDO, DEPARTAMENTO DE 
BOYACÁ. LOTE 2”. 
 

B. OLA INVERNAL 
 
Actualmente el departamento de Boyacá se encuentra atravesando por una fuerte ola invernal la cual 
ha afectado nuestra zona de trabajo ubicada en el Municipio de Berbeo, Vereda las Jotas sobre la 
quebrada Agua Blanca, en donde debido a las fuertes lluvias y el alto nivel de precipitación, el nivel 
de la quebrada ha incrementado considerablemente lo que nos impide actualmente realizar las 
actividades contempladas en el proyecto, tales como las obras de excavación, siendo estas 
necesarias para la construcción de los estribos del puente.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

C. VINCULACIÓN DE PERSONAL (MANO DE OBRA NO CALIFICADA) 
 
Con el fin de dar inicio a las actividades en campo, y por el tiempo que estuvo el contrato suspendido 
desde el 24 de abril de 2024, solicitamos se amplie la suspensión No. 2 hasta el 14 de agosto de 
2024, esto con el fin de realizar una nueva convocatoria y búsqueda de mano de obra no calificada ya 
que el presentado inicialmente, actualmente se encuentra vinculado a otras empresas o 
desarrollando otras labores y no se encuentra disponible. 
 
Debido a esto, a la fecha no contamos con el personal requerido para ejecutar las actividades que 
conllevan la construcción de un puente vehicular, sin embargo, esperamos que, en el lapso de tiempo 
de la ampliación solicitada, sea posible vincular el personal requerido y organizar tanto materiales 
como equipos necesarios. 
 
Debemos tener en cuenta que, debido a lo mencionado en el numeral A, no es posible realizar las 
excavaciones que requiere el proyecto. Siendo esta la actividad inicial del proyecto. 
 

2. SOLICITUDES 
 
Teniendo en cuenta lo expuesto anteriormente se solicita formalmente: 
 

• Realizar la ampliación No. 4 a la Suspensión No. 2 del contrato de obra No. 4751 de 2023, 
hasta el día 14 de agosto de 2024, con reinicio el 15 de agosto de 2024 y terminación 23 de 
agosto de 2024. 
 

3. ANEXOS 
 

• Documento MEPI-MN1-IN-11-FR-1 
• Resolución 1726 emitida por CORPOBOYACÁ, por medio de la cual se autoriza el permiso 

de ocupación del cauce. 
 
Sin otro particular, quedamos atentos a cualquier inquietud y/o requerimiento 
 
 
Cordialmente, 
 
 
 

OSCAR FRANCISCO PUCHANA BETANCOURTH 
R/L CONSORCIO VIAL BOYACÁ OMC 

CONTRATISTA 
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