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ANEXO MODIFICATORIO No. 2 
CONVENIO INTERADMINISTRATIVO Nº GN3323-2023 CELEBRADO ENTRE EL 

DEPARTAMENTO DE NARIÑO Y EL MUNICIPIO DE SAN PABLO.  
 
Que el Secretario de Infraestructura y Minas, en su calidad de supervisor del 
convenio Interadministrativo GN3323-2023, una vez revisadas las circunstancias 
legales de ejecución del contrato, mediante Oficio No. SIM-734-2024 de fecha 27 de 
mayo de 2024 consideró viable y necesario adelantar el presente modificatorio 
previas las siguientes consideraciones: 1. Que, el día 27 de junio de 2023, se 
suscribió convenio interadministrativo GN3323-2023 con el municipio de San Pablo, 
con el objeto de: “AUNAR ESFUERZOS ADMINISTRATIVOS, TÉCNICOS, 
FINANCIEROS Y ADMINISTRATIVOS ENTRE EL DEPARTAMENTO DE NARIÑO Y 
EL MUNICIPIO DE SAN PABLO PARA CONTRIBUIR A LA EJECUCIÓN DEL 
PROYECTO DENOMINADO: “CONSTRUCCIÓN MURO DE PROTECCIÓN PARA 
MITIGAR EL RIESGO DE LAS VIVIENDAS ALEDAÑAS A LA QUEBRADA 
BATEROS DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE SAN PABLO.” 2. Que el valor 
inicial del convenio es de: Dos mil ochocientos cuarenta y cuatro millones veintiséis 
mil seiscientos noventa y ocho pesos con ochenta y ocho centavos Mda./Cte. 
($2.844.026.698,88). 3. Que el plazo de ejecución del presente convenio se 
estableció en diez (10) meses contados a partir de la suscripción de acta inicio 4. 
Que el día 31 de julio de 2023, se suscribió acta de inicio del convenio 5. Que el 
convenio GN3323-2023, se encuentra vigente y en ejecución. 6. Que el Municipio de 
San Pablo mediante oficio de fecha 21 de mayo de 2024, solicitó prorroga hasta el 
30 de septiembre de 2024, toda vez que es necesario para concluir la obra, 
suscripción de las actas de terminación y recibo final de obra, así como también las 
demás actividades sociales, técnicas y financieras para el cierre del proyecto. 7. Que, 
teniendo en cuenta el informe de Supervisión, de fecha 27 de mayo de 2024, la 
secretaría de infraestructura y Minas estima: “(…) “considera viable prorrogar el 
plazo del Convenio hasta el 30 de septiembre de 2024, a fin de que El MUNICIPIO 
a través del Contratista de obra civil termine las obras necesarias para el muro de 
protección para mitigar el riesgo de las viviendas aledañas a la quebrada Bateros del 
casco urbano del municipio de San Pablo, Departamento de Nariño”. 8. Que, por las 
consideraciones anteriormente expuestas, las partes acuerdan celebrar el presente 
modificatorio al convenio interadministrativo No. GN3323-2023 celebrado entre el 
Departamento de Nariño y EL MUNICIPIO DE SAN PABLO, es así que el presente 
modificatorio se rige por las siguientes clausulas:  
 
PRIMERA. PRORROGAR. – Prorrogar el plazo de ejecución del convenio 
Interadministrativo GN3323-2023, hasta el 30 de septiembre de 2024.   
 
Parágrafo primero: La presente prorroga no genera mayores costos administrativos 
y tampoco configura ningún hecho que altere el equilibrio económico del contrato.  
 
SEGUNDA. MANIFESTACIONES: Dadas las condiciones del presente acuerdo, Las 
partes, manifiesta que no se ha configurado ningún hecho que altere el equilibrio 
económico del convenio, por lo que declara que no realizará reclamaciones por 
ningún concepto, ni por indemnizaciones, por no haberlas sufrido. 
 
TEERCERA. VIGENCIA DE LAS DEMÁS ESTIPULACIONES: Las demás 
estipulaciones y cláusulas del convenio no modificadas por el presente acuerdo, 
siguen vigentes y su exigibilidad permanece en las mismas condiciones inicialmente 
pactadas. 
 
CUARTA. PERFECCIONAMIENTO, EJECUCIÓN Y LEGALIZACIÓN: El presente 
modificatorio se perfecciona con la aceptación de las partes en el Sistema Electrónico 
para la Contratación Pública (SECOP II). Para su ejecución se requiere la expedición 
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del registro presupuestal de compromiso. Para su legalización se requiere los 
requisitos exigidos por el Departamento Administrativo de Contratación. 
 
NOTA: El presente anexo, se entenderá aprobado por EL MUNICIPIO, con la 
aceptación del mismo en el Sistema Electrónico para la Contratación Pública 
(SECOP II), entendida dicha aceptación en la plataforma como la suscripción del 
mismo. Lo anterior de conformidad con lo señalado por la Agencia Nacional de 
Contratación Pública – Colombia Compra Eficiente. 
 
Proyectó:  
 

    
Diana Burbano Castro 
Apoyo Jurídico SIMD 
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