
 

 

 

 

Tunja, 19 de diciembre de 2023                                                                                                          OFCAI-CD-002 

 

 

Señores 
SECRETARIA DEL INTERIOR Y SEGURIDAD TERRITORIAL 
ALCALDÍA MUNICIPAL 
At. WILLIAN BAYARDO HERRERA QUIROGA 
Tunja (Boy.) 
 
Ref.: “Fortalecimiento a la atención integral de la población con discapacidad, garantizando su inclusión 
social de Tunja, Boyacá” 
 
Asunto: Solicitud diseño eléctrico Centro de Discapacitados y detalles constructivos 
 
 
Cordial saludo: 
 
 
De acuerdo con lo pactado en la reunión del día 29 de noviembre de 2023, solicitamos la entrega de la siguiente 
información para ajustar la elaboración del balance de ejecución del contrato de la referencia. 
 

- Diseño eléctrico ajustado a los requerimientos RETIE. 
- Detalles constructivos de las instalaciones de los aparatos sanitarios. 

 
 
Cordialmente, 
 
 
 
 
 
 
ING. ELIZABETH CAINA DELGADO 
R.L. CAIPRO CONSTRUCTORES S.A.S. 
 



 

 

 

 

Tunja, 19 de diciembre de 2023                                                                                                          OFCAI-CD-004 

 

 

 

Señores 
SECRETARIA DEL INTERIOR Y SEGURIDAD TERRITORIAL 
ALCALDÍA MUNICIPAL 
At. WILLIAN BAYARDO HERRERA QUIROGA 
Tunja (Boy.) 
 
Ref.: “Fortalecimiento a la atención integral de la población con discapacidad, garantizando su inclusión 
social de Tunja, Boyacá” 
 
Asunto: Entrega Hojas de Vida personal mínimo requerido. 
 
 
Cordial saludo: 
 
 
Adjuntamos las hojas de vida correspondientes al personal mínimo requerido para su revisión, aprobación y demás 
fines pertinentes de la siguiente manera: 
 

- JAVIER HERNANDO PERILLA VACCA – DIRECTOR DE OBRA 
- CAMILA NATALIA SANTAMARIA IBAÑEZ – RESIDENTE DE OBRA 
- SERVULO ANDRES MACIAS BELLO – RESIDENTE SISO 

 
 
Cordialmente, 
 
 
 
 
 
 
ING. ELIZABETH CAINA DELGADO 
R.L. CAIPRO CONSTRUCTORES S.A.S. 
 



JAVIER HERNANDO PERILLA VACCA 
INGENIERO CIVIL 
UNIVERSIDAD SANTO TOMAS 

CARRERA 5 Nº 61 – 11 APTO 402 – TELEFONO 3124806060 – BOGOTA D.C. 

 

 

 

 

 

HOJA DE VIDA 
 
 
 

 

DATOS PERSONALES: 
 
 
 

 

Nombre : JAVIER HERNANDO PERILLA VACCA 
 

Fecha de Nacimiento : 4 DE OCTUBRE DE 1.966 

 
Ciudad : SOMONDOCO 

 

Departamento : BOYACA 
 

Cédula de Ciudadanía : 7.222.612 de Duitama 

 
Libreta Militar : 7.222.612 Distrito Nº 8 

 

Estado Civil : CASADO 

 
Profesión : INGENIERO CIVIL 

 

Matrícula Profesional : 25202 – 43616 CND 
 
Dirección : CARRERA 118 N° 89B – 35 INTERIOR 10 APTO 501 

 
Teléfonos : 3124806060 

 

Correo Electrónico : jhperillav@yahoo.com 
 
Ciudad : BOGOTA D.C. 

mailto:jhperillav@yahoo.com
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INFORMACION ACADEMICA: 
 
 

Primaria : COLEGIO SEMINARIO – DUITAMA 
1.973 – 1.978 

 

Secundaria : COLEGIO SEMINARIO – DUITAMA 
1.979 – 1.984 

 
Titulo Obtenido : BACHILLER ACADEMICO 

 

Universitario : UNIVERSIDAD SANTO TOMAS 
Bogotá D.C. – 1.985 – 1.991 

 
Titulo Obtenido : INGENIERO CIVIL 

 

Fecha de Grado : DICIEMBRE 10 DE 1.991 

 

OTROS ESTUDIOS REALIZADOS: 
 
 

ESPECIALIZACION    EN     GERENCIA     DE 
PROYECTOS – Corporación Universitaria 
UNITEC – Febrero 2.020 – Diciembre 2.020. 
Grado 19 de Marzo de 2021. 

 

 
 

 
CURSOS REALIZADOS: 

ESPECIALIZACION EN PATOLOGIA DE LA 
CONSTRUCCION – Universidad Santo Tomás – 

Marzo 2.001 – Junio 2.002. (Pendiente de grado) 

 
 

GEOTEXTILES 
Universidad Santo Tomás 
Agosto – Noviembre de 1.991 

 
EQUIPOS DE BOMBEO 

Universidad Santo Tomás 
Agosto – Noviembre de 1.991 
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ESTRUCTURAS ESPECIALES 
Universidad Santo Tomás 
Agosto – Noviembre de 1.991 

 

RECURSOS HIDRAULICOS 

Universidad Javeriana 
Agosto de 1.991 

 
HIDRAULICA FLUVIAL 
Universidad Javeriana 
Noviembre de 1.991 

 
 

EXPERIENCIA LABORAL: 
 
 

 

AUXILIAR DE INGENIERIA 
Ing. Gustavo León Z. – Junio de 1.989 a Enero de 
1.990 – Tel. 2-714227 – Bogotá D.C. 

 
AUXILIAR DE INGENIERIA 
Ing. Alberto Rincón Guzmán – Febrero a Diciembre 
de 1.990 – Tel. 2-140465 – Bogotá D.C. 

 
INGENIERO     SECCION     PREINVERSION 
HIMAT – Febrero de 1.991 a Febrero de 1.992 – 

Tel. 2-831202 – Bogotá D.C. 
 

COORDINADOR DE ASEO EMPRESA DE 
OBRAS SANITARIAS DE DUITAMA 
EMPODUITAMA LTDA – 1 de Agosto de 2.005 a 3 

de Enero de 2.006 – Duitama. 
 

SECRETARIO DE OBRAS PUBLICAS 
MUNICIPIO DE DUITAMA – Enero 4 de 2.006 
a 31 de Octubre de 2.006 – Duitama. 
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SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA 

MUNICIPIO DE DUITAMA – 1º de Noviembre 
de 2.006 a 31 de Diciembre de 2.007 – Duitama. 

 
INGENIERO RESIDENTE OPTIMIZACION 
UNIDADES AYALAS Y PANTANO DE VARGAS 
- DISTRITO DE RIEGO Y DRENAJE DE GRAN 
ESCALA DEL ALTO CHICAMOCHA Y 
FIRAVITOBA – 5 de Marzo de 2.008 a 13 de 
Agosto de 2.008. 

 

PROFESIONAL DE APOYO CONTRALORIA 
GENERAL DE LA REPUBLICA – 20 de Agosto 

de 2.008 a 18 de Agosto de 2.009. 
 

DIRECTOR DE OBRA ADECUACION 
COLEGIO JOSE ANTONIO GALAN – 
CONSORCIO SANTA HELENA – MUNICIPIO 
DE PUERTO BOYACA – 1 de Noviembre de 2009 
a Febrero 28 de 2010. 

 

RESIDENTE DE OBRA CONSTRUCCION 
JARDIN SOCIAL DUITAMA – CONSORCIO 
JARDIN DUITAMA – COMFABOY – 1 Julio a 
31 de Diciembre de 2010. 

 

RESIDENTE DE OBRA CONSTRUCCION PTAR 
SOGAMOSO – UT PTAR SOGAMOSO – 
COSERVICIOS – 1 de Mayo a 30 de Septiembre 
de 2011. 

 

RESIDENTE DE OBRA CONSTRUCCION 
ACUEDUCTO LOS COLORADOS – 
CONSORCIO COLORADOS – MUNICIPIO DE 

BELEN – 1 de Octubre de 2011 a 31 de Octubre 
de 2012. 

 

DIRECTOR DE INTERVENTORIA TECNICA 
AL CONTRATO DE ESTABLECIMIENTO DE 
OBRAS BIOMECÁNICAS Y REFORESTACIÓN 
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PARA LA RECUPERACIÓN DE SUELOS 
DEGRADADOS EN LA MICROCUENCA DEL 
RÍO EL PALMAR – MUNICIPIO DE UBAQUE 
– CUNDINAMARCA – Enero de 2013 a 
Diciembre de 2014. 

 

DIRECTOR DE OBRA CONSTRUCCION 
SEGUNDA ETAPA HOSPITAL SAN VICENTE 
DE PAUL DE PAIPA – MUNICIPIO DE PAIPA 
– BOYACA – 1 de Febrero a 31 de Mayo de 
2016. 

 
ASESOR TECNICO DE CONSTRUCCION 
HOSPITAL REGIONAL DE SOGAMOSO – 24 

de Octubre de 2016 a 11 de Julio de 2017. 
 

PROFESIONAL DE APOYO UNIDAD DE 
SERVICIOS PENITENCIARIOS Y 
CARCELARIOS – USPEC – 14 de Julio de 2017 
a 19 de Octubre de 2017. 

 

PROFESIONAL DE APOYO FONDO DE 
DESARROLLO LOCAL DE CHAPINERO – 
BOGOTA D.C. – 7 de Julio de 2017 a 31 de 
Diciembre de 2018. 

 
DIRECTOR DE OBRA CONTRATAR A 
PRECIOS UNITARIOS FIJOS POR MONTO 
AGOTABLE CON FORMULA DE REAJUSTE 
LAS OBRAS Y ACTIVIDADES PARA LA 
CONSERVACION DE LA MALLA VIAL Y 
ESPACIO PUBLICO DE LA LOCALIDAD DE 
MARTIRES – FDLM-084-2018 – FONDO DE 
DESARROLLO LOCAL DE LOS MARTIRES – 

BOGOTA D.C. – 17 de Enero de 2019 a 31 de 
Agosto de 2021. 

 

DIRECTOR DE OBRA REALIZAR LA 
SEGUNDA FASE DE LA CONSTRUCCION DE 
LA CALLE 10 ENTRE LA CARRERA 4, LA 
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CARRERA 5, CARRERA 6 Y CARRERA 7 EN LA 
LOCALIDAD DE LA CANDELARIA – FONDO 
DE DESARROLLO LOCAL DE LA CANDELARIA 
– FDLC-096-2019 – BOGOTA 
D.C. – 25 de Septiembre de 2019 a 31 de Agosto 
de 2021. 

 

DIRECTOR DE OBRA CONTRATAR A 
PRECIOS UNITARIOS FIJOS POR 
LAMODALIDAD DE MONTO AGOTABLE, LAS 
OBRAS Y ACTIVIDADES PARA LA 
CONSERVACION DE LA MALLA VIAL Y 
ESPACIO PUBLICO DE LA LOCALIDAD DE LOS 
MARTIRES – CO-137-2019 – FONDO DE 
DESARROLLO LOCAL DE LOS MARTIRES 
– BOGOTA D.C. – 25 de Febrero de 2020 a 31 de 
Agosto de 2021. 

 
 

OTROS CARGOS EJERCIDOS: 
 
 

MIEMBRO DE LA JUNTA DIRECTIVA DEL 
FONDO DE VIVIENDA OBRERA DE DUITAMA 
– FONVIDU – Enero 2.007 a 31 de Diciembre 
de 2.007. 

 
PRESIDENTE CONCEJO DIRECTIVO 
EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE 
DUITAMA - EMPODUITAMA S.A. – Enero a 31 
de Diciembre de 2.007. 
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OTROS TRABAJOS REALIZADOS: 
 

CONSTRUCCION CERRAMIENTO PLAZA DE 
FÉRIAS – GARAGOA (BOY.) – Alcaldía 
Municipal – Marzo a Abril de 1.992. 

 
CONSTRUCCION CANALIZACION 
QUEBRADA SANTA RITA – GARAGOA (BOY.) 
– Alcaldía Municipal – Abril a Mayo de 1.992. 

 

CONSTRUCCION MURO EN GAVIONES 
QUEBRADA NEGRA – MACANAL (BOY.) – 
Alcaldía Municipal – Mayo de 1.992. 

 

CONSTRUCCION GAVIONES – 
ALCANTARILLA – SUTATENZA (BOY.) – 
Alcaldía Municipal – Julio a Agosto de 1.992. 

 

CONSTRUCCION PAVIMENTO RIGIDO – 
SATIVANORTE (BOY.) – Alcaldía Municipal – 
Septiembre a Octubre de 1.992. 

 
CONSTRUCCION ALCANTARILLAS VIA 
SATIVA – ARCABUCO – SATIVANORTE 
(BOY.) – Alcaldía Municipal – Julio a Agosto de 
1.993. 

 

REMODELACION COLEGIO COOPERATIVO 
JUAN JOSE RONDON – PAIPA (BOY.) – 
Alcaldía Municipal – Agosto a Septiembre de 
1.993. 

 
CONSTRUCCION CERRAMIENTO HOSPITAL 
SENEN ARENAS SATIVANORTE (BOY.) – 
Hospital Senén Arenas – Agosto a Septiembre de 
1.993. 

 

AMPLIACION OFICINA DE APORTES SENA 

SOGAMOSO (BOY.) – Servicio Nacional de 
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Aprendizaje SENA – Agosto a Septiembre de 
1.993. 

 

CONSTRUCCION PAVIMENTO RIGIDO 
SATIVANORTE (BOY.) - Alcaldía Municipal – 
Octubre a Noviembre de 1.993. 

 
CONSTRUCCION PONTON VEREDA 
TEQUITA – SATIVANORTE (BOY.) - Alcaldía 
Municipal – Enero a Febrero de 1.994. 

 

CONSTRUCCION AVENIDA ANGEL OLARTE 
– PACHAVITA (BOY.) - Alcaldía Municipal – 
Enero a Febrero de 1.994. 

 

CONSTRUCCION ESTRUCTURAS DE 
CONTROL DE EROSION – CHIVOR (BOY.) – 
Interconexión Eléctrica S.A. ISA – Febrero a Abril 
de 1.994. 
CONSTRUCCION ACUEDUCTO SACANECA II 
ETAPA – PACHAVITA (BOY.) - Alcaldía 
Municipal – Abril a Junio de 1.994. 

 
CONSTRUCCION ESCUELAS URBANAS – 
SUTATENZA (BOY.) - Alcaldía Municipal – Junio 
a Diciembre de 1.994. 

 
CONSTRUCCION OBRAS DE DRENAJE – 

MACANAL (BOY.) – Interconexión Eléctrica S.A. 
ISA – Octubre a Diciembre de 1.994. 

 

ADECUACION CAFETERIA CENTRO 
NACIONAL MINERO SENA – Servicio Nacional 
de Aprendizaje SENA – Enero a Abril de 1.995. 

 
CONSTRUCCION OBRAS DE DRENAJE Y 
SUB-DRENAJE CARRETERA TOCA – TUNJA – 
Fondo Vial Nacional – Enero a Marzo de 1.995. 
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INTERVENTORIA PLANTA DE 
TRATAMIENTO MUNICIPIO DE CHIVOR 
(BOY.) - Alcaldía Municipal – Junio de 1.995 a 
Mayo de 1.996. 

 

CONSTRUCCION AULA COLEGIO 
NACIONALIZADO    VALLE    DE    TENZA    – 
GUATEQUE   (BOY.)   -   Alcaldía   Municipal   – 
Diciembre de 1.995 a Enero de 1.996. 

 
CONSTRUCCION Y/O REMODELACION DE 
TRES       ESCUELAS       MUNICIPIO       DE 
SOMONDOCO (BOY) - Alcaldía Municipal – 

Enero a Junio de 1.996. 
 

CONSTRUCCION RELLENO SANITARIO 
MUNICIPIO DE VIRACACHA – ISAGEN S.A. 
– Febrero a Abril de 1.996. 

 
MEJORAMIENTO   DE   VIAS   URBANAS   – 
SOMONDOCO (BOY.) - Alcaldía Municipal – 
Junio a Agosto de 1.996. 

 
CONSTRUCCION AULA ESCUELA DE 
MOLINOS – ALMEIDA (BOY.) - Alcaldía 
Municipal – Agosto a Septiembre de 1.996. 

 
OBRAS DE ARTE CARRETERA EL SISGA – 

GUATEQUE – Instituto Nacional de Vías INVIAS 
Regional Cundinamarca – Diciembre de 1.996 a 
Enero de 1.997. 

 
CONSTRUCCION PLANTA DE TRATAMIENTO 
I ETAPA – GUAYATA (BOY.) - Alcaldía 

Municipal – Enero a Marzo de 1.997. 
 

MEJORAMIENTO DE LA VIA LAS JUNTAS – 
ALMEIDA – CHIVOR – Fondo Nacional de 
Caminos Vecinales – Abril a Octubre de 1.997. 
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CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION 
PLANTA DE TRATAMIENTO – GUAYATA 
(BOY.) - Alcaldía Municipal – Julio a Septiembre 
de 1.997. 

 

MEJORAMIENTO VIA PACHAVITA – EL 
CRUCERO – PACHAVITA (BOY.) - Alcaldía 
Municipal – Julio a Noviembre de 1.997. 

 

CONSTRUCCION AULA ESCUELA URBANA – 
ALMEIDA (BOY.) - Alcaldía Municipal – 
Noviembre de 1.997 a Marzo de 1.998. 

 
CONSTRUCCION CENTRO NACIONAL 
MINERO – CHIVOR (BOY.) - Alcaldía Municipal 
– Octubre de 1.997 a Septiembre de 1.998. 

 

MEJORAMIENTO NORMAL NACIONAL 
VALLE DE TENZA – SOMONDOCO (BOY.) - 

Alcaldía Municipal – Noviembre de 1.997 a Mayo 
de 1.998. 

 
OPTIMIZACION ACUEDUCTO VEREDAL 
OCAVITA Y OTRAS – SATIVANORTE (BOY.) - 
Alcaldía Municipal – Diciembre de 1.998 a Abril de 
1.999. 

 

CONSTRUCCION 20.000 ML DE TRINCHOS 
MUNICIPIO DE LENGUAZAQUE – CAR – 

Agosto a Octubre de 1.999. 
 

INTERVENTORIA CONSTRUCCION CENTRO 
FELIX GLOOR SEGUNDA ETAPA – Cementos 
Boyacá S.A. – Julio a Diciembre de 2.000. 

 

INTERVENTORIA URBANIZACION  SIGLO 
XXI – SATIVANORTE (BOY) - Alcaldía 
Municipal – Agosto 2.002 a Febrero 2.003. 
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INTERVENTORIA URBANIZACION SIGLO 
XXI – SEGUNDA ETAPA – SATIVANORTE 
(BOY) - Alcaldía Municipal – Marzo 2.003 a Marzo 
2.004. 

 

ESTUDIO SOBRE LA VIABILIDAD DE LA 
PRESTACION DEL SERVICIO DE 
ALUMBRADO PUBLICO POR PARTE DE 
COSERVICIOS EN LA CIUDAD DE 
SOGAMOSO – COMPAÑÍA DE SERVICIOS 
PUBLICOS DE SOGAMOSO S.A. E.S.P. 
COSERVICIOS – Julio a Noviembre de 2010. 

 
ESTUDIO SOBRE LA VIABILIDAD DE LA 
PRESTACION DEL SERVICIO DE 
ALUMBRADO PUBLICO POR PARTE DE 
ESBARBOSA – EMPRESA DE SERVICIOS 
PUBLICOS DOMICILIARIOS ESBARBOSA 
E.S.P. – Noviembre a Diciembre de 2010. 

 

INTERVENTORIA TECNICA, FINANCIERA Y 
ADMINISTRATIVA A LAS OBRAS DE 
CERRAMIENTO, MUROS DE CONTENCION Y 
CONSTRUCCION DE CANCHA DE FUTBOL 
SINTETICA DEL CENTRO RECREACIONAL 
DE SOGAMOSO – COMFABOY – Diciembre de 
2010 a Agosto de 2011. 

 

INTERVENTORIA TECNICA, FINANCIERA Y 
ADMINISTRATIVA A LAS OBRAS DE 
CONSTRUCCION AUDITORIO, CONSTRUC- 
CION DE SPA, CONSTRUCCION DE BODEGA 
DE SERVICIOS Y CONSTRUCCION DE 
VESTIER EMPLEADOS EN EL CENTRO 
RECREACIONAL DE SOGAMOSO – 
COMFABOY – Diciembre de 2010 a Diciembre 
de 2011. 
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DESVIACION RIO CHICAMOCHA PARA 
INSPECCION Y METROLOGIA – GENSA 
E.S.P. – Febrero de 2012. 

 
REMOCION Y DISPOSICION DE LODOS DE 
UN TRAMO DEL RIO CHICAMOCHA AGUAS 
ARRIBA DE LAS COMPUERTAS DEL LAGO DE 
ENFRIAMIENTO – GENSA E.S.P. – Marzo de 
2012. 

 
REPARACION JARILLON DE ENTRADA LAGO 
DE ENFRIAMIENTO TERMOPAIPA – GENSA 
E.S.P. – Abril a Mayo de 2012. 

 
REPARACION DE ALCANTARILLADO- 
BOVEDA BARRIO SOLANO CALLE 21 ENTRE 
CARRERAS 12A Y 13 DE LA CIUDAD DE 
DUITAMA – EMPODUITAMA S.A. E.S.P. – 
Junio de 2012. 

 
CONSTRUCCION TRAMO DE ALCANTA- 
RILLADO CARRERAS 36 ENTRE CALLES 8 Y 
9 DE LA CIUDAD DE DUITAMA – 

EMPODUITAMA S.A. E.S.P. – Junio de 2012. 
 

REPOSICION ACUEDUCTO DE 3” AC A PVC 
3” CARRERA 13 ENTRE CALLE 17A Y CALLE 
19 - EMPODUITAMA S.A. E.S.P. – Junio de 
2012. 

 
CONSTRUCCION DE FILTROS Y 
SUMIDEROS PARA EL BUEN MANEJO DE 
AGUAS LLUVIAS Y DE ESCORRENTIA PARA 
EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE 
SOCHA (BOY.) – Diciembre 2012 a Enero de 
2013. 

 
AMPLIACION TRAMO DE ALCANTARILLADO 
CALLE 4A CON CARRERA 24 Y CALLE 10 
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ENTRE    CARRERAS     10A     Y     11     – 
EMPODUITAMA S.A. E.S.P. – Julio de 2013. 

 
MEJORAMIENTO Y PAVIMENTACION DE LA 
VIA CIRCUNVALAR DEL MUNICIPIO DE 
SOCHA – MUNICIPIO DE SOCHA (BOY.) – 
Junio de 2013 a Abril 2014. 

 

REHABILITACION DE VIAS, MEJORA- 
MIENTO Y MANTENIMIENTO DE REDES DE 
ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE 
ALGUNAS CALLES DEL MUNICIPIO DE 
SOCHA - BOYACA – MUNICIPIO DE SOCHA 
(BOY.) – Abril de 2015 a Diciembre 2015. 

 

MEJORAMIENTO Y PAVIMENTACION DE LA 
VIA CIRCUNVALAR DEL MUNICIPIO DE 
SOCHA – MUNICIPIO MEJORAMIENTO Y 
MANTENIMIENTO DEL EQUIPAMENTO 
MUNICIPAL (POLIDEPORTIVO, PALACIO 
MUNICIPAL, ESTADIO, CONCHA ACÚSTICA 
Y ANCIANATO) DEL MUNICIPIO DE SOCHA 
– BOYACÁ – MUNICIPIO DE SOCHA (BOY.) 
– Junio de 2015 a Diciembre de 2015. 

 

CONSTRUCCION SEGUNDA ETAPA JARDIN 
SOCIAL INTEGRADO (ZONA ADMINIS- 
TRATIVA Y DE SERVICIOS) DEL MUNICIPIO 
DE SOCHA – MUNICIPIO DE SOCHA (BOY.) 
– Junio de 2015 a Diciembre de 2015. 

 

CONSTRUCCION SEGUNDA ETAPA JARDIN 
SOCIAL INTEGRADO (ZONA ADMINIS- 
TRATIVA Y DE SERVICIOS) DEL MUNICIPIO 
DE SOCHA – MUNICIPIO DE SOCHA (BOY.) 
– Junio de 2015 a Diciembre de 2015. 

 
CONSTRUCCION Y ADECUACION VIA 
ACCESO CAMIONES – COMPAÑÍA 
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ELECTRICA DE SOCHAGOTA S.A. E.S.P. – 
Junio de 2015 a Agosto de 2015. 

 
CONSTRUCCION ANDEN ACCESO 
VESTIERES – COMPAÑÍA ELECTRICA DE 
SOCHAGOTA S.A. E.S.P. – Julio de 2015 a 
Agosto de 2015. 

 

PAVIMENTACION VIA CASA AMARILLA – 
COMPAÑÍA ELECTRICA DE SOCHAGOTA S.A. 
E.S.P. – Noviembre de 2015 a Diciembre de 
2015. 

 
PAVIMENTO RIGIDO VIA ACCESO 
CAMIONES – COMPAÑÍA ELECTRICA DE 
SOCHAGOTA S.A. E.S.P. – Diciembre de 2015 a 
Marzo de 2016. 

 

ADECUACIÓN OFICINA DE SUPERVISORES 
– COMPAÑÍA ELECTRICA DE SOCHAGOTA 
S.A. E.S.P. – Diciembre de 2015 a Marzo de 
2016. 

 
CONSTRUCCION ALCANTARILLADO 
RECOLECTOR AGUAS LLUVIAS AREA DE 
CARBONES – COMPAÑÍA ELECTRICA DE 
SOCHAGOTA S.A. E.S.P. – Marzo de 2016 a 
Mayo de 2016. 

 

CONSTRUCCION SALON COMUNAL VEREDA 
MIRABAL MUNICIPIO DE PAIPA – 
COMPAÑÍA ELECTRICA DE SOCHAGOTA S.A. 
E.S.P. – Septiembre de 2016 a Octubre de 2016. 

 
CONSTRUCCION ESTRUCTURA VIA DE 
ACCESO PATIO DE CARBONES – COMPAÑÍA 
ELECTRICA DE SOCHAGOTA S.A. E.S.P. – 
Enero de 2017. 



JAVIER HERNANDO PERILLA VACCA 
INGENIERO CIVIL 
UNIVERSIDAD SANTO TOMAS 

CARRERA 5 Nº 61 – 11 APTO 402 – TELEFONO 3124806060 – BOGOTA D.C. 

 

 

 
 
 

INTERVENTORIA   TECNICA, 
ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y 
AMBIENTAL DEL PROYECTO 
“CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE 
VIVIENDA EN EL MUNICIPIO DE OICATA, 
DEPARTAMENTO DE BOYACA – MUNICIPIO 
DE OICATA (BOY.) – Febrero de 2017 a Agosto 
de 2017. 

 
 

REFERENCIAS PERSONALES: 
 

GERMAN OSWALDO PERILLA VACCA 
ABOGADO 
Celular 3163984785 
 
ANGELA ALEXANDRA PERILLA VACCA 
INGENIERA DE SISTEMAS 
Celular 3163984785 
 

 

REFERENCIAS LABORALES: 
 

GERMAN BETANCOUR DAZA 
INGENIERO CIVIL 
Celular 3208356673 
 
 
GERSON IGNACIO GAMBA BUITRAGO 
INGENIERO SANITARIO 
Celular 3214251346 

 
 
 
 
JAVIER HERNANDO PERILLA VACCA 
C.C. 7.222.612 de Duitama 
M.P. 25202-43616 CND 
Enero de 2023 



 

 

 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



 

 

 



 

 

 
 

 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 



 

 

 



 

 

 



“EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS “AGUAS DE MARQUEZ APC DE VIRACACHA” 

NIT 900251903 - 7 

TELEFONO 320 8359177 -  www.aguasdemarquez.com 

 

 

 
 

 

ACTA DE LIQUIDACION CONTRATO DE OBRA N° 001 DE 2010 - 
REFORESTACIÓN ZONAS DE RECARGA HIDRICA, MICROCUENCAS Y TIERRAS 

BAJAS EN EL MUNICIPIO DE VIRACACHA – BOYACA 

 

CONTRATO INTERVENTORIA N° 001 DE 2010 

CONTRATANTE 
EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE VIRACACHÁ 

“AGUAS DE MÁRQUEZ – APC DE VIRACACHÁ” 

CONTRATISTA JAVIER HERNANDO PERILLA VACCA 

 
OBJETO 

INTERVENTORIA TECNICA PARA LA REFORESTACIÓN 
ZONAS DE RECARGA HIDRICA, MICROCUENCAS Y 

TIERRAS BAJAS EN EL MUNICIPIO DE VIRACACHA – 
BOYACA. 

VALOR INICIAL 
SESENTA Y CINCO MILLONES DE PESOS 

($65.000.000,00) MONEDA LEGAL 

PLAZO INICIAL DEL 
CONTRATO 

OCHO (8) MESES 

FECHA DE INICIACION AGOSTO 9 DE 2010 

FECHA DE TERMINACION 
SEGÚN CONTRATO 

MAYO 8 DE 2011 

FECHA DE SUSPENSION DE 
CONTRATO 

NOVIEMBRE 17 DE 2010 

FECHA DE REINICIACION 
DE CONTRATO 

FEBRERO 15 DE 2011 

FECHA DE TERMINACION 
REAL DEL CONTRATO 

JULIO 9 DE 2011 

FECHA DE TERMINACION 
SEGÚN ACTA DE RECIBO 

FINAL 

 

JUNIO 21 DE 2011 

 

En Viracachá el día treinta (30) del mes de Junio de 2011 se reunieron, MARTHA MILENA 
ROJAS BENITEZ como Gerente de la Empresa de Servicios Públicos “Aguas de Márquez – 
APC de Viracachá” y JAVIER HERNANDO PERILLA VACCA, Interventor, con el objeto de 
efectuar la liquidación del contrato de Interventoria, previas las siguientes consideraciones: 

 
Que entre la Empresa de Servicios Públicos “Aguas de Márquez – APC de Viracachá” y 
JAVIER HERNANDO PERILLA VACCA, se suscribió el contrato de Interventoria 001 de 2010 
de fecha 23 de Julio de 2010, cuyo objeto consistió en INTERVENTORIA TECNICA PARA 
LA REFORESTACIÓN ZONAS DE RECARGA HIDRICA, MICROCUENCAS Y TIERRAS 
BAJAS EN EL MUNICIPIO DE VIRACACHA – BOYACA. 

http://www.aguasdemarquez.com/


“EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS “AGUAS DE MARQUEZ APC DE VIRACACHA” 

NIT 900251903 - 7 

TELEFONO 320 8359177 -  www.aguasdemarquez.com 

 

 

 
 
 

 

Que el valor del contrato de obra se pacto por un valor de SESENTA Y CINCO MILLONES 
DE PESOS ($65.000.000,00) MONEDA LEGAL. 

 
Que se presentaron y aprobaron las garantías requeridas para la legalización de este 
contrato, las cuales se encuentran vigentes de acuerdo a lo estipulado en el respectivo 
contrato. 

 

Que según el contrato en la forma de pago se pactó un anticipo correspondiente al 30% del 
valor del mismo y el saldo restante mediante actas parciales debidamente aprobada por la 
Empresa de Servicios Públicos “Aguas de Márquez – APC de Viracachá”. 

 
Que según el contrato el término de duración es de ocho (8) meses a partir de la firma del 
acta de inicio. 

 

Que el contrato se inicio día nueve (9) de Agosto de 2010. 
 

Que el contrato se suspendió el día diecisiete (17) de Noviembre de 2010, por orden del 
Juzgado Quinto Civil Administrativo de Tunja. 

 
Que el contrato se reinicio el día quince (15) de Febrero de 2011, luego de superar los 
inconvenientes que causaron su suspensión. 

 
Que el contrato se terminó el día veintiuno (21) de Junio de 2011. 

Que de conformidad, se realizaron los siguientes pagos: 

 
 

DETALLE 
 

VALOR CONTRATO 
 

ANTICIPO 
 

VALOR ACTAS 
 

VALOR PAGADO 

 

VALOR INICIAL $ 65.000.000,00    

VALOR DEL ANTICIPO  $ 19.500.000,00  $ 19.500.000,00 

VALOR ACTA N° 1   $ 46.293.000,00 $ 32.405.100,00 

VALOR AMORTIZACION ANTICIPO  $    -13.887.900,00   

VALOR ACTA FINAL   $ 18.609.500,00  

VALOR AMORTIZACION ANTICIPO  $ -5.612.100,00   

VALOR NO EJECUTADO   $ 97.500,00  

SALDO A FAVOR CONTRATISTA    $ 12.997.400,00 

TOTALES $    65.000.000,00 $ - $    65.000.000,00 $    64.902.500,00 

http://www.aguasdemarquez.com/


“EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS “AGUAS DE MARQUEZ APC DE VIRACACHA” 

NIT 900251903 - 7 

TELEFONO 320 8359177 -  www.aguasdemarquez.com 

 

 

 
 

 

Que la supervisión del contrato manifiesta que el contratista cumplió con la ejecución del 
objeto del mismo, de acuerdo al Acta de Recibo Final adjunta. 

 
Que el contratista manifiesta que durante la ejecución del contrato, no surgieron situaciones 
que generaran desequilibrio económico, creando a su favor haberes adicionales, por lo cual 
la Empresa de Servicios Públicos “Aguas de Márquez – APC de Viracachá”, queda exenta de 
cualquier reclamación presente o futura con el mismo. 

 
 

ACORDAMOS: 

 

Liquidar de mutuo acuerdo el contrato de interventoria N° 001 de 2010 de fecha 23 de Julio 
de 2010, cuyo objeto consistió en INTERVENTORIA TECNICA PARA LA REFORESTACIÓN 
ZONAS DE RECARGA HIDRICA, MICROCUENCAS Y TIERRAS BAJAS EN EL MUNICIPIO DE 
VIRACACHA – BOYACA, celebrado entre el la Empresa de Servicios Públicos “Aguas de 
Márquez – APC de Viracachá” y JAVIER HERNANDO PERILLA VACCA. 

 
Para constancia se firma a los treinta (30) días del mes de Junio de 2011. 

 
 
 
 
 
 
MARTHA MILENA ROJAS BENITEZ JAVIER HERNANDO PERILLA VACCA 

GERENTE INTERVENTOR 

CONTRATANTE 

http://www.aguasdemarquez.com/


 

 

 



 

 

 



CERTIFICACION 

“Querer es hacer…” 
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 MUNICIPIO DE SOCHA BOYACA 

NIT. 800.099.210-8 

DESPACHO DE LA ALCALDIA 

AMSB-TDCC-01 Versión: 01 Página: 1 de 1 
Tipo de Documento: 

Certificación 

 

 

Que revisados los archivos de la dependencia se verifico que el CONSORCIO EQUISOCHA con NIT 
900.840.440-6, celebro el Contrato de Obra N° 018 de 2015 con el Municipio de Socha, así: 

 

 
CONTRATO N° 017 DE 2015 

FECHA 15 DE ABRIL DE 2015 

 
OBJETO 

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DEL EQUIPAMENTO 
MUNICIPAL (POLIDEPORTIVO, PALACIO MUNICIPAL, ESTADIO, CONCHA 
ACÚSTICA Y ANCIANATO) DEL MUNICIPIO DE SOCHA – BOYACÁ 

 

CONTRATISTA 

CONSORCIO EQUISOCHA con NIT 900.840.440-6, conformado por ANDRES 

HERNAN AVELLA NOSSA con cédula de ciudadanía número 9.529.885 de 
Sogamoso con una participación del 20% y JAVIER HERNANDO PERILLA 
VACCA con cédula de ciudadanía número 7.222.612 de Duitama con una 
participación del 80% (Representante Legal). 

INTERVENTOR ARQUITECTO NELSON FABIAN GONZALEZ M. 

VALOR INICIAL 
CONTRATO 

CIENTO OCHENTA MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA MIL NOVESCIENTOS 
UN PESOS ($180.240.901,00) MONEDA LEGAL 

VALOR TOTAL 
EJECUTADO 

CIENTO OCHENTA Y SIETE MILLONES TRECIENTOS CUARENTA Y UN MIL 
TREINTA Y SEIS PESOS ($187.341.036,00) MONEDA LEGAL 

PLAZO DE EJECUCION 
CON ADICIONES 

CUATRO (4) MESES 

DIRECTOR DE OBRA 
JAVIER HERNANDO PERILLA VACCA con cédula de ciudadanía número 
7.222.612 de Duitama 

FECHA DE INICIO 16 DE JUNIO DE 2015 

FECHA DE 
TERMINACION 

02 DE DICIEMBRE DE 2015 

 
ACTIVIDADES 
EJECUTADAS 

ADECUACION POLIDEPORTIVO FRUTO ELEUTERIO MEJIA BARON, 
ADECUACION PALACIO MUNICIPAL, ADECUACION ESTADIO RAMON DE J. 
MOJICA, ADECUACION CONCHA ACUSTICA, ADECUACION ANCIANATO 
PEDRO ELIAS NIÑO Y ADECUACION ESTACION DE POLICIA MUNICIPIO DE 
SOCHA - BOYACA. 

CUMPLIMIENTO 
QUE EL CONSORCIO EQUISOCHA CUMPLIO A SATISFACCION Y DENTRO DE 
LOS PLAZOS Y PARAMETROS ESTABLECIDOS EN EL CONTRATO. 

 

Se expide en Socha, a solicitud del interesado a los treinta (30) días del mes de diciembre de 2015. 

 
 

LUIS JAIME AGUDELO CRISTANCHO 
ALCALDE MUNICIPIO DE SOCHA 

mailto:alcaldia@socha-boyaca.gov.co
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Que revisados los archivos de la dependencia se verifico que el CONSORCIO VIACAL SOCHA con 
NIT 900.812.140-2, celebro el Contrato de Obra N° 007 de 2015 con el Municipio de Socha, así: 

 

 
CONTRATO N° 007 DE 2015 

FECHA 6 DE MARZO DE 2015 

OBJETO 
REHABILITACION DE VIAS, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE REDES 
DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE SOCHA – BOYACA 

 

CONTRATISTA 

CONSORCIO VIACAL SOCHA con NIT 900.812.140-2, conformado por LUIS 

OSCAR VARGAS ABONDANO con cédula de ciudadanía número 19.362.135 de 
Bogotá D.C. con una participación del 25% y JAVIER HERNANDO PERILLA 
VACCA con cédula de ciudadanía número 7.222.612 de Duitama con una 
participación del 75% (Representante Legal). 

INTERVENTOR INGENIERA MARIA MELBA FONSECA PACHECO 

VALOR INICIAL 
CONTRATO 

CUATROCIENTOS VEINTIDOS MILLONES CIENTO SESENTA Y TRES MIL 
OCHOCIENTOS VEINTISIETE PESOS CON 6/100 ($422.163.827,06) MONEDA 
LEGAL 

VALOR TOTAL 
EJECUTADO 

CUATROCIENTOS OCHENTA Y DOS MILLONES CIENTO SESENTA Y TRES MIL 
SETECIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS CON 84/100 ($482.163.751,84) 
MONEDA LEGAL 

PLAZO DE EJECUCION 
CON ADICIONES 

CUATRO (4) MESES 

DIRECTOR DE OBRA 
INGENIERO JAVIER HERNANDO PERILLA VACCA con cédula de ciudadanía 
número 7.222.612 de Duitama 

FECHA DE INICIO 19 DE MARZO DE 2015 

FECHA DE 
TERMINACION 

25 DE OCTUBRE DE 2015 

ACTIVIDADES 
EJECUTADAS 

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO REDES DE ALCANTARILLADO, 
MEJORAMIENTO  Y  MANTENIMIENTO  REDES  DE  ACUEDUCTO Y 
REHABILITACION DE VIAS MUNICIPIO DE SOCHA - BOYACA. 

CUMPLIMIENTO 
QUE EL CONSORCIO VIACAL SOCHA CUMPLIO A SATISFACCION Y DENTRO 
DE LOS PLAZOS Y PARAMETROS ESTABLECIDOS EN EL CONTRATO. 

 

Se expide en Socha, a solicitud del interesado a los treinta (30) días del mes de diciembre de 2015. 

 
 

LUIS JAIME AGUDELO CRISTANCHO 

ALCALDE MUNICIPIO DE SOCHA 

mailto:alcaldia@socha-boyaca.gov.co


Calle 15 Nº 10-45 Oficina 505; Telefax 772811; Correo Electrónico jhperilla@yahoo.com 
SOGAMOSO - BOYACA 

 

 

UNIÓN TEMPORAL EL PALMAR 
NIT: 900.496.597-8 

 
 
 
 

CERTIFICACIÒN LABORAL 
 
 

JAVIER HERNANDO PERILLA VACCA mayor de edad,representate legal de la 
UNIÒN TEMPORAL EL PALMAR con NIT N° 900.496.597-8 e identificado con 
cédula de ciudadanía tal como aparece al pie de mi respectiva firma, 

 
 

CERTIFICO QUE: 

 
 

El Ingeniero JAVIER HERNANDO PERILLA VACCA, indentificado con cédula de 
ciudadanía No 7.222.612 expedida en Duitama – Boyacà, labora bajo mi cargo 
desempeñandose como INGENIERO DIRECTOR DE INTERVENTORIA, desde el 
dia primero (1º) de Noviembre del año 2012 hasta el veinte (20) de diciembre de 
2013. 

 
 

La presente se expide a solicitud del interesado, a los veinte (20) dias del mes de 
Diciembre de (2013), en la ciudad de Sogamoso para sus fines pertinentes. 

 
 

Atentamente, 

 
 
 
 
 

Ing. JAVIER HERNANDO PERILLA VACCA 
C.C No. 7.222.612 de Duitama 
M.P. 25202-43616 CND 
Cel: 312 480 60 60 

mailto:jhperilla@yahoo.com


 

 

 

 

CERTIFICACION CONTRATO DE INTERVENTORIA 796 DE 2010 

 

La suscrita JEFE DEL DEPARTAMENTO DE VIVIENDA E INFRAESTRUCTURA DE COMFABOY, 
Ingeniera NIDIA CONSUELO MÁRQUEZ RINCÓN, certifico que el Ingeniero JAVIER 
HERNANDO PERILLA VACCA identificado con la cédula de ciudadanía número 7.222.612 de 
Duitama (Boyacá), suscribió y ejecuto a satisfacción para la CAJA DE COMPENSACIÓN 
FAMILIAR DE BOYACÁ “COMFABOY”, el contrato de interventoría descrito a continuación 

 
CONTRATO DE INTERVENTORIA N°: 796 DE 2010 

 
 

OBJETO: 

INTERVENTORÍA TÉCNICA, FINANCIERA Y 
ADMINISTRATIVA A LAS OBRAS DE CERRAMIENTO, 
MUROS DE OCNTENCION Y CONSTRUCCION DE LA 
CANCHA DE FUTBOL SINTETICA DEL CENTRO 
RECREACIONAL DE SOGAMOSO 

CONTRATANTE: 
CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR DE BOYACÁ - 
COMFABOY 

CONTRATISTA: JAVIER HERNANDO PERILLA VACCA 

SUPERVISION DEL CONTRATO: MIGUEL ARTURO GONZALEZ GONZALEZ 

DIRECTOR DE INTERVENTORIA: JAVIER HERNANDO PERILLA VACCA 

 
VALOR CONTRATO INICIAL: 

TREINTA Y NUEVE MILLONES TRECIENTOS DOS MIL 
NOVECIENTOS DIECISIETE PESOS CON 50/100 
($39.302.917,50) MONEDA LEGAL 

 
VALOR ADICION: 

TRES MILLONES OCHOCIENTOS DIECISEIS MIL 
DOSCIENTOS      CUARENTA      Y      SIETE PESOS 
($3.816.247,00,00) MONEDA LEGAL 

 

VALOR CONTRATO FINAL: 
CUARENTA Y TRES MILLONES CIENTO DIECINUEVE MIL 
CIENTO SESENTA Y CUATRO PESOS CON 50/100 
($43.119.164,50) MONEDA LEGAL 

FECHA DE INICIACION: DICIEMBRE 6 DE 2010 

FECHA DE TERMINACION: NOVIEMBRE 11 DE 2011 

 
 

Se expide a solicitud del interesado en Tunja a los veintiséis (26) días del mes de febrero de 2015. 

 
 
 

 
ING. NIDIA CONSUELO MÁRQUEZ RINCÓN 

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE VIVIENDA E INFRAESTRUCTURA 
CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR DE BOYACÁ “COMFABOY” 



 

 

 

 

CERTIFICACION CONTRATO DE INTERVENTORIA 797 DE 2010 

 

La suscrita JEFE DEL DEPARTAMENTO DE VIVIENDA E INFRAESTRUCTURA DE COMFABOY, 
Ingeniera NIDIA CONSUELO MÁRQUEZ RINCÓN, certifico que el Ingeniero JAVIER 
HERNANDO PERILLA VACCA identificado con la cédula de ciudadanía número 7.222.612 de 
Duitama (Boyacá), suscribió y ejecuto a satisfacción para la CAJA DE COMPENSACIÓN 
FAMILIAR DE BOYACÁ “COMFABOY”, el contrato de interventoría descrito a continuación 

 
CONTRATO DE INTERVENTORIA N°: 797 DE 2010 

 

 
OBJETO: 

INTERVENTORÍA TÉCNICA, FINANCIERA Y 
ADMINISTRATIVA A LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN 
AUDITORIO, CONSTRUCCIÓN DE SPA, CONSTRUCCIÓN 
DE BODEGA DE SERVICIOS Y CONSTRUCCIÓN DE 
VESTIER DE EMPLEADOS EN EL CENTRO RECREACIONAL 
DE SOGAMOSO 

CONTRATANTE: 
CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR DE BOYACÁ - 
COMFABOY 

CONTRATISTA: JAVIER HERNANDO PERILLA VACCA 

SUPERVISION DEL CONTRATO: ANDREA C. GONZALEZ JARRO 

DIRECTOR DE INTERVENTORIA: JAVIER HERNANDO PERILLA VACCA 

 
VALOR CONTRATO INICIAL: 

SETENTA Y NUEVE MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA 
Y SEIS MIL TRECIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS CON 
25/100 ($79.466.351,25) MONEDA LEGAL 

VALOR ADICION: 
SIETE MILLONES CINCUENTA MIL UN PESOS 
($7.050.001,00) MONEDA LEGAL 

 

VALOR CONTRATO FINAL: 
OCHENTA Y SEIS MILLONES QUINIENTOS DIECISEIS MIL 
TRECIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS CON 25/100 
($85.516.352,25) MONEDA LEGAL 

FECHA DE INICIACION: DICIEMBRE 6 DE 2010 

FECHA DE TERMINACION: DICIEMBRE 12 DE 2011 

 
 

Se expide a solicitud del interesado en Tunja a los veintiséis (26) días del mes de febrero de 2015. 

 
 
 

 
ING. NIDIA CONSUELO MÁRQUEZ RINCÓN 

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE VIVIENDA E INFRAESTRUCTURA 
CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR DE BOYACÁ “COMFABOY” 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 
NIT 830.041.411-0 

CONSULTORÍA Y CONSTRUCCIÓN S.A.S 

 
 

CERTIFICA QUE: 
 
 

 

El Ingeniero JAVIER HERNANDO PERILLA VACCA identificado con C.C. 7.222.612 
laboró para nuestra empresa en el periodo comprendido entre el 17 de enero de 2019 
hasta el 31 de agosto de 2021 desempeñando el cargo de DIRECTOR DE OBRA. Para 
los proyectos y los tiempos que se detallan a continuación: 

 
CONTRATO OBJETO PERIODO 

084:2018 contratar a precios unitarios fijos por monto 
agotable con formula de reajuste las obras y 
actividades para la conservación de la malla 
vial y espacio público de la localidad de los 
mártires 

17-01-2019 al 31-08-21 

096-2019 Realizar la segunda fase del proyecto de 
peatonalización de la calle 10, ejecutando a 
precios unitarios fijos la continuación de la 
construcción de la calle 10 entre las carrera 4 
y carrera 5 y carrera 6 y carrera 7 en la 
localidad de la candelaria, en Bogotá D.C. 

25-09-2019 al 31-08-2021 

137:2019 Contratar a precios unitarios fijos por la 
modalidad de monto agotable, las obras y 
actividades para la conservación de la malla 
vial y espacio público de la localidad de los 
Mártires 

25-02-2020 al 31-08-2021 

 
 

La presente certificación se expide a solicitud del interesado a los 08 días del mes de 
noviembre de 2021. 

 
Atentamente, 

 
 
 

Milena Gil Baquero 
Coordinadora deGestión Humana 
Móvil: 3107978350 

 
 
 
 

Dirección: Av. Cr 7 No.127-48 Oficina 1006 Teléfono: 4 821681- 5203971 Bogotá D.C. E-

mail: gestionhumana@conycon.com.co 

mailto:gestionhumana@conycon.com.co


Camila Natalia 
Santamaría Ibáñez

3183022634

arqsantamaria87@gmail.com

Av. Universitaria # 35 – 142
Apto 505  Ed. Vivente
Tunja - Boyacá, Colombia

PERFIL PROFESIONAL

Arquitecta con más de nueve (9) años de experiencia en el área de la
construcción, diseño e interventorías; con conocimiento en asesoría, consultoría
en el sector público y privado, diseño arquitectónico y urbanístico, a su vez,
administración y construcción de obras civiles y urbanas en sus diferentes
etapas (Planeación, ejecución, control, seguimiento y cierre).

EXPERIENCIA LABORAL

Residente de Interventoría
Funciones: Controlar, vigilar, comunicar.
Logros: Se realizó la interventoría técnica, administrativa, financiera y ambiental 
para la construcción, mejoramiento, rehabilitación y/o adecuación de andenes 
urbanos en el municipio de chía, donde a través del seguimiento diario se logró 
a la liquidación del proyecto de aproximadamente 10.000 m2.
Consorcio Interurbanismo Chía. Chía – Cundinamarca, nov. 2021 – ene 2023.
Arq. Fernando de la Pava Puerta - 3503380612.

Residente de Interventoría
Funciones: Apoyar, seguimiento, comunicar, solucionar.
Logros: Se realizó el seguimiento de los proyectos de infraestructura educativa
requeridos por el fondo de financiamiento de la infraestructura educativa (FFIE),
en desarrollo del plan nacional de infraestructura educativa (PNIE) Interventoría
técnica fase 1 estudios y diseños, fase 2 obras de los proyectos plan nacional de
infraestructura educativa, a través de un seguimiento diario con soporte en
informes diarios, mensuales, semanales, mensuales y con comités de
seguimiento, con la construcción de más de 11.000 m2.
PAYC S.A.S / Centro – Oriente / oct. 2017 – oct. 2021
Arq. Manuel Sepúlveda. 3204830550.

Residente de proyectos
Funciones: Construir, vigilar, planificar, remodelar.
Logros: Se realizó la construcción de 2 aulas para el Centro de Desarrollo Infantil
(CDI) y mantenimiento de los diferentes equipamientos educativos y
gubernamentales. Al mismo tiempo se realizó el diseño y remodelación de un
equipamiento comercial.
GEIM Ingeniero Contratista / Turmequé – Boyacá / ago. 2015 – abr. 2016
Ing. Germán Ibáñez. 3112274000

PROPUESTA VALOR

Soy una persona que analiza,
diseña y propone ideas de
acuerdo a las necesidades de la
empresa y del entorno de
acuerdo a los principios
arquitectónicos, sé trabajar en
equipo y mantengo una buena
comunicación.

REFERENCIAS

Manuel Sepúlveda.
Arquitecto
3204830550.

Carlos A- Ramírez N.
Ingeniero Civil
3208395441

Ludbin Amézquita Satoba
Ludbin S.A.S
3185165981



Residente de obra
Funciones: Construir, planificar, controlar.
Logros: Se realizó la construcción del centro del adulto mayor con un área de 780
m2.
CCO INGENIERIA SAS / Chiscas – Boyacá / ene. 2015 – jul. 2016
Ing. Carlos Ramírez. 3208395441

Residente de proyectos
Funciones: Seguimiento, planificar, trabajo en equipo.
Logros: Se realizó el seguimiento de la construcción, remodelación y
mejoramiento de equipamientos gubernamentales (salas de audiencias juzgados
promiscuos y familia), área total aproximada 3000m2.
Daimco S.A.S / Centro – Oriente / mar. 2014 – dic. 2014

Arquitecta
Funciones: Dibujo, diseño, trabajo en equipo, control, seguimiento.
Logros: Se realizó el diseño y seguimiento de Planes de Trabajos y Obras (PTO’s) y
Planes de Manejo Ambiental (PMA’s), a su vez, diseño para remodelación de
equipamiento comercial de 70m2, casas coloniales con un área total de 1700 m2
y dibujo estación de servicio área 220,70 m2.
Ludbin S.A.S / Tunja – Boyacá / mar. 2012 – ago. 2013
Ludbin Amézquita Satoba – 3185165981.

OTRA EXPERIENCIA

Diseño Arquitectónico
Diseño Vivienda Bifamiliar Barrio el Jordán, Cantidades de obra: 183,13 m2, Tunja
– Boyacá.

Dibujante
Plano Record Cancha Piedra Verde, Cantidades de obra: 292,6 m2, Fredonia,
Antioquia.

Dibujo Instalaciones
Instalación GAS Conjunto Residencial Atalaya, cantidades de obra:
23 apartamentos, Duitama – Boyacá.

Dibujo Instalaciones
Instalación Alcantarillado y acueducto, Urbanización Villa San José, San Luis de
Gaceno – Boyacá.

Dibujo Instalaciones
Diseño hidráulico de acueducto y alcantarillado sanitario y aguas lluvias de
proyecto urbanístico, Urbanización La Felicidad, Honda – Tolima.

Área de Diseño y Obras Civiles
Diseño de PTO’S y PMA’S Sector minero.
Diseño Casas coloniales en Togüi – Boyacá área: 1.700 m2.
Dibujo Estación de servicio Oicatá – Boyacá área: 220,70 m2.
Diseño despulpadora Tunja – Boyacá área: 70 m2.

Dibujo Arquitectónico
Remodelación casa Pila del mono tipo colonial área: 635,73 m2, Tunja –
Boyacá.



Diseño Arquitectónico
Vivienda unifamiliar tipo colonial, Socha – Boyacá.

INFORMACIÓN ACADÉMICA Y/O EDUCACIÓN

• Auditar Sistemas Integrados de Gestión. Servicio Nacional de Aprendizaje
SENA / Oct. 2022.

• Auditoría en las organizaciones. Servicio Nacional de Aprendizaje SENA / oct.
2022.

• Diplomad en administración de tareas de alto riesgo (A.T.A.R). ARL Sura /
Nov. 2021.

• Formación riesgo eléctrico. ARL Sura / ago – sept. 2021.
• Geotécnia Básica para Arquitectos. Universidad de Boyacá / jun. 2019
• Fotografía Básica a través de Dispositivos Móviles. Universidad de Boyacá /

jun. 2019
• Diplomado en Docencia Universitaria. Politécnico Superior de Colombia /

may. 2017
• Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST. Servicio

Nacional de Aprendizaje SENA y El Centro Nacional Colombo / mar. 2017
• Teoría e Historia de lo Urbano. Universidad de Boyacá / ago. 2016
• Arquitecta. Universidad de Boyacá / Tunja, Boyacá / 2013
• Bachiller Académico. Colegio de Boyacá / Tunja / 2004

• AutoCAD 2D
• ArchiCad
• Adobe Photoshop CC
• Corel Draw Avanzado
• Multimedia (PowerPoint y Movi maker)
• Herramientas ofimáticas (Word, Excel, Project, Access).



 

 

 

 

 

 







 

 

LA SUSCRITA GERENTE DE GESTION HUMANA DE PAYC S.A.S 
IDENTIFICADA CON NIT.860.077.099-1 

 

 
C E R T I F I C A 

 
 
Que la señora, CAMILA NATALIA SANTAMARIA IBAÑEZ, identificada con la 
cédula de ciudadanía número 1.049.609.660 estuvo vinculada con esta compañía 
mediante un contrato por obra o labor en los siguientes periodos:  
 
Desde el día 09 de Octubre de 2017 hasta el día 15 de Mayo de 2019, 
desempeñando el cargo de RESIDENTE DE INTERVENTORIA,  
 
Desde el día 10 de Febrero de 2020 hasta el día 22 de Marzo de 2020, se 
desempeñó como RESIDENTE DE INTERVENTORIA, en los proyectos 
relacionados, y su retiro de la compañía se dio por terminación de contrato. 
 

Interventoría de los proyectos de infraestructura educativa requeridos por el fondo de financiamiento de la infraestructura educativa 
(FFIE), en desarrollo del plan nacional de infraestructura educativa (PNIE) Interventoría técnica fase 1 estudios y diseños, fase 2 obras 

de los proyectos plan nacional de infraestructura educativa.  

Nombre del 
Proyecto 

Municipio Departamento 
Nro. de 

Acuerdo de 
Obra 

Tipo de Valor Acuerdo de 
Obra 

M2 
CONSTRUIDOS 

Construcción 

I.E Roberto G 
Peña Sede A – 
Girón – 
Santander 

Giron Santander - 
Construcción 
Institución 
Educativa 

$    310.028.376 1.418 

Normal 
Superior 
Leonor 
Álvarez 
Pinzón 

Tunja Boyacá 201002 
Construcción 
Institución 
Educativa 

 
$            258.920.039   

             
2,687  

Colegio Jose 
Joaquín Casas 

Chiquinquirá Boyacá 406013 
Construcción 
Institución 
Educativa 

 
$              83.140.569   

                 
762  

Colegio Marco 
Aurelio Bernal 

Garagoa Boyacá 406030 
Construcción 
Institución 
Educativa 

 
$            243.826.687   

             
2,610  

 
 
Cordialmente,  
 
 

 
LILIANA GARCIA GARZON 
 
 
Se expide en Bogotá D.C., a los 02 días del mes de Julio de 2020. 



 

 

LA SUSCRITA GERENTE DE GESTION HUMANA DE PAYC S.A.S 
IDENTIFICADA CON NIT.860.077.099-1 

 
 

C E R T I F I C A 
 
 
Que la señora, CAMILA NATALIA SANTAMARIA IBAÑEZ, identificada con la cédula de ciudadanía 
número 1.049.609.660 estuvo vinculada con esta compañía mediante un contrato por obra o labor 
en los siguientes periodos:  
 
Desde el día 09 de Octubre de 2017 hasta el día 15 de Mayo de 2019, desempeñando el cargo de 
RESIDENTE DE INTERVENTORIA,  
 
Desde el día 10 de Febrero de 2020 hasta el día 22 de Marzo de 2020, se desempeñó como 
RESIDENTE DE INTERVENTORIA. 
 
Desde el día 19 de Agosto de 2020 hasta el día 21 de Octubre de 2021, se desempeñó como 
RESIDENTE DE INTERVENTORIA, en los proyectos relacionados, y su retiro de la compañía se dio 
por terminación de contrato. 
 

Entidad Contratante: Fondo de Financiamiento de Infraestructura educativa -FFIE 

Objeto: Interventoría de los proyectos de infraestructura educativa requeridos por el fondo de financiamiento de la 

infraestructura educativa (FFIE), en desarrollo del plan nacional de infraestructura educativa (PNIE) Interventoría 
técnica fase 1 estudios y diseños, fase 2 obras de los proyectos plan nacional de infraestructura educativa.  

PROYECTO AREA CONSTRUIDA M2 
VALOR CONTRATO 

INTERVENTORIA 

Normal Superior Leonor Álvarez Pinzón - Tunja  3220,3 $ 194.895.907,00  

Colegio Nacional Jose Joaquín Casas - 
Chiquinquirá 

762,2 $ 73.056.137,00  

Marco Aurelio Bernal Sede Principal - Garagoa 2356,8 $ 183.686.113,00  

Integrado Simón Bolivar Sede Principal - Bolivar 
Santander  

1311,7 $ 129.833.709,00  

Jose Antonio Galán - Charala 1156,6 $ 127.089.062,00  

José Cayetano Vásquez - Sede Cebadal - 
Ciénega 

985,0 $ 102.750.230,00  

 
 
Cordialmente,  
 
 
 
ZULMA LILIANA MORALES QUINTERO 
 
 
Se expide en Bogotá D.C., a los 05 días del mes de Noviembre de 2021. 



                                 

CARRERA 6 No 37-14    TEL. 7425141    CEL. 3112274000 

TUNJA 

 

 

 

 

 

El INGENIERO GERMAN ENRIQUE IBAÑEZ MEDINA 
 
 
 

CERTIFICA 
 

 

Que la Arquitecta CAMILA NATALIA SANTAMARIA IBAÑEZ identificada con 

C.C 1049609660 de Tunja y MP A33042014-1049609660, se desempeñó como 

Arquitecta Residente de los Proyectos de Construcción que a continuación 

relaciono los cuales fueron ejecutados en el Municipio de Turmeque-Boyaca. 

 

N° CONTRATO 
ENTIDAD 

CONTRATANTE 
OBJETO 

FECHA 
INICIO 

FECHA 
FINAL 

1 060 DE 2015 
MUNICIPIO 
TURMEQUE 

CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO 
DE EQUIPAMIENTOS MUNICIPIO 
TURMEQUÉ, BOYACÁ 

3/08/2015 1/12/2015 

2 062 DE 2015 
MUNICIPIO 
TURMEQUE 

MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO 
PLANTELES EDUCATIVOS TURMEQUE - 
BOYACA 

05/10/2015  30/11/2015  

3 071 DE 2015 
MUNICIPIO 
TURMEQUE 

CONSTRUCCIÓN DE LA SALA CUNA Y 
PRE-JARDÍN DEL CENTRO DE 
DESARROLLO INFANTIL DEL 
MUNICIPIO DE TURMEQUÉ 

16/11/2015  23/04/2016  

4 085 DE 2015 
MUNICIPIO 
TURMEQUE 

72153103 SUMINISTRO E INSTALACIÓN 
DE PARQUES BIOSALUDABLES 
MUNICIPIO DE TURMEQUÉ 

16/12/2015 21/03/2016  

5 086 DE 2015 
MUNICIPIO 
TURMEQUE 

72153103 SUMINISTRO E INSTALACIÓN 
DOTACIÓN DE PARQUES INFANTILES 
INSTITUCIONES EDUCATIVAS 
MUNICIPIO DE TURMEQUÉ 

16/12/2015 23/04/2016  

 
 
Se expide a solicitud del interesado hoy Abril 30 de 2016. 
 
 

 
 



                                 

CARRERA 6 No 37-14    TEL. 7425141    CEL. 3112274000 

TUNJA 

 

 

 

 

 

El INGENIERO GERMAN ENRIQUE IBAÑEZ MEDINA 
 
 
 

CERTIFICA 
 

 

Que la Arquitecta CAMILA NATALIA SANTAMARIA IBAÑEZ identificada con 

C.C 1049609660 de Tunja y MP A33042014-1049609660, se desempeñó como 

Arquitecta Residente en el Proyectos de Remodelación Local Comercial 

(Droguería) que a continuación se relaciona el cual fue ejecutado en el 

Municipio de Turmeque-Boyaca. 

 

N°  CONTRATANTE OBJETO 
FECHA 
INICIO 

FECHA 
FINAL 

1 PROPIETRIO 
REMODELACIÓN LOCAL COMERCIAL 
(DROGUERÍA) MUNICIPIO TURMEQUÉ, 
BOYACÁ 

23/11/2015 12/12/2015 

 
Se expide a solicitud del interesado hoy Abril 30 de 2016. 
 
 

 
 



 

CCO INGENIERIA SAS                                             

Consultoría y Construcción de Obras Civiles” 
  

  

 
CCO INGENIERIA SAS - “Consultoría y Construcción de Obras Civiles” /// NIT. 900418591-1 

Dirección: Carrera 15 # 19-80 Tunja (Boy) /// Tel.: (098) 7431474 
www.ccoingenieria.com /// e-mail: ccoingenieria.sas@gmail.com  

 
 
 

CERTIFICACION 
 
 
A QUIEN INTERESE 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
Durante este tiempo se caracterizó por su responsabilidad y cumplimiento. La presente se 
expide a solicitud del interesado a los (4) cuatro días del mes de agosto de 2015. 
 
 
 
Atentamente, 
 
 
 
 
Firma: _________________________________  
Nombre: CARLOS ANDRES RAMIREZ NIÑO 
COORD ADMINISTRATIVO 
CCO INGENIERIA SAS 

 
 
Mediante la presente certifico que la arquitecta CAMILA NATALIA SANTAMARIA IBAÑEZ, 
identificada con CC 1049609660 y MP A33042014-1049609660, se desempeñó como 
RESIDENTE DE OBRA para nuestra empresa en el proyecto: 
 
 

CONSTRUCCION CENTRO 
DEL ADULTO MAYOR SIN 
BARRERAS SAN ANTONIO 
DE PADUA EN EL MUNICIPIO 
DE CHISCAS - BOYACA.  

INICIO: 5 de enero 
de 2015 
FINALIZACION: 30 
de julio de 2015 

FECHAS OBJETO                 CARACTERISTICAS

AREA: 780 M2

VALOR: 
$625.568.600 

http://www.ccoingenieria.com/
mailto:ccoingenieria.sas@gmail.com






          E-mail: ing.samb@gmail.com 

 

 

 

PERFIL PROFESIONAL 

Ingeniero Industrial especialista en Sistemas Integrados de Gestión QHSE, con 

experiencia en seguridad y salud en el trabajo, desarrollando funciones de 

identificación de peligros y evaluación de riesgos laborales existentes y dar un 

diagnóstico de solución ajustado a la dinámica de la empresa. Con capacidad de 

análisis, pensamiento conceptual, planificación y orientación a resultados. 

Dispuesto a guiar equipos de trabajo y obtener nuevos conocimientos. 

 

 

EXPERIENCIA LABORAL 

Número de celular: 321 265 3993 

Número de celular: 311 826 1457 

 

CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL 

COORDINADOR SST JR– OBRA URBANISMO LOTE SAN IGNACIO CONNECTA 

(BOGOTÁ D.C.) 

Enero – Septiembre 2018. 

Urbanismo Parque 1 - 3810 Mt2 

Urbanismo Parque 2 - 1208 Mt2 

Urbanismo Vía - 2544 Mt2 

 

     SÉRVULO ANDRÉS MACÍAS BELLO 

       Dirección: Calle 23a # 11-27 Sogamoso Boyacá
                         Núm. Teléf.: 310 250 0734 

 
INGENIERIA DE VIAS S.A.S.  

RESIDENTE SST – CONTRATO 1729:2018  

MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LA VÍA DEPARTAMENTAL 

TENZA – EL CRUCERO, BOYACÁ  

Abril 2019 – 3 de Septiembre 2021  

Contacto: Ing. Carlos Castellanos – Director de Obra 

 

OREL GESTORES URBANOS 

RESIDENTE SST – OBRA CAMBIO DE CUBIERTAS CONJUNTO RESIDENCIAL ANDALUCIA 

(BOGOTÁ D.C.) 

Octubre 2018 – Marzo 2019 

Dedicación parcial. 

Contacto: Arq. Luis Trujillo – Gerente  

mailto:ing.samb@gmail.co


CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL 

COORDINADOR SST JR – OBRA AMERICA CENTRO DE NEGOCIOS (BOGOTÁ D.C.) 

168.000 Mt2 

Abril 2016 – Diciembre 2017. 

Contacto: Ing. Rafael Maldonado – Coordinador HSEQ 

Número de celular: 311 826 1457  

 

QUALITAS CALIDAD - ASESORÍAS SIG-QHSE 

Practicante Universitario - Obra In Altezza (Tunja-Boyacá) 

10 Diciembre 2013 – 11 Abril 2014  

Contacto: Ing. Yolanda Medina - Gerente 

Número de celular: 313 344 66 05 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



FORMACIÓN ACADÉMICA  

• Especialista en Sistemas integrados de Gestión QHSE.  

Universidad de Boyacá.  

2014.  

• Ingeniero Industrial.  

Universidad de Boyacá.  

2014. 

 

FORMACIÓN COMPLEMENTARIA  

• Curso de SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (SG-

SST) 

ARL BOLIVAR – 50 horas. 

Noviembre de 2017. 

• Capacitación Plan estratégico de seguridad vial 

ARL BOLIVAR – Intensidad 4 Horas. 

2016. 

• Capacitación Situaciones de emergencia 

ARL BOLIVAR – Intensidad 4 Horas. 

2016. 

• Capacitación Actos y Condiciones Inseguras. 

ARL BOLIVAR – Intensidad 4 Horas. 

2016. 

• Capacitación Salud Auditiva 

ARL BOLIVAR – Intensidad 4 Horas. 

2016. 

• Curso de coordinador de trabajo seguro en alturas.  

Educación Futuro  

2015. 

• Licencia en Salud Ocupacional.  

Secretaria de salud de Boyacá.  

2015  

 

• Reentrenamiento de trabajo seguro en alturas.  

AISSMA S.A.S. 

DICIEMBRE 2020. 

• Curso de SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (SG-

SST) 

ATCAL – 20 horas. 

SEPTIEMBRE 2021. 



 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 



 





 







  CE-006 - 0000000100 – 2022

CERTIFICA

Que la(s) persona(s) relacionada(s) a continuación está(n) o ha(n) estado afiliada(s) a

TIPO Y NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN CC 1057587411

NOMBRES Y APELLIDOS

TitularTIPO DE AFILIADO

Macias Bello,Servulo Andres

TIPO DE TRABAJADOR

04/04/2016

ESTADO DE AFILIACIÓN

FECHA DE AFILIACIÓN AL REGIMEN

Independiente

Vigente

Habilitado

ContributivoREGIMEN

ESTADO DE SERVICIO

Banny Yeritza Sarmiento Vanegas
Coordinador Gestión de la Afiliación

La presente se expide a nombre de Macias Bello,Servulo Andres, a los 18 días del mes de enero del año
2022.

NOTA: Esta certificación no constituye aprobación de traslado, ni es documento válido para solicitar
servicios médicos.



FONDO DE CESANTÍAS PORVENIR
En su condición de administradora del

CERTIFICA QUE:

NIT  800.170.043-7

SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS
PORVENIR S.A.

SERVULO ANDRES MACIAS BELLO, identificado(a) con cédula de ciudadanía 1.057.587.411,
se encuentra afiliado(a) al AL FONDO DE CESANTÍAS PORVENIR.

La presente certificación se expide el 18 de Enero del 2022.

Gerencia de Clientes

Cordialmente,



LA SUSCRITA DIRECTORA DE GESTION HUMANA

HACE CONSTAR:

Que el  (la) Señor (a)  SERVULO ANDRES MACIAS BELLO ,  identificado (a) con  CC    No.   
1,057,587,411   ,  laboró en esta empresa desde el  veintiseis (26) de Marzo de dos mil 
diecinueve (2019)  hasta el   tres (3) de Septiembre de dos mil veintiuno (2021) , 
desempeñando el cargo de   COORDINADOR SST ,   el motivo del retiro fue por   Terminación 
contrato Justa causa. 

Se expide en Bogotá D.C. el 22 de Septiembre de 2021.

Atentamente

SORAYA  CONTECHA CARRILLO
DIRECCION GESTION HUMANA

c..c  h.v./consecutivo 
Ingeniería de Vías

Este documento digital cumple con el artículo 28 de la ley 527 de 1999

Este certificado fue expedido a través de un sitio web, para verificar su validez comuníquese al 

departamento de Gestión Humana



 

 

 

UNION TEMPORAL FINANCE VIZCAYA LTDA – OREL SAS 

NIT. 90167496-5 

 

Certifica: 

 

Que el señor SÉRVULO ANDRÉS MACÍAS BELLO, identificado con cedula de 

ciudadanía número 1.057.587.411 de Sogamoso (Boyacá), laboró en nuestra 

empresa para el proyecto Cambio y Mantenimiento de Cubiertas en el Conjunto 

Residencial Andalucía P.H., desempeñándose como Residente de Seguridad y 

Salud en el Trabajo, para el periodo comprendido entre Octubre de 2018 a Marzo 

de 2019 con una dedicación parcial del 50%. 

Constancia que expido en Bogotá, a quién interese, a los 08 días del mes de 

Octubre del año 2019. 

 

Atentamente, 

 

 

JOHANA PEROZA 

Representante Legal 

UNION TEMPORAL FINANCE VIZCAYA LTDA – OREL SAS 

NIT. 901167496-5 

 



 



 





 

Bogotá D.C.,  septiembre 10 de 2021
 

 

CONSTANCIA DE FORMACIÓN VOCACIONAL

 
 

La Dirección de Movilidad y Formación para el Trabajo, del Ministerio del Trabajo, hace constar que SERVULO

ANDRES MACIAS BELLO, identificado(a) con CÉDULA DE CIUDADANÍA número 1057587411, registra la

siguiente información vocacional : 

 

NOMBRE DEL PROGRAMA: TRABAJO EN ALTURAS AVANZADO 

EMPRESA FORMADORA: ASOCIACIÓN DE INGENIEROS EN SEGURIDAD SALUD Y MEDIO AMBIENTE

S.A.S.

ENTRENADOR FORMADOR: JAVIER ALFONSO CASTAÑEDA LOZADA

SEDE DONDE SE FORMO: AISSMA ING SOACHA

FECHAS DE FORMACIÓN: 02/12/2020 12:00:00 a. m.     a     05/12/2020 12:00:00 a. m.

INTENSIDAD HORARIA: 40 horas

 

La constancia de formación vocacional refleja lo registrado en la base de datos del Ministerio del Trabajo, de

conformidad con los reportes realizados por los Centros de Entrenamiento debidamente habilitados para impartir

formación para el trabajo.
 

 

Se expide la presente constancia el día  septiembre 10 de 2021
 

Ministerio del Trabajo de Colombia

Teléfonos en Bogotá: (571) 5186868

Desde celular Línea 120

Oficina Principal: Carrera 14 No. 99-33 pisos 6, 7, 10, 11, 12 y 13. Bogotá D.C

5186868 Recepción de correspondencia: Piso 6 Bogotá D.C



SERVULO ANDRES MACIAS  
C.C. 1057587411

Bogot? Noviembre 06 de 2017



República de Colombia

Aliados en Tecnología y Calidad S.A.S.

Autorizado por el Ministerio de Trabajo según Registro Certificado de Oferente RCO-0027

Confiere

Certificado de Capacitación, Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST)

Intensidad de 20 Horas

A

Sérvulo Andrés Macías Bello

Identificado(a) con Cédula de Ciudadanía número 1057587411

Bogotá, 10 de septiembre de 2021

613bd52d-9fd0-4c15-a8e9-2c29a2f00491
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Tunja, 21 de diciembre de 2023                                                                                                          OFCAI-CD-005 

 

 

 

Señores 
SECRETARIA DEL INTERIOR Y SEGURIDAD TERRITORIAL 
ALCALDÍA MUNICIPAL 
At. WILLIAN BAYARDO HERRERA QUIROGA 
Tunja (Boy.) 
 
Ref.: “Fortalecimiento a la atención integral de la población con discapacidad, garantizando su inclusión 
social de Tunja, Boyacá” 
 
Asunto: Entrega Balance de Obra. 
 
 
Cordial saludo: 
 
 
Adjuntamos el balance del contrato y las memorias de cálculo correspondientes, de acuerdo con las condiciones 
establecidas para su análisis, revisión, observaciones, aprobación y demás acciones pertinentes. 
 
Para la elaboración del presente balance no se tuvo en cuenta las condiciones del diseño eléctrico de la edificación 
debido a que no se ha entregado para su análisis. 
 
Cordialmente, 
 
 
 
 
 
 
ING. ELIZABETH CAINA DELGADO 
R.L. CAIPRO CONSTRUCTORES S.A.S. 
 
 
Anexo:  Lo Anunciado 



 

 

 

 

Tunja, 3 de noviembre de 2023                                                                                                          OFCAI-CD-002 

 

 

Señores 
SECRETARIA DEL INTERIOR Y SEGURIDAD TERRITORIAL 
ALCALDÍA MUNICIPAL 
At. WILLIAN BAYARDO HERRERA QUIROGA 
Tunja (Boy.) 
 
Ref.: “Fortalecimiento a la atención integral de la población con discapacidad, garantizando su inclusión 
social de Tunja, Boyacá” 
 
Asunto: Solicitud copia permiso intervención. 
 
 
Cordial saludo: 
 
Con el objeto de dar inicio a las actividades contractuales previstas y teniendo en cuenta que, para la ejecución del 
contrato de la referencia se hace necesario ajustarnos a la normatividad establecida con base en el Decreto 1469 
de 2010 – “Artículo 7. Licencias de construcción y sus modalidades. punto 3. Adecuación. Es la autorización para 
cambiar el uso de una edificación o parte de ella, garantizando la permanencia total o parcial del inmueble original” 
y de acuerdo con las condiciones establecidas por la entidad, el proyecto fue tramitado como reparaciones locativas 
que según el “Artículo 10. Reparaciones locativas” del mismo decreto, se entiende por reparaciones o mejoras 
locativas aquellas obras que tienen como finalidad mantener el inmueble en las debidas condiciones de higiene y 
ornato sin afectar su estructura portante, su distribución interior, sus características funcionales, formales y/o 
volumétricas, no requerirán licencia de construcción las reparaciones o mejoras locativas a que hace referencia el 
artículo 8° de la Ley 810 de 2003 o la norma que lo adicione, modifique o sustituya, solicitamos copia del acto 
administrativo y de las condiciones previstas para realizar esta intervención sin incurrir en violación alguna de la 
norma citada que pueda causar inconvenientes de tipo legal para las partes involucradas. 
 
Lo anterior teniendo en cuenta que, dentro de las reparaciones locativas están incluidas entre otras las siguientes 
actividades: el mantenimiento, la sustitución, restitución o mejoramiento de los materiales de pisos, cielorrasos, 
enchapes, pintura en general, y la sustitución, mejoramiento o ampliación de redes de instalaciones hidráulicas, 
sanitarias, eléctricas, telefónicas y de gas.  
 
Cordialmente, 
 
 
 
 
ING. ELIZABETH CAINA DELGADO 
R.L. CAIPRO CONSTRUCTORES S.A.S. 
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