






















1 DE 1       .

FECHA 

UNIDAD EJECUTORA: TERRITORIAL CASANARE DIRECCIÓN TERRITORIAL: CASANARE

CONTRATO DE OBRA No: 2864 de 2023 CONTRATISTA: COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO TABLONEROS

MES INFORME MENSUAL: 1 al 4 de mayo de 2024 PROYECTO: SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DIRECCIÓN TERRITORIAL CASANARE.SECTOR 6515 LA CABUYA - SARAVENA, PR0+0000 - PR 40+0000- LOTE 7.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 2661 de 2023 INTERVENTOR: COMPAÑIA DE CONSULTORES E INGENIERÍA LTDA

RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES DEL CONTRATO DE OBRA

Registro No. Recurso No. Valor Saldo del Acta Anterior

1031323 21 77.024.820,00$                     

1031323 10 38.512.411,00$                     -$                                         

1031323 11 38.512.411,00$                     -$                                         

1031323 21 14.121.217$                          -$                                         

254424 20 69.322.339$                          5.263.365,00$                     
237.493.198,00$                   5.263.365,00$                     

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO:

SI NO

1 RECIBO PARCIAL DE OBRA
21 al 30 de septiembre de 

2023
12.493.302,00$             215.793,00$                    12.709.095,00$               

 1031323
18/09/2023 

64.315.725$                    224.784.103,00$            
2023E-VUVRAZ-
014761
03/10/2023

X

2 RECIBO PARCIAL DE OBRA Octubre de 2023 37.858.491,00$             653.919,00$                    38.512.410,00$               
 1031323
18/09/2023 

25.803.315$                    186.271.693,00$            
2023E-VUVRAZ-
024189    
01/11/2023

X

3 RECIBO PARCIAL DE OBRA Noviembre de 2023 37.858.491,00$             653.919,00$                    38.512.410,00$               
 1031323
18/09/2023 

25.803.316$                    147.759.283,00$            
2023E-VUVRAZ-
033877
01/12/2023

X

4 RECIBO PARCIAL DE OBRA Diciembre de 2023 37.858.491,00$             653.919,00$                    38.512.410,00$               
 1031323
18/09/2023 

25.803.317$                    109.246.873,00$            
2023E-VUVRAZ-
036323
07/12/2023

X X

5 RECIBO PARCIAL DE OBRA 1 al 24 de Enero de 2024 30.286.793,00$             523.136,00$                    30.809.929,00$               
 1031323
18/09/2023 

9.114.605$                      78.436.944,00$              
2024E-VUVRAZ-
009016
01/02/2024

X

6 RECIBO PARCIAL DE OBRA 4 al 31 de marzo de 2024 34.072.642,00$             588.527,00$                    34.661.169,00$               
 254424
22/03/2024 

43.775.775$                    43.775.775,00$              
2024E-VUVRAZ-
028016 
01/04/2024

7 RECIBO PARCIAL DE OBRA Abril de 2024 37.858.491,00$             653.919,00$                    38.512.410,00$               
 254424
22/03/2024 

5.263.365$                      5.263.365,00$                

8 RECIBO PARCIAL DE OBRA 1 al 4 mayo de 2024 5.035.179,00$               86.971,00$                      5.122.150,00$                 
 254424 
22/03/2024 

141.215$                         141.215,00$                   

233.321.880,00$           4.030.103,00$                 237.351.983,00$             141.215,00$                    141.215,00$                   

Todas las Actas aprobadas por la Interventoría deben relacionarse esten o no facturadas.

4.030.103$     

*Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

NOTA:
Es responsabilidad del Interventor realizar la comparación del formato con el  reporte SIIF e incluir las aclaraciones pertinentes.

Firma Firma
Nombre : WAYNER FUENTES SARMIENTO MANUEL FRANCISCO BALLESTEROS SALCEDO
R. L. COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO TABLONEROS SUPERVISOR DEL CONTRATO
C. C. # :  1.116.862.354 de Tame - Arauca Matricula No.: 25202-77804 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

2024 C-2401-0600-103-51102D-2401023-02 Propios Adicional  No2

CÓDIGO MEPI-MN1-IN-15-FR-8
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS 

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE VERSIÓN 1
MANUAL DE  INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

Vigencia Fiscal Programa-Subprograma-Proyecto
Fuente de Financiación 

(Nación o Propios)
Contrato Principal / Adicional 

No.

 INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA PÁGINA 1 de 1

7/05/2024
(Día / Mes / Año)

Propios Contrato Principal

2023 C-2401-0600-103-0-2401023-02 Propios Adicional 

2023 C-2401-0600-103-0-2401023-02

Nacion Contrato Principal

Nacion Contrato Principal

C-2401-0600-103-0-2401023-02

C-2401-0600-103-0-2401023-02

2023

2023

TOTAL

237.493.198,00$                                                                                             

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA

Acta 
No.

Tipo de Acta Mes/Año de Ejecución Valor Acta sin IVA Valor IVA
Valor Total Ejecutado 

Acumulado Acta

Anticipo 
Amortizado 

Acta

Indicar pago según 
reporte SIIF Observaciones

Valor Total 
Pagado 

Descontando 
Anticipo

Saldo 
Antici
po por 
Amorti

zar

No. de Registro y 
fecha

Saldo Registro 
Presupuestal

Saldo del Contrato

No. y Fecha de 
Radicación 

Cuentas por Pagar 
INVIAS

TOTALES

RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO

VALOR BÁSICO IVA TOTAL

*OBRA 233.321.880$                                                                         237.351.983$                                                                   

* -$                                                                                           -$                                          -$                                                                                      

* -$                                                                                           -$                                          -$                                                                                      

*

*

*

VALOR TOTAL 233.321.880$                                                                         4.030.103$                                  237.351.983$                                                                   

*

*
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1 6 2023
(Día) (Mes) (Año)

UNIDAD EJECUTORA: TERRITORIAL CASANARE DIRECCIÓN TERRITORIAL: CASANARE

CONTRATO DE OBRA No. 2864 de 2023 CONTRATISTA: COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO TABLONEROS

FECHA DE INICIO:  21 de septiembre de 2023

PLAZO INICIAL:

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL:

VALOR INICIAL:

VALOR ACUMULADO:

VALOR INICIAL ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS:

VALOR ACUMULADO ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS:

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 2661 de 2023 INTERVENTOR: COMPAÑIA DE CONSULTORES E INGENIERÍA LTDA

10%  $       15.431.120,90 22 8 22 6 2024

20% 30.862.241,80$       22 8 22 12 2026

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No.

Certificado de modificación o anexo No.: 0
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP:

20%  $     232.000.000,00 22 8 22 12 2023

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. OTRAS PÓLIZAS No.

Certificado de modificación o anexo No.: 0
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP:

SEGUROS EXIGIDOS SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Seguro % Asegurado Valor Asegurado ($)
Desde Hasta

-$                                        

(Incluye prórrogas y suspensiones)

154.049.642,00$                          

237.493.198,00$                          
(Incluye adiciones)

Estabilidad y/o Calidad de Obra

605-74-994000022578

4/05/2023

cuatro (4) meses

2023

Buen manejo y correcta inversión del anticipo

605-47-994000103030

Cumplimiento

Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e 
indemnizaciones

2023

Calidad de Estudios y Diseños

VIGENCIA

Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE) 2023

Otros

SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DIRECCIÓN TERRITORIAL CASANARE.SECTOR 6515 LA CABUYA - SARAVENA, PR0+0000 - PR 40+0000- 
LOTE 7.

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Amparo % Amparo Valor Asegurado ($)
VIGENCIA

Desde Hasta

PÁGINA

OBJETO DEL CONTRATO: 

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE VERSIÓN 1
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

CÓDIGO MEPI-MN1-IN-15-FR-12

FECHA

SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA

-$                                        
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1 6 2023
(Día) (Mes) (Año)

PÁGINA

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE VERSIÓN 1
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

CÓDIGO MEPI-MN1-IN-15-FR-12

FECHA

SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA

ADICIONAL No.: 1 PRÓRROGA No.: 1 MODIFICACIÓN No.: SUSPENSIÓN No.: 

10%  $       16.817.085,90 21 9

Día Mes

20%
33.634.171,80$       

21 9 31 1 2027

Día Mes Día Mes Año

Día Mes Día Mes Año

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No.

Certificado de modificación o anexo No.: 4
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP:

ADICIONAL No.: 1 PRÓRROGA No.: 1 MODIFICACIÓN No.: SUSPENSIÓN No.: 

10%  $     232.000.000,00 21 9 31 1 2024

Día Mes Día Mes Año

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. OTRAS PÓLIZAS No.

Certificado de modificación o anexo No. 2
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP:

ADICIONAL No.: 2 PRÓRROGA No.: 2 MODIFICACIÓN No.: SUSPENSIÓN No.: 

10%  $       23.749.319,80 21 9

Día Mes

20%
47.498.639,60$       

21 9 4 5 2027

Día Mes Día Mes Año

Cumplimiento 2023 4/11/2024

Buen manejo y correcta inversión del anticipo Año

Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e 
indemnizaciones

2023

Calidad de Estudios y Diseños Año

Amparo % Amparo Valor Asegurado ($)
VIGENCIA

Desde Hasta

POR ADICIONAL Y  PRORROGA HASTA EL 31 DE ENERO DE 2024, SEGÚN LO INDICADO EN EL MC 2023I-VBOG-037857 de 15 DE DICIEMBRE DE  2023, 
CON SUSTITUCION DE FUENTE CDP 90123 DEL 10 DE ABRIL DE 2023.

Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE) 2023

Otros Año

SEGUROS EXIGIDOS INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

Seguro % Asegurado Valor Asegurado ($)
VIGENCIA

Desde Hasta

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

Calidad de Estudios y Diseños Año

Estabilidad y/o Calidad de Obra Año

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

Amparo % Amparo Valor Asegurado ($)
VIGENCIA

Desde Hasta

Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e 
indemnizaciones

2023

OBSERVACIONES:

Cumplimiento 2023 31/07/2024

605-47-994000103030

Buen manejo y correcta inversión del anticipo Año

605-74-994000022578
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1 6 2023
(Día) (Mes) (Año)

PÁGINA

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE VERSIÓN 1
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

CÓDIGO MEPI-MN1-IN-15-FR-12

FECHA

SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA

Día Mes Día Mes Año

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No.

Certificado de modificación o anexo No.: 5
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP:

ADICIONAL No.: 2 PRÓRROGA No.: 2 MODIFICACIÓN No.: SUSPENSIÓN No.: 

10%  $     260.000.000,00 21 9 4 5 2024

Día Mes Día Mes Año

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. OTRAS PÓLIZAS No.

Certificado de modificación o anexo No. 3
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP:

NOTAS:

Firma

MANUEL FRANCISCO BALLESTEROS SALCEDO

SUPERVISOR DEL CONTRATO
Matricula No.: 25202-77804 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

POR ADICIONAL No 2 DE $70.641.985 Y PRORROGA No 2, HASTA EL 5 DE MAYO DE 2024, SEGÚN LO INDICADO EN EL MC No. Radicado: 2024I-VBOG-
009680 de 27 DE FEBRERO DE  2024, CON RECURSOS DEL CDP 23824 DEL 26 DE FEBRERO DE 2024.

605-47-994000103030

SEGUROS EXIGIDOS INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

Seguro % Asegurado Valor Asegurado ($)
VIGENCIA

Desde Hasta

Estabilidad y/o Calidad de Obra Año

Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE) 2023

Otros Año

605-74-994000022578

OBSERVACIONES:

1. El formato debe diligenciarse de manera consecutiva para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y seguros aprobados por el
Instituto.

2. El Interventor debe incluir en este formato de manera consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y/o
seguros aprobados por el Instituto (Insertar las casillas que se requieran).



FECHA

UNIDAD EJECUTORA: TERRITORIAL CASANARE DIRECCIÓN TERRITORIAL:

CONTRATO DE OBRA No: 2864 de 2023 CONTRATISTA: COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO TABLONEROS

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: PROYECTO: SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DIRECCIÓN TERRITORIAL CASANARE.SECTOR 6515 LA CABUYA - SARAVENA, PR0+0000 - PR 40+0000- LOTE 7.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 2661 de 2023 INTERVENTOR: COMPAÑIA DE CONSULTORES E INGENIERÍA LTDA

NOMBRE ARL: SURA NOMBRE CAJA DE COMPENSACIÓN: COMFIAR

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Valor 
Cotizado ARL

Clase de 
Riesgo

(De I a V)
Nombre EPS No. Planilla Valor 

Cotizado EPS

Nombre 
Administradora 
de Fondos de 

Pensiones

No. Planilla
Valor 

Cotizado 
Pensión

Valor Caja de 
Compensación

Valor 
SENA

Valor 
ICBF

1 1026563535 OBRERO  $  1.081.000 X X X X

COOPERATIVA DE 
TRABAJO 

ASOCIADO 
TABLONEROS

 $   1.270.000  $          88.400 V
 SANITAS 

S.A.S
75857775  $        158.800 COLPENSIONES 75857775  $    203.200  $               43.300  $   21.700  $   50.800 

2 1116862354 REP. LEGAL  $  1.081.000 X X X X

COOPERATIVA DE 
TRABAJO 

ASOCIADO 
TABLONEROS

 $   1.270.000  $          88.400 V NUEVA EPS 75857775  $        158.800 PORVENIR 75857775  $    203.200  $               43.300  $   21.700  $   50.800 

3 17535010 OBRERO  $  1.081.000 X X X X

COOPERATIVA DE 
TRABAJO 

ASOCIADO 
TABLONEROS

 $   1.270.000  $          88.400 V NUEVA EPS 75857775  $        158.800 COLPENSIONES 75857775  $    203.200  $               43.300  $   21.700  $   50.800 

4 17547865 OBRERO  $  1.081.000 X X X X

COOPERATIVA DE 
TRABAJO 

ASOCIADO 
TABLONEROS

 $   1.270.000  $          88.400 V NUEVA EPS 75857775  $        158.800 COLPENSIONES 75857775  $    203.200  $               43.300  $   21.700  $   50.800 

5 17548646 OBRERO  $  1.081.000 X X X X

COOPERATIVA DE 
TRABAJO 

ASOCIADO 
TABLONEROS

 $   1.270.000  $          88.400 V NUEVA EPS 75857775  $        158.800 PORVENIR 75857775  $    203.200  $               43.300  $   21.700  $   50.800 

6 4153310 OBRERO  $  1.081.000 X X X X

COOPERATIVA DE 
TRABAJO 

ASOCIADO 
TABLONEROS

 $   1.270.000  $          88.400 V NUEVA EPS 75857775  $        158.800 COLPENSIONES 75857775  $    203.200  $               43.300  $   21.700  $   50.800 

7 4295478 OBRERO  $  1.081.000 X X X X

COOPERATIVA DE 
TRABAJO 

ASOCIADO 
TABLONEROS

 $   1.270.000  $          88.400 V NUEVA EPS 75857775  $        158.800 COLPENSIONES 75857775  $    203.200  $               43.300  $   21.700  $   50.800 

8

#
#
#
#
#

OBRERO  $  1.081.000 X X X X

COOPERATIVA DE 
TRABAJO 

ASOCIADO 
TABLONEROS

 $   1.270.000  $          88.400 V NUEVA EPS 75857775  $        158.800 COLPENSIONES 75857775  $    203.200  $               43.300  $   21.700  $   50.800 

9 96191877 OBRERO  $  1.081.000 X X X X

COOPERATIVA DE 
TRABAJO 

ASOCIADO 
TABLONEROS

 $   1.270.000  $          88.400 V NUEVA EPS 75857775  $        158.800 COLPENSIONES 75857775  $    203.200  $               43.300  $   21.700  $   50.800 

10 96193299 OBRERO  $  1.081.000 X X X X

COOPERATIVA DE 
TRABAJO 

ASOCIADO 
TABLONEROS

 $   1.270.000  $          88.400 V NUEVA EPS 75857775  $        158.800 COLPENSIONES 75857775  $    203.200  $               43.300  $   21.700  $   50.800 

El contratista adjunta la certificación de fecha N.A      a la que se refiere la nota 8 del presente formato.

NOTAS:

Firma Firma
Nombre : WAYNER FUENTES SARMIENTO MANUEL FRANCISCO BALLESTEROS SALCEDO
R. L. COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO TABLONEROS SUPERVISOR DEL CONTRATO
C. C. # :  1.116.862.354 de Tame - Arauca Matricula No.: 25202-77804 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

CASANARE

CÓDIGO MEPI-MN1-IN-15-FR-6
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS 

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE VERSIÓN 1
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA

 PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE OBRA PÁGINA

7/05/2024
(Día / Mes / Año)

1 al 4 de mayo de 2024

VERIFICACIÓN PERSONAL, DOCUMENTACIÓN APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL

No. Nombres y Apellidos C.C. Cargo Salarios

Días del Mes

Razón Social del 
Responsable del 

Pago   (Ver nota 5)

Ín
d

ic
e 

B
as

e 
d

e 
C

o
ti

za
ci

ó
n

   
   

   
   

   
   

   
   

(I
B

C
)

1. SEGURIDAD SOCIAL PARAFISCALES Observaciones 
(Indicar novedades 

de vacaciones, 
incapacidad, retiros, 

licencias, entre 
otros)

JESUS MANUEL RINCON ROZO

ANGEL MARIA FUENTES GOMEZ

WAYNER FUENTES SARMIENTO

LUIS CARLOS RINCON QUINTERO

JOSE GABINO VALBUENA ASTROZA

JOSE INOCENCIO ZAMORA

CRISTOBAL GUSTAVO BECERRA

VICTOR JULIO RIOS GUTIERREZ

TADEO ALFONSO GOMEZ GOMEZ

NIXON RINCON ROZO

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORÍA Numeral 4, disponibilidad del personal requerido:

7. El Contratista es el responsable de verificar que sus contratistas de prestación de servicios asociados a la ejecución de la obra, cumplan con sus obligaciones con el sistema de la seguridad social, para lo cual debe presentar a la Interventoría la certificación suscrita por el Representante Legal o Revisor Fiscal según el caso en la cual se relacionen los nombres de los contratistas de prestación de servicios, el monto correspondiente a los pagos de seguridad social de cada uno de
conformidad con la normatividad vigente y la entidad prestadora del servicio.
8. El Interventor debe señalar con un (*) a continuación del nombre, el personal vinculado por contrato de prestación de servicios. Así mismo debe diligenciar la dedicación en los días que prestó el servicio.

1. Es responsabilidad de la Interventoría verificar que el personal profesional este debidamente aprobado y se cumpla con la dedicación contractual.
2. Es responsabilidad de la Interventoría relacionar todo el personal utilizado durante el mes para la ejecución del contrato incluida mano de obra calificada y no calificada y diligenciar la casilla "Observaciones".
3. En el evento en que el Contratista no cumpla con la dedicación del personal profesional establecido contractualmente, el Interventor debe indicar en la casilla "Observaciones" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación.
4. El contratista es el responsable de la afiliación y pago de los aportes al sistema de la seguridad social y contribuciones parafiscales de los empleados a su cargo vinculados por contrato laboral y asociados a la ejecución del contrato. Cuando se trate de Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el integrante que realiza los pagos. Los pagos pueden ser realizados por el Contratista o por uno de los integrantes del Contratista en el caso de Consorcio o Unión Temporal; los cuales 
deben corresponder con la información consignada en la nómina electrónica cuando aplique.
5. En el evento en que el pago de los aportes se efectue por uno de los integrantes del Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el nombre del integrante que efectua los pagos.
6. El Interventor es el responsable de la verificación del pago de los Aportes Legales y Seguridad Social del personal vinculado al Contrato de Obra, así como el cumplimiento por parte del contratista de la normatividad vigente en relación con la nómina electrónica cuando aplique.



      
TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte Días Mora Valor Mora Aporte Total a Pagar No. Afiliados

SENA

260.000 0 0 260.000 10

ICBF

390.000 0 0 390.000 10

ESAP

MEN

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora No. Administradoras 
Reportadas

Valor antes de IGE, LMA, 
IRP y Mora Total a Pagar

Salud 2 1.625.000 1.625.000

Pensión 2 2.080.000 2.080.000

Riesgos Laborales 1 905.000 905.000

CCF 1 520.000 520.000

ESAP 0 0 0

ICBF 1 390.000 390.000

MEN 0 0 0

SENA 1 260.000 260.000

TOTALES 8 5.780.000 5.780.000

TOTALES SALUD

Código EPS Nombre NIT Cotización Obligatoria UPC Adicional Incapacidades Licencia Maternidad Días Mora
Valor Mora

Valor Mora 
UPC

Total a Pagar No. Afiliados

No. Autorización Valor No. Autorización Valor Cotización

EPS005 Sanitas EPS 800251440-6 162.500 0 0 0 0 0 0 162.500 1

EPS037 Nueva EPS 900156264-2 1.462.500 0 0 0 0 0 0 1.462.500 9

TOTALES PENSIÓN

Código AFP Nombre NIT Cotización 
Obligatoria

Aporte Voluntario 
Afiliado

Aporte Voluntario 
Aportante

Aporte FSP - 
Solidaridad

Aporte FSP - 
Subsistencia Días Mora Valor Mora 

Cotización
Valor Mora 

FSP Total a Pagar No. 
Afiliados

230301 Porvenir 800224808-8 624.000 0 0 0 0 0 0 624.000 3

25-14 Colpensiones 900336004-7 1.456.000 0 0 0 0 0 0 1.456.000 7

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL Nombre NIT Cotización Incapacidades Aportes Otros Valor Neto Días Valor Mora Subtotal No. Radicado Valor Saldo a Fondo Total a Pagar No. Afiliados

Obligatoria No. Autorización Valor Sistemas Cotización Mora Cotización Cotización Saldo a Favor Favor Solidaridad

14-11 ARL SURA 890903790-5 905.000 905.000 0 0 905.000 9.050 905.000 10

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES CAJAS

Código CCF Nombre NIT Valor Aporte Días Mora Valor Mora Aporte Total a Pagar No. Afiliados

CCF67 Comfiar - Arauca 800219488-4 520.000 0 0 520.000 10
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DATOS DEL APORTANTE

TIPO NÚMERO NOMBRE APORTANTE  DIRECCIÓN TELÉFONO CORREO

EXONERADO PAGO
PARAFISCALES Y 

SALUD

NI 834000672-5 COOPERATIVA DE TRABAJO 
ASOCIADO TABLONEROS CL 18 20 37 3114610656 wayner9920@hotmail.com

FORMA
PRESENTACIÓN

CLASE
APORTANTE

NOMBRE
SUCURSAL DEPARTAMENTO CIUDAD / MUNICIPIO

ÚNICA B menos de 200 c ARAUCA TAME NO

CÓDIGO

DATOS DE LA PLANILLA

PLANILLA 
ASOCIADA

TIPO
PLANILLA

FECHA PAGO
(DIA/MES/AÑO)

NÚMERO 
PLANILLA

TOTAL A PAGARPERIODO  SALUD PERIODO  PENSIONES

2024-05 2024-04 E 29/04/2024 76674138 $5.780.000

CANTIDAD

UPC

0

EMPLEADOS

10

FECHA PAGO ASOCIADA
(DIA/MES/AÑO)



DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE INFORMACIÓN NOVEDADES PENSIÓN SALUD RIESGOS LABORALES CCF PARAFISCALES

No. Tipo No. de
Identificación Apellidos y Nombres
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Cód. 
AFP IBC AFP Cotización Voluntari

o Afiliado
Voluntario 
Aportante

Fondo 
pensional 

de 
solidaridad

Fondo 
pensional de 
subsistencia

Cód. EPS IBC EPS Cotización / 
Valor UPC

Cód. 
ARL IBC ARL

C
la

se
 d

e 
R

ie
sg

o

Cotización Código 
CCF IBC CCF Aporte 

CCF
IBC otros 

parafiscales
Aporte 
SENA

Aporte 
ICBF

Aporte 
ESAP

Aporte 
MEN

1 CC 1026563535 RINCON QUINTERO LUIS CARLOS 1 0 N 230301 1.300.000 208.000 0 0 0 0 EPS005 1.300.000 162.500 14-11 1.300.000 5 90.500 CCF67 1.300.000 52.000 1.300.000 26.000 39.000 0 0

2 CC 1116862354 FUENTES SARMIENTO WAYNER 1 0 N 230301 1.300.000 208.000 0 0 0 0 EPS037 1.300.000 162.500 14-11 1.300.000 5 90.500 CCF67 1.300.000 52.000 1.300.000 26.000 39.000 0 0

3 CC 17535010 RINCON ROZO JESUS MANUEL 1 0 N 25-14 1.300.000 208.000 0 0 0 0 EPS037 1.300.000 162.500 14-11 1.300.000 5 90.500 CCF67 1.300.000 52.000 1.300.000 26.000 39.000 0 0

4 CC 17547865 FUENTES GOMEZ ANGEL MARIA 1 0 N 25-14 1.300.000 208.000 0 0 0 0 EPS037 1.300.000 162.500 14-11 1.300.000 5 90.500 CCF67 1.300.000 52.000 1.300.000 26.000 39.000 0 0

5 CC 17548646 VALBUENA ASTROZA JOSE GABINO 1 0 N 230301 1.300.000 208.000 0 0 0 0 EPS037 1.300.000 162.500 14-11 1.300.000 5 90.500 CCF67 1.300.000 52.000 1.300.000 26.000 39.000 0 0

6 CC 4153310 ZAMORA ROA JOSE INOCENCIO 1 0 N 25-14 1.300.000 208.000 0 0 0 0 EPS037 1.300.000 162.500 14-11 1.300.000 5 90.500 CCF67 1.300.000 52.000 1.300.000 26.000 39.000 0 0

7 CC 4295478 BECERRA  CRISTOBAL GUSTAVO 1 0 N 25-14 1.300.000 208.000 0 0 0 0 EPS037 1.300.000 162.500 14-11 1.300.000 5 90.500 CCF67 1.300.000 52.000 1.300.000 26.000 39.000 0 0

8 CC 74753009 RIOS GUTIERREZ VICTOR JULIO 1 0 N 25-14 1.300.000 208.000 0 0 0 0 EPS037 1.300.000 162.500 14-11 1.300.000 5 90.500 CCF67 1.300.000 52.000 1.300.000 26.000 39.000 0 0

9 CC 96191877 GOMEZ GOMEZ TADEO ALFONSO 1 0 N 25-14 1.300.000 208.000 0 0 0 0 EPS037 1.300.000 162.500 14-11 1.300.000 5 90.500 CCF67 1.300.000 52.000 1.300.000 26.000 39.000 0 0

10 CC 96193299 RINCON ROZO NIXON 1 0 N 25-14 1.300.000 208.000 0 0 0 0 EPS037 1.300.000 162.500 14-11 1.300.000 5 90.500 CCF67 1.300.000 52.000 1.300.000 26.000 39.000 0 0
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DATOS DEL APORTANTE

TIPO NÚMERO NOMBRE APORTANTE  DIRECCIÓN TELÉFONO CORREO

EXONERADO PAGO
PARAFISCALES Y 

SALUD

NI 834000672-5 COOPERATIVA DE TRABAJO 
ASOCIADO TABLONEROS CL 18 20 37 3114610656 wayner9920@hotmail.com

FORMA
PRESENTACIÓN

CLASE
APORTANTE

NOMBRE
SUCURSAL DEPARTAMENTO CIUDAD / MUNICIPIO

ÚNICA B menos de 200 c ARAUCA TAME NO

CÓDIGO

DATOS DE LA PLANILLA

PLANILLA 
ASOCIADA

TIPO
PLANILLA

FECHA PAGO
(DIA/MES/AÑO)

NÚMERO 
PLANILLA

TOTAL A PAGARPERIODO  SALUD PERIODO  PENSIONES

2024-05 2024-04 E 29/04/2024 76674138 $5.780.000

CANTIDAD

UPC

0

EMPLEADOS

10

FECHA PAGO ASOCIADA
(DIA/MES/AÑO)
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