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Sincelejo, septiembre 28 de 2024

Señor Arquitecto 
YUSTIN VILLA ORDOÑEZ  
CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA-DIRECCIÓN SECCIONAL DEADMINISTRACIÓN 
JUDICIAL DE SINCELEJO  
Supervisor del Proyectos 
Sincelejo – Sucre 

OBJETO: INTERVENTORIA AL CONTRATO DE ADECUACIONES Y REPARACIONES 
LOCATIVAS A LOS PALACIOS DE JUSTICIA DE LOS MUNICIPIOS DE SAN ANTONIO DE 
PALMITO, SAN BENITO DE ABAD, SAMPUES, SUCRE, CAIMITO, SAN MARCOS Y CHALAN EN 
EL DEPARTAMENTO DE SUCRE. 

ASUNTO:  RESPUESTA  AL  BALANCE DE MAYORES Y MENORES CON SUS SOPORTES.

Cordial saludo, 

Por medio la presenté muy respetuosamente adjunto Balance de mayores y menores cantidades 

de obra con sus soportes, enviados por el contratista Yeison Gómez Hernández representante legal 

del contrato contrato de obras SAMC 03 de 2024, estos fueron revisados y avalado, como 

interventora dado el objeto y complejidad de las actividades a desarrollarse y en ese sentido se 

creó la necesidad de adelantar el Balance de mayores y menores cantidades de obras en 

seguimiento no solo técnica, si no también  dé seguimiento a las obligaciones administrativas, 

financieras, contables, el balance fue necesario realizarlo para poder determinar el alcance del valor 

del  proyecto y así verificar las actividades,  al tener un valor real es necesario que se gestiones los 

recursos, se le solicita a usted como supervisor del proyecto, y poder, dar inicio a las actividades 

pendiente es necesario y muy importante, esto  debido a que hay algunas  actividades depende 

una de la otras que no es contractual, teniendo en cuenta  que el avance de la obra al momento 

va en un 90% de ejecución según la programación de obra y los porcentajes ejecutados de 
los informes de obra.      Se relaciona anexos. 

1) APU firmados con visto Bueno Interventoria.
2) Balance de obras firmados Visto bueno Interventoria.
3) Memorias de cantidades NP firmadas visto bueno Interventoria.
4) Cotizaciones NP con visto bueno Interventoria.
5) Especificaciones Técnicas NP firmadas Visto bueno Interventoria.
Quedo atenta a cualquier inquietud al respecto.

Atentamente 

Arq. Yolanda Jimenez Saumeth 
Interventoría 
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