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FECHA: 01/10/2024 

DEPENDENCIA 
SOLICITANTE: 

 
DIRECCIÓN FINANCIERA 
 

NUMERO DE 
CONTRATO:  

IUD2024528 

CONTRATISTA: HERNANDO DE JESÚS ECHEVERRI ZAPATA / C.C. 2.774.335 

OBJETO DEL 
CONTRATO: 

Prestación de servicios profesionales para realizar monitoreo a la deducción de la estampilla PRO-IU-
DIGITAL.  

PLAZO DE 
EJECUCIÓN 
INICIAL: 

El plazo de ejecución del contrato será de 2 meses, previo cumplimiento de los requisitos de 
perfeccionamiento y ejecución, sin superar el 31 de diciembre de 2024.   

FECHA DE INICIO: 05/08/2024 
FECHA DE TERMINACIÓN: 

 
04/10/2024 

VALOR INICIAL 
DEL CONTRATO 

DOCE MILLONES TRESCIENTOS VEINTIUN MIL NOVECIENTOS VEINTICUATRO PESOS M/CTE 
($12.321.924) / CDP No. 2024-1154 del 15 de julio de 2024. 

SUPERVISOR: 
 

JORGE ELIECER GONZÁLEZ PARRA  

TIPO DE 
SOLICITUD: 

Adición No. 1 y Prórroga No. 1 al Contrato No. IUD2024528 

Datos de la modificación  Modificación No. 01 

Adición Prórroga* Suspensión Reinicio 

Valor a adicionar: 
 
SEIS MILLONES CIENTO 
SESENTA MIL 
NOVECIENTOS SESENTA 
Y DOS PESOS M/CTE 
($6.160.962) 
 
 

Plazo de la prórroga:  
 
1 MES 

 
Fecha inicio de la suspensión: N/A 

 
Fecha del reinicio: N/A 
 
 
 

 
Plazo de la suspensión: N/A 

Fecha prevista para la terminación en 
virtud del reinicio: N/A 
 

CDP No. 2024-1585 del 12 
de septiembre de 2024 

 
Fecha terminación de la suspensión: N/A 

Valor total del contrato:  
DIECIOCHO MILLONES 
CUATROCIENTOS 
OCHENTA Y DOS MIL 
OCHOCIENTOS OCHENTA 
Y SEIS PESOS M/CTE 
($18.482.886) 
 

Fecha prevista para la 
terminación en virtud de la 
prórroga: 04/11/2024 

Fecha prevista para la terminación en virtud 
de la suspensión: N/A 

Cesión Terminación anticipada 
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* El Supervisor y/o Interventor verificó que en los casos en que la modificación se limite única y exclusivamente a la prórroga del plazo contractual sin 
adición de valor, no se generarán valores adicionales a favor del contratista y a cargo de la entidad 

 
 
 

Nombre del cesionario: N/A 
 
Fecha inicio de la cesión: 
N/A 

Fecha de la terminación: N/A Terminación unilateral: N/A 
 
 
Terminación bilateral: N/A 

JUSTIFICACIÓN DE LA NECESIDAD Y CONVENIENCIA DEL TRÁMITE CONTRACTUAL 

La prórroga y adición del contrato del profesional se fundamenta en la necesidad de dar continuidad a las labores esenciales que viene 
desempeñando en el área de Facturación y Cartera. Estas labores son de vital importancia para el cumplimiento de los objetivos 
establecidos, los cuales aún no han sido completamente alcanzados debido a que se requiere más tiempo para la culminación exitosa. 

 

 
 

1. Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 2024-1585 del 12 de septiembre de 2024. 
2. Solicitud modificación contractual 
3. Formato autorización consulta y descargas antecedentes.   
4. Certificados actualizados de antecedentes disciplinarios, fiscales, penales, Sistema Registro Nacional de Medidas Correctivas 

RNMC y Policía Nacional.  
5. Certificado REDAM actualizado. 

 
 

Con fundamento en lo anterior, en mi calidad de Supervisor solicito la aprobación de la modificación del Contrato 

SUPERVISOR DEL 
CONTRATO (Cargo 
y nombre) 

JORGE ELIECER GONZÁLEZ PARRA 
Profesional Especializado 

FIRMA 

 

 
 
 

Acción Nombre Fecha 

Proyectó y Elaboró Jorge Eliecer González Parra 17/09/2024 

Revisó Leonardo Fabio Marulanda Londoño 17/09/2024 

Revisó y Ajustó Alexander Mejía Román  01/10/2024 

Revisó y Aprobó Alexander Mejía Román  01/10/2024 

Revisó y Aprobó Leonardo Fabio Marulanda Londoño 01/10/2024 

Revisó y Aprobó Cristian Andrés Echeverri Jaramillo 01/10/2024 

Los arriba referenciados declaramos que hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las normas y 
disposiciones legales y, por tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para firma. 
 
  

 
 
 
 
 


