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CONTRATO NÚMERO: 
OTROSI NÚMERO: 

CONTRATANTE: 

DEPENDENCIA: 

CONTRATISTA: 

VALOR INICIAL: 

1.310.02-59.2-0238 FECHA: 03 DE ABRIL DE 2023 
1.310.02-59.2-0238-01 FECHA: 03 DE OCTUBRE DE 2023 

DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA. 

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA 

GESTIOPOLIS S.A.S. 

$916.300.000 NOVECIENTOS DIECISÉIS MILLONES 
TRESCIENTOS PESOS MONEDA CORRIENTE 

VALOR ADICIONAL: 	 $423.801.840 CUATROCIENTOS VEINTITRÉS 
MILLONES OCHOCIENTOS UN MIL OCHOCIENTOS 

111> 	
CUARENTA PESOS MONEDA CORRIENTE 

VALOR TOTAL 	 $1.340.101.840 MIL TRESCIENTOS CUARENTA 
MILLONES CIENTO UN MIL OCHOCIENTOS 
CUARENTA PESOS MONEDA CORRIENTE 

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL: 	3500008860 del 06 DE FEBRERO DE 2023 
3500009356 del 15 DE SEPTIEMBRE DE 2023 

REGISTRO PRESUPUESTAL: 	 4500036557 DEL 04 ABRIL DE 2023 
4500037465 DEL 04 OCTUBRE DE 2023 

FUENTE DE FINANCIACION: 	 RECURSOS DEL CREDITO 

PLAZO: 	 Hasta el 30 de diciembre de 2023. 

FECHA DE INICIO: 	 Abril 03 de 2023 

• SUPERVISOR Y/0 INTERVENTOR: 	GUSTAVO ADOLFO ROA VERA. 
Subsecretario de Asistencia Técnica y Financiación 
de Infraestructura del Transporte 

OBJETO: CONTRATAR LOS SERVICIOS DE APOYO PARA REALIZAR LA GESTIÓN PREDIAL 
DE LAS VÍAS DEL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA DENTRO DEL MARCO DEL 
PROYECTO: ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA VIAL GRUPO 
II EN EL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA. 
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Los suscritos: Doctor GUSTAVO ADOLFO ROA VERA en su calidad de Subsecretario de 
Asistencia Técnica y Financiación de Infraestructura del Transporte, actuando como SUPERVISOR, 
portador de la cédula de ciudadanía 94.380.268 de Cali y JAIRO CUEVAS identificado con la cédula 
de ciudadanía número 16.664.425 de Cali - Valle del Cauca en calidad de Representante Legal de 
la sociedad GESTIOPOLIS S.A.S. Nit 900.374.170-3 obrando como CONTRATISTA, nos reunimos 
en las instalaciones de LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA - GOBERNACIÓN DEL 
VALLE DEL CAUCA con el objetivo de suscribir el acta final de cumplimiento de ejecución del 
contrato: 

Que en cumplimiento del objeto contractual se establecieron las obligaciones a cargo del Contratista 
los cuales se determinaron en: 

1. Ejecutar el objeto del contrato dentro del plazo pactado. 
2. Cumplir con las obligaciones a su cargo, así mismo cumplir con las instrucciones que le imparta el 
supervisor del contrato que tengan relación directa con el objeto contractual. 
3. El CONTRATISTA deberá brindar apoyo en la ejecución de las actividades que se desarrollarán y 
el alcance de las mismas: 
A.CONSECUCION DOCUMENTACION: brindar apoyo en la recopilación de la información catastral 
existente, cartas catastrales, tabulado del SICATWEB, plano de conjunto - comuna (barrio), base de 
datos. 
B. RECONOCIMIENTO DEL SECTOR - INVESTIGACIÓN PREDIAL - TRABAJO DE CAMPO: i) 
Brindar apoyo en la recolección de la información catastral predio a predio, identificación física, 
económica y jurídica de los inmuebles, verificación nomenclatura, Levantamiento del perímetro de 
manzana, elaboración plano individual (para cada uno de los predios), Registro fotográfico y demás 
información relacionada ii) Brindar apoyo en las investigaciones económicas para determinar valores 
del suelo y establecer zonas homogéneas. 
C) ELABORACION DE LA FICHA PREDIAL: El contratista deberá brindar apoyo en la determinación 
de la relación que existe entre catastro y registro versus la información física y jurídica de cada franja 
de terreno y construcción. 
D) ELABORACION DE ESTUDIO DE TITULOS: El contratista debe brindar apoyo en la elaboración 
de un inventario organizado de toda la información recopilada en carpetas individuales para cada 
predio, y así investigar los documentos necesarios en desarrollo de la gestión; para plasmar el 
resultado del análisis de los títulos traslaticios y no traslaticios del dominio que aparezcan 
relacionados en el folio de matrícula inmobiliaria correspondiente y las escrituras públicas 
estudiadas, en un lapso que cubra (20) veinte años. 
E) ELABORACIÓN DE AVALUOS COMERCIALES: El contratista deberá brindar apoyo en la 
elaboración del avalúo comercial del predio a adquirir, utilizando la metodología para el Cálculo del 
Valor Comercial, establecida en la Ley 388/97, Decreto 1420/98, la Resolución del IGAC No. 0620 
de 2008 y la Resolución del IGAC No. 0898 de 2014 y demás normas legales vigentes. El producto a 
entregar debe realizarse con el método de investigación cualitativa y cuantitativa y la utilización de 
las fuentes de información existentes en la ciudad, de conformidad con la Normativa Vigente. De 
igual manera, el estudio debe incluir como mínimo el análisis de la información básica siguiente: 
•Certificado de tradición, • Escritura pública, • Uso del suelo, -Investigación Catastral, • Estudio de 
Mercado Inmobiliario, •Cartografía o plano de cada inmueble. A partir de los insumos existentes y 
previo reconocimiento en sitio se establecerá el avalúo comercial del inmueble y se elaboran las 
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memorias descriptivas correspondientes. 
PROCESO ADQUISICIÓN PREDIOS: Actividades preliminares: i) Apoyo en la proyección de los 
actos administrativos mediante los cuales se pretenda notificar a los propietarios de los predios; ii) 
Apoyo en actividades de atención y respuesta a observaciones e inquietudes de los propietarios de 
los predios que pretendan adquirirse. iii) Acompañamiento al DEPARTAMENTO en las reuniones o 
comités prediales si se constituye para evaluar problemas que se generan en el proceso predial, 
proponer y acatar las resultas del mismo. Actividades relacionadas con la enajenación voluntaria: i) 
Apoyo en la proyección de la Oferta Formal de Compra ii) Apoyo en la proyección del acto 
administrativo mediante el cual se notifique la Oferta Formal de Compra iii) Apoyo en la revisión de la e 	Aceptación de la oferta por parte del propietario del predio iv) Apoyo en las actividades de Inscripción 
de la Oferta en el folio de matrícula v) Proyección de las Promesas de Compraventa vi) Proyección 
de Minuta de Escritura Pública vii) Acompañamiento en las actividades de Registro de la Escritura 
Pública viii) Apoyo en la elaboración del acta de entrega física y real del predio. 4). Atender y 
solucionar las observaciones e inquietudes de las personas notificadas en forma oportuna. 5) 
Participar en las reuniones o comités prediales que se constituye para evaluar problemas que se 
generan en el proceso predial, proponer y acatar las resultas del mismo. 6). Pagar oportunamente 
los aportes al sistema de seguridad social integral. PARÁGRAFO: Serán de propiedad de la Entidad 
Estatal los resultados de los estudios, investigaciones y en general los informes y trabajos realizados 
para cumplir el objeto de este contrato. El Contratista no podrá hacer uso de los mismos para fines 
diferentes a los del trabajo mismo, sin autorización previa, expresa y escrita de la Entidad Estatal. El 
Contratista puede hacer uso y difusión de los resultados, informes y documentos, y en general de los 
productos que se generen en desarrollo y ejecución del presente contrato, siempre y cuando con ello 
no se afecte la confidencialidad de que trata el presente contrato y se haya obtenido previamente 
autorización de la Contratante. 

Actividades Adicionales (OTROSI 1.310.02-59.2-0238-01 de 03 DE OCTUBRE DE 2023). 

Apoyo y acompañamiento en la adquisición de predios afectados de los siguientes predios: 

1. Desarrollo de la Infraestructura Vial para el fortalecimiento económico y social del campo en 
el Departamento del Valle del Cauca - Municipio de Roldanillo. ( 5 predios) 

2. Desarrollo de la Infraestructura del Departamento del Valle del Cauca - Sector El Vergel -
Municipio de Ansermanuevo. (7 predios) 

3. Mejoramiento del nodo de articulación intermodal, carretero y fluvial en la microrregión Centro 
- Tuluá del Valle del Cauca. Municipios de Bolívar y Bugalagrande. (4 predios) 

Se efectuarán las siguientes actividades en los predios afectados por los proyectos antes 
mencionados: 

Apoyo y acompañamiento en la elaboración del componente técnico-jurídico, para la 
adquisición de las áreas parciales y mejoras necesarias para la ejecución de los proyectos, 
componente técnico compuesto por las siguientes actividades: 
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1. Identificación de área de terreno, construcción o especies afectadas por un diseño, saber a 
quién le pertenece y el valor de los predios y/o mejoras. 
2. Ficha predial 
3. Plano individual 
4. Estudios de títulos 
5. Avalúo comercial. 
• Apoyo y acompañamiento en la adquisición de predios afectados de los anteriores proyectos, 
en el desarrollo de las siguientes actividades: 

E Elaboración Resolución de Oferta de Compra 
❑ Acompañamiento en la notificación de la oferta 
❑ Trámite de registro de la Oferta 
El 	Elaboración y acompañamiento en firma de Promesa de compraventa 
E Elaboración y acompañamiento en firma de permiso de intervención 
❑ Elaboración de minuta de Escritura Publica 
❑ Acompañamiento en trámite de firma de la Escritura Pública por parte de propietarios. 
E Acompañamiento en la entrega de las áreas adquiridas. 
❑ Desplazamiento grupo técnico a terreno a comités o recorridos con interventoría. 

Que, de conformidad con lo anterior, el CONTRATISTA cumplió a cabalidad con el objeto del 
contrato 

Que el balance de ejecución física es el siguiente: 

MAYO DE 2023. 

INFORME PARCIAL DE GESTIÓN PREDIAL 
En atención al contrato suscrito, Clausula Séptima "Valor y forma de pago"; se hace entrega del primer informe 
parcial en virtud del primer pago del 30% en atención al numeral 1), con la entrega de la matriz técnico jurídica 
preliminar del proyecto "Callejón Charco Verde la reforma — Corregimiento de Rozo". 

Se realizó la visita técnica con el equipo de topografía, efectuando el levantamiento preliminar de las posibles 
áreas de terreno y construcción afectadas por el proyecto, en virtud del diseño geométrico entregado 
previamente por la Gobernación del Valle del Cauca. 

El equipo jurídico y de apoyo, adquirió los respectivos certificados de tradición de cada uno de los folios de 
matrícula de los predios afectados por el proyecto, adicional a ello se adquirieron las copias de escrituras 
públicas y planos protocolizados en las mismas, como instrumentos de análisis de la información jurídica, para 
plasmar el resultado del análisis de los títulos traslaticios y no traslaticios del dominio que aparezcan 
relacionados en el folio de matrícula inmobiliaria correspondiente en un lapso que cubra veinte años o más en 
algunos casos. 

Para el desarrollo de dicha entrega parcial preliminar, nuestra firma GESTIOPOLIS S.A.S coloco a disposición 
del Departamento del Valle del Cauca (Secretaría de Infraestructura) el siguiente personal: 

• Una firma de alianza estratégica de Ingenieros Topográficos (INGEOTOP TOPOGRAFIA S.A.S). 
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• Una (1) Abogada. 
• Un (1) técnico de apoyo. 
• Conductor (vehículo de la empresa) 
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REGISTRO FOTOGRAFICO - TRABAJO DE CAMPO 

TRAMO CALLEJON CHARCO VERDE - ROZO, VALLE DEL CAUCA 
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Se realizaron los siguientes documentos parte de la primera fase de la gestión predial, la cual se 
denomina "Componente Técnico" y que corresponde a: 
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1. Ficha predial 
2. Plano individual de afectación 
3. Estudios de títulos con soportes 

El equipo técnico, jurídico y de apoyo, prestaron el acompañamiento respectivo y así generar un 
expediente por cada predio, los cuales se entregan de manera física y digital a través de un Drive. 

Para el desarrollo de esta entrega parcial, nuestra firma GESTIOPOLIS S.A.S coloco a disposición 
del Departamento del Valle del Cauca (Secretaría de Infraestructura) el siguiente personal: 

• Una firma de alianza estratégica de Ingenieros Topográficos (INGEOTOP TOPOGRAFIA 
S.A.S). 
• Una (1) Abogada. 
• Dos (2) técnicos de apoyo. 

EXPEDIENTES QUE SE ENTREGAN 

Contenidos 	en 	el 	drive: 	https://drive.qooqle.com/drive/folders/1q1- 
sMWs5WNEOHXemFW5v7226HeOvnvWd?usp=share link 

CALLEJÓN CHARCO VERDE LA REFORMA CORREGIMIENTO DE ROZO EN LA CALLE 17 
CONTIGUO A LA VÍA 

No. NUMERO DE PREDIO MATRICULA PROPIETARIO 

1 765200001000000090041000000000 378-218302 OFELIA TRUJILLO 
 

MARIA AMAIS TRUJILLO 
2 765200001000000098131000000000 378-218303 MUNICIPIO DE PALMIRA 
3 765200001000000091231000000000 378-47078 HECTOR CUERO CAICEDO 

4 765200001000000090026000000000 378-40977 
VICTOR MARIO VALOR LOZANO 

 
ESTER JULIA RIVERA ALVAREZ 

5 765200001000000093458000000000 378-151328 
LUIS ALBERTO CASTAÑO 

 
HINCAPIÉ 

6 765200001000000091199000000000 

765200001000000091969000000000 

378-64218 

378-192443 

DIEGO FERNANDO AGUDELO 
LOPEZ 

YANETH VASQUEZ 

8 765200001000000097865000000000 378-184940 
DIELA DEL CARMEN OVIEDO 

 
NARVAEZ 

9 765200001000000097863000000000 378-184938 JOSE FERNANDO VARGAS ALZATE 

10 765200001000000090033000000000 378-68507 

MARIA ELENA GIRON DE DIAZ 
MARIA ELCIRA DIAZ GIRON 

 
RUBY DIAZ GIRON 

ROSEMBEL DIAZ GIRON 

11 765200001000000090032000000000 378-114821 MARIA ILIA MUÑOZ GOMEZ 
 

FAUSTO MUÑOZ GOM EZ 
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JUNIO DE 2023 

INFORME PARCIAL DE GESTIÓN PREDIAL 

TERCER INFORME PARCIAL DE GESTIÓN PREDIAL 

En atención al contrato suscrito, Clausula Séptima "Valor y forma de pago", numeral 2), se hace 
entrega del segundo informe parcial para el trámite de pago parcial respectivo, en atención a la 
entrega del componente técnico de los once (11) predios afectados por el proyecto "Callejón Charco 

• 
Verde la reforma — Corregimiento de Rozo". 

Se realizaron los siguientes documentos parte de la primera fase de la gestión predial, la cual se 
denomina "Componente Técnico" y que corresponde a: 

1. 	Avalúos Comerciales • 
El equipo técnico, jurídico y de apoyo, prestaron el acompañamiento respectivo y así generar un 
expediente por cada predio, los cuales se entregan de manera física y digital a través de un Drive. 

Se hace entrega dela matriz técnico — jurídico actualizada con los valores de avalúo de áreas 
afectadas. 

Para el desarrollo de esta entrega parcial, nuestra firma GESTIOPOLIS S.A.S coloco a disposición 
del Departamento del Valle del Cauca (Secretaría de Infraestructura) el siguiente personal: 

• • Un (1) Avaluador 
• Un (1) técnico de apoyo. 

Contenidos 	en 	el 	drive: 
sMWs5WNEOHXemFW5v7226HeOynvWd?usp=share link 

JULIO DE 2023 

https://drive.q000  le.com/drive/folders/10  I- 

En atención al contrato suscrito, Clausula Séptima "Valor y forma de pago", numeral 2), se hace 
entrega del cuarto informe parcial para el trámite de pago parcial respectivo, en atención a la 
radicación de los expedientes de los once (11) predios afectados por el proyecto "Callejón Charco 
Verde la reforrna — Corregimiento de Rozo". 
Se realizaron los siguientes documentos parte de la segunda fase de la gestión predial, la cual se 
denomina "Enajenación Voluntaria" y que corresponde a: 
1. 	Elaboración minutas de oferta de compras (11) 
El equipo jurídico y de apoyo, prestaron el acompañamiento respectivo y así generar las respectivas 
minutas, los cuales se entregan de manera digital a través de un Drive, cabe aclarar que dentro del 
cuerpo de las minutas, quedan unos datos resaltados en color amarillo, los cuales corresponden al 
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número de la Ordenanza Departamental y Decreto Declaratoria de Utilidad Pública, los cuales en el 
momento no han sido expedidos por la entidad. 
Adicional a lo anterior se dio apoyo y acompañamiento en: 
• Acompañamiento proceso de Reforma al Reglamento de Propiedad Horizontal Arroyohondo —
Asesoría jurídica y ejecución de Levantamiento Topográfico, reunión Curaduría de Yumbo , Junio 27 

de 2023 — 2:00 pm. 
Reunión con propietarios Condominio Industria La Nubia — Candelaria. 

• Reunión Departamento Administrativo de Planeación — Distrito de Cali. 

• Apoyo en la Notificación de la Resolución de Oferta del predio ubicado en la Avenida 
Cañasgordas, propiedad de Inversiones Torino Cañas Gordas S.A.S. 
• Solicitud de linderos de área restante de los predios a nombre de Consorcio 
Restitución de Tierras 2016 y Agrícola El Borinquén. 
• Alcance Avalúos Comerciales según oficio SADE 2023177434. 

• Alcance Estudios de Títulos predios 50593 (378-17699) y 50163 (370-885945) por 
cambio en la titularidad del dominio. 
• Solicitud registro fotográfico predio propiedad Familia Amu Sierra y otros. 

• Solicitud copia avalúos área inicial y adicional predio propiedad de Marino Naranjo y 

Otra, en el tramo Cali — Cavasa. 
Para el desarrollo de esta entrega parcial, nuestra firma GESTIOPOLIS S.A.S coloco a disposición 
del Departamento del Valle del Cauca (Secretaría de Infraestructura) el siguiente personal: 

• Dos (2) Abogados. 
• Dos (2) profesionales de apoyo. 
• Un (1) Avaluador. 
• Un (1) Ingeniero Topográfico. 

EXPEDIENTES RADICADOS  

2023-06-21 09 5209 	 CialS ICIRDILKC 0151 	 17A-1-.L 

49,5u NT or ENTREGA. EXPEDIENTES PREDIOS ROZO- PALhARA 
sn 

CLASE CORRES.: PORE-PEll CION DE (MERES 	N" CCML/NICACION: 

DESTINATARIO NiEv o Y °MARA r.nonn'Ap,10 PlithArTENTE,  GESTI DPOu 5 

DEPENDENCIA: SEC DE NIPRAESTRUCT L,RAY VA,ORe2.,7104,4 	
N-FOL40, 

ok^o.c..Ao o POR: 

CALLEJÓN CHARCO VERDE LA REFORMA CORREGIMIENTO DE ROZO EN LA CALLE 17 
CONTIGUO A LA VÍA ROZO — PALMIRA 

No. NUMERO DE PREDIO MATRICULA PROPIETARIO 

1 765200001000000090041000000000 378-218302 
OFELIA TRUJILLO 

MARIA AMAIS TRUJILLO 

2  - 	765200001000000098131000000000 378-218303 MUNICIPIO DE PALMIRA 

3  ' 	765200001000000091231000000000 378-47078 HECTOR CUERO CAICEDO 

4 765200001000000090026000000000 378-40977 
VICTOR MARIO VALOR LOZANO 
ESTER JULIA RIVERA ALVAREZ 

5 
	F 

765200001000000093458000000000 378-151328 
LUIS ALBERTO CASTAÑO 

HINCAPIE 

6 

7  

765200001000000091199000000000 

765200001000000091969000000000 

378-64218 

378-192443 

DIEGO FERNANDO AGUDELO 
LOPEZ 

YANETH VASQUEZ 

8 765200001000000097865000000000 378-184940 
DIELA DEL CARMEN OVIEDO 

NARVAEZ 
. 	 

9 
/ 

765200001000000097863000000000 378-184938 JOSE FERNANDO VARGAS ALZATE 

F 	 

10 

.- 

765200001000000090033000000000 378-68507 

MARIA ELENA GIRON DE DIAZ 
MARIA ELCIRA DIAZ GIRON 

RUBY DIAZ GIRON 
ROSEMBEL DIAZ GIRON 

11 765200001000000090032000000000 378-114821 
MARIA IDA MUÑOZ GOMEZ 

FAUSTO MUÑOZ GOMEZ 

10 
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AGOSTO DE 2023 

En atención al asunto me permito hacer entrega del quinto informe para cobro de honorarios en 
apoyo a la gestión predial en virtud del contrato mencionado líneas arriba, cuyo objeto es: 
"CONTRATAR LOS SERVICIOS DE APOYO PARA REALIZAR LA GESTION PREDIAL DE LAS 
VIAS DEL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA DENTRO DEL MARCO DEL PROYECTO: 
ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA VIAL GRUPO II EN EL 
DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA". 

En atención al contrato suscrito, Clausula Séptima "Valor y forma de pago", numeral 2), se hace 
entrega del quinto informe parcial para el trámite de pago parcial respectivo, en atención al 
acompañamiento en la gestión durante el mes de julio del presente año: 

• Acompañamiento proceso de Reforma al Reglamento de Propiedad Horizontal Arroyohondo —
Asesoría jurídica y ejecución de Levantamiento Topográfico. 
• Reunión con propietario Estación de Servicio La Nubia — Candelaria. Julio 19 de 2023. 
• Reunión de seguimiento con abogada de Gobernación, tema predio afectado proyecto 
Puente Batallón Buga — Julio 10 de 2023. 
• Asistencia a comité predial Julio 11 de 2023. 
• Reunión de seguimiento con abogada de despacho Infraestructura, en atención al estado de 
cada predio por proyecto — Julio 14 de 2023. 
• Apoyo en la marcación predios de la ferretería en Arroyohondo - Julio 18 de 2023. 
• Apoyo en la elaboración de la minuta de escritura pública del predio ubicado en la Avenida 
Cañasgordas, propiedad de Inversiones Torino Cañas Gordas S.A.S., y tramites de expedición de 
paz y salvos. 
• Acompañamiento tramite de escrituración predio Esnelia Gallego, se efectúo por parte de la 
empresa el pago de los gastos notariales. 

12 
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• Acompañamiento en el trámite de registro de la escritura pública del predio propiedad de la 
señora Gladys Gonzales del proyecto Puente de Juanchito. 
• Asistencia a reunión tema predio ubicado en Juanchito y que se encuentra en expropiación 
por parte del municipio de Cali (Yolanda Urbano). 
• Apoyo en la generación de estudio socio económico para compensación del predio que se 
encuentra en expropiación por parte del municipio de Cali (Yolanda Urbano). 
NOTA: Se adjunta registro fotográfico. 
Para el desarrollo de esta entrega parcial, nuestra firma GESTIOPOLIS S.A.S coloco a disposición 
del Departamento del Valle del Cauca (Secretaría de Infraestructura) el siguiente personal: 

• 
Dos (2) Abogados. 
Dos (2) profesionales de apoyo. 
Un (1) Avaluador. 

• Una firma de alianza estratégica de Ingenieros Topográficos (INGEOTOP TOPOGRAFIA 
S.A.S). 

REGISTRO FOTOGRAFICO  

REUNION CON ABOGADA GOBERNACION 

COMITE GOBERNACION 

• 
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REUNION SEGUIMIENTO CON ABOGADA DESPACHO 

ACOMPAÑAMIENTO MARCACION PREDIO FERRETERIA 

14 
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AGOSTO DE 2023 

En atención al asunto me permito hacer entrega del quinto informe para cobro de honorarios en 
apoyo a la gestión predial en virtud del contrato mencionado líneas arriba, cuyo objeto es: 
"CONTRATAR LOS SERVICIOS DE APOYO PARA REALIZAR LA GESTION PREDIAL DE LAS 
VIAS DEL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA DENTRO DEL MARCO DEL PROYECTO: 
ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA VIAL GRUPO II EN EL 
DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA". 

En atención al contrato suscrito, Clausula Séptima "Valor y forma de pago", numeral 2), se hace 
entrega del quinto informe parcial para el trámite de pago parcial respectivo, en atención al 
acompañamiento en la gestión durante el mes de julio del presente año: 

• Acompañamiento proceso de Reforma al Reglamento de Propiedad Horizontal Arroyohondo 
— se radica solicitud ante la Curaduría Urbana de Yumbo el día 14 de agosto de 2023. 

• Apoyo en respuesta a oficio del Consorcio Restitución de Tierras sobre la no aceptación del 
avalúo soporte de la resolución de oferta emitida a ellos. 

• Acompañamiento en el tema de culminación de procesos de compra a los dos predios 
propiedad de AGROPECUARIA ZUCURAY S.A. con fideicomiso de ALIANZA FIDUCIARIA, 
se asiste a reunión con los anteriores el día miércoles 30 de agosto a las 11:00 a.m. 

• Acompañamiento tramite de escrituración predio Esnelia Gallego, se efectúo por parte de la 
empresa el pago de los gastos de boleta fiscal y registro, se radica en la Oficina de registro 
de instrumentos púbicos de Palmira para su inscripción. 

• Acompañamiento al propietario en la firma de la minuta de escritura pública del predio 
ubicado en la Avenida Cañasgordas, propiedad de Inversiones Torino Cañas Gordas S.A.S., 
llevada a cabo en la Notaria Decima de Cali. 

• Radicación en la Oficina de registro de instrumentos púbicos de Cali de la escritura pública 
del predio ubicado en la Avenida Cañasgordas, propiedad de Inversiones Torino Cañas 
Gordas S.A.S. para su respectiva inscripción en el folio. 

• Apoyo en todo lo requerido por la abogada asignada para los procesos de gestión predial. 
• Acompañamiento en el tema del predio ubicado en Juanchito y que se encuentra en 

expropiación por parte del municipio de Cali (Yolanda Urbano). 

NOTA: Se adjunta registro fotográfico.  

Para el desarrollo de esta entrega parcial, nuestra firma GESTIOPOLIS S.A.S coloco a disposición 
del Departamento del Valle del Cauca (Secretaría de Infraestructura) el siguiente personal: 

• Un (1) Abogado. 
• Dos (2) profesionales de apoyo (social — financiero). 
• Un (1) Avaluador. 
• Una firma de alianza estratégica de Ingenieros Topográficos (INGEOTOP TOPOGRAFIA 

S.A.S). 

16 
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REGISTRO FOTOGRAFICO  
Reunión ALIANZA FIDUCIARIA S.A. - Agosto 30-2023 

OCTUBRE DE 2023 

En atención al asunto me permito hacer entrega del quinto informe para cobro de honorarios en 
apoyo a la gestión predial en virtud del contrato mencionado líneas arriba, cuyo objeto es: 
"CONTRATAR LOS SERVICIOS DE APOYO PARA REALIZAR LA GESTION PREDIAL DE LAS 
VIAS DEL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA DENTRO DEL MARCO DEL PROYECTO: 
ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA VIAL GRUPO II EN EL 
DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA". 

• En atención al contrato suscrito, Clausula Séptima "Valor y forma de pago", numeral 2), se hace 
entrega del séptimo informe parcial para el trámite de pago parcial respectivo, en atención al 
acompañamiento en la gestión durante el mes de septiembre del presente año: 

41111 	
• Acompañamiento proceso de Licencia de Subdivisión en modalidad rural, ante la Curaduría 

Urbana No. 1 de Yumbo. 
• Corrección de los planos de la P.H. PLAZA ARROYOHONDO según especificaciones 

técnicas de la Curaduría Urbana No. 1 de Yumbo. 
• Obtención de Licencia de Subdivisión en modalidad rural de la Curaduría Urbana No. 1de 

Yumbo, para continuar con trámite de modificatoria de reglamento de propiedad horizontal 
ante notaria. 

• Apoyo a respuesta a Derecho de Petición de la señora LILIANA CABRERA SANCHEZ, 
propietaria del inmueble registrado bajo el folio de matrícula inmobiliaria No. 378-215973 y 
con número de identificación predial No. 761300001000000040254000000000, al cual le fue 
adquirido un área parcial de terreno para la Ampliación de la vía Cali - Candelaria. 

17 
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• Acompañamiento en el trámite de firmas en la escrituración del predio propiedad de 
AGROPECUARIA ZUCURAY S.A. conocido como "Yerbabuena". 

• Se recoge en la Oficina de registro de instrumentos púbicos de Cali la escritura pública del 
predio ubicado en la Avenida Cañasgordas, propiedad de Inversiones Torino Cañas Gordas 
S.A.S. con su respectiva inscripción en el folio. 

• Acompañamiento en el trámite de escrituración predio a nombre de la señora LADY MARIA 
GOMEZ predio identificado con el folio de matrícula inmobiliaria No. 378-119620. 

• Apoyo en todo lo requerido por la abogada asignada para los procesos de gestión predial. 

NOTA: Se adiunta registro fotográfico.  

Para el desarrollo de esta entrega parcial, nuestra firma GESTIOPOLIS S.A.S coloco a disposición 
del Departamento del Valle del Cauca (Secretaría de Infraestructura) el siguiente personal: 

• Un (1) Abogado. 
• Dos (2) profesionales de apoyo (social — financiero). 
• Un (1) Avaluador. 
• Una firma de alianza estratégica de Ingenieros Topográficos (INGEOTOP TOPOGRAFIA 

S.A.S). 
REGISTRO FOTOGRAFICO  

Reunión Supervisión contrato 
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NOVIEMBRE DE 2023 

En atención al asunto me permito hacer entrega del octavo informe para cobro de honorarios en 
apoyo a la gestión predial en virtud del contrato mencionado líneas arriba, cuyo objeto es: 
"CONTRATAR LOS SERVICIOS DE APOYO PARA REALIZAR LA GESTION PREDIAL DE LAS 
VIAS DEL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA DENTRO DEL MARCO DEL PROYECTO: 
ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA VIAL GRUPO II EN EL 
DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA". 

En atención al contrato suscrito, Clausula Séptima "Valor y forma de pago", numeral 2), se hace 

e
entrega del octavo informe parcial para el trámite de pago parcial respectivo, en atención al 
acompañamiento en la gestión durante el mes de septiembre del presente año: 

• Entrega del componente técnico que contiene siguientes productos como parte de los predios 
que se enuncian a continuación, en virtud de la cláusula primera del contrato, que detalla la 
entrega del componente técnico para un (1) predio en el proyecto "Puente Batallón de Buga" 
estableciendo que después de la revisión en campo y estudio predial del diseño geométrico 
la afectación es de más predios, donde a la fecha de este informe se hace entrega dos (2) de 
ellos: 

1. FICHA PREDIAL 
2. PLANO DE AFECTACION INDIVIDUAL 
3. ESTUDIO DE TITULOS CON SOPORTES 
4. AVALUO COMERCIAL CON SOPORTES 

CANTIDAD 

DE PREDIOS 
CODIGO UNICO NACIONAL PROPIETARIO 

FOLIO DE 

MATRICULA 

1 r  761110102000001110009000000000 JORGE ELIECER ZULETA RUIZ 373-50484 
2 761110102000003980004000000000 JORGE JESUS CORREA ALVAREZ 373-97843 

1. FOLIOS: 39 
2. FOLIOS: 48 

• • Radicación en Notaria Séptima de Cali, de la escritura pública de reforma al reglamento de 
propiedad horizontal de la P.H. PLAZA ARROYOHONDO. 

• Acompañamiento en trámite de firma en Notaria Séptima de Cali, de la escritura pública de 
reforma al reglamento de propiedad horizontal de la P.H. PLAZA ARROYOHONDO, se retira 
escritura pública No. 3355 de Octubre 25 de 2023, para su respectivo tramite de registro. 

• Acompañamiento en trámite de firma de ALIANZA FIDUCIARIA en la escrituración del predio 
propiedad de AGROPECUARIA ZUCURAY S.A. conocido como "Yerbabuena". 

• Apoyo en reunión definición tema escrituración predio CONSULTORIAS DE INVERSIONES. 

• 

19 



Departamento del 
Valle del Cauca MANUAL DE CONTRATACIÓN 

ACTA FINAL DE 
CUMPLIMIENTO DE 

EJECUCIÓN DEL CONTRATO 

Código: FO-M9-P2-18 

Versión: 02 

Gobernación 
Fecha de Aprobación: 17/06/2019 

Página: 20 de 35 

• Acompañamiento y apoyo en todo lo requerido por la abogada asignada para los procesos de 
gestión predial. 

NOTA: Se adjunta registro fotográfico.  

Para el desarrollo de esta entrega parcial, nuestra firma GESTIOPOLIS S.A.S coloco a disposición 
del Departamento del Valle del Cauca (Secretaría de Infraestructura) el siguiente personal: 

• Un (1) Abogado. 
• Dos (2) profesionales de apoyo (social — financiero). 
• Un (1) Avaluador. 
• Una firma de alianza estratégica de Ingenieros Topográficos (INGEOTOP TOPOGRAFIA 

S.A.S). 
REGISTRO FOTOGRAFICO  

REUNION PREDIO CONSULTORIA DE INVERSIONES 
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• 

PRIMER INFORME — OTROS' No. 1 AL CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS No. 1.310.02-
59.2-0238 DE 2023 

En atención al asunto me permito hacer entrega del primer informe en virtud del Otrosí No. 1 al 
contrato mencionado líneas arriba, cuyo objeto es: "CONTRATAR LOS SERVICIOS DE APOYO 
PARA REALIZAR LA GESTION PREDIAL DE LAS VIAS DEL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL 
CAUCA DENTRO DEL MARCO DEL PROYECTO: ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LAS OBRAS DE 
INFRAESTRUCTURA VIAL GRUPO II EN EL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA". 

• En atención al otrosí al contrato suscrito, numeral a) punto 1 de la cláusula dos que modifica la 
cláusula séptima "Valor y forma de pago", se hace entrega del primer informe parcial para el trámite 
de pago parcial respectivo, en atención al acompañamiento en la gestión durante el mes de octubre 
del presente año: 

• • 	Entrega del componente técnico que contiene siguientes productos como parte de los predios 
que se enuncian a continuación, en virtud de la cláusula primera del otrosí al contrato, expedientes 
radicados en la entidad. 

1. IDENTIFICACION AREA DE TERRENO, CONSTRUCCION O ESPECIES AFECTADAS POR 
UN DISEÑO 
2. FICHA PREDIAL 
3. PLANO DE AFECTACION INDIVIDUAL 
4. ESTUDIO DE TITULOS CON SOPORTES 
5. AVALUO COMERCIAL CON SOPORTES 

21. 
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PROYECTO 
MEJORAMIENTO DEL NODO DE ARTICULACIÓN INTERMODAL, CARRETERO Y FLUVIAL EN 

LA MICRORREGIÓN CENTRO — TULUÁ DEL VALLE DEL CAUCA 

PREDIOS BUGALAGRANDE Y BOLIVAR 

No. 

PREDIOS 
CODIGO UNICO NACIONAL PROPIETARIO 

FOLIO DE 

MATRICULA 
r 

1 

r 

761130001000000020412000000000 

ALFREDO EMIR GORDI LLO MORENO 

PIEDAD RAMIREZ APONTE 

RICARDO ANDRES GONZALEZ RAMIREZ 

LUISA FERNANDA GONZALEZ RAMIREZ 

384-14188 

r 
2 

y 
761000002000000010001000000000 FREDY MUESES GUIL 380-19232 

PROYECTO 

DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL PARA EL FORTALECIMIENTOECONOMICO Y 
SOCIAL DEL CAMPO EN EL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA 

PREDIOS ROLDANILLO 

Na. 

PREDIOS 
CODIGO UNICO NACIONAL PROPIETARIO 

FOLIO DE 

MATRICULA 

1 
r

766220100000003640004000000000 JOSE FREDDY RODAS MADRID 380-46688 

2 

r 

766220001000000010046000000000 

SOCIEDAD "GRAJALES S.A." 

(FISCALIA GENERAL DE LA NACION de 

BOGOTA) 
380-14212 

3 
r

766220100000004790001000000000 SOCIEDAD "GRAJALES S.A." 380-37227 
4 766220100000004790002000000000 ELIANAJAIMEZ URRESTY 380-37194 
5 

r 	
766220100000002480007000000000 MUNICIPIO DE CHIA - CUNDINA MARCA 380-35448 

6 
r

766220100000002640004000000000 LINA MARIA LALINDE MEN DEZ 380-55489 
7 

r
766220100000002640003000000000 SIN INFORMACION NO REGISTRA 

8 r 	766220100000003640001000000000 SIN INFORMACION NO REGISTRA 

• En atención al estudio de títulos de los predios No. 2 y 3, los mismos presentan dentro de sus 
anotaciones "Embargo en proceso de fiscalía, secuestro y suspensión del poder dispositivo, de 
Fiscalía General de la Nación, unidad nacional de fiscalía para la extinción del derecho de dominio y 
el lavado de activos, por ende se recomienda la adquisición de las áreas parciales requeridas para el 
proyecto a través del proceso de EXPROPIACION ADMINISTRATIVA Y/0 JUDICIAL. 

22 



Departamento del 
Valle del Cauca 

til 

Gobernación 

MANUAL DE CONTRATACIÓN 

ACTA FINAL DE  
CUMPLIMIENTO DE 

EJECUCIÓN DEL CONTRATO 

Código: FO-M9-P2-18 

Versión: 02 

Fecha de Aprobación: 17/06/2019 

Página: 23 de 35 

• El predio No. 5 en el listado anterior, para la fecha del estudio de títulos (Octubre 23-2023) 
tenía como Titular de dominio al Municipio de CHIA — CUNDINAMARCA, por tanto todos los 
productos del componente técnico detallan dicho propietario, a la fecha de entrega del presente 
informe se revisa el folio de matrícula verificando que hubo cambio de propietario. De acuerdo a lo 
anterior para el momento de adquisición predial se harán los cambios respectivos a los productos del 
componente técnico, ya que esta situación se puede presentar en cualquier de los predios afectados 
ya que los mismos no se encuentran Declarados por Utilidad Pública. 

• Para los predios No. 7 y 8 se hace entrega de ficha predial y plano individual de afectación, 
ya que se puede determinar el área afectada por el proyecto, sin embargo no fue posible determinar 

• 
los datos jurídicos, pues en la base de datos de la entidad de catastro (Valle Avanza SAS) no 
registran maticulas inmobiliarias a dichos números de predios, por tal razón se hace entrega de un 
informe que expresa tal situación, quedando pendiente la elaboración del avalúo comercial de los 
mismos pues no se cuenta con información de propietarios y demás datos jurídicos. 

• 

• 

PROYECTO 

MEJORAMIENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN VIAS TERCIARIAS PARA EL 
DESARROLLO DEL TURISMO CULTURAL, GRUPO 1 EN EL VALLE DEL CAUCA 

PREDIOS ANSERMANUEVO 

No. 

PREDIOS 
CODIGO UNICO NACIONAL PROPIETARIO 

FOLIO DE 

MATRICULA 

1 760410000000000080087000000000 PABLO EMILIO CASTRO SANCHEZ 375-27702 

2 
1Y 

760410000000000080037000000000 GUSTAVO DE JESUS GARCIA 375-2773 

3 
y 	

760410000000000080071000000000 MUNICIPIO DE ANSERMANUEVO 375-10671 

4 

y 

760410000000000080035000000000 

SEBASTIAN GOMEZ MONTOYA 

SARA GOMEZ MONTOYA 

JAIME AZARIAS GOMEZ ARISTIZABAL 
375-9114 

5 760410000000000080033000000000 SANIN ANGEL & CIA S.A.S 375-15927 

6 760410000000000080025000000000 OCTOPUL S.A.S. 375-33273 

• El predio No. 760410000000000080071000000000 se detalla en el cuadro anterior como uno 
de los predios afectados, y este es tomado en virtud de la base de datos cartográfica de la entidad 
catastral (Valle Avanza SAS), según la misma, a este predio le asignan la matricula inmobiliaria No. 
375-10671 que al estudiarla expresa un área en títulos de 72,00 M2, que corresponde a un lote de 
terreno Baldío, donde se registra una mejora construida sobre terrenos de la Nación, la cual fue 
adquirida por compraventa a través de la Escritura pública No. 183 del 20 de mayo de 1981 de la 
notaria 1 de única de Ansermanuevo, Valle del Cauca, registrada en la anotación No. 2 del folio de 
matrícula inmobiliaria No. 375-10671 de la Oficina de Registro de instrumentos públicos de Cartago-
Valle del Cauca, pero en la cartografía muestra un área de 329 M2. 

Físicamente el terreno se ve con una arrea mayor a 72,00 M2, y no se ubica ninguna mejora 
construida; así las cosas, se recomienda una vez iniciada la ejecución del proyecto y/o adquisición 
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predial, tener un acercamiento con el/los propietario(s) con el ánimo de obtener la información 
correspondiente, en aras de identificar su propiedad y por ende realizar el análisis jurídico pertinente 
del predio. 

NOTA: Se adjunta registro fotográfico de las visitas a los predios afectados. 

REGISTRO FOTOGRAFICO  
LABORES DE LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO BARCAZA — CARAMANTA 
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SOCIALIZACION — PROPIETARIO PREDIO BUGALAGRANDE 

• 
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SOCIALIZACION — PROPIETARIO PREDIO BOLIVAR 

ASISTENCIA A SOCIALIZACION PROYECTO BARCAZA - CARAMANTA 
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LABORES DE LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO PROYECTO EN ROLDANILLO 
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LABORES DE LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO PROYECTO EN SECTOR EL VERGEL - 
ANSERMANUEVO 
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DICIEMBRE DE 2023 

En atención al contrato suscrito, Clausula Séptima "Valor y forma de pago", numeral 2), y al numeral 
a) punto 1 de la cláusula dos del Otrosí No. 1 que modifica la cláusula séptima "Valor y forma de 
pago", nos permitimos hacer entrega del informe final para el trámite de pago respectivo, en atención 
al acompañamiento en la gestión durante el mes de noviembre y diciembre del presente año: 

Entrega del componente técnico que contiene siguientes productos como parte de los predios 
que se enuncian a continuación, en virtud de la cláusula primera del contrato, que detalla la entrega 
del componente técnico para un (1) predio en el proyecto "Puente Batallón de Buga" estableciendo 
que después de la revisión en campo y estudio predial del diseño geométrico la afectación es de diez 
(10) predios, teniendo en cuenta que en el informe anterior se hizo entrega de dos (2) expedientes, 
en este informe se hace entrega de los ocho (8) expedientes restantes, previamente radicados en 
ventanilla de Gobernación: 

1. FICHA PREDIAL 
2. PLANO DE AFECTACION INDIVIDUAL 
3. ESTUDIO DE TITULOS CON SOPORTES 
4. AVALUO COMERCIAL CON SOPORTES 

ITEM CODIGO UNICO NACIONAL PROPIETARIO 
FOLIO DE 

MATRICULA 

1 761110102000001300002000000000 MUNICIPIO DE GUADALAJARA DE BUGA 373-113630 

2 761110102000001110022000000000 MARIA MARGARITA OCAMPO FLOREZ 373-52715 

3 761110102000001110025000000000 MARIA ELOISA RENGIFO LENIS 373-52716 

4 1  761110102000001110026000000000 LUCELLY RAMIREZ VALENCIA 373-52717 

5 761110102000001110020000000000 ALEXIS DANIELA ORTEGA TORO 373-31633 

6 761110102000001110024000000000 (MEJORA EN TERRENO AJENO) S/I 

7 761110102000003280001000000000 MUNICIPIO DE GUADALAJARA DE BUGA 373-46189 

8 761110102000003970001000000000 MUNICIPIO DE GUADALAJARA DE BUGA 373-70859 

1. FOLIOS: 35 5. FOLIOS: 49 
2. FOLIOS: 40 6. FOLIOS: 34 
3. FOLIOS: 35 7. FOLIOS: 64 
4. FOLIOS: 41 8. FOLIOS: 52 

Nota: Los anteriores productos se entregan reemplazando la actividad de apoyo y acompañamiento 
en la adquisición de predios (clausula tercera) afectados en los siguientes proyectos, cuyo 
componente técnico fue entregado a la entidad en la vigencia 2022: 

1. PUENTE PAPAYAL - MUNICIPIO DE TULUÁ (5 predios — 4 mejoras) 

2. LA VENTURA - MUNICIPIO DE LA CUMBRE (10 predios) 
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3. 	VILLA MARÍA EL TAMBOR - MUNICIPIO DE VIJES (6 predios) 

	

1. 	Acompañamiento proceso de Reforma al Reglamento de Propiedad Horizontal Arroyohondo — 
se radica solicitud ante la Curaduría Primera Urbana de Yumbo, el día 14 de agosto de 2023. 

	

2. 	Acompañamiento proceso de Licencia de Subdivisión en modalidad rural, ante la Curaduría 
Urbana No. 1 de Yumbo. • 
3. Corrección de los planos de la P.H. PLAZA ARROYOHONDO según especificaciones 
técnicas de la Curaduría Urbana No. 1 de Yumbo. 

4. Obtención de Licencia de Subdivisión en modalidad rural de la Curaduría Urbana No. 1de 
Yumbo, para continuar con trámite de modificatoria de reglamento de propiedad horizontal ante 
notaria. 

5. Radicación en Notaria Séptima de Cali, de la escritura pública de reforma al reglamento de 
propiedad horizontal de la P.H. PLAZA ARROYOHONDO. 

6. Acompañamiento en trámite de firma en Notaria Séptima de Cali, de la escritura pública de 
reforma al reglamento de propiedad horizontal de la P.H. PLAZA ARROYOHONDO, se retira 
escritura pública No. 3355 de Octubre 25 de 2023, para su respectivo tramite de registro. 

7. Se radica ante la Oficina de registro de Cali, la Escritura Pública No. 3355 de Octubre 25 de 
2023, para su respectivo trámite de inscripción en el folio de matrícula, de la reforma al reglamento a e  la propiedad horizontal de la P.H. PLAZA ARROYOHONDO. 

8. Se recoge Escritura Pública No. 3355 de Octubre 25 de 2023, inscrita en el folio de matrícula, 
se radica en la entidad para proceso de pagos finales. 

• Otras Actividades: 

• Acompañamiento en mesa de trabajo en la FUNDACION UNIVERSIDAD DEL VALLE, en 
torno al tema de topografía de la Avenida Cañasgordas para su futura ampliación (noviembre 9 —
2023). 
• Apoyo en la elaboración y traslapo de la línea de compra (áreas adquiridas) en la nueva 
topografía del diseño de la ampliación de la Avenida Cañasgordas. 

• Acompañamiento en trámite de firma de ALIANZA FIDUCIARIA en la escrituración del predio 
propiedad de AGROPECUARIA ZUCURAY S.A. No. 761300001000000050809000000000 conocido 
como "El Brillante" (Noviembre 15 -2023). 

31 



Departamento del 
Valle del Cauca MANUAL DE CONTRATACIÓN 

ACTA FINAL DE 
CUMPLIMIENTO DE 

EJECUCIÓN DEL CONTRATO 

Código: FO-M9-P2-18 

Versión: 02 

.... 

Gobernación 
Fecha de Aprobación: 17/06/2019 

Página: 32 de 36 

• Acompañamiento demolición predio en el proyecto del Puente Buga. 

Acompañamiento y apoyo en la elaboración del Decreto de Declaratoria de Utilidad Pública 
para la adquisición de los predios afectados, decreto requerido para proceder a la etapa de 
Adquisición predial, se hace entrega de minuta. 

Acompañamiento y apoyo en todo lo requerido por la abogada asignada para los procesos de 
gestión predial. 

NOTA: Se adjunta registro fotográfico. 

PROYECTO 
DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL PARA EL 

FORTALECIMIENTO ECONOMICO Y SOCIAL DEL CAMPO EN EL 
DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA 

PREDIOS ROLDANILLO 

• Para el predio No. 8, el cual se le hizo entrega de ficha predial y plano individual de 
afectación, pero para dicha entrega parcial no fue posible determinar los datos jurídicos, en el 
presente nos permitimos hacer entrega del estudio de títulos respectivo, ya que se logró obtener el 
folio de matrícula asignado, el cual corresponde al 380-46686. 

Con respecto a la obligación contenida en el literal b) punto 1 de la cláusula dos del Otrosí No. 1 que 
modifica la cláusula séptima "Valor y forma de pago", nos permitimos informar que se desarrolló las 
siguientes actividades en los siguientes proyectos: 

"DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL PARA EL FORTALECIMIENTO ECONÓMICO Y 
SOCIAL DEL CAMPO EN EL DEPARTAMENTO DEL VALLE". 

Municipio La Cumbre 
Municipio de Vijes 
Municipio de Tulúa 

"DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL PARA EL FORTALECIMIENTO ECONÓMICO Y 
SOCIAL DEL CAMPO EN EL DEPARTAMENTO DEL VALLE". 

Municipio de Palmira Corregimiento de Rozo 
Municipio de Roldanillo 
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"DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL TRANSPORTE EN ZONAS TURÍSTICAS DEL 
DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA" 
Municipio de I3uga 

"MEJORAMIENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN VÍAS TERCIARIAS PARA EL 
DESARROLLO DEL TURISMO CULTURAL, GRUPO 1 EN EL VALLE DEL CAUCA" 
Municipio de Ansermanuevo- Corregimiento el Vergel 

"MEJORAMIENTO DEL NODO DE ARTICULACIÓN INTERMODAL, CARRETERO Y FLUVIAL EN 

•
LA MICRORREGIÓN CENTRO-TULUA DEL VALLE DEL CAUCA" 
Municipio de I3olívar 
Municipio de I3ugalagrande 

Considerando que a la fecha la Secretaría de Infraestructura se encuentra en trámite del proyecto de 
• Ordenanza por medio del cual se otorgarán las facultades a la Señora Gobernadora para declarar de 

utilidad pública e interés social, para adelantar el proceso de adquisición predial de predios y/o 
mejoras requeridos en proyectos de infraestructura anteriormente mencionados, como gestores 
prediales se adelantó y puso a órdenes a la entidad contratante lo siguiente: 
La proyección de las Ofertas de Compra, solo en el contenido de la investigación técnica, jurídica, 
física y socio-económica, en la cual se identificó el inmueble y sus propietarios y/o terceros; de 
acuerdo a los resultados obtenidos en el estudio de títulos. Así mismo lo inherente al proceso de 
enajenación voluntaria, notificación, permisos de intervención voluntarios. 

La proyección de las minutas de compraventa 

Se hizo entrega a la Secretaría de Infraestructura el listado de los Predios que habrán de ser 
adquiridos para la ejecución del proyecto, teniendo en cuenta la Información técnica suministrada por 
la entidad contratante. 

Para el desarrollo del objeto contractual, nuestra firma GESTIOPOLIS S.A.S coloco a disposición del 
Departamento del Valle del Cauca (Secretaría de Infraestructura) el siguiente personal: 
• Un (1) Abogado*. 

Dos (2) profesionales de apoyo (social — financiero). 
Un (1) Avaluador. 

• Una firma de alianza estratégica de Ingenieros Topográficos (INGEOTOP TOPOGRAFIA 
S.A.S). 
• Un Conductor (vehículo propio de la empresa) 

*No se requirieron los otros dos (2) abogados detallados en la propuesta, ya que no se surte el 
proceso de enajenación voluntaria a los predios afectados. 
De igual forma no se requirió el apoyo de los tres (3) técnicos de apoyo, por la misma razón 
expuesta líneas arriba. 
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REGISTRO FOTOGRAFICO 
MESA DE TRABAJO GOBERNACION — FUNDACION UNIVALLE 

DEMOLICION PREDIO PUENTE BUGA 

LABORES DE LEVANTAMIENTOS TOPOGRAFICOS — BUGA 
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Que, de conformidad con lo anterior, el CONTRATISTA cumplió a cabalidad con el objeto del 
contrato 

Que el balance de ejecución financiero es el siguiente: 

Valor Inicial del Contrato: $916.300.000 
Valor Adiciones $423.801.840 
Valor total del Contrato $1.340.101.840 
Valor ejecutado: $1.161.174.335 
Valor no ejecutado: $0 
Porcentaje de Ejecución: %100 

Que el balance de ejecución financiero es el siguiente: 

Valor total del Contrato: $1.340.101.840 
Anticipo: $0 
Amortización anticipo: $0 
Pago anticipado: $0 
Pagos parciales:1,2,3, 4, 5, 6,7,8, 9 $1.161.174.335 
Interés moratorio: O 
Total, pagado: $1.161.174.335 
Saldo a favor de El Contratista: $0 
Saldo a favor de El Departamento: $0 

En consecuencia, las partes, una vez leída y aprobada la presente acta, la firman en la ciudad de 
Cali a los treinta días (30) del mes de DICIEMBRE del 2023 

Elaboró Revisó Aprobó 

Nombre: Blanca Cecilia Leylon, Zulima Guzmán, José Antonio Cristancho 
Martínez, Angela Garcia, Katherine Santamaría Sánchez 

Nombre: Diana Lorena Vanegas Cajiao /Juan Gabriel Rojas Girón Comité Institucional de Gestión y Desempeño 
Acta No. 002 

Cargo: Profesional Especializado, Profesional Universitario, Contratistas Cargo: Directora Jurídica / Subdirector de Contratación 

Firma: Firma: 
Fecha: 03/04/2019 Fecha: 03/04/2019 Fecha: 17/06/2019 
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