
Santiago de Cali, 17  Octubre de 2024  

Señores: 

DEL VALLE ING Y ARQ SAS – DVINGA SA 

Ing. Luis Sabogal 

Interventoría - representante legal  

Cali. 

CONTRATO N° 4162.010.26.1.2583-2023 
OBJETO: ADECUACIÓN DE ESPACIOS DEPORTIVOS DEL DISTRITO DE SANTIAGO DE 

CALI EN LAS COMUNAS Y SEGÚN LOS BPs SIGUIENTES: COMUNA 5 B.P 

26004366, COMUNA 8 B.P 26004410 Y COMUNA 12 B.P 26004413¨ 

ASUNTO: Reinicio y prórroga del contrato N° 4162.010.26.1.2583-2023 

Cordial Saludo 
De la manera más atenta y atendiendo las necesidades del contrato de obra No. 
4162.010.26.1.2583 a nuestro cargo, nos permitimos exponer la necesidad en cuanto el reinicio 
del contrato mencionado en el asunto de la presente, con la finalidad de cumplir a cabalidad las 
actividades y los entregables del mismo. 

Teniendo en cuenta que tenemos un frente critico dentro del proyecto, como lo es la 
ADECUACIÓN DE PARQUE RECREATIVO Y DEPORTIVO LA RIVIERA UBICADO EN LA 
CARRERA 3 ENTRE CALLES 59 Y 59C BIS, COMUNA 5, SANTIAGO DE CALI, el cual ha 
entrado en un proceso jurídico que en base a las reuniones previas con el ente jurídico de 
personería  en la reunión del lunes 23 de septiembre 2024 se concluyó  reiniciar el contrato. De 
igual manera que en la mesa de trabajo el miércoles 02 de octubre con la comunidad y 
representante de la Jal, donde se dio paso a iniciar actividades en el respectivo frente.  

Por tal motivo, se solicita el reinicio del contrato de obra N° 4162.010.26.1.2583-2023 a partir 
del 22 de octubre de 2024. Necesitando de igual manera un tiempo adicional de setenta (70) 
días, a partir  del día martes 22 de octubre hasta  el 30 de diciembre 2024; para la ejecución de 
este frente que equivale al 40% del contrato.  

Atentamente, 

MAURICIO HOLGUIN GUERRERO 

C.C. 16.758.135 de Cali



 

 

Contratista 


