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CONDICIONES GENERALES

NUMERO DE

CONTRATO 24000934 H3 de 2024

CLASE DE ,

CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS

CONTRATANTE UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA

CIVIL — AEROCIVIL
ELECTRICOS Y SISTEMAS DEL ATLANTICO LTDA.
NIT. 900.047.333-5

REALIZAR LA INTERCONEXION ELECTRICA ENTRE

CONTRATISTA

OBJETO LAS SUBESTACIONES DEL CAC
VALOR $ 142.773.820

PLAZO 90 DIAS CALENDARIO

CDP 11124 — 16/05/2024

RP 47524 — 06/08/2024

FECHA

LEGALIZACION 12 DE AGOSTO DE 2024

SUPERVISOR Y/O
INTERVENTOR

YASSET ALFONSO VEJAR URIBE

En la ciudad de Soledad, el 6 de septiembre de 2024 se reunieron con el fin de recibir a
satisfaccion los servicios y bienes objeto del presente contrato Maryoris Gertrudis Cuentas
Vallejo con CC 32748058, obrando en calidad de representante legal del contratista Eléctricos
y Sistemas del Atlantico Ltda.; Yasset Alfonso Vejar Uribe con CC 80000015 designado por la
Entidad para ejercer la vigilancia y control del contrato.
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CONDICIONES LEGALES

FECHA ACTA DE INICIO: 12 de agosto de 2024

SUSPENSIONES:

No hubo

LEVANTAMIENTO DE SUSPENSIONES:

No hubo

PRORROGAS:

No hubo

ADICIONES EN VALOR:

No hubo

TERMINACION CONTRACTUAL:

6 de septiembre de 2024

ACTIVIDADES EJECUTADAS

En el marco del presente contrato se ejecutaron las siguientes actividades:
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fTEM

DESCRIPCION

UNIDAD

CANTIDAD

VALOR
UNITARIO

VALOR PARCLAL

INTERCONEXION ENERGIA CONSECIONARID SUBESTAC

ANTHGUA & NUEVA SUBESTACION

10K

11

Suministro e instalacion conmutador |

Transferencia manual reversible trifasico 3
polos 150 AMP] trifasico 150 AMP en Rack
en el dres de nueva subestacion de energia

Und

5 450,000

5 450.000

1.2

Suministro = instalacion Cable de Cobre
Bislado Mo £ AWG THHM por ductos
existentes (Cinoo Lineas, tres fases, newtro,
tierra), [Distancia 50 mts x 5 lineas)

250

5 14.000

5 3.500.000

1.3

Interconexion energia del tablero del
concesionaric en subestadon antizua s
conmutador nueva subsstacion

Glb

52.050.000

5 2.050.000

1.4

Interconexion energia entre tableno
principal subestacion nuevs y sistemna de
Conmistacion

Glb

5 3.400.000

5 3.400.000

1.5

Tramites ante el concesignario del
aeropuerto para acceso 3 |z subestacion de
energia del aeropuerto para desactiva
activar transformador 440, 2400 voltios

gue sfimenta &l Centro de Control C.AC.

Glb

5 823.000

S 828.000

INTERCONEXION ENERGIA NUEVA SUBESTACION Y UPS

TECNICA ANTIGUA

SALA

z1

Suministro & instalacion por ductos PVC 85
mts de Cable de Cobre Aislade No 6 AWG
THHM Color Megro [Cinco Lineas, tres fases,
neutro, tierra).

415

5 12.000

5 5.100.000

2.2

Suministro & instalzcion totalizador B0 Amp
[Breaker) para alimentar UPS (1) 20 KVA en
5ala Tecnica Antigua desde el tablero de
distribucion en Sala Tecnica Mueva.

Und

5 160.000

5 160.000

L3

Suministro e instalacion totalizador 100
Arng |Brezker) para alimentar UPS (2] 20
KA en Sala Tecnica Antigua desde e
tablero de distribucion en |z Subestacion
Antigua.

Und

5 230,000

5 230.000

Interconesion desde & tablero no Rezulado
ce la Nueva 5ala Temnica del CA.C. al
totalizador B0 Amp |Breaker) para
alimentar Sistema Redundante de UPS (1)

20 EVA en Sala Tecnica Antigua

Glb

52.360.000

5 2.360.000
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Interconexion desde & tablero de
distribucion en la Subestacion Antigua del
2.5 |C.AC. 3l totalizador 100 Amp (Breasber] Glb 1 %5 2.360.000 % 2_360.000
pars alimentar Sistema Redundante de
UPS (2] 20 KA en 53la Tecnica Antigua.
SUMINISTRO E INSTALACION ACCESORIOS ¥ UNIDADES PARA EL
3 ARMADO ¥ SUMINISTRO DE ENERGIA EN POSTE Y REUBICACION DE
ACOMETIDA MEDIA TENSKON XLPE 15 KV
Construccion de orifido para nuevo poste
31 |[final (poste de 12 - 14 mits] area nueva Gl 1 S 240000 S 240.000
subestacion de energia
Suministro e instalacion de poste de 12 -
3.7 |14 mts 750 kgs en @res nueva sub estacion U 1 % 1.850.000 % 1.850.000
de energia KGF
Hundir, ircrustar, fijar, enterrary colocar
33 |poste de Poste de Media Tension en Glb 1 % 1.150.000 % 1.150.000
posicion vertical. [poste de 12 - 14 mts -
Construccion de registro al pie del poste &
34 |in stalacion de bajante IMC y Capacete Elb 1 2 350,000 % 350.000
Instalzcion de crucets susiliar y accesorios
35 f Und 1 51.140.000 | $1.140.000
3.6 [Instalzcion csjas primarias Und 3 5 1_200.000 5 3_600.000
3.7 [Instalzcion de pararrayos Und 3 5 1_100.000 5 3_300.000
3§ [|Instalzcion de gislzdorss Und 3 % 1.100.000 5 3.300.000
Instalzcion de armado de media tension en
3.9 (fin de linea y suministro de Accesorios, Glb 1 5 1.680.000 5 1.680.000
Elzmentos y Bepuestos
Instalzcion de tres (03] linezs en cable de
3.0 Alul:r'ﬂ'u-dehjrdi=-'l:ersi6|.'| entre e_l nuEwW Mes 300 £ 85 000 £ 35 500,000
poste y el poste existente incluye |a puesta
3 tierra.
Canzlizzcion y suministro en tuberia PYC
4" baja tensio fre el
gqp |(/PAEbERteEen emmeinisie g 1 $ 410.000 $ 410.000
registro y registro existente. (Abrir y cubrir)
Interconexion en baja tension de las lineas
3.12 |ewistentes entre trasformador y el poste y Glh 1 % 320.000 S 320,000
el medidor de energia.
Adicional en el poste existente: Apertura y
ciere de cortscircuitos, Retino de
=T Retir bajarte IMC, Reti
a3 | CEIECE HETE T ek 1 $ 980.000 $ 580.000
de cruceta auxiliar, Retiro cajas primarias,
desconesion y retiro linea en baja tension.
314 |Reubicacion de scometida XLPE 15 KV WUrid 1 4 BO0.000 5 800.000
3.15 |Retiro e instalacion de retenida WUrid 1 4 325 000 5 325.000
316 |Retiro einstalacion de bajante imc WUrid 1 4 325 000 5 325.000
3.17 |Retirc e instalacion de cruceta swdliar Urid 1 45 325000 S 325.000
. R:t":?: "1=Ii= an:i-":.r de armado de media Urid L £ 325 oo $ 325.000
tension en fin de linez
3.19 f::::;i”ﬂi para trabajoz en mecia Unid 1 5 3.800.000 % 3.800.000

Pagina 4 de 9




AERONAUTICA CIVIL

FORMATO

FORMATO 65 ACTA DE RECIBO FINAL

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL ion:
Clave: APOY-9.0-12-038 Version: 3 Fe‘:hagiﬁgg‘;ga"'on'
4 REPARACION TRANSFORMADOR 300 EVA
Movimiento de retiro de transformador e
4.1 |instaladon de transformador provisions Wi 1 5 3.450.000 5 3.450.000
= 300 ova 13200 f 380 v inclurge
Reparacon de transformador trifasice 300
" )
z kv 13200/ 380V en aceite. Wnid 1 %$19.200.000| % 19.200.000
MMovimiento de retiro de transformador
provisionz| e instzlacion de transformador
S B O —— Wnid 1 % 3.400.000 % 3.400.000
Construccion de malla de puesta a tierra
para subestacion interconectada con |z )
L malla actual incluye pruebas Unid 1 55.100.000 5 5.100.000
45 |Retiro e instalacion de cortmdircuitos Urid 3 % 120.000 5 360000
46 |Retiro einstalacion de puentes en tension Urid 3 % 200,000 5 500000
Retiro & instalacion de pararrayos )
47 | oakméricos Unid 3 % 100000 5 300.000
4.8 |!|F|IE rtura y cierre de cortadrouitos Urid 3 5 E50.000 5 1.950.000
Instalzcion de juego de terminal )
L9 premoldeado 15 ky Wnid 7 4 300.000 5 2.100.000
110 |Reparacion de conexign de puntas Urid 3 % 160,000 5 480000
Tramites ant= el cpersdor de |2 red
111 = Glb 1 5 2.400.000 5 2.400.000
comencial=
INTERCONEXION LINEA 2 400 VAC ENTRE 5UB ESTACION CENTRO
s DE CONTROL C.A C. BARRANCQUILLA ¥ TORRE DE CONTROL
Suministro, instalacion y puests en servicio
transferencia automatica (10 KVA) cuarto
pizo Torre de Control, resision linea de
51 |interconexion 2.400 YAC entre Centro de Unad 1 % 9.000.000 5 9.000.000
Control C.A.C. y Cuarto piso Torre de
Control
Imterconesion linea 220 VAL subestacion
aeropuerto y lines 220 VAC subestadon
57 |C.AKL. con transferenciz automatica &n Elh 1 % 1.480.000 5 1.480.000
Torre de Contros
sue ToTaL 5 119.975.000
w13kl 5 37 795 820
TOTAL GEMERAL| 5 142 773 820
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CONDICIONES FINANCIERAS

VALOR DEL CONTRATO

$ 142.773.820

VALOR FINAL DEL CONTRATO

$ 142.773.820

FORMA DE PAGO:

Por actas parciales, previa presentacion de la factura comercial o documento equivalente, segun
corresponda, previa suscripcion del acta de recibo parcial por parte del supervisor y representante
legal del contratista.

Para tal fin se deberé aportar.

La factura comercial o documento equivalente, segun sea el caso y el informe de cumplimiento de las
obligaciones derivadas del contrato, suscrito por el supervisor del contrato.

Cuando el contrato se suscriba con personas juridicas se debe acreditar el pago de seguridad social y
aportes legales mediante certificacién suscrita por el Revisor Fiscal, de acuerdo con los requerimientos
de Ley, o por el Representante Legal, bajo la gravedad del juramento, cuando no se requiera Revisor
Fiscal, en la que conste el pago de los aportes de sus empleados a los sistemas de salud, riesgos
profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensacion Familiar, Instituto Colombiano de
Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje, cuando a ello haya lugar.

Cuando el contrato se suscriba con personas naturales se debe acreditar el pago de seguridad social
y aportes legales mediante certificacion, de acuerdo con la normativa aplicable, en la que conste el
pago de sus aportes y el de sus empleados a los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones
y aportes a las Cajas de Compensacion Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y servicio
Nacional de Aprendizaje, cuando a ello haya lugar, junto con las planillas de pago respectivas.
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DESARROLLO FINANCIERO DEL CONTRATO

ANTICIPO:
No hubo

ACTAS DE RECIBO PARCIAL

Acta Valor Bruto Valor Neto IVA Otros
descuentos
Recibo final 142,773,820.00 119,978,000.00 22,795,820.00 0.00

VALOR EJECUTADO Y PENDIENTE DE PAGO

A la fecha se ha ejecutado el valor de 142.773.820 y se encuentra el mismo valor pendiente de pago.

BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO

VALOR INICIAL DEL CONTRATO $ 142,773,820.00

VALOR DEL CONTRATO ADICIONAL $ 0.00

VALOR CONTRATOS REAJUSTES $ 0.00

VALOR TOTAL EJECUTADO $ 142,773,820.00

VALOR NO EJECUTADO $ 0.00

VALOR PAGADO $ 0.00
VALOR DESCUENTOS $ 0.00
VALOR PENDIENTE PAGO $ 142,773,820.00
TOTALES $ 142,773,820.00 $ 142,773,820.00 $ 142,773,820.00

Pagina 7 de 9




FORMATO

AERONAUTICA CIVIL

FORMATO 65 ACTA DE RECIBO FINAL

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

Clave: APOY-9.0-12-038

Versién: 3

Fecha de aprobacion:
2/11/2023

CERTIFICACION DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y

PARAFISCALES

El supervisor y/o interventor del presente contrato deja constancia que verificd el pago de los
aportes parafiscales y al sistema de seguridad social integral, de conformidad a las
certificaciones de paz y salvo, presentadas por el representante legal del contratista o revisor

fiscal, segun el caso.

CERTIFICACION DE DECLARACION DE IMPORTACION

Si los bienes utilizados en la ejecucion del contrato son importados, el supervisor debe:

1. Certificar que verificd el documento de declaracion de importacion con la autorizacion
de levante, para constatar el cumplimiento de las obligaciones fiscales y aduaneras del
proceso de importacion de estos.

2. Anexar al acta copia del certificado de declaraciéon de importacion.

GARANTIAS

NUMERO

NUMERO

POLIZA GARANTIA CERTIFICADO
CLASE DE GARANTIA UNICA 3986064-3 MODIFICATORIO
ASEGURADOR SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A890.903.407-9

VIGENCIAS
AMPAROS DESDE HASTA
DD MM [ AAAA [ DD | MM [ AAAA VALOR

CUMPLIMIENTO 05 08 2024 | 05 | 03 2025 $28.554.764
PAGO DE SALARIOS,
PRESTACIONES SOCIALES
LEGALES E 05 08 2024 | 05 | 11 2027 $28.554.764
INDEMNIZACIONES
LABORALES
CALIDAD DEL SERVICIO 05 11 2024 | 05 | 11 2025 $28.554.764
CALIDAD Y CORRECTO
FUNCINAMIENTO DE LOS
BIENES Y EQUIPOS 05 11 2024 | 05 | 11 2025 $28.554.764
SUMINISTRADOS

Res:grlilszfs?ﬁmn NUMERO CERTIFICADO NUMERO
CLASE DE GARANTIA CIVIL 09745222 MODIFICATORIO

EXTRACONTRACTUAL

ASEGURADOR

SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A890.903.407-9

AMPAROS

VIGENCIAS

DESDE

HASTA

DD

MM

AAAA | DD MM

AAAA

VALOR

Extracontractual

Responsabilidad Civil

05

08

2024 03 "

2024

$260.000.000
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El contratista se compromete a prorrogar o adicionar las garantias contractuales de acuerdo
con la clausula VIGESIMA OCTAVA del contrato.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta de recibo final por los que en ella
intervinieron.

ELECTRICOS Y SISTEMAS () :

9% un&guwc\é 2 | —

' )‘{ Nit. 900.047.333-8 < A T
MARYORIS GERTRUDIS CUENTAS YASSET ALFONSO VEJAR URIBE
Representante Legal del contratista Supervisor
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