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ANEXO 1

ANEXO TECNICO INTERVENTORIA

“INTERVENTORIA, TECNICA, LEGAL, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA CONSTRUCQION DE MUELLE
FLUVIAL EN EL CASCO URBANO PIZARRO DEL MUNICIPIO DE BAJO BAUDO, EN EL RIO BAUDO, DEPARTAMENTO
DE CHOCO”

1. DESCRIPCION GENERAL DEL PROYECTO A REALIZAR LA INTERVENTORIA

El proyecto objeto de la interventoria es “INTERVENTORIA, TECNICA, LEGAL, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA
CONSTRUCCION DE MUELLE FLUVIAL EN EL CASCO URBANO PIZARRO DEL MUNICIPIO DE BAJO BAUDO, EN EL RiO
BAUDO, DEPARTAMENTO DE CHOCO".

La politica sectorial del Gobierno Nacional es la de contribuir efectivamente en el desarrollo socioecondmico del pais y propiciar
la prestacion de servicios portuarios eficientes con un alto nivel de calidad, aumentar la capacidad instalada de uso publico,
fomentar la competencia en los servicios portuarios e incentivar la inversién social sostenible.

En el capitulo 5, Convergencia Nacional, de las bases del Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026 -El Plan de la Gente, en el
punto 2. Modelos de desarrollo supramunicipales para el fortalecimiento de vinculos urbano-rurales y la integracion de territorios
se propone el impulso a modelos de desarrollo supramunicipal que aprovechen las economias de escala y su vocacion
productiva para reducir las brechas regionales y la segregacion socioespacial y socioeconémica.

Uno de los componentes de esta estrategia es la Intervencidn de vias regionales (secundarias y terciarias), terminales fluviales
y aerodromos. El pais contara con una red de infraestructura de transporte regional basada en corredores carreteros, maritimos
y fluviales, asi como servicios aéreos. Con el fin de avanzar hacia una conectividad de todos los municipios se intervendra la
red de transporte en tres partes:

»  El mejoramiento de instalaciones portuarias fluviales.

» Vias regionales (secundarias y terciarias) y caminos vecinales y ancestrales.

»  Aerddromos, con principios de equidad, cobertura y accesibilidad a los nodos principales de oferta de salud, educacion
y empleo.

Considerando que dentro de los planes y programas del Instituto Nacional de Vias se encuentra previsto la construccion de la
infraestructura propia del sector, se requiere ejecutar la “CONSTRUCCION DE MUELLE FLUVIAL EN EL CASCO URBANO
PIZARRO DEL MUNICIPIO DE BAJO BAUDO, EN EL RIO BAUDO, DEPARTAMENTO DE CHOCO".

Adicionalmente, en el Plan Plurianual de Inversiones, se destacan los Proyectos Estratégicos de impacto regional, dentro de los
cuales se encuentra: Priorizacidn e intervencion de terminales y corredores fluviales en todos los departamentos del pais, lo
anterior en pro del Derecho humano a la alimentacion; Seguridad humana y justicia social.

A su vez, al considerar la solicitud realizada por la Subdireccidon Maritima Fluvial y Férrea, mediante memorando 20241-VBOG-
026302, frente a la necesidad de contratar la interventoria que supervisara y controlara las obras derivadas del Proceso de obra
en comento; asi como lo estimado en el inciso segundo del numeral 1° del articulo 32 de la Ley 80 de 1993 la cual impone que:

“En los contratos de obra que hayan sido celebrados como resultado de un proceso de licitacion pablica, la interventoria debera
ser contratada con una persona independiente de la entidad contratante y del contratista, quien respondera por los hechos y
omisiones que le fueren imputables en los términos previstos en el articulo 53 del presente estatuto.” (La subraya no es del
texto)

INTERVENTORIA, TECNICA, LEGAL, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA CONSTRUCCION DE MUELLE FLUVIAL EN EL CASCO
URBANO PIZARRO DEL MUNICIPIO DE BAJO BAUDO, EN EL RiO BAUDO, DEPARTAMENTO DE CHOCO.

Cadigo: CCE-EICP-IDI-22 Version: | 2




) ANEXO 1 — ANEXO TECNICO INTERVENTORIA )
INTERVENTORIA DE OBRA PUBLICA DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE — VERSION 2

Cédigo CCE-EICP-IDI-22 . Pagina | 2de35
Version
No. 2

Ante este imperativo legal, la entidad encuentra necesario y conveniente adelantar un proceso de seleccion para la escogencia
de la persona que realizara las labores de interventoria.

Asi las cosas, el INSTITUTO NACIONAL DE VIAS, de conformidad con las obligaciones consignadas, requiere adelantar la
contratacion de la Interventoria que tiene por objeto: “INTERVENTORIA, TECNICA, LEGAL, ADMINISTRATIVA Y
FINANCIERA PARA LA CONSTRUCCION DE MUELLE FLUVIAL EN EL CASCO URBANO PIZARRO DEL MUNICIPIO DE
BAJO BAUDO, EN EL RiO BAUDO, DEPARTAMENTO DE CHOCO.”

2. DETALLE DEL PROYECTO AL CUAL SE REALIZARA LA INTERVENTORIA

El proyecto de obra al cual se le realizara interventoria corresponde a “CONSTRUCCION DE MUELLE FLUVIAL EN EL CASCO
URBANO PIZARRO DEL MUNICIPIO DE BAJO BAUDO, EN EL Ri0O BAUDO, DEPARTAMENTO DE CHOCO.” el cual se
encuentra publicado en la plataforma SECOP 1.

A continuacién, se presentan los datos del proceso al cual se realizara interventoria:

o Objeto del Proceso de Seleccion de Obra: “QONSTRU(}CI()N DE MUELLE FLUVIAL EN EL CASCO URBANO
PIZARRO DEL MUNICIPIO DE BAJO BAUDO, EN EL RIO BAUDO, DEPARTAMENTO DE CHOCO. ".

e Numero de Proceso: LP-DEO-SMFF-023-2024.
e Recomendaciones:

e  Enlace SECOP II: https://www.colombiacompra.gov.co/secop/consulte-en-el-secop-ii

a) Ingresar al Enlace arriba relacionado.
b) Digitar en Entidades Estatales Instituto Nacional de Vias.
c) En el campo “Numero de Proceso”, digitar el consecutivo del proceso de obra ya enunciado.

2.1 ALCANCE

Con los recursos disponibles se pretenden realizar la construccion del muelle Pizarro del municipio de Bajo Baudo en el
departamento de Choco con el consiguiente bienestar para los usuarios reflejado en la seguridad y comodidad de
desplazamiento, para lo cual se adelantaran las obras prioritarias en los sectores descritos. Las principales actividades para
desarrollar por parte del contratista dentro del proyecto, con la vigilancia y control de la Interventoria, son las siguientes, las
cuales no limitan al contratista de obra para el cumplimiento del alcance del contrato:

Elaboracion, implementacion y ejecucion del PAGA.

Suministro e hinca de pilotes de acero al carbon diametro 8" e= 5.0 mm.

Concreto de resistencia f'c 28 Mpa para relleno de pilotes.

Concreto de resistencia fc 28 Mpa.

Acero de refuerzo Fy 420 Mpa.

Fabricacion, suministro e instalacion de baranda metalica.

Suministro e instalacion de estructura en madera para cubierta, incluye teja termoacustica 2.5 mm.
Suministro e instalacion de luminaria LED auténoma fotovoltaica 30w.

Suministro e instalacion de defensa de goma para proteccién de embarcaciones.

Suministro e instalacion de bita y argollas de amarre.

En todos los casos, las actividades se llevaran a cabo en coordinacion con la interventoria, el profesional de Apoyo a la Gestion
del contrato de interventoria y el profesional de Apoyo a la Gestion desde la Subdireccion Maritima, Fluvial y Férrea del INVIAS.

En los contratos de construccion y/o mejoramiento y/o mantenimiento se intervendran frentes continuos de obra de manera que
queden terminados sin dejar obras inconclusas. En casos excepcionales en que sea necesario atender frentes discontinuos
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deberan estar plenamente justificados por el contratista, avalados por el interventor y aprobados por el supervisor del Instituto,
siempre y cuando garanticen la funcionalidad y conectividad de la infraestructura de transporte.

La obra debera ser programada de manera que se considere la totalidad de frentes de trabajo independientes técnicamente
viables, en el maximo de turnos continuos, considerando la probabilidad de implementar innovaciones propias de la construccion,
capacidades logisticas y operativas en procura ojala de la terminacién temprana de las obras principales requeridas.

El contratista de obra y el interventor son responsables de la adecuada programacién de las obras dentro de los recursos
presupuestales disponibles del contrato y seran responsables en caso de que finalizado el contrato queden obras inconclusas.
En tal caso, no se pagaran suministros, ni materiales, ni obras que no estén cumpliendo la funcién para la cual fueron disefiadas.

En todo caso, el contratista promovera la optimizacion técnica de las intervenciones, evaluando nuevas alternativas de
materiales y procesos constructivos que permitan la optimizacién de los materiales de la zona.

El Contratista y el interventor acepta el Manual de Interventoria de INVIAS vigente, y aquel que lo sustituya, modifique o adicione
durante la vigencia del Contrato, asi como las demas disposiciones técnicas emitidas por el Instituto.

De igual manera, el INSTITUTO podra ordenar, en caso de requerirse, la ejecucion de obras para la intervencion de un tramo
ylo sector que se encuentre incluido en el corredor aqui descrito, quien ejecutara las actividades conforme a los precios
establecidos en la propuesta econémica. En caso de no corresponder a un item pactado, se efectuara bajo el procedimiento de
OBRAS COMPLEMENTARIAS.

Es probable que en el corredor fluvial alcance del presente contrato, concurran Contratistas del Instituto o de otra Entidad que
se encuentre ejecutando en la actualidad o ejecuten actividades en el corredor fluvial, en tal sentido, el Adjudicatario del presente
proceso de seleccion, debera proyectar y armonizar el desarrollo de las actividades contractuales bajo su responsabilidad, con
el conocimiento expreso de esta condicién y procurando las medidas que faciliten las tareas a cargo de los diferentes actores.
Sera obligacion del Contratista mantener informado al Instituto de esta situacion, asi como de las medidas que hayan sido
adoptadas para la coordinacion armonica que garantice el cumplimiento oportuno del objeto del contrato.

Teniendo en cuenta lo anterior, el Contratista de obra sera responsable de proyectar y armonizar el desarrollo de las actividades
contractuales bajo su responsabilidad, realizando las coordinaciones que sean requeridas con los demas Contratistas que
ejecutan actividades en el corredor y procurando las medidas que faciliten las tareas a cargo de los diferentes actores.

Previo a la construccién de las obras, el contratista de obra debera obtener los permisos de las autoridades ambientales
competentes para adelantar el desmonte y limpieza de zonas no boscosas, la remocion y disposicién de materiales provenientes
de dicho desmonte y limpieza, la remocion de tocones y raices, la tala de arboles, el aprovechamiento forestal, etc., de
conformidad con lo dispuesto en las especificaciones generales de construccion de carreteras y de la legislacion ambiental
vigente.

El alcance del contrato son todas y cada una de las obras y actividades del alcance del proyecto que ofertan los proponentes y
que su Valor no supera el Presupuesto Oficial.

Durante el plazo del contrato, esté en la obligacién del contratista mantener sefializado el sector contratado, de acuerdo con las
estipulaciones y especificaciones vigentes sobre la materia, todo bajo la supervision del interventor.

2.2 LOCALIZACION

El area donde se encuentra el rio Baudé esta ubicada al oeste del departamento del Chocé. El rio Baudé tiene una longitud total
de 316 km, nace en la serrania del Baudoé y desemboca en el océano Pacifico préximo a la poblacién de Puerto Pizarro. Su
cuenca hidrografica es de 4018 km2 y dentro de ella se encuentran los municipios de Alto, Medio y Bajo Baudé donde sus
cabeceras municipales son Pie de Patd, Puerto Meluk y Puerto Pizarro respectivamente.
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La zona de estudio esta definida entre la desembocadura del rio en el océano Pacifico KO y la poblacion de Nauca K200. En
este tramo, el rio actualmente esta conectado por una carretera desde Istmina a Puerto Meluk lo que permite una comunicacion
hacia Quibdd — Medellin e Istmina — Pereira. Esta en construccion la carretera de 130 km entre Las Animas y Nuqui en el océano
Pacifico, donde esta previsto un puente para cruzar el rio Baudé en proximidad a la poblacion de Nauca. También hay un tramo
en construccion desde Pie de Pat¢ hasta la via Las Animas - Nuqui (30.5 km). Siendo estas vias las que dinamizaran la economia
de la regién puesto que estan conectadas con el interior del pais.

La poblacion ubicada alrededor del rio Baudé alcanza los 70.000 habitantes, y con respecto al rio, las poblaciones mas
relevantes tienen la siguiente ubicacion:

. Pizarro en el Bajo Baudé en el K0. Esta poblacion esta ubicada 170 km al norte de Buenaventura y tiene intercambio
comercial con esta poblacién mediante embarcaciones de cabotaje.

Segun el censo del DANE de 2018 el departamento del Chocé contaba con 534.826 habitantes, de los cuales, el 10.5%
correspondia a la poblacion existente en el Alto, Medio y Bajo Baudo.

o

llustracion 1: Localizacion muelle Pizarro. Fuente: SISCO INGENIEROS CONSULTORES Y CONSTRUCTORES S.A.S
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llustracion 2: Sitio del muelle: Fuente: Elaboracion propia a partir de datos de SISCO INGENIEROS CONSULTORES Y
CONSTRUCTORES S.A.S

3. PRINCIPALES ACTIVIDADES POR EJECUTAR DE LA INTERVENTORIA

Las actividades que debera cumplir el interventor para el proyecto de infraestructura son las siguientes:

El alcance del proyecto objeto del presente Concurso es adelantar la “INTERVENTORIA, TECNICA, LEGAL,
ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA CONSTRUCCION DE MUELLE FLUVIAL EN EL CASCO URBANO PIZARRO
DEL MUNICIPIO DE BAJO BAUDO, EN EL RiO BAUDO, DEPARTAMENTO DE CHOCO”.

Revisar todos los documentos contractuales del Contrato de Obra Publica del cual se deriva el presente proceso de seleccion
de Interventoria.

Las mediciones de las cantidades de obra realmente ejecutadas y aprobadas por la Interventoria son de exclusiva
responsabilidad del Contratista de Obra y del Interventor. Estas mediciones deben desarrollarse detalladamente y serviran como
soporte a la respectiva Pre-acta y Acta Recibo Parcial de Obra, informacion que seran incluidas en los respectivos informes de
Interventoria.

El contenido y caracteristicas de los informes mensuales debe ser de acuerdo con lo establecido en el Manual de Interventoria
vigente, no obstante, lo anterior, la interventoria se obliga a presentar los informes que requiera el INVIAS.

Para cumplir con el objeto y metas contractuales, las actividades que ejecutara el INTERVENTOR estan establecidas en el
Manual de Interventoria vigente, o el que lo modifique o lo sustituya del Instituto Nacional de Vias.

Sin limitarse a lo anterior, el interventor debe cumplir sus obligaciones derivadas de la Ley 80 de 1993 y 1474 de 2011.

4. PLAZO PARA LA EJECUCION DEL CONTRATO

El plazo previsto para la ejecucién de las actividades que se deriven del presente proceso es el establecido en la seccién 1.1.
del Pliego de Condiciones, el cual se contara en la forma prevista en el “Anexo 5 — Minuta del Contrato de Interventoria”.

5. FORMA DE PAGO

El INSTITUTO pagara al INTERVENTOR el valor del contrato, mensualmente mediante el reconocimiento y reembolso de los
costos directos de sueldos de personal aprobado por el INSTITUTO y efectivamente empleado en la ejecucién de los trabajos,
afectados por un factor multiplicador, mas el reembolso, contra factura, de otros costos directos ocasionados y aprobados por
el Supervisor de Contrato de Interventoria, previa presentacion y aprobacién del informe mensual de avance del trabajo, por
parte del Supervisor designado para el efecto, acompafiadas de los recibos de pago de los aportes a seguridad social y
parafiscales del respectivo periodo a facturar.

Las actas de costos deben ser refrendadas por el representante del interventor en la obra y el Supervisor de contrato. En todo
caso tales pagos de Interventoria deberan corresponder a los recursos realmente invertidos por el Interventor en el proyecto
durante el periodo a facturar, de acuerdo con la programacion establecida y aprobada por el INSTITUTO a través del Supervisor,
y las modificaciones propias del desarrollo del contrato avaladas por el INSTITUTO.

Las actas de costo deberan presentarse dentro de los cinco (5) dias calendario siguientes al mes de ejecucion de los trabajos,
EL INTERVENTOR debera radicar en la dependencia competente del INSTITUTO las correspondientes actas de pago, dentro
de los tres (3) dias habiles siguientes al recibo de las actas debidamente aprobadas por EL INSTITUTO y se pagaran dentro de
los cuarenta y cinco (45) dias calendario siguientes a la fecha de presentacion de las mismas o, si a ello hubiera lugar, dentro
de los cuarenta y cinco (45) dias calendario siguientes a la fecha en que el INTERVENTOR subsane las glosas que formule el
INSTITUTO.

En caso de mora en el pago, el INSTITUTO reconocera al INTERVENTOR un interés moratorio equivalente al interés legal civil
vigente, siguiendo el procedimiento establecido en el articulo 2.2.1.1.2.4.2. del Decreto 1082 de 2015. La fecha en que se hagan
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efectivos los pagos se determinara segun lo previsto en la normatividad vigente del INSTITUTO. En todo caso el anterior pago
estara sujeto a la disponibilidad de PAC. El Instituto podra solicitar en cualquier momento la reduccién del personal o costos de
Interventoria segun el avance de la obra, lo cual debera ser acatado de manera inmediata por la Interventoria. Asi mismo el
Instituto se reserva el derecho de exigir, por escrito, al INTERVENTOR el reemplazo de cualquier persona vinculada al proyecto.
Estas exigencias no daran derecho al INTERVENTOR para elevar ningtin reclamo contra el Instituto.

EI INTERVENTOR presentara al Area de Tesoreria la certificacion bancaria con la informacion necesaria para el pago de las
actas mensuales de costos, como es el nimero de cuenta corriente o de ahorros en la cual el Area de Tesoreria de la
Subdireccion Financiera abonara los pagos en desarrollo de la ejecucion del presente contrato, en tal evento, se entendera
como fecha de pago la del abono efectivo en la respectiva cuenta. Si el INTERVENTOR no cumple con la anterior obligacién,
se establece como fecha de pago la fecha de disponibilidad del cheque en la caja de la Division de Tesoreria.

Si el INTERVENTOR no presenta la factura del acta dentro de los términos establecidos en el contrato, se aplicara la sancién
correspondiente, de conformidad con lo establecido en la Resolucion No. 718 de 2022.

El Instituto verificara a través del Supervisor de Contrato de Interventoria que los costos de personal pagados por INVIAS,
correspondan a los efectivamente pagados al personal vinculado al proyecto.

El profesional de Apoyo a la Gestidn del contrato debera verificar al inicio del trabajo y periodicamente, el cumplimiento por parte
del INTERVENTOR de la obligacion de afiliacion al Sistema de Gestion de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST (Decreto
1443 de 2014, art 27) y el cumplimiento de la Resolucion 312 de 2019 y el Decreto 531 de 2020, Resoluciones 666 y 679 de
2020.

5.1. ANTICIPO

Una vez cumplidos los requisitos de perfeccionamiento y legalizacion del contrato, el Instituto entregara un anticipo desde cero
por ciento (0%) hasta el veinte por ciento (20%) del valor basico del contrato, el cual se tramitara previa solicitud del
INTERVENTOR y aceptacién de las condiciones del Instituto para su entrega, para lo cual el Ordenador del Gasto debe autorizar
el pago en el formato establecido para tales efectos, que se radicara por el interventor para el tramite con sus respectivos anexos.
En todo caso el anticipo estara sujeto a la disponibilidad de cupo en el Programa Anual Mensualizado de Caja (PAC).

La cuota de amortizacion se determinara multiplicando el valor de la respectiva acta por la relacién que exista entre el saldo del
anticipo y el saldo del valor del contrato. Sin embargo, el INTERVENTOR podré amortizar un porcentaje mayor al acordado. Su
amortizacion total debera realizarse por lo menos un (1) mes antes del vencimiento del plazo contractual (siempre y cuando el
plazo contractual supere los 6 meses), situacion que deberd ser controlada por el profesional de Apoyo a la Gestién designado
por la entidad.

5.1.1. PAGO DE ANTICIPO

La iniciacién de labores o el cumplimiento de cualquiera de las obligaciones contractuales del interventor, no esta supeditada en
ningun caso al giro del anticipo por parte del INSTITUTO.

Los dineros provenientes del anticipo sélo serén invertidos de acuerdo al Plan de inversion mensualizado de anticipo y estos no
podran destinarse a fines distintos a los relacionados con la ejecucion y cumplimiento del contrato. Tienen la condicién de fondos
publicos hasta el momento en que sean amortizados mediante la facturacion mensual; su mal manejo, el cambio de destinacion
0 su indebida apropiacién dara lugar a las responsabilidades penales, disciplinarias y fiscales correspondientes.

EI INTERVENTOR junto con el Supervisor del contrato abrirdn una cuenta bancaria conjunta que genere rendimientos a nombre
del contrato para manejar los fondos del anticipo, de tal forma que los recursos que se giren con cargo a ella necesiten para ser
pagados las firmas del INTERVENTOR o quien este delegue y la del Supervisor. Dicha cuenta serd vigilada por este Ultimo.

¢ Rendimientos Financieros. Los rendimientos financieros que genere el anticipo entregado por el Instituto al Interventor
seran reintegrados por el Interventor mensualmente a la Tesoreria del Instituto cuando se trate de recursos propios o
ala Direccion del Tesoro Publico cuando se trate de recursos nacién, en la forma prevista por el articulo 33 del Decreto
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4730 de 2005 y el Decreto 1853 de 2015 y seran consignados en la cuenta que para el efecto indique la Subdireccion
Financiera. Copia de la consignacion debe ser remitida a la Subdireccion Financiera y a la Unidad ejecutora indicando
con precision que se trata de recursos por concepto de rendimientos financieros del anticipo otorgado, el niimero, afio
del contrato y el nombre del Interventor. Es responsabilidad del supervisor del contrato verificar el cumplimiento de
esta obligacion.

o El Interventor debe solicitar al banco la respectiva certificacion de apertura de la cuenta en la que conste que es para
el manejo conjunto del anticipo del contrato y especificando que para los giros electronicos o con cheque con cargo al
anticipo, requeriran de las autorizaciones o firmas conjuntas. Debe indicarse el nimero del contrato, objeto, NIT del
Interventor, nombre del Interventor y de su representante y el nombre del Supervisor del contrato de interventoria.
Ademas, debe indicar que dicha cuenta genera rendimientos a las tasas del mercado. Esta certificacion debe ser
remitida a la Unidad Ejecutora y servira de soporte para el giro del anticipo.

Invertida la totalidad del anticipo o terminado el contrato, el Interventor y el Supervisor del Contrato deben cancelar la cuenta
bancaria anulando los cheques sobrantes y haran el reintegro al Instituto del saldo si lo hay, en la cuenta que indique la
Subdireccion Financiera. Copia de la consignacion debe ser remitida a la Subdireccién Financiera y a la Unidad ejecutora
indicando con precision el valor correspondiente a rendimientos y el valor correspondiente a saldo de capital, el nimero, afio del
contrato y el nombre del Interventor. Es responsabilidad de la supervision del contrato verificar el cumplimiento de esta obligacién

El anticipo serd amortizado mediante deducciones de las actas mensuales de costos, situacion que debera ser controlada por
el Supervisor. La cuota de amortizacién se determinara multiplicando el valor de la respectiva acta por la relacién que exista
entre el saldo del anticipo y el saldo del valor del contrato. Sin embargo, el INTERVENTOR podra amortizar un porcentaje mayor
al acordado. Su amortizacién total debera realizarse por lo menos un (1) mes antes del vencimiento del plazo contractual
(siempre y cuando el plazo inicial del contrato supere los seis (6) meses), situacion que debera ser controlada por el Supervisor.

6. DOCUMENTOS O INSUMOS QUE ENTREGARA LA ENTIDAD PARA LA EJECUCION DEL CONTRATO

En desarrollo del contrato de Interventoria se procedera conforme a lo establecido en el Manual de Interventoria, en su Instructivo
MEPI-MN1-IN-1, INSTRUCTIVO PARA EL INICIO DE LA EJECUCION DE LOS CONTRATOS DE OBRA E INTERVENTORIA,
en el cual se presentan los documentos generales a entregar al Interventor, por parte del INSTITUTO.

En aquellos contratos a los cuales se ejecute interventoria, en los cuales figure un item relacionado con el desarrollo de labores
relativas a la ejecucion y/ actualizacién y/o ajustes y/o complementacién y/o revisiéon de Estudios y/o Disefios y/o célculos
estructurales, el Interventor velara porque en todo momento, los productos entregados por el contratista de la Obra, cumplan
con los requerimientos de contenido, metodologia, y las especificaciones generales y particulares aplicables, antes de emitir
concepto de aprobacion.

El Interventor debera realizar lo necesario y suficiente en orden a conocer, revisar y estudiar completamente los estudios y
disefios que la Entidad entregue al Contratista de obra para la ejecucion de las obras objeto de la Interventoria, en caso de
aplicar. En consecuencia, finalizado el plazo previsto por la Entidad para la revision de los estudios y disefios, si el Contratista
de obra no se pronuncia en sentido contrario, se entiende que ha aceptado los estudios y disefios presentados por la Entidad y
asume la responsabilidad de los resultados para la implementacion de los mismos y la ejecucion de la obra contratada, con la
debida calidad, garantizando la durabilidad, resistencia, estabilidad y funcionalidad de tales obras; los cuales seran objeto de
seguimiento y vigilancia por el Interventor. El Interventor se pronunciard y emitira concepto sobre las eventuales modificaciones
que proponga el Contratista de obra, para consideracién de la Entidad contratante.

Cualquier modificacion y/o adaptacion y/o complementacion que el Contratista pretenda efectuar a los estudios y disefios de la
obra deberan ser tramitadas por este Ultimo para aprobacion de la Entidad, previo concepto de la Interventoria. Para tal fin, la
Entidad le concedera al Contratista de obra unos plazos razonables para ejecutar dichas tareas, situacion que seré parte del
seguimiento, control, vigilancia y aprobacién por parte de la Interventoria.

Es importante manifestar que la responsabilidad de los consultores que realizaron los estudios y disefios se establece segun el
amparo de calidad del servicio, siempre y cuando esté vigente dicho amparo. Por tal motivo, la Entidad analizara si es procedente
la modificacién y/o adaptacion y/o actualizacién y/o complementacion de los disefios realizados; y en caso de ser necesario
alglin ajuste, la obligacién y responsabilidad se encuentra asociada al Contratista de obra y la verificacion en el Interventor.
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7. INFORMACION SOBRE EL PERSONAL PROFESIONAL Y EQUIPOS DEL INTERVENTOR

Para analizar la informacion del personal del Interventor se tendran en cuenta las siguientes consideraciones:

a)

Los soportes académicos y de experiencia de los perfiles que estan descritos en el Anexo Técnico seran verificados por la
Entidad.

Si el Interventor ofrece dos (2) 0 mas profesionales para realizar actividades de un mismo cargo, cada uno de ellos debera
cumplir los requisitos exigidos en los Pliegos de Condiciones para el respectivo cargo. Un mismo profesional no puede ser
proporcionado para dos (2) o mas cargos diferentes en los cuales supere el cien por ciento (100 %) de la dedicacion
requerida para este Proceso de Contratacion.

El Interventor debera informar la fecha a partir de la cual los profesionales ofrecidos ejercen legalmente la profesion de
conformidad con lo sefialado en el Pliego de Condiciones. El requisito de la tarjeta o certificado profesional se puede suplir
con el registro de que trata el articulo 18 del Decreto 2106 de 2019, o segun las regulaciones aplicables para cada profesion.

Las certificaciones de experiencia de los profesionales deben ser expedidas por la persona natural o juridica con quien se
haya establecido la relacién laboral o de prestacion de servicios.

En la determinacion de la experiencia y la formacién académica de los profesionales seran aplicables las equivalencias
detalladas en la “Matriz 4 — Lineamientos de requisitos del personal” y los lineamientos contenidos en esta.

La Entidad aplicara las equivalencias mencionadas en la “Matriz 4 — Lineamientos de requisitos del personal” para verificar
el cumplimiento de la formacién académica y la experiencia minima exigida al equipo de trabajo (Personal Clave Evaluable),
de acuerdo con los perfiles requeridos en este Anexo. En todo caso, la Entidad podra aplicar estas equivalencias a los
demas profesionales requeridos en el proyecto de interventoria que no hayan sido objeto de puntuacion.

La Entidad podra solicitar en cualquier momento al Interventor los documentos que permitan acreditar el valor y el pago
correspondiente de cada uno de los profesionales empleados para el desarrollo del objeto contractual y que estén acorde
con el valor de los honorarios definidos a la fecha de ejecucién del contrato, en el caso en el cual sea establecida una
remuneracion de referencia.

El Interventor es responsable de verificar que los profesionales propuestos que se vincularan al proyecto tengan la
disponibilidad real para ejecutarlo, asi como el cumplimiento de los requisitos de formacidn y experiencia.

El Interventor se obliga a que los profesionales estén disponibles (fisicamente o a través de medios digitales) de acuerdo
con el porcentaje de dedicacion exigido para cada profesional, so pena de aplicar las sanciones contractuales.

La Entidad se reserva el derecho de exigir el reemplazo o el retiro de cualquier Contratista o trabajador vinculado al contrato,
sin que ello conlleve a mayores costos para ella, detallando las razones que justifican la solicitud de dicho cambio, el cual
debera ser reemplazado por uno que cumpla con los requisitos establecidos para tal cargo.

El personal relacionado sera contratado por el Interventor y su costo debe incluirse dentro de la estructura de costos de la oferta,
que fue definida al presentar la propuesta en el “Formulario 1 — Propuesta Econoémica del contrato”. Se aclara que los perfiles
que hacen parte del Personal Clave Evaluable deben cubrir todo el plazo de ejecucion del proyecto indistintamente de su
porcentaje de dedicacion. Para los deméas perfiles profesionales, en caso de que la Entidad los requiera deberén estar
disponibles, segun su porcentaje de dedicacion, con el fin de lograr el cumplimiento del objeto contractual y las obligaciones
derivadas del Interventor, para lo cual se podra hacer uso de medios virtuales.

7.1. PERSONAL CLAVE EVALUABLE
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El Personal Clave Evaluable es el definido en el Pliego de Condiciones, el cual es susceptible de acreditacion de puntaje bajo
las condiciones establecidas en dicho documento, y al que le seran aplicables las condiciones de verificacion de experiencia
definidas en este documento.

e Un (1) Director de Interventoria.

e Un (1) Ingeniero Residente de Interventoria.

e Un (1) Especialista en Hidraulica e Hidrologia.

Perfil No Cargo Titulo Titulo de Experiencia General Experiencia Especifica
’ Profesional Posgrado (afios minimos) (afos minimos)
Minimo dos (2) afos de
No menor de seis () afios experiencia especifica
. . acumulada y certificada,
Matricula certificada, contados a .
) . o relacionada con
profesional partir de la terminacion y PROYECTOS  MARITIMOS
DIRECTOR DE vigente de aprobacion - del pensum | y;n" ") GVIALES  como
1 INTERVENTORiA | Ingeniero Cvilylo | NA. ) académico de educacion | .o 4 obra yio director de
de Ingeniero de superior y la fecha de cierre | . )
interventoria, contada entre la
Transportes y del plazo del presente
: fecha de expedicion de la
Vias. proceso  concurso  de . .
méritos matricula .profe3|onal y la
' fecha de cierre del plazo del
presente concurso de méritos.
Minimo dos (2) afos de
experiencia especifica
No menor de cuatro (4) acumulada y certificada,
Matricula afios certificada, contados a s;%%g%s M ARiTIM(gg
INGENIERO profesional partir de la terminacion y YIO FLUVIALES  como
vigente de aprobaciéon del pensum | . . .
2 RESIDENTE DE . . N.A. . .. |ingeniero residente de obra
INTERVENTORIA | Ingeniero Civil yfo académico de educacion |\ o Gdente de interventoria,
de Transportes y superior y la fecha de cierre
. contada entre la fecha de
Vias. del presente concurso de L, .
méritos expedpon de la matricula
’ profesional y la fecha del
cierre del plazo del presente
concurso de méritos.
Minimo dos (2) afios de
experiencia especifica
No menor de seis (6) afios acumulada y certificada,
Matricula Titulo de certificada.  contados relacionada con
profesional especializacion . f C PROYECTOS  FLUVIALES
ESPECIALISTAEN |  vigente de ylo maestria | Partr de la terminacion v v \iapiTivAS (obra ylo
; . o aprobacién del pensum .
3 HIDRAULICA E Ingeniero Civil y/o | y/o doctorado démico de  educacic Interventoria)., dentro  del
HIDROLOGIA Ingeniero de enelarea |2cA0CMICO de eaucacion periodo comprendido entre la
S superior y la fecha de cierre i
Transportes y hidraulica y/o fecha de graduacién de la
: . . del presente concurso de N .
Vias. hidrologia. méritos especializacion y/o maestria
' ylo doctorado y la fecha de
cierre del presente del
presente concurso de méritos.
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7.2 PERSONAL DISTINTO AL CLAVE EVALUABLE
El personal requerido, distinto al clave evaluable es el siguiente:
Un (1) Profesional Social.
Un (1) Profesional Ambiental
Un (1) Especialista en Estructuras.
Un (1) Especialista en Geologia y/o Geotecnia.
Un (1) Especialista en Sostenibilidad.
Un (1) Especialista Ambiental.
Un (1) Inspector SST
. Experiencia C -
Perfil No. Cargo Titulo Profesional J e General Exper|~en0|a’E.s Ptz
osgrado (afios minimos) (afios minimos)
Matricula No menor de
oo 816 | oo 2 aos sy
de Ciencia contados a partir gerhﬂcadg, en trabajo con
Sociales y de la terminacién y comunidades etmcas ylo pr.o'cesoslde
Humanas en- aprobacion del consultas previas y/o gestion socio
4 PROFESIONAL Trabajo social }'//0 NA pensum predial y/o gestion del desarrollo
SOCIAL Psicologia sodial o académico de territorigl ylo formulacién .de proyectos
ylo Antropologia educacion superior niomaleds y/q :]nt:arve:mrones tc on q
ylo Sociologia y/o y la fecha de cierre | . ef 0que Cie genero en proyectos de
Psicologia y/o del plazo del infraestructura de transporte maritimo
Comunicacion presente concurso ylo fluvial
Social. de méritos.
Matricula
profesional vigente
como Profesional
g?nlbr;gﬁg Ie;'/i Cl’:la?r??:)(’;;:s’ Minimo dos (2) gﬁos acumulada,
Sanitaria y/o contados a partir con.ta.d'os a part|rlde la fechg de
Forestal ylo de la terminacion y expedicion de la tarjeta profesional y
Ingeniera de aprobacion del hasta la fecha de cierre del plz.a’zo del
5 PROFESIONAL Recursos Hidricos N. A pensum preser;tfpzrrci)ecr:acsig 2ﬁ tcr(;rtl)tgggaccgcr)ln, con
AMBIENTAL y Gestion ' académico de comunidades, o proc ésos de
Ambiental y/o educacion superior o o
Ingenieria de y la fecha de cierre con.s,ultas previas, conocimiento en
Minas ylo del plazo del gesthn socio predial, o en proyectos
Ingenieria Agricola presente proceso de mfraesFr.u ctura dfe trgnsporte
y/o Administracién de contratacion. maritimo y/o fluvial.
Ambiental y/o
Biologia y/o
Ecologia.
Matricula Titulo de No menor de seis | Minimo dos (2) afios de experiencia
Profesional vigente |  posgrado en (6) afios especifica acumulada y certificada,
6 ESPECIALISTA EN como Ingeniero Estructuras. certificada, relacionada con PROYECTOS
ESTRUCTURAS Civil ylo Ingeniero contados a partir | FLUVIALES Y/O MARITIMAS (obra
de Transportes y Nota:Nose | delaterminaciény | ylo Interventoria), dentro del periodo
Vias. aceptaran aprobacion del comprendido entre la fecha de
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estudios de tipo: pensum graduacion de la especializacién y/o
diplomado, académico de postgrado y/o maestria y/o doctorado
curso, seminario | educacion superior y la fecha de cierre del presente
como un estudio | y la fecha de cierre concurso de méritos.
de posgrado. del presente
concurso de
méritos.
Titulo de .
No menor de seis
posgrado en (6) afios
Geotecnia y/o o Minimo dos (2) afios de experiencia
o certificada, o o
Matricula Estabilidad d,e contados a partr espemﬂca acumulada y certificada,
Profesional vigente Taludes y/o Vias de la terminacion relacionada con PROYECTOS
g Terrestres. nacon ¥ | FLUVIALES Y/O MARITIMAS (obra
ESPECIALISTA EN como Ingeniero aprobacion del . p
p o . ylo Interventoria), dentro del periodo
GEOLOGIA Y/O Civil y/o Ingeniero . pensum .
Nota: No se - comprendido entre la fecha de
GEOTECNIA de Transportes y . académico de . L
. ) aceptaran iy . graduacion de la especializacion y/o
Vias y/o Gedlogo : .| educacién superior .
o estudios de tipo: . postgrado y/o maestria y/o doctorado
ylo Geo cientifico. . y la fecha de cierre .
diplomado, y la fecha de cierre del presente
- del presente o
Ccurso, seminario concurso de méritos.
; concurso de
como un estudio i
méritos.
de posgrado.
Matricula
profgsmnal en.lng.. Doble titulacién | No menor de seis
Ambiental o afines; . .
, ylo titulo de (6) afios L . Co
Ing. Forestal; Ing. - e Minimo dos (2) afios de experiencia
Ao o especialista y/o certificada, o .
Civil o afines; Ing. maestria vio contados a partir acumulada y certificada, relacionada
Sanitario; Adm. | T Y | o ey | con PROYECTOS FLUVIALES Y/O
Ambiental; Ing. area de arobacion del Y1 MARITIMAS (obra y/o Interventoria),
ESPECIALISTAEN | Agricola; Bidlogo; sostenibilidad P ensum dentro del periodo comprendido entre
SOSTENIBILIDAD Trabajo Social; . ’ penst la fecha de graduacion de la
L ambiental, académico de L
Antropologia; - iy . especializacion y/o postgrado y/o
S gestion del educacion superior .
Sociologia; . . maestria y/o doctorado y la fecha de
I P, riesgo, y la fecha de cierre ;
Ciencias Politicas, i cierre del presente concurso de
planeacion y del presente .
Derecho, méritos.
. desarrollo concurso de
Arquitecto, o .
. territorial. méritos.
Relaciones
Internacionales.
Matricula
Profesional vigente .
CY No menor de seis
en Ingenieria Titulo de (6) afios
Ambiental y/o - Minimo dos (2) afios de experiencia
Ny posgrado en el certificada, e i
Ingenieria especifica acumulada y certificada,

ESPECIALISTA
AMBIENTAL

Sanitaria y/o
Ingenieria Forestal
y/o Ingenieria de
Recursos
Naturales y/o
Ingenieria de
Recursos Hidricos
y Gestién
Ambiental y/o
Ingenieria de
Minas y/o

area ambiental.

Nota: No se
aceptaran
estudios de tipo:
diplomado,
curso, seminario
como un estudio
de posgrado.

contados a partir
de la terminacion y
aprobacion del
pensum
académico de
educacion superior
y la fecha de cierre
del presente
concurso de
méritos.

relacionada con PROYECTOS
FLUVIALES Y/O MARITIMAS (obra
ylo Interventoria), dentro del periodo

comprendido entre la fecha de
graduacion de la especializacion y/o
postgrado y/o maestria y/o doctorado

y la fecha de cierre del presente

concurso de méritos.
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Ingenieria Agricola

y/o Administracién
Ambiental y/o
Biologia y/o
Ecologia y/o
Geologia y/o
Ingenieria Civil y/o
Ingenieria de Vias
y de Transporte.

Profesional,
Tecndlogo o
Técnico en
Seguridad
Industrial y/o Salud
ocupacional y/o
Seguridad y Salud
en el Trabajo.

10 INSPECTOR SST N.A N.A

Nota 1: En aras de implementar la generacién de primer empleo, Inspector SST, no deberan registrar afiliacion o cotizacion al
sistema integral de seguridad social como trabajador dependiente de empresas a fines al area de estudio, posterior a la fecha
de graduacién. Para ello el interventor y/o el profesional de Apoyo a la Gestion debera verificar en el Historial Laboral emitido
por los sistemas generales de pensiones y/o en las plataformas de Registro tnico de afiliados (RUAF).

Nota 2: Los perfiles que aplican al primer empleo, descritos en la nota 1 anterior, deberan acreditar la terminacion y aprobacion
del pénsum académico del area de estudio, al igual que deberéa contar con nacionalidad colombiana y tener un rango de edad
entre los 20 y 30 afios.

La Entidad podré establecer las condiciones de experiencia general y especifica de acuerdo con las categorias contenidas en
la “Matriz 4 — Lineamientos de requisitos del personal”.

La experiencia profesional se computara a partir de la terminacién y aprobacion del pensum académico, salvo en los casos que
se realicen practicas laborales para obtener el titulo profesional o tecnélogo. El tiempo de experiencia en la practica es valido si
se realizaron durante los veinticuatro (24) meses anteriores a la expedicion de la Ley 1955 de 2019 o con posterioridad a su
expedicion. Es decir, la practica hecha antes de la terminacion de materias contara como experiencia profesional si se cumplen
los criterios mencionados. En el evento de que el oferente no entregue alguno de estos documentos, la Entidad contara la
experiencia profesional a partir de la expedicion del acta de grado o el diploma, el cual debe ser aportado con posterioridad a la
celebracién del contrato.

El personal relacionado anteriormente es el personal operacional y profesional minimo requerido para la ejecucion del proyecto,
en la medida que corresponde al personal que la Entidad estableci6 en la etapa de planeacion para el cumplimiento del contrato.

Para cada uno de los profesionales mencionados se debera anexar fotocopia de la tarjeta profesional y/o certificado de vigencia
y antecedentes expedido por el consejo profesional competente de acuerdo con la regulacién aplicable en la materia. El requisito
de la tarjeta profesional se puede suplir con el registro de que trata el articulo 18 del Decreto-Ley 2106 de 2019. Los estudios
de posgrado que se exijan como requisito minimo se acreditaran mediante copia de los diplomas respectivos o certificado de
obtencién del titulo correspondiente. Ademas, la Entidad podra solicitar las certificaciones laborales que permitan verificar la
informacion relacionada en los Anexos. Para cada uno de los profesionales se debe aportar la informacion exigida.

Requisitos de Especialista en Sostenibilidad:

FUNCIONES ESPECIALISTA EN SOSTENIBILIDAD: Este especialista sera responsable de hacer el seguimiento y evaluar los
documentos contractuales establecidos en relacién con el componente de sostenibilidad del contrato de obra, ademas de
desarrollar las siguientes funciones especificas:
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Hacer el seguimiento y acompafiamiento al proceso de elaboracién del componente de sostenibilidad del proyecto a cargo
del contratista.

Revisar y aprobar la metodologia para valorar y evaluar la sostenibilidad en la fase de construccion del proyecto.

Efectuar visitas de campo necesarias para el seguimiento y supervision de la incorporacién de los criterios de sostenibilidad
del contratista en el proyecto.

Elaborar los informes establecidos en el apéndice de sostenibilidad de interventoria.

Elaborar el plan de accién y cronograma de trabajo de la interventoria en relacion con el seguimiento del componente de
sostenibilidad.

Orientar al contratista en la incorporacion de soluciones técnicas que minimicen los impactos negativos en el entorno del
proyecto (técnico, ambiental, social, econdmico y financiero).

Evaluar y aprobar la incorporacién de elementos técnicos tales como nuevas tecnologias, disefios y trazados sostenibles,
entre otros aspectos indicados en el apéndice de sostenibilidad de obra.

Hacer cumplir requerimientos técnicos y normativa vigente, para obtener un documento de sostenibilidad con altos niveles
de calidad.

Las demas actividades que sean necesarias relacionadas con el objeto del contrato y/o actividades de obra indicadas en
el apéndice de sostenibilidad de interventoria.

La incorporacion de los especialistas a la ejecucion del contrato, asi como la correspondiente dedicacion de cada uno de los
especialistas se definira de acuerdo con las necesidades del proyecto, previa autorizacion del respectivo Supervisor de Contrato

y de la Unidad Ejecutora correspondiente.

Los costos de la Interventoria podréan estar dentro de los siguientes rangos, los cuales no incluyen el posible valor de prima
técnica regional (en los casos que aplique). Dichos valores se presentan como guia o referencia para la estructuracion de la

propuesta por parte de los interesados:

RECURSO LIMITE INFERIOR LIMITE SUPERIOR
Director de Interventoria $7,020,000.00 $7,170,000.00
Ingeniero Residente de Interventoria $5,425,000.00 $5,570,000.00
Especialista en Estructuras $6,490,000.00 $ 6,640,000.00
Especialista en Geologia y/o Geotecnia $6,490,000.00 $6,640,000.00
Especialista en Hidraulica e Hidrologia $6,490,000.00 $ 6,640,000.00
Especialista en Sostenibilidad $ 5,425,000.00 $5,570,000.00
Especialista Ambiental $6,490,000.00 $ 6,640,000.00
Profesional Social $ 3,958,000.00 $4,118,000.00
Profesional Ambiental $ 3,958,000.00 $4,118,000.00
Inspector SST $2,306,000.00 $2,339,000.00
Secretaria $ 1,300,000.00 $1,311,000.00
Viaticos Director y/o Especialistas $175,000.00 $191,000.00
EQUIPO TOPOBATIMETRICO (Costos del $ 6,394,000.00 $6,514,000.00
personal de la cuadrilla de topobatimetria y
costo de personal técnico - profesional del
area de topografia (prestaciones sociales,
parafiscales, dotacion, hospedaje, transporte
de equipo y personal, vigilancia, alimentacién,
hidratacién para todo el personal), equipos
completos de topografia y batimetria,
calibracion y verificacion de equipos de
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RECURSO LIMITE INFERIOR LIMITE SUPERIOR

topografia y batimetria, herramienta menor,
materiales, digitacion de informacion, calculos
de informacién, andlisis de informacion, dibujo
de informacién, software especializado bajo
licencias, entre otros) (S/Comprobante)

Ensayos de laboratorios $590,000.00 $601,000.00
Oficina/Campamento (incluye dotacién y $1,311,000.00 $1,475,000.00
servicios publicos)

Transportes aéreos /o terrestres y/o fluviales $1,891,000.00 $2,054,000.00
(incluye peajes y combustible)

Edicion de informes, papeleria, reproduccién $ 661,000.00 $743,000.00
de documentos, planos, fotografias, videos,

etc.

Comunicaciones (telefonia fija y/o celular, fax, $661,000.00 $743,000.00

correo, internet, etc.)

7.3 MAQUINARIA Y CONDICIONES TECNICAS VINCULADAS AL PROYECTO PARA SEGUIMIENTO O
IMPLEMENTACION DEL INTERVENTOR [EN CASO DE APLICAR]

El Interventor debera verificar que el Contratista de obra mantenga en las condiciones requeridas y/o ofertadas en los distintos
frentes de obra la maquinaria vinculada al proyecto, en niveles dptimos y cumpliendo con lo requerido por la Entidad.

8 EXAMEN DEL SITIO DE LA OBRA A VIGILAR

Es responsabilidad del Proponente conocer la ubicacion y situaciones particulares donde serd adelantada la labor de
Interventoria de la obra. Asimismo, debera vigilar e informarse sobre la forma y caracteristicas del sitio, las condiciones
ambientales y sociales del &rea de influencia, las cuales debe considerar para las labores de Interventoria propias del
seguimiento al desarrollo y manejo ambiental del proyecto, en especial cuando se establezca presencia de minorias étnicas,
caso en el que debe asegurarse de hacer el seguimiento al cumplimiento del Contratista de obra con la normativa especial que
rige para la explotacion de recursos naturales en jurisdiccion de los territorios legalmente constituidos y, en general, sobre todas
las circunstancias que puedan afectar o influir en el calculo del valor de su propuesta y las condiciones particulares del proyecto
desde el rol del Interventor.

9 SEGUIMIENTO A LAS OBRAS PROVISIONALES [Cuando aplique]

El Interventor debera vigilar, controlar, y conceptuar sobre las siguientes labores realizadas por el Contratista de obra segun
disponga la Entidad.

Durante su permanencia en la obra seran a cargo del Contratista, la Construccién, Mejoramiento y Conservacién de las obras
provisionales o temporales que no forman parte integrante del proyecto, tales como Vias provisionales, Vias de acceso y Vias
internas de explotacién a las fuentes de materiales asi como: las obras necesarias para la recuperacion morfolégica cuando se
haya explotado por el Contratista a través de las autorizaciones temporales; y todas aquellas que considere necesarias para el
buen desarrollo de los trabajos, cercas, oficinas, bodegas, talleres y demas edificaciones provisionales con sus respectivas
instalaciones, depodsitos de combustibles, lubricantes y explosivos, de propiedades y bienes de la Entidad o de terceros que
puedan ser afectados por razén de los trabajos durante la ejecucion de los mismos y, en general, toda obra provisional
relacionada con los trabajos. Todas estas labores deberan ser objeto de vigilancia y seguimiento por parte del Interventor.

En caso de que sea necesario, el Contratista de obra dispondra de las zonas previstas para ejecutar la obra y la obtencion de
lotes 0 zonas necesarias para construir sus instalaciones, las cuales estaran bajo su responsabilidad. El Interventor sera el
encargado de su seguimiento y verificacion.
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Adicionalmente, correran por cuenta del Contratista de obra los trabajos necesarios para no interrumpir el servicio en las Vias
publicas usadas por él o en las Vias de acceso cuyo uso comparta con otros Contratistas, las cuales deberan ser entregadas
en iguales o mejores condiciones, por lo cual debera existir un registro fotografico previo a la utilizacion y a la finalizacion de las
labores para constatar dicho estado, labor que sera vigilada por el Interventor.

El Contratista de obra debera tener en cuenta el costo correspondiente a los permisos y a las estructuras provisionales que se
requieran cuando, de conformidad con el proyecto cruce o interfiera corrientes de agua, canales de desagiie, redes de servicios
publicos, etc. En el caso de interferir redes de servicios pUblicos, estos costos seran reconocidos mediante aprobacion de precios
no previstos, incluidos en las correspondientes actas de obra aprobadas por el Interventor. Para lo anterior debera tramitar la
aprobacion de los precios no previstos del proyecto ante el ordenador del gasto, y en los casos que se requiera el permiso ante
la autoridad competente. Situacion que sera vigilada y supervisada por el Interventor.

A menos que se hubieran efectuado otros acuerdos, el Contratista de obra debera retirar todas las obras provisionales a la
terminacion de los trabajos y dejar las zonas en el mismo estado de limpieza y orden en que las encontrd. Asimismo, sera
responsable de desocupar en su totalidad las zonas que le fueron suministradas para las obras provisionales y permanentes.
Sobre el particular, el Interventor deberéa cerciorarse que se cumplieron las consideraciones aqui establecidas, y que las obras
complementarias cuenten con su vigilancia y control segin corresponde para el Interventor.

10 SENALIZACION Y MANUAL DE IMAGEN A VERIFICAR POR EL INTERVENTOR

Estaran a cargo del Contratista de obra todos los costos requeridos para instalar y mantener la Sefializacion de obra y las vallas
informativas, la iluminacion nocturna y demas dispositivos de seguridad y de comunicacion y coordinacion en los términos
definidos por las autoridades competentes, situacion de estricta verificacion por parte de la Interventoria.

11 SEGUIMIENTO A PERMISOS, LICENCIAS Y AUTORIZACIONES POR PARTE DEL INTERVENTOR

El interventor debera asegurar la indemnidad del Instituto Nacional de Vias por concepto de cumplimiento de la normatividad
ambiental vigente, como de los requerimientos formulados por las Autoridades Ambientales competentes por causa de las
actividades del proyecto e impactos generados en su Area de influencia. Asi mismo, debera efectuar el seguimiento y control de
los permisos, licencias y autorizaciones necesarios para la ejecucion del contrato que se encuentran a cargo del contratista de
obra, los cuales se encuentran contenidos en el Apéndice Ambiental del Proceso de Obra Publica, cuyo cabal cumplimiento
debera ser vigilado por el Interventor.

El interventor dar& cumplimiento a las obligaciones ambientales contenidas en el manual de interventoria y en los apéndices del
pliego de condiciones del contrato de obra objeto de la presente interventoria.

12 NOTAS TECNICAS ESPECIFICAS PARA EL PROYECTO ENFOCADAS AL INTERVENTOR

12.1. Las hojas de vida del personal para el proyecto, deben allegarse en los Plazos establecidos en el Pliego de Condiciones
del presente concurso de Méritos Abierto.

12.2. Se hara una reunion inicial (Kick off meeting) con la participacion de la Entidad, el contratista de obra y la interventoria,
con el fin de tratar los aspectos pertinentes a la iniciacion de la ejecucion del proyecto.

12.3. En la medida en que se incorporen los diferentes profesionales y especialistas de la Interventoria, se deberd programar
una reunién entre dichos profesionales o especialistas aprobados y su correspondiente par del Contratista de Obra, para
coordinar y tratar el desarrollo de los respectivos aspectos técnicos del proyecto a ejecutar. De esta reunién se deberé elaborar
la correspondiente acta.

12.4. Le corresponderd al Interventor vigilar y controlar las emergencias que se puedan presentar en los sitios que se encuentren
dentro del objeto del contrato, las cuales deberan ser atendidas por el Contratista de Obra, para lo cual el Interventor definira el
tipo de intervencion a ejecutarse v le solicitara por escrito al Contratista de Obra su ejecucidn, en caso de que se requieran de
estudios adicionales éstos debera realizarlos el Contratista y ser revisados y aprobados por la Interventoria; en todo caso el
Contratista presentara los Anélisis de Precios Unitarios No Previstos (incluidos los calculos adicionales, si aplican) al Interventor
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para su revision y aprobacion, para posteriormente presentarlos a la Direccidn Territorial correspondiente y a la Unidad Ejecutora,
para la continuacién del tramite pertinente.

12.5. El desglose de los Analisis de Precios Unitarios publicados en el SECOP por el Instituto Nacional de Vias en la Licitacion
Publica que corresponde a esta Interventoria, son Unicamente de referencia y constituyen una guia para que el proponente
prepare su propuesta y los presente en el momento que el INVIAS le indique (para aprobacion de la Interventoria y/o INVIAS,
segun lo que aplique en el Manual de Interventoria vigente, o el que lo modifique o lo sustituya). Es deber del Interventor efectuar
la revision y aprobacion de los Andlisis de Precios Unitarios presentados por el Contratista de Obra, y verificar que los mismos
contengan todo lo necesario y suficiente para llevar a cabo el item respectivo, en lo que respecta con equipos, materiales,
transportes, mano de obra y costos indirectos, de conformidad con el alcance del proyecto y las Especificaciones Técnicas
Aplicables. Le corresponde al Interventor mantenerse informado del tramite en el SECOP referente a la Licitacion Publica
concerniente a esta Interventoria, con el fin de que presente una propuesta acorde con los requerimientos de este proceso de
Interventoria y del correspondiente proceso licitatorio de obra, y esté totalmente informado de los documentos a los cuales tiene
que hacer su revision y aprobacion de conformidad con el Manual de Interventoria vigente, o el que lo modifique o lo sustituya.

12.6. La incorporacion de los recursos y personal al proyecto, por parte de la Interventoria deberéa ser gradual, de acuerdo con
el desarrollo del contrato de obra y previa autorizacion del Supervisor de Contrato de Interventoria, de la Territorial
correspondiente. Para tal efecto, una vez otorgada la respectiva orden de inicio, el interventor debera presentar solicitud escrita
de inclusién de personal y recursos de interventoria al proyecto, junto con el Plan de Cargas el cual debera guardar concordancia
con el programa de obra aprobado por el Subdirector de la Unidad ejecutora, dicha incorporacion sera objeto de revision y/o
aval y/o solicitud de ajuste, segun corresponda, por parte del Supervisor del Contrato de la Direccién Territorial INVIAS a cargo
del proyecto.

12.7. El Contratista conjuntamente con el Interventor, una vez se otorgue la orden de iniciacion del contrato, procederan a hacer
una evaluacion sobre el nivel de seguridad fluvial en el sector objeto del contrato con el fin de prever las medidas para tender a
mejorar la seguridad fluvial, de conformidad con lo establecido por el Ministerio de Transporte en el Plan Nacional de Seguridad
Vial, siguiendo el Manual de Sefalizacién vigente.

12.8 Notas del Formulario No1

1. El Personal con dedicacion del 100% en la interventoria, debe permanecer de tiempo completo en el lugar de ejecucion
de la obra, so pena de incurrir en falta grave a sus obligaciones, con la consecuente aplicacion de las sanciones establecidas
contractualmente.

2. Para el reconocimiento de los gastos debera tenerse en cuenta la forma de pago establecida en los estudios previos, pliego
de condiciones y contrato y las indicaciones pertinentes del Manual de Interventoria vigente, o el que lo modifique o sustituya.
Se tendrd en cuenta lo siguiente, seglin corresponda:

2.1. Los costos directos de personal deben estar soportados por la nomina firmada, los cuales se anexaran al acta de costos
para el tramite correspondiente ante el Instituto.

2.2. Los viaticos se reconoceran segun su utilizacion real y sin superar los topes fijados en el presupuesto de la oferta
entregada por el adjudicatario. Se reconoceran viaticos a los Especialistas que ejecuten desplazamientos al lugar de
ejecucion del proyecto cuando sea requerido, previa autorizacién del Supervisor del Contrato de Interventoria; En los casos
en que se requiera la presencia del Director de Interventoria y/o Ingeniero Residente de Interventoria en Planta Central de
INVIAS Bogots, se reconoceran viaticos.

2.3. Para aquellos costos de interventoria que tengan como unidad "Segun comprobante por mes", los mismos se
reembolsaran segun su costo real, contra la presentacién de facturas y soportes respectivos.

2.4. Los gastos de transportes aéreos/terrestres (incluye peajes y combustible) solo se reconoceran aquellos que se originen
por el desplazamiento del personal a la zona del proyecto.

2.5. Los gastos de transportes aéreos/terrestres (incluye peajes y combustible) se reconoceran para el Personal Director y/o
Especialistas, previa autorizacion del Gestor Técnico de Proyecto y/o Supervisor de Interventor.

2.6.Los equipos e insumos técnicos solicitados se requieren como una herramienta de trabajo, por lo cual debe tenerlos el
Interventor, para el desarrollo de sus actividades y se reconocen sus servicios al Invias dentro del item de
“Oficina/Campamento (incluye dotacion y servicios publicos)".
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2.7. Para el caso del reembolso de los costos globales, es responsabilidad de la Interventoria el gasto racional de estos
recursos, de acuerdo con las necesidades del proyecto dentro del plazo contractual.

2.8. Los valores que aparecen fijos e inmodificables, no podran alterarse, de lo contrario, sera causal de rechazo.

2.9. En aquellos casos en los que la participacion y/o dedicacion de costos directos de personal u otros costos directos tenga
un valor superior al plazo indicado para desarrollo del contrato, la Entidad contempla que a lo largo de la ejecucion de las
obras podra requerirse contar con una cantidad superior a un hombre-mes u otro costo directo - mes; la definicion de aquellos
periodos en los cuales pueda requerirse dicha condicién, se definiran por parte del INVIAS, de acuerdo con la programacion
y avance de las obras a las cuales se ejecutara Interventoria. Asi mismo, la incorporacion de los recursos de Interventoria
para la vigilancia y control de las obras del proyecto debera ser gradual, de acuerdo con el desarrollo del contrato de obra y
previa autorizacion del Supervisor de Contrato.

2.10. La incorporacion de los especialista a la ejecucidn del contrato, asi como la correspondiente dedicacion de cada uno
de los especialistas se definira de acuerdo con las necesidades del proyecto, previa autorizacion del respectivo Supervisor
de Contrato y de la Unidad Ejecutora correspondiente, con fundamento en los sueldos mensuales de los especialistas, sin
superar el monto total de la bolsa, calculado previamente por el Instituto, por tal razon se debe diligenciar en la oferta
economica los salarios de los especialistas.

2.11. Las participaciones de los costos directos de personal y el tiempo de utilizacién de los otros costos directos, se pagaran
mensualmente, de conformidad con la programacion de recursos aprobada por el Supervisor del Contrato, previa verificacion
de su participacion y utilizacion real en el contrato.

2.12 AJUSTES POR CAMBIO DE VIGENCIA : El presente proceso no considera ni aplica, ajustes por cambio de vigencia.

2.13 Las primas regionales no aplican para el presente proceso; por lo anterior, no se deberan diligenciar dentro del
formulario.

2.14. Los costos correspondientes a las jornadas adicionales cuando se programen jornadas de trabajo 7 dias a la semana
24 horas diarias (7x24), seran pagados por la provision contemplada en el presente formulario, siempre y cuando se cumplan
las condiciones establecidas en el Anexo Técnico del proceso para la implementacién de dichas jornadas.

3. En aras de implementar la generacion de primer empleo, un (1) inspector sst, no debera registrar afiliacién o cotizacion al
sistema integral de seguridad social como trabajador dependiente de empresas a fines al area de estudio, posterior a la
fecha de graduacion. Para ello el interventor y/o el profesional de Apoyo a la Gestidn debera verificar en el Historial Laboral
emitido por los sistemas generales de pensiones y/o en las plataformas de Registro tnico de afiliados (RUAF). Los perfiles
que aplican al primer empleo, descritos anteriormente, deberan acreditar la terminacion y aprobacion del pénsum académico
del drea de estudio, al igual que debera contar con nacionalidad colombiana y tener un rango de edad entre los 20 y 30 afios.
4. El proponente no podra modificar, adicionar o suprimir, los items que la entidad ha establecido para costos Directos de
Personal, Otros Costos Directos y Otros Costos, ni las participaciones (h-mes) , ni modificar, adicionar o suprimir las
cantidades de los items del Formulario 1. Se recomienda estructurar su propuesta econémica con el Formulario 1 publicado
por la Entidad en definitivo para el presente proceso de seleccion.

13 SEGUIMIENTO POR PARTE DEL INTERVENTOR

El Interventor como parte de su seguimiento debe realizar informes periédicos para constatar las gestiones realizadas en cada
uno de sus componentes que como minimo contengan lo siguiente, segun corresponda y/o aplique, en los términos consignados
en el Manual de Interventoria INVIAS vigente, Plan de Cargas, Apéndices del Proyecto, y el presente Anexo Técnico:

1. GENERALIDADES

1. Descripcion general del Contrato de Obra.

2. Objeto del contrato.

3. Fechas de suscripcion, cumplimiento de los requisitos de ejecucidn, plazo y valor con sus diferentes etapas,
prérrogas, suspensiones y adiciones.

4, Directorio telefénico actualizado del personal profesional del Contratista, Interventoria y de la Entidad.

2. INFORMACION LEGAL Y FINANCIERA

1. Garantias y vigencias de las mismas, adiciones, suspensiones y/o prérrogas.
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2. Presentar el cuadro de control legal del Contratista y de la Interventoria (fechas de suscripcién, Procesos de

Contratacion, entre otros)

Evaluacion del cumplimiento de las obligaciones contractuales.

Programacion del Plan Anual de Caja (PAC), si aplica.

Balance financiero del contrato y de la Interventoria.

Seguimiento al cuadro de control financiero presentado por el Contratista de obra.

Informe sobre el manejo del Anticipo y/o Pago Anticipado y anexos relacionados (En caso de haber sido

entregado Anticipo y/o Pago Anticipado alguno).

8. Relacién de las metas fisicas a ejecutar con respecto al presupuesto disponible contractualmente. Informar
cantidades y/o saldos faltantes o sobrantes dentro del proyecto para el cumplimiento de las metas fisicas
contractuales. Informar las cantidades y costos referentes a ejecucion de estudios, disefios y obras para redes
de servicios publicos domiciliarios, en caso de aplicar.

9. Copia del acta de recibo parcial de obra, en caso de aplicar.

No ok w

3. INFORMACION TECNICA

1. Cronograma detallado del contrato aprobado por la Interventoria con su respectivo analisis a la fecha de corte.

2. Andlisis del desempefio de las actividades incluidas en la ruta del Contrato de Obra de acuerdo con el
Cronograma contractual aprobado por la Interventoria.

3. Descripcion de los atrasos o adelantos de obra que se estén presentando, conforme al Cronograma contractual

aprobado por la Interventoria. Relacionar las acciones solicitadas por el Interventor e implementadas por el
Contratista y el seguimiento efectuado por el Interventor.

4, Cuadro sobre el estado del tiempo. Detallar las horas no trabajadas debido a condiciones climaticas que
impidan la ejecucién de las labores.

5. Reporte de dafios a la infraestructura de servicios publicos indicando: ESP, ubicacién, fecha y estado de pago
alas ESP por parte del Contratista, en caso de ser procedente.

6. Planes de contingencia elaborados por el Contratista, aprobados por la Interventoria, que no afecten el plazo
contractual, los cuales deben ser presentados a la Entidad.

7. Descripcion de las medidas correctivas exigidas por la Interventoria en los aspectos técnicos, administrativos

y legales que se estan teniendo en cuenta, asi como las medidas preventivas que deban implementarse para
evitar futuros atrasos.

8. Descripcion de las actividades desarrolladas durante el mes por el Contratista de obra y la Interventoria y su
equipo de trabajo (director, residentes y especialistas).
9. Esquemas de avance fisico de obra, planos de localizacidn del proyecto, figuras, cuadros y demés informaciéon

relevante relacionada con el avance del contrato.

10.  Registro fotografico georreferenciado del avance del proyecto tomando como puntos fijos y panoramica, de
igual manera una breve descripcién de la foto indicando localizacién, georreferenciacion, aspectos relevantes
y fecha. Durante la ejecucién del contrato, la Interventoria debe presentar a la Entidad registros fotograficos
por cada elemento de la infraestructura de transporte que haga parte del contrato, resaltando el antes y el
después, en cada una de las fases del proyecto.

11.  Presentar el avance fisico por grupo de Vias, tramos, segmentos, o elementos que hagan parte del proyecto
de infraestructura de transporte segln sea el caso del proyecto.

12.  Relacion de los resultados y andlisis de los ensayos de laboratorio y de campo, efectuados por el Contratista
de obra y los ejecutados por la Interventoria como medio de comprobacion o verificacién, segln las
especificaciones técnicas aplicables.

13.  Certificaciones de cumplimiento de calidad y especificaciones de materiales empleados durante el periodo,
expedido por el representante legal de la Interventoria, expresando claramente el cumplimiento de las
frecuencias de los ensayos de laboratorio de acuerdo con las especificaciones y el plan de inspeccion y
ensayos de laboratorio.

14.  Certificacion de cumplimiento del plan de calidad por parte del Interventor y la correspondiente verificacion al
cumplimiento del plan de calidad del Contratista de obra, segun lo ofertado por este en el aspecto de calidad
en su propuesta.

15.  Gestiones adelantadas por el Contratista y la Interventoria ante las ESP y otras entidades que tengan relacion
directa con la ejecucion del proyecto de infraestructura de transporte.
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16.  Descripcién de las actividades realizadas y calificacion del componente del Plan de Manejo de Trafico,
Senalizacion y desvios empleados por el Contratista de obra, de acuerdo con los parametros establecidos en
el contrato y segun los lineamientos de la autoridad de transito que rija en la ubicacién del proyecto.

17.  Descripcién de obras adicionales y/o complementarias, valor y justificacion de las mismas; relacion de precios
unitarios no previstos presentados por el Contratista de obra y aprobados por la Interventoria e indicar la
modificacién contractual realizada para su incorporacién (en caso de aplicar). Ademas, mostrar su incidencia
en el valor actual del contrato.

18.  Informar sobre los ajustes, complementacion, apropiacién y/o actualizacion realizada por el Contratista a los
disefios existentes entregados por la Entidad, de ser el caso, y la justificacién de los mismos, debidamente
aprobados y avalados por la Interventoria.

19.  Relacion de cantidades de obra que a la fecha no han sido recibidos por la Interventoria por no cumplir con los
requisitos previstos para el recibo y pago de las mismas, mostrando su incidencia en el valor actual del contrato.
Ademas, se deben enlistar las acciones correctivas propuestas, asi como la respuesta por parte del Contratista
de obra.

20.  Reporte de producto no conforme, en el cual se deben incluir los items de pago que presentaron no
conformidades en el mes, la fecha de identificacion, la descripcidn de la no conformidad y una breve explicacion
de la accion a tomar. En este capitulo también se debe describir el seguimiento a las acciones adoptadas para
el tratamiento de no conformes en el periodo anterior en caso de existir.

21.  Copia del libro de obra (bitacora) del periodo reportado.

22.  Copia de las actas de seguimiento desarrolladas en el periodo (comité y reuniones) debidamente suscritas por
los participantes, Contratista, Interventor y Entidad.

23.  Cuadro detallado de cantidades y valores ejecutados por tramo, grupo de elementos, o unidad funcional, o
frente de obra, segun sea el caso del proyecto de infraestructura de transporte; indicando valor pagado, nimero
de acta en la que se pago6 su ejecucion parcial y verificacion del consolidado y sumatoria final respecto al acta
de recibo parcial de obra, en caso de existir. Como resumen del analisis consolidado, determinar los costos
directos e indirectos por elemento, grupo de segmentos, tramos, frentes de obra, 0 segun sea el caso del
proyecto de infraestructura de transporte.

4. INFORMACION SOCIAL

1. Descripcion de las actividades del plan de accion de la Interventoria y verificacion del plan de gestion social
del Contratista. Debe incluir copia de los Anexos referentes a la gestion del Contratista requeridos en el
contrato.

2. Observaciones y recomendaciones formuladas por la Interventoria. Descripcion de los atrasos o adelantos o

eventualidades que se estén presentando conforme al Plan de Gestion Social del Contratista aprobado por la
Interventoria. Ademas, se deben relacionar las acciones correctivas propuestas, asi como la respuesta por
parte del Contratista.

3. Relacién de recursos fisicos empleados para el desarrollo del componente social del Contratista y de la
Interventoria.
4. Calificacién del componente de gestion social.

5. INFORMACION AMBIENTAL Y SST

1. Informe mensual ambiental y SST de Interventoria a la etapa de obra (incluyendo el componente de
maquinaria/equipo y vehiculos), con sus respectivos soportes y analisis de los indicadores propuestos para
cada uno de los programas desarrollados en el PIPMA.

Control de materiales y copia de los correspondientes certificados de adquisicion de todos los materiales
empleados en el mes dentro de la obra.

Control del aprovechamiento de los Residuos de Construccién y Demoalicién -RCD-.

Manejo de vegetacion, si aplica para el contrato.

Listado de vehiculos utilizados en el mes para la obra.

Relacién del niumero de licencia ambiental y/o permiso ambiental y/o PIN ambiental.

N

S
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7. Relacién de los equipos y/o maquinaria utilizada por el Contratista donde se verifique el cumplimiento de las
actividades descritas en el plan de mantenimiento presentado por el Contratista de obra y aprobado por la
Interventoria.
8. Copia de la certificacién de mantenimiento periddica de los bafios moviles, anexando copia del permiso de
vertimientos vigente expedido por la autoridad ambiental competente.
9. Resumen de las actividades realizadas por la Interventoria en cumplimiento del Sistema de Gestién de

Seguridad y Salud en el Trabajo, con sus respectivos soportes.

10.  Informe de accidentes e incidentes de trabajo en el periodo tanto del Contratista de obra como del Interventor.

11. Afiliaciones y pagos del personal del Contrato de Obra al Sistema General de Seguridad Social Integral.

12.  Certificacion del revisor fiscal/contador publico y representante legal del Contratista de obra (de acuerdo con
la naturaleza de la misma) y Subcontratista, donde se exprese paz y salvo por concepto de pagos al Sistema
General de Seguridad Social Integral y salarios que contenga como minimo el niimero de los trabajadores que
laboran en el Contrato de Obra y el periodo laborado.

13.  Afiliaciones y pagos del personal del Contrato de Interventoria al Sistema General de Seguridad Social Integral.

14.  Certificacion del revisor fiscal/contador publico y representante legal del Interventor (de acuerdo a la naturaleza
de la misma) y Subcontratista, donde se exprese paz y salvo por concepto de pagos al Sistema General de
Seguridad Social Integral y salarios que contenga como minimo el nimero de los trabajadores que laboran en
el Contrato de Obra y el periodo laborado.

15.  Calificacién del componente de gestion Ambiental y SST y fichas de seguimiento de labores ambientales.

16.  Certificacion expedida por la Interventoria donde exprese que se han revisado los documentos soporte de
pagos salariales y del SGSSI remitidos por el Contratista de obra para el respectivo informe.

6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

1. Conclusiones, observaciones y recomendaciones de los especialistas de la Interventoria y del Contratista de
obra sobre el componente técnico tendientes a la solucién de los inconvenientes presentados en el proyecto
indicando los actores involucrados en cada caso.

2. Conclusiones, observaciones y recomendaciones de los especialistas de la Interventoria y el Contratista de
obra sobre el componente social tendientes a la solucion de los inconvenientes presentados en el proyecto
indicando los actores involucrados en cada caso.

3. Conclusiones, observaciones y recomendaciones de los especialistas de la Interventoria y el Contratista de
obra sobre el componente ambiental y SST tendientes a la solucion de los inconvenientes presentados en el
proyecto indicando los actores involucrados en cada caso.

4. Conclusiones, observaciones y recomendaciones de los especialistas de la Interventoria y el Contratista de
obra sobre el componente administrativo tendientes a la solucion de los inconvenientes presentados en el
proyecto indicando los actores involucrados en cada caso.

5. Conclusiones, observaciones y recomendaciones de los especialistas de la Interventoria y el Contratista de
obra sobre el componente financiero tendientes a la solucién de los inconvenientes presentados en el proyecto
indicando los actores involucrados en cada caso.

6. Conclusiones, observaciones y recomendaciones de los especialistas de la Interventoria y el Contratista de
obra sobre el componente legal tendientes a la solucion de los inconvenientes presentados en el proyecto
indicando los actores involucrados en cada caso.

14. OTRAS DISPOSICIONES

14.1. REQUERIMIENTOS ESPECIALES DE EJECUCION.

El Director de Interventoria, los ingenieros residentes y demas personal de dedicacién completa para la interventoria del proyecto
debe residir en el lugar de ejecucion de la obra, so pena de incurrir en el incumplimiento de las obligaciones, con las

consecuentes sanciones contractuales.

El personal de Interventoria ira siendo vinculado a medida que se requiera su utilizacion en el proyecto, asi como los demas
recursos de Interventoria (Vehiculos, equipos de topografia, laboratorios, etc.), lo cual debe ser aprobado por el Supervisor de
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Contrato de Interventoria de INVIAS, a través de la respectiva unidad ejecutora. El INVIAS se reserva el derecho, previa
motivacion de solicitar el cambio del personal de Interventoria.

La utilizacion de los recursos de Interventoria debera programarse de acuerdo con las disponibilidades presupuestales anuales
del Contrato.

Los Especialistas que participen de tiempo parcial en la Interventoria del proyecto deben presentar una declaracion juramentada
de que su dedicacion total en los diferentes proyectos en que participa no supera el 100 %.

Los siguientes requerimientos son igualmente exigibles a la Interventoria:

El Interventor propendera, en aquellos contratos cuyo alcance contemple la construccion y/o mejoramiento de vias, por el
desarrollo de intervenciones en frentes continuos de obra de manera que queden terminados sin dejar obras inconclusas, ni
broches que representen discontinuidades; en casos excepcionales en que sea necesario atender frentes discontinuos, dicha
condicion debera estar plenamente justificada por el contratista, avalada por el interventor y aprobada por el supervisor del
instituto.

Le correspondera al Interventor vigilar y controlar las emergencias que se puedan presentar en los sitios que se encuentren
dentro del objeto del contrato, las cuales deberan ser atendidas por el Contratista de Obra, para lo cual el Interventor definira el
tipo de intervencion a ejecutarse y le solicitard por escrito al Contratista de Obra su ejecucién, Asi mismo estara a cargo del
Interventor que se cumplan los protocolos de seguridad en el momento de que el Contratista vaya a atender la emergencia.

El Interventor acepta el Manual de Interventoria vigente o aquel que lo sustituya, modifique o adicione durante la vigencia del
Contrato.

14.2 JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS A LA SEMANA

A continuacién, se describen algunos factores importantes por los cuales el articulo anterior NO APLICA para ejecutar los
trabajos en cauces fluviales:

1. Orden publico de la zona.

2. Mano de obra calificada y no calificada: la poblacién local y de otras regiones no esta dispuesta al trabajo nocturno en los
sitios en los cuales estan localizados los trabajos.

3. Ahuyenta miento y desplazamiento de la fauna nocturna por la luz artificial necesaria para iluminar la zona de trabajo.

4. Insectos voladores y ponzofiosos (Zancudos y ofros): En las horas nocturnas en las zonas riberefias proliferan los
transmisores de enfermedades como malaria, dengue y fiebre amarilla.

14.3 ORDEN DE INICIACION

Mediante comunicacion escrita, el funcionario competente del Instituto, informara al contratista la fecha a partir de la cual debe
iniciar la ejecucion del contrato.

La ejecucion del contrato de Interventoria esté ligada a la ejecucién del contrato de obra, de tal manera que, si éste no se
suscribe o se termina por cualquiera de las causales previstas en la ley, el contrato de Interventoria sera liquidado por
terminacion de su objeto sin lugar a indemnizacién.

14.4 OBJETO DEL CONTRATO

El INTERVENTOR se obliga para con el INSTITUTO a ejecutar, a los precios cotizados en la propuesta econdmica o ajustados
de conformidad con los acuerdos logrados sobre el valor del contrato en el proceso de seleccion y con sus propios medios,
equipos y personal, en forma independiente y con plena autonomia técnica y administrativa, hasta su total terminacion y
aceptacion final, las actividades de interventoria que se detallan en su propuesta técnica y econémica. Estas actividades son
aproximadas y estan determinadas segun las necesidades del presente concurso de méritos, por lo tanto, se podran aumentar,
disminuir o suprimir durante la ejecucion de la INTERVENTORIA y sus variaciones no viciaran ni invalidaran el contrato producto
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de este concurso de méritos. El Interventor esta obligado a ejecutar las mayores actividades de interventoria que resulten a los
mismos precios de la propuesta econémica.

En aquellos contratos donde aparezca el item de Estudios y disefios, el Interventor velara porque en todo momento, los estudios
y disefios presentados por el contratista de la Obra, cumplan con los requerimientos de contenido, metodologia, y las
especificaciones particulares y generales antes de dar su aprobacion.

Durante la ejecucion del contrato LA INTERVENTORIA esta obligada a organizar los trabajos de tal forma que los procedimientos
aplicados sean compatibles con los requerimientos técnicos necesarios para adelantar en forma sostenible la OBRA y con las
disposiciones ambientales contenidas en la Ley 99 de 1993, y sus normas reglamentarias, asi como las normas especiales para
la obtencion de los permisos, autorizaciones, licencias y concesiones especificos requeridos para el uso y aprovechamiento de
los recursos naturales, durante la ejecucion de las obras contenidas en el Capitulo Juridico de las Guias Ambientales, que hacen
parte de la presente contratacion. Igualmente debe dar cumplimiento a lo establecido en el Programa de Adaptacién de la Guia
Ambiental PAGA y presentar los informes y soportes que permitan evaluar el cumplimiento y calificacion de su desempefio por
parte del Interventor.

La contratacion de la Interventoria esta ligada a la contratacién de la obra o consultoria, de tal manera que, si llegare a
interrumpirse el proceso de contratacion para la obra o consultoria, se interrumpira igualmente el proceso de contratacién para
la Interventoria, sin lugar a reclamacién alguna por parte de los oferentes.

14.5 SUCURSAL EN COLOMBIA PARA PROPONENTES O INTEGRANTES SIN DOMICILIO EN COLOMBIA

En los términos de los articulos 471y 474 del Codigo de Comercio, las sociedades extranjeras que hagan parte del contratista,
que no tenga(n) domicilio en Colombia, deberan constituir dentro de los treinta (30) dias siguientes a la suscripcion del Contrato,
una sucursal en Colombia, cuyo objeto social contemple la suscripcion y ejecucion del Contrato adjudicado, y que se mantenga
vigente por el plazo de ejecucion del mismo y un (1) afio mas, segun se establece en su Seccion 1.01. La sucursal se debera
establecer de acuerdo con los parametros establecidos en la ley comercial.

El incumplimiento de estos compromisos sera considerado como incumplimiento contractual y dara lugar a la imposicion de
multas en los términos del Contrato.

14.6 GASTOS IMPUTABLES AL VALOR DEL CONTRATO

El INSTITUTO pagaré al INTERVENTOR los costos directos por costos de personal vinculado al proyecto, afectados por un
factor multiplicador, asi como los costos directos distintos a los anteriores, de acuerdo con lo estipulado en su propuesta, a
saber: 1. COSTOS POR PERSONAL: a) Costos de personal corresponden a los efectivamente pagados al personal utilizado
en desarrollo del contrato de conformidad con el personal aprobado por el INSTITUTO. b) Un factor Multiplicador que considere
principalmente entre otros aspectos, las cargas por concepto de seguridad social, aportes parafiscales y prestacional, viaticos
que no estén establecidos como reembolsables, gastos generados por la adquisicion de herramientas, equipos, materiales o
insumos necesarios para la realizacion de la labor, gastos de administracion, costos de financiamiento, gastos contingentes,
impuestos, tasas y contribucion, seguros y demas costos indirectos en que él incurra por la ejecucion del contrato. El factor
multiplicador incluye los honorarios del consultor. El factor multiplicador incluye el exceso en la causacién de los costos
rembolsables previstos en la propuesta del Interventor. EI Proponente debera prever en la construccion del factor multiplicador
el personal de némina y el personal contratado por prestacion de servicios. 2. COSTOS DISTINTOS A LOS COSTOS POR
PERSONAL.: Aprobados de acuerdo con la propuesta del INTERVENTOR.

14.6.1 FACTOR MULTIPLICADOR

Es un coeficiente o valor numérico que se aplica dentro de la metodologia relacionada con el célculo de los costos de personal;
es un factor fijo e integral que el proponente debe calcular, contemplando entre otros aspectos, y sin limitarse a ellos, los gastos
de administracién, gastos contingentes, impuestos, tasas y contribuciones, garantias y seguros, los costos relacionados con la
seguridad social integral, aportes parafiscales y prestacionales para el personal vinculado por ndmina, asi como los costos
asociados a la contratacion de personal por prestacion de servicios para el desarrollo de las labores de Interventoria. Asi mismo,
el factor multiplicador incluye los honorarios del Interventor, la correspondiente provisién para la asuncion de los riesgos
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previsibles asignados de conformidad con lo establecido en la Matriz de Riesgos del Contrato y los costos asociados a la atencién
de procesos administrativos y/o judiciales, de conformidad con los documentos del contrato. El factor multiplicador incluye el
exceso en la causacion de los costos rembolsables previstos en la propuesta del Interventor, y demés costos indirectos en que
él incurra por la ejecucion del contrato; al igual que, las cargas por concepto de aquellos gastos no establecidos como
reembolsables de acuerdo con lo previsto en el formulario 1 Presupuesto Oficial del proceso de seleccion.

Para la estructuracion del presente proceso de seleccion se determind un Factor Multiplicador aplicable de acuerdo con las
condiciones técnicas requeridas, bajo la premisa de que durante la ejecucion del contrato el personal minimo exigido con
dedicacion de tiempo completo en la zona del proyecto, deberia tener vinculacion laboral.

Para cada pago o abono en cuenta, corresponde al supervisor del contrato de interventoria verificar y exigir el cumplimiento de
la normatividad relacionada con la seguridad social integral y parafiscales, de conformidad con lo previsto en la ley y el pliego
de condiciones, respecto del personal vinculado laboralmente.

En ningln caso el valor del factor multiplicador sera superior a 2.36.

14.7 ALCANCE DE LOS TRABAJOS

e Las actividades a que se obliga EL INTERVENTOR deberan ejecutarse de conformidad con el Manual de Interventoria
vigente, o el que lo modifique o lo sustituya, incluidas sus adiciones y/o modificaciones. Los aspectos que éste no regule
se ejecutaran de acuerdo con lo contemplado en el pliego de condiciones, en los requerimientos técnicos y en la
normatividad vigente aplicable.

e  Envirtud de lo anterior, EL INTERVENTOR debera efectuar una vigilancia general, integral y permanente del cumplimiento
de todas y cada una de las obligaciones a cargo del Contratista, tal seguimiento y control debera garantizar el cumplimiento
de todos los objetivos y previsiones contenidos en el pliego de condiciones, en el contrato, en los requerimientos técnicos,
sus anexos Yy todos los documentos que hacen parte de los procesos de seleccion de obra e interventoria.

e Para cumplir con el objeto contractual, el interventor deberé realizar un control integral de todas las actividades inherentes
al proyecto, velando por el estricto cumplimiento de lo establecido en el contrato de obra objeto de Interventoria y en todos
los documentos que hacen parte del contrato.

e Las obligaciones béasicas del interventor, detalladas en la metodologia y plan de cargas de trabajo adjunta al presente
concurso de méritos abierto, de manera general corresponden a:

l. Gestion Administrativa: El Interventor deberé realizar los procesos y actividades para la coordinacion de la gestion
administrativa en desarrollo de la ejecucion del Contrato de Obra y del Contrato de Interventoria, de tal forma que se
dé la interaccion con el contratista y/o con el INVIAS. Lo anterior implica el establecimiento de un sistema de
coordinacién y comunicacion eficiente con estas contrapartes incluyendo la entrega y archivo de informacion de forma
oportuna y organizada, la digitalizacion de correspondencia y documentacién del proyecto, la recepcion y verificacidn
de informes, entre otros.

Il. Gestion Técnica: El Interventor realizard los procesos y actividades relacionadas con la medicion, pruebas,
evaluacion y verificacion de procedimientos, intervenciones y desempefio del Contratista en el area técnica de tal
forma que se garantice el cumplimiento de las especificaciones técnicas y la ejecucién de las obras.

M. Gestion Financiera: Deberé realizar los procesos y actividades relacionadas con el control y seguimiento del estado
presupuestal del Contrato de Obra e Interventoria, incluyendo el control del manejo y buena inversion del anticipo
otorgado al Contratista y al Interventor.

V. Gestion Juridica: Realizar los procesos y actividades enfocadas a verificar la aplicacion y cumplimiento de los
aspectos regulatorios y contractuales relacionados con el Contrato de Obra, asi como apoyar al INVIAS en todos los
aspectos juridicos que se susciten en el desarrollo del contrato.
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V. Gestion Ambiental: Realizar los procesos y actividades enfocadas a la coordinacion de las diferentes actividades y
métodos de control, tendientes a propiciar que las obras, programas y medidas planteadas en los estudios de impacto
ambiental y/o, planes de manejo ambiental y/o PAGA y de disposicion de residuos, sean implementadas para
minimizar los efectos ambientales negativos y maximizar los positivos, de acuerdo con la normativa aplicable y las
directrices que sobre la materia dicte el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible o la Autoridad competente.

VI, Gestion de Seguros: Realizar los procesos y actividades enfocadas a asegurar el cumplimiento por parte del
Contratista de las obligaciones relacionadas con la consecucion y mantenimiento de los seguros, pdlizas y garantias
exigidos para el contrato, verificando entre otros que el contratista las entregue oportunamente al INVIAS de acuerdo
a lo definido en el Contrato y en las modificaciones del mismo que se puedan presentar.

VII. Gestion de Riesgos: Disefiar e implantar un sistema dedicado a la identificacion y previsién de los principales riesgos
asociados con el Contrato de Obra, que permita prever, organizar y realizar acciones frente a la posibilidad de
materializacion de riesgos y minimizacion de impactos, que pudieran poner en riesgo la buena ejecucion del Contrato
de Obra.

Sin limitarse a lo anterior, el interventor debe cumplir sus obligaciones derivadas de la Ley 80 de 1993 y 1474 de 2011.
14.8 PERSONAL REQUERIDO, SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES

El personal minimo propuesto por el INTERVENTOR y aprobado por el INSTITUTO, no podra ser cambiado durante la ejecucion
del proyecto, a menos que exista una justa causa, para lo cual debera presentarse comunicacion suscrita por el profesional en
la que conste la justificacion de su retiro. En caso de aprobarse el cambio por parte del INSTITUTO, el personal debera
reemplazarse por uno de igual o mejores calidades que el exigido en los Pliegos de Condiciones. Los otros empleados asignados
al proyecto seran nombrados y removidos por el INTERVENTOR.

EIINTERVENTOR se obliga, en relacion con los trabajadores y empleados, al cumplimiento de todas las normas legales vigentes
y al pago de todos los salarios y prestaciones sociales de manera oportuna, toda vez que el personal que vincula el
INTERVENTOR no tiene carécter oficial y en consecuencia sus relaciones trabajador-empleador se rigen por lo dispuesto en el
Caodigo Sustantivo del Trabajo y demas disposiciones concordantes y complementarias. Ninguna obligacién de tal naturaleza
corresponde al INSTITUTO y éste no asume responsabilidad ni solidaridad alguna.

14.9 PROFESIONALES Y EXPERTOS INTEGRANTES DEL EQUIPO DE TRABAJO DEL INTERVENTOR

El Interventor debera contar con todo el personal necesario para el desarrollo del objeto del contrato de Interventoria. El
Interventor dentro de los tres (03) dias habiles siguientes a la suscripcion de contrato y previo a la suscripcion de la orden de
iniciacion del contrato debera presentar las hojas de vida del Personal Evaluable y Distinto al Clave Evaluable, de acuerdo
con lo establecido en el Pliego de Condiciones del Proceso, y los soportes para acreditar las calidades académicas,
profesionales y de experiencia de dichos profesionales, dando cumplimiento a las caracteristicas exigidas para estos
profesionales.

El INSTITUTO, aprobara la vinculacion de las personas que conforman el Equipo de Trabajo o, en su defecto, debera hacer las
observaciones que sean del caso maximo dentro de los cinco (5) Dias Habiles siguientes a su presentacién. En caso de que el
INVIAS presente observaciones respecto de los profesionales presentados, el Interventor debera efectuar las correcciones o
modificaciones necesarias dentro de los tres (3) Dias Habiles siguientes a la fecha de notificacion de la comunicacién. Por su
parte, el INVIAS dispondra de tres (3) Dias Habiles, a partir de la entrega de los documentos correspondientes para efectuar la
aprobacion respectiva. El incumplimiento de esta obligacion dara lugar a hacer efectiva la péliza de cumplimiento.

El Interventor debera cumplir con todas las disposiciones legales sobre la contratacion de personal colombiano y extranjero. Asi
mismo deberan observarse las disposiciones que reglamentan las diferentes profesiones. Al respecto, se aplicaran igualmente
las siguientes reglas:

o El Interventor se compromete a que sus empleados y agentes posean la experiencia, conocimientos y capacidad para
ejecutar los deberes especificos a ellos asignados para la debida y cabal ejecucién del Contrato.
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e Dentro de los profesionales requeridos para la ejecucion de la Interventoria se ha previsto la participacion de profesionales
sociales y ambientales (Para los proyectos de Mejoramiento y Construccién), con el fin de disponer de personal especifico
para la atencion de aspectos ambientales, sociales y prediales del proyecto, segin corresponda.

o Elpersonal de Interventoria iré siendo vinculado a medida que se requiera su utilizacién en el proyecto, asi como los demas
recursos de Interventoria (Vehiculos, equipos de topografia, laboratorios, etc.), lo cual debe ser aprobado por el Supervisor
de Contrato de Interventoria de INVIAS. Asi mismo el INVIAS se reserva el derecho de prescindir de los servicios de alguno
(s) de los integrantes del equipo de interventoria y/o solicitar su cambio, de manera debidamente motivada, conforme a las
necesidades de ejecucion del proyecto y del servicio.

o La utilizacién de los recursos de Interventoria debera programarse de acuerdo con las disponibilidades presupuestales
anuales del Contrato y seréa regulado por el INVIAS.

o De acuerdo a lo anterior, el interventor debera presentar las hojas de vida del personal profesional restante del equipo de
trabajo, y los soportes para acreditar las calidades académicas, profesionales y de experiencia de dichos profesionales que
conforman su Equipo de Trabajo, de acuerdo con lo establecido en el numeral 7 del presente anexo técnico, en la medida
que se requiera su utilizacion en el proyecto, segun la programacion y avance de las obras objeto de Interventoria.

e En el caso de requerirse durante la ejecucion del contrato un especialista diferente a los previstos en el presente anexo
técnico, el mismo podra ser aprobado previa justificacion, de acuerdo con los procedimientos contractuales
correspondientes.

e  Encaso de fuerza mayor o caso fortuito debidamente comprobado, se podra sustituir a algin miembro del equipo de trabajo
si asi lo autoriza la Entidad, siempre que el nuevo miembro propuesto cuente con calidades iguales o superiores a las de
los profesionales respecto del miembro del equipo a quien reemplaza.

e Los profesionales exigidos son los mencionados en el anexo técnico del presente pliego de condiciones, y se debera dar
cumplimiento a lo exigido en el Manual de Interventoria vigente, o el que lo modifique o lo sustituya acompafiado de los
siguientes documentos:

149.1 CARTA DE INTENCION

Con el fin de asegurar que se tiene la aquiescencia o consentimiento del personal profesional ofrecido, el contratista deberd
presentar durante la fase de ejecucién del contrato, el formato suministrado por la Entidad, o uno que contenga la misma
informacion alli requerida o el formulario de experiencia especifica, debidamente suscrito por el profesional correspondiente
donde manifieste su intencién de conformar el equipo de trabajo para la ejecucion del proyecto, dedicacion al mismo en
porcentaje y el cargo a desempefiar.

LA PARTICIPACION TOTAL DE CADA UNO DE LOS PROFESIONALES O EXPERTOS EN LA EJECUCION DEL PROYECTO
SE ENCUENTRAN DISCRIMINADOS EN EL FORMULARIO No.1.

NOTA: La veracidad acerca de la informacion suministrada en relacion con el personal ofrecido podra ser verificada por el
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS.

14.9.2  ACREDITACION DE LOS PROFESIONALES
Los criterios a tener en cuenta para la aceptacion de los profesionales para la ejecucion del proyecto son los siguientes:
14.9.21 FORMACION ACADEMICA

La formacion académica del personal profesional se acreditara asi:
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Para cada uno de los profesionales que conforman el equipo de trabajo, se debera anexar fotocopia de la tarjeta profesional y
certificado de vigencia expedido por el consejo profesional competente. El requisito de la tarjeta profesional se puede suplir con
el requisito de que trata el articulo 18 del Decreto 2106 de 2019.

Los estudios de posgrado que se exijan como requisito minimo, se acreditardn mediante copia de los diplomas respectivos o
certificado de obtencion del titulo correspondiente. Ademas, la entidad podra solicitar las certificaciones laborales que permitan
verificar la informacion relacionada en los Anexos. Para cada uno de los profesionales se debe aportar la informacién solicitada.
Tratandose de titulos obtenidos en el exterior, estos deberan estar debidamente homologados ante el Ministerio de Educacion
Nacional, de acuerdo con la reglamentacion vigente. El proponente debe anexar copia de la respectiva resoluciéon de
convalidacion de estudios expedida por el Ministerio de Educacién Nacional.

Adicionalmente debe acreditar las mismas exigencias que requieren los nacionales para el ejercicio de la profesion tales como
tarjeta profesional o su equivalente en el pais de origen.

14.9.2.2 EXPERIENCIA ESPECIFICA EN TRABAJOS SIMILARES

La experiencia en trabajos similares del personal requerido, deberd cumplir como minimo con los perfiles establecidos en el
presente Anexo técnico.

Adicionalmente a lo requerido en el Anexo técnico, se debe cumplir con lo siguiente:
¥ La experiencia especifica de todo el personal profesional se acreditara mediante certificaciones expedidas por la Entidad
publica o el contratante, las cuales contendran como minimo: Nombre y descripcion del proyecto, cargo ejercido por el

profesional y periodo durante el cual se desempefié y su dedicacion.

& La certificacion debera contener como informacién adicional el niamero del teléfono fijo, celular o correo electronico de la
entidad contratante, oficial o privada.

¥ Para los Ingenieros Residentes, su experiencia se calculara a partir del porcentaje de dedicacion que haya tenido el
profesional en cada proyecto.

& Para el Director y los Especialistas su experiencia se calculara sin tener en cuenta el porcentaje de dedicacién que haya
tenido en cada proyecto.

¥ No se aceptara auto certificaciones, ni certificaciones de la empresa intermediaria entre la entidad oficial o privada duefia
del proyecto u ordenadora del gasto.

¥ Los documentos contentivos para acreditar la experiencia requerida deberan cumplir con la informacion solicitada:

- Tiempo de duracién del profesional dentro del proyecto.
- Ladedicacion que tuvo el profesional dentro del proyecto

¥ La experiencia como profesor de catedra, director de proyectos de investigacion, de tesis o asesor de proyectos de tesis;
no se tendra en cuenta como experiencia especifica de los profesionales.

¥ Sidurante un mismo periodo el profesional participd en mas de un proyecto, se valorara el tiempo de experiencia de acuerdo
a la dedicacion que aplico en la ejecucion del contrato.

& Para efectos de la EXPERIENCIA ESPECIFICA del personal, los tiempos seran aproximados por exceso o por defecto a
la décima de mes, asi: cuando la centésima de mes sea igual o superior a cinco se aproximara por exceso al nimero entero
siguiente de la décima de mes y cuando la centésima de mes sea inferior a cinco se aproximara por defecto al nimero
entero de la décima de mes.

NOTA: La veracidad acerca de la informacidn suministrada en relacidn con el personal ofrecido podra ser verificada por el
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS.
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14.9.2.3 OTRAS CONSIDERACIONES

& En ningun periodo el porcentaje de ocupacién podra superar el 100% de dedicacion, caso en el cual no se tendra en cuenta
el periodo de tiempo en que ocurra esta situacion (traslapos de tiempo), para cada una de las experiencias acreditadas.

¥ En caso de haber laborado en distintos periodos dentro de una misma entidad o empresa que se encuentren en la misma
certificacion, en el formato deberan relacionarse independientemente cada uno de estos periodos laborados.

¥ En el caso de profesionales que hayan ejercido la profesion en el exterior con anterioridad a la obtencion de la matricula
en el pais, esa experiencia se tomara a partir de la fecha de la matricula o su equivalente en el pais de origen o donde
hubiere trabajado.

& Los titulos de postgrado deberan acreditarse mediante copia de los diplomas y/o acta de grado; de lo contrario, no se
tendrén en cuenta.

14.9.2.4 TITULOS OBTENIDOS EN EL EXTERIOR

El adjudicatario que presente personal con titulos académicos otorgados en el exterior, debera acreditar al momento de
presentacion de la(s) hoja(s) de vida del mencionado personal, la convalidacién y homologaciéon de estos titulos ante el Ministerio
de Educacion Nacional, para lo cual debera iniciar con suficiente anticipacion los tramites requeridos.

Este requisito no se exigird cuando se trate de profesionales titulados y domiciliados en el exterior que pretendan ejercer
temporalmente la profesion en Colombia.

El Ministerio de Educacién Nacional homologa los estudios de pregrado (universitarios) por disciplina y/o licenciatura y los de
postgrado en los niveles de especializacion, maestria y doctorado.

Autorizacion para el ejercicio Temporal de la Profesién en Colombia.

En el evento que el adjudicatario del presente proceso de seleccion hubiere ofrecido personal titulado y domiciliado en el exterior,
debera presentar la autorizacién expedida por el Consejo Profesional Nacional de Ingenieria y sus Profesiones Auxiliares para
el ejercicio temporal de la profesién en Colombia.

1410  ENTREGA DE DOCUMENTACION AL INTERVENTOR
14.10.1 PARA INFORMACION

Antes del inicio del contrato de interventoria el profesional de Apoyo a la Gestién Técnico del Proyecto entregaré al Director de
Interventoria via correo electrénico escaneados los siguientes documentos:

1. Copia Resolucién de la autoridad ambiental competente, asi como copia de las resoluciones, providencias y requerimientos
de las autoridades ambientales. (En los casos en que aplique).

2. Copia de Registro(s) Presupuestal(es) correspondiente(s) del contrato de obra e interventoria.

3. Copia del documento de aprobacion de las garantias y seguros, con sus respectivos anexos.

4. Los demas que se consideren pertinentes para el inicio de labores por parte de la Interventoria.

Es responsabilidad del Interventor la consulta de la pagina del Sistema Electrénico de Contratacion Publica-SECOP Il o el enlace
de la pagina WEB del INVIAS, con el propésito de conocer todo lo concerniente a la Etapa Precontractual tanto del proceso de
contratacién de Obra como de Interventoria, y la totalidad de documentos alli contenidos que han servido de base para la
suscripcién del contrato de obra y de Interventoria.

Como documentos de consulta estaran en la pag. Web de INVIAS: el Manual de interventoria, el Manual de Contratacion,
Especificaciones Generales de Construccion y Normas Técnicas de ensayo de Materiales vigentes, Resoluciones de delegacion
de Funciones, y deméas documentos que le permitan al Interventor cumplir sus obligaciones en los términos exigidos por INVIAS,
asi como la normatividad vigente y aplicable al proyecto.
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Asi mismo y para consulta del Interventor, el INVIAS pondra a su disposicion la totalidad de estudios, disefios y planos
correspondientes al proyecto que existieren en la Sede Central de la Entidad o en la Direccion Territorial respectiva.

14.10.2 PARA REVISION Y APROBACION:

El Contratista debe presentar al Interventor, dentro de los tres (03) dias habiles siguientes a la orden de iniciacién del contrato
de interventoria para su revision y aprobacion, los documentos que se relacionan a continuacion, debidamente diligenciados, de
conformidad con lo establecido en el Pliego de Condiciones del proceso de seleccion del Contratista de Obra. El Interventor
diligenciara y suscribira como constancia de esta entrega, segun formato del manual de interventoria vigente o el que lo sustituya:

Hojas de vida del personal profesional.

Programa de Reincorporacion.

Relacion de equipo minimo obligatorio.

Analisis de precios unitarios correspondientes a la propuesta econdmica (en medio fisico y magnético).
Programa de obra (en medio fisico y magnético).

Programa de Inversiones (en medio fisico y magnético).

Flujo de caja.

Programa de generacion de empleo.

Instalaciones provisionales.

10. Laboratorio toma de control de calidad.

11. Plan de calidad (en medio fisico y magnético).

12. Plan de Manejo de Transito - PMT (en medio fisico y magnético).
13. Los demas que puedan exigirse en el pliego de condiciones.

©CooNOORWND =

El Interventor revisara los documentos presentados por el Contratista de obra en un término no mayor a cinco (5) dias calendario.
En caso de existir algiin requerimiento por escrito por parte del Interventor, el Contratista debe atenderlo en un término no mayor
a tres (03) dias habiles, so pena de incurrir en causal de incumplimiento del contrato.

Una vez se cumpla con lo exigido en el pliego de condiciones, el Interventor emitird su concepto favorable mediante
comunicacion dirigido al Contratista, con copia a la Direccion Territorial correspondiente y a la Unidad Ejecutora. En caso
contrario, solicitara por escrito a la Unidad Ejecutora con copia a la Direccién Territorial correspondiente, iniciar las gestiones
necesarias para adelantar los procesos por incumplimiento a que haya lugar, diligenciando los formatos “Lista de chequeo inicio
del procedimiento administrativo sancionatorio - P.A.S.-” y “Solicitud de inicio de procedimiento administrativo sancionatorio”,
entregando los documentos soporte e indicando el valor estimado de la multa o sancién.

El incumplimiento por el Interventor del plazo establecido en este numeral dara lugar a la aplicacion de las multas o sanciones
correspondientes.

Los documentos aprobados por la interventoria deben ser remitidos por ésta a la Unidad Ejecutora para su archivo en el
expediente contractual a cargo de la Subdireccién Administrativa.

Por su parte, el Supervisor del contrato de Interventoria debera contar para el respectivo control, entre otros, con los siguientes
documentos técnicos incluidos en la propuesta:

Personal profesional propuesto

Programa de distribucion del personal

Equipo completo de laboratorio en el caso de requerirse.
Plan de control de calidad

Discriminacion de los costos de la propuesta y

Otros recursos ofrecidos

OOk WN

Le corresponde al Interventor estar actualizado y documentado sobre las normas, especificaciones técnicas, manuales, leyes,
decretos, resoluciones y demas disposiciones legales vigentes sobre la materia y cualquier cambio que se realice al interior de
la Entidad para efecto de tramites aplicables a la contratacion que se celebre con el Instituto Nacional de Vias.
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El Interventor deberan contar con la participacidén del personal profesional aprobado por el Instituto, cualquier cambio en el
mismo, debera ser justificado y previamente aprobado por la Unidad Ejecutora. Las hojas de vida debidamente soportadas de
los nuevos profesionales deben acreditar una experiencia igual o superior a la exigida en el presente anexo técnico. En cuanto
a los profesionales del contratista de Obra, se debe contar para su aprobacién con el concepto favorable de la Interventoria.

1411  COMPROMISO DE LA INTERVENTORIA

Deben quedar registrados en el Acta de Reunion Técnica Inicial Formato MEPI-MN1-IN-1-FR-3 para efectos del control y
seguimiento de la ejecucidn del contrato de interventoria, los siguientes compromisos:

e Estudios y/o Disefios: Verificar que el cronograma presentado por el Contratista de obra para aprobacién de la interventoria
se ajuste al plazo y requisitos estipulados en el pliego de condiciones.

El Interventor desde el inicio de ejecucion del contrato debe consultar en la Subdireccion de Estudios e Innovacion el sistema
de informacion geografico (SIG) de la Entidad, con el fin de que el sistema de referenciacion utilizado en los planos sea
compatible con éste.

e Programa de distribucion del personal: Se deben establecer entre la Interventoria y el Supervisor del Contrato de
interventoria el compromiso de determinar el programa de distribucion de recursos de la Interventoria acorde con el
programa de obra y las disponibilidades presupuestales asignadas en cada vigencia fiscal, para aprobacién por parte del
INVIAS.

e Campamento, laboratorio, logistica, etc. Se deben establecer compromisos sobre todos los aspectos relacionados con este
punto.

e  Oftros: Se deben establecer los compromisos que se requieran y que no estan contemplados en los numerales anteriores.

El documento original del Acta de reunion técnica y documentos soporte (Programa de Inversiones, Programa de Obra, Flujo de
Caja, video, etc.,) deben ser remitidos por el Interventor a la Unidad Ejecutora correspondiente para su control y archivo, dentro
de los cinco (5) dias hébiles siguientes a la firma de la misma. Una copia reposara en la obra en custodia de la Interventoria, y
otra copia seréa entregada a la Direccidn Territorial.

14111 APROBACION DE ESTUDIOS Y DISENOS

Las actividades correspondientes a los estudios y disefios deben cumplir con lo establecido en el pliego de condiciones del
proceso de Obra Publica y sus documentos anexos, y pueden referirse a: elaboracion y/o revisién y/o ajuste y/o modificacion
ylo actualizacién y/o complementacion, entre otros.

El Contratista realiza la elaboracidn y/o revision y/o ajuste y/o modificacidn y/o actualizacién y/o complementacion de los estudios
y disefios pactados en el contrato dentro del plazo previsto, documentos que debe entregar a la Interventoria para su revision y
aprobacion.

El Interventor debe revisar y aprobar los estudios y disefios presentados por el Contratista; asi mismo, debe solicitarle las
correcciones a las que haya lugar. Lo anterior debe cumplirse dentro del plazo establecido en el pliego de condiciones.

Para efectos de determinar la fecha de iniciacion de las obras y la determinacién de la vigencia de la garantia de calidad de los
estudios y disefios, se debe diligenciar el formato MEPI-MN1-IN-1-FR-5 correspondiente al Acta de Aprobacién Definitiva de
Estudios y Disefios.

En el evento en que contractualmente se contemplen entregas parciales de estudios y disefios se debe diligenciar el Formato
MEPI-MN1-IN-1-FR-4 Acta de Aprobacion Parcial de Estudios y Disefios. Para el pago del saldo del item de Estudios y Disefios
es requisito presentar el formato original MEPI-MN1-IN-1-FR-5 Acta de Aprobacion Definitiva de Estudios y Disefios.
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El Interventor, debe dejar constancia que la Interventoria recibid, revisd y aprob6 los documentos entregados por el Contratista
de obra, las especificaciones técnicas, calidad, normas y lo contemplado en el Pliego de Condiciones. Este debe relacionar
todas las actas de aprobacion parcial con sus respectivas fechas.

El Interventor debe mantener en custodia los estudios y disefios y una vez se cuente con el acta de aprobacion definitiva de los
mismos, debe proceder a remitir una comunicacion escrita a la Unidad Ejecutora relacionando todos los documentos que hacen
parte de los estudios y disefios y debe coordinar con el profesional de Apoyo a la Gestion Técnico del Proyecto la entrega fisica
de los mismos en el archivo central de INVIAS. Es responsabilidad de la interventoria que todos los documentos, volimenes,
tablas, anexos, planos y demas informacion exigida en el pliego de condiciones se encuentren debidamente diligenciados,
firmados y foliados.

El Supervisor del Contrato de Interventoria debe realizar la revisién de los documentos entregados por el Interventor
relacionados con los Estudios y Disefios, verificando que la documentacién en medio magnético esté debidamente suscrita,
incluida tablas, anexos, planos y demas informacion.

Una vez finalizada la etapa de estudios y disefios y determinada la meta fisica del contrato conforme al valor adjudicado del
mismo, el Contratista debe entregar para revision y aprobacion de la Interventoria el acta de modificaciones de cantidades de
obra respectiva y los programas de obra e inversiones ajustados.

Como requisito para la suscripcion del Acta de Aprobacion, Entrega y Recibo Definitivo de Estudios y Disefios, el Interventor y
el Contratista deben gestionar ante la Subdireccién de Estudios e Innovacién la certificacion en la que conste que los Planos de
Disefio son compatibles y consistentes con el Sistema de Informacion Geografica (SIG) del INVIAS.

El Informe Ejecutivo Final que hace parte de los volimenes a entregar por parte del Contratista debe contener con precision y
claridad la identificacion de la apropiacién de los Estudios y Disefios.

El Interventor debe diligenciar en su totalidad el Formato MEPI-MN1-IN-1-FR-5 Acta de Aprobacién Definitiva de Estudios y
Disefios.

Es responsabilidad del Interventor exigir al Contratista el cumplimiento de los plazos establecidos contractualmente para la
entrega de Estudios y Disefios y en caso de incumplimiento adelantar las gestiones requeridas para iniciar las acciones
administrativas a que haya lugar.

1412 DIARIO DE OBRA (BITACORA)

Este registro debera iniciarse el mismo dia en que se lleve a cabo la reunion técnica inicial, el cual permanecera en la oficina de
campo de la interventoria, dejando constancia de ello en el primer folio con la suscripcion por las partes intervinientes. La
bitdcora debera ser suscrita a diario por los residentes de obra e interventoria y el original deberéd ser entregado por la
Interventoria al momento del recibo definitivo de la misma.

1413  OBLIGACIONES AMBIENTALES DE LA INTERVENTORIA

Asegurar la indemnidad del Instituto Nacional de Vias por concepto de cumplimiento de la normatividad ambiental vigente, como
de los requerimientos formulados por las Autoridades Ambientales competentes por causa de las actividades del proyecto e
impactos generados en su Area de influencia. El interventor dara cumplimiento a las obligaciones ambientales contenidas en el
manual de interventoria y en los apéndices del pliego de condiciones del contrato de obra objeto de la presente interventoria.

Tener en cuenta el apéndice Ambiental que se publica junto con el pliego de condiciones.
1414  VISITA PREVIA Y RECIBO DEFINITIVO

Con una antelacién minima de treinta (30) dias calendario a la fecha de vencimiento del plazo contractual, la Interventoria debe
realizar visita conjunta con el Contratista y el Supervisor del Contrato de Interventoria al sitio de las obras, con el fin de
inspeccionar el estado de las mismas y acordar las acciones correctivas a que haya lugar para su posterior entrega y recibo
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definitivo. Cuando el contrato tenga un plazo inferior a seis meses la visita previa se realiza con una antelacién minima de quince
(15) dias calendario a la fecha de vencimiento del plazo contractual.

Una vez vencido el plazo de ejecucién o terminado el contrato por cualquier causa, se procedera al recibo definitivo de las obras
objeto del contrato.

A la terminacion del plazo contractual por cualquier causa, mediante citacion escrita realizada por la interventoria se llevara a
cabo la entrega y recibo definitivo de las obras mediante “Acta de Entrega y Recibo Definitivo de Obra”. Si las observaciones y
compromisos descritos en el acta de visita previa no son atendidos por parte del Contratista, se procedera a efectuar el recibo
definitivo de las obras en el estado en que se encuentren, circunstancia que daré lugar a la aplicacién de los procedimientos
administrativos sancionatorios correspondientes y a la cuantificacion de las fallas no corregidas, las cuales seran descontadas
0 no recibidas por el Interventor, segun el caso.

Si el Contratista se negare a suscribir el Acta de Entrega y recibo definitivo de obra, el Interventor procedera en todo caso a
suscribirla, dejando constancia de la citacién al Contratista y de la negativa de éste para su suscripcion.

15 IMPLEMENTACION DE PROGRAMA VINCULACION MADRES CABEZA DE FAMILIA Y/O VICTIMAS

El Interventor para la ejecucion del contrato se compromete a la vincular de madres cabeza de familia y/o victimas de la siguiente
manera:

MADRES CABEZA DE FAMILIA: El Paragrafo del Articulo Primero de la Ley 1232 de 2008, dispone: “La condicién de Mujer
Cabeza de Familia y la cesacion de la misma, desde el momento en que ocurra el respectivo evento, debera ser declarada ante
notario por cada una de ellas, expresando las circunstancias basicas del respectivo caso y sin que por este concepto se causen
emolumentos notariales a su cargo”.

VICTIMAS: De conformidad con lo establecido en la Ley 1257 de 2008 y sus Decretos reglamentarios, dicha condicién se
acreditara de la siguiente manera:

a). Violencia comprobada: Para efectos de la deduccion contemplada en el presente decreto se entiende por violencia
comprobada contra una muijer, aquellas situaciones que se verifiquen a través de:

1. Sentencia condenatoria ejecutoriada por violencia intrafamiliar cuya victima sea la mujer que esté o sea contratada.
2. Sentencia condenatoria ejecutoriada por violencia sexual cuya victima sea la mujer que esté o sea contratada.

3. Sentencia condenatoria ejecutoriada por acoso sexual cuya victima sea la mujer que esté o sea contratada.

4. Sentencia condenatoria ejecutoriada por lesiones personales cuya victima sea la mujer que esté o sea contratada.

5. Sentencia ejecutoriada a través de la cual se demuestre que, por mal manejo del patrimonio familiar por parte de su compariero
0 conyuge, perdi6 bienes y/o valores que satisfacian las necesidades propias y de los hijos.

6. Medida de proteccion y/o atencién, dictada por la autoridad competente a favor de la mujer que esté o sea contratada, de
acuerdo con la normatividad que regula la adopcién de tales medidas;

b). Constancia de violencia comprobada: Es el documento donde consta la decision tomada por la autoridad administrativa o
judicial en la cual se reconoce a la mujer como victima de violencia de género, de conformidad con las situaciones establecidas
en el literal a) del presente articulo.

c). Empleador: Es la persona natural o juridica, obligada a presentar declaracion del impuesto sobre la renta y complementarios,
que emplee mediante contrato de trabajo a mujeres victimas de la violencia.
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Nota: Se les informa a los proponentes que de conformidad con el articulo 23 de la Ley 1257 de 2012, reglamentado por el
Decreto 2733 del mismo afio, que los empleadores que ocupen trabajadoras mujeres victimas de la violencia comprobada, y
que estén obligados a presentar declaracion de renta y complementarios, tienen derecho a deducir de la renta el 200% del valor
de los salarios y prestaciones sociales pagados durante el afio o periodo gravable, desde que exista la relacion laboral, y hasta
por un periodo de tres afios.

16 ENFOQUE DIFERENCIAL Y DE GENERO
Dando cumplimiento del articulo quinto de la Ley 1496 de 2011, el contratista debera realizar el diligenciamiento del formato de
Vinculacién Laboral seglin Categorias de Inclusién, el cual consiste en llevar un registro de perfil y asignacion de cargos por
sexo, funciones y remuneracion, discriminando clase o tipo y forma contractual, de acuerdo con las instrucciones dadas por el
Instituto Nacional de Vias, dicho formato debe diligenciarse por el profesional social y debera entregarse de forma trimestral y
ser radicado a la Subdireccion de Sostenibilidad.

De igual forma en aquellos contratos que requieran reuniones de socializacion con la comunidad se llevaran listados de
asistencia discriminados por sexo, y otras variables de inclusién social.

Por otro lado, el contratista/Consultor debera promover espacios de fortalecimiento de capacidades como capacitaciones,
cursos, talleres y charlas que impulsen la equidad, igualdad y diversidad con el fin de establecer ambientes libres de
desigualdades, de acoso y discriminacion, con el fin de contribuir al cierre de brechas y generar espacios a las mujeres en
escenarios diferentes.

Finalmente debera adaptar e implementar un cddigo de conducta con enfoque de género.

17 PROGRAMA DE REINTEGRACION

El Interventor, vinculara laboralmente para el desarrollo del presente contrato, de la némina de mano de obra no calificada
requerida para el proyecto, a personas vinculadas al proceso de reintegracion liderado por la Agencia Colombiana para la
Reintegracion de Personas y Grupos Alzados en Armas.

El interventor debera presentar, certificacion de la Agencia Colombiana para la Reintegracién de Personas y Grupos Alzados en
Armas en la cual se certifique la existencia o no de personas en proceso de reintegracién disponibles para vincular
contractualmente en el momento en que sea requerido por el interventor. Cuando no exista personal disponible, el interventor
podra contratar el personal que requiera para la ejecucion del contrato de obra. Lo anterior, con el fin de que el interventor pueda
aprobar el inicio de la ejecucion del contrato.

Una vez inicie la ejecucion de la obra, el interventor deberd presentar a la interventoria el personal en su némina, en el cual
consten elflos nombre/s completos de las personas en proceso de reintegraciéon contratadas para ejecutar esa labor; o
certificacion de la ACR en la que conste que no dispone de personas en proceso de reintegracién que cumplan con el perfil
propuesto para el desarrollo del contrato o interesados en el mismo; caso en el cual el interventor podra contratar libremente el
personal que requiera para la ejecucion del contrato.

Una vez verificada la vinculacién contractual de las personas en procesos de reintegracion, estos solo podran ser reemplazados,
en caso de ser necesario, por otro u otras personas del proceso de reintegracion; excepto cuando ACR certifique por escrito,
que no dispone de personas en proceso de reintegracion que cumplan con el perfil propuesto para el desarrollo del contrato o
interesadas en el mismo; caso en el cual el interventor podra contratar libremente el personal que requiera para efectuar el
reemplazo respectivo.

18 VINCULACION JOVENES

De conformidad con lo previsto en la Ley 1780 de 2016 y el Decreto 2365 de 2019, el Interventor durante la ejecucion del contrato
garantizar la vinculacién y generacion de empleo para los jévenes entre 18 y 28 afios de edad.

19 DOCUMENTOS TECNICOS ADICIONALES
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El proponente debera consultar los anexos, documentos, guias, apéndices, y/o documentos similares publicados con el proceso
de seleccién de obra publica y el presente Concurso de Méritos Abierto, como parte de la informacién a tener en cuenta para la
estructuracion y presentacion de su oferta.

20 GASTOS REEMBOLSABLES
Los gastos reembolsables son los otros costos Directos que se encuentran descritos y discriminados en el Formulario No.1 del
presente proceso de contratacion.

21 IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES

Al formular la Propuesta, el Proponente acepta que estaran a su cargo todos los impuestos, tasas y contribuciones establecidos
por las diferentes autoridades nacionales, departamentales y municipales. Estos pagos deben soportarse con las certificaciones
correspondientes expedidas y/o validadas por las autoridades competentes.

22 DETERMINACION DEL TIPO DE PROPUESTA TECNICA

Para efectos de la propuesta técnica, la metodologia y el plan de cargas se pueden ver en archivo anexo, el cual hace parte de
este documento.

23 INDEMNIDAD TRIBUTARIA

El INTERVENTOR mantendra en desarrollo de sus obligaciones indemne al INSTITUTO en todo lo relacionado con las
obligaciones tributarias derivadas del mismo.

EL INTERVENTOR debe pagar todos los impuestos, tasas, gravamenes y contribuciones establecidas por las diferentes
autoridades nacionales, departamentales o municipales y dentro de estos mismos niveles territoriales, las contribuciones, tasas,
derechos vy tarifas establecidos por las diferentes autoridades que afecten el contrato y las actividades que de él se deriven.
Estos pagos deben soportarse con las certificaciones correspondientes expedidas y/o validadas por las autoridades
competentes.

24 GESTION DE CALIDAD

EI INTERVENTOR deberé proporcionar al INSTITUTO un trabajo acorde con la calidad definida en los documentos del Contrato.
Para lograr este objetivo, ejecutara y controlara los trabajos bajo el enfoque de un modelo de aseguramiento de la calidad,
conforme a la Norma NTC-ISO 9001 de 2000 y NTC-ISO 9001 version 2015.

25 INFORMACION TRIBUTARIA

EI INTERVENTOR se obliga a diligenciar debidamente el formulario establecido por la Subdireccién Financiera del INSTITUTO,
para aplicacién de Retencion en la Fuente, Impuesto de Industria y Comercio (ICA), e Impuesto al Valor Agregado (IVA), el cual
hace parte integral del Contrato.

26 DOCUMENTOS QUE FORMAN PARTE INTEGRAL DEL CONTRATO

Regulan, complementan y adicionan las condiciones del Contrato los siguientes documentos: 1) Los Pliegos de Condiciones de
la contratacién. 2) Informe de Evaluacién de las propuestas y los demas documentos que forman parte de la evaluacién. 3)
Resolucién de Adjudicacion 4) Propuesta del INTERVENTOR, revisada y aprobada por el INSTITUTO. 5) Los contratos que se
suscriban para la obtencién de las garantias. 6) Registro presupuestal expedido por el area de Presupuesto del INSTITUTO; 7)
Certificado de Disponibilidad Presupuestal 8) Formulario para aplicacion de retencién en la fuente, Impuesto de Industria y
Comercio (ICA) e Impuesto al Valor Agregado (IVA).

27 REUNION TECNICA Y VISITA AL PROYECTO
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Una vez impartida la orden de inicio de los contratos de obra e Interventoria y maximo dentro de los tres (3) dias habiles
siguientes se debera realizar una reunidn técnica en la Direccion Territorial respectiva, con los directores de obra e Interventoria,
los ingenieros residentes de obra e Interventoria, el Director de la Territorial y el Supervisor del contrato de Interventoria.

Previa a la reunién técnica mencionada se efectuard una visita conjunta al sitio donde se realizaran los trabajos con el fin de
hacer una inspeccion y reconocimiento de las condiciones particulares del proyecto para establecer: sus necesidades reales,
realizandose dentro de lo posible un video debidamente referenciado (fecha, Prs, etc.) y/o fotografias que muestren los sitios a
intervenir de acuerdo al alcance del contrato, documentos que sera parte integral del acta, organizar y coordinar los aspectos
administrativos, técnicos, financieros y legales, ademas de definir el procedimiento de entrega y revision de los estudios y
disefios, si aplica para el proyecto; de tal forma, que se propongan de ser necesario los ajustes a la programacion de las
actividades para la ejecucion del contrato, al igual, que fijar los compromisos que de ella surjan. A esta reunién se podra citar al
profesional de Apoyo a la Gestion Ambiental u otras personas relacionadas con el proyecto y se suscribira por parte de la
Interventoria la respectiva acta consignando los compromisos de las partes segun Formato MEPI-MN1-IN-1-FR-3.

28 LIQUIDACION

El presente contrato sera objeto de liquidacion de conformidad con el articulo 11 de la Ley 1150 de 2007 y el articulo 217 del
Decreto Ley 019 de 2012, procedimiento que debera efectuarse dentro de los seis (6) meses siguientes a su vencimiento o a la
expedicion del acto administrativo que ordene su terminacion o a la fecha del acuerdo que asi lo disponga. Dentro de este plazo
se entiende incluido un término de cuatro (4) meses para la liquidacién de comun acuerdo y dos (2) meses adicionales para la
liquidacién unilateral si es del caso.

Para la liquidacion se exigira al INTERVENTOR la ampliacion de las garantias, si es del caso, con el fin de avalar las obligaciones
que este deba cumplir con posterioridad a la extincion del presente contrato.

Si el INTERVENTOR no se presentare para efectos de la liquidacion del Contrato o las partes no llegaren a ninguin acuerdo, el
INSTITUTO procedera a su liquidacién, por medio de resolucion motivada susceptible del recurso de reposicion. Asi mismo y
de conformidad con lo previsto por el articulo 11 de la Ley 1150 de 2007, si EL INTERVENTOR deja salvedades en la liquidacién
por mutuo acuerdo, EL INSTITUTO podra liquidar unilateralmente, caso en el cual, ésta solo procedera en relacion con los
aspectos que no hayan sido objeto de acuerdo, siempre que la liquidacién unilateral pueda contener decisiones nuevas frente a
la liquidacién acordada o que no hayan sido respondidas por la Interventoria o por la Entidad con anterioridad a la liquidacion.
En todo caso, para la liquidacién unilateral se tendra en cuenta lo previsto en el Manual de Contratacion vigente y en el presente
manual y en especial en lo relacionado con la liquidacion con saldo a favor del Contratista.

29 CONSIDERACIONES GENERALES OFERTA ECONOMICA

Los Proponentes deberan presentar, como parte de su propuesta, una Propuesta Econémica en los términos y condiciones
descritos en el Pliego de Condiciones. La Propuesta Economica se debera expresar como un valor unico, mediante el
diligenciamiento del Formulario 1.

Los precios deberan ser desglosados para todas y cada una de las actividades y productos descritos en el Formulario No 1. En
el evento que tales actividades y productos, no aparezcan costeados en la propuesta econdmica se consideran incluidos en los
precios de las actividades y productos costeados.

El valor de la propuesta econdémica deberé incluir todos los costos directos e indirectos para la completa y adecuada ejecucion
de la Interventoria del presente Concurso de Méritos Abierto.

Por ser relevantes, a continuacion, se relacionan algunos de los aspectos que el proponente debe tener en cuenta para
determinar el precio de la oferta:

¥ Gastos reembolsables indicados en el pliego de condiciones, que son los costos directos de personal afectados por un
factor multiplicador y los otros costos directos requeridos para la ejecucion del proyecto.

¥ Los costos de personal estaran afectados por un factor multiplicador que contempla entre otros aspectos, las cargas por
concepto de seguridad social, aportes parafiscales y prestacional, viaticos que no estén establecidos como reembolsables,
gastos generados por la adquisicion de herramientas, equipos, materiales 0 insumos necesarios para la realizacion de la
labor, gastos de administracion, costos de financiamiento, gastos contingentes, impuestos, tasas y contribucién, seguros y
demés costos indirectos en que él incurra por la ejecucion del contrato. El factor multiplicador incluye los honorarios del

INTERVENTORIA, TECNICA, LEGAL, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA CONSTRUCCION DE MUELLE FLUVIAL EN EL CASCO
URBANO PIZARRO DEL MUNICIPIO DE BAJO BAUDO, EN EL RiO BAUDO, DEPARTAMENTO DE CHOCO.

Cadigo: CCE-EICP-IDI-22 Version: | 2




) ANEXO 1 — ANEXO TECNICO INTERVENTORIA )
INTERVENTORIA DE OBRA PUBLICA DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE — VERSION 2

Cédigo CCE-EICP-IDI-22 . Pagina  35de 35
Version
No. 2

interventor. El factor multiplicador incluye los honorarios del interventor y los imprevistos entre los que se encuentran el
posible acompafiamiento a la Entidad en la etapa pos-contractual. El factor multiplicador incluye el exceso en la causacion
de los costos rembolsables previstos en la propuesta del interventor. En la construccion del factor multiplicador se debera
prever el personal de némina y el personal contratado por prestacion de servicios.

El proponente debera presentar el Formulario No. 1, bajo las siguientes consideraciones:

® € e

e oo

El costo total de la propuesta econdémica, debe ser igual al costo total obtenido al realizar revisién aritmética.

No se debe suprimir ni modificar la informacion relacionada con el cargo/oficio, el concepto, la unidad, ni los items
denominados globales.

No debe modificarse la participacion total (h-mes) ni el tiempo de utilizacién total de los cargos y conceptos relacionados
en el Formulario No. 1.

El personal al que se sefiale el pago de prima regional (en el evento que aplique), le debera ser pagada, obligacién que
adquiere el proponente adjudicatario de cada uno de los Procesos u médulos, constituyéndose como obligacién contractual,
susceptible de sancién en caso de incumplimiento.

Cuando se omita consignar el costo de la prima regional, el Instituto considerara que no hay lugar al pago de la misma.
En el anexo técnico se presentan rangos de los costos de Interventoria, que se pueden tener en cuenta para la elaboracion
de su propuesta, como guia o referencia.

Minimo el personal de dedicacion 100% al proyecto debera ser vinculado por némina.

Los costos de personal y los otros costos directos, se deben ajustar bien sea por exceso o por defecto al peso, asi: Cuando
la fraccion decimal del peso sea igual o superior a cinco se aproxima por exceso al nimero entero siguiente del peso y
cuando la fraccion decimal del peso sea inferior a cinco se aproxima por defecto al nimero entero del peso; en caso
contrario, el Instituto efectuara dicho ajuste aritmético.

El proponente no podrd modificar, adicionar o suprimir los items que la Entidad establecié para los costos Directos de
Personal, Otros Costos Directos y Otros Costos, ni las participaciones (h-mes) ni modificar, adicionar o suprimir las
cantidades de los items del Formulario 1.

NOTA: Se recomienda que estructuren su propuesta econémica con el Formulario 1 publicado por la Entidad en definitivo para
el presente proceso de seleccion.

El Instituto pagara los costos de personal de la propuesta del Interventor que efectivamente se utilicen en la ejecucién, afectados
por el factor multiplicador, independientemente de la modalidad de vinculacién del personal al proyecto.

El Formulario No. 1 establece la participacion de los recursos de personal y otros costos directos durante la vigencia del proyecto;
la utilizacién de esta participacion seré regulada de acuerdo con las disponibilidades anuales presupuestales del proyecto y de
acuerdo con las necesidades y frentes de trabajo del mismo, por o que su utilizacion no es constante en la vigencia del contrato.

En constancia se firma en Bogot4, 19 DE JUNIO de 2024

an

YAMIL JOSE MERCADO QUIRGZ
Subdirector De Estructuracién de Proyectos

INTERVENTORIA, TECNICA, LEGAL, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA CONSTRUCCION DE MUELLE FLUVIAL EN EL CASCO

URBANO PIZARRO DEL MUNICIPIO DE BAJO BAUDO, EN EL RiO BAUDO, DEPARTAMENTO DE CHOCO.

Cadigo: CCE-EICP-IDI-22 Version: | 2




