
COMUNICACIÓN INTERNA

Para : JANETH VILLALBA MAHECHA 
                       Jefe Oficina de Control Interno

De : CLAUDIA PATRICIA SILVA YEPES
                       Subgerente de Planeamiento y Estructuración

Asunto        : Respuesta Plan Anual de Auditorías 2024, seguimiento al Proyecto Ciudadela
Educativa y del Cuidado.

 

Respetada doctora Villalba:

Atendiendo su solicitud allegada mediante correo electrónico el 10 de Octubre de los corrientes,
en la que nos solicita información con corte 30 de septiembre sobre la Actuación Estratégica
Ciudadela Educativa y del Cuidado, desde la Subgerencia de Planeamiento y Estructuración
nos permitimos responder en los siguientes términos: 

1. Sírvase informar en detalle sobre el estado actual del Proyecto Ciudadela de la Edu-
cativa y del Cuidado.

Respuesta:

El artículo 480 del Plan de Ordenamiento Territorial adoptado mediante el Decreto Distrital 555
de 2021, estableció la priorización de las Actuaciones Estratégicas, dentro de las cuales se en-
cuentra la Ciudadela Educativa y del Cuidado. Por su parte, la Resolución 074 del 13 de enero
de 2023 “Por la cual se adopta las Directrices para la definición de lo público para la formula-
ción de la Actuación Estratégica Ciudadela Educativa y del Cuidado”, dispuso la vinculación de
la Empresa de Renovación y Desarrollo Urbano como Operador Urbano para la referida Actua-
ción Estratégica.

De otro lado, la adopción del Decreto Distrital 558 de 2023 “Por medio del cual se precisan los
requisitos y condiciones para la delimitación, formulación, adopción y ejecución de las Actuacio-
nes Estratégicas y los Proyectos de Renovación Urbana para la Movilidad Sostenible-PRUMS
de que trata el Decreto 555 de 2021, así como definir las funciones de los operadores urbanos
públicos en las labores de coordinación de dichas actividades, ejecución y operación y se dictan
otras disposiciones”, enmarcó el proceso de formulación de la Actuación Estratégica Ciudadela
Educativa y del Cuidado radicada por la Secretaría Distrital del Hábitat ante la Secretaría Distri-
tal de Planeación, entidad que verificó que la formulación radicada cumplía con lo dispuesto en
el Decreto Distrital 558 de 2023, en el sentido de corresponder a lo dictaminado por las  Directri-
ces para la Definición de lo Público.
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Como resultado de un proceso de formulación liderado por la Secretaría Distrital del Hábitat y
en el que concurrió RenoBo en su calidad de Operador Urbano, se expidió el Decreto 612 del
20 de diciembre de 2023  “Por medio del cual se adopta la Actuación Estratégica Ciudadela
Educativa y del Cuidado y se dictan otras disposiciones". 

Así las cosas, la  AE Ciudadela Educativa y del Cuidado adoptada consta de tres (3) unidades
funcionales y un área que se desarrollará mediante licenciamiento directo, con el fin de alcanzar
el objetivo general consistente en “Configurar un ámbito de revitalización urbana y movilidad
sostenible que aporte, con criterios de proximidad y multifuncionalidad, a la satisfacción de las
necesidades  y  déficits  de  espacio  público,  equipamientos  y  viviendas,  a  través  de  una
intervención urbana integral y de oportunidad, que contempla la ejecución del Corredor Verde
de la segunda línea del Metro de Bogotá, la ejecución de la ALO, Reservas de la estructura
funcional  y  del  cuidado,  sus  acciones  complementarias,  y  la  articulación  de  las  Reservas
Distritales de Humedal” (artículo 4° del DD 620). En la unidad funcional 1, la AE-CEC se prevé
la localización de los equipamientos sociales.

Ahora bien, con la llegada de la nueva Administración Distrital y la formulación del Plan Distrital
de  Desarrollo  Económico,  Social,  Ambiental  y  de  Obras  Públicas  y  el  Plan  Plurianual  de
Inversiones para Bogotá D.C para el período 2024-2027: “Bogotá Camina Segura”, aprobado
mediante  Acuerdo  927  de  2024,  las  condiciones  de  la  Actuación  Estratégica  Ciudadela
Educativa y del Cuidado se modificaron, en particular en lo que tiene que ver con el uso de los
predios de la Reserva Vial de la ALO Norte.  En ese sentido, el numeral 4 del artículo 300 del
mencionado Acuerdo, priorizó la construcción de la ALO Norte entre Calle 80 y Calle 153 y sus
conectantes por Avenida Suba y Tabora como proyecto de infraestructura de movilidad para
Bogotá D.C. 

Así mismo, de acuerdo con el Parágrafo 2 del mismo artículo precisó que  “Los predios que
fueron  adquiridos  por  el  Distrito  Capital  para  las  zonas  de  reserva  vial  de  los  proyectos
estratégicos  viales  listados  en  el  presente  artículo,  deben  destinarse  exclusivamente  a  las
soluciones de movilidad. En las áreas que no se requieran para la ejecución de los proyectos
de movilidad,  según los  estudios  que se adelanten,  solo  se  podrán desarrollar  actividades
asociadas a la necesidad de espacio público e infraestructura para servicios sociales y del
cuidado, y las demás actividades en el Decreto 493 de 2023 o la norma que lo modifique,
complemente o sustituya.” 

Teniendo en cuenta lo anterior, la destinación del uso de vivienda se encuentra restringida en
los predios objeto  de la  reserva vial  de la  ALO Norte  y,  solo  a  partir  de los  estudios que
determinen los diseños viales determinarán las franjas resultantes que permitan la destinación a
espacios público y usos dotacionales complementarios. 

Esta  situación  tuvo  efecto  sobre  RenoBo  en  el  marco  de  la  ejecución  de  la  Actuación
Estratégica Ciudadela Educativa y del Cuidado, especialmente en lo que atañe al Contrato de
Colaboración Empresarial No.430 de 2023 suscrito  con la Constructora Las Galias cuyo objeto
era “ Realizar la estructuración, desarrollo y ejecución integral de la Unidad Funcional 1, dentro
de la Actuación Estratégica Ciudadela Educativa y del Cuidado para llevar a cabo las obras de
urbanismo y los proyectos inmobiliarios correspondientes en el suelo transferido por la Empresa
de Renovación y Desarrollo Urbano de Bogotá D.C-Renobo”. 
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En ese orden de ideas, dado que el contrato mencionado contenía en la cláusula séptima la
opción de terminación por mutuo acuerdo, ante el cambio de las condiciones para el uso de los
predios que componen la reserva vial  para la ALO Norte,  las partes firmantes del  contrato
decidieron aplicar esa cláusula, tal como se describirá en mayor detalle en la respuesta a la
pregunta número cuatro (4) de esta solicitud de información.

Es  preciso  aclarar  que,  la  finalización  por  mutuo  acuerdo  del  Contrato  de  Colaboración
Empresarial No. 430 de 2023 no es óbice para el desarrollo de equipamientos sociales, de
acuerdo con lo previsto en el precitado parágrafo 2 del artículo 300 del Acuerdo 927 de 2024.
Lo anterior, permite que en el área correspondiente a la Unidad Funcional 1 de la Actuación
Estratégica Ciudadela Educativa y del Cuidado aún se pueda desarrollar una oferta de espacio
público y equipamientos, una vez se definan los estudios y la priorización de ejecución, de
acuerdo con la disponibilidad presupuestal, en el entendido en que son decisiones que están en
este  momento  en  curso  y  a  cargo  de  otras  entidades  tales  como  Secretaría  Distrital  de
Movilidad,  Secretaría  Distrital  del  Hábitat,  Secretaría  Distrital  de  Planeación,  la  Secretaría
Distrital  de Educación y las entidades que lideran la prestación los servicios sociales y del
cuidado de la Ciudad.

En la actualidad, la Actuación Estratégica Ciudadela y del Cuidado continua vigente, y para su
desarrollo se requiere la estructuración de las unidades funcionales, para que, en los términos
del artículo 36 del DD 620 y en concordancia con el artículo 4 del Decreto Distrital 558 de 2023,
se precisen “las fases de desarrollo que contemplen la cuantificación de las obras en términos
de costos, magnitud y tiempos de ejecución, así como la identificación de áreas y costo de los
suelos requeridos, desarrollos inmobiliarios esperados, así como la identificación y formaliza-
ción de fuentes e instrumentos de financiación, con el fin de viabilizar el cierre de financiero. 

No obstante, la gestión, estructuración y construcción de equipamientos en la Unidad Funcional
1,  es  responsabilidad  de  las  entidades  que  hacer  parte  del  Sistema  Distrital  de  Cuidado-
SIDICU.

2. Informar los Convenios suscritos por la Empresa, asociados al Proyecto Ciudadela
de la Educativa y del Cuidado.

Respuesta:

La Empresa de Renovación y Desarrollo Urbano de Bogotá D.C, suscribió en el marco de la
Actuación Estratégica Ciudadela Educativa y del Cuidado los siguientes convenios: 

a. Convenio 1007 del 27 de junio de 2023 suscrito por la Secretaría Distrital del Hábitat, el
Instituto de Desarrollo Urbano-IDU y la Empresa de Renovación y Desarrollo Urbano de Bogotá
D.C, por un plazo de ejecución de seis (6) años cuyo objeto es “Aunar esfuerzos para formular,
estructurar, ejecutar y operar la Actuación Estratégica - Ciudadela Educativa y del Cuidado 3
AE CEC y llevar a cabo de manera coordinada las funciones establecidas en el artículo 582 del
Decreto Distrital 555 del 2021 y demás normatividad que lo modifique, adicione o sustituya o las
que exija el cumplimiento de este objeto en el marco de sus funciones y competencias, de con-
formidad con las obligaciones específicas indicadas en el presente convenio”.

FT-132-V5
Fecha: 06/07/2023

Página 3 de 9



Dentro de las responsabilidades específicas más relevantes de RenoBo en el citado convenio
se encuentran: 

 Definir el (los) mecanismo (s)de administración y gestión de los suelos y de los recursos
dinerarios o en especie de la AE CEC, en aplicación del sistema de reparto equitativo de
cargas y beneficios.

 Estructurar el esquema jurídico, de gobernanza del (los) patrimonio (s) autónomo (s) a
constituir para la formulación, estructuración, ejecución y operación de la AE CEC.

 Definir los instrumentos jurídicos que se estimen pertinentes para gestionar la AE CEC, y
recibir, administrar e invertir los recursos dinerarios, en especie, o derechos e inmuebles
asociados a esta, así como determinar la estructura de negocio de la actuación.

 Elaborar los términos de referencia (TDR) para el proceso de, selección, adjudicación y
contratación de la sociedad fiduciaria que actuará como administradora del(los) patrimo-
nio(s) autónomo(s) y/o el(los) instrumentos a que haya lugar para el manejo y destina-
ción de los recursos dinerarios, en especie, derechos e inmuebles de la AE CEC.

 Constituir el(los) patrimonio(s) autónomo(s) y/o el(los) instrumentos a que haya lugar
para el manejo y destinación de los recursos dinerarios y/o en especie, derechos y/o los
inmuebles.

 Elaborar los términos de referencia (TDR) para la convocatoria pública que permita ele-
gir el Desarrollador Privado de la AE CEC, para que formule, estructure, diseñe, constru-
ya, dote y entregue la infraestructura pública social, de espacio público, equipamiento
y/o vial en el ámbito de la actuación.

 Gestionar la transferencia y/o aporte del suelo público del IDU, DADEP, ETB, EAAB,
CODENSA, EMB u otras entidades a que haya lugar, así como el suelo privado, ubicado
en el ámbito de la AE CEC, de manera que se permita la implementación de la actuación
estratégica.

 Desarrollar  las acciones y actuaciones administrativas que faciliten la gestión predial
para la consolidación del suelo sobre el que se desarrollarán los proyectos estratégicos
de la AE CEC, de manera que se garantice la ejecución e implementación de la misma.
Lo cual comprende entre otros, la realización de avalúos, ofertas de compra, promesas
de compraventa, pago del precio de venta o del valor indemnizatorio, según sea el caso,
la escrituración para la transferencia de los inmuebles, recibo de inmuebles, procedi-
miento de adquisición voluntaria y/o expropiación por vía administrativa cuando a ello
hubiere lugar y en general todas las actividades o actos jurídicos necesarios para que la
ERU y/o el mecanismo jurídico que se implemente adquiera y reciban los inmuebles re-
queridos para el desarrollo de la AE CEC.

 Administrar los bienes inmuebles, suelos y recursos aportados por entidades públicas
y/o privados por medio del (los) patrimonio (s) autónomo (s) definidos.

Por su parte, las principales obligaciones del IDU en el marco del convenio son: 

 Transferir a la Empresa de Renovación Urbana a título gratuito, los derechos reales del
dominio de las áreas restantes de predios que no se requieran para el desarrollo del pro-
yecto y/o la obra de infraestructura vial que hace parte de la zona de reserva de la Ave-
nida Longitudinal del Occidente entre la Av. Calle 80 y Av. Calle 153, descritos en el
Anexo Técnico del presente convenio, en los términos dispuestos en los artículos 163,
382, 383 y 483 del Decreto Distrital 555 de 2021.
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El parágrafo de esa obligación específica del IDU dice “los bienes objeto de transferencia serán
destinados para la implementación y el desarrollo de la AE CEC, en los términos del parágrafo
3 del artículo 163 del Decreto 555 de 2021, en concordancia con el artículo 383 del mismo De-
creto que autoriza la transferencia de las áreas restantes para el desarrollo de actuaciones de
interés público, sin importar el resultado de la operación en la entidad cedente. En el evento en
que no se continúe con la formulación y la implementación de la AE CEC, la ERU deberá reinte-
grar la titularidad y administración de los predios al IDU   “(  subrayado fuera del texto).

 Entregar materialmente los predios relacionados en el Anexo Técnico que hace parte in-
tegral de estos estudios previos y del convenio resultante, de manera directa a la Empre-
sa de Renovación y Desarrollo Urbano de Bogotá. A partir del momento en que se efec-
túe la entrega material, la ERU asumirá la custodia y administración de los bienes.

Conforme a  las  obligaciones  del  Convenio  1007  de  2023,  RenoBo solicitó  mediante  oficio
S2023003294 del 18 de julio de 2023, la trasferencia a título gratuito de los predios a favor de la
RENOBO de conformidad con las estipulaciones y parámetros establecidos en el Anexo Técni-
co el Convenio. En consecuencia, el IDU, en cumplimiento de la cláusula primera del convenio,
de cuarenta y uno (41) predios de su propiedad, segregó y/o subdividió cincuenta y cinco (55)
predios (áreas de oportunidad). Conforme al referido Convenio, se trasfirieron los derechos rea-
les de dominio de seis (6) de predios y se realizó la entrega en administración de cuarenta y
tres (43) predios, a la Empresa. 

No obstante, a partir de la terminación por mutuo acuerdo del Contrato de Colaboración Empre-
sarial No. 430 de 2023 suscrito entre constructora Las Galias y la Empresa de Renovación y
Desarrollo Urbano de Bogotá D.C, se hizo necesario transferir de nuevo al IDU los predios reci-
bidos. 

En ese contexto, la Empresa reintegró la titularidad y administración de los predios al IDU, con-
forme a la entrega y transferencia realizada en la anualidad 2023, fueron restituidos al Instituto
de Desarrollo Urbano - IDU, toda vez que el Comité Técnico de Seguimiento del Convenio Inte-
radministrativo 1007 de 2023, en sesión adelantada el 09 de julio de 2024, validó la ruta para el
reintegro de estos al Instituto de Desarrollo Urbano - IDU.

Para ello, la Dirección Técnica de Gestión Predial en su calidad de miembro del Comité Técnico
de Seguimiento del Convenio 1007 de 2023 por delegación del Gerente General de la Empresa
ha adelantado las siguientes acciones: 

 Entrega material de predios al IDU _ AE CEC
- El 19 de julio de 2024, se llevó a cabo la diligencia de entrega material de las 49 áreas de
oportunidad, que habían sido recibidas por la Empresa en el 2023.
- Se firmaron las 49 actas que corresponden a la entrega de estas áreas a satisfacción del IDU. 
- En el mismo recorrido de entrega se levantaron los puestos de vigilancia que había dispuesto 
la Empresa.

 Transferencia de 6 predios al IDU _ AE CEC
- El 19 de julio de 2024 se expidió la Resolución 202 “Por la cual se transfieren a título gratuito
seis (6) bienes fiscales a favor del Instituto de Desarrollo Urbano - IDU”. 
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- El 22 de julio de 2024, el acto administrativo de transferencia quedó inscrito bajo el código re-
gistral “01009 TRANSFERENCIA A TÍTULO DE REVERSIÓN GRATUITA”, como se evidencia
en  la  Anotación  4  de  los  folios  de  matrícula  inmobiliaria  50N20928578,  50N20930325,
50N20928576, 50N20928581,50N20928583 y 50N20928584. 

Mediante correo electrónico del pasado 20 de agosto se informó a los miembros del Comité
Técnico de Seguimiento al Convenio que la resolución de transferencia de los 6 predios se en-
contraba inscrita en la Anotación 4 de los respectivos folios de matrícula inmobiliaria, retornando
la titularidad de los predios a favor del IDU.

En razón a lo anterior y considerando que las actividades de cierre se encuentran cumplidas, la
Dirección Técnica de Gestión Predial mediante oficio S2024003489 del 2 de Septiembre de
2024, solicitó a la Secretaría Distrital del Hábitat la terminación y liquidación del Convenio Inte-
radministrativo 1007 de 2023, de conformidad con lo previsto en la cláusula decimosegunda del
mismo.

b. Convenio Marco Interadministrativo No 3322 del 4 de diciembre de 2023 celebrado entre
la Empresa de Renovación y Desarrollo Urbano de Bogotá D.C, el Departamento Administrativo
de la Defensoría de Espacio Público-DADEP, la Agencia Distrital para la Educación Superior, la
Ciencia y la Tecnología ATENEA y la Secretaría Distrital de Educación del Distrito, cuyo objeto
es “Establecer los lineamientos, reglas y acuerdos que permitan aunar esfuerzos técnicos, fi-
nancieros, administrativos y operativos para el desarrollo de los proyectos de Multicampus Uni-
versitarios correspondientes a las localidades de Suba y Kennedy, con el fin de fortalecer la po-
lítica de acceso y permanencia a la educación superior del Distrito”,  por un plazo de cinco (5)
años.

La principal obligación para RenoBo derivada del Convenio en mención es:

 La Empresa de Renovación y Desarrollo Urbano de Bogotá - RenoBo se compromete
a disponer y garantizar la disponibilidad de los predios previa transferencia por parte
del IDU, para el desarrollo del proyecto Multicampus Universitario Suba, los cuales de-
berán estar libres de limitación de dominio, embargos y gravámenes que impidan la
ejecución del objeto y las actividades relacionadas.

Al respecto, es necesario aclarar que, dado que los predios destinados para el Multicampus de
Suba transferidos a RenoBo por parte del IDU fueron devueltos a esta última entidad como se
precisó en el acápite sobre el Convenio 1007 de 2023, esta obligación ya no se hace exigible
para Renobo.

3. Informar el número de proceso y contrato 430 de 2023 en el sistema SECOP suscrito
con Constructora las Galias.

Respuesta: 

El número del proceso del Contrato 430 de 2023 en Secop II es RENOBO-CONV-DIALOGO-04-
2023 y el siguiente es el enlace donde se pueden consultar todos los documentos asociados al
proceso contractual: 
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https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?
noticeUID=CO1.NTC.5196985&isFromPublicArea=True&isModal=False

4.Sírvase informar en detalle sobre el estado actual del Contrato 430 de 2023, suscrito
con Constructora las Galias.

Respuesta: 

Como anotado en la respuesta número uno (1), La Empresa de Renovación y Desarrollo Ur-
bano de Bogotá D.C. suscribió con la Constructora Las Galias, el Contrato de Colaboración Em-
presarial No. 430 de 2023 cuyo objeto era “Realizar La Estructuración, Desarrollo Y Ejecución
Integral De La Unidad Funcional 1, dentro de La Actuación Estratégica Ciudadela Educativa Y
Del Cuidado, para Llevar a cabo las obras de urbanismo y los proyectos inmobiliarios corres-
pondientes en el suelo transferido por la Empresa de Renovación y Desarrollo Urbano De Bo-
gotá D.C. – Renobo”. 
En  su  clausulado  de  condiciones  resolutorias,  este  contrato  incluyó  disposiciones  que
permitieran  mitigar  situaciones  que  pudieran  generar  una  imposibilidad  de  ejecución
sobrevenida, sin responsabilidad para las partes. La cláusula en mención dispuso: 

“CLÁUSULA  SÉPTIMA  –  CONDICIONES  SUSPENSIVAS,  RESOLUTORIAS  Y
PLAZO  EXTINTIVO:  Las  Partes,  en  ejercicio  de  la  autonomía  de  la  voluntad  o
negocial,  acordamos como cláusulas  suspensivas,  resolutorias  y  plazo extintivo,  lo
siguiente: (…)

7.1. Las PARTES prevén que el contenido obligacional previsto en este contrato estará
sujeto a la reglamentación contenida en el Decreto 612 del 20 de diciembre de 2023, y
demás  disposiciones  que  emitan  las  autoridades  competentes  en  materia  de  la
Actuación Estratégica CIUDADELA EDUCATIVA Y DEL CUIDADO, condición que ha
sido de conocimiento por parte de los interesados, habilitados, proponentes y desde
luego por el  colaborador empresarial  seleccionado por lo que con la firma de éste
contrato el Gerente Desarrollador se compromete a realizar y formalizar los ajustes
que  la  mencionada  reglamentación  disponga  con  carácter  vinculante.  Cualquier
imposibilidad sobrevenida y fortuita, no culposa, en la ejecución de una o más etapas o
fases del proyecto conllevará la disolución del contrato, sin responsabilidad para las
Partes. (…)”. (negrilla fuera del texto original)

De lo anterior se desprende que en el Contrato de Colaboración Empresarial 430 de 2023, las
partes firmantes de manera libre, voluntaria y con pleno conocimiento supeditaron la ejecución
del contrato a una serie de condiciones que, en el evento de cumplirse, su consecuencia sería
la terminación de este. Es decir, en armonía con el principio de la voluntad de las partes, estas
determinaron el contenido, alcance y obligaciones del contrato, así como las condiciones de
cumplimiento,  ejecución,  y terminación.  Es así  que,  la cláusula séptima permitió llegar a la
decisión de mutuo acuerdo de terminar el contrato, con suscripción de acta de terminación de
común acuerdo de fecha 11 de junio de 2024 la cual fue publicada en el sistema SECOP II, con
ocasión a que fueron expuestos los análisis y las razones para no continuar con el proyecto,
con soporte técnico, financiero y/o económico de la imposibilidad sobrevenida y no culposa,
permitiendo no estar obligado a continuar con las etapas urbanísticas subsiguientes. 
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Como  consecuencia  de  lo  anterior,  los  predios  previamente  transferidos  por  el  IDU  a  la
Empresa,  se  encuentran  destinados  de  manera  exclusiva  a  las  soluciones  de  movilidad,
previendo  que  en  las  áreas  que  no  se  requieran,  solo  se  podrán  desarrollar  actividades
asociadas a la necesidad de espacio público e infraestructura para servicios sociales y del
cuidado.

5.Sírvase informar en detalle sobre otras actuaciones jurídicas y contractuales que se
han realizado, en el marco del Proyecto Ciudadela Educativa y del Cuidado.

Respuesta: 

Aparte de los Convenios a los que se hizo referencia en la respuesta a la pregunta número dos
(2),  otras  actuaciones  contractuales  incluyen  el  Contrato  Interadministrativo  de  Comodato
No.129 de 2023, cuyo objeto es “El Comodante entrega al Comodatario, el uso y disfrute de los
siguientes  bienes  inmuebles  RUPI  834-1  y  2162-110  -  CIUDADELA  EDUCATIVA  Y  DEL
CUIDADO - CEC - UNIDAD FUNCIONAL 1”, suscrito el 29 de diciembre de 2023. 

Las obligaciones de RenoBo en el señalado contrato son: 

 Ejercer la administración, el cuidado, protección y el mantenimiento de los bienes inmue-
bles, objeto del presente contrato, asumiendo el pago de los impuestos, pago de servi-
cios públicos, tasas y contribuciones del orden distrital, cuando a ello hubiere lugar, así
como los intereses que se puedan ocasionar por el no pago de los mismos. Emplear los
bienes inmuebles entregados, exclusivamente para el uso permitido. 

 Efectuar los trámites pertinentes y necesarios ante las autoridades competentes para
obtener los permisos y licencias requeridas para adelantar las obras y/o mejoras que re-
quiera el inmueble.

 Garantizar lo necesario para la conservación, protección, recuperación y sostenibilidad
de los inmuebles.

 Al finalizar el plazo del contrato, entregar un informe de gestión administrativa a través
del formato, que podrá descargar de la página web del DADEP.

Dicho  contrato  fue  celebrado  en  virtud  de  la  solicitud  enviada  por  RenoBo  mediante
comunicación  S2023005992  del  21  de  diciembre  de  2023,  en  calidad  de  Operador  de  la
Actuación Estratégica Ciudadela Educativa y del Cuidado, para la entrega, uso y disfrute de los
bienes inmuebles identificados con RUPI 834-1 y 2162-110 - CIUDADELA EDUCATIVA Y DEL
CUIDADO - CEC - Unidad Funcional 1- UF.

Al haber sido terminado por mutuo acuerdo de las partes el contrato de Colaboración Empresa-
rial 430 de 2023 al que ya se ha hecho referencia, las responsabilidades de la Constructora Las
Galias relacionadas con la estructuración, desarrollo y ejecución integral de la Unidad Funcional
1 de la Actuación Estratégica Ciudadela Educativa y del Cuidado que incluía la elaboración de
los Estudios y Diseños de las Obras de Urbanismo para la totalidad de la UF1, el desarrollo de
los proyectos inmobiliarios correspondientes al ámbito privado y el pago para la ejecución de los
proyectos inmobiliarios en el ámbito público de la misma Unidad Funcional, en predios de pro-
piedad del Distrito transferidos por RenoBo y demás afectos a los ámbitos que conforman la
UF1, dentro de los que se encuentran los bienes inmuebles identificados con RUPI 834-1 y
2162-110 objeto de comodato entre la Empresa y el DADEP, se consideró necesario proceder a
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la suspensión de la entrega material de los predios objeto del Contrato Interadministrativo de
Comodato129-405-0-2023. 

6.Existe  alguna  acción  adelantada  por  parte  de  la  Constructora  Galias,  respecto  al
contrato 430 de 2023.

Respuesta: 

A la fecha la Constructora Las Galias no ha iniciado ninguna acción respecto al Contrato 430 de
2023. 

7.Informar sí dentro de los planes de acción que adelanta la Empresa, tiene incluida algu-
na actividad (es) asociada(s) al proyecto Ciudadela del Cuidado en la localidad de Suba o
en otra localidad del Distrito.

Respuesta: 

En los instrumentos de Plan de Acción de la Empresa para la vigencia 2024 no existe ninguna
acción adelantada que haya sido programada y/o esté siendo ejecutada que guarde relación
con la Actuación Estratégica Ciudadela Educativa y del Cuidado.  

Cordialmente,

Cordialmente, 

CLAUDIA PATRICIA SILVA YEPES
Subgerente de Planeamiento y Estructuración

Elaboró: Sergio Pachón Rozo-Contratista Subgerencia de Planeamiento y Estructuración 
Revisó:   Alexander Rodríguez Gómez-Director Técnico de Estructuración de Proyectos
               Sandra Milena Santos Pacheco-Directora Técnica de Gestión Predial
Aprobó:  Claudia Silva Yepes-Subgerente de Planeamiento y Estructuración
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