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OBJETO: 

“REALIZAR LA CARACTERIZACIÓN DE VIAS REGIONALES EN LOS 

MUNICIPIOS ACCIONADOS EN LA ST-302 DE 2017 LA GUAJIRA, EN 

CUMPLIMIENTO DE LA METODOLOGIA DEFINIDA POR EL MINISTERIO DE 

TRANSPORTE, PARA LA VIGENCIA 2023." 

 

 

 

 

INFORME TÉCNICO 07 

DE LA METODOLOGÍA Y AVANCE DE TRABAJO PARA LA REALIZACIÓN DE 

CARACTERIZACIONES EN EL MARCO DEL CONTRATO No. 966 DE 2023 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

El presente documento tiene como finalidad presentar el informe técnico 01 del 

proyecto cuyo objeto es: “REALIZAR LA CARACTERIZACIÓN DE VIAS 

REGIONALES EN LOS MUNICIPIOS ACCIONADOS EN LA ST-302 DE 2017 LA 

GUAJIRA, EN CUMPLIMIENTO DE LA METODOLOGIA DEFINIDA POR EL 

MINISTERIO DE TRANSPORTE, PARA LA VIGENCIA 2023". 

 

Esta metodología tiene como objetivo asegurar la calidad de los productos 

entregables y ser una herramienta para planificar y optimizar los recursos 

disponibles. Todo lo anterior dentro del marco de la Resolución No. 412 de 2020, 

del Ministerio de Transporte. 

Con el fin de dar cumplimiento a las metas del Plan Nacional de Desarrollo en 

torno a la caracterización de vías terciarias en municipio PDET (Programas de 

Desarrollo con Enfoque Territorial) por parte del sector transporte y los 

compromisos adquiridos por el Ministerio de Transporte a través de la Sentencia 

T-302 de 2017 que asignó la responsabilidad de “Mejorar la movilidad de las 

comunidades Wayuu que residen en zonas rurales dispersas” 

Dentro del presente documento se desarrollan los diferentes componentes del 

contrato como lo son: socializaciones, estado actual por municipio, trabajo de 

campo, procesamiento y acontecimientos.  
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2. INFORMACIÓN DEL CONTRATO DE CONSULTORÍA 

 

El proceso de selección se da mediante la modalidad de Concurso de Méritos 

Abiertos No. CM-014-2023, en donde se adjudicó el CONTRATO NÚMERO No. 

966 DE 2023, cuyo objeto es “REALIZAR LA CARACTERIZACIÓN DE VIAS 

REGIONALES EN LOS MUNICIPIOS ACCIONADOS EN LA ST-302 DE 2017 LA 

GUAJIRA, EN CUMPLIMIENTO DE LA METODOLOGIA DEFINIDA POR EL 

MINISTERIO DE TRANSPORTE, PARA LA VIGENCIA 2023.", el cual fue 

adjudicado a la empresa INPROTEKTO LTDA por parte del MINISTERIO DE 

TRANSPORTE VÍAS, a los cinco días (5) días del mes de octubre del año dos mil 

veintitrés (2023).  

 
Tabla 1. Cuadro resumen del contrato de Consultoría 

CONTRATO DE CONSULTORÍA No. 966 DE 2023 

CONTRATANTE MINISTERIO DE TRANSPORTE  

NIT. 899999055-4 

REPRESENTANTE KAROLL GARCIA VARGAS 
Secretaria General 

CÉDULA DE 
CIUDADANÍA 

1.018.407.905 

OBJETO “REALIZAR LA CARACTERIZACIÓN DE VIAS REGIONALES EN 
LOS MUNICIPIOS ACCIONADOS EN LA ST-302 DE 2017 LA 
GUAJIRA, EN CUMPLIMIENTO DE LA METODOLOGIA DEFINIDA 
POR EL MINISTERIO DE TRANSPORTE, PARA LA VIGENCIA 
2023." 

CONTRATISTA INPROTEKTO LIMITADA 

NIT 800.032.486-5 

REPRESENTANTE 
LEGAL 

CARLOS ENRIQUE BARRAGÁN MEDINA 

CÉDULA DE 
CIUDADANÍA 

19.146.763 

DIRECCIÓN Calle 81 No. 11-68 OF 510 Bogotá D.C. 

CONTACTO 6180770- 6180865 

VALOR MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MILLONES CIENTO 
OCHENTA Y CUATRO MIL CIENTO NOVENTA PESOS 
($1.255.184.190) M/CTE., IVA INCLUIDO. 

PLAZO Hasta el veintiséis (26) de marzo de 2024. 

FECHA 14 DE SEPTIEMBRE DE 2023 
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ADJUDICACIÓN RESOLUCIÓN NÚMERO 20233040039725 

FECHA DE INICIO CINCO (05) DE OCTUBRE DE 2023 

FECHA DE 
TERMINACIÓN 

VEINTISÉIS (26) DE MARZO 2024. 

Fuente: El autor 

3. OBJETO 

 

“REALIZAR LA CARACTERIZACIÓN DE VIAS REGIONALES EN LOS 

MUNICIPIOS ACCIONADOS EN LA ST-302 DE 2017 LA GUAJIRA, EN 

CUMPLIMIENTO DE LA METODOLOGIA DEFINIDA POR EL MINISTERIO DE 

TRANSPORTE, PARA LA VIGENCIA 2023." 

4. ALCANCE DEL OBJETO 

El Consultor debe ejecutar el Contrato de conformidad con las especificaciones y 
características técnicas señaladas en los documentos del Proceso de Contratación 
No. CM-014-2023, los cuales hacen parte integral del Contrato. 

Las actividades a ejecutar en el contrato de CONSULTORIA están establecidas en 
el Anexo técnico, en la normatividad vigente y en los demás documentos que 
forman parte del presente proceso, así como el pliego de condiciones y 
requerimientos técnicos. 

El Consultor deberá realizar la caracterización vial en los tramos definidos de 
conformidad con los parámetros establecidos en la Resolución No. 412 de 2020 
expedida por el Ministerio de Transporte. 

El Consultor, deberá llevar a cabo todas las actividades necesarias para entregar 
al Ministerio de Transporte el producto de la caracterización vial la cual se localiza 
en el departamento de la Guajira en los municipios de Maicao, Manaure, Uribia y 
Riohacha. 

El Consultor y la Entidad contratante asumen de forma obligatoria los Riesgos 
previsibles identificados y plasmados en el Pliego de Condiciones en la Matriz 3 - 
Riesgos y aceptados con la presentación de la propuesta. 

 

4.1. VALOR DEL CONTRATO: 

MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MILLONES CIENTO OCHENTA Y 

CUATRO MIL CIENTO NOVENTA PESOS ($1.255.184.190) M/CTE., IVA 

INCLUIDO. 
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4.2. PLAZO: 

El plazo de ejecución será hasta el 15 de diciembre de 2023, contado a partir de la 

firma del acta de inicio suscrita entre el CONSULTOR y el supervisor, previo el 

cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución. 

Durante su ejecución, se llevó a cabo la Prórroga No.1 con un plazo de 10 (diez) 

días calendario, del 15 de diciembre de 2023 al 26 de diciembre del 2023, en 

acuerdo  con el Ministerio de Transporte.   

El 26 de diciembre de 2023 se realizó la solicitud de Suspensión No. 1 al contrato, 

la cual fue aprobada por el Ministerio de Transporte 26 de diciembre de 2023, por 

un periodo 30 (treinta) días calendario, del 26 (veintiséis) de diciembre de 2023 al  

el 26 (veintiséis) de enero de 2024.  

El 19 de enero de 2024, se solicita al Ministerio de Transporte la Prórroga No. 2 al 

contrato por 60 (sesenta) días calendario, del 26 (veintiséis) de enero de 2024 al 

26 (veintiséis) de marzo de 2024, la cual fue aprobada por el Ministerio el 25 de 

enero de 2024.  

 

4.3. ALCANCE: 

Las actividades a ejecutar en el contrato de CONSULTORIA están establecidas en 

el Anexo técnico, en la normatividad vigente y en los demás documentos que 

forman parte del presente proceso, así como el pliego de condiciones y 

requerimientos técnicos. 

El Consultor deberá realizar la caracterización vial en los tramos definidos de 

conformidad con los parámetros establecidos en la Resolución No. 412 de 2020 

expedida por el Ministerio de Transporte. 

El Consultor seleccionado, deberá llevar a cabo todas las actividades necesarias 

para entregar al Ministerio de Transporte el producto de la caracterización vial la 

cual se localiza en los siguientes departamentos y sus respectivos municipios.  
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5. LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO 

 

El proyecto de caracterización de vías terciarias en municipios PDET se desarrolla 

en el departamento de La Guajira, tal como se muestra en la figura. 

Figura 1. Distribución de los municipios a caracterizar. 

 
Fuente: El Autor 

 

Las cuadrillas de trabajo se distribuyen de acuerdo a las necesidades de campo, 

teniendo en cuenta las distancias y longitud para cada uno de los departamentos 

en los cuales se va a llevar a cabo la caracterización. 

 
Tal como se menciona anteriormente el proyecto se desarrolla en cuatro 

municipios del departamento de La Guajira, los cuales son: Riohacha, Manaure, 

Maicao y Uribia, los cuales se encuentran geográficamente colindantes. 

En la tabla 2 se identifican las longitudes contratadas por departamento, en donde 

el total contratado es de 1394,66 kilómetros. 

Tabla 2. Cuadro de longitudes por departamento. 

DEPARTAMENTO MUNICIPIO 
LONGITUD  

(KM) 

LA GUAJIRA MAICAO 266,00 

LA GUAJIRA MANAURE 200,00 

LA GUAJIRA RIOHACHA 378,00 

LA GUAJIRA URIBIA 550,66 

TOTAL: 1.394,66 

Fuente: El autor. 

 



                                                                                            

10                                                                                            

6.  SOCIALIZACIÓN COMUNIDADES WAYÚU 

 

Se llevaron a cabo 11 de las 13 socializaciones que fueron programadas con los 

lideres de las comunidades Wayuú. 

A la hora de iniciar los trabajos en campo, de acuerdo al sector, se han realizado 

los acercamientos pactados con las comunidades en las socializaciones, para que 

en colaboración con ellos se lleve a cabo la recolección de la información.  

Teniendo en cuenta la Prórroga No.1 al contrato, se realizan nuevas gestiones 

para lograr establecer fechas de socialización con las comunidades que 

representa el Sr. Javier Rojas a través de su asesora la Dra. Elena Moscote; se 

está a la espera de la confirmación de la agenda del Sr. Rojas para realizar la 

coordinación de las mesas a realizar para el municipio de Uribia y Manaure.  

 

6.1. ÍTEM COMUNIDAD WAYUÚ 

 

De acuerdo a lo estipulado en el Anexo Técnico 1 de este contrato que indica lo 
siguiente: “El valor asignado al ítem correspondiente al acompañamiento de la 
comunidad WAYUÚ y socialización del proyecto en el marco de la sentencia T302 
de 2017, será pagado como bolsa”; nos permitimos adjuntar el link del drive, 
donde se encontrará toda la documentación de cada una de las mesas realizadas: 
cotizaciones, facturas, soportes y registros fotográficos.  
 
https://drive.google.com/drive/folders/1recim9vx92RrlECdeg9nlXyt13gNzcow?usp=
drive_link  

 

6.2. REUNIONES DE SEGUIMIENTO  

 

Fueron llevadas a cabo reuniones de Seguimiento con los líderes de la comunidad 

Wayuú en las que se presentaron los avances en la recolección de la información 

y procesamiento con el fin de identificar las vías faltantes, definir las posibles 

longitudes finales y cumplir con el objeto contractual.  

 

Reunión No 1. 

 

Se realizo la reunión con el vocero Ángel Freyles, donde se dieron a conocer las 

vías ya caracterizadas, se concordaron que vías hacían falta, y se coordinaron las 

cuadrillas de trabajo para la toma de información. 

 

 

 

https://drive.google.com/drive/folders/1recim9vx92RrlECdeg9nlXyt13gNzcow?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1recim9vx92RrlECdeg9nlXyt13gNzcow?usp=drive_link
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Ilustración 1 

 

 

  Reunión No 2. 

 

Se realizo la reunión con el vocero Hugo Barros Estrada, se dio a conocer el 

listado e imágenes de las vías que ya se tenían caracterizadas, se evi9dencio que 

hacían falta otras por caracterizar y se coordinó un plan de acción para recolectar 

esa información faltante. 

 
Ilustración 2 
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Reunión No 3. 

 

Se realizo una reunión con la vocera Matilde López, donde se expusieron las vías 

que ya se encontraban caracterizadas, mediante ayudas visuales se identificaron 

que tramos hacían falta y se coordino el trabajo a realizar con la comunidad. 

 
Ilustración 3 

 

Reunión No 4. 

 

Se realizo la reunión con los voceros Francisco Ipuana y Luis Emiro Fernández, 

donde se dieron a conocer las vías ya caracterizadas, se concordaron que vías 

hacían falta, y se coordinaron las cuadrillas de trabajo para la toma de 

información. 
Ilustración 4 
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Reunión No 5. 

 

Se realizo la reunión con el vocero Custodio Valbuena, se dio a conocer el listado 

e imágenes de las vías que ya se tenían caracterizadas, se evi9dencio que hacían 

falta otras por caracterizar y se coordinó un plan de acción para recolectar esa 

información faltante. 
Ilustración 5 

 

Reunión No 6. 

Se realizo una reunión con funcionarios de la secretaria de planeación y alcalde 
del municipio de Manaure, con el fin de exponer e informar a la nueva 
administración acerca del contrato que se esta ejecutando, y de esta forma tener 
la ayuda de ellos para la ejecución de los trabajos de campo 

Ilustración 6 
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Reunión No 7. 

Se realizo una reunión con la vocera María de los Ángeles Ávila, donde se 
expusieron las vías que ya se encontraban caracterizadas, mediante ayudas 
visuales se identificaron que tramos hacían falta y se coordinó el trabajo a realizar 
con la comunidad 

Ilustración 7 

 

Reunión No 8. 

 

Se realizo la reunión con la vocera Leyda Cambar, donde se dieron a conocer las 

vías ya caracterizadas, se concordaron que vías hacían falta, y se coordinaron las 

cuadrillas de trabajo para la toma de información. 

 
Ilustración 8 
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7. TRABAJO DE CAMPO 

 

De acuerdo a la información entregada de cada municipio y el Ministerio de 

Transporte, se hizo la depuración de la información, realizando una verificación de 

cada uno de los tramos viales de manera satelital y cotejando la información 

contenida en el SINC, obteniendo así el insumo principal para iniciar los trabajos 

de campo. 

 

7.1. MAICAO  

La longitud contratada para Maicao, es de 266 kilómetros, sin embargo, de la 

depuración realizada se encontraron 330,42 kilómetros, con las condiciones 

identificadas en territorio, la longitud tomada en campo a la fecha es de 209,61 

kilómetros.  

Figura 2. Toma de información en campo Maicao  

 

Fuente: El autor. 

 

7.2. MANAURE 

La longitud contratada para Manaure, es de 200 kilómetros, sin embargo, de la 

depuración realizada se tomaron 159,28 kilómetros, lo cuales se rectificaron a la 

hora de realizar los recorridos y en la toma de la información en territorio, siendo 

así 69,88 kilómetros la información recolectada   en campo.  
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Figura 3. Toma de información en campo Manaure 

 

Fuente: El autor. 

 

7.3. RIOHACHA 

La longitud contratada para Riohacha, es de 378 kilómetros, sin embargo, de la 

depuración realizada se tienen 315,80 kilómetros, a la hora de realizar la 

verificación de la información para tomar en campo, la longitud que se ha logrado 

recolectar es de 232,25 kilómetros.  

Figura 4. Toma de información en campo Riohacha

 
Fuente: El autor. 



                                                                                            

17                                                                                            

7.4. URIBIA 

La longitud contratada para Uribia es de 550 kilómetros, sin embargo, de la 

depuración realizada se tomaron 604,88 kilómetros, no obstante, para la toma de 

información en territorio se tienen 595,14 kilómetros.  

Figura 5. Toma de información en campo Uribia 

 

Fuente: El autor. 

 

A la hora de realizar los trabajos en campo, se logró identificar que había varias 

vías que se encontraban duplicadas, debido a que poseen 2 o más nombres y vías 

con longitud menor a la contemplada inicialmente, por lo tanto, se estaba 

replicando está información en las labores en territorio, lo que ocasionó que las 

longitudes disminuyeran; para los últimos trabajos realizados se aplicaron 

diferentes metodologías para reducir al máximo estos errores.  
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Tabla 3. Cuadro de longitud faltante  

 
Fuente: El autor. 

 

Así es que, a la fecha, se cuenta con el 79% de la información de campo 

recolectada, es decir, 1.106,88 kilómetros, la longitud faltante para caracterizar es 

de 287,12 kilómetros. 

 

De acuerdo a la información suministrada anteriormente, mostramos los avances 

de la información recolectada en campo, a través de la siguiente gráfica:  

 
Figura 6. Gráfica información de campo por municipios 

 Fuente: El autor.  
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8. PROCESAMIENTO 

8.1. MAICAO 

 

Para el municipio de Maicao se tienen 330,42 kilómetros para caracterizar, de la 

información que a la fecha se ha recogido en campo, se han procesado 209,61 

kilómetros los cuales hacen parte de la entrega 1. 

 
Tabla 4. Procesamiento de información Maicao 

MUNICIPIO 
CÓDIGO 

VÍA 
NOMBRE VÍA 

LONGITUD 
PROCESADA 

MAICAO 44430-25 
VÍA ANTIGUA A URIBIA HASTA YOTOJOROY 

ARAPAREN 
14,51 

MAICAO 44430-23 PEAJE ALTOPINO SARARAO 8,03 

MAICAO 44430-26 
KM 60 MARAÑAMANA VIA RIOHACHA HASTA 

SARULUMANA VIA CARRAIPIA 
13,36 

MAICAO 44430-27 
KM 64 VÍA RIOHACHA LA ESTRELLA  

KARAQUITA 
10,554 

MAICAO 44430-28 TORRE DE LA MAJAYURA - LIMONCITO 34,89 

MAICAO 44430-29 
KM 84 VIA RIOHACHA PARAGUACHON - 

MAÑARAMAHANA - KASHURE 
30,665 

MAICAO 44430-29A KASHURE - KAMUCHIPA - UTKA - YOTOJOROIN 13,56 

MAICAO 44430-29B 
PALIIAWAAIN - MATAJUNA - BUENAVISTA 

IPAPURE 
13,19 

MAICAO 44430-30 MAICAO HASTA MAIMAJASAY 13,565 

MAICAO 44430-32 
CARRAIPIA HASTA LA ESPERANZA VÍA 

MAJAYURA 
17,725 

MAICAO 44430-36 KM 66 VÍA MAICAO HASTA ISHAIN 3,465 

MAICAO 44430-36A RAMAL KM 66 VÍA MAICAO 2,1 

MAICAO 44430-45 VÍA KASICHE 3,49 

MAICAO 44430-47 RAMAL LAGUNA BUENOS AIRES 3,96 

MAICAO 44430-49 VIA ARAPAREN HASTA ORROTCHON 4,09 

MAICAO 44430-51 OROCO - VIA RIOHACHA A MAICAO 15,46 

MAICAO 44430-52 IPUAMANA - LA YE 3,29 

MAICAO 44430-53  RAMAL CARRAIPA - LA CHINGOLITA 3,715 

Fuente: El autor. 

 

.  

 



                                                                                            

20                                                                                            

8.2. MANAURE 

 

El municipio de Manaure cuenta con 159,28 kilómetros para caracterizar, de esta 

información se ha logrado recolectar y procesar 69,88 kilómetros, los cuales están 

incluidos en la entrega 1. 

 
Tabla 5. Procesamiento de información Manaure 

MUNICIPIO 
CÓDIGO 

VÍA 
NOMBRE VÍA 

LONGITUD 
PROCESADA 

MANAURE 44560-28 VÍA TURUMANA 8,14 

MANAURE 44560-33 VÍA WALASHEN 6,355 

MANAURE 44560-34 VIA ULIYUNAKAT 9,085 

MANAURE 44560-36 VIA LIMUNA 9,72 

MANAURE 44560-38 VIA SABANA LARGA 1,975 

MANAURE 44560-39 VIA POPOYA 2,49 

MANAURE 44560-41A RAMAL ARITAYEN-URRAICHICA 2,35 

MANAURE 44560-43 VIA A KUSKAT 1,67 

MANAURE 44560-44 VIA ALOULIA 1,464 

MANAURE 44560-45 VÍA CHISPANA 3,083 

MANAURE 44560-48 VIA SANTA CRUZ 1,26 

MANAURE 44560-53 VÍA PANCHOMANA 3,239 

MANAURE 44560-54 VÍA AMURULUBA 2,889 

MANAURE 44560-54A RAMAL VÍA AMURULUBA-MAPASIRRO 0,29 

MANAURE 44560-58 MAYAPO - EL CHORRO 2,9 

MANAURE 44560-61 
MAYAPO CENTRO EDUCATIVO LANCHON - 

HACIA EL CHORRO 
2,7 

MANAURE 44560-62 PITPIR - EL PAJARO 10,27 

 

Fuente: El autor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                            

21                                                                                            

8.3. RIOHACHA 

 

Los trabajos en el municipio de Riohacha han avanzado de manera rápida, 

estando prontos a cumplir con la totalidad de kilómetros disponibles, de los 315,80 

kilómetros para caracterizar y de la información que a la fecha se ha recogido en 

campo, se han procesado 232,25 kilómetros.  

  

 
Tabla 6. Procesamiento de información Riohacha 

MUNICIPIO CÓDIGO VÍA NOMBRE VÍA 
LONGITUD 

PROCESADA 

RIOHACHA 4903 RIOHACHA - LA FLORIDA 31,57 

RIOHACHA 44001-101A KM 22 MARGEN IZQUIERDO-WASIMO 2,114 

RIOHACHA 44001-102A VIA CUCURUMANA - PULITCHAMANA 11,87 

RIOHACHA 44001-103A 
KM 57 VIA VALLEDUPAR -KATCHIRAIN 

(RESGUARDO UNAAPUCHON) 
4,55 

RIOHACHA 44001-104 
KM 57 VIA VALLEDUPAR-KANEWAKAT 

(RESGUARDO UNAAPUCHON) 
2,575 

RIOHACHA 44001-107 
KM 57 VIA VALLEDUPAR - WARRALAMANA 

(RESGUARDO UNA APUCHON) 
1,775 

RIOHACHA 44001-108 
KM 57 VIA VALLEDUPAR - ROYONERO - 
SOLDADO PARATE BIEN - LIMASIRA -  

(RESGUARDO UNA APUCHON) 
5,03 

RIOHACHA 44001-109 
KM 30 VIA MAICAO MARGEN DERECHO - 
JONCHA (RESGUARDO UNA APUCHON) 

4,725 

RIOHACHA 44001-109A RAMAL KARASUA B 2,59 

RIOHACHA 44001-110 
KM 1 - WARRUTALLU (RESGUARDO UNA 

APUCHON) 
14,635 

RIOHACHA 44001-113 
PUENTE PALO MARGEN IZQUIERDO-

ATAMANA 
4,29 

RIOHACHA 44001-114 VILLA MARTIN - PARAVER- PUNTA SIERRA 2,26 

RIOHACHA 44001-117 VIA EL ARROYO 1,1 

RIOHACHA 44001-118 KM 8 VIA SANTA MARTA - GALILEA 2,5 

RIOHACHA 44001-119 VÍA LA GLORIA 5,115 

RIOHACHA 44001-120 RAMAL MONGUI 1 1,15 

RIOHACHA 44001-121 RAMAL MONGUI 2 1,55 

RIOHACHA 44001-56A 
TRONCAL DEL CARIBE HASTA VILLA 

ANACHANSÚ 
1,265 

RIOHACHA 44001-57 
TRONCAL DEL CARIBE HASTA EL 

RESGUARDO RIZZA LAS DELICIAS VÍA 
ANTIGUA  

1,01 

RIOHACHA 44001-57A TRONCAL DEL CARIBE - LAS DELICIAS 1,39 

RIOHACHA 44001-58 
TRONCAL DEL CARIBE HASTA LA 

COMUNIDAD IRRACHON  
0,575 

RIOHACHA 44001-59 
TRONCAL DEL CARIBE HASTA LA 

CACHACA SECTOR PLAYA 
0,8 
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RIOHACHA 44001-61 
TRONCAL DEL CARIBE HASTA COMUNIDAD 

EL ARROYO 
3,05 

RIOHACHA 44001-62 
KM 12 VÍA A VALLEDUPAR - MAMACHAL - 

CASCAJALITO - KEWIRRASHI -CIRUELAKAT 
7,005 

RIOHACHA 44001-63 
PLAN BONITO - CIRUELO - MAÑATU -

JESOMANA - JIEN 
12,62 

RIOHACHA 44001-64 
VIA VALLEDUPAR KM 3,5 MARGEN 

IZQUIERDO - MANANTIAL 
1,238 

RIOHACHA 44001-65 
VIA VALLEDUPAR KM 3,5 MARGEN 

DERECHO - LA LOMA 
1,4 

RIOHACHA 44001-66 VIA VALLE - KM 3  - MONTE VERDE 1,18 

RIOHACHA 44001-67 KM 20 MARGEN DERECHO - PEREVERE 6,057 

RIOHACHA 44001-68 
VIA VALLEDUPAR KM 51 - COMUNIDAD 

MANAMON MARGEN IZQUIERDO 
1,035 

RIOHACHA 44001-69 
KM 14 VIA VALLEDUPAR MARGEN 

DERECHO - CEIBA  
1,705 

RIOHACHA 44001-71 
KM 11 VIA VALLEDUPAR MARGEN 

DERECHO - JUAN DE ARAGON 
3,865 

RIOHACHA 44001-74 AHUMADO-PUERTO NUEVO 2,305 

RIOHACHA 44001-75 VIA AHUMADO 1-AHUMADO 2 0,52 

RIOHACHA 44001-76 VIA AHUMADO 1-SIRRAPUMANA 0,61 

RIOHACHA 44001-77 
KM 11 VIA SANTA MARTA EL COLORADO 

MARGEN DERECHO 
0,92 

RIOHACHA 44001-79 
KM 27 SALIDA SANTA MARTA CACHACA 

PAINWASHI 
0,87 

RIOHACHA 44001-82 
KM 1 VIA SANTA MARTA MARGEN 

IZQUIERDO 
2,333 

RIOHACHA 44001-83 
KM 6 VIA SANTA MARTA MARGEN 

DERECHO LA CACHACA 2 
0,7 

RIOHACHA 44001-84 
CACHACA SECTOR PLAYA KM 8 VIA SANTA 

MARTA 
0,96 

RIOHACHA 44001-85 
KM 4 VIA SANTA MARTA MARGEN 

DERECHO PUERTO CARACOL 
1,09 

RIOHACHA 44001-86 
EL PUY KM 7 SALIDA SANTA MARGEN 

DERECHO 
0,785 

RIOHACHA 44001-87 VÍA A WACTAKIRRA 4,91 

RIOHACHA 44001-87A RAMAL VÍA A WACTAKIRRA 0,645 

RIOHACHA 44001-88 KM 7 VIA SANTA MARTA-CACHACA 3 0,75 

RIOHACHA 44001-89 
KM 8 DE LA VIA QUE COMUNICA LA CIUDAD 
DE RIOHACHA CON EL SUR DE LA GUAJIRA 

3,87 

RIOHACHA 44001-90 
KM 12 DE LA VIA QUE COMUNICA A LA 

CIUDAD DE RIOHACHA CON EL SUR DE LA 
GUAJIRA 

5,135 

RIOHACHA 44001-91 
KM 16 DE LA VIA QUE COMUNICA A LA 

CIUDAD DE RIOHACHA CON EL SUR DE LA 
GUAJIRA 

3,63 

RIOHACHA 44001-93 KM 15 VIA SANTA MARTA-EL PRINCIPIO 2,02 

RIOHACHA 44001-94 
VÍA CUCURUMANA - VILLA - SABANA 

PIEDRA 
2,864 
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RIOHACHA 44001-96 KM 5 TOMARRAZON - PALMARITO 8,45 

RIOHACHA 44001-97 
KM 12 DIVIDIVI- CIRUELA MANA 

PLOWSHIRRA MARGEN DERECHO 
5,62 

RIOHACHA 44001-98 KM 16 BUENA VISTA-MARIANGOLA 5,52 

RIOHACHA 44001-99 
KM 18 ROMONERO-POZO DE AGUA-

MECHUAMANA-MULIATUY 
6,52 

RIOHACHA 90GJB  VARIANTE RIOHACHA 5,46 

RIOHACHA 44001-100 VÍA USIMANA 6,535 

RIOHACHA 44001-101 VIA A VALLEDUPAR - LOS CERRITOS 3,02 

RIOHACHA 44001-102 
VIA ANTIGUA SALIENDO DE LA VIA A 

VALLEDUPAR - RIOHACHA 
4,16 

RIOHACHA 44001-103 VIA A VALLEDUPAR - SANTA CLARA 1,12 

RIOHACHA 44001-122 RAMAL WAYENETAMANA 3,21 

RIOHACHA 44001-123 RAMAL  KM 59 VIA VALLEDUPAR 1,05 

RIOHACHA 44001-124 VÍA A HUYAKASIRRO 3,08 

Fuente: El autor. 

 

8.4. URIBIA 

 

Al igual que Riohacha, el municipio de Uribia se está cerca a cumplir con la 

totalidad del trabajo, de los 604,88 kilómetros descubiertos para caracterizar y de 

la información que a la fecha se ha recogido en campo, se han procesado 595,14 

kilómetros.  

 
Tabla 7. Procesamiento de información Uribia  

MUNICIPIO CÓDIGO VÍA NOMBRE VÍA 
LONGITUD 

PROCESADA 

URIBIA 44847-38D 
 PUERTO LÓPEZ (CABECERA) – 

CASTILLETE (FLOR DE LA GUAJIRA) – 
WATCHUWALI 

8,86 

URIBIA 44847-38A JALATU-TALAWAYAPUNA 3,200 

URIBIA 44847-38B PALACHIRU-PALANTSU 2,800 

URIBIA 44847-39 
TAROA (SHO’OIN)– TAROA (PUERTO 

VIRGEN) - TAROA (PUNTA GALLINA) - BAHÍA 
HONDITA. 

34,860 

URIBIA 44847-39A  CHIMARE-PUERTO ESTRELLA 23,285 

URIBIA 44847-41 
PUERTO ESTRELLA (BUENOS AIRES) - 

TAWAIRA (VILLA FÁTIMA) 
8,115 

URIBIA 44847-46 
NAZARETH (CABECERA) – PUERTO 

ESTRELLA (NUEVA YORK) – PUERTO 
ESTRELLA (CABECERA) 

21,030 

URIBIA 44847-46A 
RAMAL KEMIRRI-PUERTO ESTRELLA 
(NUEVA YORK) – PUERTO ESTRELLA 

(CABECERA) 
5,255 

URIBIA 44847-46B 
RAMAL CHEMERRAIN-PUERTO ESTRELLA 

(NUEVA YORK) – PUERTO ESTRELLA 
(CABECERA) 

5,530 
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URIBIA 44847-46C 
RAMAL SANTA ANA-PUERTO ESTRELLA 

(NUEVA YORK) – PUERTO ESTRELLA 
(CABECERA) 

1,545 

URIBIA 44847-47 
INTERSECCIÓN VÍA 2: SIAPANA 

(MONSERRATE) – SIAPANA (WUIPA) – FLOR 
DEL PARAÍSO (SILLAMANA) 

9,775 

URIBIA 44847-49 
IRRUWAIN – JAPURALAO- (CARRIZAL), 
URIPAL, MASEIN - KUISA - PORSHINA, 

IRRUAN. TAPARAJIN (FLOR DEL PARAISO) 
37,875 

URIBIA 44847-50  TULISHIPU- ANTESHI 6,845 

URIBIA 44847-50A ANTESHI-KARRAPALAA 5,575 

URIBIA 44847-53 
URIBIA - MANAURE - CAMINO VERDE, - 

ICHON - LOS OLIVOS 
3,880 

URIBIA 44847-54 
SAN MARTIN – IRRAIPA - GRAN VÍA - 

PUSHEO, ARROYO SHOOIN 
46,975 

URIBIA 44847-55 
RAFAEL DE LA CALLE – SIWOLU - SANTA 

ANA – SHOCHINCHON - CERRO DE LA TETA 
38,750 

URIBIA 44847-59 JOLOJOLOMANA-POPORTIN 1,640 

URIBIA 44847-60 K1 VIA A MANAURE KOLOPONTAIN-LPAIN 3,200 

URIBIA 44847-61 RAMAL PAIN 0,556 

URIBIA 44847-62 VIA A PUAY 11,400 

URIBIA 44847-63 VIA A SUPTARU 2,540 

URIBIA 44847-64 RAMAL SUPTARU 1,070 

URIBIA 44847-65 
KM28 CUATROVIAS URIBIA - JUYACIRAIN - 

CHUMAHANA 
20,485 

URIBIA 44847-67 VIA CARDON 2,990 

URIBIA 44847-68 JALALAPA - WAYUMANA - PALISHERRU 3,155 

URIBIA 44847-69 
RANCHERÍA TALOULUMANA - RANCHERÍA 

APIAPA 
5,745 

URIBIA 44847-70 JAIPALEIN - JAKALAPIAT - KOUSHIMAANA 4,115 

URIBIA 44847-71 VIA AMUYOWOU 8,100 

URIBIA 44847-73 CHIASALU-WAINPULETU 3,990 

URIBIA 44847-74 CUATRO BOCAS-WUIPA 19,270 

URIBIA 44847-75 ICHIPA-PARROULAP 5,245 

URIBIA 44847-76 IRRULAIN-KANWERRU 2,215 

URIBIA 44847-77 JEPIIPA-MALONNON 2,690 

URIBIA 44847-78 JEPURALUU-JEYULU 12,915 

URIBIA 44847-79 JEYULU-ATUAS 7,430 

URIBIA 44847-80 JIMUT-DULEECHI 12,960 

URIBIA 44847-81 JUICHIRI- PUNTA ESPADA 7,795 

URIBIA 44847-82 KORRALITO-POLUJALI 3,230 

URIBIA 44847-83 KOSHALIPANA-ALIMEPU 12,650 

URIBIA 44847-84 WALIRUMANA-YOLUMALI 5,445 

URIBIA 44847-85 MAKALAYA-TAPÜLAMANA 2,905 

URIBIA 44847-86 MASHULULIPUT-UTALEPU 2,955 

URIBIA 44847-87 MULUIJIKI-ALEPIANA 2,000 

URIBIA 44847-88 AQUÍ ME QUEDO - PUERTO LIBRE 9,365 

URIBIA 44847-89 PERNAPE-POLUUY 5,245 
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URIBIA 44847-90 PLANTASIRA-TOPIA 4,020 

URIBIA 44847-91 PUNTO FIJO-PENUAPAA 10,900 

URIBIA 44847-92 SIAPANA-PASO IRRUAPAA 2,065 

URIBIA 44847-93 TESHIMANA-PARAGUACHON 7,700 

URIBIA 44847-94 UTALUU - KAYUSIRAMANA 12,845 

URIBIA 44847-95 VILLA FATIMA-KUJUINSITO 6,430 

URIBIA 44847-96 WAINA-JALEN 3,070 

URIBIA 44847-97 YOLUMA-WAYAMALIWOU 9,880 

URIBIA 44847-98 KM 4 URIBIA-POPORTIN -KUTAMAHANA 1,695 

URIBIA 44847-99 KM 5 URIBIA-POPORTIN-YOTOMAHANA 2,775 

URIBIA 44847-100 MERURAIN-ETPANAPEE 10,852 

URIBIA 44847-101 PARAISO-NAZARETH-PUNTA ESPADA 27,161 

URIBIA 44847-102 MALULU-PLUSHIEOU 11,176 

URIBIA 44847-103 MERURAIN-ALOULIAPA 10,870 

URIBIA 44847-104 PETNAUAPA-JEYUKII 4,830 

URIBIA 44847-105 PUNTO FIJO-TAROA 4,985 

URIBIA 44847-106 ULIEPU-KARAIPIA 10,410 

URIBIA 44847-107 AIPIANA-PATAJOU  2,145 

URIBIA 44847-107A AIPIANA-PATAJOU  0,89 

URIBIA 44847-108 ENTRADA IRRUAPA - KASHINASH 1,145 

URIBIA 44847-109 WUIYAMANA-ICHIPA 1,845 

Fuente: El autor. 

 

De acuerdo a la información suministrada anteriormente, mostramos los avances 

de la información que ha sido recolectada en campo y posteriormente procesada, 

la cual suma un total de 1048 km que equivale a 75% del total contractual, esta 

información ya fue entregada al Ministerio de Transporte para su revisión y 

posterior aprobación.  
Figura 7. Gráfica información procesada por municipios 

 
Fuente: El autor.  

330,42

159,28

315,8

604,88

206,12

67,18

196,92

578,22

0 100 200 300 400 500 600 700

Maicao

Manaure

Riohacha

Uribia

Long. Procesada Long. Depurada



                                                                                            

26                                                                                            

9. ACONTECIMIENTOS  

 

• Una vez se realizó la reanudación y posterior prórroga del contrato por 60 

días adicionales, se iniciaron inmediatamente los trabajos de campo con un 

gran numero de cuadrillas, con el fin de aprovechar el buen clima y avanzar 

con la toma de información  

 

• Debido a los grandes avances de trabajo en campo se logro completar los 

primeros 1.000 kilómetros para que estos sean entregados al Ministerio de 

Transporte y puedan realizar la respectiva revisión.  

 

• Se realizaron reuniones de retroalimentación con cada uno de los 

delegados del territorio Wayuu, con el fin de exponer la información 

recolectada y tener mayor claridad de que tramos viales hacían falta por 

caracterizar; también se establecieron nuevas cuadrillas de trabajo con la 

comunidad para tener mayor eficiencia en los trabajos en campo. 

 

• De estas reuniones de retroalimentación se lograron establecer los tramos 

viales faltantes por caracterizar con cada uno de los municipios y por tanto 

la longitud de estas vías, para tener un total de 452 km entre los cuatro 

municipios, como se muestra a continuación: 

 

El municipio de Maicao cuenta con 155 kilómetros faltantes por caracterizar 

Tabla 8. Vías faltantes por caracterizar en Maicao 

MUNICIPIO  CÓDIGO VÍA NOMBRE VÍA  
LONGITUD 

(KM) 

MAICAO 

44430-18 EL LIMONCITO-CANASUMANA 4.88 

44430-19 RAMAL VÍA OROKO HASTA KOUSHALAIN 5.38 

44430-20 KM 60 RIOHACHA MAICAO HASTA VÍA URINA 17 

44430-21 KM 49 VIA RIOHACHA HASTA TROCHA MAJAYULUMANA - URINA 6.26 

44430-24 KM 47 VIA RIOHACHA MAICAO JUYARRATPANA 5.15 

44430-28A KASICHE- LIMONCITO 8.34 

44430-28B COMUNIDAD CHIULIAPA-IRRAMAURIEHEN 47.1 

44430-31 RAMAL EL LIMÓN 6.25 

44430-34 BARRIO LOMAFRESCA ASALIMA 4.21 

44430-37 RAMAL TUTTU 4.92 

44430-39 VÍA ORROTCHON-JOTOMANA 11.9 

44430-40 VÍA LOS MANANTIALES 33.8 
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El municipio de Manaure cuenta con 77 kilómetros faltantes por caracterizar 

Tabla 9 Vías faltantes por caracterizar en Manaure 

MUNICIPIO  CÓDIGO VÍA NOMBRE VÍA  LONGITUD 

MANAURE 

44560-31 VÍA JAMUCHENCHON 15.6 

44560-32 VÍA KOLONIUNSU 3.96 

44560-33A RAMAL VÍA WALASHEN 3.06 

44560-38 VIA SABANA LARGA 24.9 

44560-41 VIA URRAICHICA 10.5 

44560-42 RAMAL VÍA MAYAPO - EL CHORRO 4.35 

44560-47 VÍA ATUNALAIN 4.33 

44560-51 VÍA SCHIMUN 4.43 

44560-56 VÍA EL GUAJIRO 1.96 

44560-46 VIA VEREDA TAPUCO 4.02 

 

El municipio de Riohacha cuenta con 23 kilómetros faltantes por 

caracterizar 

Tabla 10 Vías faltantes por caracterizar en Riohacha 

MUNICIPIO  CÓDIGO VÍA NOMBRE VÍA  LONGITUD 

RIOHACHA 44001-70 VIA SANTA MARTA KM 4 - LOS OLIVOS 1.38 

RIOHACHA 44001-73 KM 12 VIA VALLEDUPAR MARGEN IZQUIERDO LA ESPERANZA 2.27 

RIOHACHA 44001-100A KM 20 MARGEN IZQUIERDO-EL SOCORRO-TORINCHI 6.83 

RIOHACHA 44001-106 KM 57 VIA VALLEDUPAR -MASHAMANA (RESGUARDO UNA APUCHON) 12.4 

 

El municipio de Uribia cuenta con 197 kilómetros faltantes por caracterizar 

Tabla 11 Vías faltantes por caracterizar en Uribia 

MUNICIPIO  CÓDIGO VÍA NOMBRE VÍA  LONGITUD 

URIBIA 44847-38  GUARETPA (CABECERA) – PUNTA ESPADA (PALANTSU) 10.5 

URIBIA 44847-38C RAMAL PUNTA ESPADA (PALANTSU) 4.63 

URIBIA 44847-40 PUERTO ESTRELLA (BUENOS AIRES) - PUERTO ESTRELLA (CABECERA) 9.73 

URIBIA 
44847-42 

PUERTO ESTRELLA (CABECERA) – PUERTO ESTRELLA (JASARIRU) – 
NAZARETH (CABECERA) 26.3 

URIBIA 44847-46D PUERTO ESTRELLA (NUEVA YORK) – PUERTO ESTRELLA (CABECERA) 4.8 

URIBIA 44847-48 WOSOSOPO - (PARAÍSO) WATCHUARI (PARAÍSO) 22.1 

URIBIA 44847-52 PUAY - SARRUT - TAPARAJIN 30 

URIBIA 44847-52A CERRITO-PUAY 20.9 

URIBIA 
44847-55 

RAFAEL DE LA CALLE – SIWOLU - SANTA ANA – SHOCHINCHON - CERRO 
DE LA TETA 38 

URIBIA 44847-57 URIBIA - ENTRADA AL KM 110 - CARRIZAL 2.92 

URIBIA 
44847-58 

VÍA JEPIRRA – POPORTIN – CARDÓN - CARRIZAL - CABO DE LA VELA (KM 
110 - POR LA ORILLA DE LA PLAYA) 

27.3 
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10. CONCLUSIONES 

 

• Se realiza la suspensión del contrato a partir del 26 (veintiséis) de diciembre 

hasta el 25 (veinticinco) de enero de 2024.   

 

• Se dio el Reinicio del contrato el 26 de enero de 2024. 

 

• El Ministerio de Transporte aprobó la Prórroga No.2 al Contrato de 

Consultoría por un término de 60 (sesenta) días calendario; del 26 

(veintiséis) de enero de 2024 al 26 (veintiséis) de marzo de 2024 

 

• Para los trabajos en campo, actualmente se cuenta con un avance del 79%, 

correspondiente a 1.106,88 kilómetros recorridos, donde se ha realizado la 

recolección de la información.  

 

• De los trabajos en campo y el levantamiento de información realizado, se 

ha procesado actualmente 1.048 kilómetros, correspondientes al 75% de 

la longitud pactada en el presente contrato 1.394 kilómetros. 

 

• La información proceda fue radicada al Ministerio De Transporte como 

Entrega 1 Etapa 2, ya que se cumplieron con los primeros 1.000 kilómetros; 

esto con el fin de que la información pueda ser revisada y se pueda dar su 

eventual aprobación. 
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EMPRESA DE INPROTEXTO LTDA

DEBE A:

Elíder Ortiz Montiel

CC. 84073012

LA SUMA DE: 

(tres millones cuatrocientos cincuenta mil pesos) 

POR CONCEPTO DE :

23 Días como guía 

Días Concepto
1 Vía amuyuwou 
2 Buenos aires (P/estrella) -p/estrella (cabecera) 
3 P/estrella (cabecera) -jalasiruu (p/estrella )
4 Jalasiruu (p/estrella ) Nazareth (cabecera)
5 Nazareth (cabecera) nueva york (p/estrella) 
6 Nueva York (P/ estrella) - p/estrella (cabecera) 
7 Guareipa (cabecera) - palansh (punta espada) 
8 Puerto López  (cabecera) castillete  (flor de la guajira)
9 Castillete (flor de la guajira) watchuwalii
10 Watchuwalii (paraíso) wososopoo (paraíso) 
11 Vía jepiraa -porportin 
12 Porportin cardon, km 110-carrizal
13 Carrizal cabo de la vela (orilla de la playa) 
14 Cardon - carrizal 
15 Shochinchon-cerro de la teta 
16 Santa ana - shochinchon
17 Siwoluu-santa Ana, de la calle Rafael - siwoluu



18 Cerrito-pay, puay - Saruut
19 Saruut-tapalajuin
20 Wayumana - jalalapaa
21 Jalalapaa - palisheruu
22 Rancheria taloulamana - rancheria Aipiana, koshalaluu -

jakalapia - jaipalen
23
24
25
26
27
28
29

Cordialmente,

__________________________ 

Elider Ortiz Montiel 

CC. 84.073.012

Cel. 3216040488



 



 

























































 














