
DBB INGENIERIA SAS
NIT 901.564.916-1

CR49 A 94-76 OF 202
Tel: 3114621690

Bogotá - Colombia
dbbingenieria@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. 16

Señores INSTITUTO NACIONAL DE VIAS INVIAS

NIT 800.215.807-2 Teléfono (601) 3770600 - Ext. 000

Dirección Calle 25G 73B 90 complejo empresarial
central point Ciudad Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura

Generación 03/05/2024, 10:32

Expedición 03/05/2024, 10:32

Vencimiento 02/06/2024

Ítem Descripción Cantidad Vr. Total Impto. Cargo Vr. Unitario

1

ACTA 4 - CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 5087 DE 2023
OBJETO: INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA,
AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS
SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS
ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL
MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS
DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA EN EL MARCO DEL
PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL LOTE
2.
EN EL PERIODO COMPRENDIDO (1 AL 31 DE MARZO DE 2024).

1.00 40,465,378.80 19 % 34,004,520.00

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las
mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. Número Autorización Electrónica 18764059492505 aprobado en 20231110 prefijo desde el número 2 al 500

Vigencia: 12 Meses
Responsable de IVA - Actividad Económica 4290 Construcción de otras obras de ingeniería civil Tarifa 7,12

CUFE: 5b389f2d96a90e896ff661e33f4cc36b6b404a6fb723db25908c11069ef3c339afd7c3557ae64691928da39199e87ed1

Total items: 1

Valor en Letras:
Cuarenta millones cuatrocientos sesenta y cinco mil trescientos setenta y ocho pesos
m/cte con ochenta cent.

Condiciones de Pago:
Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2024-06-02 por $ 40,465,378.80

Observaciones:
REGIMEN COMUN

RP No. 1448523 del 29 de diciembre de 2023

#$24-02-00;5087-2023;lsepulveda@invias.gov.co#$

Total Bruto 34,004,520.00

IVA 19% 6,460,858.80

Total a Pagar 40,465,378.80

3/5/24, 10:34 Factura - iSiigo

1/1
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FECHA

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES DIRECCIÓN TERRITORIAL: CUNDINAMARCA ACTA No. 4 VALOR BÁSICO ACTA: PERIODO: mar-24

ACTA FINAL

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 5087 DE 2023 PLAZO INICIAL: Hasta el 31 de diciembre de 2023 PLAZO ACUMULADO: (3) tres meses

(En meses según contrato principal) (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 30/12/2023 FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 30/04/2024

(Indique día/mes/año) (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: 30/12/2023 FECHA DE REANUDACIÓN: 23/01/2024
(Indique día/mes/año)

INTERVENTOR: DBB INGENIERÍA SAS

VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B):

GUSTAVO ALFONSO CEPEDA OCAMPO

CONTRATISTA: CONTRATO DE OBRA No.:

3084-2023; 3389-2023; 3503-

2023;3776-2023;3823-

2023;3095-2023;3722-2023; 

3895-2023 Y 3476-2023. VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B):

Cantidad Costo Mensual 
Prima 

Regional

Total 

Dedicación 

Recurso 

(Hombre-Mes)

Valor Total Costo Mensual 
Prima 

Regional

Total Dedicación 

Recurso
VALOR 

 DEDICACIÓN  (H/M) -  

CANTIDAD 
VALOR

TOTAL 

DEDICACIÓN 

RECURSO 

UTILIZADO

 

1 7,200,000.00$                       1.50 10,800,000.00$                               0.500 3,600,000.00$                   1.033

2 5,150,000.00$                       2.00 10,300,000.00$                               1.000 5,150,000.00$                   2.000

3 3,750,000.00$                       2.00 7,500,000.00$                                 

4 3,750,000.00$                       2.00 7,500,000.00$                                 

5 2,700,000.00$                       4.00 10,800,000.00$                               0.610 1,647,000.00$                   0.610

7,580,850.00$                                 

6 5,700,000.00$                       

7 5,700,000.00$                       

8 5,700,000.00$                       

9 5,700,000.00$                       

10 5,700,000.00$                       

11 5,700,000.00$                       

12 2,000,000.00$                       13.50 27,000,000.00$                               

13 2,200,000.00$                       5.00 11,000,000.00$                               

14 1,300,000.00$                       2.00 2,600,000.00$                                 1.000 1,300,000.00$                   2.000

95,080,850.00$                               11,697,000.00$                 

2.36 2.36

224,390,806.00$                             27,604,920.00$                 

Cantidad Costo Unidad

Total 

Dedicación 

Recurso

Valor Total Costos Unidad
Total Dedicación 

Recurso
VALOR DEDICACIÓN RECURSO VALOR

TOTAL 

DEDICACIÓN 

RECURSO 

UTILIZADO

15 210,000.00$                          DIA 11.00 2,310,000.00$                                 

COSTOS DE ALQUILER DE EQUIPOS Y OFICINA 

16 5,500,000.00$                       Mes 2.00 11,000,000.00$                               1.000 5,500,000.00$                   2.000

-$                                            

SUPERVISOR CONTRATO DE INTERVENTORÍA: (Según contrato principal)

PÁGINA

01/04/2024

34,004,520$                                              

CÓDIGO
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
VERSIÓN

MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA

ACTA DE COSTOS

JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA HATO DE ROJAS; JUNTA DE 

ACCION COMUNAL VEREDA FIANTOQUE CHIRVANEQUE; JUNTA DE 

ACCION COMUNAL DE LA VEREDA DE LOS  ALPES; JUNTA DE ACCION 

COMUNAL VEREDA PEÑAS DEL BOQUERON; JUNTA DE ACCION COMUNAL 

SECTOR CAMACHO; JUNTA DE ACCION COMUNAL RESGUARDO; JUNTA DE 

ACCION COMUNAL DE LA VEREDA DE CALANDAIMA; JUNTA DE ACCION 

COMUNAL VEREDA EL VOLCÁN, JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA LA 

POPA. 319,783,709.00$                                                   

No. de 

Orden

CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)* ACTUALIZACION COSTOS Y TARIFAS

CONDICIONES ACTUALIZADAS   

PRESENTE ACTA

OBJETO: 

INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS

ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA EN

EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL" LOTE 2

(Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

319,783,709.00$                                    

PERSONAL PROFESIONAL

Director de Interventoria 7,437,600.00$                     

Ingeniero Residente de Interventoría 10,300,000.00$                   

EJECUCIÓN TOTAL  ACUMULADA Acta de Modif.       No. ____    de        

fecha ________

CONCEPTO VALOR

 COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL

MONTO AGOTABLE DE ESPECIALISTAS

Especialista en Pavimentos y/o Vias

Especialista en Estructuras

Profesional Social

Profesional Ambiental

Ingeniero Auxiliar de Interventoría 1,647,000.00$                     

Especialista Diseño Geométrico

PERSONAL TECNICO

Inspector

Especialista en Geología y/o Geotecnia

Especialista en Ambiental

Especialista en Hidráulica e Hidrología

SUBTOTAL COSTO DE PERSONAL 21,984,600.00$                   

FACTOR MULTIPLICADOR 2.36$                                    

TOTAL COSTOS DE PERSONAL (A) 51,883,656.00$                   

Inspector SST

PERSONAL ADMINISTRATIVO

Técnico administrativo 2,600,000.00$                     

No.

CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)* ACTUALIZACION COSTOS Y TARIFAS

CONDICIONES ACTUALIZADAS   

PRESENTE ACTA EJECUCIÓN TOTAL  ACUMULADA Acta de Modif.       No. ____    de        

fecha ________

CONCEPTO VALOR

Vehículo tipo campero ó camioneta  (incluye peajes, 

conductor y combustible) y cuyo modelo sea hasta diez (10) 

años anteriores al año de suscripción del contrato.

11,000,000.00$                   

OTROS COSTOS DIRECTOS

VIATICOS

Viáticos Director y/o Especialistas
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FECHA

PÁGINA

01/04/2024

CÓDIGO
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
VERSIÓN

MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA

ACTA DE COSTOS

17 650,000.00$                          Mes 18.50 12,025,000.00$                               

18 6,000,000.00$                       
Según 

comprobante por 

mes

2.00 12,000,000.00$                               

19 600,000.00$                          
Según 

comprobante por 

mes

2.00 1,200,000.00$                                 

20 800,000.00$                          
Según 

comprobante por 

mes

2.00 1,600,000.00$                                 1.000 800,000.00$                      2.000

21 1,350,000.00$                       MES 2.00 2,700,000.00$                                 

22 300,000.00$                          MES 2.00 600,000.00$                                    

23 300,000.00$                          MES 2.00 600,000.00$                                    0.332 99,600.00$                        0.664

24 Veeduría Técnica Comunitaria 150,000.00$                          MES 2.00 300,000.00$                                    

44,335,000.00$                               6,399,600.00$                   

*  $                            268,725,806.00  $                 34,004,520.00 

*  $                            268,725,806.00  $                 34,004,520.00 

*  $                               51,057,903.00  $                   6,460,858.80 

*  $                            319,783,709.00  $                 40,465,378.80 

*
* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contratual.

Valor % * Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada sin incluir ajustes.

-$                                                      

-$                                                      

-$                                                      34,004,520.00

VALOR BÁSICO PRESENTE MES SIN AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO:

VALOR BÁSICO PRESENTE MES CON AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO:

VALOR TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA: VALOR EN LETRAS:

(Indicar el valor incluido IVA con amortización de anticipo)

NOTAS:

Firma: Firma:

Nombre: DONAL BOGOTA BAUTISTA Nombre: GUSTAVO ALFONSO CEPEDA OCAMPO

Supervisor de Contrato de Interventoría

Interventoría

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).

Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.

Motocicletas (150 cc o mayor, modelo 2014 en adelante, 

Incluye combustible y SOAT)

Trabajo de topografia (Incluye personal, equipo y 

transporte)

Transportes aereos y/o terrestres (incluye peajes y 

combustible)

Edición de informes, papelería, reproducciòn de 

documentos,  planos, fotografías, videos, etc. 

Comunicaciones (telefonía fija y/o celular, fax,correo, 

internet, etc)
199,200.00$                        

Ensayos de laboratorios.

Oficina/Campamento (incluye  dotación y servicios 

públicos)
1,600,000.00$                     

OTROS COSTOS

SUBTOTAL COSTOS BASICOS = 64,682,856.00$                   

IVA = 19% 12,289,742.64$                   

COSTO TOTAL = 76,972,598.64$                   

Ajuste por Acta de modificación

SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS (B) 12,799,200.00$                   

SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS 64,682,856.00$                   

RESUMEN PRESENTE MES PARA PAGO
Valor Anticipo Otorgado

Valor Amortizado Presenta Acta

MES

VALOR BÁSICO PRESENTE 

MES
IVA TOTAL

Valor Amortizado Acumulado

*

-$                                        *

Valor Saldo por Amortizar Marzo  $                                          6,460,858.80  $              40,465,378.80 

*

OBSERVACIONES
mes de marzo del 2024

1. Si por efecto de la suspensión en la ejecución del contrato o del cambio de Supervisor del contrato de interventoría se hace necesario tramitar dos actas correspondientes a un mismo mes, la segunda acta se numera con el número que corresponda a la primera acta del periodo seguida de la letra A, 

2. El Supervisor del contrato de interventoría certifica que revisó y verificó el pago de la Seguridad Social y Aportes de Ley por parte del Interventor, con base en los soportes presentados por éste y el cumplimiento por parte del Interventor de la normatividad vigente relacionada con la nómina electrónica

cuando aplique.

3. El Interventor y el Supervisor del contrato de interventoría asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información, los valores, así como por las operaciones aritméticas contenidas en esta Acta.

4. Con la suscripción de la presente Acta el Interventor manifiesta bajo la gravedad de juramento que los costos relacionados corresponden a los causados y pagados realmente por el Interventor.

-$                                        VALOR TOTAL PRESENTE MES

40,465,378.80$                                     Cuarenta millones cuatrocientos sesenta y cinco mil trescientos setenta y ocho pesos con ochenta centavos

Matrícula Profesional No.: 25202-248533 CND

Matrícula Profesional No.: 25204-57650 CND

5. El valor a pagar en la presente Acta debe coincidir con el valor consignado en la factura presentada por el Interventor después de amortizar el anticipo cuando sea del caso.

6. El Interventor debe realizar los pagos correspondientes a seguridad social integral, aportes de ley y demás obligaciones a que hace referencia el contrato de Interventoría y cumplir con la normatividad vigente relacionada con la nómina electrónica cuando aplique.

7. Las dedicaciones se deben indicar con dos decimales y el valor total se debe redondear al peso. 

Para constancia de lo anterior firman la presente acta de costos, los que en ella intervinieron, 

Representante Legal o su Apoderado

 

Firmado 
digitalmente por 
GUSTAVO ALFONSO 
CEPEDA OCAMPO



FECHA

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES DIRECCIÓN TERRITORIAL: CUNDINAMARCA
VALOR BÁSICO ACTA DE COSTOS: PERIODO MES: mar-24

FIRMA

NOMBRE DE QUIEN RECIBE GUSTAVO ALFONSO CEPEDA 
OCAMPO

FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL SUPERVISOR (EN CASO DE REQUERIRSE) NOMBRE DE QUIEN RECIBE

FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA DEL INTERVENTOR AL SUPERVISOR NOMBRE DE QUIEN RECIBE

FECHA DE APROBACIÓN POR PARTE DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE

FECHA DE SUSCRIPCIÓN  POR PARTE DEL DIRECTOR TERRITORIAL NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE

FECHA DE ENTREGA DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL AL INTERVENTOR NOMBRE DE QUIEN RECIBE

FECHA DE ENTREGA AL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO NOMBRE DE QUIEN RECIBE

FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO (EN CASO DE REQUERIRSE) NOMBRE DE QUIEN RECIBE

FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA AL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO NOMBRE DE QUIEN RECIBE

FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR PARTE DEL ORDENADOR DEL PAGO NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE

Para la orden de pago debe estar diligenciada la hoja de ruta en su totalidad.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 5087 DE 2023

OBJETO:

INTERVENTOR: NIT.

   (Indicar el ordenador del pago)

VALOR EN LETRAS: Cuarenta millones cuatrocientos sesenta y cinco mil trescientos setenta y ocho pesos con ochenta centavos
(Indicar el valor incluido IVA con amortización de anticipo)

4 DEL PERIODO     y con cargo al registro presupuestal indicado en el formato de afectación presupuestal.
 (Indicar No. del Acta de Costos)

Firma Firma Firma Firma

SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA DIRECTOR TERRITORIAL CUNDINAMARCA GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO ORDENADOR DEL PAGO
Fecha firma: Fecha firma: Fecha firma: Fecha de Firma:
(Suscribe según su competencia) (Suscribe según su competencia) (Suscribe según su competencia)

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).
Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.

MEPI-MN1-IN-8-FR-2
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE VERSIÓN 1
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

34.004.520,00$                            

CAUSAS DE LA DEVOLUCIÓN:

HOJA DE RUTA Y ORDEN DE PAGO CONTRATO DE INTERVENTORÍA PÁGINA 1 de 1

FECHA DE PRESENTACIÓN POR PARTE DEL INTERVENTOR AL SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

01/04/2024
(Día / Mes / Año)

5-abr-24

Día/Mes/Año

CÓDIGO

ORDEN DE PAGO

INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL DEPARTAMENTO 
DE CUNDINAMARCA EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL" LOTE 2

DBB INGENIERÍA SAS 901.564.916-1

DE ACUERDO CON LA FACULTAD OTORGADA POR EL,  LUIS FERNANDO SEPULVEDA ORTIZ  AUTORIZA EL PAGO A:

(Indicar el periodo del Acta)

DBB INGENIERÍA SAS

VALOR TOTAL A PAGAR:  $                             40.465.378,80 

CORRESPONDIENTE AL ACTA: mar-24

- -24

- -24
GUSTAVO ALFONSO CEPEDA
OCAMPO

GUSTAVO ALFONSO CEPEDA
OCAMPO

Nombre: GUSTAVO ALFONSO CEPEDA OCAMPO Nombre: GUSTAVO ALFONSO CEPEDA OCAMPO Nombre: DIEGO FELIPE PABÓN CARRILLLO Nombre: LUIS FERNANDO SEPULVEDA ORTIZ
Matrícula No.:  25202-248533 CND                                                                                               Matrícula No.:  25202-248533 CND Matrícula No.:  68202-383759 STD Matrícula No.:  17202-70460

 

Firmado digitalmente 
por GUSTAVO ALFONSO 
CEPEDA OCAMPO

 

Firmado digitalmente 
por GUSTAVO 
ALFONSO CEPEDA 
OCAMPO

 

Firmado digitalmente 
por GUSTAVO ALFONSO 
CEPEDA OCAMPO

 

Firmado digitalmente 
por GUSTAVO 
ALFONSO CEPEDA 
OCAMPO  

Firmado 
digitalmente por 
GUSTAVO ALFONSO 
CEPEDA OCAMPO

18-may-24 DIEGO FELIPE PABÓN CARRILLO
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CONTRATO No. 5087 DE 2023

NUMERO DE
ACTA O 

DE COBRO
ANTICIPO ACTA DE OBRA

PAGO ANTICIPADO ACTA DE INTERVENTORIA x 4

DESEMBOLSO ACTA DE AJUSTE

PRESTACION DE SERVICIOS

OTRO

CUAL? ______________________

RECURSO PRESUPUESTAL : 1448523 DEL 29 DE DICIEMBRE DE 2023
(Consulte la informacion en el Registro Presupuestal del Contrato)

No. COMPROMISO 1448523 RUBRO No.

C-2402-0600-14-

0-2402041-02 RECURSO No. 10 VALOR AFECTADO $

No. COMPROMISO 1448523 RUBRO No.

C-2402-0600-12-

0-2402112-02 RECURSO No. 10 VALOR AFECTADO $

No. COMPROMISO RUBRO No. RECURSO No. VALOR AFECTADO $

TOTAL ACTA $

Supervisor Contrato de Interventoria 

% TIPO DE PAGO PERIODO

01 al 31 de marzo de 2024

40.465.378,80        

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS CODIGO AFINCO-FR-12

CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE 1
AFECTACION PRESUPUESTAL DE OBLIGACIONES

40.465.378,80        

GUSTAVO ALFONSO CEPEDA OCAMPO

- 

Firmado digitalmente 
por GUSTAVO ALFONSO 
CEPEDA OCAMPO





� 

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS CÓDIGO AFINCO-FR-13 

CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE VERSIÓN 1 

IDENTIFICACIÓN DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL PAGINA 1 1 DE 1 2 

Contrato Nº 5087 DE 2023 lnterventoría: DBB INGENIERIA SAS 

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS 
Objeto del Contrato: ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL DEPARTAMENTO DE 

CUNDINAMARCA EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ. TOTAL" LOTE 2 
CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE 
Acta _4_ Valor básico $ 34.004.520,00 Periodo: 01 al 31 de marzo de 2024 

Valor Incluido lva: $ 40.465.378,80 

VALOR DISCRIMINADO POR DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS 
NIT DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA VALOR CON IVA VALOR SIN IVA 

899.999.330-5 Municipio 1 MUNICIPIO LENGUAZAQUE $ 4.496.153,20 $ 3.778.280.00 

899 999 406-6 Municipio 2 MUNICIPIO CUCUNUBA $ 4.496.153,20 $ 3.778.280,00 

899.999.476-1 Municipio 3 MUNICIPIO DE SUTATAUSA $ 4.496.153,20 $ 3.778.280,00 

899.999.366-1 Municipio 4 MUNICIPIO DE NEMOCÓN $ 4.496.153,20 $ 3.778.280,00 

800.094.624-0 Municipio 5 MUNICIPIO BEL TRAN $ 4.496.153,20 $ 3.778.280,00 

899.999.426-3 Municipio 6 MUNICIPIO ANOLAIMA $ 4.496.153,20 $ 3.778.280,00 

899.999.708-5 Municipio 7 MUNICIPIO BITUIMA $ 4.496.153,20 $ 3.778.280,00 

800.094.685-1 Municipio 8 MUNICIPIO GUAYABAL DE SIQUIMA $ 4.496.153,20 $ 3.778.280,00 

899.999.450-0 Municipio 9 MUNICIPIO ALBAN $ 4.496.153,20 $ 3.778.280,00 

TOTAL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA $ 40.465.378,80 $ 34.004.520,00 

NIT DEPARTAMENTO 2 VALOR CON IVA VALOR SIN IVA 

TOTAL DEPARTAMENTO 2 

21) 65h dí, Firmado digitalmente por 
ro<le o GUSTAVO ALFONSO 

_
-r.

<. CEPEDA OCAMPO 

GUSTAVO ALFONSO CEPEDA OCAMPO DONAL BOGOTA BAUTISTA 
Supervisor del Contrato de lnterventoría Representante Legal 
Matricula No.: 25202-248533 CND DBB INGENIERIA SAS 



FECHA

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION VIAS REGIONALES DIRECCIÓN TERRITORIAL:  CUNDINAMARCA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 5087 DE 2023 INTERVENTOR:

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: PROYECTO:

CONTRATO DE OBRA No.: CONTRATISTA:

NOMBRE ARL: POSITIVA NOMBRE CAJA DE COMPENSACIÓN:
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Valor 

Cotizado ARL

Clase de 

Riesgo 

(De I a V)

Nombre EPS No. Planilla
Valor 

Cotizado EPS

Nombre 

Administrado

ra de Fondos 

de Pensiones

No. Planilla
Valor 

Cotizado 

Pensión

Valor Caja de 

Compensaci

ón

Valor 

SENA
Valor ICBF

1 30508265
Directora de 

interventoria
 $      5.400.000 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 50%

DBB 

INGENIERÍA 

SAS

$ 5.400.000,00  $        375.900 5
Compensar 

EPS
75934474  $        216.000 Colpensiones 75934474  $       864.000  $       162.000 

2 1015443685

Ingeniero 

residente 

interventoria

 $      5.150.000 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 100%
DBB 

INGENIERÍA 

SAS

 $       5.150.000  $        358.500 5 Famisanar EPS 75934474  $        206.000 Colpensiones 75934474  $       824.000  $       154.500 

3 1.030.672.926
Técnico 

administrativo
 $      1.300.000 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 100%

DBB 

INGENIERÍA 

SAS

 $       1.300.000  $            6.800 1
Compensar 

EPS
75934474  $          52.000 Colfondos 75934474  $       208.000  $         39.000 

4 1020822976 Ingeniero Auxiliar  $      1.710.000 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 100%
DBB 

INGENIERÍA 

SAS

 $       1.710.000  $        119.100 5 Nueva  EPS 75934474  $          68.400 Porvenir 75934474  $       273.600  $         51.300 

13.560.000$     

El Interventor adjunta la certificación de fecha 31/03/2024     a la que se refiere la nota 9 del presente formato.

NOTAS:

Firma Firma

Nombre: DONAL BOGOTA BAUTISTA Nombre: GUSTAVO ALFONSO CEPEDA OCAMPO

Director de Interventoría Supervisor de Contrato de Interventoría

Matrícula Profesional No.: 25204-57650 CND Matrícula No.: 25202-248533 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Interventor, Dirección Territorial.

10. El Interventor debe señalar con un (*) a continuación del nombre, el personal vinculado por contrato de prestación de servicios. Así mismo debe diligenciar la dedicación en los días que prestó el servicio.

8. El Supervisor del contrato de interventoría es el responsable de la verificación del pago de los Aportes Legales y Seguridad Social del personal vinculado al Contrato de Interventoría.

9. El Interventor es el responsable de verificar que sus contratistas de prestación de servicios asociados a la ejecución de la interventoría, cumplan con sus obligaciones con el sistema de la seguridad social, para lo cual presentará la certificación suscrita por el Representante Legal o Revisor Fiscal según el caso en la cual debe relacionar los nombres de los contratistas de prestación de servicios, el monto correspondiente a los pagos de seguridad social de

cada uno de conformidad con la normatividad vigente y la entidad prestadora del servicio.

TOTAL COSTOS DE PERSONAL PRESENTE MES

6. El interventor es el responsable de la afiliación y pago de los aportes al sistema de la seguridad social y contribuciones parafiscales de los empleados a su cargo vinculados por contrato laboral y asociados a la ejecución del contrato. Cuando se trate de Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el integrante que realiza los pagos. Los pagos pueden ser realizados por el Interventor o por uno de los integrantes del Interventor en el caso de Consorcio o

Unión Temporal.

5. En el evento en que el Interventor no cumpla con la disponibilidad del personal requerido, el Supervisor del contrato de interventoría debe indicar en la casilla "Observaciones" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación.

1. El Interventor debe relacionar el personal profesional (incluido los especialistas), técnico, auxiliar y administrativo utilizado durante el mes para la ejecución del contrato. Solo se reconoce el pago del personal efectivamente utilizado y relacionado. Este formato es soporte para el reconocimiento del Acta de Costos respectiva.

2. El Interventor debe justificar en la casilla "Observaciones" los días no laborados por el personal cuando no este tiempo completo.

3. Es responsabilidad de la Interventoría diligenciar en el presente formato la disponibilidad del personal exigido contractualmente; los cuales deben corresponder con la información consignada en la nómina electrónica cuando aplique y con la verificación efectuada por la supervisión del contrato en las visitas realizadas y los documentos soportes de novedades.

4. Es responsabilidad del Supervisor del contrato de interventoría verificar la disponibilidad del personal, así como que el personal profesional esté debidamente aprobado y se cumpla con la dedicación contractual.

7. En el evento en que el pago de los aportes se efectue por uno de los integrantes del Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el nombre del integrante que efectua los pagos.

VERSIÓN

PÁGINA

1

 PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

1. SEGURIDAD SOCIAL

COMPENSAR

Razón Social 

del 

Responsable 

del Pago   

(Ver nota 5)
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Observaciones 

(Indicar 

novedades de 

vacaciones, 

incapacidad, 

retiros, 

licencias, entre 

otros)

1/04/2024

(Día / Mes / Año)

PARAFISCALES

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

MEPI-MN1-IN-15-FR-7

Pilar Rubiano Diaz

Alvaro Julian Perez Otalora

Yadira Ovalle Garcia

Carlos Santiago Buitrago 

Gonzalez

Salario / 

Honorarios

MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA

No. Nombres y Apellidos C.C.

DBB INGENIERÍA SAS

INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O 

MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL" LOTE 2

CONVENIO SOLIDARIO 3084-2023; 3389-2023; 3503-2023;3776-2023;3823-

2023;3095-2023;3722-2023; 3895-2023 Y 3476-2023.

Días del Mes

JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA HATO DE ROJAS; JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA FIANTOQUE CHIRVANEQUE; JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA DE LOS  ALPES; JUNTA DE ACCION 

COMUNAL VEREDA PEÑAS DEL BOQUERON; JUNTA DE ACCION COMUNAL SECTOR CAMACHO; JUNTA DE ACCION COMUNAL RESGUARDO; JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA DE CALANDAIMA; JUNTA DE 

ACCION COMUNAL VEREDA EL VOLCÁN, JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA LA POPA.

VERIFICACIÓN PERSONAL, DOCUMENTACIÓN APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL

mar-24

Cargo

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS 
CÓDIGO

 

Firmado digitalmente 
por GUSTAVO ALFONSO 
CEPEDA OCAMPO



FECHA 

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES DIRECCIÓN TERRITORIAL: CUNDINAMARCA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 5087 DE 2023 INTERVENTOR:

MES INFORME MENSUAL: mar-24 PROYECTO:

CONTRATO DE OBRA No: CONTRATISTA:

RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES CONTRATO INTERVENTORÍA

Registro No. Recurso No. Valor Saldo del Acta Anterior

10 313,388,035.00$               313,388,035.00$             

10 6,395,674.00$                   6,395,674.00$                 

319,783,709.00$               319,783,709.00$             

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO:

Acta 

No.
Valor Acta sin IVA Valor IVA

Valor Total Ejecutado 

Acumulado Acta

Anticipo 

Amortizado Acta

Valor Total Pagado 

Descontando 

Anticipo

Saldo Anticipo por 

Amortizar
No. de Registro y fecha

Saldo Registro 

Presupuestal
Saldo del Contrato

No. y Fecha de 

Radicación 

Cuentas por Pagar 

INVIAS

1 -$                                             -$                               -$                                 -$                           -$                           -$                           

 1448523 del 29 de diciembre de 

2023 319,783,709.00$          319,783,709.00$        0

2 560,736.00$                             106,539.84$                667,275.84$                  -$                           -$                           -$                           

 1448523 del 29 de diciembre de 

2023 319,116,433.16$          319,116,433.16$        7/03/2022

4 30,117,600.00$                         5,722,344.00$             35,839,944.00$             -$                           -$                           -$                           

 1448523 del 29 de diciembre de 

2023 283,276,489.16$          283,276,489.16$        7/03/2022

3 34,004,520.00$                         6,460,858.80$             40,465,378.80$             -$                           -$                           -$                           

 1448523 del 29 de diciembre de 

2023 242,811,110.36$          242,811,110.36$        5/04/2022

64,682,856.00$                         12,289,742.64$           76,972,598.64$             -$                           -$                           -$                           

Todas las Actas aprobadas por el Supervisor del Contrato de Interventoría deben relacionarse esten o no facturadas.

*Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

NOTAS:

1. Es responsabilidad del Interventor realizar la  comparación del formato con el  reporte SIIF e incluir las aclaraciones pertinentes.
2. Este formato se diligencia por año.

Firma Firma

Nombre: DONAL BOGOTA BAUTISTA Nombre: GUSTAVO ALFONSO CEPEDA OCAMPO

Director de Interventoría Supervisor de Contrato de Interventoría

Matrícula Profesional No.: 25204-57650 CND Matrícula No.: 25202-248533 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Interventor y Dirección Territorial.

INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE 

ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA EN EL MARCO DEL PROGRAMA 

1/04/2024
(Día / Mes / Año)

PÁGINA

CÓDIGO MEPI-MN1-IN-15-FR-9
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS 

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
VERSIÓN 1

MANUAL DE  INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

DBB INGENIERÍA SAS

3084-2023; 3389-2023; 3503-2023;3776-2023;3823-2023;3095-2023;3722-2023; 3895-2023 

Y 3476-2023.

Vigencia Fiscal Programa-Subprograma-Proyecto

JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA HATO DE ROJAS; JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA FIANTOQUE CHIRVANEQUE; JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA 

VEREDA DE LOS  ALPES; JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA PEÑAS DEL BOQUERON; JUNTA DE ACCION COMUNAL SECTOR CAMACHO; JUNTA DE ACCION 

COMUNAL RESGUARDO; JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA DE CALANDAIMA; JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA EL VOLCÁN, JUNTA DE ACCION 

COMUNAL VEREDA LA POPA.

1448523
Nación

Fuente de Financiación                                 

(Nación o Propios)
Indicar si es Contrato Principal o No. De Adicional

1 de 1

319,783,709.00$                                                            

2023
C-2402-0600-14-0-2402041-02 Nación Contrato Principal 

C-2402-0600-12-0-2402112-02 Contrato Principal 

TOTAL

Mes/Año de Ejecución Observaciones

Marzo de 2024

Febrero de 2024

12,799,200.00$                                                   2,431,848$                                               

TOTAL

 COSTOS DE PERSONAL, TÉCNICO, ADMINISTRATIVO 51,883,656.00$                                                   9,857,895$                                               61,741,550.64$                                                              

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Diciembre de 2023

Enero de 2024

TOTALES

RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO

VALOR BÁSICO IVA

OTROS COSTOS DIRECTOS, COSTOS DE ALQUILER DE EQUIPOS Y 

OFICINA, OTROS COSTO DE PERSONAL

VALOR TOTAL 76,972,598.64$                                                              

15,231,048.00$                                                              

 

Firmado digitalmente 
por GUSTAVO ALFONSO 
CEPEDA OCAMPO
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________________________________________________________________________ 

Instituto Nacional de Vías, Invías 

Dirección: Calle 25G # 73B - 90, Bogotá D.C., Colombia 

Conmutador: (+57) 601 377 0600 

Línea Gratuita: (+57) 01 8000 117844 

Bogotá D.C, 09 DE ABRIL DE 2024 

 

Señores 

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS, INVIAS 

Bogotá D.C 

 

 

ASUNTO: CERTIFICACIÓN PAGO DE APORTES PARAFISCALES CONTRATO NO. 5087 

DE 2023. 

 

Yo GUSTAVO ALFONSO CEPEDA OCAMPO en calidad de Supervisor de la empresa DBB 

INGENIERIA S.A.S con NIT No. 901.564.916-1 

 

CERTIFICA QUE: 

 

De acuerdo con la documentación presentada por la empresa DBB INGENIERIA S.A.S con 

NIT No. 901.564.916-1, el Contratista se encuentra a Paz y Salvo por concepto de aportes 

de los socios, a los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las 

Cajas de Compensación Familiar y Salarios del contrato No. 5087 de 2023, cuyo objeto: 

“”INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS 

CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE 

ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS 

TERCIARIAS DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA EN EL MARCO DEL 

PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL" LOTE 2" ”, durante el 

periodo del 1 al 31 de MARZO de 2024. 

 
 
Cordialmente, 

 

 

 

 

GUSTAVO ALFONSO CEPEDA OCAMPO 

M.P.: 25202-248533 CND 

Supervisor Técnico de Contrato 

 
 

 

Firmado 
digitalmente por 
GUSTAVO ALFONSO 
CEPEDA OCAMPO



 

CRA 49A # 94-76 OFICINA 202 Edificio Empresarial Castellana 94 CEL 3114621690 BOGOTA D.C. 
dbbingenieria@gmail.com 

  1 

 
 

CERTIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES LEGALES 

ARTÍCULO 50 LEY 789 DE 2002  

(PERSONAS JURÍDICAS) 

 

 

REFERENCIA: CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 5087 DE 2023 

 

OBJETO: “INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y 

FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y 

LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O 

MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA 

EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL" 

LOTE 2” 

 

Yo, DONAL BOGOTÁ BAUTISTA, identificado con cédula de ciudadanía No. 79.557.205 

de Bogotá, en mi condición de Representante Legal de DBB INGENIERÍA SAS identificada 

con Nit 901.564.916-1 certifico el pago de los aportes de salud, riesgos profesionales, 

pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de 

Bienestar Familiar, (Articulo 65 Ley 1819 de 2016), cuando a ello hubiere lugar, pagados 

por la compañía durante los últimos seis (6) meses, contados a partir de la fecha actual. Lo 

anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.  

 

Conforme el artículo 65 de la Ley 1819 de 2016, bajo la gravedad de juramento, manifiesto 

que me encuentro exonerado del pago de los aportes parafiscales a favor del Servicio 

Nacional del Aprendizaje (SENA), del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y 

las cotizaciones al Régimen Contributivo de Salud, las sociedades y personas jurídicas y 

asimiladas contribuyentes declarantes del impuesto sobre la renta y complementarios, 

correspondientes a los trabajadores que devenguen, individualmente considerados, menos 

de diez (10) salarios mínimos mensuales legales vigentes. 

 

Dada en Bogotá, a los (29) días del mes de febrero de 2024. 

 

 

 

 

   

DONAL BOGOTA BAUTISTA      

C.C. 79.557.205 de Bogotá      

Representante legal 

DBB INGENIERÍA SAS   

 



27. Fecha expedición

  

Exportadores

Para uso exclusivo de la DIAN

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 6. DV

    

984. Nombre

51. Código

38. País

  

56. Tipo

985. Cargo

50. Código

  

4. Número de formulario

36. Nombre comercial 37. Sigla

53. Código

59. Anexos          SI NO 61. Fecha

55. Forma

57. Modo

58. CPC

60. No. de Folios:

Ocupación

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Actividad secundaria Otras actividades

49. Fecha inicio actividad48. Código 1 2

Lugar de expedición 28.  País

Actividad principal

Actividad económica

47. Fecha inicio actividad46. Código

1 2 3

35. Razón social

31. Primer apellido  32. Segundo apellido 33. Primer nombre

52. Número 
establecimientos

24. Tipo de contribuyente

12. Dirección seccional 14. Buzón electrónico

34. Otros nombres

25. Tipo de documento

29. Departamento

26. Número de Identificación

39. Departamento

Firma del solicitante:

2. Concepto

19 20 21 22 23 24 25 26

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

54. Código

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Responsabilidades, Calidades y Atributos

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

    

40. Ciudad/Municipio

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.  

Firma autorizada:

IDENTIFICACIÓN

41. Dirección principal

ExportadoresUsuarios aduaneros

UBICACIÓN

30. Ciudad/Municipio

42. Correo electrónico

44. Teléfono 143. Código postal 45. Teléfono 2

CLASIFICACIÓN

Actualización0 2

14951641721

     9 0 1 5 6 4 9 1 6 1 Impuestos de Bogotá 3 2

Persona jurídica 1                               

           

DBB INGENIERIA SAS

COLOMBIA 1 6 9 Bogotá D.C. 1 1 Bogotá, D.C. 0 0 1

CR 49 A   94   76 OF 202
dbbingenieria@gmail.com

                3 1 1 4 6 2 1 6 9 0                 

4 2 9 0 2 0 0 5 0 2 0 7 4 3 3 0 2 0 0 5 0 2 0 7 7 1 1 2 7 1 1 1          

05- Impto. renta y compl.  régimen  ordinar
5  

42- Obligado a llevar contabilidad 

4 2

48 - Impuesto sobre las ventas - IVA

4 8

52 - Facturador electrónico

5 2

55 - Informante de Beneficiarios Finales

5 5                                           

                              

                              
  

   

      

 X   0 2023 - 09 - 27 / 17 : 29: 33

BOGOTA BAUTISTA DONAL  

Representante legal Certificado

Fecha generación documento PDF: 26-03-2024 11:03:23AM



67. Sociedades y organismos 
extranjeros

Página                           de

95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la 
Matriz o Controlante

   Espacio reservado para la DIAN

68. Sin personería jurídica

93. Vinculación 
económica

81. Hasta

80. Desde

79. Ciudad/Municipio

78. Departamento

77. No. Matrícula mercantil

76. Fecha de registro

75. Entidad de registro

74. Número de notaría

73. Fecha

72. Número

71. Clase

70. Beneficio

64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, 
municipal y descentralizados

69. Otras organizaciones no clasificadas

66. Cooperativas

63. Formas asociativas

65. Fondos

62. Naturaleza

94. Nombre del grupo económico y/o empresarial

4. Número de formulario

88. Entidad de vigilancia y control

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

96. DV.

82. Nacional %

83. Nacional público %

84. Nacional privado %

85. Extranjero %

86. Extranjero público %

87. Extranjero privado %

Hoja 2

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 6. DV

173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

-

-

-

-

-5

89. Estado actual 90. Fecha cambio de estado

1

Item

2

3

4

Vinculación económica

Características y formas de las organizaciones

170. Número de identificación tributaria 
otorgado en el exterior

171. País 172. Número de identificación tributaria 
sociedad o natural del exterior con EP

Documento 2. Reforma1. Constitución

Constitución, Registro y Última Reforma Composición del Capital

 Vigencia

Entidad de vigilancia y control

91. Número de Identificación Tributaria (NIT)                  92. DV

Estado y Beneficio

12. Dirección seccional 14. Buzón electrónico

14951641721

     9 0 1 5 6 4 9 1 6 1 Impuestos de Bogotá 3 2

2 3

 2 1 2   

      

     1

0 4   

                    

2 0 2 2 0 2 1 1         

    

0 3   

2 0 2 2 0 2 1 1         
0 0 0 3 4 8 2 5 7 3           

1 1   

0 0 1          

2 0 2 2 0 2 1 1         

9 9 9 9 1 2 3 1         

     1 0 0

   1 0 0 . 0

     0 . 0

       0

     0 . 0

     0 . 0

  

8 1  

   

   

   

   

2 0 2 2 0 2 1 1
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103. Número de tarjeta profesional102. DV101. Número de identificación                                                                         

98. Representación

100. Tipo de documento

99. Fecha inicio ejercicio representación

104. Primer apellido  105. Segundo apellido  106. Primer nombre

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)

107. Otros nombres

109. DV 110. Razón social representante legal
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98. Representación

100. Tipo de documento

99. Fecha inicio ejercicio representación

104. Primer apellido  105. Segundo apellido  106. Primer nombre

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)
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   Espacio reservado para la DIAN 4. Número de formulario

Hoja 3

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 6. DV 12. Dirección seccional 14. Buzón electrónico

Representación

14951641721

     9 0 1 5 6 4 9 1 6 1 Impuestos de Bogotá 3 2
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REPRS LEGAL PRIN 1 8
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Cédula de Ciudadaní 1 3

  

  

  

  

7 9 5 5 7 2 0 5             

                    

                    

                    

                    

 

 

 

 

 

        

        

        

        

        

BOGOTA BAUTISTA DONAL

              

              

              

              

              

 

 

 

 

 

Fecha generación documento PDF: 26-03-2024 11:03:23AM



27. Fecha expedición

  

Exportadores

Para uso exclusivo de la DIAN

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 6. DV

    

984. Nombre

51. Código

38. País

  

56. Tipo

985. Cargo

50. Código

  

4. Número de formulario

36. Nombre comercial 37. Sigla

53. Código

59. Anexos          SI NO 61. Fecha

55. Forma

57. Modo

58. CPC

60. No. de Folios:

Ocupación

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Actividad secundaria Otras actividades

49. Fecha inicio actividad48. Código 1 2

Lugar de expedición 28.  País

Actividad principal

Actividad económica

47. Fecha inicio actividad46. Código

1 2 3

35. Razón social

31. Primer apellido  32. Segundo apellido 33. Primer nombre

52. Número 
establecimientos

24. Tipo de contribuyente

12. Dirección seccional 14. Buzón electrónico

34. Otros nombres

25. Tipo de documento

29. Departamento

26. Número de Identificación

39. Departamento

Firma del solicitante:

2. Concepto

19 20 21 22 23 24 25 26

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

54. Código

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Responsabilidades, Calidades y Atributos

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

    

40. Ciudad/Municipio

Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.  

Firma autorizada:

IDENTIFICACIÓN

41. Dirección principal

ExportadoresObligados aduaneros

UBICACIÓN

30. Ciudad/Municipio

42. Correo electrónico

44. Teléfono 143. Código postal 45. Teléfono 2

CLASIFICACIÓN

Actualización0 2

14893536619

      7 9 5 5 7 2 0 5 1 Impuestos de Bogotá 3 2

Persona natural o sucesión ilíquida 2 Cédula de Ciudadanía 1 3 7 9 5 5 7 2 0 5             1 9 9 0 1 1 1 6

COLOMBIA 1 6 9 Bogotá D.C. 1 1    Bogotá, D.C. 0 0 1

BOGOTA BAUTISTA DONAL

COLOMBIA 1 6 9 Bogotá D.C. 1 1 Bogotá, D.C. 0 0 1

C L   120       N    70 G   33
donalbogota@hotmail.com

                3 1 1 4 6 2 1 6 9 0       6 0 1 2 6 2 6 9 1 9

4 2 9 0 2 0 0 5 0 2 0 7 4 3 3 0 2 0 0 5 0 2 0 7 7 1 1 2 7 1 1 1 1 2 1 0      

05- Impto. renta y compl.  régimen  ordinar
5  

22- Obligado a cumplir deberes formales a

2 2

42- Obligado a llevar contabilidad 

4 2

48 - Impuesto sobre las ventas - IVA

4 8

52 - Facturador electrónico

5 2                                           

                              

                              
  

   

      

 X   0 2023 - 02 - 03 / 17 : 16: 53

BOGOTA BAUTISTA DONAL  

CONTRIBUYENTE
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67. Sociedades y organismos 
extranjeros
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95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la 
Matriz o Controlante

   Espacio reservado para la DIAN

68. Sin personería jurídica

93. Vinculación 
económica

81. Hasta

80. Desde

79. Ciudad/Municipio

78. Departamento

77. No. Matrícula mercantil

76. Fecha de registro

75. Entidad de registro

74. Número de notaría

73. Fecha

72. Número

71. Clase

70. Beneficio

64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, 
municipal y descentralizados

69. Otras organizaciones no clasificadas

66. Cooperativas

63. Formas asociativas

65. Fondos

62. Naturaleza

94. Nombre del grupo económico y/o empresarial

4. Número de formulario

88. Entidad de vigilancia y control

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

96. DV.

82. Nacional %

83. Nacional público %

84. Nacional privado %

85. Extranjero %

86. Extranjero público %

87. Extranjero privado %

Hoja 2

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 6. DV

173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

-

-

-

-

-5

89. Estado actual 90. Fecha cambio de estado

1

Item

2

3

4

Vinculación económica

Características y formas de las organizaciones

170. Número de identificación tributaria 
otorgado en el exterior

171. País 172. Número de identificación tributaria 
sociedad o natural del exterior con EP

Documento 2. Reforma1. Constitución

Constitución, Registro y Última Reforma Composición del Capital

 Vigencia

Entidad de vigilancia y control

91. Número de Identificación Tributaria (NIT)                  92. DV

Estado y Beneficio

12. Dirección seccional 14. Buzón electrónico

14893536619

      7 9 5 5 7 2 0 5 1 Impuestos de Bogotá 3 2

2 2
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