
 
 
 
 
 
 
 

CÓDIGO: MA-GC-F-012 

 
 

FORMATO DE INFORME DE GESTIÓN DEL SUPERVISOR 
 
 

Versión 2.2 
Fecha de aprobación: 31/01/2024 

 
 
 

I. Datos generales del contrato 

1. Denominación del contrato Informe No.:  4 

Contrato No.: CD-05-2024-3680 

Nombre del supervisor: María del Pilar Pertuz Mattos 

2. De la etapa contractual 

Tipo de contrato: 
Prestación de 
servicios: X 

Obra Consultoría Suministro Otro 

Nombre del contratista: FUNDACIÓN SOCIAL COMPARTIMOS SIGLA FUNSOCOM 

No. de identificación del 
contratista: 

900.334.689-2 

Objeto del contrato: 

PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA BRINDAR 
ACOMPAÑAMIENTO A LA SECRETARÍA DISTRITAL DE EDUCACIÓN EN EL 
DESARROLLO DE HABILIDADES PARA LA VIDA COMO FACTOR 
PROTECTOR EN LOS ENTORNOS ESCOLARES. 

Plazo:  

EL PLAZO PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO SERÁ HASTA EL 
TREINTA (30) DE SEPTIEMBRE DE 2024, CONTADOS A PARTIR DE LA 
SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO, CONTADOS A PARTIR DEL 
CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE PERFECCIONAMIENTO Y 
EJECUCIÓN DISPUESTOS EN EL ARTÍCULO 41 DE LA LEY 80 DE 1993. 

Número de Certificado de 
Disponibilidad Presupuestal 
(C.D.P): 

202401653-202403146 

Número de Registro 
Presupuestal (R.P.): 

202405992-20240981420241022 

Fecha de inicio del contrato 
(dd-mm-yyyy) 

05/07/2024 
Fecha de suspensión  

(dd-mm-yyyy) 
Fecha de reinicio 

(dd-mm-yyyy) 

Fecha de terminación del 
contrato 

(dd-mm-yyyy) 
30/09/2024   

                Prorroga No. 1    15/12/2024   

                Prorroga No. 2    

                Prorroga No. 3    

3. Garantías constituidas por el contratista (las solicitadas en el contrato) 

Amparos Aseguradora No. de póliza 

Vigencia 

Desde 
(dd-mm-

yyyy) 

Hasta 
(dd-mm-yyyy) 

Calidad del servicio: 
ASEGURADORA 
SOLIDARIA DE 

COLOMBIA 

540-47-
994000030751 

11/06/2024 13/02/2025 

Cumplimiento: 
ASEGURADORA 
SOLIDARIA DE 

COLOMBIA 

540-47-
994000030751 

11/06/2024 13/02/2025 
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Anticipo:     

Pago anticipado:     

Calidad y correcto 
funcionamiento de los bienes y 
equipos suministrados: 

    

Salarios y prestaciones: 
ASEGURADORA 
SOLIDARIA DE 

COLOMBIA 

540-47-
994000030751 

11/06/2024 13/10/2027 

Responsabilidad civil 
extracontractual: 

ASEGURADORA 
SOLIDARIA DE 

COLOMBIA 

540-74-
994000006490 

11/06/2024 31/10/2024 

Otros:  
 

    

Nota: la vigencia deberá actualizarse acorde a las modificaciones de la póliza.  
 

4. Ejecución del contrato  

 

Descripción Valor 

Valor del contrato inicial (IVA incluido 
en caso de que aplique): 

$1.000.000.000 

Adición No. 1 $500.000.000 

Adición No. 2 $ 

Adición No. 3 $ 

Valor total del contrato: $1.500.000.000 

Porcentaje del anticipo: % $ 

Porcentaje del pago 
anticipado: 

% 
$ 

Valor ejecutado del contrato (incluye 
el presente cobro): 

$1.150.000.000 

Valor por ejecutar (valor total del 
contrato – valor ejecutado del 
contrato): 

$350.000.000 

Valor a pagar en el presente 
informe: 

$150.000.000 

Nota crédito (-): $ 

No. factura o cuenta de cobro: LOR 31 
 

 
ASPECTOS ADMINISTRATIVOS 

 
● El contrato cuenta con Registro Presupuestal No. 202405992 - con fecha 12 de junio 2024. 

● Registro presupuestal No. 20240981420241022 – con fecha 22 de octubre de 2024 

● Se evidencia en Secop II el cargue de Recibos oficiales del pago de los impuestos por 

parte del proveedor FUNDACIÓN SOCIAL COMPARTIMOS SIGLA FUNSOCOM 
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Se relaciona a continuación las actividades realizadas por el contratista durante el plazo de ejecución 
del contrato: 
 

ASPECTOS TÉCNICOS 
 

Como evidencia del cumplimiento de las obligaciones contractuales en la matriz de seguimiento 
correspondiente al periodo de octubre de 2024, se revisa cada obligación y su respectiva evidencia 
o soporte y se aprueba la matriz por parte del supervisor. 
 
Se valida el cumplimiento del Cronograma de Actividades o Plan Operativo de Actividades (POA).  
 
Se valida la existencia de un sistema de información para hacer seguimiento a las evidencias.  
 
Se valida la ejecución de las sesiones de talleres a estudiantes y padres.  
 
Se valida la entrega del cronograma de actividades o Plan Operativo de Actividades (POA) 
 
Se valida la entrega de los formatos de aceptación y compromiso firmados por los rectores o 
persona encargada de las IED focalizadas. 
 
Se valida la presentación de las hojas de vida del equipo de trabajo. 
 
Se valida el listado de los espacios seleccionados para el desarrollo de las actividades 
 
Se valida las respuestas oportunas a los requerimientos relacionados con la ejecución del contrato. 
 
Se valida y se tiene acceso a todos los productos que son resultados de la ejecución del contrato.  
 
Se valida y se da cumplimiento a las políticas de seguridad, los procedimientos y políticas para el 
manejo de la información. 
 
 

ASPECTOS LEGALES 
 

Se evidencia a través del certificado aportado y emitido por el Representante Legal del Proveedor, 
el pago al sistema de seguridad social integral (salud, pensión riesgos laborales) y parafiscales. 
 
Anexos Informe de Gestión correspondiente al mes de octubre de 2024: 

● Factura 

● Informe de ejecución del mes de octubre.  

● Matriz de seguimiento mes de octubre de 2024. 

● Cargue documentos proveedor en SECOP II 

● Rut 
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● Pólizas 

● Impuestos pagos 

● Listado de asistencia estudiantes y padres 

● Listado de reporte de retroalimentación. 

● Cronograma de Actividades o Plan Operativo de Actividades (POA).  

● Sistema de información compartido al supervisor para el seguimiento de las evidencias. 

 

II. Ejecución contractual: el informe de ejecución del contratista junto con los soportes del 
caso, se pueden verificar en la plataforma SECOP II, contrato No. CD-05-2024-3680 así 
mismo, los documentos hacen parte del expediente contractual correspondiente.  

 
III. Actividades de tratamiento y monitoreo a la matriz de riesgo del contrato.  

Se ha realizado el monitoreo por parte de la supervisión, de acuerdo con el tratamiento y/o control 
de los riesgos establecidos en la matriz de los estudios previos del contrato, evidenciándose que no 
hay materialización de los mismos. Lo anterior se verifica a través del informe mensual de actividades 
del contratista de acuerdo a las obligaciones específicas pactadas, las cuales han tenido satisfactorio 
cumplimiento a la fecha.  
 
María del Pilar Pertuz Mattos quien actúa en nombre y representación del DISTRITO ESPECIAL, 
INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA, en calidad de supervisor, deja constancia de 
que el contratista ejecutó a cabalidad el objeto del contrato conforme a lo señalado en el estudio 
previo y la propuesta presentada, como también la verificación el pago de las estampillas distritales 
y departamentales, y de la acreditación del pago de seguridad social, para el período 
correspondiente. 
 
Se firma en Barranquilla a los 13 días del mes de noviembre del 2024. 
 

 

_____________________       
MARIA DEL PILAR PERTUZ 
C.C. 57290414      
CARGO: Jefe de oficina       
DEPENDENCIA: Calidad Educativa – Secretaría de Educación  
EMAIL: maria.pertuz@sedbarranquilla.edu.co  


