
INGENSAYOS COLOMBIA SAS
NIT 901.329.729

CALLE 25 N # 9BW-8
Tel: (038) 8661664
Neiva - Colombia

ingensayoscolombiasas@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. ING 51

Señores INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

NIT 800.215.807-2 Teléfono (601) 3770600 - Ext. 000

Dirección CALLE 25G No. 73B - 90 Ciudad Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura

Generación 18/10/2024, 18:13

Expedición 18/10/2024, 18:14

Vencimiento 29/11/2024

Ítem Descripción Cantidad Vr. Total

1

Contrato de consultoría No. 2117 de 2024
Acta de costos No. 3 Período Septiembre 1 a Septiembre 30 de
2024 Objeto ELABORACIÓN DE ENSAYOS DE LABORATORIO DE
LOS PROYECTOS DE LAS VÍAS REGIONALES EN EL MARCO
DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL A
CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL DE HUILA

1.00 15,708,000.00

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las
mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. Número Autorización Electrónica 18764074280217 aprobado en 20240703 prefijo ING desde el número 44 al

1000 Vigencia: 12 Meses

Total items: 1

Valor en Letras:
Quince millones setecientos ocho mil pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2024-11-
29 por

$ 15,708,000.00

Observaciones:
Contrato de consultoría No. 2117 de 2024
Acta de costos No. 3 Período Septiembre 1 a Septiembre 30 de 2024 Objeto
ELABORACIÓNDE ENSAYOS DE LABORATORIO DE LOS PROYECTOS DE LAS
VÍAS REGIONALESEN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE
LA PAZ TOTAL ACARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL DE HUILA.
TRANSFERENCIA A CUENTA DE AHORROS No. 455-000012-09 BANCOLOMBIA
ANOMBRE DE INGENSAYOS COLOMBIA SAS

Total Bruto 13,200,000.00

IVA 19% 2,508,000.00

Total a Pagar 15,708,000.00

18/10/24, 6:15 p.m. Factura - iSiigo

1/2



- Actividad Económica 4112  Construcción de edificios no residenciales Tarifa
CUFE: 6b0c8487dd30dc7feada7f4c90fe2fcc62e2a98d4079160efa2592922ac4b3164f9e5f51ea2bd8e558d513c648bc3d1a

18/10/24, 6:15 p.m. Factura - iSiigo

2/2

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS    ANEXOS    53
RADICADO        14760      8/11/2024      7:46 PM
REFERENCIA     CUENTA POR PAGAR
DEPENDENCIA  GRUPO CUENTA POR PAGAR   







FECHA

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL HUILA DIRECCIÓN TERRITORIAL: HUILA

VALOR BÁSICO ACTA DE COSTOS: PERIODO MES: 1 DE SEPTIEMBRE  - 30 SEPTIEMBRE DE 2024

FIRMA

NOMBRE DE QUIEN RECIBE MAYRA NATALIA OVIEDO 
VARGAS

FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL SUPERVISOR (EN CASO DE REQUERIRSE) NOMBRE DE QUIEN RECIBE MAYRA NATALIA OVIEDO 
VARGAS

FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA DEL CONSULTOR AL SUPERVISOR NOMBRE DE QUIEN RECIBE MAYRA NATALIA OVIEDO 
VARGAS

FECHA DE APROBACIÓN POR PARTE DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO DE CONSULTORÍA NOMBRE DE QUIEN APRUEBA JESÚS EDUARDO 
RINCÓN SILVA

FECHA DE SUSCRIPCIÓN  POR PARTE DEL DIRECTOR TERRITORIAL NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE JESÚS EDUARDO 
RINCÓN SILVA

FECHA DE ENTREGA DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL AL CONSULTOR NOMBRE DE QUIEN RECIBE

FECHA DE ENTREGA AL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO NOMBRE DE QUIEN RECIBE

FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO (EN CASO DE REQUERIRSE) NOMBRE DE QUIEN RECIBE

FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA AL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO NOMBRE DE QUIEN RECIBE

FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR PARTE DEL ORDENADOR DEL PAGO NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE JESÚS EDUARDO 
RINCÓN SILVA

Para la orden de pago debe estar diligenciada la hoja de ruta en su totalidad.

CONTRATO DE CONSULTORÍA No.: 2117 DE 2024

OBJETO:

CONSULTOR: NIT.

   (Indicar el ordenador del pago)

VALOR EN LETRAS:
(Indicar el valor incluido IVA con amortización de anticipo)

TRES (3) DEL PERIODO     y con cargo al registro presupuestal indicado en el formato de afectación presupuestal.
  (Indicar No. del Acta de Costos)

Firma Firma Firma  N.A. Firma
Nombre: JESUS EDUARDO RINCON SILVA Nombre:  JESUS EDUARDO RINCON SILVA Nombre: Nombre:  JESUS EDUARDO RINCON SILVA
Matrícula Profesional No.: 19202-65504 CAU Matrícula profesional No.: 19202-65504 CAU Matrícula profesional No.: Matrícula Profesional No.: 19202-65504 CAU
SUPERVISOR CONTRATO DE CONSULTORÍA DIRECTOR TERRITORIAL (E ) GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO ORDENADOR DEL PAGO 
Fecha firma: Fecha firma: Fecha firma: Fecha de Firma:
(Suscribe según su competencia) (Suscribe según su competencia) (Suscribe según su competencia)

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).

Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.

HOJA DE RUTA Y ORDEN DE PAGO CONTRATO DE INTERVENTORÍA

MEPI-MN1-IN-8-FR-2
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE VERSIÓN 1
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

30/09/2024

PÁGINA

18/10/2024
(Día / Mes / Año)

13.200.000,00$                      

Día/Mes/Año CAUSAS DE LA DEVOLUCIÓN:

FECHA DE PRESENTACIÓN POR PARTE DEL INTERVENTOR AL SUPERVISOR DEL CONTRATO DE CONSULTORÍA 30/09/2024

CÓDIGO

30/09/2024

ORDEN DE PAGO

(Indicar el periodo del Acta)

ELABORACIÓN DE ENSAYOS DE LABORATORIO DE LOS PROYECTOS DE LAS VÍAS REGIONALES EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL DE HUILA

INGENSAYOS COLOMBIA SAS 901.329.729 - 2

DE ACUERDO CON LA FACULTAD OTORGADA POR EL,  JESUS EDUARDO RINCON SILVA  AUTORIZA EL PAGO A: INGENSAYOS COLOMBIA SAS

VALOR TOTAL A PAGAR:  $                     15.708.000,00 QUINCE MILLONES SETECIENTOS OCHO MIL  PESOS M/CTE

CORRESPONDIENTE AL ACTA:

1 DE SEPTIEMBRE  - 
30 SEPTIEMBRE DE 

2024

8/11/2024

8/11/2024

8/11/2024



  1                   2                    .
FECHA

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL HUILA DIRECCIÓN TERRITORIAL: HUILA ACTA No.
VALOR BÁSICO 
ACTA: PERIODO:

ACTA FINAL

CONTRATO DE CONSULTORÍA No.: 2117 DE 2024 PLAZO INICIAL: 2 MESES PLAZO ACUMULADO:
(En meses según contrato principal) (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 17/07/2024 FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:
(Indique día/mes/año) (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: N.A. FECHA DE REANUDACIÓN:
(Indique día/mes/año)

INTERVENTOR: INGENSAYOS COLOMBIA SAS
VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B):

ING. JESUS EDUARDO RINCON SILVA

CONVENIADO:
CONVENIO 

SOLIDARIO No.: VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B):

Cantidad COSTO UNIDAD
TOTAL 

DEDICACIÓN 
RECURSO

Valor Total Unidad Costo
Total 

Dedicación 
Recurso

VALOR 
DEDICACIÓN 

RECURSO
VALOR

1 1 50.000,00$                    Unidad 31,00 1.550.000,00$                            30,00                   1.500.000,00$                                30,00        

2 1 30.000,00$                    Unidad 31,00 930.000,00$                               30,00                   900.000,00$                                   30,00        

3 1 40.000,00$                    Unidad 31,00 1.240.000,00$                            30,00                   1.200.000,00$                                30,00        

4 1 40.000,00$                    Unidad 31,00 1.240.000,00$                            30,00                   1.200.000,00$                                30,00        

5 1 150.000,00$                  Unidad 31,00 4.650.000,00$                            30,00                   4.500.000,00$                                30,00        

6 1 80.000,00$                    Unidad 31,00 2.480.000,00$                            30,00                   2.400.000,00$                                30,00        

7 1 50.000,00$                    Unidad 31,00 1.550.000,00$                            30,00                   1.500.000,00$                                30,00        

8 1 40.000,00$                    Unidad 31,00 1.240.000,00$                            -                      -$                                               -            

9 1 30.000,00$                    Unidad 31,00 930.000,00$                               -                      -$                                               -            
10 1 30.000,00$                    Unidad 31,00 930.000,00$                               -                      -$                                               -            

11 1 135.000,00$                  Unidad 31,00 4.185.000,00$                            -                      -$                                               -            

12 1 50.000,00$                    Unidad 31,00 1.550.000,00$                            -                      -$                                               -            

13 1 80.000,00$                    Unidad 31,00 2.480.000,00$                     -                      -$                                               

-                      -$                                               -            
14 1 270.000,00$                  Metro 16,00 4.320.000,00$                     -                      -$                                               -            
15 1 150.000,00$                  Unidad 3,00 450.000,00$                        -                      -$                                               -            

16 1 117.968,75$                  Unidad 16,00 1.887.500,00$                     -                      -$                                               -            

17 1 500.000,00$                  Unidad 3,00 1.500.000,00$                     -                      -$                                               -            

24.955.000,00$                    -$                               13.200.000,00$                              
24.955.000,00$                    -$                               13.200.000,00$                              

-$                                    -$                                               
4.741.450,00$                     -$                               2.508.000,00$                                

29.696.450,00$                    -$                               15.708.000,00$                              

1.500.000,00$               

900.000,00$                  

1.200.000,00$               

1.200.000,00$               

4.500.000,00$               

2.400.000,00$               

1.500.000,00$               

N.A. N.A.

TOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS = (B)

SUBTOTAL COSTOS BÁSICOS = (A) + (B) = (C) 13.200.000,00$             

CONCEPTO
TOTAL DEDICACIÓN 

RECURSO UTILIZADO
VALOR

ENSAYOS PARA EL ESTUDIO DE LA SUBRASANTE

15.708.000,00$             
IVA = 0,19 * (E) = (F)
PROVISIÓN PARA FUTUROS FRENTES DE TRABAJO (D) -$                              

Relaciones humedad – peso unitario seco en los suelos (ensayo
modificado de compactación)

-                            -$                              

CÓDIGO

ACTA DE COSTOS
PÁGINA

15.708.000,00$                                                         

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

VERSIÓN

14.848.225,00$                         

(Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

1
MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA

MEPI-MN1-IN-8-FR-1

1 DE SEPTIEMBRE  - 30 
SEPTIEMBRE DE 2024

DE

18/10/2024
(Día / Mes / Año)

3 MESES Y CATORCE (14) DÍAS

TRES (3)

29.696.450,00$                                       

OBJETO: 30/10/2024

ELABORACIÓN DE ENSAYOS DE LABORATORIO DE LOS PROYECTOS DE LAS VÍAS REGIONALES EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ
TOTAL A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL DE HUILA

N.A.

No.

SUPERVISOR CONTRATO DE CONSULTORÍA: (Según contrato principal)

CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)
CONDICIONES ACTUALIZADAS   

44.544.675,00$                                             

13.200.000,00$             

COSTO TOTAL = (E) + (F)  = (G)

PRESENTE ACTA EJECUCIÓN TOTAL  ACUMULADA Acta de Modificación No. 4 de fecha 
30/06/2024

ACTUALIZACION COSTOS Y TARIFAS

2.508.000,00$               

Límites de Atterberg, líquido y plástico

Determinación de la cantidad de material que pasa el tamiz de 75 μm 

(no. 200) en los agregados pétreos mediante lavado

Determinación de los tamaños de las partículas de los suelos 
(Granulometría)

Determinación en el laboratorio del contenido de agua (humedad) de 
muestras de suelo, roca y mezclas de suelo -agregado

CBR de suelos compactados en el laboratorio y sobre muestra 
inalterada

Relaciones humedad – peso unitario seco en los suelos (ensayo 

modificado de compactación)

Determinación de los tamaños de las partículas de los suelos
(Gravedad Específica)

ENSAYOS PARA EL ESTUDIO DE LA SUB-BASE GRANULAR

Análisis granulométrico de los agregados gruesos y fino

ÍTEMS NO PREVISTOS

Sondeo mecánico con penetración estándar

Determinación de los factores de contracción de los suelos

Determinación peso unitario natural del suelo método muestra 
parafinada

Elaboración Informe Estudio de suelos según metodología NSR 10- 
Categoría Baja

-$                              

-$                              

-$                              

-$                              

-$                              

-$                              
-$                              
-$                              

-$                              

-$                              

Determinación de limite liquido de los suelos

Límite plástico e índice de plasticidad de suelos

Resistencia a la degradación de los agregados gruesos de tamaños 
mayores de 19 mm (3/4”) por abrasión e impacto de en la máquina de 

los Ángeles.

Equivalente de arena de suelos y agregados finos



  2                   2                    .
FECHA

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL HUILA DIRECCIÓN TERRITORIAL: HUILA ACTA No.
VALOR BÁSICO 
ACTA: PERIODO:

ACTA FINAL

CONTRATO DE CONSULTORÍA No.: 2117 DE 2024 PLAZO INICIAL: 2 MESES PLAZO ACUMULADO:
(En meses según contrato principal) (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 17/07/2024 FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:
(Indique día/mes/año) (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: N.A. FECHA DE REANUDACIÓN:
(Indique día/mes/año)

INTERVENTOR: INGENSAYOS COLOMBIA SAS
VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B):

ING. JESUS EDUARDO RINCON SILVA

CONVENIADO:
CONVENIO 

SOLIDARIO No.: VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B):N.A. N.A.

CÓDIGO

ACTA DE COSTOS
PÁGINA

15.708.000,00$                                                         

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

VERSIÓN

14.848.225,00$                         

(Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

1
MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA

MEPI-MN1-IN-8-FR-1

1 DE SEPTIEMBRE  - 30 
SEPTIEMBRE DE 2024

DE

18/10/2024
(Día / Mes / Año)

3 MESES Y CATORCE (14) DÍAS

TRES (3)

29.696.450,00$                                       

OBJETO: 30/10/2024

ELABORACIÓN DE ENSAYOS DE LABORATORIO DE LOS PROYECTOS DE LAS VÍAS REGIONALES EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ
TOTAL A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL DE HUILA

N.A.

No.

SUPERVISOR CONTRATO DE CONSULTORÍA: (Según contrato principal)

CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)
CONDICIONES ACTUALIZADAS   

44.544.675,00$                                             

PRESENTE ACTA EJECUCIÓN TOTAL  ACUMULADAACTUALIZACION COSTOS Y TARIFAS

-$                                                            0,00% * Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada sin incluir ajustes.
-$                                                            0,00%
-$                                                            0,00%
-$                                                            0,00% 0,00

13.200.000,00

VALOR BÁSICO PRESENTE MES SIN AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO:
VALOR BÁSICO PRESENTE MES CON AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO: 13.200.000,00

VALOR TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA: VALOR EN LETRAS:
(Indicar el valor incluido IVA con amortización de anticipo)

NOTAS:

Firma: Firma:
Nombre: INGENSAYOS COLOMBIA SAS Nombre:  JESUS EDUARDO RINCON SILVA  

Supervisor de Contrato de Consultoría
CONSULTOR Matrícula Profesional No.: 19202-65504 CAU
Matrícula Profesional No.: 70202-432493 TLM

Valor Anticipo Otorgado
Valor Amortizado Presenta Acta
Valor Amortizado Acumulado

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera)
Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.

Representante Legal y/o Apoderado: MAYRA NATALIA OVIEDO VARGAS

 $                              15.708.000,00 
 $                                                                -   Valor Saldo por Amortizar

OTROS COSTOS DIRECTOS  $                                              2.508.000,00 
 $                                                                -   

RESUMEN PRESENTE MES PARA PAGO

VALOR BÁSICO 
PRESENTE MES

IVA TOTAL PRESENTE MES

 $                                                  -   

Para constancia de lo anterior firman la presente acta de costos, los que en ella intervinieron, 

OBSERVACIONES

1. Si por efecto de la suspensión en la ejecución del contrato o del cambio de Supervisor del contrato de interventoría se hace necesario tramitar dos actas correspondientes a un mismo mes, la segunda acta se numera con el número que corresponda a la primera acta del periodo seguida de la letra A, 
2. El Supervisor del contrato de interventoría certifica que revisó y verificó el pago de la Seguridad Social y Aportes de Ley por parte del Interventor, con base en los soportes presentados por éste y el cumplimiento por parte del Interventor de la normatividad vigente relacionada con la nómina electrónica
cuando aplique.
3. El Interventor y el Supervisor del contrato de interventoría asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información, los valores, así como por las operaciones aritméticas contenidas en esta Acta.
4. Con la suscripción de la presente Acta el Interventor manifiesta bajo la gravedad de juramento que los costos relacionados corresponden a los causados y pagados realmente por el Interventor.
5. El valor a pagar en la presente Acta debe coincidir con el valor consignado en la factura presentada por el Interventor después de amortizar el anticipo cuando sea del caso.

6. El Interventor debe realizar los pagos correspondientes a seguridad social integral, aportes de ley y demás obligaciones a que hace referencia el contrato de Interventoría y cumplir con la normatividad vigente relacionada con la nómina electrónica cuando aplique.

7. Las dedicaciones se deben indicar con dos decimales y el valor total se debe redondear al peso. 

 $                                                  -   

15.708.000,00$                                               QUINCE MILLONES SETECIENTOS OCHO MIL  PESOS M/CTE

13.200.000,00$                                     *
-$                                                           VALOR TOTAL PRESENTE MES  $                                              2.508.000,00  $                              15.708.000,00 

COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL



CONTRATO N° 2117 DE 2024 CONTRATISTA: INGENSAYOS COLOMBIA SAS

CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE

Valor basico Período 1 DE SEPTIEMBRE  - 30 SEPTIEMBRE DE 2024

Item
Valor incluido IVA 

(Mantenimiento y/o 
Conservación)

1

-$                            

VALOR CON IVA

1.570.800,00$        

1.047.200,00$        

1.570.800,00$        

523.600,00$           

523.600,00$           

523.600,00$           

1.047.200,00$        

1.570.800,00$        

523.600,00$           

2.618.000,00$        

3.141.600,00$        

1.047.200,00$        

15.708.000,00$      

VALOR CON IVA VALOR SIN IVA
15.708.000,00$      

15.708.000,00$      

891102844-0

NIT VALOR SIN IVA
ISNOS 1.320.000,00$           

MUNICIPO NATAGA

TOTAL DEPARTAMENTO 

Nombre: INGENSAYOS COLOMBIA SAS Nombre:  JESUS EDUARDO RINCON SILVA

13.200.000,00$         

891180180-1 MUNICIPO SALADOBLANCO 880.000,00$              

Representante Legal y/o Apoderado Supervisor de Contrato de Consultoría

1.320.000,00$           

TELLO

880.000,00$              

BARAYA

NIT
800.103.913-4

891180127-0

891180070-1

891180183–3

891180028-1

891180019-3

891180069-1 MUNICIPO ACEVEDO

891180022-6 MUNICIPO GARZON

891180155-7 MUNICIPO LA PLATA

TOTALES 15.708.000,00$      

AFINCO-FR-13

1

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

Acta N°  TRES (3)

Valor Incluido Iva

VALOR DISCRIMINADO POR VIAS Y TIPO DE OBRAS:

Ruta (codigo vía) Denominación  (Carretera - Puente-Tunel) 

CÓDIGO

Objeto del Contrato 

13.200.000,00$            

Valor incluido IVA 
(Construcción, 
Rehabilitación, 
Mejoramiento)

Valor incluido 
IVA Estudios 

diseños
Subtotal

CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE VERSIÓN 1

IDENTIFICACION DE EJECUCION CONTRACTUAL PÁGINA 1 DE

15.708.000,00$                  

ELABORACIÓN DE ENSAYOS DE LABORATORIO DE LOS PROYECTOS DE LAS VÍAS REGIONALES EN EL MARCO DEL
PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL DE HUILA

MUNICIPO HOBO 880.000,00$              

DEPARTAMENTO HUILA
13.200.000,00$         

MUNICIPO

MUNICIPO

440.000,00$              

MUNICIPO ALGECIRAS

TOTAL DEPARTAMENTO DE HUILA

2.200.000,00$           

13.200.000,00$         

MUNICIPO AIPE

MUNICIPO 2.640.000,00$           COLOMBIA

HUILA

HUILA 15.708.000,00$      

800097098-1 MUNICIPO

891180024-0

15.708.000,00$         

DEPARTAMENTO DE HUILA

440.000,00$              

1.320.000,00$           

440.000,00$              

440.000,00$              

-$                       15.708.000,00$         

VALOR DISCRIMINADO POR DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS



% TIPO PAGO: NUMERO DE ACTA O 
CUENTA DE COBRO

ANTICIPO _________ ACTA DE OBRA _____________ _______________

PAGO ANTICIPADO _________ ACTA DE CONSULTORIA X TRES (3)

ACTA DE AJUSTE _______________
DESEMBOLSO _________

PRESTACION DE SERVICIOS _____________ _______________

OTRO _____________ _______________

CUAL? _________________________ _____________ _______________

RECURSO PRESUPUESTAL : Registre el No. de Recurso Presupuestal que financia el proyecto.
(Consulte la información en el Registro Presupuestal del Contrato)

No. COMPROMISO    619324 RUBRO No. C-2402-0600-14-51102A-2402041-02 RECURSO No.     10                   VALOR AFECTADO

No. COMPROMISO RUBRO No. RECURSO No. __________ VALOR AFECTADO

No. COMPROMISO RUBRO No. RECURSO No. _________ VALOR AFECTADO

TOTAL ACTA

PÁGINA

Matrícula Profesional No.: 19202-65504 CAU

Supervisor de Contrato de Consultoría

PERIODO

Nombre:  JESUS EDUARDO RINCON SILVA

15.708.000,00$                     

-$                                       

15.708.000,00$                     

-$                                       

1 DE SEPTIEMBRE  - 
30 SEPTIEMBRE DE 

2024

CÓDIGO AFINCO-FR-12
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE VERSIÓN 1

1 DE 1

CONTRATO N° 2117 DE 2024

AFECTACION PRESUPUESTAL DE OBLIGACIONES



REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 106324  de fecha 2024-05-17. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número: 619324 Fecha Registro: 2024-07-12 Unidad / Subunidad Ejecutora: 24-02-00  INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

Vigencia Presupuestal Actual Estado: Generado Tipo de Moneda: COP-Pesos Tasa de Cambio: 0,00

Valor Inicial: 29.696.450,00 Valor Total Operaciones: 14.848.225,00 Valor Actual: 44.544.675,00 Saldo x Obligar: 44.544.675,00

TERCERO ORIGINAL

Identificación: NIT 901329729 Razón Social: INGENSAYOS COLOMBIA SAS Medio de Pago: Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número: 45500001209 Banco: BANCOLOMBIA S.A. Tipo: Ahorro Estado: Activa

ORDENADOR DEL GASTO

Identificación: 83241165 Nombre: JESUS EDUARDO RINCON SILVA Cargo: DIRECTOR TERRITORIAL HUILA

CAJA MENOR VIÁTICOS DOCUMENTO SOPORTE

Identificación: Fecha de 
Registro: Genera Viáticos: No Num. Solicitud de 

Comisión: Número: DTHUI 2117/2024 Tipo:

CONTRATO 
DE 
PRESTACION 
DE 
SERVICIOS  

Fecha: 2024-07-12

ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

DEPENDENCIA POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO FUENTE RECURSO SITUAC.

34-23  GRUPO GERENCIA 
PROGRAMA CAMINOS  
COMUNITARIOS  DE LA 
PAZ TOTAL - GGVCPT

C-2402-0600-14-51102A-2402041-02 
ADQUIS. DE BYS - VÍA TERCIARIA 
MEJORADA - 5. CONVERGENCIA 
REGIONAL / A. INTERVENCIÓN DE 
VÍAS REGIONALES (SECUNDARIAS 
Y TERCIARIAS), TERMINALES 
FLUVIALES Y AERÓDROMOS

Nación 10 CSF FECHA OPERACIÓN VALOR INICIAL VALOR 
OPERACIÓN VALOR ACTUAL SALDO X OBLIGAR

2024-09-27 29.696.450,00 14.848.225,00

Total: 29.696.450,00 14.848.225,00 44.544.675,00 44.544.675,00

Objeto:  DTHUI 2117/2024 ADIC 1  ELABORACIÓN DE ENSAYOS DE LABORATORIO DE LOS PROYECTOS DE LAS VÍAS REGIONALES EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS  SE ADICIONA S/ 
VHUI 070968

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC POSICION DEL CATALOGO DE PAC FECHA VALOR A PAGAR SALDO POR OBLIGAR LINEA DE PAGO

00 GESTION GENERAL DE PAC 3-8 CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN 
CSF

2024-10-31 29.696.450,00 29.696.450,00 NINGUNO

00 GESTION GENERAL DE PAC 3-8 CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN 
CSF

2024-10-30 14.848.225,00 14.848.225,00 NINGUNO

Usuario Solicitante:

Unidad ó Subunidad 
Ejecutora Solicitante:

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

Fecha y Hora Sistema: 2024-09-27-6:54 p. m.

24-02-00

MHcpulgari CARLOS MARIO PULGARIN CARVAJALReporte Compromiso Presupuestal de Gasto 
Comprobante

1 de 2Página
 

Firmado digitalmente por 
JARAMILLO MARIN CARLOS FERNEY



____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)
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FECHA 
(Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL HUILA DIRECCIÓN TERRITORIAL:

CONTRATO DE CONSULTORÍA No: CONSULTOR:

MES INFORME MENSUAL: 1 DE SEPTIEMBRE  - 30 SEPTIEMBRE DE 2024
PROYECTO:

CONVENIO SOLIDARIO No. : CONTRATISTA:

RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES CONTRATO CONSULTORÍA

Registro No. Recurso No. Valor Saldo del Acta 
Anterior

619324 10 29.696.450,00$       29.696.450,00$       

619324 10 14.848.225,00$       14.848.225,00$       

44.544.675,00$       44.544.675,00$       

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO:

Acta No.
Mes/Año de 
Ejecución

Valor Acta sin IVA Valor IVA
Valor Total 
Ejecutado 

Acumulado
Anticipo Amortizado

Valor Total Pagado 
Descontando 

Anticipo

Saldo Anticipo por 
Amortizar

No. de Registro y 
fecha

Saldo Registro 
presup. 

Saldo del Contrato

No. y Fecha de 
Radicación 

Cuentas por Pagar 
INVIAS

1
JULIO 16 - JULIO 
31 DE 2024

 $                            -    $                              -    $                              -    $                                  -    $                                  -    $                                  -    619324 - 12/07/24  $            44.544.675,00  $       44.544.675,00 

2
AGOSTO 1 - 

AGOSTO 31 DE 
2024

-$                          -$                            -$                            -$                                -$                                -$                                 619324 - 12/07/24 44.544.675,00$             44.544.675,00$       

3
SEPTIEMBRE 1 - 
SEPTIEMBRE 30 

DE 2024
13.200.000,00$       2.508.000,00$           15.708.000,00$         -$                                15.708.000,00$             -$                                 619324 - 12/07/24 28.836.675,00$             28.836.675,00$       

TOTALES 13.200.000,00$       2.508.000,00$           15.708.000,00$         -$                                15.708.000,00$             -$                                 619324 - 12/07/24 28.836.675,00$             28.836.675,00$       

Todas las Actas aprobadas por el Supervisor del Contrato de Interventoría deben relacionarse esten o no facturadas.

*Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

NOTAS:
1. Es responsabilidad del Interventor realizar la  comparación del formato con el  reporte SIIF e incluir las aclaraciones pertinentes.
2. Este formato se diligencia por año.

Firma
Nombre: MAYRA NATALIA OVIEDO VARGAS Nombre:  JESUS EDUARDO RINCON SILVA
Matricula No. 70202-432493 TLM Matrícula Profesional No.: 19202-65504 CAU

Supervisor de Contrato de Consultoría

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del contrato (Subdirección Administrativa)
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

NOTAS:

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE CONSULTORÍA

-$                                                                               -$                                                                            

RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO

VALOR BÁSICO IVA TOTAL

-$                                                                            -$                                                                               -$                                                                            

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

Indicar si es Contrato Principal o No. De 
Adicional

2117 DE 2024 INGENSAYOS COLOMBIA SAS

Programa-Subprograma-Proyecto

HUILA

Vigencia Fiscal Fuente de Financiación                                 (Nación 
o Propios)

N.A.N.A.

CÓDIGO
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS 

ELABORACIÓN DE ENSAYOS DE LABORATORIO DE LOS PROYECTOS DE LAS VÍAS REGIONALES EN EL MARCO DEL PROGRAMA
CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL DE HUILA

18/10/2024

1
MANUAL DE  INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA 11 DEPÁGINA

MEPI-MN1-IN-15-FR-9

VERSIÓN

44.544.675,00$                                                       

Observaciones

TOTAL

C-2402-0600-14-51102A-2402041-02 Nación Adicional uno (1)

2024 Contrato principalC-2402-0600-14-51102A-2402041-02 Nación

Representante Legal

VALOR TOTAL 13.200.000,00$                                                     2.508.000,00$                                                          15.708.000,00$                                                     

* COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL 13.200.000,00$                                                     2.508.000,00$                                                          15.708.000,00$                                                     

* OTROS COSTOS DIRECTOS 

2024



FECHA

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL HUILA DIRECCIÓN TERRITORIAL: HUILA

CONTRATO DE CONSULTORÍA No.: 2117 DE 2024 CONSULTOR: INGENSAYOS COLOMBIA SAS

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: PROYECTO:

CONTRATISTA:

NOMBRE ARL: NOMBRE CAJA DE COMPENSACIÓN: COMFAMILIAR DEL HUILA

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

%
 D

ed
ic

ac
ió

n
 

en
 e

l m
es Valor 

Cotizado 
ARL

Clase de 
Riesgo 

(De I a V)
Nombre EPS No. Planilla

Valor 
Cotizado 

EPS

Nombre 
Administradora 
de Fondos de 

Pensiones

No. Planilla
Valor 

Cotizado 
Pensión

Valor 
Caja de 

Compensac
ión

Valor 
SENA

Valor 
ICBF

1 36310261 INGENIERA CIVIL  $             1.300.000 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 100% INGENSAYOS 
COLOMBIA SAS  $  1.300.000 90.500$      V SURA 9475236700  $      52.000 COLFONDOS 9475236700  $     208.000  $       52.000 

2 7720474
AUXILIAR DE 
LABORATORIO

 $             1.300.000 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 100% INGENSAYOS 
COLOMBIA SAS  $  1.300.000 90.500$      V SURA 9475236700  $      52.000 PROTECCIÓN 9475236700  $     208.000  $       52.000 

3 1075296143
TÉCNICO DE 
LABORATORIO

 $             1.300.000 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 100% INGENSAYOS 
COLOMBIA SAS  $  1.300.000 90.500$      V SURA 9475236398  $    162.500 PORVENIR 9475236398  $     208.000  $       26.000 

3.900.000$              

El Interventor adjunta la certificación de fecha 2/9/2024     a la que se refiere la nota 9 del presente formato.

NOTAS:

Firma Firma
Nombre: MAYRA NATALIA OVIEDO VARGAS Nombre:  JESUS EDUARDO RINCON SILVA
Representante Legal Supervisor del Contrato de Consultoría
Matrícula Profesional No.: 70202-432493 TLM Matrícula Profesional No.: 19202-65504 CAU

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

8. El Supervisor del contrato de interventoría es el responsable de la verificación del pago de los Aportes Legales y Seguridad Social del personal vinculado al Contrato de Interventoría.
9. El Interventor es el responsable de verificar que sus contratistas de prestación de servicios asociados a la ejecución de la interventoría, cumplan con sus obligaciones con el sistema de la seguridad social, para lo cual presentará la certificación suscrita por el Representante Legal o Revisor Fiscal según el caso en la cual debe relacionar los nombres de los contratistas de prestación de servicios, el monto correspondiente a los pagos de seguridad social de cada uno de 
conformidad con la normatividad vigente y la entidad prestadora del servicio.
10. El Interventor debe señalar con un (*) a continuación del nombre, el personal vinculado por contrato de prestación de servicios. Así mismo debe diligenciar la dedicación en los días que prestó el servicio.

2. El Interventor debe justificar en la casilla "Observaciones" los días no laborados por el personal cuando no este tiempo completo.
3. Es responsabilidad de la Interventoría diligenciar en el presente formato la disponibilidad del personal exigido contractualmente; los cuales deben corresponder con la información consignada en la nómina electrónica cuando aplique y con la verificación efectuada por la supervisión del contrato en las visitas realizadas y los documentos soportes de novedades.
4. Es responsabilidad del Supervisor del contrato de interventoría verificar la disponibilidad del personal, así como que el personal profesional esté debidamente aprobado y se cumpla con la dedicación contractual.
5. En el evento en que el Interventor no cumpla con la disponibilidad del personal requerido, el Supervisor del contrato de interventoría debe indicar en la casilla "Observaciones" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación.
6. El interventor es el responsable de la afiliación y pago de los aportes al sistema de la seguridad social y contribuciones parafiscales de los empleados a su cargo vinculados por contrato laboral y asociados a la ejecución del contrato. Cuando se trate de Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el integrante que realiza los pagos. Los pagos pueden ser realizados por el Interventor o por uno de los integrantes del Interventor en el caso de Consorcio o Unión 
Temporal.
7. En el evento en que el pago de los aportes se efectue por uno de los integrantes del Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el nombre del integrante que efectua los pagos.

1. El Interventor debe relacionar el personal profesional (incluido los especialistas), técnico, auxiliar y administrativo utilizado durante el mes para la ejecución del contrato. Solo se reconoce el pago del personal efectivamente utilizado y relacionado. Este formato es soporte para el reconocimiento del Acta de Costos respectiva.

CRISTIAN ARMANDO 
PERDOMO NINCO

TOTAL COSTOS DE PERSONAL PRESENTE MES

CARLOS ARTURO BONILLA 
MORENO

Razón Social 
del 

Responsable 
del Pago   (Ver 

nota 5)

Ín
d

ic
e 

B
as

e 
d

e 
C

o
tiz

ac
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n
   

   
   

   
   

   
   

   
(IB

C
)

1. SEGURIDAD SOCIAL PARAFISCALES

MAYRA NATALIA OVIEDO 
VARGAS

1  DE  1

18/10/2024
(Día / Mes / Año)

Observaciones 
(Indicar novedades 

de vacaciones, 
incapacidad, retiros, 

licencias, entre 
otros)

CONVENIO SOLIDARIO No.: N.A. N.A.

SURA

VERIFICACIÓN PERSONAL, DOCUMENTACIÓN APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL

No. Nombres y Apellidos C.C. Cargo
Salario / 

Honorarios

Días del Mes

ELABORACIÓN DE ENSAYOS DE LABORATORIO DE LOS PROYECTOS DE LAS VÍAS REGIONALES EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL A CARGO DE LA DIRECCIÓN 
TERRITORIAL DE HUILASEPTIEMBRE DE 2024

CÓDIGO

 PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA PÁGINA

MEPI-MN1-IN-15-FR-7
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS 

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE VERSIÓN 1
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA



27. Fecha expedición

  

Exportadores

Para uso exclusivo de la DIAN

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 6. DV

    

984. Nombre

51. Código

38. País

  

56. Tipo

985. Cargo

50. Código

  

4. Número de formulario

36. Nombre comercial 37. Sigla

53. Código

59. Anexos          SI NO 61. Fecha

55. Forma

57. Modo

58. CPC

60. No. de Folios:

Ocupación

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Actividad secundaria Otras actividades

49. Fecha inicio actividad48. Código 1 2

Lugar de expedición 28.  País

Actividad principal

Actividad económica

47. Fecha inicio actividad46. Código

1 2 3

35. Razón social

31. Primer apellido  32. Segundo apellido 33. Primer nombre

52. Número 
establecimientos

24. Tipo de contribuyente

12. Dirección seccional 14. Buzón electrónico

34. Otros nombres

25. Tipo de documento

29. Departamento

26. Número de Identificación

39. Departamento

Firma del solicitante:

2. Concepto

19 20 21 22 23 24 25 26

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

54. Código

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Responsabilidades, Calidades y Atributos

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

    

40. Ciudad/Municipio

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.  

Firma autorizada:

IDENTIFICACIÓN

41. Dirección principal

ExportadoresUsuarios aduaneros

UBICACIÓN

30. Ciudad/Municipio

42. Correo electrónico

44. Teléfono 143. Código postal 45. Teléfono 2

CLASIFICACIÓN

Actualización0 2

141041868034

     9 0 1 3 2 9 7 2 9 2 Impuestos y Aduanas de Neiva 1 3

Persona jurídica 1                               

           

INGENSAYOS COLOMBIA SAS

COLOMBIA 1 6 9 Huila 4 1 Neiva 0 0 1

CL 6 B   24   22
jrzcontador@hotmail.com

4 1 0 0 0 1           3 0 1 4 4 6 1 0 6 4          8 6 0 2 5 0 1

4 1 1 2 2 0 1 9 1 0 0 2 4 2 1 0 2 0 1 9 1 0 0 2 4 2 2 0 7 1 2 0          

05- Impto. renta y compl.  régimen  ordinar
5  

07- Retención en la fuente a título de  rent

7  

14- Informante de exogena

1 4

48 - Impuesto sobre las ventas - IVA

4 8

52 - Facturador electrónico

5 2

55 - Informante de Beneficiarios Finales

5 5                                         

                              

                              
  

   

      

 X   0 2024 - 05 - 22 / 07 : 48: 01

OVIEDO VARGAS MAYRA NATALIA 

Representante legal Certificado

Fecha generación documento PDF: 22-05-2024 07:48:20AM



67. Sociedades y organismos 
extranjeros

Página                           de

95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la 
Matriz o Controlante

   Espacio reservado para la DIAN

68. Sin personería jurídica

93. Vinculación 
económica

81. Hasta

80. Desde

79. Ciudad/Municipio

78. Departamento

77. No. Matrícula mercantil

76. Fecha de registro

75. Entidad de registro

74. Número de notaría

73. Fecha

72. Número

71. Clase

70. Beneficio

64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, 
municipal y descentralizados

69. Otras organizaciones no clasificadas

66. Cooperativas

63. Formas asociativas

65. Fondos

62. Naturaleza

94. Nombre del grupo económico y/o empresarial

4. Número de formulario

88. Entidad de vigilancia y control

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

96. DV.

82. Nacional %

83. Nacional público %

84. Nacional privado %

85. Extranjero %

86. Extranjero público %

87. Extranjero privado %

Hoja 2

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 6. DV

173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

-

-

-

-

-5

89. Estado actual 90. Fecha cambio de estado

1

Item

2

3

4

Vinculación económica

Características y formas de las organizaciones

170. Número de identificación tributaria 
otorgado en el exterior

171. País 172. Número de identificación tributaria 
sociedad o natural del exterior con EP

Documento 2. Reforma1. Constitución

Constitución, Registro y Última Reforma Composición del Capital

 Vigencia

Entidad de vigilancia y control

91. Número de Identificación Tributaria (NIT)                  92. DV

Estado y Beneficio

12. Dirección seccional 14. Buzón electrónico

141041868034

     9 0 1 3 2 9 7 2 9 2 Impuestos y Aduanas de Neiva 1 3

2 4

 2 1 2   

      

     1

0 1   

1                    

2 0 1 9 0 8 1 4         

    

0 3   

2 0 1 9 1 0 0 8         
0 0 0 0 3 3 3 0 9 5           

4 1   

0 0 1          

2 0 1 9 1 0 0 8         

9 9 9 9 1 2 3 1         

     1 0 0

     0 . 0

   1 0 0 . 0

       0

     0 . 0

     0 . 0
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103. Número de tarjeta profesional102. DV101. Número de identificación                                                                         

98. Representación

100. Tipo de documento

99. Fecha inicio ejercicio representación

104. Primer apellido  105. Segundo apellido  106. Primer nombre

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)

107. Otros nombres

109. DV 110. Razón social representante legal

1

103. Número de tarjeta profesional102. DV101. Número de identificación                                                                        

98. Representación

100. Tipo de documento

99. Fecha inicio ejercicio representación

104. Primer apellido  105. Segundo apellido  106. Primer nombre

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)

107. Otros nombres

109. DV 110. Razón social representante legal

2

103. Número de tarjeta profesional102. DV101. Número de identificación                                                                         

98. Representación

100. Tipo de documento

99. Fecha inicio ejercicio representación

104. Primer apellido  105. Segundo apellido  106. Primer nombre

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)

107. Otros nombres

109. DV 110. Razón social representante legal

3

103. Número de tarjeta profesional102. DV101. Número de identificación                                                                          

98. Representación

100. Tipo de documento

99. Fecha inicio ejercicio representación

104. Primer apellido  105. Segundo apellido  106. Primer nombre

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)

107. Otros nombres

109. DV 110. Razón social representante legal

4

103. Número de tarjeta profesional102. DV101. Número de identificación                                                                        

98. Representación

100. Tipo de documento

99. Fecha inicio ejercicio representación

104. Primer apellido  105. Segundo apellido  106. Primer nombre

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)

107. Otros nombres

109. DV 110. Razón social representante legal

5

Página                           de

   Espacio reservado para la DIAN 4. Número de formulario

Hoja 3

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 6. DV 12. Dirección seccional 14. Buzón electrónico

Representación

141041868034
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Laboratorio de Suelos, Pavimentos, Concretos, Materiales y Asfaltos 

 

 
Calle 25N No. 9BW-08   Telefax (608) 8643469 

Cel. 3212972575      Email: ingensayoscolombiasas@gmail.com 
NEIVA - HUILA 

 

 

LOS SUSCRITOS REPRESENTANTE LEGAL Y CONTADOR DE LA EMPRESA 

INGENSAYOS COLOMBIA SAS IDENTIFICADA CON 

NIT. 901.329.729 - 2 

 

CERTIFICAN QUE 

 

INGENSAYOS COLOMBIA S.A.S se encuentra al día con el pago de los aportes a la seguridad 
social, con destino a los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones, aportes a la caja 
de compensación familiar, ICBF y SENA, aportes que fueron cancelados a las entidades 
respectivas y dentro de los plazos establecidos por ley, correspondiente a la nómina de los 
últimos seis (6) meses legalmente exigibles a la fecha de presentación de esta certificación. Lo 
anterior de conformidad con lo estipulado en el Artículo 50 de la Ley 789 de 2002. 

 

La presente certificación se expide a solicitud, a los 30 días del mes de septiembre de 2024. 

 
Cordial saludo, 

 
  
 
     
 
MAYRA NATALIA OVIEDO VARGAS  JOSÉ RICARDO ZÚÑIGA CEDEÑO 
Representante Legal    Contador Público 
INGENSAYOS COLOMBIA SAS   TP. 96192 - T 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:ingensayoscolombiasas@gmail.com


 



LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES
EMPLEADO NOVEDADES PENSION SALUD CCF RIESGOS PARAFISCALES

No. Identificación Nombre
ing ret tde tae tdp tap vsp cor vst sln ige lma vac avp vct irl vip

Codigo Días IBC Aporte Codigo Dias IBC Aporte Codigo Días IBC Aporte Codigo Días IBC Tarifa Aporte Días IBC Aporte Exonerado 
SENA e ICBF

Total Aportes

SUCURSAL: PRINCIPAL (2 Afiliados) $2,600,000 $416,000 $2,600,000 $104,000 $2,600,000 $104,000 $2,600,000 $181,000 $0 $0 $805,000

Centro de Trabajo: PRINCIPAL (2 Afiliados) $2,600,000 $416,000 $2,600,000 $104,000 $2,600,000 $104,000 $2,600,000 $181,000 $0 $0 $805,000

Ciudad: NEIVA Depto: HUILA (2 Afiliados) $2,600,000 $416,000 $2,600,000 $104,000 $2,600,000 $104,000 $2,600,000 $181,000 $0 $0 $805,000

1 CC 7720474 BONILLA CARLOS                  23020
1

30 $1,300,000 $208,000 EPS041 30 $1,300,000 $52,000 CCF32 30 $1,300,000 $52,000 14-11 30 $1,300,000 6.960% $90,500 30 $0 $0 Si $402,500

2 CC 36310261 OVIEDO MAYRA                  23100
1

30 $1,300,000 $208,000 EPS037 30 $1,300,000 $52,000 CCF32 30 $1,300,000 $52,000 14-11 30 $1,300,000 6.960% $90,500 30 $0 $0 Si $402,500

Total         Afiliados( 2) $2,600,000 $416,000 $2,600,000 $104,000 $2,600,000 $104,000 $2,600,000 $181,000 $0 $0 $805,000

DATOS GENERALES DEL APORTANTE
Identificación dv Razon Social Clase Aportante Sucursal Principal Direccion Ciudad-Departamento Teléfono Exonerado SENA e 

ICBF

NIT 901329729 2 INGENSAYOS COLOMBIA SAS B - MENOS DE 200 COTIZANTES PRINCIPAL CALLE 6B NO. 24 - 22 NEIVA-HUILA 8661664 Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION
Periodo Clave Tipo Fecha Pago

Pensión Salud Pago Planilla Planilla Limite Pago Banco Dias Mora Valor

2024-09 2024-10 20241010111843428106 9475236700 E 2024/10/08 2024/10/10 BANCO AV VILLAS 2 $806,300

DATOS GENERALES DEL APORTANTE
Identificación dv Razon Social Clase Aportante Sucursal Principal Direccion Ciudad-Departamento Teléfono Exonerado SENA e 

ICBF

NIT 901329729 2 INGENSAYOS COLOMBIA SAS B - MENOS DE 200 COTIZANTES PRINCIPAL CALLE 6B NO. 24 - 22 NEIVA-HUILA 8661664 Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION
Periodo Clave Tipo Fecha Pago

Pensión Salud Pago Planilla Planilla Limite Pago Banco Dias Mora Valor

2024-09 2024-10 20241010111843428106 9475236700 E 2024/10/08 2024/10/10 BANCO AV VILLAS 2 $806,300

RESUMEN DE PAGO
RIESGO CODIGO NIT DV AFILIADOS VALOR LIQUIDADO INTERESES MORA SALDOS E 

INCAPACIDADES
VALOR A PAGAR

AFP (ADMINISTRADORAS: 2) 2 $416,000 $600 $0 $416,600

     COLFONDOS 231001 800,227,940 6 1 $208,000 $300 $0 $208,300

     PROTECCION 230201 800,229,739 0 1 $208,000 $300 $0 $208,300

ARL (ADMINISTRADORAS: 1) 2 $181,000 $300 $0 $181,300

     ARL SURA 14-11 890,903,790 5 2 $181,000 $300 $0 $181,300

CCF (ADMINISTRADORAS: 1) 2 $104,000 $200 $0 $104,200

     COMFAMILIAR HUILA CCF32 891,180,008 2 2 $104,000 $200 $0 $104,200

EPS (ADMINISTRADORAS: 2) 2 $104,000 $200 $0 $104,200

     NUEVA E.P.S. EPS037 900,156,264 2 1 $52,000 $100 $0 $52,100

     NUEVA EPS MOVILIDAD EPS041 900,156,264 2 1 $52,000 $100 $0 $52,100

TOTAL 2 $805,000 $1,300 $0 $806,300

Página 1 de 1 2024/10/10 04:00 PM
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LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES
EMPLEADO NOVEDADES PENSION SALUD CCF RIESGOS PARAFISCALES

No. Identificación Nombre
ing ret tde tae tdp tap vsp cor vst sln ige lma vac avp vct irl vip

Codigo Días IBC Aporte Codigo Dias IBC Aporte Codigo Días IBC Aporte Codigo Días IBC Tarifa Aporte Días IBC Aporte Exonerado 
SENA e ICBF

Total Aportes

SUCURSAL: PRINCIPAL (1 Afiliados) $1,300,000 $208,000 $1,300,000 $162,500 $1,300,000 $26,000 $1,300,000 $90,500 $0 $0 $487,000

Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados) $1,300,000 $208,000 $1,300,000 $162,500 $1,300,000 $26,000 $1,300,000 $90,500 $0 $0 $487,000

Ciudad: NEIVA Depto: HUILA (1 Afiliados) $1,300,000 $208,000 $1,300,000 $162,500 $1,300,000 $26,000 $1,300,000 $90,500 $0 $0 $487,000

1 CC 1075296143 PERDOMO 
CRISTIAN

                 23030
1

30 $1,300,000 $208,000 EPS005 30 $1,300,000 $162,500 CCF32 30 $1,300,000 $26,000 14-11 30 $1,300,000 6.960% $90,500 30 $0 $0 No $487,000

Total         Afiliados( 1) $1,300,000 $208,000 $1,300,000 $162,500 $1,300,000 $26,000 $1,300,000 $90,500 $0 $0 $487,000

DATOS GENERALES DEL APORTANTE
Identificación dv Razon Social Clase Aportante Sucursal Principal Direccion Ciudad-Departamento Teléfono Exonerado SENA e 

ICBF

NIT 901329729 2 INGENSAYOS COLOMBIA SAS B - MENOS DE 200 COTIZANTES PRINCIPAL CALLE 6B NO. 24 - 22 NEIVA-HUILA 8661664 Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION
Periodo Clave Tipo Fecha Pago

Pensión Salud Pago Planilla Planilla Limite Pago Banco Dias Mora Valor

2024-09 2024-09 20241010111609428090 9475237011 Y 2024/10/08 2024/10/10 BANCO AV VILLAS 2 $487,900

DATOS GENERALES DEL APORTANTE
Identificación dv Razon Social Clase Aportante Sucursal Principal Direccion Ciudad-Departamento Teléfono Exonerado SENA e 

ICBF

NIT 901329729 2 INGENSAYOS COLOMBIA SAS B - MENOS DE 200 COTIZANTES PRINCIPAL CALLE 6B NO. 24 - 22 NEIVA-HUILA 8661664 Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION
Periodo Clave Tipo Fecha Pago

Pensión Salud Pago Planilla Planilla Limite Pago Banco Dias Mora Valor

2024-09 2024-09 20241010111609428090 9475237011 Y 2024/10/08 2024/10/10 BANCO AV VILLAS 2 $487,900

RESUMEN DE PAGO
RIESGO CODIGO NIT DV AFILIADOS VALOR LIQUIDADO INTERESES MORA SALDOS E 

INCAPACIDADES
VALOR A PAGAR

AFP (ADMINISTRADORAS: 1) 1 $208,000 $300 $0 $208,300

     PORVENIR 230301 800,224,808 8 1 $208,000 $300 $0 $208,300

ARL (ADMINISTRADORAS: 1) 1 $90,500 $200 $0 $90,700

     ARL SURA 14-11 890,903,790 5 1 $90,500 $200 $0 $90,700

CCF (ADMINISTRADORAS: 1) 1 $26,000 $100 $0 $26,100

     COMFAMILIAR HUILA CCF32 891,180,008 2 1 $26,000 $100 $0 $26,100

EPS (ADMINISTRADORAS: 1) 1 $162,500 $300 $0 $162,800

     SANITAS EPS005 800,251,440 6 1 $162,500 $300 $0 $162,800

TOTAL 1 $487,000 $900 $0 $487,900

Página 1 de 1 2024/10/10 03:59 PM
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IP-DT-HUI-002-2024 
 

 
COMUNICACIÓN DE ACEPTACIÓN DE OFERTA No. 2117 DE 2024 

  
JESUS EDUARDO RINCÓN SILVA, identificado con la cédula de ciudadanía número 83.241.165 expedida en 
la Argentina (H), en su calidad de Director Territorial Huila, Establecimiento Público del Orden Nacional, adscrito 
al Ministerio de Transporte, creado por el Decreto 2171 del 30 de diciembre de 1992, y modificada su estructura 
mediante el Decreto 1292 del 14 de octubre de 2021, y facultado al respecto por medio de la Resolución No. 
3309 del 29 de octubre de 2021 Resolución 3429 de noviembre 5 de 2021, Resolución No. 3684 del noviembre 
24 de 2021 y Resolución 28 del 10 de enero de 2024, expedidas por el INVIAS informa a  MAYRA NATALIA 
OVIEDO VARGAS identificada con cédula de ciudadanía No. 36.310.261 de NEIVA, quien actúa en nombre y 
representación de INGENSAYOS COLOMBIA S.A.S. (en adelante el “contratista”), identificada con NIT No. 
901329729-2, que se aceptan los términos y condiciones de la oferta presentada al proceso de selección de 
mínima cuantía No. IP-DT-HUI-002-2024, El contrato se regirá por las Leyes 80 de 1993, 1150 de 2007, 1474 
de 2011, 1882 de 2018, Decreto Ley 019 de 2012 y el Decreto 1082 de 2015, el Código Civil y de Comercio, las 
demás normas legales aplicables a la materia, y las siguientes condiciones: 
 
PRIMERA. OBJETO: El objeto del contrato es “ELABORACIÓN DE ENSAYOS DE LABORATORIO DE LOS 
PROYECTOS DE LAS VÍAS REGIONALES EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS 
DE LA PAZ TOTAL A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL DE HUILA”. 
 
SEGUNDA. OBLIGACIONES DE LA ENTIDAD: La entidad está obligada a:  

i) Cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del proceso de contratación. 
ii) Pagar la remuneración por la ejecución de la obra en los términos pactados en este documento.  
iii) Las demás que se deriven de la naturaleza del presente contrato y que surjan del desarrollo del 

mismo y las previstas en la Ley. 
 
TERCERA. RESPONSABILIDAD: El contratista es responsable por el cumplimiento de las obligaciones 
pactadas en el contrato. Además, responderá por los daños generados a la entidad en la ejecución del contrato, 
causados por sus contratistas, empleados o sus subcontratistas.  
 
CUARTA. VALOR: El valor del contrato es por la suma de VEINTINUEVE MILLONES SEISCIENTOS 
NOVENTA Y SEIS MIL  CUATROSCIENTOS CINCUENTA PESOS M/CTE ($29.696.450,00) INCLUIDO IVA, 
equivalentes a 22,8434 SMLMV para el año de aceptación de la oferta 2024 suma que se discrimina de la 
siguiente manera: a) VALOR TOTAL BÁSICO, la suma de VEINTICUATRO MILLONES NOVECIENTOS 
CINCUENTA MIL PESOS ($24.950.000,00) MONEDA CORRIENTE. b) VALOR IVA (19%) la suma de CUATRO 
MILLONES SETESCIENTOS CUARENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA PESOS ($4.741.450,00) 
MONEDA CORRIENTE. También incluye todos los impuestos a que haya lugar y los costos directos e indirectos 
necesarios para la celebración, ejecución y liquidación del contrato. 
 
QUINTA. FORMA DE PAGO El INSTITUTO pagará al CONSULTOR los costos del “Estudio de Exploración 
geotécnica y capacidad de soporte de la subrasante” de manera mensual, mediante las unidades de estudio 
ejecutado y debidamente aprobadas por la supervisión designada por la entidad, según las condiciones 
establecidas en el numeral 4; mediante el reconocimiento de los costos descritos en la propuesta económica 
aprobada por el Instituto y efectivamente empleado en el mes de ejecución  de los trabajos, previa presentación 
y aprobación de un informe ejecutivo, presentado por el Representante Legal y responsable profesional del 
área, donde describa las actividades adelantadas en el mes, los cuales deberán ser incluidos en el informe 
mensual de Consultoría aprobado por parte del supervisor.  
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El personal a involucrar en las actividades podrá ser vinculado laboralmente o por contrato de prestación de 
servicios, por lo cual, el consultor deberá presentar de manera clara y ordenada, lo siguiente: 
 
i) Relación de personal vinculado directamente por la empresa o en el caso de consorcios, a través del 

Consorcio o uno de los Consorciados, acompañado de los aportes a Seguridad Social, que participó 
dicho periodo a facturar. 

 
ii) Relación personal vinculado a través de contrato de prestación de servicios, acompañado de los aportes 

a Seguridad Social del periodo a facturar. 
 

Sin perjuicio de lo anterior, el consultor y supervisor serán responsables de verificar el cumplimiento de los 
aportes al Sistema General de la Seguridad Social por parte del personal vinculado a las actividades.  
 
Lo anterior deberá estar acompañado de certificación de paz y salvo expedida por el revisor fiscal o el 
represéntate legal (quien aplique). 
 
En todo caso, tales pagos de la Consultoría deberán corresponder al entregable y/o producto aprobado por 
supervisor, el cual incluye todos los recursos de personal y demás costos relacionados en el ítem, invertidos 
por el Consultor en el proyecto durante el periodo a facturar, de acuerdo con el cronograma de actividades 
presentado por el Consultor y aprobado por el supervisor, y a las modificaciones propias que se generen en el 
desarrollo del contrato avaladas por  el INSTITUTO.  
 
Nota 1: El incumplimiento en la entrega de los productos, según lo establecido en el numeral 7 del presente 
documento y establecido por la entidad, a través de la supervisión y/o Gerencia de Caminos Comunitarios de 
la Paz Total, además de generar las sanciones y multas a que haya lugar, no dará derecho a gastos adicionales 
ni a derecho a reclamación por sobrecostos u otros gastos en que incurra el Consultor, por procesamiento de 
información, ajustes de entregables o mayores tiempos de profesionales o equipos o laboratorios.  
 
Nota 2: Todos los costos relacionados por parte del consultor en cada uno de los ítems propuestos en la oferta 
económica, incluye todo lo necesario para su ejecución; es decir, el costo incluirá personal a involucrar como 
ingenieros, personal de apoyo, equipos de laboratorio, software y hardware de procesamiento, equipos de 
cómputo, camioneta o transporte para llegar a los puntos establecidos en cada proyecto y ejecutar las 
actividades, traslado de muestras, así como todo insumo para la ejecución de las actividades propias del 
contrato, combustibles, peajes, gastos de administración, gastos contingentes, impuestos, tasas y 
contribuciones, garantías y seguros, los costos relacionados con la seguridad social integral, aportes 
parafiscales y prestacionales para el personal vinculado por nómina, así como los costos asociados a la 
contratación de personal por prestación de servicios para el desarrollo de las labores, y demás gastos generados 
por la realización de trabajos de campo, igualmente incluye los honorarios del Consultor, la correspondiente 
provisión para la asunción de los riesgos previsibles asignados de conformidad con lo establecido en la Matriz 
de Riesgos del Contrato y los costos asociados a la atención de procesos administrativos y/o judiciales, de 
conformidad con los documentos del contrato. A su vez el costo incluye el exceso en la causación de los costos 
previstos en la propuesta del consultor, y demás costos indirectos en que él incurra por la ejecución del contrato, 
así como adquisición de información primaria y secundaria y ejecución de actividades y labores de Consultoría. 
 
Nota 3: El consultor, deberá anexar certificado juramentado, donde establezca que los vehículos utilizados en 
el periodo a facturar cumplen con los requerimientos mínimos para su utilización y circulación en las zonas a 
realizar las actividades. 
 
Si el CONSULTOR no presenta la factura del acta dentro de los términos establecidos en el contrato, se aplicará 
la sanción correspondiente, de conformidad con lo establecido en la Resolución No. 718 de 2022. 
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El Supervisor o el Gestor del contrato deberá verificar al inicio del trabajo y periódicamente, el cumplimiento por 
parte del CONSULTOR de la obligación de afiliación al Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo 
SG-SST (Decreto 1443 de 2014, art 27) y el cumplimiento de la Resolución 312 de 2019 y el Decreto 531 de 
2020, Resoluciones 666 y 679 de 2020. 
 
Para el pago mensual de los entregables realizados, el Consultor debe anexar a la correspondiente factura, 
copia de la comunicación donde el supervisor o el que el mismo designe manifieste en forma clara y expresa la 
aprobación del correspondiente (junto con todos los documentos y soportes asociados a ellos), y relacione los 
aspectos técnicos más relevantes del producto aprobado y la cantidad ejecutada, y copia del radicado donde 
se hace entrega en forma magnética al INVIAS, de acuerdo al CRONOGRAMA DE TRABAJO Y PLAN DE 
INVERSIONES presentado por el Consultor y aprobado por la supervisión. Únicamente será objeto  de pago, 
el área de Estudio de Exploración geotécnica y capacidad de soporte de la subrasante aprobado por supervisión, 
en el periodo o mes a facturar. 
 
El consultor bajo su responsabilidad debe garantizar que todo el personal que adelanta las actividades de 
consultoría para la elaboración de los entregables de los Estudios de Exploración geotécnica y capacidad de 
soporte de la subrasante, estén en cumplimiento de todas las normas legales vigentes, respecto a salarios, 
prestaciones sociales y demás requisitos que la actividad específica así lo amerite. 
 
Las facturas deberán ser presentadas por el Consultor para el respectivo trámite por parte de la entidad, dentro 
de los cinco (5) días calendario siguientes al recibo a satisfacción por parte del supervisor de los productos y/o 
entregables definidos para la realización de los pagos y en la propuesta presentada. El pago se efectuará dentro 
de los cuarenta y cinco (45) días calendario siguientes de la aprobación de los documentos requeridos para tal 
fin, ante el Grupo de Cuentas por Pagar de la Subdirección Financiera del Instituto o, si a ello hubiere lugar, 
dentro de los cuarenta y cinco (45) días calendario siguientes a la fecha en que el Consultor subsane las glosas 
que formule el Instituto.  En caso de mora en el pago, el Instituto reconocerá al Consultor un interés moratorio 
equivalente al interés legal civil vigente, siguiendo el procedimiento descrito en el artículo 2.2.1.1.2.4.2 del 
Decreto 1082 de 2015. La fecha en que se hagan efectivos los pagos se determinará según lo previsto en la 
normatividad vigente del Instituto. En todo caso el anterior pago estará sujeto a la disponibilidad de 
apropiaciones presupuestales del Instituto según el Programa Anual Mensualizado de Caja (PAC). 
 
Además de lo anterior, el Consultor deberá remitir al Instituto la certificación bancaria con la información 
necesaria para el pago de las facturas, como es el número de cuenta corriente o cuenta de ahorros con la cual 
el Grupo de Tesorería de la Subdirección Financiera abonará los pagos en desarrollo de la ejecución del 
contrato. En tal evento, se entenderá como fecha de pago la del abono efectivo en la respectiva cuenta. Si el 
Consultor no cumple con la anterior obligación, se establece como fecha de pago la fecha de disponibilidad del 
cheque en la caja de la División de Tesorería. 
 
El Instituto Nacional de Vías realizará el pago al Consultor, una vez el supervisor apruebe los entregables (junto 
con todos los documentos y soportes asociados a ellos) que presente el Consultor, conforme a las exigencias 
definidas en el presente proceso. 
 
Los pagos se realizarán dando estricto cumplimiento al cronograma de trabajo presentado por el Consultor y 
aprobado por el INVIAS y las cantidades realmente ejecutadas por cada uno de los ítems en el periodo, previa 
aprobación por parte del supervisor. 
 
El INVÍAS pagará dentro de los sesenta (60) días calendario, siguientes a la fecha de presentación de la misma 
o, si a ello hubiere lugar, dentro de los sesenta (60) días calendario, siguientes a la fecha en que el 
CONTRATISTA subsane las glosas que formule.  
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En todo caso los pagos estarán sujetos a la disponibilidad de apropiaciones presupuestales del Instituto según 
el Programa Anual Mensualizado de Caja (PAC). 
 
AJUSTES. - Este contrato no está sujeto a ajustes 
ANTICIPO : Aplica según lo establecido en el numeral 8.1 de la presente invitación. 
 
SEXTA. ANTICIPO Y/O PAGO ANTICIPADO: En el presente Proceso de Contratación, la Entidad entregará al 
Consultor, a título de Anticipo un valor desde el cero por ciento (0%)  hasta del veinte por ciento (20%) del valor 
básico del Contrato, el cual se tramitará previa solicitud del CONSULTOR y aceptación de las condiciones del 
Instituto para su entrega, para lo cual, el Ordenador del pago debe autorizar el mismo en el formato establecido 
para tales efectos, que se radicará por EL CONSULTOR para el trámite con sus respectivos anexos. En todo 
caso el anticipo estará sujeto a la disponibilidad de cupo en el Programa Anual Mensualizado de Caja (PAC). 
 
Los dineros provenientes del anticipo sólo serán invertidos de acuerdo al Plan de inversión mensualizado de 
anticipo y éstos no podrán destinarse a fines distintos a los relacionados con la ejecución y cumplimiento del 
contrato. Tienen la condición de fondos públicos hasta el momento en que sean amortizados mediante la 
facturación mensual; su mal manejo, el cambio de destinación o su indebida apropiación dará lugar a las 
responsabilidades penales, disciplinarias y fiscales correspondientes. El CONSULTOR junto con el supervisor 
del contrato abrirán una cuenta bancaria conjunta que genere rendimientos a nombre del contrato para manejar 
los fondos del anticipo, de tal forma que los recursos que se giren con cargo a ella necesiten para ser pagados 
las firmas del CONSULTOR o quien este delegue y la del interventor. Dicha cuenta será vigilada por este último. 
La certificación bancaria para el giro del anticipo debe ser solicitada por EL CONSULTOR y deberá contener: 
el número del contrato, objeto, NIT del Consultor, nombre del Consultor y sus representantes. Además, deberá 
indicar que dicha cuenta genera rendimientos financieros. Cumplidos los pasos anteriores, el Jefe de la Unidad 
Ejecutora suscribirá la autorización del pago del anticipo, la cual se radicará, acompañada de los soportes 
necesarios vigentes (fotocopias del contrato, oficio aprobación de la garantía única, certificación bancaria).  
 
Los rendimientos financieros que genere el anticipo entregado por EL INSTITUTO al CONSULTOR, serán 
reintegrados por este mensualmente a la Tesorería del INSTITUTO cuando se trate de recursos propios o a la 
Dirección del Tesoro Público cuando se trate de recursos nación, en la forma prevista por el artículo 33 del 
Decreto 4730 de 2005 y el Decreto 1853 de 2015 y serán consignados en la cuenta que para el efecto indique 
la Subdirección Financiera. Copia de la consignación debe ser remitida a la Subdirección Financiera y a la 
Unidad Ejecutora indicando con precisión que se trata de recursos por concepto de rendimientos financieros del 
anticipo otorgado, el número, año del contrato y el nombre del CONSULTOR. Es responsabilidad del supervisor 
del contrato verificar el cumplimiento de esta obligación. 
 
La constitución y aprobación de la garantía son requisitos indispensables para la entrega del anticipo. La 
iniciación de las actividades de la consultoría o el cumplimiento de cualquiera de las obligaciones contractuales 
no se halla supeditada, en ningún caso, al recibo del anticipo. 
 
El anticipo deberá ser amortizado mediante deducciones de las actas mensuales de costos, situación que 
deberá ser controlada por el supervisor. La cuota de amortización se determinará multiplicando el valor de la 
respectiva acta por la relación que exista entre el saldo del anticipo y el saldo del valor del contrato. Sin embargo, 
EL CONSULTOR podrá amortizar un porcentaje mayor al acordado. Su amortización total deberá realizarse por 
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lo menos un (1) mes antes del vencimiento del plazo contractual (siempre y cuando el plazo inicial del contrato 
supere los seis (6) meses), situación que deberá ser controlada por el interventor del contrato. 
 
El CONSULTOR presentará el Plan de Inversión mensualizado del anticipo de acuerdo con los programas de 
Inversiones que permita al CONSULTOR mantener un flujo de caja adecuado en cumplimiento del objeto 
contractual. El anticipo se debe utilizar exclusivamente para la inversión en equipo, materiales y suministros y 
nómina. Los porcentajes se toman sobre el 100% del valor bruto del anticipo recibido por el CONSULTOR. Solo 
se permite hasta el 15% del valor del anticipo, para compra de equipo; en el evento en que se requiera un mayor 
porcentaje, se establecerá por medio de un acto administrativo, suscrito por el Director Territorial del 
INSTITUTO, previa solicitud y justificación del CONSULTOR. 
 
Se debe llevar un registro que demuestre el saldo y las bases que lo conforman. El supervisor revisará y 
aprobará los soportes de inversión del anticipo y la relación de gastos. Con cargo a esta cuenta no se autorizan 
traslados de suma alguna a otra cuenta, persona o entidad (notas débito) ni ingresos por ningún concepto (notas 
crédito), que no sean inherentes al buen manejo del anticipo. El supervisor solicitará al CONSULTOR entregar 
dentro de los primeros cinco (5) días calendario del siguiente mes de ejecución del contrato y así sucesivamente 
hasta la inversión total, en original, foliados y debidamente legajados el siguiente contenido: • Relación detallada 

de gastos debidamente soportada. • Extractos bancarios. • Conciliación bancaria. • Certificación bancaria de 
rendimientos (si procede). Con base en la información anterior, EL CONSULTOR diligenciará el formato de 
Informe de Inversión y buen manejo del anticipo. Cuando se compruebe que a los dineros provenientes del 
anticipo se le dio una destinación diferente a la autorizada, el Interventor del Contrato iniciará las acciones 
legales a que haya lugar por las presuntas irregularidades, así como las acciones administrativas tendientes a 
hacer efectiva la garantía del buen manejo y correcta inversión del anticipo antes de la liquidación del contrato. 
En cuanto a los soportes, el supervisor solicitará el comprobante de egresos acompañado de fotocopia del 
cheque girado debidamente diligenciado. Los comprobantes deben contener el número de la cédula de 
ciudadanía o NIT del beneficiario, concepto de pago y deberán estar debidamente soportados con facturas que 
cumplan los requisitos de ley. 
 
Invertida la totalidad del anticipo o terminado el contrato, EL CONSULTOR y el supervisor del Contrato deben 
cancelar la cuenta bancaria anulando los cheques sobrantes y harán el reintegro al INSTITUTO del saldo si lo 
hay, en la cuenta que indique la Subdirección Financiera del INSTITUTO. Copia de la consignación debe ser 
remitida a la Subdirección Financiera del INSTITUTO y a la Unidad ejecutora indicando con precisión el valor 
correspondiente a rendimientos y el valor correspondiente a saldo de capital, el número, año del contrato y el 
nombre del CONSULTOR. Es responsabilidad de la interventoría del contrato verificar el cumplimiento de esta 
obligación. 
 

SEPTIMA. PLAZO DEL CONTRATO: El plazo estimado para la ejecución del presente contrato es El plazo 
previsto para ejecutar las actividades que se deriven del presente proceso es de DOS (2) MESES, contados a 
partir de acta de inicio que impartirá la entidad, previo el cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y 
ejecución del mismo y aprobación de los documentos previstos en la Invitación. 
 
El plazo pactado será cumplido con sujeción a lo previsto en la Invitación. 

 
OCTAVA. APROPIACIÓN PRESUPUESTAL: El INSTITUTO se obliga a reservar para el presente contrato la 
suma de VEINTINUEVE MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL  CUATROSCIENTOS 
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CINCUENTA PESOS M/CTE ($29.696.450,00) INCLUIDO IVA, equivalentes a 22,8434 SMLMV para el año de 
aceptación de la oferta 2024 suma que se discrimina de la siguiente manera: a) VALOR TOTAL BÁSICO, la suma 
de VEINTICUATRO MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA MIL PESOS ($24.950.000,00) MONEDA 
CORRIENTE. b) VALOR IVA (19%) la suma de CUATRO MILLONES SETESCIENTOS CUARENTA Y UN MIL 
CUATROCIENTOS CINCUENTA PESOS ($4.741.450,00) MONEDA CORRIENTE. También incluye todos los 
impuestos a que haya lugar y los costos directos e indirectos necesarios para la celebración, ejecución y 
liquidación del contrato. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: Para respaldar las obligaciones contraídas, el INSTITUTO cuenta con el Certificado 
de Disponibilidad Presupuestal número 106324 del 17 de mayo de 2024 expedido por el Grupo de Presupuesto 
de la Subdirección Financiera del INSTITUTO, del cual se reservará la suma de $29.696.450,00, así: a) Del 
recurso “10” fuente “Nación” posición catálogo de gasto “C-2402-0600-14-51102A-2402041-02 ADQUIS. DE 
BYS - VÍA TERCIARIA MEJORADA - 5. CONVERGENCIA REGIONAL / A. INTERVENCIÓN DE VÍAS 
REGIONALES (SECUNDARIAS Y TERCIARIAS), TERMINALES FLUVIALES Y AERÓDROMOS” la suma de 
$29.696.450,00 
 
NOVENA: EL CONTRATISTA presento certificado de cuenta de ahorro No. 455-000012-09 expedido por la 
entidad financiera BANCO BANCOLOMBIA, para que el grupo de Tesorería de la Subdirección financiera del 
INSTITUTO, abone los pagos en desarrollo de la ejecución del presente contrato; cualquier cambio en la 
información bancaria deberá ser reportado, adjuntando copia de la nueva certificación. 
 
 
 DÉCIMA. SUPERVISIÓN: La supervisión de la ejecución y cumplimiento del presente contrato será designada 
por el funcionario competente, de acuerdo a la Resolución de delegación de funciones vigente, quien además 
de las obligaciones establecidas en la Ley y en la Resolución 3376 de 2010, deberá: 1) Velar porque el objeto 
del contrato y las obligaciones del mismo se cumplan a cabalidad.; 2) Expedir la certificación del cumplimiento 
del objeto y de las obligaciones del contrato en las condiciones exigidas; 3) Informar oportunamente sobre la 
necesidad de modificación o terminación de mutuo acuerdo siempre y cuando tales hechos estén plenamente 
justificados; 4) Impartir las directrices y sugerencias por escrito y formular las observaciones que estime 
convenientes sobre el desarrollo del contrato, 5) Informar cualquier irregularidad que se presente en desarrollo 
del contrato. 6) Proyectar el Acta de Liquidación del contrato, conforme a lo dispuesto en el Artículo 60 de la 
Ley 80 de 1993, modificado por el Artículo 32 de la ley 1150 de 2007 y por el Artículo 217 del Decreto 0019 de 
2012 y demás normas que los modifiquen, aclaren o adicionen y la reglamentación interna del INSTITUTO. 
 
DÉCIMA PRIMERA GARANTÍAS: Son parte del presente contrato las garantías señaladas en la Invitación y 
serán exigibles bajo las condiciones allí establecidas:  
 
GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO. El contratista se obliga a constituir, a favor del Instituto Nacional de 
Vías, una garantía única, la cual podrá consistir en (i) Un contrato de seguro contenido en una póliza. (ii) 
Patrimonio autónomo y (iii) Garantía bancaria. Las garantías deberán ser otorgadas con sujeción a lo dispuesto 
para cada una de ellas, al tenor de lo dispuesto en la Sección III del Decreto 1082 de 2015. Por lo tanto, la 
Entidad estima conveniente para el presente proceso de contratación, la constitución de garantía única de 
cumplimiento, que ampare: 
 

1. CUMPLIMIENTO GENERAL DEL CONTRATO: Por una cuantía equivalente al diez por ciento (10%) 
del valor total del contrato y una vigencia de hasta la liquidación del contrato. 
 

2. BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSIÓN DEL ANTICIPO: por una cuantía del cien por ciento 
(100%) del monto que EL CONSULTOR reciba en dinero o en especie a título de anticipo y Hasta la 
liquidación del Contrato o amortización del anticipo. 
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3. EL PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORALES: Por el 
equivalente al cinco por ciento (5%) del valor total del contrato y una vigencia igual al plazo del contrato 
y tres (3) años más.  
 

4. CALIDAD DEL SERVICIO POR LOS PERJUICIOS DERIVADOS DE LA DEFICIENTE CALIDAD DEL 
SERVICIO PRESTADO: Por una cuantía equivalente al treinta por ciento (30%) del valor total del 
contrato y Plazo tres (3) años a partir de la fecha del acta de recibo definitivo 
 

Esta garantía deberá presentarse al INVIAS dentro de los tres (3) días hábiles siguientes contados a partir de 
la publicación del INVIAS en el SECOP de la comunicación de la aceptación de la oferta y requerirá la 
aprobación del ordenador del gasto. El contratista se comprometerá a ampliar, modificar o prorrogar la garantía 
única de cumplimiento, en el evento que se aumente el valor del contrato o se prorrogue o suspenda su vigencia, 
de acuerdo al artículo 2.2.1.2.3.1.18 del Decreto 1082 de 2015. Teniendo en cuenta la diferencia que existe 
entre la fecha de perfeccionamiento del contrato y la fecha de la Orden de iniciación, EL CONTRATISTA deberá 
ajustar la Garantía y el Seguro, modificando las vigencias en cuanto a su vencimiento, sin modificar la fecha de 
inicio de los amparos. 
 
DÉCIMA SEGUNDA LUGAR DE EJECUCIÓN Y DOMICILIO CONTRACTUAL: Las actividades previstas en el 
presente contrato se deben desarrollar en el DEPARTAMENTO DEL HUILA (MUNICIPIOS DE UBICACIÓN 
CONVENIOS) de acuerdo a lo indicado por el supervisor y el domicilio contractual es la ciudad de Neiva Huila. 
 
DÉCIMA TERCERA PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN: El presente contrato se perfecciona con la firma 
de este documento por parte del ordenador del gasto. Para su ejecución, se requiere la aprobación de las 
garantías y el Registro Presupuestal correspondiente. 
 
DÉCIMA CUARTA DOCUMENTOS: Los documentos que a continuación se relacionan, hacen parte integral 
del contrato, los cuales determinan, regulan, complementan y adicionan lo aquí pactado, y en consecuencia 
producen sus mismos efectos y obligaciones jurídicas y contractuales: 
 

1. Estudios y documentos previos. 
2. Invitación, Adendas, Anexos, Formatos, Matrices, Formularios. 
3. Propuesta presentada por el contratista. 
4. Las garantías debidamente aprobadas  
5. Toda la correspondencia que se surta entre las partes durante el término de ejecución del contrato 

 
 
En constancia se firma el presente contrato en Neiva el Dos (2) de Julio de 2024.  
 
Por la Entidad,             

 
 

_________________________________________ 
Jesús Eduardo Rincón Silva 
Director Territorial Huila (E) 

 
  Nombre Cargo/Dependencia 

Revisó Rocio del Pilar Medina Ramirez Abogado de apoyo DT HUI. 

 

Firmado 
digitalmente por 
RINCON SILVA 
JESUS EDUARDO
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CONTRATO DE CONSULTORIA No. 2117 - 
2024 

 
OBJETO:  ELABORACIÓN DE ENSAYOS DE LABORATORIO DE 

LOS PROYECTOS DE LAS VÍAS REGIONALES EN EL 
MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS 
DE LA PAZ TOTAL A CARGO DE LA DIRECCIÓN 
TERRITORIAL DE HUILA 

 
PLAZO SOLICITADO:                 HASTA 30 DE OCTUBRE DE 2024. 
 
VALOR SOLICITADO:    CATORCE MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y 

OCHO MIL DOSCIENTOS VEINTICINCO PESOS 
MCTE ($14.848.225 incluido IVA) 

 
CONTRATISTA:  INGENSAYOS COLOMBIA S.A.S.  
  NIT No. 901329729-2  
  MAYRA NATALIA OVIEDO VARGAS 
  C.C. No. 36.310.261 de NEIVA 

 

CONTRATO NÚMERO 2117 DE 2024, ADICIONAL UNO (1) Y PRORROGA UNO (01) 
AL CONTRATO 2117 DE 2024. Entre los suscritos JESUS EDUARDO RINCON SILVA, 
identificado con cédula de ciudadanía número 83.241.165 expedida en La Argentina (H), 
obrando en nombre y representación del INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS, en su 
calidad de Director Territorial Huila encargado, Establecimiento Público del Orden Nacional, 
adscrito al Ministerio de Transporte, creado por el Decreto 2171 del 30 de diciembre de 
1992, y modificada su estructura mediante el Decreto 1292 del 14 de octubre de 2021, y 
facultado al respecto por medio de la Resolución No. 3309 del 29 de octubre de 2021 y 
Resolución No. 3684 del noviembre 24 de 2021 y Resolución 3562 del 12 de agosto de 
2024 expedidas por el INVIAS y MAYRA NATALIA OVIEDO VARGAS, identificada con 
cédula de ciudadanía No. 36.310.261 de NEIVA, obrando  en calidad de Representante Legal 
de la empresa INGENSAYOS COLOMBIA S.A.S. identificada con NIT No. 901329729-2, 
quien manifiesta bajo la gravedad del juramento que no se encuentra incurso en causal 
alguna de inhabilidad o incompatibilidad para contratar y quien para efectos del presente 
contrato se denominará EL CONTRATISTA, en razón a que anteriormente celebramos el 
contrato principal número 2117 de 2024, hemos convenido Adicionar y prorrogar el contrato 
previas las siguientes: 

CONSIDERACIONES: 

1) Que mediante oficio No ING-CD-002-2024 de fecha 3 de Septiembre de 2024, EL 
CONTRATISTA solicita prórroga del contrato  

2) Que la justificación que fundamenta la solicitud se encuentra en el formato MEPI-MN1-IN-
13-FR-1 Solicitud de Adición y/o Modificación y/o Prórroga de fecha 9 de septiembre de 
2024, suscrita por el  Supervisor del contrato de la consultoria - Director Territorial Huila, 
justificado de la siguiente manera: “  Teniendo en cuenta que dentro de la meta física a 
ejecutar bajo el convenio solidario suscrito con la JAC de la vereda Yarumal en jurisdicción 
del municipio de Nátaga, se tiene prevista la construcción de un box culvert de sección 2x2 
y un muro en gavión de dimensiones aproximadas 6m x 3m x 4m, para las cuales se 
requiere realizar sondeos que permitan determinar la capacidad portante del suelo para la 
cimentación, estudios que no estaban contemplados en el alcance inicial del contrato. 
Aunado a lo anterior, en la dinámica de la suscripción de convenios, se incrementó la cifra 
a un total de 34 convenios en la presente vigencia, cuatro de los cuales se encuentran en 
etapa de suscripción, con las veredas La Galda y la Cañada en jurisdicción del municipio 
del Agrado, en las que se requiere ejecutar un box culvert de sección aproximada 2x2, un 
tramo de placa huella de longitud aproximada xm respectivamente, y con las JAC veredas 
Calle Real y Praga en jurisdicción del municipio de Aipe, en las que se tiene previsto 
construir tramos de placa huellas y obras de drenaje. Este incremento en el número de 
convenios asignados al departamento del Huila afecta directamente el contrato, por lo 
anterior, solicitamos la adición No. 1 por un valor del orden de $14.848.225 incluido IVA y 
la prórroga No. 1 hasta el 31 de octubre de 2024, por cuanto se requiere que los convenios 
estén suscritos para adelantar las actividades de exploración del suelo en campo, 
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adicionalmente, se deben realizar los ensayos de laboratorio para los estudios de las sub-
bases granulares con las cuales se ejecutarán las obras de mejoramiento en los corredores 
objeto de los treinta y cuatro (34) convenios solidarios celebrados con las juntas de acción 
comunal del departamento del Huila.”  

3) Que la garantía de cumplimiento que amparan las obligaciones derivadas del Contrato 
principal fue aprobada por EL INSTITUTO en la plataforma SECOP II. 

Por lo anterior, las partes hemos acordado suscribir el presente documento el cual se regirá 
por las disposiciones del contrato No. 2117 de 2024 y las siguientes: 

CLÁUSULAS: 

CLÁUSULA PRIMERA: OBJETO. Prorrogar el plazo del Contrato No. 2117 de 2024 
hasta el 30 de octubre de 2024 y adicionar su valor en la suma de CATORCE 
MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS 
VEINTICINCO PESOS MCTE ($14.848.225 incluido IVA), para un valor total 
acumulado de CUARENTA Y CUATRO MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y 
CUATRO MIL SEISCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS M/CTE 
($44.544.675,00), incluido IVA. 

PARÁGRAFO: La presente adición y prórroga se concede sin perjuicio de las 
acciones que EL INSTITUTO pueda adelantar por el incumplimiento en que haya 
incurrido o incurra EL CONSULTOR. 

CLÁUSULA SEGUNDA: APROPIACIÓN PRESUPUESTAL. EL INSTITUTO se 
obliga a reservar para el presente contrato las siguientes sumas: a) Por valor básico 
de la Consultoría la suma de DOCE MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y 
SIETE MIL QUINIENTOS PESOS MCTE ($12.477.500) b) Por concepto de IVA, la 
suma de DOS MILLONES TRESCIENTOS SETENTA MIL SETECIENTOS 
VEINTICINCO PESOS ($2.370.725.00) MONEDA CORRIENTE. 

PARÁGRAFO: Para respaldar las obligaciones contraídas, EL INSTITUTO cuenta 
con el Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 106324 del 17 de mayo de 
2024 expedido por el Grupo de Presupuesto de la Subdirección Financiera  

CLÁUSULA TERCERA: ACTA DE MODIFICACION DE CANTIDADES DE OBRA 
Y NUEVO PROGRAMA DE DISTRIBUCIÓN DE PERSONAL Y OTROS 
RECURSOS. - Para la continuidad en el cumplimiento de sus obligaciones, EL 
CONSULTOR se obliga a presentar para aprobación del INSTITUTO, el acta de 
modificación de cantidades de obra, acta de fijación de ítems y el nuevo programa 
de distribución de personal y otros recursos correspondientes.  

CLÁUSULA CUARTA: GARANTÍA ÚNICA Y SEGURO. - Dentro de los tres (3) días 
hábiles siguientes a la suscripción del presente documento, El CONTRATISTA se obliga 
a la ampliación de la garantía única y el seguro de responsabilidad civil extracontractual 
que se tengan constituidos, de conformidad con el plazo de prórroga del contrato y los 
requisitos establecidos en el contrato principal para su aprobación. 

CLÁUSULA QUINTA: VIGENCIA DE LAS ESTIPULACIONES. Continúan vigentes 
todas las estipulaciones del contrato que no se hayan modificado por lo acordado en este 
documento. 
  
CLÁUSULA SEXTA: PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN. El presente acuerdo 
se perfecciona con la firma virtual de las partes a través de la plataforma transaccional 
SECOP II. Para su ejecución se requiere de la aprobación de la Garantía Única y el 
Seguro de que trata la cláusula correspondiente del presente contrato. 

 
 

Proyectó: ROCIO DEL PILAR MEDINA RAMIREZ 
Abogado Territorial Huila 



     Al contestar cite este radicado:  2024S-VHUI-046840
  Fecha: 2024-07-16 15:41:36

Señor (a):
MAYRA NATALIA OVIEDO
REPRESENTANTE LEGAL INGENSAYOS COLOMBIA SAS 

ingensayoscolombiasas@gmail.com
NEIVA  HUILA

Asunto: Orden de Inicio Contrato No. 2117 de 2024 Formato MEPI-MN1-IN-1-FR-1

Respetado Doctor:

Teniendo en cuenta que se han cumplido los  requisitos previos para la  ejecución del
Contrato  N°  2117  de 2024 que  tiene  por  objeto:  ELABORACIÓN DE ENSAYOS DE
LABORATORIO DE LOS PROYECTOS DE LAS VÍAS REGIONALES EN EL MARCO
DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL A CARGO DE LA
DIRECCIÓN TERRITORIAL DE HUILA,  la fecha de inicio de ejecución del mismo es la
fecha del cambio de estado a ejecución que registra la plataforma del Sistema Electrónico
de  Contratación  Pública  -  SECOP II  o  la  versión  que  se  encuentre  vigente,  la  cual
corresponde al día 17 de julio de 2024.

PLAZO: DOS (2) MESES.

El contrato cuenta con Registro Presupuestal No. 619324   de fecha 12-07-2024 y Acta de
Aprobación de las Garantías exigidas.  NºCHU-100024695 de fecha:  03 de julio de 2024
aprobados en el portal Secop.

Para el  control  y vigilancia como Supervisor  del  Contrato estará a cargo del  suscrito:
JESUS EDUARDO RINCON SILVA, con quien se debe coordinar todo lo relacionado con
el desarrollo del objeto contractual. Dirección en la CARRERA 5 N° 18 – 19, CEL: 313
2720862 e-mail: jerincon@invias.gov.co

Por lo anterior, se solicita coordinar con el Contratista el procedimiento establecido en el
Manual de Interventoría instructivo MEPI-MN1-IN-1 PARA EL INICIO DE LA EJECUCIÓN
DE   LOS   CONTRATOS   DE   OBRA E INTERVENTORÍA cumpliendo con los plazos
establecidos en el mismo.

Atentamente,

Instituto Nacional de Vías, Invías
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Fecha: 2024-07-16 15:41:36
Radicado: 2024S-VHUI-046840
Destino: MAYRA NATALIA OVIEDO
Anexos: 0
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Jesús Eduardo Rincón Silva
DIRECTOR TERRITORIAL HUILA
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