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Identificador Único de la

Modificación

ID del contrato en SECOP

Estado

Tipo

¿Requiere reconocimiento del

proveedor?

Estado de la fecha

Justificación de la modificación

Reconocido por el proveedor

  ÁREA DE APROBACIÓN

La fase del proceso fue aprobada.
Flujos de aprobación 1

  MOSTRAR DETALLES

Información general

CO1.CTRMOD.11895142  

CO1.PCCNTR.4666753  

Publicado  

Modificar el contrato  

 

8 días de tiempo transcurrido (25/07/2023 1:05:00 PM(UTC-05:00)
Bogotá, Lima, Quito)  

Se requiere la continuidad de los servicios del contratista, por
los meses de agosto, septiembre y octubre de 2023, por lo cual
se hace necesario adicionar tanto el valor correspondiente, en
la cláusula séptima del presente contrato de prestación de
servicios y el término de ejecución del mismo.

 

Documentos de la modificación

Archivo Nombre del archivo Detalle

JAIRO RAUL RODRIGUEZ MUN~OZ DOCUMENTOS.zip JAIRO RAUL RODRIGUEZ MUN~OZ DOCUMENTOS.zip (detalle)
JAIRO RAUL RODRIGUEZ MUN~OZ.zip JAIRO RAUL RODRIGUEZ MUN~OZ.zip (detalle)

Detalles de la modificación

Cambios de la Entidad Estatal
El contrato fue cambiado para En ejecución.

Campo 1 - JAIRO RAUL RODRIGUEZ MUÑOZ - Cantidad valor ha cambiado para 9,00.

El campo de la modificación Duración fue cambiado desde 6 hasta 9
El campo de la modificación Fecha fin del contrato fue cambiado desde 2 días de tiempo transcurrido (31/07/2023 12:00:00 PM(UTC-05:00)
Bogotá, Lima, Quito) hasta 31/10/2023 12:00:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

El campo de la modificación Tiempo adiciones en días fue cambiado desde 0 hasta 92

El campo de la modificación Recursos Própios (Alcaldías y Gobernaciones) fue cambiado desde 36.300.000,00 hasta 54.450.000,00

El campo de la modificación Saldo de CDP - Integración SIIF fue cambiado desde 3766920000.000000 hasta 5826670000.000000

El campo de la modificación Fuente de los recursos Total: fue cambiado desde 36.300.000,00 hasta 54.450.000,00

El documento JAIRO RAUL RODRIGUEZ MUN~OZ.zip de Lista de documentos finales del contrato fue agregado.

El documento JAIRO RAUL RODRIGUEZ MUN~OZ DOCUMENTOS.zip de Lista de documentos finales del contrato fue agregado.

Jairo Raúl Rodríguez Muñoz 25-07-2023 13:04 ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
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Reconocido por la Entidad Estatal

Cancelar

Cambios del proveedor
Sin cambios…

Jesus David Escarria Aguado 22-07-2023 22:23 ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Pedro Andres Bravo Sanchez 22-07-2023 22:24 ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)


