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CODIGO: F-

REVISIÓN: 1 
PÁGINA : 1 

CLASE, GRUPO PROVEEDOR DIRECCION TELEFONOS ASESOR COMERCIAL MODO DE PAGO CORREO ELECTRONICO CALIFICACIÓN

FERRETERIA GYJ FUNZA 3143051201 JAIRO QUIÑONES CREDITO JAIRO.QUINONES@GYJ.COM.CO
ARDISA BUCARAMANGA 3164509948 OSCAR RONDON CREDITO oscar.rondon@ardisa.com.co
ALDIA BUCARAMANGA 3108788979 RICARDO CARRILO CREDITO rcarrilo@ferretetialdia.com
DISTRIBUCIONES COLOMBIA BUCARAMANGA 3167426147 CAROLINA ZAMBRANO CREDITO czambrano@distribucionescolombia.com

FORMADCOL BUCARAMANGA 3168913082 LUIS RUEDA CREDITO
ALQUIOBRAS EL GAITAN BUCARAMANGA 3164176674 SOL CREDITO ALQUIOBRASANTANDER@HOTMAIL.COM

DIZELECTRICOS ZIPAQUIRA 3112219250 CONTADO
MELAXA BUCARAMANGA 3164315452 ELIZABETH RIVERA CONTADO elizabeth.rivera@melexa.com
INTERNACIONAL DE ELECTRICOS  - ELECTRO INDUSTRIAL CAR 17 N° 45-149 6970857 Vladimir Diaz CREDITO vodiaz@iegrupo.co

BOTADERO EL PARQUE-BOTADERO DE TIERAA CRA 37 No 52-43 EDF VIP OF 402 6570528

EXAMENES IPS MEDICIP CRA 35 57 70 6574616 JENNIFER MEDINA CONTADO botaderoelparque@hotmail.com

CONCRETO CEMEX COLOMBIA Calle 99 No. 9A 54 Piso 7 BOGO3112209176 Castillo CONTADO gennyjohanna.castilla@cemex.com

PREFATEC COLORADOS PIEDECUESTA 3124983119 BETSY ANTICPO
POSTES MEDINA CONSTRUCCIONES SAS  VIA ZAPATOCA BAHONDO 312 4488150 EDGAR MEDINA CONTADO contabilidad1@postesmedina.com

TRANSPORTES MORALES GIRON 3187957985 LUCERO CONTADO
FABIO CHACON ZARATE VDA LAGUNETAS VIA BAHONDO 3173310834 FABIO CAHACON ZARATE CREDITO fabiochaconzarate@gmail.com

ASPROIND BUCARAMANGA 3183960805 MIRIAM CREDITO VENTAS@ASPROIND.COM

LA MUELA CALLE 35 NO 33 47 BUCARAMANGA3166066810 MIGUEL CONTADO VENTAS@LA MUELA.COM

LISTADO DE PROVEEDORES COASCON SAS 
FECHA: 29 DE SEPTIEMBRE 2023

URBANISMO IE CAMACHO CARREÑO

FERRETERA

ELECTRICOS

PREFABRICADOS 

TRANSPORTE

EPP Y DOTACIONES 

ALQUILER DE EQUIPOS Y VENTA



















SI CI

N° AT 

MORTALE

S

TOTAL 

EVENTOS
MES

IF (Indice de 

frecuencia AT 

Global)

IS (Indice 

de 

Severidad

)

ILI (Indice de 

Lesiones 

Incapacitantes)

TASA DE 

ACCIDENTALIDA

D (%)

MORTALIDAD 

ACCIDENTALIDAD

1 ENERO 0 ENERO #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!

2 FEBRERO 0 FEBRERO #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!

3 MARZO 0 MARZO #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!

4 ABRIL 0 ABRIL #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!

5 MAYO 0 MAYO #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!

6 JUNIO 0 JUNIO #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!

7 JULIO 0 JULIO #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!
8 AGOSTO 0 0 0 0 16 8 14 0 0 0 112 AGOSTO 0 0 0 0 #¡DIV/0!
9 SEPTIEMBRE 0 0 0 0 24 8 26 0 0 0 208 SEPTIEMBR 0 0 0 0 #¡DIV/0!

10 OCTUBRE 0 0 0 0 27 8 25 0 0 0 200 OCTUBRE 0 0 0 0 #¡DIV/0!

11 NOVIEMBRE 0 0 0 0 35 8 24 0 0 0 192 NOVIEMBRE 0 0 0 0 #¡DIV/0!

12 DICIEMBRE 0 0 0 0 42 8 24 0 0 0 192 DICIEMBRE 0 0 0 0 #¡DIV/0!

0 0 0 0 29 9 113 0 0 0 904 TOTAL 0 0 0 0 #¡DIV/0!

1) ESTADISTICAS ACCIDENTALIDAD

TOTAL DIAS 

TRABAJADO

S EN EL 

PERIODO 

(DTP)

N°  TOTAL 

HORAS 

EXTRAS EN 

EL PERIODO 

(NHE)

TOTAL DIAS 

DE 

INCAPACIDAD 

EN EL 

PERIODO

N° TOTAL DE 

HORAS DE 

AUSENTISMO 

EN EL 

PERIODO 

(NHA)

OBRAS Y ADMINISTRATIVOS

INDICES

Periodo Calculado: 01-01-2023 al 31-12-2023 Trabajadores incluidos en la medicion:

Nº MES

Nº EVENTOS ACCIDENTALIDAD HORAS 

HOMBRE 

TRABAJADA

S EN EL 

PERIODO 

(HHT)

COASCON SAS
ESTADISTICAS DE ACCIDENTALIDAD Y ENFERMEDAD LABORAL 

F-GI-64 VERSION 1 FECHA DE ACTUALIZACION: 04-06-2020 PAGINA 1 DE 2

Mortalidad Accidentalidad
Número de accidentes laborales mortales 

en un período de tiempo.
Accidentes de trabajo que resultan mortales en el periodo evaludo. 2023

Indice de Lesiones Incapacitantes

Corresponde a la relacion entre los 

indices de frecuencia y severidad de 

Accidentes de Trabajo con Incapacidad. 

Es un indice global de comportamiento 

de lesiones incapacitantes que no tiene 

unidad, su utilidad radica en la 

comparacion entre diferentes periodos.

N/A 2023

Relación del número de casos de 

accidentes de trabajo, ocurridos durante 

el período con el número promedio de 

trabajadores en el mismo período.

Por cada 100 trabajadores expuestos se presentan X accidentes en el período. 2023Tasa de Accidentalidad

Indice de Frecuencia de AT

Número de veces que ocurre un 

accidente laboral, en un período de 

tiempo.

Por cada 100 trabajadores, se presentan X Accidentes de Trabajo en el año.

Es el número de casos ocurridos durante el último año por cada 240 000 h hombre de exposición.

2023

Indice de Severidad

Número de días perdidos y/o cargados 

por accidentes laborales en un período 

de tiempo.

Por X horas trabajadas en el periodo se pierden X dias por incapacidad por accidente de trabajo.

Es el número de días perdidos o cargados durante el último año a causa de todos los casos presentados por 

cada 240 000 h hombre de exposición.

2023

Nº PROMEDIO DE 

TRABAJADORES 

(XT)

N° DE HORAS 

TRABAJADAS 

AL DIA

(HTD)

TOTAL

Definicion del Indicador Análisis del Indicador Periodo AnalizadoIndicador
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Numero de 

casos nuevos =
0

Promedio total 

de trabajadores 

en el período = 

0

Numero de 

casos nuevos y 

antiguos =

0

Promedio total 

de trabajadores 

en el período = 

0

Calculo Indicador Resultado Indicador Análisis del Indicador Periodo Analizado

2) ESTADISTICAS ENFERMEDAD LABORAL

Número de casos de una 

enfermedad laboral presente en 

una población en un período de 

tiempo.

(Número de casos nuevos y antiguos de 

enfermedad laboral en el período <Z= / Promedio 

total de trabajadores en el período <Z=) * 10n.

#¡DIV/0!

Durante el periodo evaluado, la entidad 

presentó X casos reconocidos de 

Enfermedad Laboral hasta el periodo 

evaluado, por cada 100 trabajadores.

Tasa de Incidencia de Enfermedad 

Laboral

Número de casos nuevos de una 

enfermedad en una población 

determinada y en un período de 

tiempo.

(Número de casos nuevos de enfermedad laboral 

en el período <Z= / Promedio total de trabajadores 

en el período <Z=) * 10n

#¡DIV/0!

Durante el periodo evaluado, la entidad 

presentó X casos nuevos de Enfermedad 

Laboral por cada 100 trabajadores.

Tasa de Prevalencia de Enfermedad 

Laboral
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Indice de Lesiones Incapacitantes
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Accidentes de Trabajo con Incapacidad. 

Es un indice global de comportamiento 

de lesiones incapacitantes que no tiene 
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Relación del número de casos de 
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el período con el número promedio de 
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accidente laboral, en un período de 
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Por cada 100 trabajadores, se presentan X Accidentes de Trabajo en el año.

Es el número de casos ocurridos durante el último año por cada 240 000 h hombre de exposición.
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Número de días perdidos y/o cargados 

por accidentes laborales en un período 

de tiempo.

Por X horas trabajadas en el periodo se pierden X dias por incapacidad por accidente de trabajo.

Es el número de días perdidos o cargados durante el último año a causa de todos los casos presentados por 
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0 ACCIDENTES DE 

TRABAJO

PERIODO COMPRENDIDO ENTRE: 16 SEPTIEMBRE AL 15 DE 

OCTUBRE DE 2023

18. Reporte de Accidentes



0 ACCIDENTES DE 

TRABAJO

PERIODO COMPRENDIDO ENTRE: 16 OCTUBRE AL 15 DE 

NOVIEMBRE DE 2023

18. Reporte de Accidentes



0 ACCIDENTES DE 

TRABAJO

PERIODO COMPRENDIDO ENTRE: 16 NOVIEMBRE AL 15 DE 

DICIEMBRE DE 2023

18. Reporte de Accidentes



0 ACCIDENTES DE 

TRABAJO

PERIODO COMPRENDIDO ENTRE: 16 DICIEMBRE AL 27 DE 

DICIEMBRE DE 2023

18. Reporte de Accidentes
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INVESTIGACIÓN 
 

Siendo la 1:02:45 de la mañana del día 25 de octubre de 2023, donde llovía intensamente 
desde las 10:00 p.m. del día 24 de octubre de 2023, se presentó la caída del poste 
ubicado en la carrera 9 con calle 37 esquina. 
 
El poste pertenece a la empresa de telecomunicaciones movistar, a la cual se le había 
emitido un oficio con fecha del 6 de octubre de 2023, por parte de la empresa contratista 
COASCON S.A.S. que debían reubicar y hacer el traslado de las redes, ya que el proyecto 
de CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL ESPACIO PUBLICO, 
ADYACENTE A LA INSTITUCION EDUCATIVA CAMACHO CARREÑO DEL 
MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, así lo determina. 
 
El poste cae sobre el costado de la carrera 37 afectando la movilidad de la mitad de la vía 
y dañando el cerramiento de la obra, los vigilantes Gustavo Méndez y Cristian Hurtado 
reportan a el Arq. Wilmer Jaimes, a la SISO Doly Jimenez y a la supervisora de la empresa 
de vigilancia Gloria lo sucedido. Momentos después informan al cuadrante sobre lo 
ocurrido y se solicita la colaboración porque cómo escriben los vigilantes en la minuta <los 
vagos se estaban llevando los cables= del poste y los del semáforo, se deja información 
que la policía del cuadrante nunca llegó a atender la emergencia con el poste ni a atender 
la solicitud del robo. 
 
A las 7 am cuando se inician actividades en obra, se procede a retirar de la vía el poste y 
se deja dentro del encerramiento que se deja también arreglado. Dejando todo en orden a 
las 7:30 am. 
 
Los de movistar llegan a las 7:40 am para revisar lo sucedido e inician labores de 
soterranización del cableado. 
 
Sobre las 8:30 am llegan dos agentes de tránsito a hacer control vehicular porque los 
robos de la madrugada dejaron sin servicio el semáforo de la calle 37. 
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Se anexan imágenes de los hechos 

 

 
IMAGEN 1. ESTADO DEL TIEMPO DÍA 24 OCTUBRE Y 25 DE OCTUBRE 
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IMAGEN 2. UBICACIÓN DEL POSTE CARRERA 9 CON CALLE 37  

  
 

IMAGEN 3. DETALLES DEL POSTE CAIDO 
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IMAGEN 4. DETALLES DEL CABLEADO 

 

 
IMAGEN 5. RETIRO DEL POSTE 
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IMAGEN 6. INTENSIDAD DE LAS LLUVIAS 
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IMAGEN 7. MOMENTO DE LA CAIDA DEL POSTE 
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IMAGEN 8. MINUTA CELADORES DIA 25 OCTUBRE 2023 
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JUAN GABRIEL GUARIN FLOREZ
Con Cédula de Ciudadanía: 91,514,289 afiliado a ARL SURA a través de la empresa/empleador

DUARTE COMUNICAR SAS con NIT/RUT: 900012301
en cabeza de sus representante legal/juridico/natural

JOHANA DUARTE RESTREPO, con intensidad horaria de 8 horas

Reentrenamiento para nivel Trabajador Autorizado de trabajo en alturas

Realizado entre las fechas:16-09-2023 y 16-09-2023 en la ciudad de Floridablanca.
En testimonio de lo anterior se firma en Floridablanca el 16-09-2023

Registro CONALTURA No 14691

KATERINE SANCHEZ YULIETH KATERINE SANCHEZ RODRIGUEZ
Entrenador Representante Legal

Lic. SO No. 10068 Conaltura SAS



YHAN CLAUDE BECERRA FLOREZ
Con Cédula de Ciudadanía: 1,020,426,639 afiliado a ARL SURA a través de la empresa/empleador

DUARTE COMUNICAR SAS con NIT/RUT: 900012301
en cabeza de sus representante legal/juridico/natural

JOHANA DUARTE RESTREPO, con intensidad horaria de 32 horas

Trabajador autorizado en trabajo en alturas

Realizado entre las fechas:24-07-2023 y 27-07-2023 en la ciudad de Floridablanca.
En testimonio de lo anterior se firma en Floridablanca el 27-07-2023

Registro CONALTURA No 14312

RICARDO ANDRES DUARTE PABON YULIETH KATERINE SANCHEZ RODRIGUEZ
Entrenador Representante Legal

Lic. SO. No 14629 Conaltura SAS



Nit 900.439.138-8

CERTIFICA QUE:
DOLY JOHANNA JIMENEZ VARGAS

Con Cédula de Ciudadanía No.37559609

Cursó y Aprobó la Capacitación y Entrenamiento en:

ACTUALIZACION DE COORDINADORES PARA TRABAJO EN ALTURAS
Con una Duración de 16 Horas

Empresa que lo Refiere:
COASCON SAS

Representante Legal:
JANETT MORENO 

ARL:
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS

En testimonio de lo anterior se firma el presente en Girón certificando que se realizó del 2023-07-28 al 2023-07-29
Dirección del Centro de Entrenamiento: Kilómetro 7 vía Rincón de Girón

MinTrabajo No. Radicado: 08SE2018220000000012693

Luis Gabriel López Amaya
Representante Legal Grupo Ingesin S.A.S

Celular 3157098662

Oscar Rene Flórez Maldonado
Entrenador de Trabajo Seguro en Alturas

Licencia en SST Nº11975 del 10/12/2020

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN Nº 16204

www.grupoingesinsas.com

Fecha de Expedición: 29-07-2023,Girón,Santander.
Aqui todo lo hacemos, pensando en usted...



Nit 900.439.138-8

CERTIFICA QUE:
DOLY JOHANNA JIMENEZ VARGAS

Con Cédula de Ciudadanía No.37559609

Cursó y Aprobó la Capacitación y Entrenamiento en:

REENTRENAMIENTO PARA TRABAJADOR AUTORIZADO
Con una Duración de 8 Horas

Empresa que lo Refiere:
COASCON SAS

Representante Legal:
JANETT MORENO 

ARL:
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS

En testimonio de lo anterior se firma el presente en Girón certificando que se realizó del 2023-07-16 al 2023-07-16
Dirección del Centro de Entrenamiento: Kilómetro 7 vía Rincón de Girón

MinTrabajo No. Radicado: 08SE2018220000000012693

Luis Gabriel López Amaya
Representante Legal Grupo Ingesin S.A.S

Celular 3157098662

Jorge Vidal San Juan
Entrenador de Trabajo Seguro en Alturas

Licencia en SST Nº011514 del 25/07/2011

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN Nº 16188

www.grupoingesinsas.com

Fecha de Expedición: 16-07-2023,Girón,Santander.
Aqui todo lo hacemos, pensando en usted...
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23. Llamados de Atención 



0 LLAMADOS DE 
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PERIODO COMPRENDIDO ENTRE: 16 DE SEPTIEMBRE AL 15 

DE OCTUBRE 2023

23. Llamados de Atención 
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PERIODO COMPRENDIDO ENTRE: 16 DE OCTUBRE AL 15 DE 
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23. Llamados de Atención 



0 LLAMADOS DE 

ATENCION

PERIODO COMPRENDIDO ENTRE: 07 DICIEMBRE AL 13 DE 

DICIEMBRE 2023

23. Llamados de Atención 
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ATENCION

PERIODO COMPRENDIDO ENTRE: 16 DICIEMBRE AL 27 DE 

DICIEMBRE 2023

23. Llamados de Atención 



0 LLAMADOS DE 

ATENCION

PERIODO COMPRENDIDO ENTRE: 16 DE NOVIEMBRE AL 06 

DE DICIEMBRE 2023

23. Llamados de Atención 
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INFORME DE ACTIVIDADES IMPLEMENTACIÓN PLAN DE GESTIÓN SOCIAL 

1. INTRODUCCIÓN: 

El presente informe, pretende describir las actividades de gestión de tipo social desarrolladas en el 

marco de la ejecución del contrato N° 198 - 28/07/2023, para la <CONSTRUCCIÓN DE OBRAS 
COMPLEMENTARIAS DEL ESPACIO PUBLICO, ADYACENTE A LA INSTITUCION EDUCATIVA 

CAMACHO CARREÑO DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA – SANTANDER= 

la Residente social, ANDREA DUQUE R.P 52451104 del concejo nacional de Trabajo Social, para 

la implementación del plan de gestión Social, con el fin de realizar un acompañamiento que 

contribuya al buen desarrollo técnico y contractual del proyecto, con un abordaje de tipo social, 

comunitario y participativo. 

El programa de gestión social en obras es un instrumento mediante el cual se pretende dar el 

manejo adecuado a los impactos sociales generados por la realización de obras de 

infraestructuras. 

El programa de gestión social debe ser realizado por grupos interdisciplinarios especialistas en 

relaciones con la comunidad: profesionales en trabajo social, comunicadores sociales, sociólogos 

y/o psicólogos sociales, además requiere el apoyo logístico de los entes, El plan busca mitigar los 

impactos generados en el momento de ejecución de las obras, como cambios abruptos tanto en el 

trabajador como en las rutinas diarias de los habitantes del sector o nuevos intereses y expectativas 

de la comunidad frente a la ejecución de las obras. De igual manera, impactar positivamente en 

las comunidades. 

En este informe, encontrará las actividades en torno al componente Social desarrolladas  

 Programa Comunicación y Divulgación comunitaria 
 Actas de Vecindad y vía. 

 Programa Contratación de mano de obra. 
 Programa Participación comunitaria. 

 Atención a la Comunidad 
 Programa Capacitación al personal 



INFORME MENSUAL DE GESTIÓN SOCIAL 

INFORME FINAL  
 

Programa Acompañamiento social en actividades técnicas de obra y HSQ. 

 
2. LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO 

La obra del urbanismo el Colegio Camacho Carreño están ubicadas en la comuna 5 García Rovira 
del municipio de Bucaramanga, barrio Alfonso López, colinda con os barios Quinta Estrella, La 
Joya, Chorreras de Don Juan, Campo hermoso, La Estrella, Primero de Mayo 
 

Comuna Alfonso López 

 
 

 
Obras de urbanismo 

 
Ubicadas adyacentes al colegio 
Camacho Carreño está ubicado del 
municipio de Bucaramanga, más 
exactamente en la Calle 41n 8-15, 
bario Alfonso López , zona , zona 
céntrica de la ciudad 

 

 

 

 
https://www.google.com.co/maps/@7.1132552,- 

73.1333654,778m/data=!3m1!1e3?entry=ttu. 

 

 
 

 

 
 

https://www.google.com.co/maps/%407.1132552%2C-73.1333654%2C778m/data%3D!3m1!1e3?entry=ttu
https://www.google.com.co/maps/%407.1132552%2C-73.1333654%2C778m/data%3D!3m1!1e3?entry=ttu
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3. PROGRAMA COMUNICACIÓN Y DIVULGACIÓN COMUNITARIA. 

 
OBJETIVOS:  

 Mantener informados a la comunidad beneficiaria del proyecto 

 Mitigar el impacto generado por la obra 

 Establecer un dialogo claro y oportuno con la comunidad para que tengan 
claridad de los avances del proyecto y todas sus generalidades. 

 Para estas socializaciones se solicitó a los presidentes perifonear en el barrio y 
promoverla en la comunidad a través de los grupos de WhatsApp a los cuales 
pertenecen. 

 
Durante la ejecución del proyecto se realizaron convocatoria a la comunidad a través de contacto telefónico, y 
WhatsApp para socializar inicio del proyecto para la conformación de comité de participación, se invitó 
representantes de JAC, lideres, rector del Colegio Camacho Carreño, docentes, padres de familia, estudiantes 
y demás comunidad interesada convocatoria mensual a la Participación de los Comités De Participación. 
 
A continuación, se presentará registros fotográficos y soporte de las convocatorias realizadas.   

 
 Socialización a través de volantes informativo con el objetivo de informar a la comunidad sobre la 

fecha y hora de la demolición del puente de la  jirafa, gestión ejecutada  con el  acompañamiento  de 
representantes de  la comunidad  y  presidente  de  JAC. 

 
 se adjunta registro fotográfico de la actividad. 

   
 

 
 

 

   

Evidencia fotográfica: Socialización con la comunidad   entrega de volantes, para   la demolición de puente 
Fuente: Contratista Residente Social. 

 
 

 Se realizó información a través de whtatsassp   a la comunidad sobre la fecha y hora de reunión de 
comité de participación que se llevó acabo con el acompañamiento de la interventoría y   las 
personas inscritas al comité de participación. En  los diferentes meses en los que  se realizaron  las 
reuniones como se evidencian en los  registro   fotografías   <pantallazos. 
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 Se realizó información a través de whtatsassp a la comunidad sobre los cierres viales por la soterranizacion 
para la obra complementarias de la IE CAMACHO CARREÑO   actividad que se llevara a cabo durante los 
días 20 de diciembre  al 28 de  diciembre , información enviada   a las personas inscritas al comité de 
participación. se realiza volanteo a la comunidad aledaña a la obra. volanteo que se llevó a cabo con el   
acompañamiento del veedor  de la JAC 
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Evidencia fotográfica: Socialización con la comunidad   entrega de volantes, Fuente: Contratista Residente Social. 

 
4. ACTAS DE VECINDAD Y VÍA 
 

OBJETIVOS 
 

 Dejar constancia del estado inicial de las viviendas y vías cercanas a la 
obra en ejecución. 

 Brindar a los propietarios un soporte para poder realizar solicitudes posteriores en 
caso de que se presente una novedad. 

 
ACTAS DE VECINDAD. 
Se realizaron visitas previas a las viviendas del área de influencia directa del proyecto.   se realiza la visitas 
a las casas que se   aproximan al puente peatonal donde se realiza demolición (puente de la jirafa), 
posteriormente se visitan casa colindantes y perimetrales a la obra con el acompañamiento de la 
interventoría   desde el área técnica y social. 
 
se visitan casa colindantes   y perimetrales a la obra con el acompañamiento de la interventoría desde el 
área técnica y social, para   el desarrollo de esta actividad se realiza volanteo para dar aviso a la realización 
de las actas en los predios, con el fin de dar conocimiento  al propietario  de  fecha y  hora de  la  actividad.   
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Evidencia fotográfica: Elaboración de actas de vecindad aledaña a las obras de urbanismo  
Fuente: Contratista Residente Social. 

 
 
 

 
 

 

 
 

   
 

 
 

 

 

Evidencia fotográfica: Socialización con la comunidad   entrega de volantes, para la elaboración de actas de vecindad. 
Fuente: Contratista Residente Social. 
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Evidencia fotográfica: Elaboración de actas de vecindad predios colindantes a la  obra . 
Fuente: Contratista Residente Social. 

 
 

 

5. PROGRAMA CONTRATACIÓN DE MANO DE OBRA OBJETIVOS 

Aportar mediante la vinculación de mano de obra calificada y no calificada con el fin de proporcionar y generar 
ingresos que logren mejorar su calidad de vida, la vinculación de mano de obra calificada y no calificada con el 
fin de proporcionar y generar ingresos que logren mejorar su calidad de vida al personal de la zona de 
influencia. Se presentará el personal   contratado en el área de influencia durante la ejecución del   proyecto    
Dando cumplimiento al % de la contratación de mano de obra de la zona.  
 
 

Nombre Cargo Ubicación 

John Manuel  Rodrigué   Ayudante  Calle  41 n  1-15  

Henry lora Tarazona  Oficial  Calle 45 n  7 25   

Tabla 1 personal de MONC contratada en el área de influencia 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 



INFORME MENSUAL DE GESTIÓN SOCIAL 

INFORME FINAL  
 

 
6. PROGRAMA DE PARTICIPACIÓN COMUNITARIA 

 

OBJETIVOS 

 Brindar a la comunidad el control social de la planificación y evaluación del funcionamiento de los 
servicios. 

 Definir una metodología comprensible y sencilla de posible aplicación de los miembros del 
consejo comunal y juntas locales. 

 Orientar a la comunidad mediante la articulación posibles donaciones u ayudas que surgen 
durante la ejecución de las obras. 

 
Se desarrollaron las siguientes actividades con miras a generar compromiso y participación. reuniones con los miembros de la 
comunidad, representantes JAC, docentes comunidad educativa y padre de familia y comunidad en general la segunda   
reunión fue solicitada por   consejo directivo donde se   conformó le comité de participación. 
 
Anexo 2 Listado De Asistencia  

 

SOCIALIZACIÓN FECHA 

Colegio Camacho Carreño 
 

10/09/2023 
28 /09/2023 

31 /10/2023 
11/12/2023 
23/08/2024  

Tabla 2 Reuniones  De Socialización Realizadas 
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Evidencia fotográfica: Socialización con la comunidad Jac , Comunidad Educativa  Empresa Contratista  
Interventoría Fuente: Contratista Residente Social 

 

7. REUNIONES DE COMITÉ DE PARTICIPACIÓN COMUNITARIA 

Reunión comité de participación 
Se realiza la creación de grupo por medio de WhatsApp, donde se compartirá actividades de obra. 

 
A continuación, se presentarán las personas que voluntariamente participarán de comité: 

 
NOMBRE CARGO 

Juan De Dios                           Rector 
Kevin Rangel Docente 

Antonio Carrillo Docente 
José  Fernando Padre De Familia 
Marcela Suarez Padre  De Familia 
Eliseo Morales Representante JAC 
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8. PROGRAMA ATENCIÓN A COMUNIDAD  

OBJETIVOS 

 Brindar Atención oportuna ante una queja reclamo o petición PQRS 

 Ofrecer canales de atención para resolución de cualquier inquietud o molestia presentada durante 
la ejecución, promover la participación comunitaria de los residentes del sector. 

 

Punto De Atención A La Comunidad – PAC 

Atención a la comunidad al interior de colegio Camacho Carreño en la portería de la institución, se 
adjunta registro de atención, de manera satisfactoria  

 

 

Evidencia fotográfica: atención a la comunidad Fuente: Contratista Residente Social 

 

 

Buzón de Sugerencias 
Se instalaron buzón de sugerencias para que la comunidad pueda depositar sus peticiones, quejas, 
solicitudes, reclamos, felicitaciones y sugerencias relacionadas con el desarrollo y avance del, igualmente 
se recibirán  de manera verbal las PQR´S en los días de atención a la comunidad, 
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Evidencia fotográfica: Ubicación del Buzón de sugerencias Fuente: Contratista Residente Social 
 
Recepción y trámite de PQR´S. 

 

 
Para la recepción de PQR´S se instaló buzón de sugerencias en los Puntos de atención a la comunidad establecidos 
por la Firma contratista COASCON SAS se atenderán personalmente las PQR´S por la Residente Social del Contratista, 
se hará revisión del buzón se sacarán las PQR’S escritas, se leerán y se Re direccionarán al área correspondiente para 
su respuesta en un término no superior a 7 días. También se cuenta con un correo electrónico el cual es 
atencionciudadano.coasconsas@gmail.com a donde se puede dirigir la comunidad, este se revisará diariamente para 
el presente periodo no se presentó ninguna PQR´S 

 
INDICADORES 

 
MESAS INSTALADAS EN LOS PUNTOS DE ATENCIÓN 

Colegio Camacho Carreño 1 
                                                                 Tabla 3 mesas instaladas en los puntos de atención   PAC  
 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:atencionciudadano.coasconsas@gmail.com


INFORME MENSUAL DE GESTIÓN SOCIAL 

INFORME FINAL  
 

 

9. PROGRAMA CAPACITACIÓN AL PERSONAL DE OBRA 
 

OBJETIVOS: 
 

 Fortalecer la capacidad, tanto individual como colectiva, de aportar conocimientos, habilidades y 
actitudes, para el mejor desempeño laboral y para el logro de los objetivos institucionales. 

 Incrementar la productividad 
 mayor margen de beneficio para el contratista   

Se realizaron capacitaciones a los trabajadores vinculados a la obra Charlas que se llevaron a cabo de manera 
satisfactoria. con la siguiente temática. Anexo 2 Listados De Asistencia  
 

FECHA NOMBRE DEL TALLER 

Importancia de la luz 7 de diciembre 

Trabajo  en equipo 21 de diciembre 
Importancia de  reconocimiento  de  
oportunidades 

26 de  octubre 

Manejo del  caos 9 noviembre 
Consecuencias del stress 26 de  septiembre 
Objetivos en el  trabajo 3  de octubre 
Prevención de  enfermedades 10 de  octubre 
Perseverancia 26 de  septiembre 
Consecuencias del stress 3  de octubre 
igualdad 5  de   septiembre 
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9. PROGRAMA ACOMPAÑAMIENTO SOCIAL ACTIVIDADES SOCIAL Y TÉCNICAS DE OBRA: 

En el transcurso del periodo se ha realizado acompañamiento en actividades técnicas de obra al igual desde el 
área social se ha coordinado apoyo al profesional HSEQ, 
 

 
 

 
 

 
REUNIÓN CON PROFESIONAL SOCIAL POR PARTE DE LA ALCALDÍA DE BUCARAMANGA 

Se realizó reuniones con la profesional de la alcaldía   defiende las actividades realizados durante el periodo , 
con el  acompañamiento del interventoría . 
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CONCLUSIONES  

A partir de lo expuesto anteriormente podemos concluir que se ha realizado mediante la intervención y la gestión 
social. 

 Atención Adecuada A La Comunidad, 

 Acompañamiento En Las Actividades Técnicas De Obra Y Apoyo A Actividades Hseq,  

 Capacitaciones Al Personal Vinculado A La Obra.  

 Contacto Parmente Con La Comunidad Aledaña Por Las Obras Realzadas   

 
ANEXOS 
Anexo 1.  Actas de socialización a la comunidad  
Anexo 2. listado de conformación de comité de participación   
Anexo 3. Listado de capacitación a trabajadores  



 

ACTA Versión Página 

 1 1 DE 2 

 

 

FECHA:  10/09/2023  
OBJETO: 
  

Socialización  de reunión  de   inicio de obra  del espacio público, adyacente a la  institución 
educativa Camacho Carreño del municipio de Bucaramanga 

 

LECTURA Y VERIFICACIÓN DE COMPROMISOS DEL ACTA ANTERIOR 

COMPROMISO RESPONSABLE 
FECHA PROPUESTA 

PARA LA EJECUCIÓN 
DEL COMPROMISO 

FECHA DE 
CUMPLIMIENTO DEL 

COMPROMISO1 

Na  Na   Na  Na  
 

TEMAS PRESENTE ACTA 
 

Se realiza inicia a reunión de socialización de inicio de obra, se presenta la firma contratista e 
interventoría, se explica  a grandes rasgos los alcances del proyecto ,  el recurso financiero , se 
presenta alguna dimensiones constructivas del proyecto,  
 

 Contrato y fecha: 198 - 28/07/2023 
 Tipo de contrato:  CONTRATO DE OBRA PÚBLICA 
 Contratante:  MUNICIPIO DE BUCARAMANGA NIT 890.201.222-0 
 Objeto:                  CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL ESPACIO PUBLICO, 

ADYACENTE A LA       INSTITUCION EDUCATIVA CAMACHO CARREÑO DEL MUNICIPIO DE 
BUCARAMANGA. 

 Contratista:  COASCON SAS  
 Interventor:  INGENIEROS CONSULTORES Y DISTRIBUIDORES S.A.S. – DINCOD S.A.S. 
 Valor del contrato: $ 1.718.692.491,00 
 Plazo del contrato Fecha de inicio:  16/08/2023 Fecha Fin:  15/12/2023. 
 Localización General Del Proyecto 

Proyección. 

   

Se presenta  los alcances de tipo social y  las  actividades  que  realizan durante  el  proceso ,  conformación    
del comité  de  participación , generación  de  punto de  atención   a la comunidad  , plan pedagógico  dirigidos a 
los trabajares de  obra , se  explica  que se realizarán reuniones mensuales   con el  comité  para  realizaciones 
de   reunió de  avance de  obra .    
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Se informa en el trascurso de reunión a la comunidad que el fin de semana se realizará la demolición de puente 
de  la jirafa en  horas de la noche , con la finalidad que  los  miembro de la comunidad para que  durante  el fin 
de semana  se   toma rutas alternas  y no se  genere   caos en el  sector. 
    
 La comunidad en el transcurso de la reunió presenta descontento  refiriendo que no es una socialización, y que 
no es satisfactorio  para ellos el espacio, el director de la interventoría refiere los alcances y los estudios 
realizados hasta el momento  para el procedimiento, pero la comunidad no evidencia  es  espacio de reunión 
como una socialización del proyecto, se les explico  que  la  reunión es para dar inicio a un  contrato , 
generado controversia, uno de los participantes manifiesta que en la lista que cada uno diligencio 
queda plasmado  reiterando  que no es una socialización, manifestando la falta de presencia por 
parte de la oficina de Infraestructura y La Alcaldía Municipal. 
 

 
COMPROMISOS 

ACTIVIDAD RESPONSABLE 

FECHA PROPUESTA 
PARA LA EJECUCIÓN 

DEL COMPROMISO 

Generación de  espacio de socialización con entidades encargadas    COASCON  SAS   
gestión social   

 

 

SE ADJUNTA   LISTADO  DE ASISTENCIA   
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FECHA:  31/10/2023  
OBJETO: 
  

Comité de participación  obra  del espacio público, adyacente a la  institución educativa Camacho 
Carreño del municipio de Bucaramanga 

 

LECTURA Y VERIFICACIÓN DE COMPROMISOS DEL ACTA ANTERIOR 

COMPROMISO RESPONSABLE 
FECHA PROPUESTA 

PARA LA EJECUCIÓN 
DEL COMPROMISO 

FECHA DE 
CUMPLIMIENTO DEL 

COMPROMISO1 

Na  Na   Na  Na  
 

TEMAS PRESENTE ACTA 
 

Se realiza inicia a reunión de comité de participación,  la firma contratista e interventoría, se explica  
los avances que ha tenido  del proyecto  ,  el recurso financiero , se presenta alguna dimensiones 
constructivas del proyecto a la fecha   
se presenta   la información de general de la interventoría    
Valor Contrato de interventoría: No. 201 de 2023 
Contratista: INGENIEROS CONSULTORES Y DISTRIBUIDORES S.A.S – DINCOD S.A.S 
Valor:   $ 121.194.360,00 
Plazo: 04 meses 
Fecha de Inicio: 16 de agosto de 2023 
Fecha de terminación: 15 de diciembre de 2023 
se presenta la información del contrato de obra  
 Contrato de obra: No. 198 de 2023 
Contratista: COASCON SAS 
Valor:  $ 1.804.727.102,90 
Valor anticipo: $ 541.418.130,90 (30%) 
Plazo: 04 meses 
Fecha de Inicio: 16 de agosto de 2023 
Fecha de terminación: 15 de diciembre de 2023 
Plazo transcurrido:   63 días (52,06%) 
Plazo restante:  58 días (47,94%)COMPROMISOS 
 AVANCE  DE  OBRA  
Avance físico de  la obra 12,57 % 
Avance Físico Ejecutado 11,48 % 
Atraso : 1,09 % 
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Área total a intervenir: 2.668,23 m2 
 

 

Ajustes a diseños iniciales  

  

 
 

REGISTRO FOTOGRÁFICO 
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Programa De Obra  
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Reunión que se llevó acabo de manera satisfactoria, los  representantes de comunidad   realizaron  preguntas  
sobre le proceso constructivo,  se   respondieron  las  preguntas realizadas a  satisfacción  se  adjunta registro 
fotográfico  de  la reunión. 
       

 
 

ACTIVIDAD RESPONSABLE 
FECHA PROPUESTA PARA LA 

EJECUCIÓN DEL COMPROMISO 

Generación de  espacio de   COASCON  SAS   gestión social    
 
SE ADJUNTA   LISTADO DE ASISTENCIA 

   



https://v3.camscanner.com/user/download
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FECHA:  23/08/2024  
OBJETO: 
  

Socialización  de reunión  de  finalización  de obra  del espacio público, adyacente a la  institución 
educativa Camacho Carreño del municipio de Bucaramanga 

 

LECTURA Y VERIFICACIÓN DE COMPROMISOS DEL ACTA ANTERIOR 

COMPROMISO RESPONSABLE 
FECHA PROPUESTA 

PARA LA EJECUCIÓN 
DEL COMPROMISO 

FECHA DE 
CUMPLIMIENTO DEL 

COMPROMISO1 

Na  Na   Na  Na  
 

TEMAS PRESENTE ACTA 
 

se realiza inicia a reunión de comité de participación, la firma contratista e interventoría, se explica el resultado final del 

proyecto, el recurso financiero, se presenta los elementos instalados dentro del urbanismo como son barandas, basureros, 

postes, luminarias, accesos peatonales y vehiculares y zonas verdes del proyecto.Se presenta   la información  general de 

la interventoría: 

 Valor Contrato de interventoría: No. 201 de 2023 

 Interventoría: INGENIEROS CONSULTORES Y DISTRIBUIDORES S.A.S – DINCOD S.A.S 

 Contrato de obra: No. 198 de 2023 

 Contratista: COASCON SAS 

 Valor:  1.817.146.055,26 

 Valor anticipo: $ 499.419.762,40 (30%) 

 Plazo: 04 meses y 15 días 

 Fecha de Inicio: 16 de agosto de 2023 

 AVANCE  DE  OBRA  

 Avance Físico Ejecutado 100.00 %Obra completamente finalizada. 

Se realiza  recorrido  de   con acomunad  donde  se  evidencian las  obras   realizadas  por  el  contratista , se  resuelven   

preguntas  sobre temática  constructivas  , la incorporación de   la  vegetación  en  el  área  , el  tipo de  materiales  

utilizadas  , teniendo en cuenta   la normatividad   vigente ,   se  le explica  el por qué  se  hace  la reunión  ,   ya que  las  

obras  ya estaban  siendo  utilizadas    por  la  comunidad  ,  se  hace  entrega de  los espacio  es  estado  óptimo ,  se 

realiza  recorrido  de  manera satisfactorias   se  adjunta  registro  fotográfico  de  la actividad.      
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REGISTRO FOTOGRÁFICO  

 

 

COMPROMISOS 

ACTIVIDAD RESPONSABLE 
FECHA PROPUESTA 

PARA LA EJECUCIÓN DEL 
COMPROMISO 

NA   NA   NA  

 
SE ADJUNTA LISTADO DE ASISTENCIA. 
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INFORME DE GESTIÓN AMBIENTAL MENSUAL 

 
P-GI-22 

 
VERSIÓN 03 

FECHA DE 
ACTUALIZACIÓN 
28 AGOSTO 2023 

  
1 

 

coordinadoraadministrativa@coascon.com – urbanismocamacho@gmail.com 

cel. 3176681008 

 

 

 

 

INFORME DE GESTIÓN AMBIENTAL FINAL 

 

 

 

 

 

 

NIT. 804.000.013-2 

 

URBANISMO IE. CAMACHO CARREÑO SEDE A 

 

CONTRATO DE OBRA No. 198 – 28/07/2023 

 
 

CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL ESPACIO PUBLICO, 
ADYACENTE A LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA CAMACHO CARREÑO DEL 

MUNICIPIO DE BUCARAMANGA. 
 
 
 
 

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA 
ALCALDÍA DE BUCARAMANGA 

 

 

 

 

mailto:coordinadoraadministrativa@coascon.com
mailto:urbanismocamacho@gmail.com


  

INFORME DE GESTIÓN AMBIENTAL FINAL 

 
P-GI-22 

 
VERSIÓN 03 

FECHA DE 
ACTUALIZACIÓN 
28 AGOSTO 2023 

  
2 

 

coordinadoraadministrativa@coascon.com – urbanismocamacho@gmail.com 

cel. 3176681008 

 

 
OBJETO 
 
 
CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL ESPACIO PÚBLICO, 
ADYACENTE A LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA CAMACHO CARREÑO DEL 
MUNICIPIO DE BUCARAMANGA. 
 
 
 
CONTRATANTE 
MUNICIPIO DE BUCARAMANGA  
NIT 890.201.222-0 
 
 
DEPENDENCIA 
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA 
 
 
INTERVENTORÍA 
INGENIEROS CONSULTORES Y DISTRIBUIDORES SAS – DINCOD SAS 
NIT 900.159.353 
 
 
PLAZO 
4 MESES 
 

 
 
 
 
 
 

Bucaramanga, 2024 
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ESTADO DE REVISIÓN Y APROBACIÓN 

 

TITULO DOCUMENTO INFORME DE GESTIÓN AMBIENTAL FINAL 

Numero de revisión 001 

Responsable de 
elaboración 

Nombre 
GUILLERMO ANDRÉS BELTRÁN PRADA 

Ing. Ambiental – Especialista 
M.P 68238166120STD 

firma 

 

Fecha Informe final ambiental de obra 

Copia remitida     DINCOD SAS _ 
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INFORME DE GESTIÓN AMBIENTAL FINAL 

  

BUCARAMANGA-2024 

 

CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL ESPACIO PÚBLICO, 
ADYACENTE A LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA CAMACHO CARREÑO DEL 

MUNICIPIO DE BUCARAMANGA 

  

 
 
 

BUCARAMANGA 
DEPARTAMENTO DE SANTANDER 

2024 
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OBJETIVOS 

 

 

OBJETIVO GENERAL  

Establecer los parámetros y procedimientos con los que se pueda determinar el impacto ambiental 

generado para la ejecución del proyecto, así como los mecanismos para prevenir, disminuir, corregir y 

compensar los niveles de impacto negativo y contaminación del medio ambiente, originados por el 

proyecto en sus diferentes etapas.  

 

OBJETIVO ESPECÍFICO 

Establecer las medidas de gestión ambiental que se requieren implementar, durante la ejecución de las 

actividades de la obra civil, con el propósito de prevenir, mitigar y corregir los impactos ambientales 

generados.   
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MARCO NORMATIVO AMBIENTAL 

 

 

NORMAS LEGALES AMBIENTALES  

 

RESOLUCIÓN 472 DE 2017 

Por la cual se reglamenta la gestión integral de los residuos generados en las actividades de 

construcción y demolición – RCD y se dictan otras disposiciones. 

 

DECRETO 1072 DE 2015  

Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Trabajo. 

 

RESOLUCIÓN 631 DE 2015 

Por la cual se establecen los parámetros de vertimientos. 

 

NORMA TÉCNICA COLOMBIANA GTC-24 DE 2009 

Guía para la separación en la fuente de residuos sólidos.  

 

RESOLUCIÓN 1713 DE 2002.  

Reglamenta la gestión integral de residuos sólidos. 

 

LEY 373 DE 1997  

Por el cual se establece el programa para el uso eficiente y ahorro de agua, busca preservar la oferta 

hídrica a partir de la formulación de proyectos y acciones que deben adoptar los usuarios. 

 

NTC 1461 DE 1987 

Higiene y seguridad. Colores y señales en seguridad. 

 

DECRETO 2107 DE 1995 

Por medio del cual se modifica parcialmente el Decreto 948 de 1995 que contiene el Reglamento de 

Protección y Control de Calidad de Aire. 
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LEY 99 DEL 22 DE DICIEMBRE DE 1993  

Por el cual se crea el Ministerio del Medio Ambiente, se reordena el Sector Publico encargado de la 

gestión y conservación del medio ambiente y los recursos naturales renovables, se organiza el Sistema 

Nacional Ambiental, SINA y se dictan otras disposiciones.  

 

LEY 134 DE 1994  

Mediante la cual se dictan normas sobre mecanismos de participación ciudadana, crea las veedurías 

ciudadanas o juntas de vigilancia en el ámbito nacional, con el fin de vigilar y controlar la gestión pública 

y los recursos públicos. 

 

NTC 1461 DE 1987 

Higiene y seguridad. Colores y señales en seguridad. 

 

RESOLUCIÓN 08321 DE 1983.  

Por la cual se dictan normas sobre Protección y Conservación de la Audición de la Salud y el bienestar 

de las personas, por causa de la producción y emisión de ruido. 

 

DECRETO LEY 2811 DE 1974  

Código nacional de Recursos Naturales Renovables y de protección del medio ambiente, que regula 

integralmente la gestión ambiental y el manejo de los recursos naturales renovables. 
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FICHAS AMBIENTALES 

 

 

En las fichas ambientales se consignaron las medidas de control, prevención, mitigación, y 

compensación para los posibles efectos ambientales que puede generarse en la <CONSTRUCCIÓN 
DE OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL ESPACIO PÚBLICO, ADYACENTE A LA INSTITUCIÓN 

EDUCATIVA CAMACHO CARREÑO DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA= 

 

DESARROLLO Y APLICACIÓN DE LA GESTIÓN AMBIENTAL 

 

PROGRAMA ACTIVIDADES CONSTRUCTIVAS 

 

MANEJO INTEGRAL DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN 

Para el desarrollo del presente proyecto, la empresa COASCON INGENIERÍA Y 
CONSTRUCCIÓN, debe velar porque sus proveedores de fuente de materiales de construcción 
cuenten con los permisos ambientales y mineros respectivos para su funcionamiento, además 
de cumplir las siguientes medidas para el manejo de materiales de construcción: 

El almacenamiento de los materiales pétreos se realiza en los frentes de obra, procurando 
mantener a una distancia que no intervenga con la ejecución de trabajos, con maniobrar de la 
maquinaria, igualmente dicho acopio generalmente es por cortos periodos de tiempo, de acuerdo 
al material requerido, además dichos materiales deben son cubiertos, evitando su emisión y 
desperdicio, además el material es demarcado y delimitado mediante señalización reflectiva, 
para que alerte al personal de la existencia de los mismos y así poder evitar posibles accidentes. 

MANEJO INTEGRAL DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN 

IMPACTO O EFECTOS 

AMBIENTALES A 

CONTROLAR 

Contaminación de red de drenajes de aguas lluvias, 

Contaminación de suelos, Contaminación atmosférica por 

partículas y Manejo de materiales de construcción. 

ACTIVIDADES 

GENERADORAS DE 

IMPACTO 

Instalaciones provisionales, actividades constructivas, retiro de 

Materiales, transporte y acopio de material de construcción.  
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OBJETIVO 

-Manejar adecuadamente el suministro, almacenamiento, 

transporte y disposición de los materiales requeríos por la obra: 

arena, materiales de relleno, triturado, hierro. 

- establecer las medidas para prevenir y controlar las afectaciones 

que se pueda causar sobre el corredor a intervenir, durante el 

almacenamiento temporal de los materiales. 

Evitar la sedimentación y contaminación de cuerpos de agua y 

drenajes por inadecuada disposición o almacenamiento de 

materiales de construcción.    

-Disminuir la generación de material particulado en la zona. 

-Establecer las medidas para prevenir y/o controlar los impactos 

ambientales que se generen por el manejo de los materiales de 

construcción en la obra. 

-Evitar la sedimentación y contaminación de cuerpos de agua y 

drenajes por inadecuada disposición o almacenamiento de 

materiales construcción. 

- Definir medidas para el manejo y disposición de los materiales 

sobrantes de las actividades de demolición y construcción, con el 

objeto de ocasionar el menor efecto sobre el ambiente. 

MEDIDAS 

DE MANEJO 

Seguridad Industrial: Se efectuaron las actividades de cargue y 

descargue de materiales, aplicando las normas de seguridad 

industrial que correspondan, haciendo énfasis en la higiene 

postural y controles de los peligros de tipo biomecánico, 

mecánico y químicos generados durante el cargue y descargue 

de materiales e insumos requeridos para la construcción.  

Almacenamiento: El cemento, acero, agregados y demás 

material requerido en la obra se almacenó sobre estibas o bajo 

techo; Los materiales que requieren mayor cuidado fueron 

almacenados bajo techo, teniendo en cuenta que el adecuado 
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almacenamiento de los materiales permitirá mayor agilidad en el 

desarrollo de los trabajos cotidianos. 

Disposición final de Residuos de construcción: Se realizó 

disposición final de material de excavación y demolición. 

Manejo del concreto en obra: La mezcla de concreto realizada 

en sitio se realiza en mezcladora y luego es depositada en las 

respectivas carretas donde será llevada para el vaciado en el 

lugar donde irán las placas huellas, el concreto no debe tener 

contacto con el suelo, si la mezcla se derrama sobre el suelo esta 

se deberá recoger y disponer de manera inmediata reutilizándola 

en la obra. 

MONITOREO 

Y 

SEGUIMIENTO 

 Manejo diario de materiales de construcción. 

 Acopio temporal de materiales 

NORMATIVIDAD VIGENTE. Resolución 472 de 2017. 

Reglamenta la gestión integral de los residuos generados 

en las actividades de construcción y demolición-RCD y se 

dictan otras disposiciones. 

Resolución 541 de 1994: Mediante el cual se reglamenta el 

transporte de materiales de construcción. 

 

Dentro de las funciones de los residente ambiental y el residente SISO de COASCON 

INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN, se encuentran la de Asegurar el cumplimiento de todas las 

obligaciones ambientales contempladas en las normas ambientales vigentes y requerimientos 

contenidos en el PMA, Dirigir e implementar las medidas ambientales contempladas en cada 

uno de los componentes del PMA, Ejecutar los programas contemplados en el PMA, con libre 

decisión de complementarlos, en el momento en que sea necesario, y verificar que las diferentes 

maniobras que se realicen dentro del proyecto, cumplan con las medidas de seguridad, por tanto 

constantemente se realiza el seguimiento a los frentes de obra identificado las falencias y 

proponiendo las medidas correctivas por ejecutar, para aplicar el mejoramiento continuo en lo 

concerniente a la medidas estipuladas en el Plan de Manejo Ambiental. 
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La empresa COASCON INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN, soporta la documentación requerida 
(permiso ambiental y minero) de las posibles empresas aliadas estratégicas en el suministro de 
material pétreo como afirmado y agregados. 
 
A continuación, presentamos el volumen y característica de material que ingreso a obra durante 

la ejecución de la presente obra. 

 

Tabla N°1. Ingreso de materiales e insumos 

Fuente: autor 

      

 

TOTAL DE OBRA 

MATERIALES E INSUMOS 

TIPO cant PROVEEDOR 
CUMPLE NORMATIVIDAD 

SI NO 

Arena (m3) 89 AVENSA X   

Bloque concreto (und) 2.819 DIAMANTE   

Base Granular (m3) 217 AVENSA X   
Triturado (m3) 186 AVENSA X   
Tierra – material granular(m3) 5 AVENSA X   
Recebo (m3)     
Bolo (m3)      
Aceros (Kg) 400 ALDIA X   
Concreto (m3)      
Cemento (und) 465 HOLCIM X   
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MANEJO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN (RDC) 

MANEJO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN (RDC) 

IMPACTO O EFECTOS 

AMBIENTALES A 

CONTROLAR 

Aumento en la generación de residuos, deterioro del paisaje, pérdida 

de la cobertura vegetal, invasión u ocupación del espacio público, 

evitar molestias en la población que transita por el sector, 

contaminación visual, taponamiento del sistema de drenaje del 

sector, contaminación de cuerpos de agua.  

ACTIVIDADES 

GENERADORAS DE 
Instalaciones provisionales, actividades constructivas, retiro de 
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IMPACTO Materiales. 

OBJETIVO 

- Establecer las medidas necesarias para la recolección, 

almacenamiento, transporte y disposición final de los escombros 

generados durante las actividades del proyecto.  

- Evitar la generación de material particulado y el aporte de 

sedimentos a las corrientes de agua y al sistema de alcantarillado. 

MEDIDAS 

DE MANEJO 

Cargue y Transporte de Material: Las volquetas utilizadas para 

transportar los escombros no son llenados por encima de su 

capacidad (a ras con el borde superior del platón), se cubren y son 

transportados hasta el sitio de disposición final.  

Disposición final de Residuos de construcción: Se realizó 

transporte y disposición final al sitio autorizado. 

Está prohibido depositar escombros en zonas verdes o zonas de 

ronda hidráulica de ríos, quebradas, humedales, sus cauces y sus 

lechos. 

Cuando se realice descapote, este se deberá realizar como una 

actividad independiente a la excavación, de tal forma que se pueda 

clasificar la capa de materia vivo (suelo orgánico y capa vegetal) del 

material inerte. 

Para el manejo y disposición de escombros, residuos de disposición, 

sobrantes de excavación el volumen restante y escombros se 

dispondrá en la escombrera PROINPARK, la cual cuenta con 

permiso emitido por la Corporación CDMB.  

MONITOREO 

Y 

SEGUIMIENTO 

 Se verificó que la disposición final de los residuos no originara 

otros problemas de orden ambiental.  

 El manejo de escombros, estuvo acorde con la normatividad 

vigente.  
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NORMATIVIDAD VIGENTE. Resolución 472 de 2017. 

Reglamenta la gestión integral de los residuos generados en 

las actividades de construcción y demolición-RCD y se dictan 

otras disposiciones. 

 
Durante el periodo la ejecución de la obra, la empresa COASCON INGENIERÍA Y 
CONSTRUCCIÓN., reporto y presento los vales y consolidados de la generación de los residuos 
de tipo RCD, los cuales son contenidos en el Anexo_003. 
 

tabla 2. Generación y disposición RCD 
Periodo de la obra 

TIPO DE RCD 
FECHA 

CERTIFICADO 
CANTIDAD 
generada 

UNIDAD GESTOR 

Chatarra Ferrosa 

obra 

   

Plástico     
Cartón    

vidrio plano    

Escombros 2.669 M3 Proinpark 

Tierra    

Residuos madera    
Fuente: autor 
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MANEJO Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS CONVENCIONALES Y 

ESPECIALES. 

MANEJO INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS Y LÍQUIDOS 

 

IMPACTO O 

EFECTOS 

AMBIENTALES A 

CONTROLAR 

 Contaminación del aire, Aumento de la erosión superficial del suelo, 

Contaminación del suelo, Alteración de la calidad visual, Alteración en 

los ingresos de la comunidad y Afectación de la salud pública. 

 Cambios en la calidad del agua superficial 

ACTIVIDADES 

GENERADORAS 

DE IMPACTO 

Personal existente en obra y actividades constructivas. 

OBJETIVOS 

 Establecer las medidas necesarias para la recolección, almacenamiento, 

transporte y disposición final de los residuos sólidos que genera las 

actividades del proyecto. 

 Disponer adecuadamente los desechos según las regulaciones 

vigentes. 

 Cumplir con las regulaciones ambientales vigentes. 

 Eliminar o minimizar los impactos generados por los desechos sólidos 

en el medio ambiente y la salud de los trabajadores.  
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 Propender por la ejecución de prácticas de reciclaje y reutilización de los 

materiales sobrantes dentro del proceso constructivo o de demolición 

MEDIDAS DE 

MANEJO 

 Se realizará la disposición final de residuos vegetales productos de 

poda de árboles.  

 Se deben minimizar la generación de residuos sólidos en la obra. 

 Prevenir accidentes. 

 Diariamente , al finalizar la jornada, se debe realizar una limpieza 

general de la zona donde se realicen las obras, recoger todos los 

desperdicios, basuras o elementos extraños presentes en el área. 

MONITOREO Y 

SEGUIMIENTO 

 El manejo integrado de los residuos sólidos debe iniciar a partir de la 

clasificación de la fuente 

 Se realiza la disposición final, a través de la empresa de recolección 

de residuos.  

 

NORMATIVIDAD VIGENTE. Resolución 1713 de 2002: Reglamenta la 

gestión integral de residuos sólidos. 

 

Res. 2184 de 2019 Reglamenta la gestión integral de residuos sólidos. 

 

Resolución 631 de 2015. Por la cual se establecen los parámetros de 

vertimientos. Resolución 1713 de 2002. Reglamenta la gestión 

integral de residuos sólidos. 

 

La Gestión Integral de Residuos Sólidos – GIRS, es una política de gran importancia de 
aplicabilidad en cada uno de los frentes de trabajo asociando área directiva, administrativa y 
técnica, por tanto, el grupo ambiental realiza periódicamente sensibilizaciones dirigidas al 
personal administrativo y de mano de obra, buscando establecer un cambio paulatino en el 
manejo integral de los residuos sólidos convencionales y especiales. 

COASCON INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN, ha estado vigilante del cumplimiento las 
diferentes medidas estipuladas en el Plan de Manejo Ambiental –PMA 
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Para el presente informe se continúa con la recolección de residuos Convencionales en los 
centros de atención los cuales son transportados y con disposición final por las empresas de 
servicios públicos del municipio de Bucaramanga. 

Manejo de Residuos Sólidos Convencionales (RSC) 
 
El manejo de los residuos sólidos convencionales generados, en los frentes de obra, se tiene 
contemplado el uso de los puntos ecológicos (compuesto por unas bolsas verde, gris, azul y rojo), 
los cuales posteriormente son recolectados y acopiados, para que finalmente sean dispuestos 
por la empresa de servicios públicos de Bucaramanga. 
 

Registro de residuos generados 
FORMATO SEMANAL DE REGISTRO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS 

Para SEGUIMIENTO Y MONITOREO 
RECOLECCIÓN DE RESIDUOS  

Periodo Característica de residuo Kg 

Ejecución de obra 

Inertes 33 

Reciclaje 36 

Orgánicos 21 

TOTAL 90 

Fuente: Autores 
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MANEJO DE PRODUCTOS QUÍMICOS 

MANEJO DE PRODUCTOS QUÍMICOS 

 

IMPACTO O EFECTOS 

AMBIENTALES A CONTROLAR 

 Contaminación de suelos, corrientes de aguas superficiales y 

subterráneos. 

 Sistemas de drenaje 

 

ACTIVIDADES GENERADORAS 

DE IMPACTO 

Personal existente en obra y actividades constructivas. 

OBJETIVOS 
 Establecer las medidas mínimas para un adecuado manejo y 

disposición de combustibles, aceites y sustancias lubricantes.  

MEDIDAS DE MANEJO 

 Los vehículos de transporte deben aprovisionarse de 

combustible en estaciones autorizadas, quedando prohibido 

hacerlo en áreas, frente de trabajo y campamentos del 

proyecto. 

 El abastecimiento de los vehículos de combustible en los 

frentes de obra se realizará mediante la utilización de 

vehículos que cumplan con las normas para el transporte de 

sustancias peligrosas. 

 El sitio de almacenamiento de grasas y aceites debe 

permanecer en condiciones óptimas de orden y limpieza. 

MONITOREO Y SEGUIMIENTO  Tanqueo de la maquinaria. 
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Resolución 2400 de mayo de 1979.  

 

El suministro de combustible se realiza con la estación de servicio que se tiene en el municipio 

de Bucaramanga, lugar en el cual, los vehículos se surten de combustible, Es de aclarar que en 

obra no se realizan actividades de cambios de aceites a los vehículos que están a disposición 

de la obra, esta actividad se realiza directamente en talleres autorizados en los municipios más 

cercanos para este caso Suaita.  

COASCON INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN, se realizará el debido inventario de las 
sustancias químicas, requeridas en la realización de actividades, a su vez, cuentan con los 
protocolos de seguridad para el transporte y manipulación de estas. 
 
COASCON INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN. cuenta con un lugar apropiado para el 
almacenamiento y recepción de las sustancias químicas, teniendo en cuenta los siguientes 
requerimientos: Señalización de acceso restringido, Kit anti- derrames, Extintor, y Fólder con 
hojas de seguridad de las sustancias químicas. 
 
Tabla N°3. Ingreso de sustancias químicas 

16 de diciembre de 2023 al 27 de diciembre de 2023 y del 15 de abril al 17 de abril de 2024 

INGRESO DE SUSTANCIAS QUÍMICAS DURANTE EL PERIODO 

TIPO UNIDAD CANTIDAD PROVEEDOR 
CUMPLE 

NORMATIVIDAD 

SI NO 
Acpm Gl 360 Eds x  
Limpiadores ¼ 2 ALDIA X  
Sika ¼ 4 ALDIA x  

Fuente: autor 

         
 

ACTIVIDAD: Almacenamiento de sustancias químicas  
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CONTROL DE EMISIONES ATMOSFÉRICAS 

CONTROL DE EMISIONES ATMOSFÉRICAS. 

 

IMPACTO O 

EFECTOS 

AMBIENTALES A 

CONTROLAR 

 Contaminación por llegada de residuos de materiales a 

alcantarillas, box culvert, sumideros y cuerpos de agua. 

 Contaminación de suelos naturales por almacenamiento de 

materiales. 

 Contaminación de suelos naturales por residuos de concretos. 

 Muerte de la vegetación por tapado con materiales. 

 Aumento en los niveles de partículas de suspensión en el aire. 

 Posible afectación al acceso de predios. 

 Afectación a la movilidad peatonal y vehicular. 

 Controlar la generación de polvo 

 Disminuir afectaciones a la salud 

 Mitigar la alteración de la calidad del aire 

 Controlar la generación de ruido 

 

ACTIVIDADES 

GENERADORAS 

DE IMPACTO 

Personal existente en obra y actividades constructivas. 

OBJETIVOS 

Establecer las medidas a desarrollar en aquellas actividades acciones que 

pueden generar un incremento en los niveles de material particulado, gases 

y ruido, por efecto la operación de maquinaria y equipos y el transporte de 

materiales durante la construcción o en la etapa de operación por el 

funcionamiento de equipos.. 

MEDIDAS DE 

MANEJO 

 Los frentes de obra deben estar protegidos con poli sombra o loma 
para el control del material particulado, la cual contara con una altura de 2mt 
 Siempre se deben proteger con lona o plástico, los materiales finos 
(arenas) para evitar la dispersión de material particulado. 
 Mantenga control sobre los materiales de construcción que se 
encuentran en el frente de obra, 
manténgalos debidamente cubiertos y protegidos del aire y el agua. 
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 Para tiempo seco se deben controlar las actividades de construcción 
que generan gran cantidad de 
polvo, regando las áreas de trabajo con agua por lo menos 2 veces al día; 
realice esta misma operación 
a los materiales que se encuentren almacenados temporalmente en el frente 
de obra (que lo permitan) y que sean susceptibles de generar material 
particulado. 

 

MONITOREO Y 

SEGUIMIENTO 

 Certificado tecnicomecánico de los vehículos vinculados al 

proyecto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACTIVIDAD:  Cerramiento de obra 
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MANEJO DE MAQUINARIA, EQUIPOS Y VEHÍCULOS  

MANEJO DE MAQUINARIA, EQUIPOS Y VEHÍCULOS 

 

IMPACTO O 

EFECTOS 

AMBIENTALES A 

CONTROLAR 

Generación de ruido, emisión de gases y partículas a la atmósfera, 

derrame de grasas, aceites, combustibles y lubricantes, uso no 

eficiente de combustibles y demás fuentes de energía, alteración del 

tránsito peatonal y vehicular, incremento del riesgo de accidentalidad, 

riesgos de contaminación de cuerpos de aguas superficiales y 

subterráneas ( incluyendo redes de acueducto y alcantarillado), así 

como de suelos, por derrames de aceites y combustibles 

principalmente, molestias a la comunidad y afectación a viviendas 

aledañas por vibración, fisuras y grietas, generadas por el paso y ruido 

en la operación de algunos equipos, maquinaria pesada y vehículos y 

alteración del entorno paisajístico. 

 

ACTIVIDADES 

GENERADORAS 

DE IMPACTO 

Instalaciones provisionales, actividades constructivas, transporte de 

Materiales, uso de maquinaria y equipos. 

OBJETIVOS 

Implementar las medidas ambientales necesarias para evitar los 

impactos ambientales y sociales generados por las instalaciones, 

operaciones y desmantelamiento de los campamentos y sitios de 

acopio. 

Prevenir, controlar y mitigar el impacto generado por la operación de 

equipos, maquinaria y vehículos propios de la industria de la 

construcción. 

MEDIDAS DE 

MANEJO 

 Los trabajos se programan en horario diurno para evitar menor 

afectación a la comunidad. De igual manera en el día se controla 

los niveles sonoros eliminando el uso de cornetas, salvo alarma de 

reversa. 
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 Cada vez que se utilizaron equipos de poder, equipos y maquinaria 

generando mayores decibeles se utilizó la protección auditiva por 

parte de los operadores. 

 Se realizaron pre-operacionales de la maquinaria que se 

encontraba en obra. 

 Se debe contar con extintor para control de incendios. 

 Se debe contar con equipos de primeros auxilios tales como 

botiquín, camilla. 

 Se realizaron inspecciones de los equipos para verificar si se 

encontraban en condiciones para operar. 

 Se realizaron mantenimientos preventivos y correctivos a los 

equipos y maquinaria para evitar afectaciones o daños graves. 

 

MONITOREO Y 

SEGUIMIENTO 

 Se cuenta con formatos de inspección de equipo y maquinaria.  

 Certificación tecnicomecánica de los vehículos vinculados al 

proyecto.  

 

NORMATIVIDAD VIGENTE. Resolución 08321 de 1983. Por la 

cual se dictan normas sobre Protección y Conservación de la 

Audición de la Salud y el bienestar de las personas, por causa 

de la producción y emisión de ruido. Resolución 1072 de 2015. 

Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del 

Sector Trabajo. 

Ley 99 de 1993:  Por el cual se crea el Ministerio del Medio 

Ambiente, se reordena el Sector Publico encargado de la 

gestión y conservación del medio ambiente y los recursos 

naturales renovables, se organiza el Sistema Nacional 

Ambiental, SINA y se dictan otras disposiciones. 

 

La maquinaria y vehículos prestadores de servicios en la empresa cumplen con un 

mantenimiento rutinario diario, que lo adelanta cada operario de vehículo, antes de iniciar 

labores para verificar el estado de su herramienta, sin embargo, se realiza la revisión y 
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mantenimiento preventivo de cada aparato, como es el cambio de aceite, entre otras, el 

cual es periódico y se efectúa cada mes.  

Tabla. Relación de Maquinaria 

MAQUINARIA PROYECTO  

Maquinaria Unidad Cantidad 

Excavadora sobre oruga Und 1 

Bocat Und 1 

Vibrocompactador Und 1 

Volquetas Und 3 

Fuente: Propia.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

MANEJO DE BATERÍAS SANITARIAS  

En los frentes de obra, no se hace necesario la instalación de baños por baños portátiles a razón de 

que cada frente de obra colegio CAMACHO CARREÑO SEDE A, cuenta con unidades sanitarias las 

cueles están conectadas y realizan las descargas al sistema de alcantarillado de la ciudad de 

Bucaramanga, por lo consiguiente no se generaran vertimientos de aguas residuales de tipo 

domésticos y así mismo no se requiere la obtención de un permiso de vertimientos, se cuentan con 

dos baterías sanitarias al servicio de los trabajadores, las cuales se les realiza a diario aseo. 

 

 

 

ACTIVIDAD:  Maquinaria en obra 
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ACTIVIDAD: Unidades sanitarios 

ORDEN Y ASEO 

Cumpliendo con lo establecido en el PMA, todos los frentes de obra permanecieron ordenados 
y limpios: los sitios de almacenamiento de materiales se mantienen ordenados y limpios, y el 
personal apoya continuamente con el orden y aseo en obra. Se mantiene las áreas de trabajo 
en óptimas condiciones de orden y aseo, se mantiene en perfecto estado y limpia la 
demarcación y señalización, de los frentes de intervención de la obra y vías aledañas que 
puedan ser afectadas por la obra, se reemplaza la demarcación y señalización de los frentes 
que se encuentre en mal estado (rota, averiada). Se demarca, señaliza y aísla el área de 
ubicación de cargue de los materiales y escombros de la obra. 
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mailto:coordinadoraadministrativa@coascon.com
mailto:urbanismocamacho@gmail.com


  

INFORME DE GESTIÓN AMBIENTAL FINAL 

 
P-GI-22 

 
VERSIÓN 03 

FECHA DE 
ACTUALIZACIÓN 
28 AGOSTO 2023 

  
27 

 

coordinadoraadministrativa@coascon.com – urbanismocamacho@gmail.com 

cel. 3176681008 

 

  

CAPACITACIONES AMBIENTALES 

 
Se realiza charlas preventivas e informativas dirigidas a los trabajadores, sobre temas 
relacionados con el Sistema de Gestión Integral HSECQ, por medio del apoyo de la ARL, y el 
personal del departamento HSECQ, quienes, ejecutan los lineamientos de capacitación, 
formación y entrenamiento, los cuales son establecidos para la realización durante la totalidad 
de la realización del proyecto. Sumado a esto, para el Proyecto IE Luis Carlos Galán Sarmiento, 
se estableció una programación semanal de charlas, en donde cada día se aborde temáticas 
correspondientes a un área HSECQ: 
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DEMARCACIÓN Y SEÑALIZACIÓN EN FRENTES DE OBRA 

 
Dando cumplimiento a lo estipulado por el PMA, todos los frentes de obra contaron con demarcación y 

señalización. La obra cuenta con delimitación o cerramiento en malla verde tipo polisombra y/o cinta 

de delimitación tipo peligro en las diferentes áreas de la obra. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

 

 Se dio cumplimiento a cada uno de los lineamiento y parámetros propuestos en el Plan de 

manejo ambiental de la obra. 

 

 Se propició con cuidado del agua, haciéndose énfasis al personal sobre su ahorro y 

repercusiones en el medio ambiente del gasto innecesario de este preciado recurso. 

 
 Se seguido cada una de las recomendaciones realizadas por la interventoría. 

 

 Se realizó entrega de todos los informes mensuales donde se evidencia el cumplimiento y 

requerimientos propuestos 

  

 

 

 

 

_______________________________ 

 

 

 

 

 

 

Nombre: Guillermo Andrés Beltrán Prada  

Cargo: Ing. Ambiental - Especialista  

M.P. 68238166120STD  

Empresa: COASCON  

CONTRATISTA DE OBRA  
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TRITURADORA Y CANTERA LA FORTUNA 

JAIRO JEWEL AMAYA LAPORTE 

NIT 91205007 

 

 

 

 

 

CERTIFICAMOS QUE: 
 

 

 

 

La empresa, TRANSPORTE MORALES, Identificado con NIT 109.5815.696-

0, posee un contrato de compra de material de 1100 viajes de material de 

7m3, entre los cuales se encuentran; arena, base granulada, y  triturado con 

una vigencia de 01 de agosto de 2023, hasta el 31 de diciembre de 2023, 

cargados en la trituradora la fortuna, quien está autorizada y cuenta con 

título minero para su explotación. 

 
 

La presente certificación se expide a solicitud el interesado a los 30 

días del mes de septiembre del 2023. 

 
 
 
 
 
 
 

JAIRO JEWEL AMAYA LAPORTE 

PROPIETARIO 

 

 

 

DOMICILIO PRINCIPAL: CALLE 197 N° 33-29 

PARAGUITAS FLORIDABLANCA 

PLANTA KM 23 VEREDA LA CAPILLA VIA SURATA 

TEL 3003982941 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 





 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


