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OBJETO DEL CONTRATO: CONTRATAR LOS SERVICIOS DE UN OPERADOR LOGISTICO Y EL SUMINISTRO DE
INSUMOS LOGISTICOS PARA INTERVENCIONES INTEGRALES EN EL MARCO DE LOS PROYECTOS DE
INVERSION DE LA SECRETARIA DE PARTICIPACION Y DESARROLLO SOCIAL DEL DISTRITO DE CARTAGENA DE
INDIAS

CONTRATO: No SA-DAAL-020-2024
CONTRATISTA: CASA PRODUCTORA DE EVENTOS S.A.S
NIT: 900892860- 9

Alos catorce (14) de Noviembre de 2024, se reunieron las siguientes personas EDUAR ARMANDO AGUILAR ARROYO
identificado con cédula de ciudadania No. 1.052.072.051, actuando en su calidad de representante legal de la empresd
CASA PRODUCTORA EVENTOS S.A.S persona juridica identificada con NIT 900892860- 9, que para todos los efectos
legales se denominara CONTRATISTA, y por laotra en calidad de SUPERVISORA por parte del DISTRITO, ANA
MILENA JIMENEZ TUNON en calidad de Secretaria de Participacién y Desarrollo Social del Distrito de Cartageng
de Indias; identificada con la cedula de ciudadania No. 22.809.917, nombrada mediante el Decreto 0001 del 1 de energ
y acta 013 de posesion del 2 de enero de 2024, con el fin de suscribir la presente acta de inicio previo a las siguienteq
consideraciones: atendiendo al cumplimiento de los requisitos sefialados en el clausulado contractual establecido, lag
partes constatan el cumplimiento de los mismos como se anota:

ORDEN DE INICIO  14-11-2024
PLAZO DE EJECUCION; HASTA 31 DE DICIEMBRE DE 2024.
GARANTIAS

Garantia Unica cumplimiento No. 75-44-101140972 Vigencias
Cumplimiento del contrato 12-11-2024 a 30-04- 2025

217.148.219
Calidad del servicio 12-11-2024 a 31-12-2025
217.148.219
Salario y Prestaciones sociales e indemnizaciones 12- 11-2024 a 31-12-2027
108.574.109.50
Calidad y correcto funcionamiento de los bienes 1 afilo un mes y 19 dias
217.148.219

Total Valor Asegurado 760,018,767
Responsabilidad Civil Extracontractual 12-11-2024 a 31-12-2024
Pdliza RCE No 75-40-101053198
200 SMLMV

Valor: 260.000.000

Nota: Verificadas en la pagina web de Aseguradora SEGUROS DEL ESTADO S.A en el moédulo dispuesto para la consultal
de la garantia de cumplimiento y de responsabilidad civil extracontractual , esto de conformidad a la CIRCULAR
CONJUNTA 001 del 20 de agosto de 2021, modificada en su inciso tercero CIRCULAR CONJUNTA 002 del 23 de diciembre}
de 2021 expedidas por la Superintendencia Financiera de Colombia en conjunto con COLOMBIA COMPRA-EFICIENTE.

1. OBSERVACIONES GENERALES:

1.1 El Contratista ratifica su compromiso contractual de atender diligente y oportunamente las observaciones del
Supervisor designado para este contrato.

1.2 El Contratista se compromete a cumplir con las Especificaciones Técnicas del contrato.

|linformacién presupuestal

|IDISPONIBILIDADES PRESUPUESTALES:

CDP 154 03 de septiembre de 2024 | 50.000.000
CDP 157 03 de septiembre de 2024 | 68.518.000
CDP 148 03 de septiembre de 2024 |67.679.839
CDP 147 03 de septiembre de 2024 |46.229.427
CDP- 160 09 de septiembre de 2024 |79.687.918
CDP -161 10 de septiembre de 2024 | 162.000.000
CDP 166 16 de septiembre de 2024 |32.123.654
CDP -165 16 de septiembre de 2024 | 170.000.000
CDP -164 12 de septiembre de 2024 | 99.954.400




CDP-133 06 de agosto de 2024 240.000.000
CDP -170 19 de septiembre de 2024 96.992.000

CDP -187 02 de octubre de 2024 126.500.000
CDP -163 11 de septiembre de 2024 122.861.464

|REGISTROS PRESUPUESTALES:

ANA MILENA JIMENEZ TUNON
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Revisé: Keyla Ortega Leones, AJE SPDS

SECRETARIA DE PARTICIPACION Y DESARROLLO SOCIAL

EVENTOS S.AS

RP 873 14 de noviembre de 2024 | 88.339.513
RP 872 14 de noviembre de 2024 32.123.500
RP-871 14 de noviembre de 2024 50.000.000
RP-870 14 de noviembre de 2024 | 68.518.000
RP-869 14 de noviembre de 2024 | 79.687.918
RP-868 14 de noviembre de 2024 | 46.229.427
RP-866 14 de noviembre de 2024 114.036.500
RP-865 14 de noviembre de 2024 112.000.000
RP-877 14 de noviembre de 2024 99.954.398
RP- 876 14 de noviembre de 2024 103.680.000
RP-875 14 de noviembre de 2024 126.500.000

[\ RP-874 14 de noviembre de 2024 | 96.992.000

| \ Resez 14 de noviembre de 2024 | 67.679.839






