
344-1 99

8. CONTRATO FIRMADO SI 9. POLIZA SI 10. APROBACION POLIZA SI 11. PARAFISCALES SI
12. FORMATO DE 

ACTIVIDADES
SI

18. SUSPENSIÓN No. 01

18. SUSPENSIÓN No. 02

21. PRORROGA No. 01

21. PRORROGA No. 02

21. PRORROGA No. 03

21. PRORROGA No. 04

30. VALOR FACTURA 31. FACTURA No. 

 $                          7,086,000 344-1

 $                          7,086,000 344-2

 $                          7,086,000 344-3

 $                          7,086,000 344-4

 $                          7,086,000 344-5

 $                          7,086,000 344-6

 $                          7,086,000 344-7

 $                          7,086,000 344-8

 $                          7,086,000 344-9

44. CODIGO DEL 

CENTRO DE COSTO
45. CUENTA

46. Valor Hora (H) O 

Producto (P)
47. No de H o P

 V34L 7382  $                  7,086,000.00                           1 

                    1 

22. FECHA DE LA PRORROGA 23. PRORROGA EN DIAS

19. PERIODO DE SUSPENSIÓN

22. FECHA DE LA PRORROGA

22. FECHA DE LA PRORROGA

22. FECHA DE LA PRORROGA

20. SUSPENSIÓN EN DÍAS

92
1802(25 DE JULIO DEL 2024) 23. PRORROGA EN DIAS 61

2567-(30-09-2024) 23. PRORROGA EN DIAS 46

100.00%

85.71%

2567 830 SEPT DEL 2024)

30/09/2024

01/09/2024

1076(17 DE ABRIL DEL 2024) 23. PRORROGA EN DIAS

31/03/2024  $                7,086,000 

 $              14,172,000 

25. FECHA LIMITE DEL CONTRATO INCLUIDAS LAS PRORROGAS 15/11/2024

26. TIEMPO RESTANTE DE EJECUCION DE PRORROGAS EN DIAS 46

28. VALOR TOTAL ADICIONES $ 46,059,000.00

29. VALOR TOTALFINAL DEL CONTRATO $ 74,403,000.00

YBON JASBLEIDY FLORIDO ALVAREZ  

SUB GERENTE COMUNITARIA

30/09/2024

50. Firma Supervisor 51. Fecha

 $              21,258,000 1802 (25 DE JULIO DEL 2024

31/07/2024DEL 01 AL 31 DE JULIO DEL 2024

 $        14,172,000.00 

1076(17 DE ABRIL DEL 2024)  $              28,344,000 

DEL 01 AL 31 DE MARZO DEL 2024

DEL 01 AL 30 DE JUNIO DEL 2024 01/07/2024  $                7,086,000 

DEL 01 AL 30 DE ABRIL DEL 2024 30/04/2024  $              21,258,000 

31/05/2024  $              14,172,000 

 $        21,258,000.00 

20. SUSPENSIÓN EN DÍAS

12. PLAZO INICIAL DE EJECUCION DEL 

CONTRATO

13. FECHA ACTA DE INICIO 23/01/2024
14. DESDE 23/01/2024

15. HASTA 30/04/2024

16. TIEMPO INICIAL DE EJECUCION EN DIAS 99

17. TIEMPO RESTANTE DE EJECUCION EN DIAS

19. PERIODO DE SUSPENSIÓN

DEL 01 AL 29 DE FEBRERO DEL 2024  $              14,172,000 

35. SALDO CONTRATO

27. VALOR INICIAL DEL CONTRATO $ 28,344,000.00

PRORROGAS

24. TOTAL PRORROGAS EN DIAS 199

5. OBJETO DEL CONTRATO
PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO PROFESIONAL ESPECIALIZADO LIDER DE PYD Y CRONICOS NO TRASMITIBLES EN EL ÁREA ADMINISTRATIVA DENTRO DE LOS

DIFERENTES PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS DE LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO REGIÓN DE SALUD SOACHA DE ACUERDO AL REQUERIMIENTO INSTITUCIONAL

6. NOMBRE DEL SUPERVISOR YBON JASBLEIDY FLORIDO ALVAREZ

7. CARGO DEL SUPERVISOR SUB GERENTE COMUNITARIA

29/02/2024

DEL 23 AL 31 DE ENERO DEL 2024 31/01/2024

32. PERIODO FACTURADO
33. FECHA DE RADICACION FACTURA O DE 

SUSCRIPCIÓN DE LA ADICIÓN
34. VALOR ADICION

 $              21,258,000 

PRORROGA EN TIEMPO

1. CONTRATO No. 2. FECHA 23/01/2024
3. PLAZO INICIAL DE 

EJECUCION 

4. CONTRATISTA  Y No IDENTIFICACION YUDI MILENA BOCANEGRA GONZALEZ C.C.52860231

SEGUIMIENTO A CONTRATOS

Proceso: Gerencia del talento humano

CÓDIGO CTC_FTO_02

VERSIÓN 00

VIGENCIA 15/07/2022

 $                             -   

36. VALOR TOTAL DEL CONTRATO  $                                                                       74,403,000 100.00%

 $                             -   

 $                             -   

39. VALOR TOTAL EN DIAS DEL CONTRATO 298 100.00%

40. TOTAL DE DIAS EJECUTADOS 252

 $        10,629,000.00  $              17,715,000 
DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE 

DEL 2024
 $              10,629,000 

DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DEL 2024  $                7,086,000 

14.29%

REFERENTES DE PROGRAMAS DE SALUD Y LABORES ADMINISTRATIVAS PARA LA

SUBGERENCIA COMUNITARIA - SALUD PUBLICA 100.00%

84.56%

49. PORCENTAJES
48. Valor total Hora (H) O 

Producto (P)

 $                         7,086,000 

41. TOTAL DE DIAS POR EJECUTAR 46 15.44%

42. CENTROS DE COSTOS AFECTADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DEL ULTIMO RADICADO

43. NOMBRE DEL CENTRO DE COSTO

38. TOTAL POR EJECUTAR  $                                                                       10,629,000 

DEL 01 AL 31 DE MAYO DEL 2024

 37. TOTAL EJECUTADO  $                                                                       63,774,000 

TOTAL  $               7,086,000 

85.71%

14.29%
EJECUCION EN 

DINERO

37. TOTAL EJECUTADO 38. TOTAL POR EJECUTAR

84.56%

15.44%
EJECUCION EN 

TIEMPO

40. TOTAL DE DIAS EJECUTADOS 41. TOTAL DE DIAS POR EJECUTAR

 $ -

 $ 5,000,000

 $ 10,000,000

 $ 15,000,000

 $ 20,000,000

 $ 25,000,000

 $ 30,000,000

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

30. VALOR FACTURA 35. SALDO CONTRATO
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