1D CLASE FUENTE ETAPA TIPOS RIESGO EFECTO Probabilidad Impacto
pérdida econdmica del contratista y
1 General Externo Ejecucion Riesgos economicos Variacién de precios del mercado riesgo de la entidad de no contar con el 2 2
servicio de alimentacion.
La inadecuada proyeccion de costos
economicos incurridos por el contratista Que solicite cambiar su propuesta
2 Especifico Interno Seleccion Riesgos economicos en la ejecucidn del contrato al momento conomica durante la ejecucion del 2 3
de presentar su propuesta economica a contrato.
la administracion.
Falta de experienica o formacion del
. ) : 3 contrastista, en los campos Mala ejeucion del contrato que genere un
4 General Externo Ejecucion Riesgos Operacionales . - P ! o q. 8 2 2
mencionados en el objeto del presente perjuicio para la entidad
proceso.
Accidentes de trabajo por descuido o . .
. ) . Lesiones peronales,fallecimientos,
- . . . i negligencia d contrstista en el uso de las| . )
5 Especifico externo Ejecucion Riesgos Operacionales . ) . incapacidad del persoal, afectando a la 2 2
medidas de seguridad (Equipos .
. seguridad y la salud
humanos o tecnolohicos inadecuados)
Errores cometidos por los contratistas
) , en la elaboracion de las actas y/o Demora en los pagos que puede afectar
7 General Externo Ejecucion Riesgos Operacionales : v/ RAEOTQUEP 2 2
cuentas que ocasionan demoras en su el desarrollo normal del contrato
radicacion.
Nuevas obligaciones para las partes /
8 General Externo Ejecucion Riesgos sociales o politicos Cambio de régimen Politico. Paralisis o prorroga en la ejecucion del 1 1
contrato.
Prestacion defectuosa o inadecuada del
9 Especifico Interno Ejecucion Riesgos sociales o politicos servicio segun las especificaciones Afectacion operacional 2 3
tecnicnas solicitadas.
- ) . Falta de seguimiento y control a la
La entidad designa interventores o : o & v .
s . . . . y e ejecucion del contrato.No existe
10 Especifico Interno Ejecucion Riesgos Operacionales supervisores que no son idéneos para 2 2

controlar la ejecucion del contrato.

confianza en la informacién suministrada
por el interventor.




Valoracion del Riesgo

Categoria A quien se le asigna Tratamiento Probabilidad Impacto
La entidad La entidad acepta el riesgo y se hara un monitoreo
Riesgo bajo ! P 'g Y . 2 2
contratante periodico
. Se transfiere el riesgo, debe esclarecer el precio
. La entidad . . ;
Riesgo alto artificialmente bajo para sustento de la proyeccion de 1 1
contratante
costos
La entidad acepta el riesgo y se hara it
Riesgo bajo Al contratista ! P ‘g lys un monitoreo 2 2
pericdico
La entidad acepta el riesgo y se hara un monitore
Riesgo bajo Al contratista ! P ‘g y © 2 2
periodico
La entidad La entidad acepta el ri h it
Kiesgo balo a entida t ceptae nes.go_y se hara un monitoreo 1 5
contratante periodico.
La entidad La entidad acepta el riesgo y se hara un monitoreo
Riesgo bajo P _g y Y R 1 1
contratante periodico
Riesgo alto Al contratista Se transfiere el riesgo 2 1
R . La entidad La entidad acepta el riesgo y se hara un monitorec
Riesgo bajo = 2 1
contratante periodico

Valoracion del Riesgo

Categoria

Riesgo bajo

Riesgo bajo

Riesgo bajo

Riesgo bajo

Riesgo bajo

Riesgo bajo

Riesgo bajo

Riesgo bhajo




Afecta la ejecucion del contrato

Persona responsable por
implementar el
tratamiento

Como se realiza el monitoreo

Periodicidad

fecha en que inicia el
tratamiento

fecha en que termina el
tratamiento,

Control mediante Informes mensuales de consumo de

Mensuales / como

Luego del acta de

Con el acta de satisfaccion

NO Supervisor del contrato i indique el . ) R,
combustible y valor mensual. perfeccionamiento o el acta de liquidacién
cronograma
Por medio de la exigencia de una poliza de seriedad de
la oferta, que garantice el cumplimiento de la misma Lo .
! AR - F i ¥ como indique el | En la presentacion de las .
Sl Gerente del proyecto la garantia para culminar el proceso de convocatoria de Evaluacion de la oferta
- W me cronograma propuestas
forma transparente- revision de la justificacion del
precio artificialmente bajo
. Amparo de calidad del servicio y la designacion de - S
Sl Supervisor del contrato P . ) ¥ & Permanente Inicio del contrato Terminacion del contrato
supervisor idoneo
Sl Contratisa Exigir medidas de seguridad diariamente Todos los dias Inicio del contrato Terminacién del contrato
. ) Desde el i e s
. Revision de documentos radicados por el Contratista ) ) Finalizacidén etapa de
S Supervisor del contrato . ) . Permanente perfeccionamiento del ) .,
para solicitar los ajustes correspondientes. ejecucion
contrato
Comités estructuradores i
omités estructu ) vz - 75 ;
Sl ¥ Mantener actualizada la normatividad. indique el Planeacidon Con el cierre del proceso
gerente de proyecto
cronograma
Control y vigilancia por parte de la entidad durante la | Desde el inicio del g _
Sl Contratante LA ) P ”p Inicio del contrato Terminacion del contrato
ejecucion del cantrato. proceso
- . . . Cuando se presente el Dos dias despues de inicio
Sl Oficina gestora Supervision adecuada de la ejecucién del objeto. General P P

evento

del tratamiento




