
  1 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 
 

INFORME DE AVANCE 2 
 

CONVENIO DE ASOCIACIÓN No. 004 -2024 

PISCÍCOLA 
 

CVS | FUNDACIÓN OMACHA | OCTUBRE 2024 
 



  2 

 

 

 

 

 

 

CONVENIO DE ASOCIACIÓN No. 004-2024 PISCÍCOLA 

“Aunar esfuerzos para la reproducción inducida de postlarvas y alevinos de peces 

nativos, con el objeto de repoblar el medio natural y fomentar la piscicultura comunitaria 

en el departamento de Córdoba”. 

 

 

 

 

 

  



  3 

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LOS VALLES DEL SINÚ Y DEL SAN 

JORGE - CVS 

 

Orlando Rodrigo Medina Marsiglia 

Director General 

 

María Angélica Sáenz Espinosa 

Asesora de Dirección 

 

Cesar Otero Flores 

Secretario General 

 

Damaris Margoth Peña Ordosgoitia 

Subdirectora de Planeación 

 

Albeiro Arrieta López 

Subdirector de Gestión Ambiental 

 

Adriana Lucia Negrete Cantillo 

Jefe Administrativa y Financiera 

 

Rafael Espinosa Forero 

Supervisor del Convenio 

Área de Seguimiento Ambiental 

 

María Luisa Sánchez Banda 

Bióloga ASA CVS 

Apoyo supervisión de Convenios 

 

  



  4 

FUNDACIÓN OMACHA 

 

Fernando Trujillo González 

Director Científico 

 

Dalila Caicedo Herrera 

Directora Ejecutiva - Coordinadora Convenio 

 

Yenyfer Moná Sanabria 

Coordinadora Sede Caribe - Lic. en Biología y Ed. Ambiental 

 

Lylie Johanna Duque Caicedo 

Bióloga Marina 

 

Katerine Piñeros Garzon 

Lic. en Biologia y Ed. Ambiental 

  

Gustavo Adolfo Ramírez Rivera 

Profesional HSEQ 

 

Iván Darío Bernal Neira 

Comunicador Social 

 

Sandra Milena Cabrera Lara 

Auxiliar administrativo 

 

  



  5 

EQUIPO DE TRABAJO 

 

Acuicultor 

Robin José Muñoz Buelvas 

 

Acuicultor 

Brayan Jesús Peinado Villera 

 

Biólogo 

Mónica Cecilia Ballesteros Hoyos 

 

Técnico Acuicultor 

Ricardo Andrés López Herrera 

 

Auxiliares de Campo 

Alexander Demoya Díaz  

Ángel C. Berdugo Figueroa 

Carlos Miguel Vergara Tejada 

Elmer Manuel Martínez Bettin 

Fernán Elías López Borja 

Jamer Enrique Salgado Osorno 

Jesús Daniel Ordosgoitia Portacio 

José Domingo Díaz Rhenals 

José Rafael Moreno Pacheco 

Miguel Ángel Villadiego Padilla 

Osvaldo Enrique Estrada Corena 

William Manuel Salgado Patiño 

  



  6 

TABLA DE CONTENIDO 

1. INTRODUCCIÓN……………………………………………………………………………….13 

2. JUSTIFICACIÓN................................................................................................................ 15 

3. OBJETIVOS ...................................................................................................................... 16 

3.1. Objetivo General ....................................................................................................................... 16 

3.2. Objetivos Específicos............................................................................................................... 16 

4. METODOLOGÍA ................................................................................................................ 17 

4.1. Producción masiva de larvas y alevinos ............................................................................... 17 

4.1.1. Producción de alevinos y post larvas de peces nativos ....................................... 17 

4.2. Repoblamiento de larvas y alevinos de peces nativos en Áreas Protegidas del 

departamento de Córdoba .................................................................................................................. 26 

4.3. Fortalecimiento del conocimiento de acuicultura mediante la promoción del uso 

sostenible de los recursos hidrobiológicos ....................................................................................... 26 

4.4. Apoyo a estudiantes de programas afines a la piscicultura, mediante actividades 

académicas que permitan fortalecer su formación ......................................................................... 28 

4.5. Mantenimiento de instalaciones e infraestructura en las estaciones piscícolas ............ 28 

4.6. Monitoreo de variables fisicoquímicas en los estanques de la Estación piscícola Lorica 

CVS……….. .......................................................................................................................................... 29 

5. RESULTADOS .................................................................................................................. 30 

5.1. Producción masiva de larvas y alevinos ............................................................................... 30 

5.1.1. Producción y numero de huevos ......................................................................... 31 

5.1.2. Entregas .............................................................................................................. 34 

5.2. Fortalecimiento del conocimiento de acuicultura mediante la producción del uso 

sostenible de los recursos hidrobiológicos ....................................................................................... 45 

5.3. Apoyo a estudiantes de programas afines a la piscicultura, mediante actividades 

académicas que permitan fortalecer su formación ......................................................................... 49 

5.4. Mantenimiento de instalaciones e infraestructura en las estaciones piscícolas ............ 50 

5.4.1. Estación Piscícola CVS Lorica ............................................................................. 50 

5.4.2. Estación piscícola CVS Ayapel ............................................................................ 54 

5.4.3. Otras actividades ................................................................................................. 57 

5.5. Monitoreo de variables fisicoquímicas en los estanques de la Estación piscícola Lorica 

CVS…. ................................................................................................................................................... 65 

6. BILBLIOGRAFIA ................................................................................................................ 68 



  7 

7. ANEXOS ........................................................................................................................... 70 

7.1. Actas de entrega de alevinos y postlarvas ........................................................................... 70 

7.2. Oficio Alcaldía municipio de Sahagún, notificación desarrollo de actividades con 

comunidades. ........................................................................................................................................ 70 

7.3. Formatos de asistencias talleres o asesorías técnicas comunidades municipio de 

Sahagún. ............................................................................................................................................... 70 

7.4. Formatos de asistencias visitas de estudiantes de programas afines a la piscicultura 70 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  8 

TABLA DE FIGURAS 

 
 

Figura 1. Imagen de espécimen de bocachico, macho maduro en Estadio III, en 

evaluación de maduración realizada en el marco del Convenio 004 – 2024 Piscícola .. 18 

Figura 2. Imagen de espécimen de bocachico, hembra madura en Estadio III, en 

evaluación de maduración realizada en el marco del Convenio 004 – 2024 Piscícola. . 18 

Figura 3. Proceso de Inducción hormonal realizada en el marco del Convenio 004 – 2024 

Piscícola. ....................................................................................................................... 19 

Figura 4. Recolección de huevos en una de las piletas de la Estación Piscícola de Lorica, 

realizada en el marco del Convenio 004 – 2024 Piscícola............................................. 21 

Figura 5. Huevos fertilizados durante un proceso de desove e incubación, realizado 

realizada en el marco del Convenio 004 – 2024 Piscícola............................................. 21 

Figura 6. Incubadoras circulares de la Estación Piscícola de Lorica, utilizada para 

diferentes procesos en el marco del Convenio 004 – 2024 Piscícola. ........................... 22 

Figura 7. Procesos de eclosión y adsorción del saco vitelino, realizados en el marco del 

Convenio 004 – 2024 Piscícola. .................................................................................... 22 

Figura 8. Aclimatación y siembra de larvas realizadas en el marco del Convenio 004 – 

2024 Piscícola. .............................................................................................................. 23 

Figura 9. Alimentación exógena (mojara 38%) suministrada dos veces al día en las 

Estaciones Piscícolas, en el marco del Convenio 004-2024 Piscícola. ......................... 23 

Figura 10. Muestreo alevinos de la especie Prochilodus magdalenae (bocachico) 

realizado en el marco del Convenio 004-2024 Piscícola. .............................................. 24 

Figura 11. Muestreo alevinos de la especie Colossoma macropomum (cachama) 

realizado en el marco del Convenio 004-2024 Piscícola. .............................................. 24 

Figura 12. Alevinos de bocachico en cuarentena, sifonado y recambio constante de agua, 

realizados en el marco del Convenio 004-2024 Piscícola. ............................................. 25 

Figura 13. Conteo volumétrico realizados en el marco del Convenio 004-2024 Piscícola.

 ....................................................................................................................................... 25 

Figura 14. Empaque y distribución de alevinos, realizados en el marco del Convenio 004-

2024 Piscícola ............................................................................................................... 26 

Figura 15. Inducción hormonal mensual realizada a especímenes de la especie P. 

magdalenae (bocachico) en el marco del Convenio 004 – 2024 Piscícola. ................... 30 

Figura 16. Inducción hormonal mensual realizada a especímenes de la especie C. 

macropomum (cachama) en el marco del Convenio 004 – 2024 Piscícola. .................. 31 



  9 

Figura 17. Producción de huevos por mes de la especie P. magdalenae (bocachico) 

obtenida en el marco del Convenio 004 2024 Piscícola. ............................................... 32 

Figura 18. Producción de huevos por mes, especie C. macropomum (cachama) obtenida 

en el marco del Convenio 004 2024 Piscícola ............................................................... 32 

Figura 19. Producción de huevos por mes de las especies P. magdalenae (bocachico) y 

C- macropomum (cachama) en el marco del Convenio 004 – 2024 Piscícola. .............. 33 

Figura 20. Estanques sembrados con P. magdalenae (bocachico) en el marco del 

Convenio 004 – 2024 Piscícola. .................................................................................... 34 

Figura 21. Estanques sembrados con C. macropomum (cachama) en el marco del 

Convenio 004 – 2024 Piscícola. .................................................................................... 34 

Figura 22. Entrega de alevinos de bocachico, programa repoblamiento en Puerto 

Frasquillo, Tierralta, Córdoba; realizada en el marco del Convenio 004 2024 Piscícola.

 ....................................................................................................................................... 35 

Figura 23. Entrega de alevinos de cachama, programa fomento para comunidades, 

realizada en el marco del Convenio 004 2024 Piscícola................................................ 36 

Figura 24. Entregas mensuales realizadas para los programas de repoblamiento y 

fomento, en el marco del Convenio 004 – 2024 Piscícola. ............................................ 37 

Figura 25. Repoblamiento de alevinos de peces nativos en Áreas Protegidas del 

departamento de Córdoba, en el marco del Convenio 004 – 2024 Piscícola. ............... 43 

Figura 26. Repoblamiento de alevinos de bocachico el PNN Paramillo, zona de 

Frasquillo, Tierralta, realizados en el marco del Convenio 004 – 2024 Piscícola. ......... 45 

Figura 27.Piezas graficas (pendones) para desarrollo de los talleres o asesorías técnicas 

comunidades municipio de Sahagún, en el marco del convenio 004-2024 Piscícola. ... 47 

Figura 28. Talleres o asesorías técnicas comunidades municipio de Sahagún, en el 

marco del convenio 004-2024 Piscícola. ....................................................................... 48 

Figura 29. Visita de estudiantes de 1er semestre de acuicultura de la Universidad de 

Córdoba, realizada en el marco del Convenio 004 – 2024 Piscícola. ............................ 49 

Figura 30. Visita de aprendices de Producción acuícola del SENA, realizada en el marco 

del Convenio 004 – 2024 ............................................................................................... 49 

Figura 31. Universidad El Bosque - programa de Bio – Ingeniería, realizada en el marco 

del Convenio 004 – 2024 Piscícola ................................................................................ 50 

Figura 32. Limpieza y mantenimiento de estanques en la Estación Piscícola de Lorica, 

realizados en el marco del Convenio 004 – 2024 Piscícola. .......................................... 51 

Figura 33. Encalado de estanques en la Estación Piscícola de Lorica, realizado en el 

marco del Convenio 004 – 2024 Piscícola. .................................................................... 51 



  10 

Figura 34. Mantenimiento de incubadoras circulares de la Estación Piscícola de Lorica, 

realizado en el marco del Convenio 004 – 2024 Piscícola............................................. 52 

Figura 35. Limpieza y organización de diferentes áreas de la Estación Piscícola de Lorica, 

realizadas en el marco del Convenio 004 – 2024 Piscícola. .......................................... 53 

Figura 36. Mantenimiento eléctrico y de equipos de la Estación Piscícola de Lorica, 

realizado en el marco del Convenio 004 – 2024 Piscícola............................................. 53 

Figura 37. Mantenimiento a tuberías de la Estación Piscícola de Lorica, realizado en el 

marco del Convenio 004 – 2024 Piscícola ..................................................................... 54 

Figura 38. Actividades de aseo realizadas en la Estación Piscícola de Ayapel, en el marco 

del Convenio 004 – 2024 Piscícola. ............................................................................... 54 

Figura 39. Mantenimiento de estanques de la Estación Piscícola de Ayapel, realizado en 

el marco del Convenio 004 – 2024 Piscícola. ................................................................ 55 

Figura 40. Mantenimiento y limpieza al laboratorio de reproducción inducida de la 

Estación Piscícola de Ayapel, realizado en el marco del Convenio 004 – 2024 Piscícola.

 ....................................................................................................................................... 55 

Figura 41. Instalación reflectores eléctricos en la Estación Piscícola de Ayapel, realizada 

en el marco del Convenio 004 – 2024 Piscícola. ........................................................... 56 

Figura 42. Aseo de la caseta de controles de la electrobomba, de la Estación Piscícola 

de Ayapel, realizado en el marco del Convenio 004 – 2024 Piscícola. .......................... 56 

Figura 43. Aseo y revisión de los equipos y áreas de la Estación Piscícola de Ayapel, 

realizado en el marco del Convenio 004 – 2024 Piscícola............................................. 57 

Figura 44. Áreas trabajadas con guadaña en la Estación Piscícola de Ayapel, acción 

realizada en el marco del Convenio 004 – 2024 Piscícola............................................. 57 

Figura 45. Evento AUNAP: Mesas de diálogo popular, por la pesca y la acuicultura. Pacto 

por la gobernanza productiva y sostenible, en el municipio de Lorica, en el marco del 

Convenio 004-2024 Piscícola. ....................................................................................... 58 

Figura 46. Reunión con funcionarios de la AUNAP en la Estación Piscícola de Ayapel, 

realizada en el marco del Convenio 004 – 2024 Piscícola............................................. 58 

Figura 47. Visita de seguimiento Empresa Urrá SA ESP en la Estación Piscícola de 

Lorica, realizada en el marco del Convenio 004 – 2024 Piscícola. ................................ 59 

Figura 48. Apoyo a otros convenios vigentes entre la CVS y Fundación Omacha, 

realizado en el marco del Convenio 004 – 2024 Piscícola............................................. 59 

Figura 49. Visita Empresa Hocol S.A. a la Estación Piscícola de Lorica, realizada en el 

marco del Convenio 004 – 2024 Piscícola ..................................................................... 60 



  11 

Figura 50. Reunión Vipers LTDA en la Estación Piscícola de Lorica, realizada en el marco 

del Convenio 004 – 2024 Piscícola. ............................................................................... 60 

Figura 51. Capacitación de equipos Multiparámetros por la empresa SI Analytics, 

realizada en el marco del Convenio 004 – 2024 Piscícola............................................. 61 

Figura 52. Capacitación de equipos Multiparámetros y PH, realizada en el marco del 

Convenio 004 – 2024 Piscícola. .................................................................................... 61 

Figura 53. Visita Centro Educativo Bilingüe Campestre Maryar, realizada en el marco del 

Convenio 004 – 2024 Piscícola ..................................................................................... 62 

Figura 54. Segunda visita de seguimiento Empresa Urrá SA ESP en la Estación Piscícola 

de Lorica, realizada en el marco del Convenio 004 – 2024 Piscícola. ........................... 63 

Figura 55. Calibración y certificado de balanza analítica Estación CVS Lorica, realizada 

en el marco del Convenio 004 – 2024 Piscícola ............................................................ 64 

Figura 56. Charla virtual ARL SURA- Movilidad Segura, realizada en el marco del 

Convenio 004 – 2024 Piscícola. .................................................................................... 64 

Figura 57. Rangos promedios de parámetros fisicoquímicos monitoreados en Estación 

Piscícola de Lorica, realizadas en el marco del Convenio 004 – 2024 Piscícola ........... 67 

Figura 58. Toma de variables fisicoquímicas en estanques de la Estación Piscícola de 

Lorica, realizadas en el marco del Convenio 004 – 2024 Piscícola ............................... 67 

 

  



  12 

 

LISTA DE TABLAS 

Tabla 1. Porcentaje de entregas mensuales realizadas para repoblamiento y fomento, en 

el marco del Convenio 004 – 2024 Piscícola. ................................................................ 37 

Tabla 2. Entregas de alevinos de bocachico y cachama a la empresa URRÁ S.A E.S. P, 

realizadas en el marco del Convenio 004 – 2024 Piscícola. .......................................... 38 

Tabla 3. Entregas de alevinos realizadas hasta la fecha a la Empresa Urrá S.A E.S. P, 

en el marco del Convenio 004 – 2024 Piscícola. ........................................................... 38 

Tabla 4. Repoblamiento de alevinos de peces nativos en Áreas Protegidas del 

departamento de Córdoba, en el marco del Convenio 004 – 2024 Piscícola. ............... 43 

Tabla 5. Relación de repoblamientos en Frasquillo, Tierralta; realizados en el marco del 

Convenio 004 – 2024 Piscícola. .................................................................................... 44 

Tabla 6. Listado inicial de asociaciones del municipio de Sahagún con actividades 

relacionadas a temas piscícolas, en el marco del convenio 004-2024 Piscícola. .......... 46 

Tabla 7. Listado de asociaciones del municipio de Sahagún con talleres o asesorías 

realizadas, en el marco del convenio 004-2024 Piscícola. ............................................ 46 

Tabla 8. Relación de visitas de estudiantes con programa a fines a la piscicultura a la 

Estación Piscícola de Lorica, realizadas en el marco del Convenio 004 – 2024 Piscícola.

 ....................................................................................................................................... 49 

Tabla 9. Promedio de parámetros fisicoquímicos de estanques de la Estación Piscícola 

de Lorica, realizadas en el marco del Convenio 004 – 2024 Piscícola. ......................... 66 

 
  



  13 

1. INTRODUCCIÓN 
 
La acuicultura permite una producción viable a nivel de autoabastecimiento o comercial, 

basada en un número de organismos, mediante el manejo de sus ciclos de vida parciales 

o completos en el agua. El material de “semilla” (larvas y juveniles) se produce bajo 

condiciones controladas, a partir de la maduración de reproductores, eliminando así la 

necesidad de recolectar larvas o juveniles del medio ambiente. De una manera 

alternativa el productor puede adquirir la “semilla” de otros productores que la cultivan, 

evitando de este modo completar el ciclo productivo  (Thirunavukkarasu, 2023) 

 

También se suele considerar como acuicultura la práctica de “siembra” en ambientes 

naturales o artificiales con peces de alto valor para la pesca recreativa o comercial, 

especialmente cuando aún no se ha logrado manejar su ciclo de vida completo en 

condiciones de encierro de manera comercialmente viable. Para evitar confusiones, la 

(FAO, 2004), acuñó el término de “prácticas de semi-acuicultura” para referirse a esta 

actividad, que se basa en la siembra de individuos en estado larval o juvenil en cualquier 

cuerpo de agua adecuado. Además, para una mejor definición de estas prácticas, 

también se denominan “pesquerías basadas en cultivo”, cuando se originan a partir de la 

siembra de organismos acuáticos. Este enfoque contrasta con lo que aún se realiza con 

ciertas especies de alto valor comercial, cuyos ciclos de vida completos no se han 

cerrado a escala comercial (FAO, 2004). 

 

En 2022 y por primera vez en la historia, la acuicultura superó a la pesca de captura 

como principal productora de animales acuáticos. La producción acuícola mundial 

alcanzó la cifra sin precedentes de 130,9 millones de toneladas, de las cuales 94,4 

millones de toneladas corresponden a animales acuáticos, es decir, el 51 % de la 

producción total de animales acuáticos. El crecimiento de la acuicultura pone de 

manifiesto su capacidad para seguir contribuyendo a satisfacer la creciente demanda 

mundial de alimentos de origen acuático; no obstante, en el futuro la expansión y la 

intensificación deben dar prioridad a la sostenibilidad y beneficiar a las regiones y 

comunidades más necesitadas (FAO, 2024). 

 

La producción de la acuicultura colombiana presenta un comportamiento similar a las 

tendencias mundiales, pues desde el 2011 la producción de pescado proveniente de la 

acuicultura se ha mantenido al alza, alcanzando las 174.067 toneladas en 2020, que, 
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sumadas a las 5.284 toneladas de camarón producidos en cautiverio durante el mismo 

año, conformaron una producción total de más de 179.000 toneladas. En general, la 

producción de acuicultura en Colombia se concentra en diez departamentos, tres de los 

cuales se destacan por la producción de camarón (Bolívar, Nariño y Atlántico) y siete en 

lo que respecta a la producción de pescado, como lo son Huila, Meta, Tolima, Antioquia, 

Córdoba, Boyacá y Cundinamarca (Roca-Lanao B., 2022). 

 

En línea con lo anterior, la Corporación Autónoma Regional de los valles del Sinú y del 

San Jorge (CVS) y la Fundación Omacha, han contribuido, en los últimos 13 años 

afianzando y fortaleciendo el uso adecuado y sostenible del recurso piscícola, en las 

Estaciones piscícolas de los municipios de Lorica y Ayapel, a través del fomento de 

buenas prácticas y repoblamientos en diferentes áreas del departamento de Córdoba, 

evitando la extracción y sobreexplotación del recurso de su medio natural. 
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2. JUSTIFICACIÓN 
 
Los humedales son los ecosistemas más ricos y productivos del planeta, los cuales 

encierran en su funcionamiento y dinámicas, factores hidrológicos, geomorfológicos, 

químicos y biológicos de gran importancia, para el desarrollo sostenible y sustentable del 

territorio; e igualmente, las dinámicas económicas, sociales, culturales y políticas, que se 

generan alrededor de su uso y demanda (Naranjo, 1999). En Colombia existen Políticas 

Nacionales (Política para Humedales Interiores en Colombia, 2002; y la Política Nacional 

para la Gestión Integral del Recurso Hídrico, 2010), orientadas a la conservación, 

protección y manejo integral de los humedales y el recurso hídrico; especialmente hacia 

la toma de decisiones por organismos ambientales y gubernamentales, ante realidades 

territoriales de incidencia directa sobre los sistemas locales y regionales, ya que estos 

ecosistemas logran contribuir al desarrollo económico y social del territorio, así como se 

convierten en elementos determinantes en los procesos de ordenamiento y gestión 

ambiental (RAMSAR, 2018). 

Teniendo en cuenta lo anterior, la CVS y la Fundación Omacha, a través de los diferentes 

convenios de orden piscícola ejecutados en los últimos años, han desarrollado acciones 

que contribuyen a la conservación de diferentes humedales ubicados en Áreas 

Protegidas del departamento de Córdoba y uso sostenible de sus recursos naturales, 

así: a) actividades productivas de reproducción inducida bajo un medio controlado en la 

Estación Lorica, y mantenimientos y adecuaciones en diferentes municipios del 

departamento con fines de repoblamiento en cuerpos cenagosos. Los repoblamientos 

se realizan en sitios que cuentan con las condiciones necesarias (hábitat, recurso 

alimenticio, cadenas tróficas) para fortalecer las especies nativas en cuerpos de agua 

cenagosos (nichos ecológicos de las especies), ya que para el éxito del proceso se 

requiere mantener controladas y estables múltiples variables como temperatura, 

disponibilidad de alimento, O2 disuelto, salinidad, pH y luz, entre otros.  

Todo lo anterior con miras al fortalecimiento comunitario por medio del apoyo a cabildos 

indígenas y asociaciones totalmente constituidas, apoyo que busca fortalecer a 

pequeños productores piscícolas a través de donaciones de semillas de peces y fomento 

de cultivos sin extracción de peces del medio natural. 
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3. OBJETIVOS 
 

3.1. Objetivo General 
 
Aunar esfuerzos para la reproducción inducida de postlarvas y alevinos de peces nativos, 

con el objeto de repoblar el medio natural y fomentar la piscicultura comunitaria en el 

departamento de Córdoba. 

 

3.2. Objetivos Específicos  

 

▪ Producir 11.500.000 alevinos y postlarvas de peces nativos en las Estaciones 

Piscícolas de Lorica y Ayapel para apoyar el repoblamiento y la piscicultura 

comunitaria.  

 

▪ Realizar repoblamiento con alevinos de peces nativos en 5 Áreas Protegidas 

(DCS1 Ciénaga de Betancí, DCS Ciénaga de Corralito, DCS Ciénaga de Bañó, 

DRMI2 Complejo Cenagoso del Bajo Sinú, y DRMI Complejo de humedales 

Ciénaga de Ayapel), en el departamento de Córdoba. 

 

▪ Fortalecer el conocimiento de acuicultura a través de 10 talleres o asesorías 

técnicas dirigidas a comunidades del municipio de Sahagún, para promover el uso 

sostenible de los recursos hidrobiológicos. 

 

▪ Fortalecimiento de actividades económicas y productivas de comunidades de 

campesinos del municipio de Sahagún, a través de la entrega de 330.000 alevinos 

de peces (Bocachico y Cachama). 

 

▪ Apoyar 30 estudiantes adscritos a programas afines a la piscicultura, mediante la 

realización de prácticas o actividades que permitan fortalecer el conocimiento 

adquirido durante su formación académica. 

 

 

 

 
1 Distrito de Conservación de Suelos 
2 Distrito Regional de Manejo Integrado 
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4. METODOLOGÍA 
 

4.1. Producción masiva de larvas y alevinos 
 
Actualmente la Fundación Omacha se encuentra desempeñando labores piscícolas en 

convenio con la CVS, para fines de producción masiva de larvas y alevinos. 

 

Para el desarrollo de dicho Convenio, se realizan las siguientes actividades en campo 

para la reproducción de peces: 

- Limpieza de estación 

- Secado, limpieza, encalado y desinfección del estanque 

- Llenado de estanque  

- Pestañeo de estanque 

- Siembra de larvas 

- Cosecha de alevinos  

   

4.1.1. Producción de alevinos y post larvas de peces nativos  

 

Este proceso requiere de un manejo y selección de reproductores que cumplan con los 

requerimientos necesarios para la inducción hormonal para ser llevados al laboratorio y 

realizar todo el ciclo de reproducción:  

- Pesaje 

- Dosificación de hormona 

- Desove 

- Incubación y adsorción del saco vitelino 

- Larvicultura 

- Siembra 

- Cosecha de alevinos  

 

Posterior a la cosecha de alevinos, se realiza la distribución su distribución a las 

diferentes áreas en un plazo de treinta días. 

 

4.1.1.1. Manejo y selección de reproductores 

En el manejo y selección de reproductores se tienen en cuenta muchos factores externos 

de los peces en este caso (machos y hembras), con unas características específicas de 
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maduración para hembras (enrojecimiento de las aletas, abultamiento del abdomen y 

dilatación de la papila urogenital), y machos (enrojecimiento de las aletas). En machos 

cuando se detecta esta condición se realiza una breve presión abdominal (espermiación) 

para conocer el grado de maduración. (semen de color blancuzco lechoso). Para la 

inducción el espécimen debe estar en el estadio III (semen blancuzco lechoso) del 

periodo reproductivo acto para la inducción (Figura 1,Figura 2).  

 
Figura 1. Imagen de espécimen de bocachico, macho maduro en Estadio III, en evaluación de maduración realizada en el marco del 

Convenio 004 – 2024 Piscícola 

 
Figura 2. Imagen de espécimen de bocachico, hembra madura en Estadio III, en evaluación de maduración realizada en el marco 

del Convenio 004 – 2024 Piscícola. 

Los reproductores son trasladados al laboratorio, se hace la selección de machos y 

hembras para clasificarlos en albercas diferentes.  

 

Las albercas cumplen con las condiciones ambientales requeridas para la especie 

(calidad de agua, temperatura, oxígeno disuelto y recambio de agua contante) para 

garantizar el éxito del proceso de reproducción.  Estas condiciones son monitoreadas 

realizando toma de datos de las variables antes mencionadas. En cuanto al recambio de 

agua se realiza frecuentemente, en medio de los procesos piscícolas.  
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4.1.1.2. Inducción hormonal 

 

Es realizada con hormona EPC (Extracto Pituitario de Carpa) con el fin de estimular en 

los peces reofíilcos, el proceso de ovogénesis y espermatogénesis para que los ovocitos 

y espermatozoides sean liberados. Previo a la inducción se hacen los cálculos 

correspondientes a cada individuo para hallar la dosis correspondiente de hormona a 

suministrar (Figura 3).  

 
Figura 3. Proceso de Inducción hormonal realizada en el marco del Convenio 004 – 2024 Piscícola. 

El cálculo de la dosis hormonal se realiza con el peso de los individuos y la sumatoria es 

multiplicada por la constante, que, en el caso de las hembras es de 7 mg (León, 2001); 

(Bernuy, 2023), como se muestra a continuación. 

 

- Peso unitario: (300+300+300+300) = 1. 200 kg * 7 mg = 8.400 mg 

o Sumatoria de peces = 1. 200 kg: de 4 individuos (hembras) 

o Constante de la hormona para hembras = 7 mg 

o Dosis calculada = 8.400 mg  

 

Según la literatura, se suministran dos dosis de hormona, para el caso de las hembras 

la hora a suministrar es del interés o facilidad de manejo. La primera dosis se suministra 

a la 6pm que corresponde del 5% al 10% de la hormona a suministrar, este porcentaje 

varía según el estado del abdomen: 

 

- Abdomen muy blando - Alta maduración: se disminuye la dosis al 5% para evitar 

el desove precoz 

- Abdomen semi blando: 10% de la dosis 

 



  20 

La segunda dosis se suministra 12 horas después de aplicar la primera dosis, que en 

este caso fue a las 6am, que corresponde del 90% al 95% de la solución de EPC 

(Extracto Pituitario de Carpa) (Bernuy, 2023).   

 

- Cálculo de primera dosis: 8.400 * 10% = 840 mg  

- Cálculo segunda dosis: 8.400 * 90% = 7.560 mg  

Para la inducción hormonal en machos se requiere una única dosis que es estipulada 

con una constante de 4 mg /kg (Bernuy, 2023); sin embargo, en la Estación de Lorica se 

ha estado manejando con el valor de las hembras que es de 7 mg /kg, debido a que se 

realizan reproducciones semi – naturales y machos no estaban respondiendo al estímulo 

antes de 4 o 5 horas y las hembras estaban desovando solas, dando como resultado 

ovocitos sin fecundar.  

- Dosis única Macho: (300 kg * 8 peces) = 2.400 kg * 𝟕 mg = 16.800 mg /kg 

o Sumatoria de todos los peces = 2.400 mg /kg 

o Cantidad de hormona a inducir = 16.800 mg /kg 

4.1.1.3. Desove e incubación  

 

En la estación piscícola de Lorica se realizan reproducciones semi-naturales, lo que 

indica que se cuenta con una pileta o alberca adecuada con una corriente de agua 

continua lo que simula la corriente de un rio. En esta se liberan los ejemplares ya 

inducidos hormonalmente para que realicen su cortejo, el cual dura al alrededor de 

cuatro horas. Cuando los huevos se encuentran bien hidratados y la mayor parte de los 

peces han desovado se procede a la recolección. Para esto se utiliza una malla de tela 

muselina que deja pasar el fluido y retiene los huevos, luego se procede a la incubación 

para dar espera a la eclosión en un periodo de 12 horas en condiciones favorables 

(Figura 4). 
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Figura 4. Recolección de huevos en una de las piletas de la Estación Piscícola de Lorica, realizada en el marco del Convenio 004 – 

2024 Piscícola. 

La absorción del saco vitelino o reserva lipídica es reabsorbida por el pez luego de pasar 

48 horas y es trasportado a los estanques para el proceso de alevinaje. Este proceso se 

realiza para las especies reofílicas en este caso Prochilodus magdalenae (bocachico). 

 

La incubación se realiza en piletas redondas que cuentan con una salida de agua 

regulada según la necesidad del nivel de la mismas, se maneja un volumen promedio 

de 12 a 16 litros de huevos hidratados por incubadoras (Figura 5). Esta cuenta con una 

aireación contante que mantiene los huevos suspendidos en la columna de agua y un 

recambio constante a la hora de eclosionar, lo que nos garantiza que la supervivencia 

de la eclosión sea mayor del 65%. Esto requiere de un monitoreo contante de las 

incubadoras que certifiquen que la especie cuenta con los parámetros y calidad de agua 

para la especie. Las especies que se vienen trabajando en estas incubadoras son 

Prochilodus magdalenae (bocachico) y Colossoma macroporum (cachama) presentando 

una alta supervivencia entre el 60% al 80% en condiciones favorables (Figura 6). 

 
Figura 5. Huevos fertilizados durante un proceso de desove e incubación, realizado realizada en el marco del Convenio 004 – 2024 

Piscícola 



  22 

 

Figura 6. Incubadoras circulares de la Estación Piscícola de Lorica, utilizada para diferentes procesos en el marco del Convenio 
004 – 2024 Piscícola. 

4.1.1.4. Larvicultura y siembra de larvas en estanque 

 
Los procesos de eclosión y absorción del vitelo se realizan en las mismas piletas para 

disminuir la manipulación de larvas, al transcurrir las 48 horas de haber eclosionado, las 

larvas son transportadas a los estanques en tierra, donde se suministra alimento 

concentrado (mojara 38% proteína) que garantice un óptimo crecimiento. Este es 

suministrado dos veces al día hasta finalizar el ciclo de Larvicultura (Figura 7). 

 

Figura 7. Procesos de eclosión y adsorción del saco vitelino, realizados en el marco del Convenio 004 – 2024 Piscícola. 

Los estanques cuentan con una profundidad óptima de 1,5 m para un mayor manejo 

(estratificación de la columna de agua y mejor captura). En estos estanques se maneja 

una densidad de siembra que va de 150 a 400 larvas por metro cuadrado hasta 

alevinaje. Previo a la siembra los estanques son secados y encalados para eliminar 

organismos no deseados en el cultivo con una relación de 100 a 200gr /m2 (Figura 8). 
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Figura 8. Aclimatación y siembra de larvas realizadas en el marco del Convenio 004 – 2024 Piscícola. 

4.1.1.5. Alimentación exógena 

 
Esta se suministra para satisfacer las necesidades requeridas por los organismos y para 

que tengan un óptimo crecimiento, todo individuo requiere un mayor grado de proteína 

en su periodo de crecimiento. Los primeros días de siembra se suministra alimento 

mojara (45%) en polvo, posteriormente se disminuye la proteína puesto que el pez no la 

requiere, hasta llegar a una proteína de (38%). Este alimento es llevado a un molino 

para disminuir el tamaño de la partícula debido a que el tamaño es superior al requerido 

por la especie (Figura 9). 

 
Figura 9. Alimentación exógena (mojara 38%) suministrada dos veces al día en las Estaciones Piscícolas, en el marco del 

Convenio 004-2024 Piscícola. 

4.1.1.6. Muestreos y cosecha 

 
Este proceso se lleva a cabo con el fin de monitorear como está el cultivo y registrar 

variables y datos de supervivencia, tamaño de los especímenes, cantidad, estado de 

los peces (Figura 10). Este se realiza 15 días después de haber sembrado las larvas. 

Cuatro días previo a la cosecha se realiza un muestreo durante 25 a 30 días para ver 

si cuentan con la talla mínima requerida (2,5cm) para realizar los repoblamientos en 
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áreas protegidas y la distribución a las asociaciones. Los alevinos son capturados con 

un trasmallo de ojo de maya muy pequeña que impida el paso de los mismos y no 

sea alterado o maltratado el animal. Luego de la cosecha son colectados en tanques 

y trasportados al laboratorio (Figura 11). 

 
Figura 10. Muestreo alevinos de la especie Prochilodus magdalenae (bocachico) realizado en el marco del Convenio 004-2024 

Piscícola. 

 
Figura 11. Muestreo alevinos de la especie Colossoma macropomum (cachama) realizado en el marco del Convenio 004-2024 

Piscícola. 

4.1.1.7. Cuarentena o sitio de reposo 

 

Luego de la captura, los peces son trasladados al laboratorio donde se depositan en 

unas piletas rectangulares que están equipadas con (aireación contante y flujo de agua). 

Luego de terminar el traslado de los alevines se procede a sifonado las piletas para 

extraer el material vegetal, lodo y otros elementos en el fondo de la misma que altere la 

calidad del agua. Este sifonado se realiza dos veces al finalizar la pesca, pasadas cuatro 

a seis horas después para retirar las heces de los peces. Al finalizar este proceso se le 

suministran dos libras de sal a cada pileta para evitar organismos invasores como los 

hongos. Estos organismos tienen un tiempo de 12 a 16 horas para liberar todo el 
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alimento que se encuentra en el tracto digestivo y no causar irregularidades en el 

traslado (Figura 12).  

 
Figura 12. Alevinos de bocachico en cuarentena, sifonado y recambio constante de agua, realizados en el marco del Convenio 004-

2024 Piscícola. 

4.1.1.8. Conteo volumétrico 

 
Este proceso se realiza mediante conteo de individuos y luego se lleva a un colador, en 

base a ese volumen se realizar el despacho de alevines, este conteo se realiza según 

su tamaño. Esto facilita el despacho a la hora de distribuir los peces en las bolsas de 

empaque. Con este método de conteo se estima el total de peces (Figura 13  

 

Figura 13. Conteo volumétrico realizados en el marco del Convenio 004-2024 Piscícola. 

Este procedimiento se realiza en una bolsa plástica resistente de 13cm x 25cm y calibre 

2,5 que garantizan el transporte de los alevinos. Esta bolsa en su interior ocupa una 

parte de agua y tres de oxígeno. La bolsa tiene la capacidad de mantener los peces 

durante un largo periodo. Posterior al empaque se hace un re empaqué que facilita la 

manipulación y disminuye el daño de la misma. Al finalizar el empaque son etiquetadas 

con la cantidad de peces en despacho (Figura 14). 
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Figura 14. Empaque y distribución de alevinos, realizados en el marco del Convenio 004-2024 Piscícola 

4.2. Repoblamiento de larvas y alevinos de peces nativos en Áreas Protegidas del 
departamento de Córdoba 

 
En la actividad pesquera se ha venido reportando año tras año un aumento de captura 

del P. magdalenae (bocachico) y la disminución de las tallas de captura, que implica que 

se está ejerciendo una presión pesquera indiscriminada sobre la especie hasta el punto 

de ser reportada en el “Libro Rojo de Peces dulceacuícolas de Colombia” (Mojica, Usma, 

& Lasso, 2012) donde se encuentran las especies en amenaza de extinción. Este pez 

esta entre los tres primeros puestos a nivel pesquero, encontrando la gran mayoría de 

las capturas por debajo de la madures gonadal y es una de las especies en la pesca 

dulceacuícola con mayor demanda en la cuenca del rio Sinú. Es importante resaltar que 

esta especie ha sido afectada por la construcción de la hidroeléctrica URRÁ, por lo que 

los procesos de repoblamiento ejecutados en el marco de este convenio son una medida 

de mitigación que contribuye a la conservación de especies reofílicos en las Áreas 

Protegidas del departamento de Córdoba.  

Dichos procesos vinculan a las comunidades como veedores de los recursos pesqueros. 

Para ello se realiza un modelo de visitas técnicas y evaluación de los sitios (ciénagas y 

humedales del departamento) que cumplan con las condiciones necesarias (calidad de 

agua, espejo de agua libre de micrófitos y área requerida por densidad de individuo) para 

su repoblamiento. Dentro del convenio, la CVS realiza mesas de trabajos con las 

comunidades cercanas a las Áreas Protegidas para integrar a los pescadores 

artesanales. 

4.3. Fortalecimiento del conocimiento de acuicultura mediante la promoción del uso 
sostenible de los recursos hidrobiológicos 

 
Colombia está catalogada como uno de los países con mayor oferta hídrica del mundo, 

e indudablemente la disponibilidad del recurso agua es absolutamente determinante para 

el desarrollo de la acuicultura. Las regiones naturales corresponden casi exactamente 

con las grandes cuencas o macro-cuencas hidrográficas del país. La vertiente del Caribe 
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es la más importante, pues agrupa el mayor porcentaje de la actividad económica, social 

e industrial del país; esta vertiente está compuesta por las cuencas de los ríos 

Magdalena, la cual atraviesa el país de sur a norte, ocupando una superficie de 257.000 

km y en ella habita el 70% de la población del país y Sinú, con una extensión de 14.000 

km, siendo esta cuenca una de las más fértiles de Colombia (AUNAP,2013).  

 

La acuicultura es una actividad dirigida a producir y engordar organismos acuáticos 

(FAO). Es un conjunto de técnicas, procedimientos, conocimientos y actividades que se 

encargan de la producción, el desarrollo y la comercialización de especies acuáticas, 

animales o vegetales, los cuales pueden pertenecer a aguas dulces, salobres o saladas 

(Morales, 2022). 

 

En Colombia esta actividad se lleva a cabo debido a la gran diversidad de especies con 

la que se cuenta, precisamente gracias a las diferentes zonas donde los recursos y los 

ecosistemas han permitido establecer el cultivo de especies hidrobiológicas, tales como: 

camarón, tilapia, trucha, carpa, cachama y bocachico.  De acuerdo a un artículo realizado 

por la AUNAP-Autoridad Nacional de Acuicultura y Pesca, podemos mencionar algunas 

cifras relevantes del sector de la acuicultura en Colombia: la acuicultura aporta alrededor 

de 57.756 empleos directos y 173.269 indirectos, Entre el 2012 y el 2021, la producción 

acuícola aumentó el 116,16%, pasando de 89.064 toneladas a 192.521 toneladas de 

productos como tilapia, trucha, cachama y camarón entre otras especies, entre otros 

(Morales, 2022). 

Según la FAO: “Desarrollo sostenible es la gestión y conservación de los recursos 

naturales y el cambio en la orientación tecnológica e institucional que asegure el alcance 

y la continua satisfacción de las necesidades humanas para las generaciones actuales y 

futuras. Tal desarrollo sostenible conserva la tierra, el agua, los recursos genéticos de 

plantas y animales, no degrada el medio ambiente, es técnicamente adecuado, 

económicamente viable y socialmente aceptable”. 

Para lograr un uso sostenible de los recursos y fortalecer del conocimiento de la 

acuicultura es importante conocer los impactos ambientales que esta actividad provoca, 

así como las ventajas y beneficios que otorga, las cuales van directamente relacionadas 

en gran medida de la especie, el método de cultivo, la densidad, el tipo de alimentación, 

las condiciones hidrográficas y entre otros (RABASSÓ), por lo anterior se vienen 

desarrollando actividades encaminadas reforzar los recursos piscícolas, teniendo en 

cuenta las buenas prácticas.  
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4.4. Apoyo a estudiantes de programas afines a la piscicultura, mediante actividades 
académicas que permitan fortalecer su formación 

 
Los procesos educativo-ambientales promueven la aplicación del conocimiento para la 

comprensión y transformación de las realidades de los estudiantes y contribuyen al 

fortalecimiento de las competencias científicas y ciudadanas.  

 

La Educación Ambiental busca procurar cambios individuales y sociales en la población 

colombiana, proporcionando la información y los conocimientos necesarios para adquirir 

conciencia acerca de los problemas del ambiente, creando sentido de responsabilidad, 

motivación, pertenencia y compromiso para trabajar mancomunadamente en la 

búsqueda incansable de soluciones y en la construcción de una identidad ambiental que 

exprese en los recursos naturales la alternativa más viable para mejorar la calidad de 

vida en el país (Carrillo, 2019). 

 

Al promover la conciencia ambiental y la adopción de prácticas académicas sostenibles, 

la educación ambiental contribuye a mejorar la calidad de vida de las personas y a 

proteger los recursos naturales en el ámbito local (Unidades, 2023), en este caso la 

formación de futuros profesionales encaminados a temas piscícolas y sus prácticas les 

proporcionan conceptos básicos que generan conocimientos a mediano y largo plazo en 

su desarrollo tanto profesional como personal.  

 

Desde hace años en el marco de los objetivos propuestos del Convenio, se vienen 

apoyando a estudiantes de programas afines a la piscicultura mediante recorridos 

guiados por las instalaciones, campo y laboratorio, dando a conocer procesos y técnicas 

empleadas en la producción piscícola. 

 

4.5. Mantenimiento de instalaciones e infraestructura en las estaciones piscícolas  
 
Para lograr los objetivos de producción piscícola de las especies de peces es importante 

tener en cuenta que el mantenimiento preventivo de infraestructura y equipos hace parte 

de las gestiones de mejoras que contribuyen al aumento de la vida útil de estos. Por tal 

motivo para el desarrollo de las actividades piscícolas en estas Estaciones Piscícolas de 

la CVS, frecuentemente se llevan a cabo mantenimientos, revisiones y arreglos de áreas 

y equipos utilizados en dichas actividades, las cuales se describen detalladamente más 

adelante.  
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4.6.  Monitoreo de variables fisicoquímicas en los estanques de la Estación piscícola 
Lorica CVS 

 
Este proceso se realiza con el fin de monitorear las variables de los parámetros 

fisicoquímicos de un cuerpo de agua y como se están comportando estas variables como 

pH, OD y Temperatura (°C), siendo estos unos de los más importantes que regulan otras 

variables que se encuentran en el agua. 
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5. RESULTADOS 
 

5.1. Producción masiva de larvas y alevinos  
 

El esfuerzo permanente que se realiza en la Estación Piscícola de la CVS en Lorica, 

garantiza un plantel de reproductores reofílicos de bocachico y cachama. Para 

garantizar el pie de fuerza de las primeras inducciones hormonales que garantizó las 

primeras reproducciones y las entregas durante todo el ciclo.  

 

A la fecha, en el marco del Convenio de asociación No. 004 – 2024 se han realizado 48 

reproducciones de P. magdalenae (bocachico) con inducciones hormonales a 2.199 

machos y 1.729 hembras. La diferencia notoria de los reproductores se debe a la 

relación de macho - hembra (1 - 2) para garantizar una alta fecundidad durante el cortejo 

o desove (Figura 15), ya que los peces liberan los gametos masculino y femenino en el 

agua para que ocurra la fertilización. La estimulación se realizó con la hormona EPC 

para que sean liberado los gametos de ambos parentales.  

 

El total de hembras que no respondieron al estímulo hormonal fue de 113, debido a 

obstrucción del conducto reproductor o la irritación de la pupila urogenital que impide el 

paso de ovocitos. 

 

  

Figura 15. Inducción hormonal mensual realizada a especímenes de la especie P. magdalenae (bocachico) en el marco del 
Convenio 004 – 2024 Piscícola. 

De la especie C. macropomum (cachama) se han realizado nueve inducciones 

hormonales con 22 hembras y 43 machos de la especie. Entre tanto en dos de estas 
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inducciones el ciclo reproductivo no se pudo completar por posibles patógenos que 

afectaron la sobrevivencia de las larvas.  

.  

El método empleado en el desove de cachama es en húmedo, evitando la manipulación 

excesiva en la especie (Figura 16). 

 

  

Figura 16. Inducción hormonal mensual realizada a especímenes de la especie C. macropomum (cachama) en el marco del 
Convenio 004 – 2024 Piscícola. 

5.1.1. Producción y numero de huevos 

 
En el proceso reproductivo se ha obtenido un total 1.992 litros de huevos, que 

corresponde a un total de 51.455.000 huevos hidratados de la especie P. magdalenae 

(bocachico), observándose en los meses de julio y agosto una alta fecundidad y desove. 

Estos los meses de mayor índice reproductivo coinciden con la época de subienda de las 

especies reofílicas (Doria-González MA, 2021). Cabe resaltar que en el mes de junio hay 

menos reproducción que en el mes de julio y se reporta una alta fecundidad y desove 

durante la inducción hormonal (Figura 17). 
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Figura 17. Producción de huevos por mes de la especie P. magdalenae (bocachico) obtenida en el marco del Convenio 004 2024 
Piscícola. 

A la fecha se han realizado nueve reproducciones hormonales de C. macropomum 

(cachama) siendo septiembre y octubre los meses con mayor índice de estímulo 

hormonal y un volumen de 215 litros de huevos hidratados, con un total de 5.078.000 

huevos hidratados, con procesos exitosos de desove, fertilidad y eclosión más altos en 

el mes de septiembre. 

 

Todas las reproducciones se realizaron en húmedo, que consiste en liberar parentales 

en piletas acondicionadas con condiciones de corriente similares a las del rio para que 

desarrollen un estímulo. La reproducción se da de manera espontánea y sin 

manipulación para que ambos liberen los sus gametos en el agua (Figura 18). 

  
Figura 18. Producción de huevos por mes, especie C. macropomum (cachama) obtenida en el marco del Convenio 004 2024 

Piscícola 
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El porcentaje promedio de fertilización 77,9% y eclosión fue de 71.1%, reportando 

valores muy altos con respecto a la época de reproducción de la especie reofílicas. Es 

de gran importancia tener en cuenta una calidad de agua con baja turbidez y metales 

pesados que afecta el buen uso de todo el proceso reproductivo de las especies, 

reportando un índice de desove esperado según la época del año. Siendo el mes de 

junio con mayor producción de huevos, que coincide con la época de subienda de los 

peces. De las especies P. magdalenae (bocachico) siendo similar para la C. 

macropomum (cachama) (Figura 19). 

  
Figura 19. Producción de huevos por mes de las especies P. magdalenae (bocachico) y C- macropomum (cachama) en el marco del 

Convenio 004 – 2024 Piscícola. 

Las instalaciones la CVS de la Estación Piscícola de Lorica cuentan con un total de 56 

estanques, 36 de ellos habilitados y distribuidos de la siguiente manera.  

- Sectores A (5,6,8, 9), B (2,3,4,5,6,7,8), C (2,3,4,5,6,7,8, 9), D (1,2,3,4,5,6,7,8,9) 

se encuentran habilitados para el proceso de Larvicultura y alevinaje 

- Sectores A (1,2,3,4,7, 10), B (1) y C (1) se encuentran los reproductores de 

bocachico y cachama.  

 

Todos los estanques están identificados con letras en un respaldo para garantizar un 

buen proceso.  

 

En 2024 se ha logrado sembrar un total de 17.815.144 larvas de bocachico, en 61 

estanques y un total de 1.391.056 larvas sembradas en 6 estanques que corresponde 

para la especie de cachama, en donde se produce el material biológico para el ciclo de 

alevinaje (Figura 20,Figura 21). 
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Figura 20. Estanques sembrados con P. magdalenae (bocachico) en el marco del Convenio 004 – 2024 Piscícola. 

 
 

 

Figura 21. Estanques sembrados con C. macropomum (cachama) en el marco del Convenio 004 – 2024 Piscícola. 

 
5.1.2. Entregas 

 
A la fecha se ha entregado un total 9.743.700 de postlarvas y alevinos, de los cuales 

4.786.700 son alevinos de bocachico y 4.000.000 de postlarvas para el programa de 

repoblamiento (Figura 22), en el programa de fomento se tiene un total de 957.000 donde 

235.000 son alevinos de cachama y 722.000 de bocachico (Figura 23) (Anexo. Actas de 

entrega). 
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Figura 22. Entrega de alevinos de bocachico, programa repoblamiento en Puerto Frasquillo, Tierralta, Córdoba; realizada en el 
marco del Convenio 004 2024 Piscícola. 
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Figura 23. Entrega de alevinos de cachama, programa fomento para comunidades, realizada en el marco del Convenio 004 2024 
Piscícola. 

En el mes de julio se realizaron siete entregas con un total 1.749.200 alevinos, de las 

cuales 1.677.200 son bocachico en calidad de repoblamiento y tres entregas en calidad 

de fomento con un total 72.000 alevinos de cachama. 

 

En agosto se realizaron diecinueve entregas con 1.837.200 alevinos y 1.500.000 de 

postlarvas, de los cuales 3.135.200 en calidad de repoblamiento y en calidad de fomento 

202.000 alevinos, de los cuales 4.000 son de cachama y 158.000 de bocachico. 

  

En el mes de septiembre se realizaron veinticinco entregas con 1.501.300 alevinos y 

1.000.000 de postlarvas de bocachico, de las cuales 2.174.300 fueron destinado en 

calidad de repoblamiento y 327.000 en calidad de fomento distribuidos así, bocachico 

con un total 326.000 y cachama con una entrega de 1.000 alevinos. 

 

Para el mes de octubre se han realizado veintidós entregas con un total de 2.156.000, 

donde 300.000 corresponde a alevinos y 1.500.000 a postlarvas de bocachico para 



  37 

repoblamiento, 356.000 para el programa de fomento, distribuidos en especies de 

bocachico con 238.000 y 118.000 para la especie de cachama.  

 

El número de entregas por el programa de fomento se han realizado una entrega total de 

957.000 alevinos de las especies bocachico y cachama, para el programa de 

repoblamiento se ha entregado a la fecha un total de 8.786.700 bocachico entre 

postlarvas y alevinos de bocachico. Con una entrega general del cumplimiento del 

convenio de 9.743.700 entre cachama y bocachico, lo cual nos da en porcentaje un 82% 

de la entrega total del convenio (Tabla 1), (Figura 24) 

 
Tabla 1. Porcentaje de entregas mensuales realizadas para repoblamiento y fomento, en el marco del Convenio 004 
– 2024 Piscícola. 

MES FOMENTO  REPOBLAMIENTO  TOTAL  % 

Julio 72.000 1.677.200 1.749.200 15 

Agosto 202.000 3.135.200 3.337.200 28 

Septiembre 327.000 2.174.300 2.501.300 21 

Octubre 356.000 1.800.000 2.156.000 18 

Total 957.000 8.786.700 9.743.700 82 

 

 

 

Figura 24. Entregas mensuales realizadas para los programas de repoblamiento y fomento, en el marco del Convenio 004 – 2024 
Piscícola. 
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5.1.2.1. Entregas URRÁ S.A. E.S.P.  

 
Se han realizado las entregas correspondientes del convenio interadministrativo entre la 

empresa Urrá S.A. E.S.P y la CVS, con el 100,2% de la meta establecida para alevinos 

de bocachico para el programa de repoblamiento, un 92% para la entrega de postlarvas. 

Con un 56% para la entrega fomento de cachama y 39,5% para la entrega de fomento 

de bocachico, con un total entregado porcentual de 91,9% para las metas establecidas. 

(Tabla 2) (Tabla 3). 

Tabla 2. Entregas de alevinos de bocachico y cachama a la empresa URRÁ S.A E.S. P, realizadas en el marco del Convenio 004 – 
2024 Piscícola. 

  Bocachico Postlarvas Cachama (F) Bocachico (F) Total 

Meta 4.350.000 4.350.000 400.000 423.110 9.523.110 

Entregado 4.356.700 4.000.000 224.000 167.000 8.747.700 

Faltan -6.700 350.000 176.000 256.110 775.410 

% 100,2 92,0 56,0 39,5 91,9 

 

Tabla 3. Entregas de alevinos realizadas hasta la fecha a la Empresa Urrá S.A E.S. P, en el marco del Convenio 004 – 2024 
Piscícola. 

N° 

Entrega 
Fecha 

PROGRAMA 

(Fomento 

/Repoblamiento) 

ESPECIE (nombre 

vulgar y científico) 
DESTINO MUNICIPIO CANTIDAD 

ENTIDAD 

(asociacion, 

beneficiario o 

proyecto) 

1 4-jul-24 Repoblamiento Bocachico 

(Prochilodus 

magdalenae) 

Puerto 

Frasquillo 

Tierralta 387.100 Empresa URRÁ 

S.A E.S.P 

2 11-jul-24 Repoblamiento Bocachico 

(Prochilodus 

magdalenae) 

Puerto 

Frasquillo 

Tierralta 420.000 Empresa URRÁ 

S.A E.S.P 

3 18-jul-24 Repoblamiento Bocachico 

(Prochilodus 

magdalenae) 

Puerto 

Frasquillo 

Tierralta 450.100 Empresa URRÁ 

S.A E.S.P 

4 18-jul-24 Fomento Cachama negra 

(Colossoma 

macropomum) 

Tierralta Tierralta 32.000 Empresa URRÁ 

S.A E.S.P 

5 18-jul-24 Fomento Cachama negra 

(Colossoma 

macropomum) 

El playón, 

San 

Sebastian, 

Purisima 

Lorica, 

Purísima 

20.000 Asprocig 

6 26-jul-24 Repoblamiento Bocachico 

(Prochilodus 

magdalenae) 

Puerto 

Frasquillo 

Tierralta 420.000 Empresa URRÁ 

S.A E.S.P 

7 26-jul-24 Fomento Cachama negra 

(Colossoma 

macropomum) 

San 

Sebastián- 

Purísima 

Lorica, 

Purísima 

20.000 Asprocig 
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8 1-ago-24 Repoblamiento Bocachico 

(Prochilodus 

magdalenae) 

Puerto 

Frasquillo 

Tierralta 403.900 Empresa URRÁ 

S.A E.S.P 

9 1-ago-24 Fomento Cachama negra 

(Colossoma 

macropomum) 

Tierralta Tierralta 4.000 Empresa URRÁ 

S.A E.S.P 

10 9-ago-24 Repoblamiento Bocachico 

(Prochilodus 

magdalenae) 

Puerto 

Frasquillo 

Tierralta 406.000 Empresa URRÁ 

S.A E.S.P 

11 9-ago-24 Fomento Bocachico 

(Prochilodus 

magdalenae) 

    50.000 Empresa URRÁ 

S.A E.S.P 

12 15-ago-

24 

Repoblamiento Bocachico 

(Prochilodus 

magdalenae) 

Puerto 

Frasquillo 

Tierralta 420.000 Empresa URRÁ 

S.A E.S.P 

13 22-ago-

24 

Repoblamiento Bocachico 

(Prochilodus 

magdalenae) 

Puerto 

Frasquillo 

Tierralta 405.300 Empresa URRÁ 

S.A E.S.P 

14 27-ago-

24 

Fomento Cachama negra 

(Colossoma 

macropomum) 

Tierralta Tierralta 40.000 Empresa URRÁ 

S.A E.S.P 

15 30-ago-

24 

Repoblamiento Postlarva Bocachico 

(Prochilodus 

magdalenae) 

Puerto 

Frasquillo 

Tierralta 1.500.000 Empresa URRÁ 

S.A E.S.P 

16 5-sep-24 Repoblamiento Postlarva Bocachico 

(Prochilodus 

magdalenae) 

Momil Momil 1.000.000 AMECPEN 

17 12-sep-

24 

Repoblamiento Bocachico 

(Prochilodus 

magdalenae) 

Puerto 

Frasquillo 

Tierralta 336.600 Empresa URRÁ 

S.A E.S.P 

18 12-sep-

24 

Fomento Bocachico 

(Prochilodus 

magdalenae) 

Chimá Chimá 7.000 Agropecuarios y 

pescadores de 

Chimá 

19 19-sep-

24 

Repoblamiento Bocachico 

(Prochilodus 

magdalenae) 

Puerto 

Frasquillo 

Tierralta 350.000 Empresa URRÁ 

S.A E.S.P 

20 19-sep-

24 

Fomento Bocachico 

(Prochilodus 

magdalenae) 

Tierralta Tierralta 25.000 Empresa URRÁ 

S.A E.S.P 

21 19-sep-

24 

Fomento Bocachico 

(Prochilodus 

magdalenae) 

Momil Momil 5.000 ASOMOMIL 

22 26-sep-

24 

Repoblamiento Bocachico 

(Prochilodus 

magdalenae) 

Puerto 

Frasquillo 

Tierralta 357.700 Empresa URRÁ 

S.A E.S.P 

23 26-sep-

24 

Fomento Cachama negra 

(Colossoma 

macropomum) 

Puerto 

Frasquillo 

Tierralta 1.000 Empresa URRÁ 

S.A E.S.P 
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24 10-oct-

24 

Fomento Bocachico 

(Prochilodus 

magdalenae) 

Tierralta Tierralta 68.000 Empresa URRÁ 

S.A E.S.P 

25 10-oct-

24 

Fomento Cachama negra 

(Colossoma 

macropomum) 

Tierralta Tierralta 47.000 Empresa URRÁ 

S.A E.S.P 

26 10-oct-

24 

Fomento Bocachico 

(Prochilodus 

magdalenae) 

Tierralta Tierralta 12.000 Empresa URRÁ 

S.A E.S.P 

27 10-oct-

24 

Fomento Cachama negra 

(Colossoma 

macropomum) 

Tierralta Tierralta 4.000 Empresa URRÁ 

S.A E.S.P 

28 17-oct-

24 

Fomento Cachama negra 

(Colossoma 

macropomum) 

Tierralta Tierralta 56.000 Empresa URRÁ 

S.A E.S.P 

29 21-oct-

24 

Repoblamiento  Postlarva Bocachico 

(Prochilodus 

magdalenae) 

Puerto 

Frasquillo 

Tierralta 1.500.000 Empresa URRÁ 

S.A E.S.P 

          Total general 8.747.700   

 
5.1.2.2. Repoblamiento de alevinos de peces nativos en Áreas Protegidas 

del departamento de Córdoba   

 
Se entiende por área protegida, un área definida geográficamente que es designada, 

regulada y administrada a fin de alcanzar objetivos específicos de conservación. Estas 

áreas contribuyen a la conservación de bosques, recursos naturales y áreas con 

significativa riqueza ecológica y paisajística, y garantizan la continuidad de servicios 

ecosistémicos y ambientales a la sociedad.  

El departamento de Córdoba tiene un sistema nacional de áreas protegidas (SINAP) 

registradas en el Registro Único Nacional de Áreas Protegidas (RUNAP) conformada por 

12 áreas protegidas de carácter regional. (CVS, Unidad de Planeación-Unidad SIG, 

2022). 

 

Dentro de las áreas protegidas propuestas para repoblar en la vigencia en el convenio 

piscícola tenemos las siguientes:  

 

COMPLEJO CENAGOSO DEL BAJO SINU: El Complejo Lagunar del Bajo Sinú con una 

extensión total de 42013 Hectáreas, se encuentra localizado en la parte norte del 

departamento de Córdoba, en la subregión bajo y medio Sinú, en la margen derecha del 

río Sinú, forma un ecosistema que puede clasificarse como estuario positivo, 

presentando un exceso de agua dulce y una alta producción orgánica. El complejo 

cenagoso es un determinante clave de la vida de los municipios que la rodean debido 
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principalmente a dos razones: su función amortiguadora del nivel del río en la época 

lluviosa, y el enriquecido entorno ecológico que se forma gracias al intercambio de aguas 

entre ecosistemas de tipo léntico (las lagunas) y lótico (el río), convirtiéndose en un 

hábitat que alberga gran variedad de fauna y flora. (CVS, Unidad de Planeación-Unidad 

SIG, 2022). 

 

CIENAGA DE BAÑÓ Y LOS NEGROS: Con una extensión aproximada de 1039 Ha, El 

Complejo Baño-Los Negros se localiza entre las poblaciones y corregimientos de Cotocá 

Arriba y Castilleral en el municipio de Lorica, sobre la margen izquierda del Río Sinú, en 

las cuencas La Caimanera y Baño.  De la cuenca de la Caimanera, se derivan una serie 

de características físicas importantes que condicionan y caracterizan, en definitiva, la 

subcuenca de la Ciénaga de Bañó, con diferentes dinámicas en el ámbito ecológico. Este 

ecosistema cumple con una serie de funciones ecológicas en el territorio, ofrecen 

recursos naturales para su supervivencia y sirven de sumidero para los residuos que 

estos generan, la importancia de este tipo de ecosistemas radica principalmente en que 

constituye un reservorio de agua natural, regulador del microclima en su área de 

influencia, de inundaciones y sequías y de hábitat para diversas especies de fauna y 

flora. (CVS, Unidad de Planeación-Unidad SIG, 2022). 

 

CIENAGA DE CORRALITO: Con una extensión de 1264 Ha, la ciénaga de Corralito, hace 

parte del corregimiento de Severá en el municipio de Cereté, Córdoba. Se ubica en la 

cuenca media del río Sinú, sobre su margen izquierda 54 km aguas arriba de su 

desembocadura, en la subcuenca del caño La Caimanera.  El humedal de Corralito se 

cataloga como un humedal palustre, con aguas permanentes que varían 

estacionalmente. Se puede caracterizar como una ciénaga dulce, que hace parte de un 

complejo de zonas inundables y zonas encharcables de carácter permanente y de 

régimen natural. Esta ciénaga se considera el último refugio de fauna y flora a nivel local 

y un sitio estratégico para las especies migratorias. (CVS, Unidad de Planeación-Unidad 

SIG, 2022). 

  

CIENAGA DE BETANCI: Con una extensión de 13415 Ha, la ciénaga de Betancí está 

ubicada en el departamento de Córdoba en la parte media de la cuenca del rio Sinú, se 

localiza sobre la margen derecha del río Sinú, en una depresión que lleva el mismo 

nombre y formada por las serranías de San Jerónimo y Abibe. El complejo está 

conformado por el caño Betancí, de recorrido sinuoso, con una extensión aproximada de 



  42 

27 km2, el cual comunica la ciénaga con el río Sinú. La ciénaga presenta 

aproximadamente 1.627 Ha, en espejo de agua y 974 has en zona de playones. Su área 

de escorrentía es bastante extensa por el aporte que hacen las quebradas Betancí, Las 

Flores, Aragón, La Manta, Manta Gordal y los arroyos Bijagual, Arroyon, León, 

Trementinal y el caño Betancí. La ciénaga de Betancí está clasificada, según la 

convención Ramsar, como un humedal del ámbito continental, de sistema palustrino 

estacional, lugar de paso de aves migratorias y hábitat natural de mamíferos, reptiles y 

otras especies hidrobiológicas. (CVS, Unidad de Planeación-Unidad SIG, 2022).  

 

COMPLEJO DE HUMEDALES DE AYAPEL: Con una extensión aproximada de 145512 

Ha, La Ciénaga de Ayapel se ubica en jurisdicción de municipio de Ayapel, departamento 

de Córdoba, en la planicie Atlántica del norte de Colombia. Este Sistema Cenagoso hace 

parte del macrosistema de humedales y zonas anegables de la Depresión Momposina, 

se ubica en la porción media inferior de la cuenca del Río San Jorge, el sistema incluye 

varios humedales menores y zonas de zapales o bañados, conectados a través de una 

compleja red de caños.  De acuerdo con el sistema de clasificación de tipos de 

humedales de la Convención Ramsar, Ayapel es un complejo de Humedales 

continentales que contiene los siguiente tipos de humedales: Deltas interiores (L), 

arroyos permanentes (M), arroyos estacionales, intermitentes e irregulares (N), lagos 

permanentes de agua dulce (O), lagos estacionales e intermitentes de agua dulce (P), 

pantanos, esteros, charcas permanentes de agua dulce (Tp), pantanos, esteros, charcas 

estacionales o intermitentes de agua dulce sobre suelos inorgánicos (Ts) y Turberas no 

arboladas (U). El área donde está ubicado el DRMI de Ayapel, se encuentra en una zona 

de transición bastante importan te desde el punto de vista ecosistémico al hallarse sobre 

las últimas estribaciones de la cordillera occidental y central, las cuales son corredores 

biológicos que en su extremo norte conforman nodos bióticos de gran importancia como 

los son La Serranía San Lucas y la Serranía de Paramillo. (CVS, Unidad de Planeación-

Unidad SIG, 2022). 

 

Hasta la fecha se han realizado 2 repoblamientos en Áreas protegidas del Departamento 

de Córdoba, con un total de 430.000 alevinos de bocachico sembrados en estos 

humedales, se ha contado con la participación de la comunidad en general y 

asociaciones (Tabla 4) (Figura 25). 
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Previo a las jornadas se realizaron los acercamientos correspondientes a las 

comunidades cercanas a las Áreas Protegidas propuestas para llevar a cabo los 

repoblamientos proyectados. 

 

Tabla 4. Repoblamiento de alevinos de peces nativos en Áreas Protegidas del departamento de Córdoba, en el marco del Convenio 
004 – 2024 Piscícola. 

Fecha PROGRAMA 
(Repoblamiento) 

ESPECIE (nombre vulgar 
y científico) 

DESTINO MUNICIPIO CANTIDAD ENTIDAD (asociacion, 
beneficiario o 

proyecto) 

4-sep-24 Repoblamiento Bocachico (Prochilodus 
magdalenae) 

Ciénaga de Momil, El 
Sapal 

Momil         130.000  ASOPRECGRAMC 

2-oct-24 Repoblamiento Bocachico (Prochilodus 
magdalenae) 

Ciénaga de Betancí Montería         300.000  Cabildo Indígena Zenú 

    
Total         430.000  

 

 

 

  

  

Figura 25. Repoblamiento de alevinos de peces nativos en Áreas Protegidas del departamento de Córdoba, en el marco del 
Convenio 004 – 2024 Piscícola. 

El Parque Nacional Natural Paramillo (PNN Paramillo) es la décima área protegida más 

grande del país, la importancia íctica de los ríos que nacen en el PNN Paramillo radica 

en el registro de 60 especies de peces endémicos, entre los más importantes el 

bocachico (P. magdalenae), el bagre pintado (Pseudoplatystoma Magdaleniatum), la 

dorada (Brycon Sinuensis), el jetudo (Ichthyoelephas longirostris), la doncella 
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(Ageneiosus Pordalis), la mojarra morruda (Geophagus Steindachneri), y la mojarra 

amarilla (Caquetaia Kraussi), entre otros (PNN, 2024). 

 

A la fecha se han realizado catorce (14) repoblamientos en total en el PNN Paramillo, en 

la zona de Frasquillo en el municipio de Tierralta, donde once (11) corresponden a 

4.356.700 alevinos de bocachico y tres (3) a 3.000.000 de postlarvas de bocachico (Tabla 

5) (Figura 26). 

Tabla 5. Relación de repoblamientos en Frasquillo, Tierralta; realizados en el marco del Convenio 004 – 2024 
Piscícola. 

No. FECHA PROGRAMA 
(Fomento/Repo

blamiento) 

ESPECIE (nombre vulgar y 
cientifico) 

DESTINO MUNICI
PIO 

CANTIDAD ENTIDAD ( 
asociacion, 

beneficiario o 
proyecto) 

1 4-jul-24 Repoblamiento Bocachico (Prochilodus 
magdalenae) 

Puerto 
Frasquillo 

Tierralta        
387.100  

Empresa 
URRÁ S.A 
E.S.P 

2 11-jul-24 Repoblamiento Bocachico (Prochilodus 
magdalenae) 

Puerto 
Frasquillo 

Tierralta        
420.000  

Empresa 
URRÁ S.A 
E.S.P 

3 18-jul-24 Repoblamiento Bocachico (Prochilodus 
magdalenae) 

Puerto 
Frasquillo 

Tierralta        
450.100  

Empresa 
URRÁ S.A 
E.S.P 

4 26-jul-24 Repoblamiento Bocachico (Prochilodus 
magdalenae) 

Puerto 
Frasquillo 

Tierralta        
420.000  

Empresa 
URRÁ S.A 
E.S.P 

5 1-ago-24 Repoblamiento Bocachico (Prochilodus 
magdalenae) 

Puerto 
Frasquillo 

Tierralta        
403.900  

Empresa 
URRÁ S.A 
E.S.P 

6 9-ago-24 Repoblamiento Bocachico (Prochilodus 
magdalenae) 

Puerto 
Frasquillo 

Tierralta        
406.000  

Empresa 
URRÁ S.A 
E.S.P 

7 15-ago-24 Repoblamiento Bocachico (Prochilodus 
magdalenae) 

Puerto 
Frasquillo 

Tierralta        
420.000  

Empresa 
URRÁ S.A 
E.S.P 

8 22-ago-24 Repoblamiento Bocachico (Prochilodus 
magdalenae) 

Puerto 
Frasquillo 

Tierralta        
405.300  

Empresa 
URRÁ S.A 
E.S.P 

9 30-ago-24 Repoblamiento Postlarva Bocachico 
(Prochilodus magdalenae) 

Puerto 
Frasquillo 

Tierralta     
1.500.000  

Empresa 
URRÁ S.A 
E.S.P 

10 5-sep-24 Repoblamiento Postlarva Bocachico 
(Prochilodus magdalenae) 

Momil Momil     
1.000.000  

AMECPEN - 
Urrá 

11 12-sep-24 Repoblamiento Bocachico (Prochilodus 
magdalenae) 

Puerto 
Frasquillo 

Tierralta        
336.600  

Empresa 
URRÁ S.A 
E.S.P 

12 19-sep-24 Repoblamiento Bocachico (Prochilodus 
magdalenae) 

Puerto 
Frasquillo 

Tierralta        
350.000  

Empresa 
URRÁ S.A 
E.S.P 

13 26-sep-24 Repoblamiento Bocachico (Prochilodus 
magdalenae) 

Puerto 
Frasquillo 

Tierralta        
357.700  

Empresa 
URRÁ S.A 
E.S.P 

14 21-oct-24 Repoblamiento  Postlarva Bocachico 
(Prochilodus magdalenae) 

Puerto 
Frasquillo 

Tierralta     
1.500.000  

Empresa 
URRÁ S.A 
E.S.P 

 



  45 

  

  

Figura 26. Repoblamiento de alevinos de bocachico el PNN Paramillo, zona de Frasquillo, Tierralta, realizados en el marco del 
Convenio 004 – 2024 Piscícola. 

 
5.2. Fortalecimiento del conocimiento de acuicultura mediante la producción del uso 

sostenible de los recursos hidrobiológicos  
 
Inicialmente se contactó al director de la UMATA del municipio de Sahagún y se notificó 

formalmente al alcalde municipal sobre las actividades a desarrollar con las comunidades 

(Anexo. Oficio Alcaldía). 

Se identificaron las asociaciones que desarrollan actividades relacionadas a temas 

piscícolas en el municipio de Sahagún (Tabla 6), se realizaron los acercamientos 

correspondientes, para verificar actividades y procesos con el tema relacionado, lo cual 

arrojó como resultado que no todas están activas o se dedican a la piscicultura. Por lo 

tanto, se incluyeron en el listado de actividades a algunas comunidades indígenas, las 

cuales cuenta con estanques piscícolas, empíricamente realizan actividades de 

piscicultura, disponen de mano de obra y disponibilidad de tiempo para dichas 

actividades.  
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Tabla 6. Listado inicial de asociaciones del municipio de Sahagún con actividades relacionadas a temas piscícolas, en el marco del 
convenio 004-2024 Piscícola. 

No.       NOMBRE COMPLETO DE LA ASOCIACIÓN           SIGLA         NIT 

1 ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES CAMPESINOS DE LA COROCITA CAMPROSUR 900996911-3 

2 ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES EMPRENDEDORES DEL CAMPO ASEMCAM 901025115-5 

3 ASOCIACION AVÍCOLA LA MANO DE DIOS LA DE DIOS 901007226-8 

4 ASOCIACIÓN DE MUJERES UNIDAS DE LA VEREDA EL CONGO ASOMUCONG 901273429-5 

5 ASOCIACION PARA EL DESARROLLO AGROPECUARIO Y AMBIENTAL DE 
LAS BOCAS 

ASODAPAB 901056816-2 

6 ASOCIACION CAMPESINA DEL BARRIO BARRO BLANCO DE SAN ANTONIO ACABBSA 901598739-9 

7 ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS PISCÍCOLAS DEL 
CAMPANO 

ASOPROAGROCAM 901138854-5 

8 COMITÉ DE USUARIOS DE MUJERES CAMPESINAS DE GUAYABAL AMUCAMPG 812001161-5 

9 ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS Y AMBIENTALISTAS 
DE SANTA CATALINA 

ASOPROCAT 901107710-0 

10 ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS DE RODANIA ASOPROAGRORO 901153860-2 

11 ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS DE MORROCOY ASOPROAMOR 901006063-1 

12 ASOCIACION AGROPECUARIA DE LA VEREDA BAJO DEL LIMÓN ASOPROBALI 901272955-3 

13 PRE COOPERATIVA DE PRODUCTORES Y COMERCIALIZADORES DE 
PRODUCTOS AGROPECUARIOS DEL KM 35 

PROCOAGROS 35 901129922-0 

14 ASOCIACION MUNICIPAL DE USUARIOS CAMPESINOS DE SAHAGUN ANUC 901298165-4 

15 ASOCIACION AGROPECUARIA ASOAGRODANIA ASOAGRODANIA 901368373-0 

16 ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROECOLÓGICOS Y PISCÍCOLAS DEL 
KM 5 

ASODEPAK5 901238693-5 

17 ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS Y PISCÍCOLAS APAPICUSA 901384779-4 

18 ASOCIACION CAMPESINA Y SOCIAL DE BAJO GRANDE ASCASBAG 901634029-2 

19 ASOCIACION DE PRODUCTORES DE LA VEREDA LA VICTORIA ASOPROVICTORIA 900999334-7 

20 ASOCIACION DE PRODUCTORES DE LOS CHIBOLOS ASOPROCH 900196135-1 

21 ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS UNIDOS ASOPROAGROCAIZ 901273153-8 

22 ASOCIACION DEL CAMPANO Y SOCIAL DE EL OLIVO ASCASOL 901663583-5 

23 ASOCIACION CAMPESINA DE SALITRAL ACASAL 901694271-5 

24 ASOCIACION AGROPECUARIA PARA EL DESARROLLO DE LAS 
COMUNIDADES DEL TESORO Y BICHO DE SAHAGUN 

ASOAGROTEBI 901138632-7 

25 ASOCIACION CAMPESINA Y SOCIAL GUÁIMARO PROACTIVO ACGUPRO 901681220-3 

26 ASOCIACION CAMPESINA Y SOCIAL DE GUAIMARITO ASCASGUAI 901697208-4 

27 ASOCIACION CAMPESINA REGIONAL LOS LAURELES  901674967-7 

28 COOPERATIVA AGRÍCOLA INTEGRAL DE LA VEREDA VILLAVICENCIO  901733391-9 

29 ASOCIACION CAMPESINA MIXTA LAS LLANADAS ASOCAMLLA 901686449-5 

30 ASOCIACION FEMENINA EMPRENDEDORAS DE COLOMBOY  ASFECOL 901671244-7 

31 ASOCIACION CAMPESINA Y SOCIAL DEL DIVIDIVI ASOCANDELDI 901714061-2 

32 ASOCIACION DE CAMPESINOS AGRICULTORES Y PEQUEÑOS 
GANADEROS 

ASCAPEGAT 901807685-8 

33 ASOCIACION CAMPESINA DE SABANETA Y ASOCIADOS  ASOSAMARESAPANO 901760708-4 

34 ASOCIACION DE MUJERES INDÍGENAS DE SAN ANDRESITO  ASOMUND 901833685-8 

35 ASOCIACION DE PRODUCTORES DE LAS AGUADITAS ASDPROAGUA 901834486-3 

36 ASOCIACION CAMPESINA VICTIMAS DE COLOMBOY  ASOCAVICOL 901833266-3 

37 ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS DE RODANIA 
SAHAGUN 

ASOPROAGROSAH 901824704-1 

38 ASOCIACION DE AGRICULTORES FAMILIAS UNIDAS DEL CRUCERO  ASODAFAUC 901696797-8 

39 ASOCIACION DE PEQUEÑOS PRODUCTORES AGROPECUARIOS 
DESPLAZADOS DE COLOMBOY 

ADEPADESCOL 901802920-1 

40 ASOCIACION CAMPESINA AGROPECUARIA LA QUEBRADA ACAMPALAQ 901847067-7 

41 ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA PARA EL DESARROLLO 
AGROPECUARIO DEL CRUCERO 

ASOPADESAC 901785538-7 

 

Hasta la fecha se realizaron 9 talleres o asesorías técnicas con las comunidades del 

municipio de Sahagún, desarrollando temas en torno a la promoción del uso sostenible 

de los recursos hidrobiológicos, contando con la participación de 158 asistentes (Figura 

28) (Tabla 7) (Anexo. Formatos de asistencia-Talleres). 

 

Tabla 7. Listado de asociaciones del municipio de Sahagún con talleres o asesorías realizadas, en el marco del convenio 004-2024 
Piscícola. 

No. FECHA MUNICIPIO ASOCIACIÓN / COMUNIDAD No. DE 

PARTICIPANTES 

1 7-oct-24 Sahagún - Vereda Las 

culebras 

Asociación de productores agroecológicos y 

piscícolas de las culebras – APAPICUSA 

6 

2 8-oct-24 Sahagún - Vereda Escobalito Comunidad indígena de Escobalito 13 
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3 9-oct-24 Sahagún - Corregimiento 

Guaimaro 

Asociacion campesina social Guaimaro proactivo 24 

4 9-oct-24 Sahagún - Vereda El Campano Asociación de productores agropecuarios 

piscícolas del Campano - ASOPROAGROSAH 

10 

5 11-oct-24 Sahagún - Vereda Maturín Asociación de mujeres campesinas 

emprendedoras de Maturín - COSECHAR 

24 

6 16-oct-24 Sahagún - Corregimiento Bajo 

Grande 

Asociación campesina y social de Bajo Grande - 

ASCASBAG 

17 

7 18-oct-24 Sahagún - Corregimiento Las 

Llanadas 

Asociación campesina mixta Las Llanadas - 

ASOCAMLLA 

16 

8 21-oct-24 Sahagún - Vereda San Matías Comunidad Indígena de la vereda San Matías 26 

9 23-oct-24 Sahagún -Vereda San Carlos Comunidad Indígena de la vereda San Carlos 22 
   

TOTAL 158 

 

Para el desarrollo de los talleres o asesorías técnicas, se contó con material de apoyo 

visual, los cuales son 3 piezas gráficas impresas tipo pendones, estos contienen 

información de piscicultura, importancia y procesos de inducción en los peces (Figura 

27). 

   

Figura 27.Piezas graficas (pendones) para desarrollo de los talleres o asesorías técnicas comunidades municipio de Sahagún, en el 
marco del convenio 004-2024 Piscícola.  
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Figura 28. Talleres o asesorías técnicas comunidades municipio de Sahagún, en el marco del convenio 004-2024 Piscícola. 
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5.3. Apoyo a estudiantes de programas afines a la piscicultura, mediante actividades 
académicas que permitan fortalecer su formación 

 

A la fecha se han apoyado 97 estudiantes, de tres Instituciones: Universidad de Córdoba 

(Figura 29), SENA (Figura 30) y Universidad El Bosque - programa de Bio-Ingeniería 

(Figura 31) (Tabla 8) (Anexo. Formatos de asistencias – Apoyo estudiantes). 

 
Tabla 8. Relación de visitas de estudiantes con programa a fines a la piscicultura a la Estación Piscícola de Lorica, 

realizadas en el marco del Convenio 004 – 2024 Piscícola. 
No. Fecha Entidad No. 

visitantes 

1 8-jun-24 Universidad de Córdoba - 1er semestre acuicultura 33 

2 30-jul-24 SENA – aprendices Producción Acuícola 26 

3 3-oct-24 Universidad El Bosque - programa de Bio - Ingeniería 20 

4 18-oct-24 Universidad El Bosque - programa de Bio - Ingeniería 18 

    TOTAL 97 

 
 

 
Figura 29. Visita de estudiantes de 1er semestre de acuicultura de la Universidad de Córdoba, realizada en el marco del Convenio 

004 – 2024 Piscícola. 

 
Figura 30. Visita de aprendices de Producción acuícola del SENA, realizada en el marco del Convenio 004 – 2024 
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Figura 31. Universidad El Bosque - programa de Bio – Ingeniería, realizada en el marco del Convenio 004 – 2024 Piscícola 

 
5.4. Mantenimiento de instalaciones e infraestructura en las estaciones piscícolas  

 
5.4.1. Estación Piscícola CVS Lorica 

 

En la estación piscícola se realizan procesos de mantenimientos y adecuaciones de los 

estanques para lograr la correcta ejecución de los procesos, las cuales corresponden a 

secado, limpieza de taludes con guadaña, machetes en fondo de los estanques, 

extracción del material vegetal, mantenimiento de tuberías de laboratorio, 

mantenimiento de piletas de alevinaje, mantenimiento de incubadoras. Así mismo se 

llevan a cabo mantenimientos eléctricos y otros correspondientes, a fin de mantener en 

óptimas condiciones todas las instalaciones para su normal funcionamiento. 

- Mantenimiento general de estanques: previo a la limpieza se realiza el secado, 

luego se procede a guadañar fondo, taludes y corona de los estanques, 

posteriormente se extrae el material vegetal (Figura 32). Al finalizar todo el 

proceso se procede al encalado (Figura 33), con el fin de eliminar organismos no 

deseados en el cultivo. Después de 24 horas se procede al llenado del estanque 

el cual en la entrada principal tiene una malla de tela muselina que impide que 

entren organismos invasores a los cultivos. 
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Figura 32. Limpieza y mantenimiento de estanques en la Estación Piscícola de Lorica, realizados en el marco del Convenio 004 – 

2024 Piscícola. 

 
Figura 33. Encalado de estanques en la Estación Piscícola de Lorica, realizado en el marco del Convenio 004 – 2024 Piscícola. 

 

- Mantenimiento de incubadoras circulares: se realiza arreglo de rupturas y pintado 

general con pintura epóxica, que no libera sustancias que afecten el cultivo, 

además se pretende disminuir enfermedades por patógenos y facilitar el lavado. 

El éxito de la producción va de la mano del uso sostenible y manejo responsable.  

 

Se reemplazaron algunos soportes de las incubadoras, los cuales cuentan con un 

mejor diseño y mejor estabilidad de las mismas, con el fin de alargar su vida útil 

(Figura 34). 
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Figura 34. Mantenimiento de incubadoras circulares de la Estación Piscícola de Lorica, realizado en el marco del Convenio 004 – 

2024 Piscícola. 

- Limpieza y organización de áreas: estas actividades se realizan periódicamente 

en las áreas de insumos y laboratorio para garantizar el buen desarrollo en los 

procesos. Lo anterior con el fin de evitar organismos patógenos como hongos o 

bacterias (Figura 35). 
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Figura 35. Limpieza y organización de diferentes áreas de la Estación Piscícola de Lorica, realizadas en el marco del Convenio 004 

– 2024 Piscícola. 

- Mantenimiento eléctrico y de equipos:  periódicamente se realizan revisiones y 

arreglos a las redes que abastecen de fluido eléctrico a la estación, entre este 

cambio en el cableado, breakers, switch, entre otros. Además, se realizan las 

revisiones correspondientes a los equipos eléctricos que se emplean para las 

actividades piscícolas (Figura 36). 

 

 
Figura 36. Mantenimiento eléctrico y de equipos de la Estación Piscícola de Lorica, realizado en el marco del Convenio 004 – 

2024 Piscícola. 

- Mantenimiento a tuberías: se realizan los arreglos correspondientes en el sistema 

de tuberías en la estación a fin de garantizar un buen funcionamiento (Figura 37). 
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Figura 37. Mantenimiento a tuberías de la Estación Piscícola de Lorica, realizado en el marco del Convenio 004 – 2024 Piscícola 

5.4.2. Estación piscícola CVS Ayapel 

En la estación piscícola se realizan procesos de mantenimientos y adecuaciones de los 

estanques para lograr la correcta ejecución de los procesos, las cuales corresponden a 

aseo, mantenimiento de estanques, mantenimiento y limpieza de laboratorio, y 

mantenimiento general y eléctrico de los equipos, entre otros.  

- Actividades de aseo: se realizan actividades de limpieza de la estación, en la parte 

externa y patios interno, manteniendo estos espacios limpios y proyectando un 

entorno agradable. Estas actividades se hacen semanalmente (Figura 38). 

 

  
Figura 38. Actividades de aseo realizadas en la Estación Piscícola de Ayapel, en el marco del Convenio 004 – 2024 Piscícola. 

 

- Mantenimiento de los estanques: se inició la limpieza de los estanques de 

larvicultura, esta actividad comprende recolección y extracción de materia 

orgánica y tierra con la ayuda de un escobón (Figura 39). 
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Figura 39. Mantenimiento de estanques de la Estación Piscícola de Ayapel, realizado en el marco del Convenio 004 – 2024 

Piscícola. 

 

- Mantenimiento y limpieza al laboratorio de reproducción inducida: se realiza la 

limpieza y desinfección de los estanques circulares para Larvicultura, piletas de 

reproducción inducida, pisos e incubadoras que se encuentran en el laboratorio 

se reproducción. Para esta actividad fue necesario dejar los estanques circulares 

y piletas en agua de cloro durante 2 horas para eliminar suciedad y bacterias, y 

prevenir enfermedades de los peces en caso que sean utilizados para cualquier 

proceso de producción de alevinos (Figura 40). 

 

  
Figura 40. Mantenimiento y limpieza al laboratorio de reproducción inducida de la Estación Piscícola de Ayapel, realizado en el 

marco del Convenio 004 – 2024 Piscícola. 

 

- Instalación de reflectores eléctricos: se hizo la instalación de dos reflectores 

eléctricos LED de 100W en los puntos vulnerables de escasa iluminación (sector 

donde está ubicada la electrobomba y entrada de la estación). También se instaló 

un panel redondo para incrustar de 12W en el pasillo de las oficinas forestales 

(Figura 41). 
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Figura 41. Instalación reflectores eléctricos en la Estación Piscícola de Ayapel, realizada en el marco del Convenio 004 – 2024 

Piscícola. 

 

- Aseo de la caseta de controles de la electrobomba: se retiró todo el material 

vegetal del techo, parte interna y perímetro de la caseta, igualmente se fumigo 

para ahuyentar serpientes. Además, se hizo limpieza en el parte de arriba de las 

instalaciones piscícolas, barriendo el material vegetal que cae de los árboles 

ubicados alrededor. Esta actividad se realiza cada mes para evitar la acumulación 

de hojas que puede contribuir con el deterioro del Eternit de estas instalaciones 

(Figura 42).  

 

  
Figura 42. Aseo de la caseta de controles de la electrobomba, de la Estación Piscícola de Ayapel, realizado en el marco del 

Convenio 004 – 2024 Piscícola. 

- Aseo y revisión de los equipos y otras áreas: se realizó limpieza, verificación del 

estado y funcionamiento de los equipos que se utilizan en las diferentes 

actividades de mantenimiento y producción piscícola. Con frecuencia se realiza 

aseo a las diferentes áreas en la Estación (Figura 43).  



  57 

 

  
Figura 43. Aseo y revisión de los equipos y áreas de la Estación Piscícola de Ayapel, realizado en el marco del Convenio 004 – 

2024 Piscícola. 

 

- Desmalezado con guadaña: Esta actividad se realiza por zonas, donde la maleza 

este más densa, permite mantener la estación limpia (Figura 44). 

 

  
Figura 44. Áreas trabajadas con guadaña en la Estación Piscícola de Ayapel, acción realizada en el marco del Convenio 004 – 

2024 Piscícola. 

 
5.4.3. Otras actividades 

 

- Evento AUNAP: Mesas de diálogo popular, por la pesca y la acuicultura. Pacto por 

la gobernanza productiva y sostenible: la actividad se llevó a cabo en el municipio 
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de Lorica, la cual fue desarrollada con algunos espacios de participación directa y 

concertación con las organizaciones de pescadores y pescadoras del país, 

además de una feria institucional donde se dio a conocer la oferta de servicios 

institucionales dirigida a las comunidades de pescadores y acuicultores, 

comerciantes mediante pendones, material de divulgación y atención al ciudadano 

de forma presencial (Figura 45). 

 

  
Figura 45. Evento AUNAP: Mesas de diálogo popular, por la pesca y la acuicultura. Pacto por la gobernanza productiva y 
sostenible, en el municipio de Lorica, en el marco del Convenio 004-2024 Piscícola. 

- Reunión con funcionarios de la AUNAP (Autoridad Nacional de Acuicultura y 

Pesca): se recibió la visita de los funcionarios de la AUNAP en la Estación 

Piscícola de la CVS Ayapel. El objetivo de la visita fue conocer la estación y recibir 

indicaciones en la tramitología para obtener el permiso para ejercer cualquier 

actividad o proceso que tenga que ver con el tema del recurso pesquero, ya sea 

cultivo de peces, repoblamiento, fomento o material genético con destino a 

cualquiera de estos procesos en la cuenca del rio San Jorge (Figura 46).  

  
Figura 46. Reunión con funcionarios de la AUNAP en la Estación Piscícola de Ayapel, realizada en el marco del Convenio 004 – 

2024 Piscícola 

- Visita de seguimiento Empresa Urrá S.A E.S.P: se recibe la visita en las 

instalaciones de la Estación Piscícola de Lorica de funcionarios de la Empresa 
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Urrá S.A E.S.P, con el objetivo de realizar seguimiento a las actividades que se 

desarrollan para el cumplimiento de los objetivos propuestos. Se realizó recorrido 

por campo y laboratorio y se definieron fechas de entrega de alevinos para los 

programas de repoblamiento y fomento (Figura 47). 

  
Figura 47. Visita de seguimiento Empresa Urrá SA ESP en la Estación Piscícola de Lorica, realizada en el marco del Convenio 

004 – 2024 Piscícola. 

- Apoyo a otros convenios CVS- Fundación Omacha: se realizó el acompañamiento 

y apoyo a actividades a otros convenios de la CVS - Fundación Omacha como 

son:  

o Apoyo a funcionarios del ICA y CVS en la toma de muestras a un ave 

silvestre Jabirú mycteria (coyongo) mediante entrega voluntaria a la 

Corporación por la comunidad del municipio de Ayapel. El objetivo de la 

toma de muestras es detectar si el ave estaba infectada de fiebre aviar. 

Finalmente, la muestra salió negativa y el ave fue liberada en la Ciénaga 

de Ayapel. 

o Apoyo en la liberación de seis hicoteas en la Ciénega de Ayapel. 

o Apoyo al Convenio Conservación del manatí de Bolívar y Córdoba, en una 

gran jornada de limpieza y siembra de árboles en la quebrada Emiliano en 

el municipio de Ayapel (Figura 48). 

 
Figura 48. Apoyo a otros convenios vigentes entre la CVS y Fundación Omacha, realizado en el marco del Convenio 004 – 2024 

Piscícola. 
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- Visita funcionarios de la Empresa Hocol S.A: se recibe en la Estación Piscícola de 

Lorica a un grupo de trabajadores de la Empresa Hocol S.A, con el objetivo de 

conocer las instalaciones y los diferentes proyectos que ejecuta de la CVS en el 

departamento (Figura 49).  

  
Figura 49. Visita Empresa Hocol S.A. a la Estación Piscícola de Lorica, realizada en el marco del Convenio 004 – 2024 Piscícola 

 

- Reunión vigilantes seguridad Vipers LTDA: se realiza reunión con el grupo de 

vigilantes de las Estaciones de San Antero y Lorica, con el objetivo de recordar 

funciones en los puestos de trabajo, mejorar sus operaciones y fortalecer 

conocimientos acerca de las Entidades CVS, Fundación Omacha y el programa 

Vida Manglar (Figura 50).  

 
Figura 50. Reunión Vipers LTDA en la Estación Piscícola de Lorica, realizada en el marco del Convenio 004 – 2024 Piscícola. 

 
- Capacitación y calibración equipos para toma de parámetros fisicoquímicos - SI 

Analytics: se realizó un encuentro virtual con la empresa prestadora de servicio SI 

Analytics, con el fin de capacitar a profesionales para el manejo, calibración e 

indicaciones uso de equipos del equipo multiparámetros para su buen 

funcionamiento en el área requerida y obtener las mediciones de los parámetros 

requeridos (Figura 51). 

 



  61 

 
Figura 51. Capacitación de equipos Multiparámetros por la empresa SI Analytics, realizada en el marco del Convenio 004 – 2024 

Piscícola. 

 

- Capacitación de calibración de equipos multiparámetros - Empresa HANNA 

Instruments: mediante encuentro presencial se realizó la capacitación de manejo, 

calibración e indicaciones uso de equipos medidores de las variables oxígeno 

disuelto y pH, la actividad estuvo dirigida por el profesional Rubén Rhenals de la 

Empresa HANNA Instruments, con el fin de afianzar conocimientos específicos de 

calibración y uso correcto de los equipos, con la finalidad de monitorear los 

parámetros fisicoquímicos de los estanques de la estación (Figura 52). 

   
Figura 52. Capacitación de equipos Multiparámetros y PH, realizada en el marco del Convenio 004 – 2024 Piscícola. 

 
- Visita Centro Educativo Bilingüe Campestre Maryar: se contó con la visita de 

niños, padres de familia y directivos del centro educativo, registrando 32 personas, 

la actividad tuvo como objetivo un recorrido en la Estación de la CVS en lorica, 

actividades lúdicas (pinturas, juegos, rompecabezas, entre otros), la conservación 

de Especies en peligro de extinción y la celebración del mes del manatí (Figura 

53). 
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Figura 53. Visita Centro Educativo Bilingüe Campestre Maryar, realizada en el marco del Convenio 004 – 2024 Piscícola 

. 

- Visita de seguimiento Empresa Urrá S.A E.S.P: se recibe una segunda visita en 

las instalaciones de la Estación Piscícola de Lorica de funcionarios de la Empresa 

Urrá S.A E.S.P, con el objetivo de realizar seguimiento a las actividades piscícolas, 

en especial a las entregas de alevinos realizadas a la Empresa. Se realizó 

recorrido por campo y laboratorio haciendo observaciones a los procesos de 

reproducción de peces que se encontraban en desarrollo en el momento, así 

mismo se presentó a todo el equipo de trabajo de la Estación (Figura 54). 
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Figura 54. Segunda visita de seguimiento Empresa Urrá SA ESP en la Estación Piscícola de Lorica, realizada en el marco del 

Convenio 004 – 2024 Piscícola. 

- Calibración balanza analítica: este procedimiento se realiza con el fin de 

comprobar la lectura de una balanza, colocando un peso de referencia en el plato. 

Producto de la calibración se obtiene un certificado en el que se informa de las 

lecturas de la balanza, que se comparan con un valor de referencia (Figura 55). 

  



  64 

  

Figura 55. Calibración y certificado de balanza analítica Estación CVS Lorica, realizada en el marco del Convenio 004 – 2024 
Piscícola 

. 

- Charla virtual ARL SURA- Movilidad Segura: mediante encuentro virtual por la 

plataforma Microsoft Teams, los trabajadores y contratistas del Convenio 

recibieron una charla sobre movilidad segura, actores viables (peatón, ciclista, 

conductor y motociclista) (Figura 56). 

 

 
Figura 56. Charla virtual ARL SURA- Movilidad Segura, realizada en el marco del Convenio 004 – 2024 Piscícola. 
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5.5. Monitoreo de variables fisicoquímicas en los estanques de la Estación piscícola 
Lorica CVS 

La toma de parámetros fisicoquímicos en estanques piscícolas se realiza para observa 

cómo están fluctuando nuestros parámetros como lo son PH, OD y Temperatura (°C), 

que son estos los más importantes para un cultivo de peces intensivos, mantener estos 

parámetros en los rangos óptimos nos garantiza el éxito de nuestro cultivo (Figura 58).  

En el seguimiento de las variables fisicoquímicas obtenidas en la estación piscícola CVS 

de Lorica, se hallaron los siguientes parámetros (oxígeno disuelto, PH, temperatura), los 

estanques que reportan un oxigeno superior a 4,5 mg/lt son D7, D4, D2, D5, B5, D6, B7, 

A6, D3, A3, B3, B1, B6, A8, B2, A9, (Tabla 9) (Figura 57), esto se debe a la alta 

concentración de macrófitas que son las que realizan el proceso fotosintético en el agua 

produciendo un alto oxigeno durante el día, en cuerpos de agua que no se le suministre 

oxígeno los rangos no deben ser superior a 4,5 mg/lt ya que puede ser perjudicial durante 

la noche que ocurre un proceso inverso, hay respiración y no hay procesos fotosintéticos 

lo que afecta a nuestro cultivo por bajos niveles durante la noche. 

Con base a estos resultados se realiza recambio permanente en los estanques para 

evitar la alta proliferación de macrófitas y mantener un oxigeno promedio entré 3,5 y 4 

mg/lt de oxígeno disuelto, que nos garanticen las mejores condiciones a nuestro cultivo. 

 

  



  66 

Tabla 9. Promedio de parámetros fisicoquímicos de estanques de la Estación Piscícola de Lorica, realizadas en el marco del 
Convenio 004 – 2024 Piscícola. 

Estanque Temperatura (°C) Oxígeno disuelto (OD) PH 

A1 30,2 2,02 7,4 

A2 31,5 2,18 7,8 

A3 31,5 5,35 7,5 

A4 31,1 3,92 7,3 

A5 31,7 4,45 7,7 

A6 31,7 4,95 7,8 

A8 31,6 5,80 7,9 

A9 31,7 6,45 7,5 

B1 31,6 5,65 7,3 

B2 31,3 6,15 7,8 

B3 31,4 5,52 7,7 

B4 31,3 4,33 7,9 

B5 31,4 4,69 7,7 

B6 31,3 5,76 8,1 

B7 31,4 4,91 7,8 

C2 30,6 4,43 7,6 

C3 30,6 4,02 7,5 

C4 31,1 3,77 7,8 

C5 30,8 4,42 7,4 

C6 31,2 3,59 7,5 

C7 30,8 3,61 7,8 

C8 30,5 3,72 7,4 

C9 30,6 3,76 7,6 

D2 31,5 4,59 7,4 

D3 31,6 4,98 7,7 

D4 31,6 4,55 7,8 

D5 31,7 4,63 7,5 

D6 31,5 4,76 7,6 

D7 31,5 4,51 7,7 

D8 31,4 4,28 7,6 

D9 31,4 4,32 7,6 
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Figura 57. Rangos promedios de parámetros fisicoquímicos monitoreados en Estación Piscícola de Lorica, realizadas en el marco 

del Convenio 004 – 2024 Piscícola 

 
 

  

Figura 58. Toma de variables fisicoquímicas en estanques de la Estación Piscícola de Lorica, realizadas en el marco del Convenio 
004 – 2024 Piscícola 
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7. ANEXOS 
 

7.1. Actas de entrega de alevinos y postlarvas 
 

7.2.  Oficio Alcaldía municipio de Sahagún, notificación desarrollo de actividades con 
comunidades. 

 
7.3. Formatos de asistencias talleres o asesorías técnicas comunidades municipio de 

Sahagún. 
 

7.4. Formatos de asistencias visitas de estudiantes de programas afines a la 
piscicultura 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

7.1. Actas de entrega de alevinos y postlarvas 



N° 
ENTREGA 

Fecha 
PROGRAMA 

(Fomento/Repoblamiento) 
ESPECIE (nombre vulgar y cientifico) DESTINO MUNICIPIO CANTIDAD ENTIDAD (asociacion, beneficiario o proyecto) 

1 4-jul-24 Repoblamiento Bocachico (Prochilodus magdalenae) Puerto Frasquillo Tierralta 387.100 Empresa URRÁ S.A E.S.P 

2 11-jul-24 Repoblamiento Bocachico (Prochilodus magdalenae) Puerto Frasquillo Tierralta 420.000 Empresa URRÁ S.A E.S.P 

3 18-jul-24 Repoblamiento Bocachico (Prochilodus magdalenae) Puerto Frasquillo Tierralta 450.100 Empresa URRÁ S.A E.S.P 

4 18-jul-24 Fomento Cachama negra (Colossoma macropomum) Tierralta Tierralta 32.000 Empresa URRÁ S.A E.S.P 

5 18-jul-24 Fomento Cachama negra (Colossoma macropomum) 
El playon, San 
Sebastian, Purisima 

Lorica, Purisima 20.000 Asprocig 

6 26-jul-24 Repoblamiento Bocachico (Prochilodus magdalenae) Puerto Frasquillo Tierralta 420.000 Empresa URRÁ S.A E.S.P 

7 26-jul-24 Fomento Cachama negra (Colossoma macropomum) 
San Sebastian- 
Purisima 

Lorica, Purisima 20.000 Asprocig 

8 1-ago-24 Repoblamiento Bocachico (Prochilodus magdalenae) Puerto Frasquillo Tierralta 403.900 Empresa URRÁ S.A E.S.P 

9 1-ago-24 Fomento Cachama negra (Colossoma macropomum) Tierralta Tierralta 4.000 Empresa URRÁ S.A E.S.P 

10 6-ago-24 Fomento Bocachico (Prochilodus magdalenae) Momil Momil 2.000 Proyectos productivos 

11 6-ago-24 Fomento Bocachico (Prochilodus magdalenae) San Isidro Tierralta 15.000 Proyectos productivos 

12 6-ago-24 Fomento Bocachico (Prochilodus magdalenae) 
Sahagùn - calle 
nueva 

Sahagùn 5.000 Proyectos productivos 

13 6-ago-24 Fomento Bocachico (Prochilodus magdalenae) 
Monteria - Boca de 
la Ceiba 

Monteria 10.000 Proyectos productivos 

14 6-ago-24 Fomento Bocachico (Prochilodus magdalenae) 
Sahagùn - Los 
Placeres 

Sahagùn 5.000 Proyectos productivos 

15 6-ago-24 Fomento Bocachico (Prochilodus magdalenae) 
Tuchin - Vereda 
Belen 

Tuchin 15.000 Fundacion Pañol de desarrollo 

16 6-ago-24 Fomento Bocachico (Prochilodus magdalenae) Sierra Chiquita Monteria 15.000 Proyectos productivos 

17 6-ago-24 Fomento Bocachico (Prochilodus magdalenae) 
Castillo - San 
Bernardo del Viento 

San Bernardo del 
Viento 

15.000 Proyectos productivos 

18 6-ago-24 Fomento Bocachico (Prochilodus magdalenae) Pueblo Nuevo Pueblo Nuevo 15.000 Proyectos productivos 

19 6-ago-24 Fomento Bocachico (Prochilodus magdalenae) Sucre Corozal 6.000 Proyectos productivos 

20 6-ago-24 Fomento Bocachico (Prochilodus magdalenae) San Isidro Monteria 5.000 Proyectos productivos 

21 9-ago-24 Repoblamiento Bocachico (Prochilodus magdalenae) Puerto Frasquillo Tierralta 406.000 Empresa URRÁ S.A E.S.P 

22 9-ago-24 Fomento Bocachico (Prochilodus magdalenae)     50.000 Empresa URRÁ S.A E.S.P 

23 15-ago-24 Repoblamiento Bocachico (Prochilodus magdalenae) Puerto Frasquillo Tierralta 420.000 Empresa URRÁ S.A E.S.P 

24 22-ago-24 Repoblamiento Bocachico (Prochilodus magdalenae) Puerto Frasquillo Tierralta 405.300 Empresa URRÁ S.A E.S.P 

25 27-ago-24 Fomento Cachama negra (Colossoma macropomum) Tierralta Tierralta 40.000 Empresa URRÁ S.A E.S.P 

26 30-ago-24 Repoblamiento 
Postlarva Bocachico (Prochilodus 
magdalenae) 

Puerto Frasquillo Tierralta 1.500.000 Empresa URRÁ S.A E.S.P 

27 4-sep-24 Repoblamiento Bocachico (Prochilodus magdalenae) 
Cienaga de momil, 
El Sapal 

Momil 130.000 ASOPRECGRAMC 

28 4-sep-24 Fomento Bocachico (Prochilodus magdalenae) Pueblo Nuevo Pueblo Nuevo 14.000 Betulia 

29 4-sep-24 Fomento Bocachico (Prochilodus magdalenae) Lorica Lorica  17.000 Coopel 



30 4-sep-24 Fomento Bocachico (Prochilodus magdalenae) Cereté Cereté 5.000 Asproagrocer 

31 4-sep-24 Fomento Bocachico (Prochilodus magdalenae) Momil Momil 20.000 Proyectos productivos 

32 5-sep-24 Repoblamiento 
Postlarva Bocachico (Prochilodus 
magdalenae) 

Momil Momil 1.000.000 AMECPEN 

33 12-sep-24 Repoblamiento Bocachico (Prochilodus magdalenae) Puerto Frasquillo Tierralta 336.600 Empresa URRÁ S.A E.S.P 

34 12-sep-24 Fomento Bocachico (Prochilodus magdalenae) Chimá Chimá 7.000 Agropecuarios y pescadores de Chimá 

35 12-sep-24 Fomento Bocachico (Prochilodus magdalenae) Sahagún Sahagún 50.000 Proyectos productivos 

36 19-sep-24 Repoblamiento Bocachico (Prochilodus magdalenae) Puerto Frasquillo Tierralta 350.000 Empresa URRÁ S.A E.S.P 

37 19-sep-24 Fomento Bocachico (Prochilodus magdalenae) Tierralta Tierralta 25.000 Empresa URRÁ S.A E.S.P 

38 19-sep-24 Fomento Bocachico (Prochilodus magdalenae) Momil Momil 5.000 ASOMOMIL 

39 19-sep-24 Fomento Bocachico (Prochilodus magdalenae) Chinú Chinú 50.000 Proyectos productivos 

40 19-sep-24 Fomento Bocachico (Prochilodus magdalenae) Valencia Valencia 10.000 Proyectos productivos 

41 19-sep-24 Fomento Bocachico (Prochilodus magdalenae) Sahagún Sahagún 10.000 Proyectos productivos 

42 19-sep-24 Fomento Bocachico (Prochilodus magdalenae) Leticia Monteria 7.000 Proyectos productivos 

43 19-sep-24 Fomento Bocachico (Prochilodus magdalenae) Chimá Chimá 10.000 Agropecuarios y pescadores de Chimá 

44 19-sep-24 Fomento Bocachico (Prochilodus magdalenae) 
San Andres de 
Sotavento 

San Andres de 
Sotavento 

10.000 
Etnia afrodecendiente de San Andres de 
Sotavento 

45 19-sep-24 Fomento Bocachico (Prochilodus magdalenae) Santa Lucia   6.000 Proyectos productivos 

46 26-sep-24 Repoblamiento Bocachico (Prochilodus magdalenae) Puerto Frasquillo Tierralta 357.700 Empresa URRÁ S.A E.S.P 

47 26-sep-24 Fomento Cachama negra (Colossoma macropomum) Puerto Frasquillo Tierralta 1.000 Empresa URRÁ S.A E.S.P 

48 26-sep-24 Fomento Bocachico (Prochilodus magdalenae) 
San Sebastian, 
Purisima 

Lorica, Purisima 50.000 ASPROCIG 

49 26-sep-24 Fomento Bocachico (Prochilodus magdalenae) Cotocá Arriba Lorica 10.000 Jovenes Campesinos 

50 26-sep-24 Fomento Bocachico (Prochilodus magdalenae) Momil Momil 10.000 Proyectos productivos 

51 26-sep-24 Fomento Bocachico (Prochilodus magdalenae) Margen Izquierda  Lorica 10.000 Proyectos productivos 

52 2-oct-24 Repoblamiento Bocachico (Prochilodus magdalenae) Cienaga de Betanci Monteria 300.000 Cabildo Indigena Zenu 

53 10-oct-24 Fomento Bocachico (Prochilodus magdalenae) Tierralta Tierralta 68.000 Empresa URRÁ S.A E.S.P 

54 10-oct-24 Fomento Cachama negra (Colossoma macropomum) Tierralta Tierralta 47.000 Empresa URRÁ S.A E.S.P 

55 10-oct-24 Fomento Bocachico (Prochilodus magdalenae) Tierralta Tierralta 12.000 Empresa URRÁ S.A E.S.P 

56 10-oct-24 Fomento Cachama negra (Colossoma macropomum) Tierralta Tierralta 4.000 Empresa URRÁ S.A E.S.P 

57 10-oct-24 Fomento Bocachico (Prochilodus magdalenae) Puerto Escondido Puerto Escondido 50.000 Proyectos productivos 

58 10-oct-24 Fomento Bocachico (Prochilodus magdalenae) Monteria Monteria 5.000 Proyectos productivos 

59 10-oct-24 Fomento Bocachico (Prochilodus magdalenae) 
Santa Fé- via 
Tierralta 

Santa Fé- via 
Tierralta 

8.000 Proyectos productivos 

60 10-oct-24 Fomento Bocachico (Prochilodus magdalenae) Purisima Purisima 2.000 Proyectos productivos 

61 10-oct-24 Fomento Cachama negra (Colossoma macropomum) Cereté Cereté 5.000 Asproagrocer 

62 10-oct-24 Fomento Bocachico (Prochilodus magdalenae) San Pelayo San Pelayo 4.000 Proyectos productivos 



63 10-oct-24 Fomento Bocachico (Prochilodus magdalenae) Momil Momil 3.000 Proyectos productivos 

64 10-oct-24 Fomento Bocachico (Prochilodus magdalenae) San Pelayo San Pelayo 4.000 Proyectos productivos 

65 10-oct-24 Fomento Bocachico (Prochilodus magdalenae) Vereda El Balsamo San Pelayo 4.000 Proyectos productivos 

66 10-oct-24 Fomento Bocachico (Prochilodus magdalenae) Moñitos Moñitos 4.000 Proyectos productivos 

67 10-oct-24 Fomento Bocachico (Prochilodus magdalenae) 
Corregimiento 
Manantial Arriba 

Lorica 4.000 Proyectos productivos 

68 17-oct-24 Fomento Cachama negra (Colossoma macropomum) Tierralta Tierralta 56.000 Empresa URRÁ S.A E.S.P 

69 17-oct-24 Fomento Bocachico (Prochilodus magdalenae) Ayapel Ayapel 10.000 Proyectos productivos 

70 17-oct-24 Fomento Bocachico (Prochilodus magdalenae) Canalete Canalete 50.000 ASPROCIG 

71 17-oct-24 Fomento Cachama negra (Colossoma macropomum) Purisima Purisima 6.000 ASPROCIG 

72 17-oct-24 Fomento Bocachico (Prochilodus magdalenae) 
San Bernardo del 
Viento 

San Bernardo del 
Viento 

10.000 Alcaldia San Bernardo del Viento 

73 21-oct-24 Repoblamiento 
Postlarva Bocachico (Prochilodus 
magdalenae) 

Puerto Frasquillo Tierralta 1.500.000 Empresa URRÁ S.A E.S.P 
  

 
  

TOTAL 9.743.700 

 

 



















































































































































 

 

 

 

 

 

 

7.2. Oficio Alcaldía municipio de Sahagún, 

notificación desarrollo de actividades con 

comunidades. 



Montería,

Señores
ALCALDIA DE SAHAGUN
Calle 14 No. 10 -30 Palacio Municipal
alcaldia@sahagun-cordoba.gov.co
Sahagún (Cordoba)

ASUNTO: Actividades de fortalecimiento del conocimiento de acuicultura a comunidades del
municipio de Sahagún – Convenio de Asociación CVS No 004 - 2024

Cordial saludo,

 

La Corporación Autónoma Regional de los Valles del Sinú y del San Jorge, en desarrollo de
su objeto y mediante el programa de producción de alevinos, busca contribuir a la
disponibilidad del recurso pesquero y la recuperación de las poblaciones naturales en los
humedales del Departamento de Córdoba.

En este sentido, a través del Convenio de Asociación No 004 - 2024 suscrito entre la
Corporación Autónoma Regional de los Valles del Sinú y del San Jorge - CVS, y la
Fundación Omacha, con el objeto de: “Aunar esfuerzos para la reproducción inducida
de postlarvas y alevinos de peces nativos, con el objeto de repoblar el medio natural
y fomentar la piscicultura comunitaria en el departamento de Córdoba”; se pretende
fortalecer el conocimiento de acuicultura a comunidades del municipio de Sahagún, a través
de 10 talleres o asesorías técnicas, para promover el uso sostenible de los recursos
hidrobiológicos. Además, durante el trascurso de las actividades se realizará la entrega de
330.000 alevinos de peces (Bocachico o Cachama) a dichas comunidades.

Por lo anterior, le manifestamos que la Fundación Omacha será la encargada de ejecutar
dichas actividades en el municipio, por lo que agradecemos se pueda suministrar la
información relacionada con asociaciones o gremios legalmente constituidos que
desarrollen actividades piscícolas en su jurisdicción.

Para el suministro de información, puede contactarse con el profesional a cargo de la
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actividad, el acuicultor Robin Muñoz Buelvas, al número 3126352099, o correos
electrónicos robin1526@hotmail.com ; m.ballesteros@omacha.org , quien estará atento a
los datos que se le puedan facilitar.

 

Cordialmente,

RAFAEL ESPINOSA FORERO
Profesional Especializado Grado 18

Elaboró: Maria Luisa Sanchez Banda / ASA
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7.3. Formatos de asistencias talleres o 

asesorías técnicas comunidades municipio de 

Sahagún. 











































 

 

 

 

 

 

 

7.4. Formatos de asistencias visitas de 

estudiantes de programas afines a la 

piscicultura 
























