
MEMORANDO INDIVIDUAL

N° Radicado: 2024I-VBOG-087346

Fecha: 2024-11-15 15:42:03

PARA: CAROLINA PABÓN SILVA

1130200  SUBDIRECCIÓN  DE  GESTIÓN  CONTRACTUAL  Y  PROCESOS
ADMINISTRATIVOS

DE: KAROL ROCA PACHECO
1120100 SUBDIRECCIÓN DE MODERNIZACIÓN DE CARRETERAS NACIONALES

Asunto: alcance al memorando con N° radicado 2024I-VBOG-087183

De  manera  atenta  y  respetuosa  me  dirijo  a  usted  con  el  fin  de  presentar  alcance  al
memorando  con  N°  radicado  2024I-VBOG-087183  de  fecha  2024-11-14  con  asunto:
“solicitud trámite Minuta para la Modificación N° 4 de 2024 al contrato de obra 981 de 2022.
Proyecto: Conexión Puente Pumarejo – Ciénaga (viaducto)” en los siguientes términos:

Mediante el referido memorando se solicitó modificar la Cláusula Séptima del Contrato de
Obra No. 989 de 2021, la cual para todos los efectos legales quedará así: 

"(...)  CLÁUSULA SÉPTIMA:  Con  el  trámite  que  se  pretende  realizar  en  el  sentido  de
trasladar parcialmente la suma de ($41.000.000.000) de la vigencia 2024 a la vigencia 2025
y  2026,  este  traslado  se  distribuirá  así:  ($5.000.000.000)  a  la  vigencia  2025  y
($36.000.000.000) a la vigencia 2026, se requiere MODIFICAR el parágrafo segundo de la
Cláusula séptima del Contrato 981 de 2022, el cual para todos los efectos legales quedará
de la siguiente manera: 

“PARÁGRAFO SEGUNDO: Toda vez que el plazo del presente contrato excede la actual
vigencia  fiscal,  existe  autorización  para  comprometer  vigencias  futuras  según Oficio  No.
5.2.0.1, Referencia 2- 2022-018954 de fecha 06 de mayo de 2022, suscrito por la secretaria
ejecutiva del Consejo Superior de Política Fiscal -CONFIS en las cuales se reservarán las
siguientes sumas correspondientes al Programa 2401, Subprograma 0600, Proyecto 0091.
Denominado  “CONSTRUCCIÓN,  MEJORAMIENTO  Y  MANTENIMIENTO  DE  LA
CARRETERA  TURBO-CARTAGENA–  BARRANQUILLA  -  SANTA  MARTA-RIOHACHA  -
PARAGUACHÓN.  TRANSVERSAL  DEL  CARIBE.  CÓRDOBA,  ATLÁNTICO,  SUCRE,
ANTIOQUIA,  BOLÍVAR,  MAGDALENA,  LA GUAJIRA”.,  recursos  Nación,  con número  de
autorización SIIF Nación 722 del 06 de mayo de 2022, así
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Aunado a lo anterior, se solicita que en la minuta a suscribir se indique expresamente como
PARAGRAFO TERCERO lo siguiente:

Cancelar  parcialmente  el  registro  presupuestal  215024  de  15  de  marzo  de  2024
correspondiente a la  vigencia 2024 en la  suma de $ 41.000.000.000.00 rubro Código C
2401-0600-91-51102D-2401013-02  ADQUIS  DE  BYS  –  VIADUCTO  CONSTRUIDO-  5
CONVERGENCIA REGIONAL / D INTEGRACION DE TERRITORIOS BAJO EL PRINCIPIO
DE LA CONECTIVIDAD FÍSICA Y LA MULTIMODALIDAD; fuente: Nación; Recurso: 11

Cordialmente,

KAROL ROCA PACHECO
SUBDIRECTOR MODERNIZACION CARRETERAS NACIONALES

Proyectado por: ESTEBAN CAMILO MARIN MALDONADO
Revisado por: MARIA FERNANDA CARRASCAL SANCHEZ
Aprobado por:

Copia Interna a:
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REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO


Con base en el CDP No: 41624  de fecha 2024-03-15. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle


Número: 215024 Fecha Registro: 2024-03-15 Unidad / Subunidad Ejecutora: 24-02-00  INSTITUTO NACIONAL DE VIAS


Vigencia Presupuestal Actual Estado: Generado Tipo de Moneda: COP-Pesos Tasa de Cambio: 0,00


Valor Inicial: 92.466.666.667,00 Valor Total Operaciones: 0,00 Valor Actual: 92.466.666.667,00 Saldo x Obligar: 92.466.666.667,00


TERCERO ORIGINAL


Identificación: NIT 901588183 Razón Social: CONSORCIO VIADUCTO CIENAGA DEL MAGDALENA Medio de Pago: Titulos


CUENTA BANCARIA


Número: Banco: Tipo: Estado:


ORDENADOR DEL GASTO


Identificación: 91108270 Nombre: EDWIN JAVIER GALVIS ACEVEDO Cargo: SUBDIRECTOR  PROCESOS SELECCIÓN  CONTRACTUALES 


CAJA MENOR VIÁTICOS DOCUMENTO SOPORTE


Identificación: Fecha de 
Registro: Genera Viáticos: No Num. Solicitud de 


Comisión: Número: 981/2022 Tipo: CONTRATO 
DE OBRA Fecha: 2024-03-15


ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO


DEPENDENCIA POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO FUENTE RECURSO SITUAC.


11-21  SUBDIRECCIÓN DE 
MODERNIZACIÓN DE 
CARRETERAS 
NACIONALES


C-2401-0600-91-51102D-2401008-02 
ADQUIS. DE BYS - VÍA PRIMARIA 
MEJORADA - 5. CONVERGENCIA 
REGIONAL / D. INTEGRACIÓN DE 
TERRITORIOS BAJO EL PRINCIPIO 
DE LA CONECTIVIDAD FÍSICA Y LA 
MULTIMODALIDAD


Nación 11 CSF FECHA OPERACIÓN VALOR INICIAL VALOR 
OPERACIÓN VALOR ACTUAL SALDO X OBLIGAR


89.863.901,00 0,00


Total: 89.863.901,00 0,00 89.863.901,00 89.863.901,00


11-21  SUBDIRECCIÓN DE 
MODERNIZACIÓN DE 
CARRETERAS 
NACIONALES


C-2401-0600-91-51102D-2401013-02 
ADQUIS. DE BYS - VIADUCTO 
CONSTRUIDO - 5. CONVERGENCIA 
REGIONAL / D. INTEGRACIÓN DE 
TERRITORIOS BAJO EL PRINCIPIO 
DE LA CONECTIVIDAD FÍSICA Y LA 
MULTIMODALIDAD


Nación 11 CSF FECHA OPERACIÓN VALOR INICIAL VALOR 
OPERACIÓN VALOR ACTUAL SALDO X OBLIGAR


74.102.827.458,00 0,00


Total: 74.102.827.458,00 0,00 74.102.827.458,00 74.102.827.458,00


Usuario Solicitante:


Unidad ó Subunidad 
Ejecutora Solicitante:


INSTITUTO NACIONAL DE VIAS


Fecha y Hora Sistema: 2024-03-15-11:37 a. m.


24-02-00


MHyarodrig YESIDH ALBENIO RODRIGUEZ ROMEROReporte Compromiso Presupuestal de Gasto 
Comprobante
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11-21  SUBDIRECCIÓN DE 
MODERNIZACIÓN DE 
CARRETERAS 
NACIONALES


C-2401-0600-91-51102D-2401013-02 
ADQUIS. DE BYS - VIADUCTO 
CONSTRUIDO - 5. CONVERGENCIA 
REGIONAL / D. INTEGRACIÓN DE 
TERRITORIOS BAJO EL PRINCIPIO 
DE LA CONECTIVIDAD FÍSICA Y LA 
MULTIMODALIDAD


Nación 16 CSF FECHA OPERACIÓN VALOR INICIAL VALOR 
OPERACIÓN VALOR ACTUAL SALDO X OBLIGAR


18.000.000.000,00 0,00


Total: 18.000.000.000,00 0,00 18.000.000.000,00 18.000.000.000,00


11-21  SUBDIRECCIÓN DE 
MODERNIZACIÓN DE 
CARRETERAS 
NACIONALES


C-2401-0600-91-51102D-2401023-02 
ADQUIS. DE BYS - VÍA PRIMARIA 
MANTENIDA - 5. CONVERGENCIA 
REGIONAL / D. INTEGRACIÓN DE 
TERRITORIOS BAJO EL PRINCIPIO 
DE LA CONECTIVIDAD FÍSICA Y LA 
MULTIMODALIDAD


Nación 11 CSF FECHA OPERACIÓN VALOR INICIAL VALOR 
OPERACIÓN VALOR ACTUAL SALDO X OBLIGAR


273.975.308,00 0,00


Total: 273.975.308,00 0,00 273.975.308,00 273.975.308,00


Objeto: VIGENCIAS FUTURAS SMC-GGP3 CON 981/2022 PLAZO 31/07/2028 MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO CONEXIÓN PUENTE PUMAREJO (BARRANQUILLA) – CIÉNAGA 
(VIADUCTOS) EN LOS DEPARTAMENTOS DEL ATLÁNTICO Y MAGDALENA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN E


PLAN DE PAGOS


DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC POSICION DEL CATALOGO DE PAC FECHA VALOR A PAGAR SALDO POR OBLIGAR LINEA DE PAGO


00 GESTION GENERAL DE PAC 3-8 CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN 
CSF


2024-03-30 12.466.666.667,00 12.466.666.667,00 NINGUNO


00 GESTION GENERAL DE PAC 3-8 CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN 
CSF


2024-04-30 20.000.000.000,00 20.000.000.000,00 NINGUNO


00 GESTION GENERAL DE PAC 3-8 CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN 
CSF


2024-06-29 20.000.000.000,00 20.000.000.000,00 NINGUNO


00 GESTION GENERAL DE PAC 3-8 CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN 
CSF


2024-08-31 20.000.000.000,00 20.000.000.000,00 NINGUNO


00 GESTION GENERAL DE PAC 3-8 CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN 
CSF


2024-10-31 20.000.000.000,00 20.000.000.000,00 NINGUNO
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