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11-9405
Bogotá D.C

Señor 
Ernesto Acevedo Soto 
Subdirector (E) Centro de Servicios Financieros 
Regional Distrito Capital
Bogotá, D.C.

Asunto: Solicitud autorización prórroga 
contratos de prestación de servicios 
instructores. 

Respetado señor Acevedo:

De manera atenta, en calidad de supervisor de los contratos que se relacionan a 
continuación, me permito exponer ante usted la siguiente novedad, con el fin de modificar 
el contrato. 

Que, de conformidad con lo estipulado en los contratos, el plazo se pactó hasta el 17 de 
diciembre de 2024, contado a partir del cumplimiento de los requisitos de 
perfeccionamiento y ejecución indicados en el contrato electrónico.  Así mismo, el valor 
total para el contrato se pactó en la suma de ONCE MILLONES SEISCIENTOS DIEZ MIL 
TRESCIENTOS PESOS ($11.610.300) 

Que, en el Portal Transaccional SECOP II se dio el perfeccionamiento e inicio de los 
contratos en el mes de octubre de 2024, fecha en la cual los contratistas iniciaron con el 
cumplimiento de las obligaciones contractuales prestando sus servicios en la Coordinación 
académica. 

Que, debido a la diferencia entre la proyección en los estudios previos con línea de pago 
desde el 30 de septiembre de del 2024 y la fecha de perfeccionamiento e inicio de 
ejecución, se hace necesario prorrogar el contrato de la referencia hasta el 18 de diciembre 
del 2024, y en consecuencia modificar el plan de pagos. 

Que, desde la supervisión de los contratos se da Vo.Bo. y se recomienda al ordenador del 
gasto proceder con la respectiva modificación contractual. 
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En mérito de lo expuesto y atendiendo lo establecido en el Manual de Contratación 
Administrativa GCCON-M-001 de la entidad, Capítulo III – Etapa Contractual, numeral 3.14 
Modificaciones del Contrato, solicito prorrogar los contratos hasta el 18 de diciembre del 
2024, considerando el presupuesto no ejecutado en el mes de septiembre del 2024 y en 
consecuencia modificar la forma de pago de los siguientes contratos:  

No, N° CONTRATO CONTRATISTA CEDULA 
1 CO1.PCCNTR.6817364 JAIRO ANTONIO LEMUS 11386701

2 CO1.PCCNTR.6817498 LUZ DEISY RUBIO BAENA 39676658

3 CO1.PCCNTR.6817564 NORHA HELENA CRIOLLO MONTOYA 52619788 

4 CO1.PCCNTR.6817656 DIEGO FERNANDO PEREZ VARELA 86077223 

Firma 
Lina Samaris Silva Beltran 
Coordinadora 

Proyecto: Marcela Rodríguez - Contratista


