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MEMORANDO

Bogotá, D.C. 

PARA: Subdirección de Gestión Contractual.

DE: Subdirección de Proyectos para la Seguridad y la Convivencia Ciudadana.

ASUNTO: Remisión del informe de supervisión del Ministerio del Interior – Convenio N°1775 
de 2024 - Periodo de octubre 2024.

Cordial saludo,

Por medio de la presente remito para su información y fines pertinentes información relacionada con 
el Convenio No 1775 de 2024, suscrito con el municipio de Aratoca - Santander así:

1. Informe de Supervisión del Ministerio del Interior - Convenio No 1775 de 2024, del mes de 
octubre del 2024 en 174 folios.

Atentamente,

Supervisor convenio

Elaboró: Maria Paula Suarez Serrano / Apoyo Supervisión SPSCC.

mailto:servicioalciudadano@mininterior.gov.co
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INFORME DE EJECUCIÓN DE CONVENIOS/ CONTRATOS FONSECON/SIES 
1775 No. 2024 MUNICIPIO ARATOCA – DEPARTAMENTO DE SANTANDER  

INFORME PERIODO DE EJECUCIÓN MES DE OCTUBRE DE 2024 
 

1. GENERALIDADES CONVENIO/ CONTRATO 
 

OBJETO:  

AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y 
FINANCIEROS ENTRE LAS PARTES PARA DESARROLLAR 
LOS ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO 
ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE ARATOCA 
- SANTANDER 

UBICACIÓN DEL PROYECTO: 
(Si es urbano: Dirección exacta y barrio 
Si es rural:  Vereda y breve descripción para 
llegar) 

Calle 4a # 4 - 32 

BENEFICIARIO: MUNICIPIO DE ARATOCA – DEPARTAMENTO DE 
SANTANDER 

VALOR TOTAL APORTES DEL 
PROYECTO 

APORTES MIN – FONSECON        
$3.488.878.023,00 

APORTES ENTIDADES PÚBLICAS  $615.684.357,00 
TOTAL, APORTES DEL CONVENIO $4.104.562.380,00 

FECHA SUSCRIPCIÓN  08/07/2024 
FECHA DE TERMINACIÓN DEL 
CONVENIO/ CONTRATO 07/11/2025 

SUPERVISOR DEL CONVENIO/ 
CONTRATO MANUEL ANTONIO LINARES DONATO 

SUPERVISORES ANTERIORES (adjuntar 
casillas si es necesario) 

NOMBRE DESDE HASTA 
MANUEL ANTONIO 
LINARES DONATO 08/07/2024 ACTUAL 

APOYO A LA SUPERVISIÓN  
NOMBRE DESDE HASTA 
MARIA PAULA SUAREZ 
SERRANO 08/07/2024 ACTUAL 

REGISTRO PRESUPUESTAL 
MININTERIOR No. 37824 28/06/2024 10/12/2024 

COMPROMISO VIGENCIA FUTURA (si 
aplica) No. 370101 06/04/2024 2025 

REGISTRO PRESUPUESTAL ENTE 
GUBERNAMENTAL No. DD/MM/AAA

A DD/MM/AAAA 

FECHA DE APROBACIÓN DE PÓLIZA 
INICIAL No. AB000683 08/07/2024 

FECHA DEL ACTA DE INICIO EJECUCIÓN 
DEL CONVENIO/ CONTRATO 08/07/2024 

FECHA DE MODIFICACIONES, 
ADICIONES O PRÓRROGAS AL 
CONVENIO/ CONTRATO (adjuntar casillas 
si es necesario) 

PRIMERA PRÓRROGA 
FECHA: 
DD/MM/AAAA 

SEGUNDA PRÓRROGA 
FECHA: 
DD/MM/AAAA 

TERCERA PRÓRROGA 
FECHA: 
DD/MM/AAAA 
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FECHA DE SUSPENSIONES Y REINICIOS 
DEL CONVENIO/ CONTRATO (adjuntar 
casillas si es necesario) 

SUSPENSIÓN 01 
FECHA: 
DD/MM/AAAA 

AMPLIACIÓN SUSPENSIÓN 
FECHA: 
DD/MM/AAAA 

REINICIO 
FECHA: 
DD/MM/AAAA 

PÓLIZA SEGÚN ACTUACIÓN  
(Vigencia nueva del amparo) 

FECHA: 08/07/2026 
FECHA: DD/MM/AAAA 
FECHA: DD/MM/AAAA 

VALOR DE ESTUDIOS Y DISEÑOS   
VALOR DE INTERVENTORÍA ESTUDIOS Y 
DISEÑOS   
CUOTA DE GERENCIA (Cuando aplique)  
VALOR DE OBRA  
VALOR INTERVENTORÍA   
VALOR ADICIONAL DE OBRA  

 
2. ASPECTOS FINANCIEROS CONVENIO/ CONTRATO 

Ø Convenio interadministrativo/ Contrato (adjuntar casillas si la cantidad de desembolsos es mayor 
o el convenio/ contrato tuvo adiciones) 

CONCEPTO  REQUISITOS DE CUMPLIMIENTO  

PORCENTA
JE DE 
OBRA 

REQUERID
O 

FECHA DE 
PAGO VALOR 

PRIMER 
DESEMBOLS
O 

PRIMER DESEMBOLSO, equivalente a la suma 
de MIL DOSCIENTOS VEINTIÚN MILLONES 
CIENTO SIETE MIL TRESCIENTOS NUEVE 
PESOS M/CTE ($1.221.107.309), contra entrega 
de los siguientes productos: contra entrega de los 
siguientes productos: A. Requisitos de legalización 
del convenio B. Soporte de incorporación de los 
recursos del convenio al presupuesto del 
Municipio. C. Aprobación del cronograma de 
ejecución.  

N/A DD/MM/AAA
A 

$1.221.107.30
9 

SEGUNDO 
DESEMBOLS
O 

UN SEGUNDO DESEMBOLSO, equivalente a la 
suma de MIL DOSCIENTOS VEINTIÚN 
MILLONES CIENTO SIETE MIL TRESCIENTOS 
SIETE PESOS M/CTE ($1.221.107.307), contra 
entrega de los siguientes productos: A. Acta de 
inicio contratos derivados B. Informe de 
adecuación del predio. C. Certificación bancaria 
donde se evidencie la incorporación del recurso 
correspondiente a la cofinanciación apartada por el 
Municipio 

N/A DD/MM/AAA
A 

$1.221.107.30
7 

TERCER 
DESEMBOLS
O 

UN TERCER DESEMBOLSO, equivalente a la 
suma de QUINIENTOS VEINTITRÉS MILLONES 
TRESCIENTOS TREINTA Y UN MIL 
SETECIENTOS CUATRO PESOS M/CTE 
($523.331.704) contra entrega de los siguientes 
productos: A. la certificación del supervisor del 
convenio designado por el municipio que acredite 
el avance del 40% de ejecución de la obra B. El 
correspondiente informe de interventoría con 

40% 
DD/MM/AAA

A 
 

$523.331.704 
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registro fotográfico del avance, C. La respectiva 
acta parcial de obra avalada por el interventor, y D. 
Evidencia del inicio en la ejecución del trámite ante 
la empresa competente para la expedición de las 
certificaciones RETIE y/o RETILAP. 

ÚLTIMO 
DESEMBOLS
O 

UN ÚLTIMO DESEMBOLSO, equivalente a la 
suma de QUINIENTOS VEINTITRÉS MILLONES 
TRESCIENTOS TREINTA Y UN MIL 
SETECIENTOS TRES PESOS M/CTE ($ 
523.331.703) contra entrega de los siguientes 
productos: A. La certificación del supervisor del 
convenio designado por el municipio que acredite 
el avance del 100% de ejecución de obra, la cual 
debe incluir: 1) El correspondiente informe de 
interventoría con registro fotográfico del avance; 2) 
La respectiva acta final de obra avalada por el 
interventor. B. Entrega de la certificación RETIE 
y/o RETILAP y certificación de conexión a servicios 
públicos C. Entrega al Ministerio del Interior de 
“acta de recibo y entrega de bienes proyectos 
FONSECON” (Anexo 26), debidamente 
diligenciado. D. Todos los informes de 
interventoría, informes financieros, informes 
técnicos de supervisión que se han derivado de la 
ejecución contractual junto con las actas de 
designación de supervisión del municipio.  

100% 
DD/MM/AAA

A 
 

$ 523.331.703 

TOTAL DESEMBOLSOS A LA FECHA DEL INFORME  $1.221.107.30
9 

TOTAL VALOR LEGALIZADO POR EL MUNICIPIO A LA FECHA DEL INFORME (según 
información de contratación derivada) $   0,00 

 
3. PÓLIZA CONVENIO/ CONTRATO 

 
Nombre Aseguradora: Aseguradora Solidaria de Colombia 
 

PÓLIZA No. AMPAROS VALORES 
ASEGURADOS 

VIGENCIAS 
FECHA INICIO FECHA FINAL 

AB000683 Cumplimiento $ 820.912.476.00 08/07/2024 08/07/2026 
 

4. INFORMACIÓN CONTRATACIÓN DERIVADA 
 
Ø Contrato de Ejecución de Estudios, Diseños y Obra 

DESCRIPCIÓN OBJETO VALOR 

No. del contrato 

STUDIOS, DISEÑOS Y 
CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO 
ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DEL 
MUNICIPIO DE ARATOCA, 
SANTANDER 

$  0,00 

Adicional en valor 
(adjuntar celdas si es 
necesario) 

DD/MM/AAAA $  0,00 

DD/MM/AAAA $  0,00 

Nombre contratista NOMBRE  
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Fecha de Acta de 
iniciodel contrato DD/MM/AAAA  

Prórrogas, 
Suspensiones y 
Reinicios (adjuntar 
celdas si es necesario) 

PRÓRROGA  DD/MM/AAAA 
 SUSPENSIÓN  DD/MM/AAAA 

REINICIO DD/MM/AAAA 
Fecha de terminación 
del contrato DD/MM/AAAA  

VALOR TOTAL CONTRATADO: $  0,00 
COMPAÑÍA 

ASEGURADORA  

PÓLIZA No.  

FECHA DE LA PÓLIZA  

Ø Contrato de Ejecución de Interventoría Estudios, Diseños y Obra 
DESCRIPCIÓN OBJETO VALOR 

No. del contrato 

INTERVENTORÍA PARA EL 
SEGUIMIENTO TÉCNICO, 
ADMINISTRATIVO, FINANCIERO, 
CONTABLE, JURÍDICO Y AMBIENTAL 
PARA LOS ESTUDIOS, DISEÑOS Y 
CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO 
ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DEL 
MUNICIPIO DE ARATOCA, 
SANTANDER 

$  0,00 

Adicional en 
valor(adjuntar celdas si 
es necesario) 

DD/MM/AAAA $  0,00 

DD/MM/AAAA $  0,00 

Nombre contratista NOMBRE  
Fecha de Acta de inicio 
del contrato DD/MM/AAAA  

Prórrogas, 
Suspensiones y 
Reinicios (adjuntar 
celdas si es necesario) 

PRÓRROGA  DD/MM/AAAA 
 SUSPENSIÓN  DD/MM/AAAA 

REINICIO DD/MM/AAAA 
Fecha de terminación 
del contrato DD/MM/AAAA  

VALOR TOTAL CONTRATADO: $  0,00 
COMPAÑÍA 

ASEGURADORA  

PÓLIZA No.  

FECHA DE LA PÓLIZA  

 
 

5. INFORME DEL SUPERVISOR DEL MUNICIPIO 
FECHA DE ÚLTIMO INFORME DEL MUNICIPIO:  AGOSTO 
2024 

SI NO 

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA  X 
INFORME FINANCIERO  X 
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SALDO DE LA CUENTA BANCARIA X  
ACTIVIDADES DEL PROYECTO X  
OTROS X  

 
6. INFORMEDEL SUPERVISOR DEL MINISTERIO 

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DEL CONVENIO/ CONTRATO: 
La información que se registra a continuación debe ser suministrada por la 
Interventoría:  

PORCENTAJE (%) 

% PROGRAMADO DE EJECUCIÓN DE OBRA  0% 

% EJECUTADO DE OBRA  0% 

 
EL SUPERVISOR DETALLARÁ LAS ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL PERÍODO. 
 
Componente Técnico: 
 
A la fecha, no se ha ejecutado ninguna actividad, dado que el convenio se encuentra en la fase inicial del 
proceso de publicación y selección de contratistas tanto obra como Interventoría. 
 
Componente Administrativo: 
 
Durante el periodo de octubre de 2024 se realiza seguimiento al cumplimiento de las obligaciones especificas 
consignadas en la minuta 1775 de 2024  
 
El 07 de octubre de 2024 mediante correo electrónico se alertó se alertó sobre el cumplimiento de las siguientes 
obligaciones del convenio interadministrativo No 1775 - 24 celebrado entre el Ministerio del Interior y el Municipio 
de Aratoca - Santander, y que tiene por objeto: "AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y 
FINANCIEROS ENTRE LAS PARTES PARA DESARROLLAR LOS ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN 
DEL CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE ARATOCA - SANTANDER"  me permito 
reiterar el cumplimiento las obligaciones contenidas en la minuta del convenio del asunto, así:    
 
CLÁUSULA SEGUNDA: OBLIGACIONES CONTRACTUALES: I. OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL 
MUNICIPIO: 
 
(...)3. Elaborar y presentar dentro de los 5 días hábiles siguientes a la suscripción del acta de inicio del convenio, 
el cronograma detallado con las actividades a desarrollar en las precontractuales, contractuales y post 
contractuales que se requieran para la debida ejecución del convenio, este deberá contener los hitos de control y 
seguimiento. 4. El cronograma y sus modificaciones deberán ser aprobadas por el supervisor del convenio 
designado por el MINISTERIO y serán de obligatorio y estricto cumplimiento, atendiendo a las normas técnicas 
necesarias para la correcta ejecución del mismo. Los eventuales ajustes al cronograma se sustentarán técnica, 
económica y jurídicamente(...) 
 
El 07 de octubre de 2024 el Municipio de Aratoca da cierre a la publicación de propuestas y emitió acta de cierre y 
adendas en la plataforma SECOP I del proceso LP-001-2024 cuyo objeto es ESTUDIOS, DISEÑOS Y 
CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE ARATOCA – 
SANTANDER BAJO LA MODALIDAD LLAVE EN MANO.  
 
El 07 de octubre de 2024 el municipio en el portal del secop el proceso CMA-001-2024 cuyo objeto es: 
"INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS ESTUDIOS, 
DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE ARATOCA – 
SANTANDER de conformidad con el convenio interadministrativo de cofinanciación no. 1775 de 2024”. por un valor 
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de $350.226.267,00. el proceso se encuentra en estado de borrador (link: detalle del proceso: cma-001-2024 
(contratos.gov.co)) 
  
El 09 de octubre de 2024 el Municipio emitió DECRETO  DÍAS HÁBILES para efecto de términos de la contratación 
estatal en el municipio mediante el decreto No. 048 de 2024 y se publicó el informe preliminar de verificación de 
requisitos habilitantes y de evaluación de propuestas presentadas en el portal del Secop del proceso LP-001-2024 
cuyo objeto es: ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DEL 
MUNICIPIO DE ARATOCA – SANTANDER bajo la modalidad llave en mano de conformidad con el convenio 
interadministrativo de cofinanciación no. 1775 de 2024”. (link: detalle del proceso: lp-001-2024 (contratos.gov.co)) 
 
El 10 de octubre de 2024 se publicó la resolución de apertura No. 248 (octubre 10 de 2024) "por medio de la cual 
se ordena la apertura y se limita a mipymes territoriales con domicilio en el municipio de aratoca el proceso de 
concurso de méritos abiertos No. CMA-001-2024 cuyo objeto es: "INTERVENTORIA TECNICA, 
ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DEL 
CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE ARATOCA – SANTANDER de conformidad con el 
convenio interadministrativo de cofinanciación no. 1775 de 2024”. (link: detalle del proceso: CMA-001-2024 
(contratos.gov.co)) 
 
El 15 de octubre de 2024 el municipio  publicó mediante resolución No. 246 por medio del cual se autoriza la cesión 
de derechos económicos del contrato de obra no. 116-2024 cuyo objeto es "DEMOLICIÓN Y EXPLANACIÓN DEL 
TERRENO PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DE ARATOCA, 
SANTANDER EN CUMPLIMIENTO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE CONFINANCIACIÓN 
NO.1775 DE 2024", solicitada y presentada por la cooperativa prestadora de servicios con seguridad y seriedad 
de trabajo asociado. se anexa el link detalle del proceso: mc-inv-020-2024 (contratos.gov.co) 
 
El 17 de octubre de 2024 el municipio realizó  informe definitivo de verificación de requisitos habilitantes y de 
evaluación de propuestas presentadas y la audencia de adjudicación y se publicaron en el portal del Secop del 
proceso LP-001-2024 cuyo objeto es: ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO 
ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE ARATOCA – SANTANDER bajo la modalidad llave en mano 
de conformidad con el convenio interadministrativo de cofinanciación no. 1775 de 2024”. (link: detalle del proceso: 
lp-001-2024 (contratos.gov.co)) 
 
El 28 de octubre de 2024 se adjudica el proceso al proponente unión temporal CAM  CENTRO ADMINISTRATIVO 
MUNICIPAL  ARATOCA SANTANDER 2024 mediante la resolución No. 256 y se suscribe el contrato de obra 
publica no. 164 de 2024 celebrado entre el municipio de ARATOCA y unión temporal CAM  CENTRO 
ADMINISTRATIVO MUNICIPAL  ARATOCA SANTANDER 2024 y se publicó en el portal del Secop del proceso 
LP-001-2024 cuyo objeto es: ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO ADMINISTRATIVO 
MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE ARATOCA – SANTANDER bajo la modalidad llave en mano de conformidad con 
el convenio interadministrativo de cofinanciación no. 1775 de 2024”. (link: detalle del proceso: lp-001-2024 
(contratos.gov.co)) 
 
El 31 de octubre de 2024 se adjudica el proceso al proponente RICARDO ANDRES SERRANO RODRIGUEZ 
mediante la resolución No. 262 y se suscribe el contrato de interventoría No. 161 de 2024 celebrado entre el 
municipio de ARATOCA Y RICARDO ANDRES RODRIGUEZ SERRANO y se publicaron junto con la propuesta 
presentada, designación del supervisor, el registro presupuestal, documentos de subsanación y el acuerdo de 
vigencias futuras en el portal del Secop del proceso de concurso de méritos abiertos no. CMA-001-2024 cuyo 
objeto es: "INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS 
ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE 
ARATOCA – SANTANDER de conformidad con el convenio interadministrativo de cofinanciación no. 1775 de 
2024”. (link: detalle del proceso: cma-001-2024 (contratos.gov.co)) 
 
 
El 31 de octubre de 2024 Se realizó los requerimientos a las empresas de alumbrado público Dolmen S.A. E.S.P. 
y Electrificadora de Santander S.A. E.S.P. solicitando el retiro del cableado aéreo, la luminaria y de las dos 
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palomillas ubicadas en los laterales del palacio municipal. Se realizó el desmonte provisional de luminaria de 
alumbrado público por parte de la empresa dolmen S.A. E.S.P. y se realizó visita por parte de la electrificadora de 
Santander S.A. E.S.P. para la verificación de la solicitud de retiro de palomillas y cableado eléctrico ubicados sobre 
la alcaldía de Aratoca. 
 
Componente Jurídico: 
 
A la fecha no se han realizado actuaciones jurídicas al convenio 1405 de 2024  
 
JUSTIFICACIÓN DE AVANCE:  
 
A la fecha se inició la etapa contractual de los estudios y diseños del CAM Centro Administrativo Municipal, con 
el fin de dar inicio a las reuniones con el Municipio para realizar seguimiento al avance de la ejecución de 
estudios y diseños.  
 

 
7. FECHAS DE VISITAS REALIZADAS AL PROYECTO (orden cronológico) 

29/08/2024 DD/MM/AAAA DD/MM/AAAA DD/MM/AAAA DD/MM/AAAA DD/MM/AAAA 
/DD/MM/AAAA DD/MM/AAAA DD/MM/AAAA DD/MM/AAAA DD/MM/AAAA DD/MM/AAAA 

 
8. SUPERVISOR 

 
 
 

 
 

MANUEL ANTONIO LINARES DONATO 
Supervisor Convenio No. 1775  

Subdirección de Proyectos para la Seguridad y la 
Convivencia Ciudadana Ministerio -FONSECON 

 
 
 
 
 

MARIA PAULA SUAREZ SERRANO  
Apoyo a la Gestión 

Subdirección de Proyectos para la Seguridad y la 
Convivencia Ciudadana Ministerio -FONSECON 
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Cotas, vegetación, vías, accesos, conexión a servicios públicos y edificaciones existentes
Programa arquitectónico y Cuadro de áreas con base al organigrama actual del Municipio

2 Plano de Zonificación

Diseño urbanístico de la zona a desarrollar. Para efectos del alcance del diseño, se aclara que el diseño urbanístico comprende las
obras exteriores (zonas duras, zonas semiduras, zonas blandas) incluyendo vías vehiculares, peatonales, andenes, parqueaderos,
dotación urbana y todas aquellas consideradas como de tipo urbano. Las áreas descubiertas enunciadas en el programa de áreas
son informativas y corresponden sólo a un aproximado el cual deberá determinar la consultoría de acuerdo a las necesidades
propias de la Institución y a la norma urbana que rige el predio (retrocesos, afectaciones, número de parqueaderos, etc). 

Plantas arquitectónicas en igual número de niveles o pisos diseñados incluyendo cubiertas y áreas de tanques, identificando:
Ejes horizontales y verticales
Cotas generales y parciales
Vías  y vecinos con la demarcación respectiva
Identificación de los espacios de acuerdo al programa arquitectónico requerido
Detalle de la tipología de la ventaneria
Detalle de la tipología de puertas
Detalle de la tipología de muebles
Especificaciones de materiales
Especificación de niveles y alturas
Cotas (horizontales y verticales)
Alturas
Identificación de los espacios de acuerdo al programa arquitectónico requerido
Identificación de materiales por espacios de acuerdo al cuadro de especificaciones del proyecto (concretos, cubiertas, ventanas, 
puertas , muebles , cielorasos, pisos, enchape)
Vías  y vecinos con la demarcación respectiva
Especificar espesor de elementos estructurales
Especificación de niveles y alturas

Planta Arquitectónica3

Fachadas (de todas las vistas o caras),  
por cada uno de los volúmenes que 
compongan el programa arquitectónico 

5

Cortes generales (seis (6) cortes  (mínimo 
tres cortes transversales y tres cortes 
longitudinales), por cada uno de los 
volumenes que compongan el programa 
arquitectónico

Copia de la cédula de ciudadanía del topógrafo

ESTUDIO DE SUELOS

Copia matrícula profesional del topógrafo

Plano de localización de sondeos
Perfiles estratigráficos o registro de las exploraciones  y nivel freático

Levantamiento topográfico en planta y perfil

Plano de implantación 

Planos topográficos completos de cada una de las áreas a intervenir, que incluyan todos los elementos existentes: construcciones, estructuras, árboles, postes, señales, cajas 
y cámaras de servicios públicos, pozos, sumideros, accesos peatonales y vehiculares a predios, sardineles, bordillos, canales, entre otros.
Plano de levantamiento de redes de servicios públicos existentes
Carteras o memorias de levantamiento
Certificación  expedida por el topógrafo donde conste que realizó el levantamiento, elaboró los planos y demás documentos que se presentan. Firmada con número de cédula 
y matrícula (MEMORIAL DE RESPONSABILIDAD).

Resultados de los ensayos de laboratorio del material de las perforaciones (sondeos)
Capacidad portante o resistencia del suelo

Recomendaciones de la cimentación y excavación más conveniente
Asentamientos probables
Clasificación del suelo según la Norma NSR-10
Mapa de micro zonificación sísmica, de la región (si aplica)
Recomendaciones para posibles obras de drenaje
Especificaciones para obras de contención y/o canalizaciones (cuando sean requeridas)

DISEÑO ARQUITECTÓNICO

Certificación expedida por el geotecnista donde conste que realizó estudio de suelos y demás documentos que se presentan. Firmada con número de cédula y matrícula 
profesional (MEMORIAL DE RESPONSABILIDAD).
Copia de la cédula de ciudadanía del geotecnista
Copia matrícula profesional del geotecnista

Cota de fundación de cimientos, tipo, profundidad y capacidad de soporte del suelo de fundación

4

NOTA: TODOS LOS PLANOS DEBEN SER APROBADOS Y FIRMADOS POR LA CONSULTORIA, INTERVENTORIA DE LA CONSULTORIA Y EL SUPERVSIOR DEL MUNICIPIO.

NOTA: TODOS LOS PLANOS DEBEN SER APROBADOS Y FIRMADOS POR LA CONSULTORIA, INTERVENTORIA DE LA CONSULTORIA Y EL SUPERVSIOR DEL MUNICIPIO.

1

LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO

PROCESO

FORMATO

GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

ENTREGABLES MÍNIMOS
ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN - CENTRO 

ADMINISTRATIVO MUNICIPAL (CAM)

VERSIÓN

PÁGINA

VIGENTE DESDE

3

1 DE 4

31/08/2022

SUBDIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA MINISTERIO DEL INTERIOR



24/09/02 2/4

LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO

PROCESO

FORMATO

GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

ENTREGABLES MÍNIMOS
ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN - CENTRO 

ADMINISTRATIVO MUNICIPAL (CAM)

VERSIÓN

PÁGINA

VIGENTE DESDE

3

1 DE 4

31/08/2022

Cotas (horizontales y verticales)
Alturas
Identificación de los espacios de acuerdo al programa arquitectónico requerido
Identificación de materiales por espacios de acuerdo al cuadro de especificaciones del proyecto (concretos, cubiertas, ventanas, 
puertas , muebles, cielorasos, pisos, enchape)
Vías y vecinos con la demarcación respectiva
Especificar espesor de elementos estructurales
Cuadro de carpintería de madera donde se identifique la especificación del elemento (puerta, ventana, portón, muebles, cubiertas), 
nomenclatura del elemento, ubicación, medidas y cantidades por espacio
Cuadro de carpintería de metálica donde se identifique la especificación del elemento (puerta, ventana, portón, muebles, 
cubiertas), nomenclatura del elemento, ubicación, medidas y cantidades por espacio
Cuadro de carpintería de aluminio donde se identifique la especificación del elemento (puerta, ventana, portón, muebles, 
cubiertas), nomenclatura del elemento, ubicación, medidas y cantidades por espacio
Detalles de baños, cocinas, ropas (en cuento a áreas y especificaciones de enchapes y accesorios)Detalles constructivos y arquitectónicos generales (pisos, enchapes, cielo rasos, entre otros), de carpintería metálica, madera y 
demás

7 Render

Imágenes realísticas del CAM donde se identifiquen el volumen y su relación con el entorno existente, fachadas, vistas peatonales 
exteriores e interiores, vistas aéreas donde se identifiquen distintas vistas del volumen (imágenes tridimensionales o renders 
categoría alto fotorealismo del proyecto urbano y el entorno inmediato, debidamente firmados por el consultor y/o arquitectos 
proyectistas y la Interventoría).

Copia matrícula profesional del arquitecto

Copia de la cédula de ciudadanía del arquitecto
Memorial de Responsabilidad de los Diseños
Licencia de construcción

1

2

3

4

5

6
7
8
9

10
11
12

Estudio y análisis Dinámico de las estructuras que incluye la determinación de las características dinámicas, cálculo de los
períodos y modos de vibración
Cálculo de las fuerzas de inercia probables según la norma sismo-resistente NSR-10 
Cálculo comparativo con lo obtenido por la superposición de modos de respuesta, si las condiciones de la estructura así lo hicieran
recomendables
Cálculo de los efectos sísmicos y de viento sobre la estructura

14

15
16

1

2

3

Fachadas (de todas las vistas o caras),  
por cada uno de los volúmenes que 
compongan el programa arquitectónico 

5

Planos de de detalle6

8 Documentos del profesional diseñador

DISEÑO ESTRUCTURAL

Memorias de cálculo13

Estudio y diseño de la cimentación del proyecto, entrepisos, cubiertas, tanques, cerramiento perimetral y demás elementos. Planos donde se especifiquen todos los ejes y la 
nomenclatura de cada viga y cada zapata, debidamente acotados

Estudio y diseño de los elementos metálicos que componen las estructuras que conforman el proyecto, según lo requiera (detalles de perfilería) y planos.

Plano de cubierta con detalle de correas, contravientos, unión de la estructura con la teja, desagues de cubierta

Diseño hidráulico - RAS 2000 (Diseño y cálculo de acometidas de red principal hidráulica y distribución interior). Los planos deber estar debidamente acotados
Diseño sanitario y diseño pluvial - RAS 2000 (Diseño y cálculo de acometidas a red principal, ventilación y re ventilación interior, colectores finales de aguas negras y lluvias, 
plantas de tratamiento, pozos sépticos, registros y cajas de inspección, los planos deben estar debidamente acotados)
Memorias de cálculo

Planteamiento del sistema estructural de acuerdo con las necesidades arquitectónicas del proyecto

Copia matrícula profesional del  ingeniero del diseño estructural

Plano y despiece de los elementos no estructurales requeridos para la totalidad del proyecto

Certificación expedida por el ingeniero donde conste que realizó el diseño estructural, planos, memorias de cálculo y demás documentos que se presentan. Firmada con 
número de cédula y matrícula profesional (Memorial de responsabilidad)
Copia de la cédula de ciudadanía del ingeniero del diseño estructural

Plano de planta de la placa de contrapiso

NOTA: TODOS LOS PLANOS DEBEN SER APROBADOS Y FIRMADOS POR LA CONSULTORIA, INTERVENTORIA DE LA CONSULTORIA Y EL SUPERVSIOR DEL MUNICIPIO.

NOTA: TODOS LOS PLANOS DEBEN SER APROBADOS Y FIRMADOS POR LA CONSULTORIA, INTERVENTORIA DE LA CONSULTORIA Y EL SUPERVSIOR DEL MUNICIPIO.

Diseños estructurales para todos los elementos que resulten de los diseños hidráulicos y sanitarios. (Ejem. Estructura para tanque elevado)

Planos de todos los elementos estructurales del proyecto, indicando en cada caso los parámetros sísmicos del suelo, capacidad portante, especificaciones de materiales
Despiece de los refuerzos de todos los elementos estructurales, incluyendo placa de contra piso, entrepiso y vigas de cimentación, longitud de traslapos y ganchos

Planos de taller
Planos de soldadura
Planos de los cortes y plantas estructurales que sean necesarios para efectos de aclarar mejor el diseño

DISEÑO DE REDES HIDROSANITARIAS

SUBDIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA MINISTERIO DEL INTERIOR
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4

5

6
7
8

1

2
3

4

5
6
7

1

2

3

4

5

6

7

8
9

1
2
3

4

5
6

1
2
3
4
5
6 Memorias del cálculo de cantidades
7 Estudio de mercado
8 Especificaciones técnicas
9

10
11

Diagrama de apantallamiento - (diseño del sistema externo de protección contra descargas eléctricas atmosféricas de acuerdo a la NTC 4552 última actualización o la vigente 
a la fecha)
Diseño fotométrico - RETILAP (garantizando la iluminación suficiente para las actividades nocturnas)
Trámite de presentación y aprobación de los diseños de las redes eléctricas de media y baja tensión interior y exterior del proyecto por parte de las empresas públicas 
prestadoras del servicio de energía eléctrica en las ciudades y Municipios

Trámite ante las empresas públicas prestadoras del servicio de acueducto y alcantarillado en las ciudades y Municipios

Memorias de cálculo y diseño de las redes eléctricas de media y baja tensión interior y exterior y apantallamiento - RETIE
Planos de las redes eléctricas de media y baja tensión del proyecto, incluidos detalles específicos y de construcción para conexión, detalle estructuras de arranque y llegada - 
RETIE
Plano de canalizaciones internas eléctricas, cuadros de carga y diagramas unifilares

Certificación expedida por el ingeniero donde conste que realizó el diseño hidrosanitario, planos, memorias de cálculo y demás documentos que se presentan. Firmada con 
número de cédula y matrícula profesional.
Copia de la cédula de ciudadanía del ingeniero del diseño hidrosanitario
Copia matrícula profesional del  ingeniero del diseño hidrosanitario

Copia de la cédula de ciudadanía del ingeniero del diseño hidrosanitario
Copia matrícula profesional del  ingeniero del diseño hidrosanitario
Tramite ante las empresas públicas prestadoras del servicio de acueducto y alcantarillado en las ciudades y Municipios

Formulario solicitud de expedición de la licencia de construcción debidamente diligenciado y firmado por el consultor o profesional que ejecutarán el diseño del proyecto
Certificación expedida por el ingeniero donde conste que realizó el diseño hidrosanitario, planos, memorias de cálculo y demás documentos que se presentan. Firmada con 
número de cédula y matrícula profesional.

DISEÑO DE REDES ELÉCTRICAS

Diseños e la red de voz y datos de acuerdo a la normativa vigente

Certificación expedida por el profesional donde conste que realizó el presupuesto de obra. Firmada con número de cédula y matrícula profesional
Copia de la cédula de ciudadanía del profesional de la elaboración del presupuesto de obra
Copia matrícula del profesional de la elaboración del presupuesto de obra

Certificación expedida por el ingeniero donde conste que realizó el diseño eléctrico, planos, memorias de cálculo y demás documentos que se presentan. Firmada con número 
de cédula y matrícula

CRONOGRAMA DE OBRA

Lista de precios
Discriminación detallada de los costos indirectos A.I.U.

Copia de la cédula de ciudadanía del ingeniero del diseño eléctrico
Copia matrícula profesional del  ingeniero del diseño eléctrico

Memorias de cálculo y diseño de las redes de voz y datos del proyecto
Planos de las redes  de voz y datos, cárcamos, canalizaciones y demás que se requieran por el proyecto

Análisis del valor de la Interventoría de Obra
Análisis de precios unitarios

Certificación expedida por el profesional donde conste que realizó el diseño de las redes de voz y datos, planos y demás documentos que se presentan. Firmada con número 
de cédula y matrícula
Copia de la cédula de ciudadanía del profesional de las redes de voz y datos

PRESUPUESTO DE OBRA

Copia matrícula profesional del  profesional del diseño de las redes de voz y datos

Presupuesto general

NOTA: TODOS LOS PLANOS DEBEN SER APROBADOS Y FIRMADOS POR LA CONSULTORIA, INTERVENTORIA DE LA CONSULTORIA Y EL SUPERVSIOR DEL MUNICIPIO.

Formulario solicitud de expedición de la licencia de construcción debidamente diligenciado y firmado por el consultor o profesional que ejecutarán el diseño hidrosanitario del 
proyecto

NOTA: TODOS LOS PLANOS DEBEN SER APROBADOS Y FIRMADOS POR LA CONSULTORIA, INTERVENTORIA DE LA CONSULTORIA Y EL SUPERVSIOR DEL MUNICIPIO.

NOTA: TODOS LOS PLANOS DEBEN SER APROBADOS Y FIRMADOS POR LA CONSULTORIA, INTERVENTORIA DE LA CONSULTORIA Y EL SUPERVSIOR DEL MUNICIPIO.

DISEÑO DE RED CONTRA INCENDIOS 

NOTA: TODOS LOS PLANOS DEBEN SER APROBADOS Y FIRMADOS POR LA CONSULTORIA, INTERVENTORIA DE LA CONSULTORIA Y EL SUPERVSIOR DEL MUNICIPIO.

Diseño red de contra incendios de acuerdo a la normativa técnica vigente (Diseño y cálculo de acometidas de red principal y distribución interior). Los planos deber estar 
debidamente acotados
Memorias de cálculo

DISEÑO DE REDES DE VOZ Y DATOS

SUBDIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA MINISTERIO DEL INTERIOR
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1

2

1

2
Se debe entregar copia de todo los estudios y juego de planos, las cuales deben venir debidamente aprobados y firmados por el consultor, interventoría de la consultoría y
Municipio

Cronograma de actividades, con hitos de seguridad paa el control de la obra. • Programación de obra por método de ruta crítica, PERT O CPM en diagrama de Gant, Microsoft 
Project 2010
Flujo de caja

SUBDIRECTOR DE PROYECTOS PARA LA SEGURIDAD Y LA CONVIVENCIA CIUDADANA 

 CD Medio magnético con toda la información final y/o productos de la consultoría
ENTREGABLES CONSULTORIA

SUBDIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA MINISTERIO DEL INTERIOR









 

 

DECRETO NRO. 048 DE 2024 
(02 de octubre)  

 
“POR MEDIO DEL CUAL SE ESTABLECEN DÍAS HÁBILES PARA EFECTOS DE TÉRMINOS DE 

LA CONTRATACIÓN ESTATAL EN EL MUNICIPIO DE ARATOCA, SANTANDER” 
 

EL ALCALDE DEL MUNICIPIO DE ARATOCA-SANTANDER,  
 

En ejercicio de las atribuciones y atendiendo las facultades constitucionales y legales, especialmente 
las conferidas en el numeral 3 del artículo 315 de la Constitución Nacional, artículo 91 literal d) numeral 
1 de la Ley 136 de 1994, modificado por el artículo 29 de la Ley 1551 de 2012, y 
 

CONSIDERANDO 
 

I. Que el inciso segundo del artículo 209 de la constitución Política, señala que las 
autoridades administrativas deben coordinar sus actuaciones para el adecuado 
cumplimiento de los fines del Estado.  
 

II. Que de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 314 de la Constitución Política de Colombia 
el alcalde Municipal es jefe de la administración local.  
 

III. De conformidad a lo establecido en el numeral 3° del artículo 315 de la Constitución 
Política de Colombia que establece : “Son atribuciones del alcalde:…3.Dirigir la acción 
administrativa del municipio ; asegurar el cumplimiento de las funciones y la prestación de 
los servicios a su cargo; representarlo judicial y extrajudicialmente, y nombrar y remover a 
los funcionarios bajo su dependencia y a los gerentes o directos de los establecimientos 
públicos y las empresas industriales o comerciales de carácter local, de acuerdo con las 
disposiciones pertinentes”.  
 

IV. Que el artículo 91, literal D, Numeral 1 de la Ley 136 de 1994, modificado por el articulo 29 
de la Ley 1551 de 2012, fija: “Los alcaldes ejercerán las funciones que les asigna la 
constitución, la ley, las ordenanzas, los acuerdos y las que le fueren delegadas por el 
presidente de la República o gobernador respectivo. Además de las funciones anteriores, 
los alcaldes tendrán las Siguientes: …d) En relación con la Administración Municipal :1. 
Dirigir la acción administrativa del municipio; asegurar el cumplimiento de las funciones y 
de la prestación de los servicios a su cargo; representarlo judicial y extrajudicialmente …” 

 
V. Que el artículo 60 de la Ley 4 de 1913, sobre el régimen político y municipal, determina: 

“Artículo 62: En los plazos de días que se señalan en las leyes y actos oficiales, se 
entienden suprimidos los feriados y de vacantes, a menos de expresarse lo contrario. Los 
de meses y años se computan según el calendario; pero si el último día fuere feriado o de 
vacante, se extenderá el plazo hasta el primer día hábil “. 

 
VI. Que de conformidad con lo establecido en el Estatuto General para la Contratación Pública 

los términos dentro de los procesos de selección se computan días hábiles.  
 
 
 
 
 
 



 

 

 
VII. Que en aras de garantizar la efectividad de la gestión contractual de la administración 

municipal se requiere declarar administrativamente como días hábiles para efectos 
contractuales los días:  
 

MES DIAS  
OCTUBRE 5 

12 
19 
26 

                        NOVIEMBRE  2 
9 
16 
23 
30 

DICIEMBRE 7 
14 
21 
28 

 
VIII. Que se hace necesario realizar todas las gestiones que persigan el cabal cumplimiento de 

los fines de la administración pública, lo anterior en aras de atender adecuadamente los 
procesos contractuales que se requieran tramitar. para tal efecto y poder cumplir con los 
términos en días establecidos por la ley 80 de 1993 y 1150 de 2007, y el decreto 1510 de 2013 

 
 

En mérito de lo expuesto, el Alcalde del Municipio de Aratoca, Santander,  
 

DECRETA 
 

ARTÍCULO PRIMERO: Declarar administrativamente hábil los días:  
 

MES DIAS  
OCTUBRE 5 

12 
19 
26 

                      NOVIEMBRE  2 
9 
16 
23 
30 

DICIEMBRE 7 
14 
21 
28 



 

 

Única y exclusivamente para efectos de los términos y actuaciones de los procesos de 
selección de contratistas adelantados por el Municipio de Aratoca-Santander, con el fin 
de atender adecuadamente los procesos contractuales que se requieran tramitar dentro 
del marco del Estatuto General para la Contratación Estatal. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Comuníquese de la presente decisión a la comunidad en 
general, los servidores públicos y contratistas cuyas funciones u obligaciones tengan 
relación con la contratación Estatal en el Municipio de Aratoca-Santander, a través de los 
diferentes medios previstos en la entidad.  
 
ARTÍCULO TERCERO: El presente decreto rige a partir de su expedición.  
 

COMUNIQUESE Y CÚMPLASE 
 
Dada en Aratoca, a los dos días (2) del mes de octubre del año dos mil veinticuatro 
(2024)  
 
 
 

ALEXANDER GALVIS RAMÍREZ 
Alcalde 

Municipio de Aratoca 
 

 
Revisó y aprobó: Ayda Disney Carrillo Rodríguez-Asesor Jurídico Externo  

 















































 

 

 

RESOLUCIÓN NÚMERO 256 
(17 de octubre de 2024) 

 
Por medio de la cual se adjudica el proceso de LICITACION PUBLICA No. LP-001-2024. 

 
EL SUSCRITO ALCALDE MUNICIPAL DE ARATOCA, SANTANDER, en uso de sus atribuciones 

Constitucionales y legales, en especial las conferidas por la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007 y el Decreto 
1082 de 2015, y 

 
 

CONSIDERANDO 
 

Que el Veintinueve (29) de agosto de 2024 la Alcaldía municipal de Aratoca publicó en el SECOP I, 
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=24-21-47624  (i) el aviso de convocatoria 
pública; (ii) el estudio de mercado; (iii) los estudios previos; (iv) el proyecto de pliego de condiciones junto con 
sus anexos y apéndices del Proceso de Contratación de Licitación Publica No. LP-001-2024, cuyo objeto es 
“ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO 
DE ARATOCA – SANTANDER BAJO LA MODALIDAD LLAVE EN MANO DE CONFORMIDAD CON EL 
CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE COFINANCIACIÓN No. 1775 DE 2024” 
 
  Que el Municipio de Aratoca – Santander expidió la Resolución No. 229 del 17 de septiembre de 2024, que 
ordenó la apertura del Proceso de Contratación de Licitación Publica Cuantía No. LP-001-2024. 
 
Que la entidad estableció que, por la naturaleza del contrato, el procedimiento para llevarse a cabo es el de 
Licitación Pública, de conformidad con la Ley 1150 de 2007 y Decreto reglamentario 1082 de 2015. 
 
Que hasta el día treinta (30) de septiembre de 2024, término establecido en el pliego de condiciones para la 
presentación de propuestas, se presentaron los siguientes oferentes:   
 
PROPONENTE UNICO: 
 
Nro.  Nombre del proponente Fecha y hora de 

la radicación.  
Poliza de seriedad de 
la oferta 

Folios  

1 UNIÓN TEMPORAL 
CAM (PALACIO 
MUNICIPAL) ARATOCA 
SANTANDER 2024 
R/L SANDRA JUDITH 
CASTILLO PATIÑO 
CC: 37.946.883 de 
Socorro  

 
RADICADO: 
30/09/2024 A LAS 
08:20 A.M   

N° 96-44-101192016 
Expedición: 
24/09/2024 

Vigencia: 30/09/2024 
hasta 30/01/2025 
Valor asegurado:  
$ 375.433.611,30 
SEGUROS DEL 

ESTADO 

 
 SIN FOLIAR  

 
Que la única propuesta presentada por  UNIÓN TEMPORAL CAM (PALACIO MUNICIPAL) ARATOCA 
SANTANDER 2024, Representada legalmente por SANDRA JUDITH CASTILLO PATIÑO CC: 37.946.883 de 
Socorro, fue evaluada por el Comité Evaluador de Propuestas, quien verifico la documentación aportada para 
el cumplimiento de la capacidad jurídica, capacidad financiera y de contratación, requisitos legales, requisitos 
técnicos y experiencia, de acuerdo a los lineamientos del Pliego de Condiciones Definitivo, constatando que 
NO CUMPLÍA con la totalidad de los requisitos habilitantes exigidos, por lo cual debía subsanar dentro del 
término de traslado so pena de rechazo.  
 
Que una vez verificado los requisitos habilitantes establecidos en el Pliego de Condiciones, se dio traslado al 
informe de evaluación, dando cumplimiento de la normativa correspondiente, y frente a dicho informe no se 
presentaron observaciones pero se allegaron las respectivas subsanaciones profiriendo el informe de 
evaluación definitivo en el cual se indicó que el oferente UNIÓN TEMPORAL CAM (PALACIO MUNICIPAL) 
ARATOCA SANTANDER 2024, Representada legalmente por SANDRA JUDITH CASTILLO PATIÑO CC: 
37.946.883 de Socorro, cumplía con la totalidad de los requisitos. 
 
 

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=24-21-47624


 

 

 
Que el día Diecisiete días (17) de octubre de 2024 se llevó a cabo la audiencia de verificación de la propuesta 
económica y adjudicación, en la cual se logró constatar que la propuesta allegada por el oferente, se encuentra 
cumpliendo en cuanto a ítems, cantidades, y valores, por lo que el comité evaluador recomendó al ordenador 
del gasto adjudicar el proceso al oferente UNIÓN TEMPORAL CAM (PALACIO MUNICIPAL) ARATOCA 
SANTANDER 2024, Representada legalmente por SANDRA JUDITH CASTILLO PATIÑO CC: 37.946.883 de 
socorro,quien fue el ÚNICO OFERENTE HABILITADO. 
 
Que, cumplidos los requisitos legales, reglamentarios y los señalados en los pliegos de condiciones, el 
Municipio de Aratoca, procede a la adjudicación del Proceso de Licitación Publica No. LP-001-2024, de acuerdo 
con la recomendación efectuada por el Comité Evaluador.  

 
Por lo anteriormente expuesto, 

 
RESUELVE 

 
ARTICULO PRIMERO: Adjudicar el Proceso de Licitación Pública No. LP-001-2024 cuyo objeto es: 
“ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO 
DE ARATOCA – SANTANDER BAJO LA MODALIDAD LLAVE EN MANO DE CONFORMIDAD CON EL 
CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE COFINANCIACIÓN No. 1775 DE 2024”al siguiente proponente: 
UNIÓN TEMPORAL CAM (PALACIO MUNICIPAL) ARATOCA SANTANDER 2024, Representada legalmente 
por SANDRA JUDITH CASTILLO PATIÑO CC: 37.946.883 de socorro, por un valor de TRES MIL 
SETECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MILLONES TRESCIENTOS VEINTIOCHO MIL SETECIENTOS 
OCHENTA Y OCHO  PESOS CON NOVENTA Y OCHO CENTAVOS  ($ 3.754.328.788.98), por las razones 
expuestas en la parte motiva de la presente resolución.   
     

 Plazo de Ejecución DIEZ MESES (10) Y QUINCE DÍAS (15) contados a partir de la suscripción del 
acta de inicio.  

 
ARTICULO SEGUNDO: Señalar que contra el artículo 1 del presente acto administrativo no proceden recursos, 
de acuerdo con el parágrafo 1 del artículo 77 de la Ley 80 de 1993, y el inciso 3 del artículo 9 de la Ley 1150 
de 2007. 
 
ARTICULO TERCERO: Notificar el contenido de la presente Resolución a UNIÓN TEMPORAL CAM (PALACIO 
MUNICIPAL) ARATOCA SANTANDER 2024, Representada legalmente por SANDRA JUDITH CASTILLO 
PATIÑO CC: 37.946.883 de Socorro, o a quien haga sus veces en el momento de la notificación.  
 
ARTICULO CUARTO: La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición.  
 
 

COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE 
 
 

Dada en el municipio de Aratoca- Santander, a los diecisiete (17) días del mes de octubre del año dos mil 
veinticuatro (2024). 

 
 
 
 
 
 

______________________________ 
ALEXANDER GALVIS RAMIREZ  

Alcalde Municipal  
 
 

 
Revisó en lo Jurídico: Fredy Riaño Salinas. 

Asesor Jurídico Externo 
 

 
 

















































































































































































































 

 
 
 

INFORME DE EJECUCIÓN DE CONVENIOS / CONTRATOS ALCALDIA 
CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 1775 de 2024 

MUNICIPIO DE ARATOCA, SANTANDER 
INFORME PERIODO DE EJECUCIÓN MES DE SEPTIEMBRE DE 2024 

 
1. GENERALIDADES CONVENIO / CONTRATO 
 
 
 
OBJETO: 

“AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA 
DESARROLLAR LOS ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCION DEL CENTRO 
ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE ARATOCA-SANTANDER” 

UBICACIÓN DEL 
PROYECTO: 
(Si es urbano: 
Dirección exacta y 
barrio, Si es rural: 
Vereda y breve 
descripción para 
llegar) 

MUNICIPIO DE ARATOCA, SANTANDER   
 
CALLE 4A # 4-32/38/46 Barrio El Centro  

BENEFICIARIO: MUNICIPIO DE ARATOCA, SANTANDER   
VALOR TOTAL 
APORTES DEL 
PROYECTO 

APORTES MINISTERIO - FONSECON $ 3.488.878.023 
APORTES MUNICIPIO DE ARATOCA $ 615.684.357 
TOTAL, APORTES DEL CONVENIO $ 4.104.562.380 

FECHA 
SUSCRIPCIÓN 

08 DE JULIO DE 2024 

FECHA DE 
TERMINACIÓN 
INICIAL DEL 
CONVENIO 

07/NOV/2025  

SUPERVISOR DEL 
CONVENIO - 
MINISTERIO 

MANUEL ANTONIO LINARES DONATO 

SUPERVISOR DEL 
CONVENIO - 
MUNICIPIO 

ING. GERSON CABALLERO LIZARAZO 

SUPERVISORES 
ANTERIORES 
(adjuntar es 
necesario) 

NOMBRE DESDE HASTA 
N/A N/A N/A 

CERTIFICADO DE 
DISPONIBILIDAD 
MUNICIPIO 

No.24-06017 24/06/2024 

FECHA DE 
APROBACIÓN DE 
PÓLIZA INICIAL 

08 DE JULIO DE 2024 

FECHA DEL ACTA 
DE INICIO 
EJECUCIÓN DEL 
CONVENIO/ 
CONTRATO 

 
08 DE JULIO DE 2024 

FECHA DE 
MODIFICACIONES, 
ADICIONES O 
PRÓRROGAS AL 
CONVENIO (adjuntar 
casillas si es 
necesario) 

N/A FECHA: N/A 
N/A FECHA: N/A 

 
N/A FECHA: N/A 



 

 
 
 

FECHA DE 
SUSPENSIONES Y 
REINICIOS DEL 
CONVENIO (adjuntar 
casillas si es 
necesario) 

N/A FECHA: N/A 
N/A FECHA: N/A 

 
N/A FECHA: N/A 

PÓLIZA SEGÚN 
ACTUACIÓN 
(Vigencia nueva del 
amparo) 

FECHA: DD/MM/AAAA 
FECHA: DD/MM/AAAA 
FECHA: DD/MM/AAAA 

VALOR DE 
ESTUDIOS, 
DISEÑOS Y OBRA 

$ 3.754.336.113 MCTE 

VALOR DE 
INTERVENTORÍA 
ESTUDIOS, 
DISEÑOS Y OBRA 

$ 350.226.267 MCTE 

CUOTA DE 
GERENCIA (Cuando 
aplique) 

N/A 

VALOR ADICIONAL 
DE OBRA 

N/A 

 
2. ASPECTOS FINANCIEROS CONVENIO/ CONTRATO 

·   Convenio interadministrativo/ Contrato (adjuntar casillas si la cantidad de desembolsos es mayor o el 
convenio/ contrato tuvo adiciones) 

 
CONCEPTO 

 
REQUISITOS DE 
CUMPLIMIENTO 

PORCEN
TAJE DE 

OBRA 
REQUERI

DO 

FECHA 
ESTIMAD

A DE 
PAGO* 

 
VALOR 

 
OBSERVACIO

NES 

 
PRIMER 
DESEMBOLSO 

A. Requisitos de legalización del 
convenio B. Soporte de 
incorporación de los recursos 
del convenio al presupuesto del 
Municipio. C. Aprobación del 
cronograma de ejecución. 

 
 
 
 
 

0.00% 

 
 
 
 
 

08/JUL/20
24 

 
 
 
 
 

$1.221.107.309,00 

El Ministerio del 
Interior en 

cumplimiento de 
la Clausula 6 
del Convenio 

Interadministrati
vo No.1775 de 
2024 realizó el 

primer 
desembolso el 
día 28/08/2024 

 
SEGUNDO 
DESEMBOLSO 

A. Acta de inicio contratos 
derivados B. Informe de 
adecuación del predio. C. 
Certificación bancaria donde se 
evidencie la incorporación del 
recurso correspondiente a la 
cofinanciación apartada por el 
Municipio. 

 
 
 
 

0.00% 

 
 
 
 

29/NOV/2
024 

 
 
 
 

$1.221.107.307,00 

 
 
 
 
- 

 
 
 
 
 
TERCER 
DESEMBOLSO 

A. la certificación del supervisor 
del convenio designado por el 
municipio que acredite el 
avance del 40% de ejecución de 
la obra B. El correspondiente 
informe de interventoría con 
registro fotográfico del avance, 
C. La respectiva acta parcial de 
obra avalada por el interventor, 

 
 
 
 

40% 

 
 
 
 

30/MAYO/
2024 

 
 
 
 

$523.331.704,00 

 
 
 
 
- 
 
 



 

 
 
 

y D. Evidencia del inicio en la 
ejecución del trámite ante la 
empresa competente para la 
expedición de las certificaciones 
RETIE y/o RETILAP. 

 
 
 
 
 
 
 
ÚLTIMO 
DESEMBOLSO 

A. La certificación del supervisor 
del convenio designado por el 
municipio que acredite el 
avance del 100% de ejecución 
de obra, la cual debe incluir: 1) 
El correspondiente informe de 
interventoría con registro 
fotográfico del avance; 2) La 
respectiva acta final de obra 
avalada por el interventor. B. 
Entrega de la certificación 
RETIE y/o RETILAP y 
certificación de conexión a 
servicios públicos C. Entrega al 
Ministerio del Interior de “acta de 
recibo y entrega de bienes 
proyectos FONSECON” (Anexo 
26), debidamente diligenciado. 
D. Todos los informes de 
interventoría, informes 
financieros, informes técnicos 
de supervisión que se han 
derivado de la ejecución 
contractual junto con las actas 
de designación de supervisión 
del municipio. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

100% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

31/OCT/2
025 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

$523.331.703,00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 

TOTAL, DESEMBOLSOS DEL CONVENIO A LA FECHA DEL INFORME $ 1.221.107.309,00 
TOTAL. DESEMBOLSOS DEL CONTRATO DE OBRA $0.00 
TOTAL, DESEMBOLSOS DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA $0.00 
TOTAL, VALOR LEGALIZADO POR EL MUNICIPIO A LA FECHA DEL 
INFORME (según información de contratación derivada) 

$ 0,00 

 
(*) – Fecha estimada de pago según el cronograma de actividades aprobado por el Ministerio del Interior. 
 
3. PÓLIZA CONVENIO/ CONTRATO 

Nombre Aseguradora:  
 

EQUIDAD SEGUROS 
  

 
PÓLIZA No. 

 
AMPAROS 

VALORES VIGENCIAS 
ASEGURADOS FECHA 

INICIO 
FECHA 
FINAL 

AB000683 Cumplimiento $ 820.912.47,00 08/07/2024 08/07/2026 
 
 
4. INFORMACIÓN CONTRATACIÓN DERIVADA 

• Contrato de Ejecución de Estudios y Diseños y obra (PUBLICADO SECOP II) 

DESCRIPCIÓN OBJETO VALOR 
 

 
LP-001-2024 

ESTUDIOS, DISEÑOS Y 
CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO 
ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DEL 
MUNICIPIO DE ARATOCA, 
SANTANDER 

 
$ 3.754.336.113 COP 

(Valor estimado de la futura 
contratación) 



 

 
 
 

Adicional en valor (adjuntar 
celdas si es necesario) 

 N/A  N/A 

Nombre contratista  N/A N/A  
Fecha de Acta de inicio del 
contrato 

 N/A  N/A 

Prórrogas, Suspensiones y 
Reinicios (adjuntar celdas si 
es necesario) 

 N/A N/A  

Fecha de terminación del 
contrato 

 N/A N/A  

VALOR TOTAL CONTRATADO: EN PROCESO DE 
CONTRATACION 

COMPAÑÍA ASEGURADORA N/A 

PÓLIZA No. N/A 

FECHA DE LA PÓLIZA N/A 

 

 Contrato de Ejecución de Interventoría Estudios y Diseños y obra (EN ELABORACION DE 
ESTUDIO PREVIO) 
 

 
DESCRIPCIÓN OBJETO VALOR 

  
 

Sin Número de Proceso 
(Etapa de formulación) 

INTERVENTORÍA PARA EL 
SEGUIMIENTO TÉCNICO, 
ADMINISTRATIVO, FINANCIERO, 
CONTABLE, JURÍDICO Y AMBIENTAL 
PARA LOS ESTUDIOS, DISEÑOS Y 
CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO 
ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DEL 
MUNICIPIO DE ARATOCA, SANTANDER 

 
 

$ 350.226.267 COP 
(Valor estimado de la futura 

contratación) 

Adicional en valor (adjuntar 
celdas si es necesario) 

 N/A  N/A 

Nombre contratista  N/A N/A  
Fecha de Acta de inicio del 
contrato 

 N/A  N/A 

Prórrogas, Suspensiones y 
Reinicios (adjuntar celdas si 
es necesario) 

 N/A N/A  

Fecha de terminación del 
contrato 

 N/A N/A  

VALOR TOTAL CONTRATADO: EN PROCESO DE 
CONTRATACION 

COMPAÑÍA SEGURADORA N/A 

PÓLIZA No. N/A 

FECHA DE LA PÓLIZA N/A 

 
 

    

5. INFORME DEL SUPERVISOR DEL MUNICIPIO    
     

DESCRIPCION FECHA/OTROS OBSERVACIÓN 
FECHA DE ÚLTIMO INFORME DEL MUNICIPIO: AGOSTO 2024 Informe Mensual 2 
INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA N/A Sin Celebrarse 
INFORME FINANCIERO  N/A Anexo 1 



 

 
 
 

SALDO DE LA CUENTA BANCARIA MUNICIPIO N/A $ 334.773.055,15 
SALDO DE LA CUENTA BANCARIA MINISTERIO N/A $1.221.390.931,46 
OTROS N/A - 

 
 
6. OTRAS ACTIVIDADES REALIZADAS 
 
 

- El proceso para la Demolición y Explanación del terreno fue publicado el día 13 de agosto de 2024, 
numero de proceso MC-INV-020-2024 cuyo objeto es "DEMOLICIÓN Y EXPLANACIÓN DEL 
TERRENO PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DE 
ARATOCA, SANTANDER EN CUMPLIMIENTO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE 
CONFINANCIACION No.1775 DE 2024" SE ANEXA EL LINK Detalle del proceso: MC-INV-020-2024 
(contratos.gov.co), dentro del proceso en mención se generaron los estudios previos, BPIM, PAA, 
CDP, invitación a presentar oferta y/o pliegos de condiciones, estudios del sector, el acta de cierre 
surgió el día 15 de agosto de 2024, en el cual se evidencia sólo la participación de un oferente 
(COOPRESSTA LTDA), se llevo a cabo el informe de evaluación preliminar y posteriormente el 
oferente subsanó lo indicado en tal informe, se procedió a evaluar nuevamente y a publicar el informe 
definitivo resultando hábil en todos los aspectos requeridos en la invitación publica MC-INV-020-
2024, se suscribió el Contrato de 116 de 2024 por un valor de $32.366.520 MCTE y plazo de 
ejecución de treinta (30) días calendario a partir de la orden de iniciación. 

 
- Se ha iniciado el proceso de desalojo del bien inmueble del actual palacio municipal, con el fin de 

llevar a cabo la demolición del edificio conforme al proceso contractual LP-001-2024. las acciones a 
seguir incluyen la catalogación y el traslado seguro de los archivos, equipos y muebles del edificio 
actual a una ubicación temporal. 

 
- Se realizaron los requerimientos a las empresas de alumbrado público Dolmen S.A. E.S.P. y 

Electrificadora de Santander S.A. E.S.P. solicitando el retiro del cableado aéreo, la luminaria y de las 
dos palomillas ubicadas en los laterales del palacio municipal. Se realizó el desmonte provisional de 
luminaria de alumbrado público por parte de la empresa dolmen S.A. E.S.P. y se realizó visita por 
parte de la electrificadora de Santander S.A. E.S.P. para la verificación de la solicitud de retiro de 
palomillas y cableado eléctrico ubicados sobre el palacio municipal de Aratoca el día 11 de 
septiembre de 2024 y se recepcionó la respuesta a dicho requerimiento.    
 

- Se realizaron los requerimientos a las empresas Colombia Telecomunicaciones S.A. E.S.P. (movistar 
Colombia) y Azteca Comunicaciones Colombia, con el fin de, que retiren la antena que se encuentra 
en el lote del municipio, objeto de construcción. 

 
- Se generó y publicó los documentos precontractuales (Anexo Técnico, Resolución de Apertura Nro. 

229 (septiembre 17 de 2024), Pliegos de condiciones definitivos, Certificado de Disponibilidad 
Presupuestal, respuesta de observaciones, Adendas, Anexo Presupuestal, Acta de cierre del 
proceso) en el portal del Secop relacionados con ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DEL 
CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE ARATOCA – SANTANDER BAJO 
LA MODALIDAD LLAVE EN MANO DE CONFORMIDAD CON EL CONVENIO 
INTERADMINISTRATIVO DE COFINANCIACIÓN No. 1775 DE 2024”. por un valor de 
$3.754.336.113,00 el proceso se encuentra en estado de borrador (link: 
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=24-21-47624). 

 
 
DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DEL CONVENIO/ CONTRATO: 
La información que se registra a continuación debe ser suministrada por la 
Interventoría: PORCENTAJE (%) 

% PROGRAMADO DE EJECUCIÓN DE OBRA 0.00% 
% EJECUTADO DE OBRA 0.00% 

 
 
 
 

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=24-21-47624


 

 
 
 

7. INFORME FECHAS DE VISITAS REALIZADAS AL PROYECTO (orden cronológico) 
 

FECHA MOTIVO REALIZADA POR 
 

29/08/2024 
Verificación de las condiciones y/o 
limitantes del predio donde se va a 

construir el nuevo CAM 

Arq. Manuel Antonio Linares Donato 
(Supervisor Ministerio Int. CV No.1775-

2024) 
 

30/08/2024 
Verificación de las condiciones y/o 
limitantes del predio donde se va a 

construir el nuevo CAM 

Arq. Manuel Antonio Linares Donato 
(Supervisor Ministerio Int. CV No.1775-

2024) 
20/09/2024 Audiencia de Visita de obra y la 

Audiencia de Asignación de Riesgos 
y Aclaración de Pliegos 

Oferentes interesados del proceso de 
Licitación Pública No. LP-001-2024 

 
 
 
 
 
 

GERSON CABALLERO LIZARAZO 
Supervisor Municipio Convenio No. 1775 de 2024 

 Municipio de Aratoca, Santander 
 
Proyectó: Ing. Mary Alexandra Maldonado 
                 Profesional Sec. Planeación e Infraestructura 
 
 



PROYECTO (S):

DEL BANCO: OCCIDENTE

DEL BANCO: OCCIDENTE

$ 4.104.562.380,00

VALOR APORTE MINISTERIO DEL INTERIOR $ 3.488.878.023,00

VALOR APORTE MUNICIPIO $ 615.684.357,00

FECHA DE GIRO

VALOR GIRADO POR EL MINISTERIO DEL INTERIOR: 28/08/2024 GIRO 1 $ 1.221.107.309,00

VALOR GIRADO POR EL MUNICIPIO  DE ARATOCA 25/07/2024 GIRO 1 $ 334.617.596,10

$ 1.221.107.309,00

$ 334.617.596,10

CONTRATO No. VALOR CONTRATO VALOR ADICION (SI APLICA) TOTAL CONTRATADO

$ 0,00

-$                                             

CONTRATO No. OBJETO DEL PAGO No. DE ORDEN DE 
PAGO

No. DE 
COMPROBANTE DE 

EGRESO
FECHA DE PAGO AFECTACION RECURSOS 

MINISTERIO DEL INTERIOR

AFECTACION 
RECURSOS DEL 

MUNICIPIO

VALOR DEL 
PAGO

$ 0,00

$ 0,00 $ 0,00 $ 0,00

FECHA 
RENDIMIENTOS 

GENERADOS
VALOR RENDIMIENTOS GENERADOS CUENTA BANCARIA FECHA DEVOLUCION 

RENDIMIENTOS
VALOR DEVOLUCION 

RENDIMIENTOS GENERADOS

No. DE RECIBO DE 
CONSIGNACION 

DEVOLUCION 
RENDIMIENTOS

31/07/2024 $ 15.999,80 665-80510-7

31/08/2024 $ 70.865,47 665-80510-7

31/08/2024 $ 33.363,93 665-80508-1

30/09/2024 $ 68.593,78 665-80510-7

30/09/2024 $ 250.258,53 665-80508-1

TOTAL (3) $ 439.081,51 TOTAL $ 0,00

$ 1.555.724.905,10

$ 0,00

$ 439.081,51

$ 0,00

$ 439.081,51

$ 1.556.163.986,61

$ 1.556.163.986,61

OBSERVACIONES

FIRMA

* SE ADJUNTAN COPIAS DE: EXTRACTOS BANCARIOS

INFORME FINANCIERO DE   1  AL 30 DE SEPTIEMBRE  DE 2024

MUNICIPIO DE ARATOCA

CONVENIO INTERADMINISTRATIVO N° 1775  DE 2024
CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE COFINANCIACIÓN No. 1775 DE 2024 CELEBRADO ENTRE LA NACIÓN- MINISTERIO DEL INTERIOR - FONDO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA, 

FONSECON - CON EL MUNICIPIO DE  ARATOCA, SANTANDER

CUENTA ( AHORROS) No.: 665-80508-1

VALOR CONVENIO

ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCION DEL PALACIO MUNICIPAL (CENTRO ADMINISTRATIVO) DE
ARATOCA DEPARTAMENTO DE  SANTANDER

TOTAL GIRADO MINISTERIO 
DEL INTERIOR- MUNICIPIO  DE 

ARATOCA

VALOR TOTAL RECURSOS DESEMBOLSADOS A LA CUENTA  665-80508-1 A LA FECHA 

VALOR CONTRATADO:

VALOR TOTAL PAGADO 

TOTAL CONTRATADO

VALOR PAGADO A LA FECHA A LOS CONTRATOS:

DEVOLUCION RENDIMIENTOS FINANCIEROS A LA CUENTA (AHORROS) DEL 
TESORO NACIONAL No. -----------------------

TOTAL DESEMBOLSOS REALIZADOS (1)

NOMBRE CONTRATISTA

TOTAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS (3)

TOTAL DEVOLUCION RENDIMIENTOS FINANCIEROS (4)

SALDO EN LA CUENTA RENDIMIENTOS FINANCIEROS (3-4)=(5)

RENDIMIENTO FINANCIEROS GENERADOS EN LA CUENTA DEL CONVENIO

$ 1.555.724.905,10

CUENTA ( AHORROS) No.: 665-80510-7

VALOR TOTAL RECURSOS DESEMBOLSADOS A LA CUENTA  665-80510-7  A LA FECHA 

Secretaria de Hacienda y del Tesoro 

SALDO EN CAJA DEL CONVENIO (1) - (2) + (5)

TOTAL PAGOS REALIZADOS (2)

SALDO A FAVOR DEL DEPARTAMENTO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL X DEVOLVER 
(INFORME FINAL)

SANDRA MARCELA JIMENEZ URIBE 






